

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอบ 12 เดือน)
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่ ภายในมีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงาน	คะแนน ความเสี่ยง (ผลกระทบ X โอกาส)
<p>1. โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงและจัดทำนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2564 – 2568</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์นโยบายอัตราค่าไฟฟ้าที่ดีในระดับสากล นำมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและจัดทำนโยบายอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยที่จะปรับปรุงใน ปี ๒๕๖๔ เพื่อให้การพิจารณากำหนดนโยบายอัตราค่าไฟฟ้าเกิดความเป็นธรรมทั้งในส่วนของผู้ให้บริการจัดหาไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้า โดยคำนึงถึงความมั่นคงและความยั่งยืนของพลังงานไฟฟ้า และให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงไป</p>	<p>1. ได้รับงบประมาณล่าช้า</p> <p>2. ไม่ได้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เป็นต้น</p> <p>ในการขอข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการศึกษา/ข้อเสนอเชิงนโยบาย ของที่ปรึกษา</p> <p>3. ผลการศึกษาเสร็จ</p>	<p>1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานโครงการฯ (กรรมการฯ) ตามระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</p> <p>2. กรรมการฯ ตรวจรับงานตามขอบเขตการดำเนินงานตาม TOR ที่กำหนด</p>	<p>1. ได้กรรมการฯ ที่ถูกต้องตามระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</p> <p>2. ผลการศึกษา/การดำเนินงานของที่ปรึกษาเป็นไปตาม TOR ที่กำหนด</p> <p>3. มีข้อเสนอแนะ/ข้อเสนอ-</p>	<p>1. ได้รับงบประมาณล่าช้า</p> <p>2. ไม่ได้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เป็นต้น</p> <p>ในการขอข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานผลการศึกษา/ข้อเสนอเชิงนโยบายของที่ปรึกษา</p>	<p>1. ดำเนินการจัดทำ TOR และเอกสารจัดจ้างที่ปรึกษา ระหว่างรออนุมัติงบประมาณ</p> <p>2. ให้ สนพ. ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอข้อมูล หรือหากไม่ได้รับความร่วมมือหรือล่าช้า อาจต้องมีการขอข้อมูลจากหน่วยงานอื่นที่สามารถทดแทนกันได้</p> <p>3. ผู้บริหาร สนพ. หรือกรรมการฯ หรือเจ้าหน้าที่ สนพ. ที่</p>	<p>- ได้ดำเนินการจัดทำ TOR และเอกสารจัดจ้างที่ปรึกษา พร้อมทั้งได้ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา โดยมีระยะเวลาดำเนินการโครงการฯ 9 เดือน และลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 63</p> <p>(23 มี.ค. – 23 ธ.ค. 63)</p> <p>- ที่ปรึกษาส่งมอบรายงานผลการดำเนินงานฉบับที่ 1 รวมทั้งกรอบแนวทางการปรับปรุง/จัดทำนโยบายอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 63</p> <p>- คณะกรรมการฯ ตรวจรับรายงานผลการดำเนินงานฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 63</p> <p>- ที่ปรึกษาส่งมอบรายงานผลการดำเนินงานฉบับที่ 2 รวมทั้งสรุปแนวทางการปรับปรุงฯ เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 63</p> <p>- คณะกรรมการฯ ตรวจรับรายงานผลการดำเนินงาน ฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 63</p> <p>- ผอ. สนพ. เห็นชอบร่างแนวทางการปรับปรุง</p>	<p>31 มี.ค. 63</p> <p>4x3 = 12</p> <p>30 มิ.ย. 63</p> <p>4x3 = 12</p> <p>30 ก.ย. 63</p> <p>0x0 = 0</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่ ภายในมีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงาน	คะแนน ความเสี่ยง (ผลกระทบ X โอกาส)
2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ ประสบการณ์ด้านนโยบายอัตราค่า ไฟฟ้าที่ดีในระดับสากลให้กับ บุคลากรในหน่วยงาน โดยสามารถ นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมา สร้างองค์ความรู้ในระดับองค์กร และ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดทำ นโยบายอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศ ไทยให้เป็นตามมาตรฐานในระดับ นานาชาติ	ไม่ทันตามกำหนด ระยะเวลา/ไม่บรรลุ ตามวัตถุประสงค์/ ไม่เป็นไปตาม TOR	3. ให้ข้อเสนอ- แนะ/ข้อเสนอ เชิงนโยบาย ในรายงานผล การศึกษา เพื่อนำไปใช้ ประโยชน์ใน การกำหนด นโยบายต่อไป ในอนาคต	เชิงนโยบาย ในรายงานผล การศึกษา	3. ผลการศึกษา เสร็จไม่ทันตาม กำหนดระยะเวลา 4. ไม่มีผู้ยื่น ข้อเสนอโครงการ	ได้รับมอบหมาย ติดตามความคืบหน้า อย่างใกล้ชิด โดยอาจ มีการนัดประชุม หารือเพิ่มเติมกับ ที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัด ให้ผลการศึกษาแล้ว เสร็จตามกำหนด ระยะเวลา ทั้งนี้หาก ประเมินแล้วว่าจะไม่ สามารถดำเนินการได้ ทันภายใต้กรอบเวลา เดิม ก็อาจจำเป็นต้อง มีการขยายสัญญา ออกไป 4. ปรับแก้ไข TOR ให้สามารถมีรายชื่อผู้ ยื่นข้อเสนอ โครงการเพิ่มขึ้น	และจัดทำนโยบายการกำหนดอัตรา ค่าไฟฟ้า ปี 64 - 68 เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 63	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่ภายในมีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงาน	คะแนนความเสี่ยง (ผลกระทบ X โอกาส)
<p>2. จัดทำแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการใช้เอทานอลเป็นเชื้อเพลิง</p> <p>การนำพืชผลหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีแป้งและน้ำตาลสูงเป็นวัตถุดิบ เช่น มันสำปะหลัง อ้อย กากน้ำตาล ฯลฯ เป็นวัตถุดิบที่จะนำไปผ่านกระบวนการสังเคราะห์ทางเคมีและได้เอทิลแอลกอฮอล์ มีลักษณะเป็นของเหลวใส ไม่มีสี ติดไฟง่าย มีความไวไฟและค่าออกเทนสูงสามารถนำไปผสมกับน้ำมันเบนซินหรือดีเซลตามสัดส่วนต่างๆ เป็นเชื้อเพลิงในยานพาหนะ ช่วยลดปริมาณการใช้น้ำมันเบนซิน และยังช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ได้อีกด้วย</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> จัดทำแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการใช้เอทานอล</p>	<p>- กระทรวงพลังงาน ได้จัดทำแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) โดยกำหนดเป้าหมายการใช้ เอทานอลไว้ 7.50 ล้านลิตรต่อวัน</p>	<p>1. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดแผนการผลิต อ้อยและมันสำปะหลัง รวมทั้งผลิตผลทางการเกษตรอื่นเพื่อรองรับและสอดคล้องกับการลงทุนผลิตเอทานอล</p> <p>2. กรมธุรกิจพลังงานจัดทำมาตรฐานเอทานอล และมาตรฐานน้ำมันแก๊สโซฮอล์</p> <p>3. รมรณรงค์ให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ และร่วมกันใช้</p>	<p>- ปริมาณการผลิตเอทานอลในประเทศ กำลังเข้าสู่ภาวะ “ล้นตลาด” อยู่ที่ระดับ 3 ล้านลิตร/วัน (มีปริมาณเอทานอลระดับ 7 ล้านลิตร/วัน ขณะที่มีความต้องการใช้เพียง 4 ล้านลิตร/วัน)</p>	<p>1. มีการผลิตแก๊สโซฮอล์หลากหลายชนิด ได้แก่ แก๊สโซฮอล์ E10 (ออกเทน 91, 95) แก๊สโซฮอล์ E85</p> <p>2. ปริมาณการผลิตเอทานอลในประเทศกำลังเข้าสู่ภาวะ “ล้นตลาด” อยู่ที่ระดับ 3 ล้านลิตร/วัน</p> <p>3. ราคาเอทานอลในประเทศมีราคาสูงกว่าราคาน้ำมันเบนซินพื้นฐาน เนื่องจากวัตถุดิบคือ กากน้ำมัน (เมลาส) ราคา 3.5-3.8 บาท/กิโลกรัม และมันสำปะหลังราคา 3 บาท/กิโลกรัม</p>	<p>1. ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนเป้าหมายการใช้เอทานอลปี พ.ศ. 2580 ที่ 7.50 ล้านลิตรต่อวัน และจัดทำแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน</p> <p>2. พิจารณาปรับลดชนิดน้ำมันแก๊สโซฮอล์ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ใช้งานพาหนะให้กระทบน้อยที่สุด</p> <p>3. ประสานโรงกลั่นน้ำมันเพื่อปรับกระบวนการกลั่นน้ำมันเบนซินพื้นฐานให้รองรับนโยบายการสร้างสรรคการ</p>	<p>1. มีการประชุมเพื่อทบทวนแผน TIEB เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 63 และแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ได้กำหนดเป้าหมายการใช้เอทานอลไว้ ปี พ.ศ. 2580 ที่ 7.50 ล้าน- ลิตรต่อวัน</p> <p>2. ได้ดำเนินการจัดทำแนวทางการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ (เอทานอล) ภายใต้แผน AEDP 2018 และอยู่ระหว่างนำเสนอผู้บริหาร</p> <p>3. กรมธุรกิจพลังงานเตรียมประกาศยกเลิกจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 ออกเทน 91 เพื่อลดชนิดน้ำมันกลุ่มเบนซิน และให้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 เป็นน้ำมันเบนซินพื้นฐาน ภายในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2563</p> <p>4. ร่างแผน Oil Plan 2018 ฉบับปรับปรุงได้กำหนดให้มีการส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอล์ E 20 เป็นน้ำมันเบนซินพื้นฐาน (ปริมาณการใช้ E20 ไม่ต่ำกว่า 50% ของความต้องการใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินภายในปี พ.ศ. 2564),ยกเลิกจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ 91 ในปี พ.ศ. 2564 ยกเลิกแก๊สโซฮอล์ E85 ในปี พ.ศ. 2565 และยกเลิกแก๊สโซฮอล์ 95 ในปี พ.ศ. 70</p>	<p>31 มี.ค. 63 2x2 = 4</p> <p>30 มิ.ย. 63 2x2 = 4</p> <p>30 ก.ย. 63 2x1 = 2</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่ ภายในมีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงาน	คะแนน ความเสี่ยง (ผลกระทบ X โอกาส)
เป็นเชื้อเพลิง เพื่อสนับสนุนการใช้ พืชเกษตร เพื่อสร้างความมั่นคงทาง พลังงานสร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจ ฐานราก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		น้ำมันแก๊ส โซฮอล์ 4. คณะกรรมการ บริหารนโยบาย พลังงาน (กบง.) กำหนด หลักเกณฑ์การ เก็บเงินเข้า กองทุนน้ำมัน เชื้อเพลิง และ กองทุนเพื่อ ส่งเสริมการ อนุรักษ์พลังงาน สำหรับน้ำมัน แก๊สโซฮอล์ 5. ให้มีกลไก ราคาเพื่อจูงใจ ให้ประชาชน ใช้แก๊สโซฮอล์ ต่ำกว่าราคา น้ำมันเบนซิน 95		4. การจะยกเลิก การจ่ายเงินชดเชย ให้แก่ น้ำมัน เชื้อเพลิง ที่มี ส่วนผสมของ เชื้อเพลิงชีวภาพ ในเดือน ก.ย 65 ตามที่พระราช- บัญญัติกองทุน น้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 กำหนดในมาตรา 55	ใช้แก๊สโซฮอล์ 4. ส่งเสริมให้โรงงาน ผลิตเอทานอล เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ผลิตเพื่อลดต้นทุน 5. รณรงค์ให้ ประชาชนได้รับ ความรู้ความเข้าใจ และร่วมกันใช้ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 6. หารือสำนักงาน บริหารกองทุนน้ำมัน เชื้อเพลิงเพื่อเตรียม ความพร้อมรองรับ การจะยกเลิกการ จ่ายเงินชดเชยให้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิงที่มี ส่วนผสมของชีวภาพ ที่จะเกิดขึ้นในเดือน ก.ย. 65		

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่ภายในมีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงาน	คะแนนความเสี่ยง (ผลกระทบ X โอกาส)
<p>3. จัดทำแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2561-2580</p> <p>แนวโน้มของแหล่งพลังงานในอนาคตคาดว่า ปี ค.ศ. 2010 – 2040 พลังงานจากปิโตรเลียม (Hydrocarbon) ยังคงเป็นแหล่งพลังงานหลักของโลก ทั้งนี้เนื่องจากประเทศต่างๆ ให้ความสำคัญกับการลดการปลดปล่อยคาร์บอน (Carbon Emission) ก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นพลังงานสะอาดจึงเป็นทางเลือก</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>จัดทำแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติระยะยาวเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ประโยชน์เพื่อสร้างความมั่นคง เสริมสร้างเศรษฐกิจ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</p>	<p>การจัดทำแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ ที่ครอบคลุมและสอดคล้องกันทั้งมิติการใช้ การจัดหา และโครงสร้างพื้นฐาน โดยการวางแผนงานและกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อผลักดันให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน อาทิ</p> <p>1. แผนบริหารจัดการแหล่งก๊าซธรรมชาติที่จะหมดอายุในอนาคต</p> <p>2. แนวทางการกำกับและส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติ</p> <p>3. แผนพัฒนาและใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐาน</p>	<p>- กำหนดบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีความชัดเจน และประชุมหารืออย่างใกล้ชิดเพื่อบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ รวมถึงติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนงานต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน</p>	<p>1. การดำเนินการเป็นไปตามแผน มีการใช้ก๊าซธรรมชาติในระดับประมาณ 4,800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน โดยเป็นพลังงานหลักของการจัดหาพลังงานขั้นต้นเชิงพาณิชย์ของประเทศ ที่มีสัดส่วนร้อยละ 42 และก๊าซธรรมชาติถูกนำไปใช้ในภาคผลิต</p>	<p>1. แนวโน้มการจัดหาก๊าซธรรมชาติจากแหล่งในประเทศจะลดลงและหมดไป การสำรวจขุดเจาะแหล่งใหม่ๆ ล้วนมีความลำบากยิ่งขึ้น</p> <p>2. การนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากแหล่งในประเทศเมียนมา และการจัดหาก๊าซธรรมชาติจากแหล่งในพม่า ไทย มาเลเซีย มีแนวโน้มลดลงและจะหมดไป</p>	<p>1. การประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติทั้งของโลกและของประเทศไทย เพื่อให้การจัดทำนโยบายและแผนนำไปสู่การเตรียมการจัดหาก๊าซธรรมชาติให้มีความต่อเนื่อง ทั้งมีการสำรวจ และผลิตก๊าซธรรมชาติในแหล่งที่มีศักยภาพของประเทศ</p> <p>อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการบริหารจัดการแหล่งผลิตที่จะหมดอายุสัมปทาน และสัญญาซื้อขาย</p>	<p>1. มีการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2561-2580 (Gas Plan 2018) ให้มีความครอบคลุมและสอดคล้องกันทั้งมิติการใช้ การจัดหา และโครงสร้างพื้นฐาน โดยได้กำหนดเป้าหมายและหน่วยงานรับผิดชอบในแต่ละมิติ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>- Gas Plan 2018 ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 63</p> <p>- Gas Plan 2018 ได้รับการพิจารณาจากสภาพพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 63</p> <p>- เสนอ Gas Plan 2018 ที่ได้รับความเห็นชอบจาก กพข. และได้รับการพิจารณา จาก สศช. ต่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 63 เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาต่อไป</p> <p>2. มีการศึกษาแนวทางส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง เพื่อทดแทนน้ำมันเตา LPG และถ่านหิน ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยได้ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะมาตรการที่เหมาะสมแล้ว ซึ่งจะเป็นแนวทาง</p>	<p>31 มี.ค. 63 2x2 = 4</p> <p>30 มิ.ย. 63 2x1 = 2</p> <p>30 ก.ย. 63 1x1 = 1</p> <p>(ปัจจุบัน คะแนน ความเสี่ยง = 0)</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่ ภายในมีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงาน	คะแนน ความเสี่ยง (ผลกระทบ X โอกาส)
	ด้านก๊าซธรรมชาติ 4. การศึกษาการ พัฒนาให้ประเทศ ไทยเป็นศูนย์กลาง การค้า LNG 5. แนวทางการ ส่งเสริมการแข่งขัน ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ		ไฟฟ้าคิดเป็น ร้อยละ 59 ของปริมาณ การใช้ก๊าซ ธรรมชาติ ทั้งหมดของ ประเทศ 2. มีโครงข่าย ระบบท่อส่ง ก๊าซธรรมชาติ ที่มีความ เชื่อมโยงกัน ทั้งระบบ จึงสามารถ ดำเนินการ จัดหาจาก แหล่งอื่นมา ทดแทนได้ ในกรณีที่ แหล่งใด แหล่งหนึ่ง มีการลดการ ผลิตลง		ในอนาคต ซึ่งต้อง เป็นไปอย่างรอบคอบ และแม่นยำเพื่อ ความต่อเนื่องในการ จัดหาก๊าซธรรมชาติ รวมถึงการใช้ ประโยชน์จาก โครงสร้างพื้นฐานที่มี อยู่ให้เกิดประโยชน์ ต่อประเทศสูงสุด และมีการลงทุนใหม่ รองรับความต้องการ ที่เพิ่มขึ้น 2. การศึกษาแนวทาง ส่งเสริมการใช้ก๊าซ ธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง เพื่อทดแทนน้ำมันเตา LPG และถ่านหิน ใน โรงงานอุตสาหกรรม โดยกำหนดมาตรการ ส่งเสริมในรูปแบบ ต่าง ๆ	ในการส่งเสริมต่อไป	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่ ภายในมีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงาน	คะแนน ความเสี่ยง (ผลกระทบ X โอกาส)
<p>4. การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>1. เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการภายใต้ กพช. ศึกษากำหนดทิศทางการพัฒนา และส่งเสริมระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่ (ESS) พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริม ESS ที่ชัดเจน</p> <p>2. เพื่อกำหนดและจัดทำแนวทางในการส่งเสริมการผลิต การใช้ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับตลอดจนการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและการกำกับดูแลการพัฒนาและส่งเสริม ESS อย่างเป็นระบบครบวงจร</p>	<p>1. การแต่งตั้งคณะกรรมการ ESS เพื่อทำหน้าที่กำหนดแนวทางและเป้าหมายการส่งเสริมระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่ อาจไม่ถูกเสนอหรือบรรจุเป็นวาระการประชุม กพช. ตามระยะเวลาของแผนงานที่กำหนดไว้</p> <p>2. ผู้มีอำนาจลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ESS อาจให้มีการปรับปรุงแก้ไขของค้ประกอบและอำนาจหน้าที่ในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ดั้งนั้นอาจทำให้การทำแผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามแผนงาน</p>	<p>1. ควบคุมกระบวนการจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน ประเภทแบตเตอรี่ (ESS) ให้เป็นไปตามหลักการ และมีองค์ประกอบอำนาจหน้าที่ครอบคลุมครบถ้วนต่อการจัดทำแผนปฏิบัติการ โดยประชุมหรือพร้อมกำกับติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>1. มีแผนการดำเนินงานตามขั้นตอนการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ESS ที่ชัดเจน</p> <p>2. มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าของการจัดทำแผนปฏิบัติการ ESS อย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง</p>	<p>1. การแต่งตั้งคณะกรรมการ ESS อาจล่าช้าเนื่องจากผู้มีอำนาจลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ESS อาจมีการปรับปรุงแก้ไขของค้ประกอบและหน้าที่ในคำสั่งฯ</p> <p>2. คณะกรรมการ ESS ให้ปรับปรุงแผนปฏิบัติการส่งเสริม ESS ส่งผลให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้ากว่าระยะเวลาตามแผนงาน</p>	<p>1. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ ESS ให้เป็นไปตามหลักการ และมีองค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ ครอบคลุม ครบถ้วนต่อการจัดทำแผนปฏิบัติการ</p> <p>2. ทบทวนรายละเอียดและคุณสมบัติในการสรรหาผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพื่อศึกษาแนวทางปฏิรูป ESS ให้ถูกต้องและครบถ้วนที่สุด</p> <p>3. ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ โดยเสนอคณะกรรมการ ESS</p>	<p>1. กพช. ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 62 เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ ESS โดยประธาน กพช. ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ESS เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 63</p> <p>2. สนพ. ได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอข้อมูล และข้อเสนอแนะในการเตรียมการจัดทำแผนการส่งเสริมระบบกักเก็บพลังงาน</p> <p>3. สนพ. ได้ยื่นข้อเสนอและได้รับการอนุมัติการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำ “โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่” จาก สำนักงาน กกพ. โดยปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนเตรียมการจัดทำขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาตาม พรบ. และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ</p> <p>4. อยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูลเพื่อเสนอขออนุมัติจัดประชุมคณะกรรมการ ESS</p>	<p>31 มี.ค. 63 4x3 = 12</p> <p>30 มิ.ย. 63 3x3 = 9</p> <p>30 ก.ย. 63 3x3 = 9</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่ ภายในมีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงาน	คะแนน ความเสี่ยง (ผลกระทบ X โอกาส)
	3. การศึกษาเพื่อ จัดทำแผนปฏิบัติ การส่งเสริม ESS อาจเกิดความล่าช้า เช่น การได้รับข้อมูล ที่ล่าช้าหรือมีข้อมูล ที่ไม่เพียงพอ ต่อการ จัดทำแผน	และประสานงาน กับฝ่าย- เลขานุการ กพช. เพื่อเตรียม ความพร้อม การเสนอร่าง คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ESS 2. ควบคุม กระบวนการ ดำเนินงาน ในด้านการศึกษา และจัดทำ แผนปฏิบัติการ ส่งเสริม ESS ให้เป็นไปตาม แผนงานของ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ก่อนมอบหมายให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังกล่าว นำไปใช้ ดำเนินงานตาม แผนงานต่อไป และ รายงาน กพช. เพื่อทราบ 4. ดำเนินการตาม แผน และขั้นตอน การจัดทำแผน- ปฏิบัติการ โดยมี การประชุมเพื่อ รายงานผลการ ดำเนินงานอย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง		

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่ ภายในมีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงาน	คะแนน ความเสี่ยง (ผลกระทบ X โอกาส)
<p>5. โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>1. เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านพลังงานที่มีอยู่ในปัจจุบันของหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในกำกับของกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งศึกษากฎหมาย กฎระเบียบ หรืออำนาจหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานต่างๆ ในการเข้าถึงหรือการได้มาซึ่งข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน เพื่อวางแผนทางการพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลและแก้ไขกฎหมายที่ทำให้เข้าถึงและเชื่อมโยงข้อมูลได้</p> <p>2. เพื่อศึกษา และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) แผนที่</p>	<p>- การดำเนินงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>- มีการกำกับควบคุม ดูแล และแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน</p>	<p>1. การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด</p> <p>2. ได้แผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) แผนที่นำทาง (Roadmap) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ</p> <p>3. ได้ระบบต้นแบบสาธิต</p>	<p>- เนื่องจากคณะกรรมการกำกับการศึกษาจากหลายหน่วยงานทำให้ไม่สามารถนัดประชุมได้ภายในระยะเวลากระชั้นชิด ทำให้ต้องมีการขยายเวลาตรวจรับงานออกไป</p> <p>- งานที่จัดส่งไม่มีคุณภาพหรือไม่ตรงกับที่กำหนด</p> <p>- ต้องใช้ระยะเวลามากในการศึกษา</p> <p>กฎหมาย กฎระเบียบ หรืออำนาจหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการเข้าถึงหรือการ</p>	<p>1. วิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละกิจกรรมเพื่อให้ทันระยะเวลาที่กำหนด เช่น</p> <p>1.1 กรณีการนัดประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาควรแจ้งระยะเวลาที่ต้องตรวจรับงานในงวดถัดไป และขออนัดวันและเวลาประชุมก่อนล่วงหน้า</p> <p>1.2 กรณีงานที่จัดส่งไม่มีคุณภาพหรือไม่ตรงกับที่กำหนดคณะกรรมการตรวจรับงานจะต้องรีบแจ้งและประสานกับทางทีมที่ปรึกษาให้เร่งดำเนินการแก้ไขก่อนนำเข้าที่ประชุม</p>	<p>- สนพ. ได้จัดทำโครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย ซึ่งที่ปรึกษาได้ส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 ต่อ สนพ. ในวันที่ 11 มี.ค. 63 โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ร่วมกันพิจารณารายงานดังกล่าวในเบื้องต้น และเห็นควรให้มีการปรับปรุง จึงแจ้งที่ปรึกษาเพื่อรับไปปรับแก้ในเบื้องต้น</p> <p>- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ มีความเห็นว่าการตรวจรับรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 ภายหลังจากการประชุมคณะทำงาน Steering Committee เพื่อนำข้อคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะจากการประชุมมาประกอบการพิจารณาตรวจรับรายงานดังกล่าวเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อโครงการ จึงขออนุมัติขยายระยะเวลาการรายงานผลการพิจารณาต่อ ผอ.สนพ. ออกไปอีก 30 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย. 63 ถึงวันที่ 19 พ.ค. 63 ต่อมาคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ร่วมกัน</p>	<p>31 มี.ค. 63 3x4 = 12</p> <p>30 มิ.ย. 63 3x3 = 9</p> <p>30 ก.ย. 63 0x0 = 0</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่ ภายในมีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงาน	คะแนน ความเสี่ยง (ผลกระทบ X โอกาส)
<p>นำทาง (Roadmap) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และกลวิธีในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาสนับสนุนการปฏิบัติการตามพันธกิจ และวิสัยทัศน์ พร้อมทั้งส่งเสริมการเชื่อมโยงข้อมูล รองรับ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลด้านพลังงาน</p> <p>3. เพื่อจัดทำระบบต้นแบบสาธิต (Prototype) การเชื่อมโยงข้อมูลและสรุปรวมของข้อมูลด้านพลังงานในหลายมิติ เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานและสนับสนุนทางเลือกในการตัดสินใจ และการวางนโยบายและแผนด้านพลังงาน</p> <p>หมายเหตุ: เป็นโครงการที่บรรจุในรายงานการควบคุมภายในของกระทรวงพลังงาน</p>			(Prototype) การเชื่อมโยงข้อมูลและสรุปรวมของข้อมูลด้านพลังงานในหลายมิติ เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานและสนับสนุนทางเลือกในการตัดสินใจ และการวางนโยบายและแผนด้านพลังงาน	ได้มาซึ่งข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน ทำให้การดำเนินงานอาจล่าช้าไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	คณะกรรมการกำกับการศึกษา 2. ประสานหารือและจัดประชุมกับคณะทำงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการเข้าถึงหรือการได้มาซึ่งข้อมูล 3. ปรับระยะเวลาในแผนการดำเนินงานของโครงการในแต่ละกิจกรรมให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	พิจารณารายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 ในวันที่ 18 พ.ค.63 และมีมติไม่รับรายงานฉบับดังกล่าว เนื่องจากมีเนื้อหาไม่ครอบคลุมขอบเขตการดำเนินงานตามสัญญาจ้างที่ปรึกษา (ขาดในส่วนของ TOR ข้อ 3.9 การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และส่งคืนรายงานฉบับดังกล่าว โดยให้ที่ปรึกษาฯ ปรับปรุงรายงานให้ครอบคลุมตาม TOR และเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 63 ที่ปรึกษาได้ส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 (ฉบับแก้ไข) ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ร่วมกันพิจารณา ในวันที่ 23 มิ.ย. 63 และมีความเห็นว่ารายงานฉบับดังกล่าวครอบคลุมขอบเขตการดำเนินงานตามสัญญาจ้างที่ปรึกษา จึงเห็นชอบให้รับรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 โดยผลที่ได้รับจากการดำเนินงานที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้ - กรอบแนวทางในการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ - การบูรณาการโครงข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีความเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่ ภายในมีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงาน	คะแนน ความเสี่ยง (ผลกระทบ X โอกาส)
						<p>- แผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) และ แผนที่นำทาง (Roadmap) การพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ</p> <p>- แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของศูนย์ สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ</p> <p>ทั้งนี้ ได้มีการสัมมนาเพื่อนำเสนอ ความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตร์และ การออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรและการ จัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิ.ย. 63 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพฯ</p> <p>- ที่ปรึกษาได้ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ต่อ สนพ. ในวันที่ 10 ก.ย. 63 ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุฯ ได้ร่วมกันพิจารณารายงาน ดังกล่าวโดยมีความเห็นร่วมกันว่ารายงานฉบับ สมบูรณ์มีเนื้อหาครอบคลุมเป็นไปตามขอบเขต การดำเนินงาน และเพื่อให้รายงานดังกล่าว มีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เห็นควร นำความเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะทำงาน ศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบ การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติฯ มาประกอบการพิจารณา ประกอบกับ</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่ ภายในมีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงาน	คะแนน ความเสี่ยง (ผลกระทบ X โอกาส)
						คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ จำเป็นต้องใช้ เวลาในการรวบรวมความเห็นและข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ที่เพิ่มเติม เข้ามา เพื่อประกอบการพิจารณารายงาน โดยละเอียด เพื่อให้มีประสิทธิภาพและ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโครงการ จึงเห็นควร ดำเนินการขออนุมัติขยายระยะเวลาการ รายงานผลการพิจารณาต่อ ผอ.สนพ. ออกไป อีก 15 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 2 - 26 ต.ค. 63 ซึ่งได้รายงานผลการพิจารณา เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 63	
6. การพัฒนาระบบเผยแพร่ข้อมูล นโยบาย แผน มาตรการด้านพลังงาน ผ่าน Website <u>วัตถุประสงค์</u> ศึกษา รวบรวม พัฒนาระบบข้อมูล นโยบาย แผน มาตรการ พลังงาน เพื่อเผยแพร่ และใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับการ บริหารจัดการนโยบายด้านพลังงาน	การเผยแพร่ข้อมูล นโยบาย และ มาตรการด้านพลังงาน 1. มีความล่าช้า เนื่องจากมีหลาย ขั้นตอน 2. เกี่ยวข้องกับ หลายหน่วยงาน	ติดตาม ประสาน ผ่านอีเมล ฯลฯ กับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัดการ เผยแพร่ข้อมูล ผ่าน Web EPPO อย่างใกล้ชิด ผ่านอีเมล	เพิ่มช่องทาง การเผยแพร่ ข้อมูลนโยบาย และมาตรการ ด้านพลังงาน ที่เร็วขึ้น	1. หน่วยงานที่ ต้องการข้อมูล เผยแพร่ได้รับ ข้อมูลล่าช้ากว่าที่ คาดหวังเนื่องจาก ข้อมูลที่เผยแพร่ ผ่าน Web EPPO ในแต่ละครั้งมี จำนวนมาก 2. มีหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องหลาย	เผยแพร่ข้อมูลนโยบาย แผน มาตรการ ด้านพลังงาน ผ่าน www.eppome.com ที่พัฒนาขึ้น เพื่อลด ขั้นตอนการดำเนินงาน และสามารถนำข้อมูล ไปใช้ได้เร็วขึ้น	ได้นำข้อมูล นโยบาย แผน มาตรการด้าน พลังงาน เผยแพร่ผ่าน www.eppome.com โดยประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถสืบค้นข้อมูล นโยบาย แผน มาตรการ ด้านพลังงานที่รองรับมติการประชุมแล้ว จนถึงปัจจุบัน ดังนี้ <u>กพข.</u> ครั้งที่ 1/36 (ครั้งที่ 150) เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 63 และ <u>กบง.</u> ครั้งที่ 5/63 (ครั้งที่ 19) เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 63	31 มี.ค. 63 4x3 = 12 30 มิ.ย. 63 2x2 = 4 30 ก.ย. 63 2x2 = 4

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่ ภายในมีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงาน	คะแนน ความเสี่ยง (ผลกระทบ X โอกาส)
				หน่วยงาน จึงต้อง ใช้เวลาเพื่อ ประสานงานและ ตรวจสอบให้ข้อมูล มีความถูกต้อง			
<p>7. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการของ สำนักงานนโยบายและ แผนพลังงาน ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนแม่บท ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ด้านพลังงาน และแผนอื่นๆ</p>	<p>สภาพัฒนาฯ มีการ ปรับรูปแบบแผน ปฏิบัติการทำให้มี ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนแม่บท ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ด้านพลังงาน และ แผนอื่นๆ</p>	<p>1. มีการ ทบทวนแผน ปฏิบัติการ 2. มีการปรับ รูปแบบการ จัดทำแผน ปฏิบัติการ โดยใช้แบบฟอร์ม ตามรูปแบบ ของสภาพัฒนาฯ</p>	<p>ข้อมูลในแผน ปฏิบัติการ ที่ได้รับไม่ ครบถ้วน ตามแบบฟอร์ม ที่สภาพัฒนาฯ กำหนด</p>	<p>หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบยังไม่ เข้าใจถึงความ เชื่อมโยงแผน ระดับต่างๆ ทำให้ ได้รับข้อมูลไม่ ครบถ้วน</p>	<p>1. จัดทำแผนผัง ความเชื่อมโยงของ แผนระดับต่างๆ 2. จัดทำแนวทาง การจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการตามรูปแบบ ของ สภาพัฒนาฯ ให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบ รับทราบ 3. แจกเวียนแนวทาง การจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการ ตามรูปแบบ ของ สภาพัฒนาฯ ให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบ รับทราบ</p>	<p>1. จัดทำแผนผังความเชื่อมโยงของแผน ระดับต่างๆ เรียบร้อยแล้ว 2. จัดทำแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการตามรูปแบบของสภาพัฒนาฯ เรียบร้อยแล้ว 3. แจกเวียนแผนผังความเชื่อมโยงของแผน ระดับต่างๆ และแนวทางการจัดทำแผน- ปฏิบัติการตามรูปแบบของสภาพัฒนาฯ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรับทราบ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 63</p>	<p>31 มี.ค. 63 4x3 = 12 30 มิ.ย. 63 3x2 = 6 30 ก.ย. 63 2x1 = 2</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่ ภายในมีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงาน	คะแนน ความเสี่ยง (ผลกระทบ X โอกาส)
<p>8. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (EMENSCR)</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการด้านพลังงานของสนพ. ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (EMENSCR)</p>	<p>- ผู้บริหารของส่วนราชการ จะต้องอนุมัติรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (EMENSCR) ภายใน 30 วัน นับจากสิ้นสุดไตรมาส ซึ่งหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการไม่สามารถรายงานความก้าวหน้าได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้ผู้บริหารไม่สามารถอนุมัติรายงานความก้าวหน้าได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>- กลุ่มติดตามและประเมินผล (ตต.) ได้กำหนดแผนการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติในระบบ EMENSCR ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับจากสิ้นสุดไตรมาส</p>	<p>- หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติในระบบ EMENSCR ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด</p>	<p>- หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการไม่เข้าใจแนวทาง การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติในระบบ EMENSCR</p>	<p>1. จัดทำแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติของระบบ EMENSCR โดยระบุถึงขั้นตอนผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาในการดำเนินการ</p> <p>2. แจ้งเวียนแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติของระบบ EMENSCR ไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบ</p>	<p>1. ดำเนินการจัดทำแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติของระบบ EMENSCR เรียบร้อยแล้ว</p> <p>2. แจ้งเวียนแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติของระบบ EMENSCR ไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบ เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 63</p>	<p>31 มี.ค. 63 4x3 = 12</p> <p>30 มิ.ย. 63 2x2 = 4</p> <p>30 ก.ย. 63 2x2 = 4</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่ภายในมีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผลการดำเนินงาน	คะแนนความเสี่ยง (ผลกระทบ X โอกาส)
<p>9. การบริหารสัญญาทางแพ่งของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ สนพ. มีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสัญญาทางแพ่ง การดำเนินการควบคุมงาน การตรวจรับงาน การแก้ไขสัญญา และขออนุมัติขยายอายุสัญญา อย่างถูกต้อง</p> <p>2. ลดปัญหาข้อผิดพลาดในการบริหารสัญญาทางแพ่งของ สนพ.</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ของ สนพ. ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนต่างๆ ของการบริหารสัญญาทางแพ่งไม่เพียงพอ</p>	<p>1. มีกลุ่มนิติกรให้คำแนะนำด้านการบริหารสัญญาทางแพ่ง</p> <p>2. มีที่ปรึกษาด้านกฎหมายและที่ปรึกษาด้านพัสดุตรวจสอบและให้คำแนะนำด้านการทำสัญญาทางแพ่ง</p>	<p>- การบริหารสัญญาทางแพ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ</p>	<p>- ยังมีบางประเด็นที่ติดขัดหรือไม่ชัดเจนสำหรับการปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ</p>	<p>1. จัดทำคู่มือหรือแนวทางการบริหารสัญญาทางแพ่ง</p> <p>2. ทรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ เพื่อให้เกิดความชัดเจนสำหรับการปฏิบัติงาน</p> <p>3. อบรมให้ความรู้การบริหารสัญญาทางแพ่งให้กับเจ้าหน้าที่ของ สนพ.</p>	<p>1. มีการจัดทำแนวทางการบริหารสัญญาทางแพ่งของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (ไม่รวมสัญญาก่อสร้าง) โดยเสนอให้ผู้บริหารเห็นชอบ เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 63 รวมทั้งได้มีหนังสือ ที่ พน 0601.6/ว 601 ลงวันที่ 30 ก.ย. 63 แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานถือปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว</p> <p>2. การปฏิบัติงานทางด้านการบริหารสัญญาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการหารือหน่วยงานกลาง เช่น กรมบัญชีกลาง และสำนักงบประมาณ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติ</p> <p>3. สนพ. มีการจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการปฏิบัติราชการอย่างใสสะอาดของ สนพ. “ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารสัญญา” เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 63 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สนพ. มีผู้เข้าร่วมประมาณ 82 คน</p>	<p>31 มี.ค. 63 2x2 = 4</p> <p>30 มิ.ย. 63 2x2 = 4</p> <p>30 ก.ย. 63 0x0 = 0</p>