

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน



สารบัญ

	หน้า
บทสรุป	1
สรุปการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน	5
แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์	
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน	6
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ	10
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง	16
ภาคผนวก	31
- แผนปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2561	32

บทสรุป

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน มีผลการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน สามารถสรุปได้ดังนี้

1. ระดับความสำเร็จของโครงการตามยุทธศาสตร์

มีโครงการที่สามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนดตามแผนฯ จำนวน 27 โครงการ คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 41.54 มีโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนดตามแผนฯ จำนวน 35 โครงการ คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 64.00 และมีโครงการที่ยกเลิก จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 4.61

ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน		
		บรรลุเป้าหมาย	ไม่บรรลุเป้าหมาย	ยกเลิก
1 สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน	12	4	8	-
2 ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ	23	7	13	3
3 มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง	30	16	14	-
รวม	65	27	35	3
ร้อยละความสำเร็จของโครงการ	100	41.54	53.85	4.61

2. ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ

2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน มี 12 โครงการ มีโครงการที่สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมาย 4 โครงการ และไม่บรรลุเป้าหมาย 8 โครงการ คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 49.86

ชื่อโครงการ	ร้อยละความสำเร็จ	หมายเหตุ
1. โครงการศึกษาปรับปรุงเกณฑ์กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองสำหรับแผนผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย	100	
2. โครงการศึกษาทบทวนนโยบายอัตราไฟฟ้าตามช่วงเวลาการใช้ (TOU Rate)	100	
3. การปรับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ปรับปรุงกฎหมายการจัดตั้งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็น พ.ร.บ.)	50	
4. โครงการศึกษาสถานะการแข่งขันในตลาดขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์ใน กทม. และปริมณฑล	0	
5. การจัดทำหลักเกณฑ์เพื่อกำหนดสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเก่า/ใหม่ (Old/New Supply and Demand)	75	
6. โครงการพัฒนาตลาดนำร่องการซื้อขายไฟฟ้าเสรีสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กระบบ โคอเจนเนอเรชั่น	100	
7. โครงการศึกษาทบทวนบัญชีความแตกต่างราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ LPG	0	
8. โครงการศึกษาทบทวนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสำหรับก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV)	0	
9. โครงการนำร่อง/สาธิตมาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับผู้ผลิตและผู้จำหน่ายพลังงาน (EERS)	40	

10. โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า (eTukTuk)	33.33	
11. โครงการสาธิตเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน	0	
12. การปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ	100	

2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ มี 23 โครงการ มีโครงการที่สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมาย 7 โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมาย 13 โครงการ และมีโครงการที่ยกเลิก 3 โครงการ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามระเบียบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหารฯ พ.ศ. 2560 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 64.00

ชื่อโครงการ	ร้อยละความสำเร็จ	หมายเหตุ
13. การประสานความร่วมมือด้านไฟฟ้ากับประเทศในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (GMS)	100	
14. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้า และการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศในอาเซียน (ASEAN Power Grid)	0	
15. โครงการสนับสนุนการบริหารแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมรรถกิริตของประเทศไทยในระยะสั้น พ.ศ. 2559	20	
16. โครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจของระบบบริหารจัดการพลังงาน (EMS) เพื่อการดำเนินการตอบสนองด้านโหลดบนสมรรถกิริต	20	
17. โครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจระบบไมโครกริดพร้อมศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางการเตรียมความพร้อมในการร่วมทุนภาครัฐ/เอกชน	20	
18. การกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน Smart Grid ของ 3 การไฟฟ้า ตามแผนขับเคลื่อน Smart Grid	50	
19. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพลังงานทดแทน	ยกเลิก	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
20. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้านพลังงานทดแทน	70	
21. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านพลังงานทดแทน	70	
22. โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน	100	
23. โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ (EUI)	70	
24. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนุรักษ์พลังงาน	ยกเลิก	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
25. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้านอนุรักษ์พลังงาน	70	
26. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านอนุรักษ์พลังงาน	70	
27. โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน	100	
28. การบริหารจัดการราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง	100	
29. โครงการติดตามและประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	ยกเลิก	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
30. โครงการติดตามและประเมินผลนโยบาย แผน และมาตรการที่ได้รับอนุมัติโดย กพข. และ กบง.	100	
31. โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ประหยัดพลังงานภาคประชาชน	70	
32. โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	0	
33. โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจแผนการพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP)	50	

2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง มี 30 โครงการ มีโครงการที่สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมาย 716 โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมาย 14 โครงการ และมีโครงการย่อยที่ยกเลิก 2 โครงการ คือ การอบรมสัมมนาเรื่องนโยบายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าโดยผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนและมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร “EPPO English Training Course 2017” เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 72.01

ชื่อโครงการ	ร้อยละความสำเร็จ	หมายเหตุ
36. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพลังงานทดแทนระยะที่ 2	50	
37. โครงการศึกษาและสำรวจการใช้พลังงานในภาคขนส่ง	0	
38. การพัฒนาการจัดการงานวิจัยรูปแบบใหม่ (ระบบการรับข้อเสนองานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์/ ระบบฐานข้อมูลช่วยบริหารจัดการวิจัย)	100	
39. การจัดทำ Data Center เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเป็นศูนย์ข้อมูลพลังงานของประเทศ	100	
40. การพัฒนาข้อมูลการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะยาว	100	
41. โครงการจัดทำรายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย (Thailand Energy Review)	60	
42. การจัดทำข้อมูล และประมาณการด้านพลังงานร่วมกับสมาชิกในประเทศ ASEAN, APEC และ IEA	100	
43. การวิเคราะห์และจัดทำประมาณการณ์ความต้องการพลังงานของประเทศ	50	
44. การพัฒนาแบบจำลองด้านพลังงานภายใต้ความร่วมมือพหุภาคีและทวิภาคี	100	
45. การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ สนพ. (DOC)	100	
46. โครงการเผยแพร่ข้อมูลนโยบายและแผนพลังงาน	50	
47. การออกแบบและบูรณาการแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารงานอัตลักษณ์และวัฒนธรรมองค์กรเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน	100	
48. โครงการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างเจตคติ (โครงการล้างสมอง)	50	
49. แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี	100	
50. โครงการสวัสดิการ สนพ.	-	วัดผล ณ ก.ย.61
51. การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร	100	
52. โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและสายงาน	100	
53. โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน	38.33	
54. โครงการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง	100	
55. โครงการ Show and Share	100	
56. แผนงานพัฒนาระบบบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ	83.33	
57. แผนการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล	100	
58. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ สนพ.	40	
59. โครงการพัฒนาระบบ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	100	
60. โครงการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์บริหารกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม	66.67	
61. โครงการประเมินผลโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	100	
62. โครงการบริหารและพัฒนาระบบการดำเนินงานของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	0	
63. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	0	
64. โครงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	0	

65. การปิดบัญชีโครงการของหน่วยงานผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	100	
--	-----	--

3. ปัญหา/อุปสรรค

- 1) โครงการที่มีการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ตามเวลาที่กำหนด
- 2) การรายงานผลการดำเนินงานไม่ตรงกับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่กำหนดตามแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2561

4. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข

- 1) ผู้รับผิดชอบโครงการ ควรมีการเร่งรัดการทำงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- 2) ประสานทำความเข้าใจการรายงานผลการดำเนินงานให้ชัดเจน ครบถ้วนตรงตามตัวชี้วัดที่กำหนด

รายงานการประเมินผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รอบ 6 เดือน
แยกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1

สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน

ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน (Energy Security and Sustainability)

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ณ 31 มี.ค. 61	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
1.1 มีนโยบายที่นำไปสู่ความมั่นคงทางพลังงาน (Energy Security)	1. โครงการศึกษาปรับปรุงเกณฑ์กำลังผลิตไฟฟ้าสำหรับแผนผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย	ธ.ค.60 -ก.ย. 61	7,954,620	เกณฑ์กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองใหม่ที่มีความเหมาะสม/สอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจุบัน	รายงานผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย ข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการจัดทำแผน PDP ทั้งข้อมูลด้านเทคนิค ด้านเศรษฐศาสตร์และด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเกณฑ์กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองของประเทศ	คณะกรรมการตรวจรับงาน ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 6 ก.พ.61ประกอบด้วย ข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการจัดทำแผน PDP ทั้งข้อมูลด้านเทคนิค ด้านเศรษฐศาสตร์และด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเกณฑ์กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองของประเทศ และจัดสัมมนา กลุ่มย่อยเพื่อให้ความรู้กับผู้มีส่วนได้เสียจำนวน 4 ครั้ง	100%	795,462	
	2. โครงการศึกษาทบทวนนโยบายอัตราไฟฟ้าตามช่วงเวลาการใช้ (TOU Rate)	ธ.ค.60 - ธ.ค.61	5,100,000	ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการศึกษาทบทวนนโยบายอัตราไฟฟ้าตามช่วงเวลาการใช้ (TOU Rate)	ระดับ 1 จัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการ	ระดับ 1 จัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการ และ ส่ง Inception Report แล้วเมื่อวันที่ 22 ก.พ. 61	100%	510,000	
	3. การปรับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ปรับปรุงกฎหมายการจัดตั้งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็น พ.ร.บ.)	ต.ค. 60-ก.ย. 61	-	การจัดทำและประกาศใช้ พ.ร.บ. กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ...	ชี้แจงร่าง พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ต่อ ครม.	1. กฤษฎีกาได้กำหนดให้มีการประชุมหารือเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของร่าง พ.ร.บ. กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ... ก่อนจะนำเสนอ ครม. 2. จากการประชุมมีการเพิ่มเติมประเด็นและแก้ไขสาระสำคัญ 3. วันที่ 15 มี.ค. 61 และ 21 มี.ค. 61 สนพ. และ สบ.พน. ได้ไปชี้แจงในการประชุมเพื่อตรวจร่าง พ.ร.บ. กองทุนฯ 4. ฉบับร่างไม่เป็นทางการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะ 5) เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 61	50%	-	1. ตามที่ สนพ. และสบ.พน. ได้มีการชี้แจงรายละเอียดร่าง พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ... ต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะ 5) และได้ผ่านการพิจารณาไปแล้วเมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2560 2. ต่อมา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาความถูกต้องของร่าง พ.ร.บ. กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ... ก่อนนำเสนอ ครม. 3. จากประชุมดังกล่าวทำให้มีการเพิ่มเติมประเด็นและแก้ไขสาระสำคัญทำให้ต้องมีการเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะ 5) อีก 2 ครั้ง ทำให้เกิดความล่าช้าในการนำเสนอ ครม.

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ณ 31 มี.ค. 61	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
	4. โครงการศึกษาภาวะการแข่งขันในตลาดขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์ใน กทม. และปริมณฑล	ต.ค.60 - ม.ค.62	5,395,545 (งบกองทุนน้ำมันฯ)	ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการศึกษาภาวะการแข่งขันในตลาดขายปลีกเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล	ระดับ 1 ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา	1. ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง 2. มีบริษัทยื่นข้อเสนอ 3 ราย มีผู้ผ่านเกณฑ์เพียงรายเดียว จึงยกเลิกการยื่นข้อเสนอ 3. อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจ้างรอบใหม่	0%	-	
	5. การจัดทำหลักเกณฑ์เพื่อกำหนดสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเก่า/ใหม่ (Old/New Supply and Demand)	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	-	การจัดทำหลักเกณฑ์เพื่อกำหนดสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเก่า/ใหม่ (Old/New Supply and Demand)	ร่างหลักเกณฑ์เพื่อกำหนดสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเก่า/ใหม่ (Old/New Supply and Demand)	1. เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 61 ได้มีการประชุมหารือระหว่าง สทพ. และชช. 2. เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 61 ได้จัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ สทพ. ชช. และกกพ. เพื่อหาแนวทางจัดทำร่างหลักเกณฑ์เพื่อกำหนดสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเก่า/ใหม่ 3. จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำมาจัดทำร่างหลักเกณฑ์ฯ	75%	-	
1.2 มีนโยบายด้านพลังงานที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Development)	6. โครงการพัฒนาตลาดนำร่องการซื้อขายไฟฟ้าเสรีสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ระบบโคเจนเนอเรชัน	ก.พ.61 - พ.ค. 62	29,200,000	ระดับความสำเร็จการศึกษาโครงการพัฒนาตลาดกลางนำร่องการซื้อขายไฟฟ้าเสรีสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กโคเจนเนอเรชัน	ระดับที่ 1 จัดทำ TOR ให้สอดคล้องกับค่าของประมาณระดับที่ 2 คัดเลือกและจัดจ้างที่ปรึกษาแล้วเสร็จ	ระดับ 1 จัดทำ TOR ให้สอดคล้องกับค่าของประมาณแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 60 คัดเลือกที่ปรึกษาแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 61 และจัดจ้างที่ปรึกษาแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 61	100%	-	
	7. โครงการศึกษาทวนบัญชีความแตกต่างราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ LPG	ต.ค. 59-ก.ย. 61	6,860,000	โครงการศึกษาทวนบัญชีความแตกต่างราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ LPG	ระดับที่ 1 ลงนามในสัญญา ระดับที่ 2 เริ่มดำเนินการศึกษา	ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง 2 ครั้งด้วยกัน และอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากกระทรวงการคลัง	0%	-	1. ผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว 2. ได้ดำเนินการ เพิ่มระยะเวลาการยื่นข้อเสนอจาก 10 วัน เป็น 15 วัน
	8. โครงการศึกษาทวนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสำหรับก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV)	ต.ค. 59-ก.ย. 61	2,280,000	การศึกษาทวนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์	รายงานฉบับต้นและรายงานฉบับกลาง	1. ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง 2 ครั้งด้วยกัน 2. ไม่มีบริษัทที่ปรึกษายื่นข้อเสนอ 3. อยู่ระหว่างการดำเนินการยื่นข้อเสนอรอบ 3	0%	-	ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ณ 31 มี.ค. 61	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
1.3 มีนโยบายที่นำไปสู่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency)	9. โครงการนำร่อง/สาธิตมาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับผู้ผลิตและผู้จำหน่ายพลังงาน (EERS)	ม.ค.61- ธ.ค. 63	-	ระดับความสำเร็จของการนำร่อง/สาธิตการดำเนินงานตามมาตรการ EERS	ระดับ 5 นำแผนงานในปีแรก (ปี 2561) ลงสู่การปฏิบัติ และกำหนดแผนการดำเนินงานในปีที่ 2 (ปี 2562)	ระดับ 2 กำหนดรูปแบบและแผนการดำเนินงานนำร่องในปี 2561 แล้วเสร็จเพื่อเตรียมพร้อมลงสู่การปฏิบัติ	40%		
	10. โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า (eTukTuk) (ต่อเนื่องปี 2559-2561)	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	69,940,000	จำนวนรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าที่ได้รับการสนับสนุน	ณ มี.ค.61 มีจำนวนรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า 30 คัน	มีผู้ขอรับการสนับสนุนระยะสาธิตเทคโนโลยี จำนวน 10 คัน *ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเสนอจากผู้สมัครขอรับการสนับสนุนระยะทดลองตลาด จำนวน 20 คัน	33.33%	46,907,667	
	11. โครงการสาธิตเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน	ต.ค. 60 - มี.ค. 62	1,000,000,000	ระดับความสำเร็จของการเกิดการลงทุนระบบกักเก็บพลังงาน และก่อให้เกิดผลตอบแทนการลงทุนในการบริหารผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน	ระดับ 2 จัดทำประกาศและออกประกาศรับข้อเสนอโครงการ	อยู่ระหว่างการจัดจ้าง/จัดหาที่ปรึกษาโครงการฯ	0%	-	เนื่องจากโครงการฯ เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีเฉพาะด้านและเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่ในประเทศจึงทำให้เกิดความยุ่งยากในการจัดทำคุณสมบัติและราคากลาง อีกทั้ง กระบวนการจัดจ้าง/จัดหายังเกี่ยวเนื่องกับกฎระเบียบของทางราชการ ซึ่งต้องใช้เวลาในการตีความร่วมกันหลายฝ่าย ดังนั้น จึงส่งผลให้ขั้นตอนการจัดจ้าง/จัดหาที่ปรึกษาโครงการฯ ล่าช้ากว่ากำหนดเวลาเดิมตามแผนที่ตั้งไว้
1.4 มีนโยบายที่นำไปสู่การใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environment)	12. การปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	-	นาร่างหลักเกณฑ์การคำนวณราคา B100 เข้าคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน	ระดับ 1 ข้อมูลเพื่อนำมากำหนดแนวทางราคาที่เหมาะสม	1. ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. นำข้อมูลมาศึกษาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางกำหนดราคาที่เหมาะสม	100%	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ

ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ (Policy Driving)

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ณ 31 มี.ค. 61	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของกรดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบาย (Policy Implementation)	13. การประสานความร่วมมือด้านไฟฟ้ากับประเทศในอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)	ต.ค.60 - ก.ย.61	92,800	ระดับความสำเร็จของความคืบหน้าการดำเนินงานกิจกรรมการรับซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง	ระดับที่ 5 : ความคืบหน้าการดำเนินงานคณะทำงาน WGPG และคณะทำงาน WGRI ร้อยละ 90	มีประชุม RPTCC-23 เมื่อเดือน ธ.ค.60 มีการประชุม WGPG จำนวน 2 ครั้ง ที่เวียดนามและพนมเปญ ตามลำดับ	100%	18,800	
	14. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้า และการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศในอาเซียน (ASEAN Power Grid)	ต.ค.60 - ก.ย.61	43,300	ความก้าวหน้าในการดำเนินการพัฒนาแผนการเชื่อมโยงและแนวทางการดำเนินกิจกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า ระหว่างประเทศสมาชิกในอาเซียน	ระดับที่ 5 : สามารถดำเนินงานได้ตามแผนการดำเนินงานร้อยละ 100 (อ้างอิงจากแผนการดำเนินงานในปี 2560 เป็นหลัก)		0%	-	
	15. โครงการสนับสนุนการบริหารแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมรรถนะของประเทศไทยในระยะสั้น พ.ศ. 2559	ม.ค. - ก.ย. 61	4,995,000	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานด้านสมรรถนะในภาพรวมตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมรรถนะของประเทศไทยในระยะสั้น พ.ศ.2560-2564	ระดับที่ 1 : รายละเอียดแนวทางการศึกษาและจัดทำรายงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	ระดับที่ 1 : รายละเอียดแนวทางการศึกษาและจัดทำรายงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และคณะกรรมการตรวจรับงาน ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 61	20%	499,500	
	16. โครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจของระบบบริหารจัดการพลังงาน (EMS) เพื่อการดำเนินการตอบสนองด้านโหลดบนสมาร์ตกริด	ก.พ. 61- ก.พ. 62	14,999,000	ระดับความสำเร็จโครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจของระบบบริหารจัดการพลังงาน (EMS) เพื่อการดำเนินการตอบสนองด้านโหลดบนสมาร์ตกริด	ระดับที่ 1 :รายละเอียดแนวทางการศึกษาและจัดทำรายงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	ระดับ 1 รายละเอียดแนวทางการศึกษาและจัดทำรายงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และส่ง Inception Report แล้วเมื่อวันที่ 22 ก.พ. 61	20%	1,499,000	
	17. โครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจระบบไมโครกริดพร้อมศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางการเตรียมความพร้อมในการร่วมทุนภาครัฐ/เอกชน	ต.ค.60 - ก.ย.61	15,000,000	ระดับความสำเร็จของโครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจระบบไมโครกริดพร้อมศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางการเตรียมความพร้อมในการร่วมทุนภาครัฐ/เอกชน	ระดับที่ 1 : รายละเอียดแนวทางการศึกษาและจัดทำรายงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	ระดับที่ 1 : รายละเอียดแนวทางการศึกษาและจัดทำรายงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และคณะกรรมการตรวจรับงาน ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 61	20%	1,500,000	
	18. การกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน Smart Grid ของ 3 การไฟฟ้า ตามแผนขับเคลื่อน Smart Grid	ต.ค. 60-ก.ย. 61		- ความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาด้านสมรรถนะของ 3 การไฟฟ้าตามแผนขับเคลื่อนด้าน Smart Grid	ระดับที่ 5 : ดำเนินการตามแผนขับเคลื่อน Smart Grid ร้อยละ 100	จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน Smart Grid แม่ฮ่องสอน	50%	-	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ณ 31 มี.ค. 61	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
	19. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพลังงานทดแทน		3,000,000	ระดับความสำเร็จของการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพลังงานทดแทน ได้ทันตามกำหนดเวลา	ทำสัญญาหนังสือยืนยันการรับทุนกับหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ได้รับทุนให้แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 61	ยกเลิกการดำเนินโครงการเนื่องจากไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันตามระเบียบกองทุนฯ ว่าด้วยการบริหารฯ 2560	ยกเลิก		ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
	20. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้านพลังงานทดแทน	ต.ค.60 -ก.ย. 61	17,930,000	ระยะเวลาการทำหนังสือยืนยันการรับทุน	ทำหนังสือยืนยันการรับทุนแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน	แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญแล้ว อยู่ระหว่างการประกาศรับสมัครทุน	70%	-	
	21. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านพลังงานทดแทน	ต.ค.60-ก.ย. 61	7,000,000	ระยะเวลาการทำหนังสือยืนยันการรับทุน	ทำหนังสือยืนยันการรับทุนแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน	แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญแล้ว อยู่ระหว่างการประกาศรับสมัครทุน	70%	-	
	22. โครงการสนับสนุนการศึกษ วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน	ต.ค.60-ก.ย. 62	300,000,000	สามารถจัดสรรงบประมาณอุดหนุนทุนวิจัยในการค้นคว้าวิจัย พัฒนา สาธิต ด้านพลังงานทดแทนได้ภายในปีงบประมาณ	ผู้ได้รับทุนลงนามในหนังสือยืนยันการขอรับทุนแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561	แม้ข่ายมหาวิทยาลัยผู้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยได้ลงนามในหนังสือยืนยันการรับทุนฯ แล้วเสร็จทุกแม่ข่ายงานวิจัยแล้ว	100%	17,002,000	
	23. โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ (EUI)	ต.ค.60-ก.ย. 61	58,011,000	ผลการลดใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงในภาครัฐ	การใช้ไฟฟ้าและน้ำมันของส่วนราชการและจังหวัดต่ำกว่าค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้าและน้ำมัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ภายใน เดือนกันยายน 2561	* จัดเตรียมระบบรายงานและประเมินผลทั้งทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟน * จัดสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้รับผิดชอบในการรายงานผลของแต่ละหน่วยงานฯเข้าตรวจประเมินการใช้พลังงานของหน่วยงานที่ยังไม่สามารถลดใช้พลังงานได้	70%	49,202,000	
	24. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนุรักษ์พลังงาน		3,000,000	ระดับความสำเร็จของการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนุรักษ์พลังงาน ได้ทันตามกำหนดเวลา	ทำสัญญาหนังสือยืนยันการรับทุนกับหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ได้รับทุนให้แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 61	ยกเลิกการดำเนินโครงการเนื่องจากไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันตามระเบียบกองทุนฯ ว่าด้วยการบริหารฯ 2560	ยกเลิก		ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
	25. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้านอนุรักษ์พลังงาน	ต.ค.60-ก.ย. 61	18,360,000	ระยะเวลาการทำหนังสือยืนยันการรับทุน	ทำหนังสือยืนยันการรับทุนแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน	แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญแล้ว อยู่ระหว่างการประกาศให้ทุน	70%	-	
	26. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านอนุรักษ์พลังงาน	ต.ค.60-ก.ย. 61	6,000,000	ระยะเวลาการทำหนังสือยืนยันการรับทุน	ทำหนังสือยืนยันการรับทุนแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน	แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญแล้ว อยู่ระหว่างการประกาศรับสมัครทุน	70%	-	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ณ 31 มี.ค. 61	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ ของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้ จริง	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
	27. โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน	ต.ค. 60-ก.ย. 61	500,000,000	ระดับความสำเร็จของการจัดสรร งบประมาณอุดหนุนทุนวิจัย ในการ ค้นคว้าวิจัยพัฒนา สาธิตด้านอนุรักษ์ พลังงานได้ภายในปีงบประมาณ	ผู้ได้รับทุนลงนามในหนังสือยืนยัน การขอรับทุนแล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน 2561	แม่ข่ายมหาวิทยาลัยผู้ได้รับการ สนับสนุนทุนวิจัยได้ลงนามในหนังสือ ยืนยันการรับทุนฯ แล้วเสร็จ ทุกแม่ข่ายงานวิจัยแล้ว	100%	35,904,168	
	28. การบริหารจัดการราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ทุกประเภทให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง	ต.ค. 60-ก.ย. 61	-	ราคาน้ำมันทุกประเภทสะท้อนต้นทุนที่ แท้จริง	ราคาพลังงานสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงที่ ร้อยละ 90	จัดทำราคาพลังงานสะท้อนต้นทุนที่ แท้จริงที่ร้อยละ 93.5	100%	-	
2.2 ระบบกลไกการติดตาม และประเมินผลนโยบาย พลังงานของประเทศ (Energy Monitoring and Evaluation)	29. โครงการติดตามและประเมินผล โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการ อนุรักษ์พลังงาน		5,000,000	ระดับความสำเร็จของโครงการติดตาม และประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	ระดับที่ 1 : เสนอกรอบศึกษาวิจัย ระดับที่ 2 : เสนอแบบสอบถาม	ยกเลิกการดำเนินโครงการเนื่องจากไม่ สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทัน ตามระเบียบกองทุนฯ ว่าด้วยการ บริหารฯ 2560	ยกเลิก		ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่แล้ว เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
	30. โครงการติดตามและประเมินผล นโยบาย แผน และมาตรการที่ได้รออนุมัติ โดย กพข. และ กบง.	ธ.ค. 60 - ก.ย. 61	5,130,000	ระดับความสำเร็จของการดำเนิน โครงการติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงานตามนโยบาย แผน และมาตรการที่อนุมัติโดย กพข. และ กบง.	ระดับที่ 1 : รายงานผลการติดตาม ความก้าวหน้าดำเนินงานตามมติ กพข. และ กบง. ในช่วงปี 2556 - 2560	ระดับที่ 1 รายงานผลการติดตาม ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติ กพข. และกบง. ในช่วงปี 2556 - 2560	100%	1,282,500	
2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการกำหนดและ ดำเนินนโยบาย (Public Participation)	31. โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ ประหยัดพลังงานภาคประชาชน	ก.พ.61- ก.พ. 62	40,000,000	การผลิตคลิปประชาสัมพันธ์รณรงค์ ประหยัดพลังงานภาคประชาชนผ่านสื่อ ออนไลน์ไม่ต่ำกว่า 2 เรื่อง มีการ ดำเนินงานเผยแพร่และมีผู้ชมไม่น้อย กว่า 2,000,000 ครั้ง (ยอด View) ต่อ เรื่อง	การผลิตคลิปไม่ต่ำกว่า 2 เรื่อง และมี ผู้ชมผ่านสื่อออนไลน์ ไม่น้อยกว่า 2,000,000 ครั้ง (ยอด View) ต่อเรื่อง	ดำเนินการจัดจ้างผู้ดำเนินงานแล้วตาม สัญญาเลขที่ กอ.14/2561 ลงวันที่ 12 ก.พ.61 ขณะนี้อยู่ ระหว่างการดำเนินโครงการ	70%	39,000,000	
	32. โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อ ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน	ก.พ. 61- ก.พ. 62	22,951,500	ประชาสัมพันธ์ผ่าน Video Content จำนวนไม่ต่ำกว่า 3 เรื่อง เผยแพร่ผ่าน สื่อบนอินเทอร์เน็ต และมีผู้ชมไม่น้อยกว่า 1,000,000 ครั้ง (ยอด View) ต่อเรื่อง	- ดำเนินการผลิตและเผยแพร่สื่อ ดิจิทัลประเภท Video Clip เรื่องที่ 1 - ผลิตและเผยแพร่สื่อเทรดิชั่นแนล เพื่อสนับสนุนสื่อดิจิทัลจำนวน รวม 5 ครั้ง	ดำเนินการจัดจ้างผู้ดำเนินงานแล้วตาม สัญญาเลขที่ กอ.13/2561 ลงวันที่ 12 ก.พ.61 ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนิน โครงการ	0%	-	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ณ 31 มี.ค. 61	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
	33. โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจแผนการพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP)	ก.พ. 61- ก.พ. 62	25,000,000	จำนวนกิจกรรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่	จัดเตรียมข้อมูลสำหรับวางแผนการจัดกิจกรรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่	*อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าประเภทของพลังงานทางเลือกที่เหมาะสม ความเป็นไปได้เกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้า ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมและเตรียมจัดกิจกรรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้า	100%	-	
				จำนวนกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ "แผนการพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Power Plan : PDP)	วางแผนการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ "แผนการพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Power Plan : PDP)	*อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการสัมมนา/เสวนา/ถาม-ตอบ โดยผู้บริหารหน่วยงานหรือผู้นำทางความคิด (Influencer) เพื่อเผยแพร่ "แผนการพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Power Development Plan : PDP)" จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์	100%		
				ร้อยละความพึงพอใจ	ร้อยละ 75 (วัดผลภายหลังดำเนินกิจกรรม)	วัดผลภายหลังดำเนินกิจกรรมเสร็จ	-		
	34. โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยด้านพลังงาน	ต.ค.60 - ก.ย. 61	4,815,250	ระดับความสำเร็จของการจัดสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยด้านพลังงาน	ระดับ 1 รวบรวมข้อมูลโครงการวิจัย ระดับ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผลการวิจัย	ระดับ 5 จัดงานสัมมนาวิจัยเรียบร้อยแล้ว	100%	4,815,250	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ณ 31 มี.ค. 61	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
	35.รายงานผลความร่วมมือด้านพลังงานในกลุ่ม ASEAN และ APEC	ต.ค.60 - ก.ย. 61	470,000	ระดับความสำเร็จของการเข้าร่วมประชุมในกรอบความร่วมมืออาเซียนและเอเปก	ระดับที่ 1 : ประสานและจัดทำหนังสือขออนุมัติตัวบุคคลและงบประมาณในการเดินทาง ระดับที่ 2 : ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลด้านนโยบายพลังงานและข้อมูลทำของประเทศไทย ระดับที่ 3 : เข้าร่วมประชุมเตรียมการกับคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและความร่วมมือพหุภาคีด้านพลังงานกับต่างประเทศ หรือการประชุมเตรียมการที่เกี่ยวข้อง ระดับที่ 4 : เข้าร่วมการประชุมในกรอบความร่วมมืออาเซียนและเอเปก ระดับที่ 5 : จัดทำรายงานผลการเข้าร่วมประชุมต่อผู้บริหารหน่วยงาน	ระดับที่ 5 : จัดทำรายงานผลการเข้าร่วมประชุมต่อผู้บริหารหน่วยงาน	100%		

ยุทธศาสตร์ที่ 3

มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง

ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence)

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ณ 31 มี.ค. 61	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
3.1 เป็นศูนย์กลางข้อมูลพลังงานของประเทศ (Thailand Energy Information Hub)	36. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพลังงานทดแทนระยะที่ 2	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	4,000,000	ระดับความสำเร็จของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ	ระดับที่1 : สำรวจความต้องการข้อมูลที่จะจัดเก็บและรูปแบบการนำเสนอข้อมูลที่ต้องการในการจัดทำฐานข้อมูล ระดับที่2: ออกแบบโครงสร้างระบบฐานข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ และฐานข้อมูลพลังงานภายใน สนพ. ให้สอดคล้องกับฐานข้อมูลสถิติพลังงานของประเทศ ในรูปแบบ Web Base Application	ระดับ 1 ดำเนินการสำรวจความต้องการข้อมูลที่จะจัดเก็บและรูปแบบการนำเสนอข้อมูลที่ต้องการในการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อออกแบบโครงสร้างระบบฐานข้อมูลให้สอดคล้องกับฐานข้อมูลสถิติพลังงานของประเทศ	50%	-	
	37. โครงการศึกษาและสำรวจการใช้พลังงานในภาคขนส่ง	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	7,000,000	ระดับความสำเร็จของศึกษาและสำรวจการใช้พลังงานในภาคขนส่ง	ระดับที่1 : ศึกษาและรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานของรถไฟ รถไฟฟ้า เรือ และเครื่องบิน พร้อมทั้งศึกษารวบรวมเอกสารงานวิจัยที่ผ่านมาทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงสอบถามผู้ผลิตรถยนต์ ระดับที่2: รวบรวมและประมวลผลแบบสอบถาม	อยู่ระหว่างการหารือกับคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	0%	-	
	38. การพัฒนาการจัดการงานวิจัยรูปแบบใหม่ (ระบบการรับข้อเสนองานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์/ ระบบฐานข้อมูลช่วยบริหารจัดการวิจัย)	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	-	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาการจัดการงานวิจัยรูปแบบใหม่	ระดับ 5 = นำระบบไปใช้งานจริง	ระดับ 5 นำระบบที่พัฒนาได้ไปใช้จริงตั้งแต่ขั้นตอนการรับข้อเสนอโครงการจนถึงการประเมินคุณภาพของข้อเสนอโครงการ โดยคณะทำงานฯ	100%	-	
	39. การจัดทำ Data Center เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางข้อมูลพลังงานของประเทศ	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	7,000,000	ระดับความสำเร็จของการจัดทำ Data Center	ระดับที่ 1 : จัดทำห้อง Data Center ระดับที่ 2 : ย้าย/ปรับปรุง/ติดตั้ง รวมทั้ง Configuration อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย	ระดับ 2 จัดทำห้อง Data Center เสร็จพร้อมทั้งย้าย/ปรับปรุง/ติดตั้ง รวมถึง Configuration อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายเรียบร้อยแล้ว	100%	-	
40. การพัฒนาข้อมูลการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะยาว	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	-	รายงานผลการวิเคราะห์ที่ได้จากแบบจำลอง	ระดับ 5 นำเสนอผลการวิเคราะห์ที่ได้ต่อคณะทำงานจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า (1 ครั้ง)	ระดับ 5 นำเสนอผลการวิเคราะห์ที่ได้ต่อคณะทำงานจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว	100%	-		

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ณ 31 มี.ค. 61	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
	41. โครงการจัดทำรายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย (Thailand Energy Review)	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	600,000	จำนวนรายงานและผลการวิเคราะห์สถานการณ์พลังงาน	มีการเผยแพร่รายงานและผลการวิเคราะห์สถานการณ์พลังงานจำนวน 6 ครั้ง ในเว็บไซต์ สทพ.	มีการเผยแพร่รายงานและผลการวิเคราะห์สถานการณ์พลังงานจำนวน 6 ครั้ง ในเว็บไซต์ สทพ.	60%	-	
	42. การจัดทำข้อมูล และประมาณการด้านพลังงานร่วมกับสมาชิกในประเทศ ASEAN, APEC และ IEA	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	-	จำนวนรายงานและผลการวิเคราะห์สถานการณ์พลังงาน	มีการจัดส่งข้อมูลและประมาณการด้านพลังงานของไทยที่จัดทำร่วมกับสมาชิกในประเทอาเซียนจำนวน 6 ครั้ง	มีการจัดส่งข้อมูลและประมาณการด้านพลังงานของไทยที่จัดทำร่วมกับสมาชิกในประเทอาเซียนจำนวน 6 ครั้ง	100%	-	
	43. การวิเคราะห์และจัดทำประมาณการความต้องการพลังงานของประเทศ	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	-	ข้อมูลทวิเคราะห์และประมาณการแนวโน้มและพยากรณ์ความต้องการพลังงานของประเทศ	มีข้อมูลทวิเคราะห์และประมาณการแนวโน้มและพยากรณ์ความต้องการพลังงานของประเทศ 2 ทวิเคราะห์	มีข้อมูลทวิเคราะห์และประมาณการแนวโน้มและพยากรณ์ความต้องการพลังงานของประเทศ จำนวน 1 ทวิเคราะห์	50%	-	
	44. การพัฒนาแบบจำลองด้านพลังงานภายใต้ความร่วมมือพหุภาคีและทวิภาคี	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	-	ระดับความสำเร็จในการจัดทำแบบจำลอง	ระดับ 1 : รวบรวมข้อมูลพลังงานและนโยบายจากแหล่งต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในแบบจำลอง ระดับ 2 : ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล	ระดับ 2 : ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล	100%	-	
	45. การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ สทพ. (DOC)	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	-	ร้อยละการปรับปรุงข้อมูลพลังงานให้ทันสมัย	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 ดำเนินการรวบรวมวิเคราะห์และปรับปรุงข้อมูลพลังงานให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง	100%	-	
	46. โครงการเผยแพร่ข้อมูลนโยบาย 46.1 รายงานประจำปีของ สทพ.	ก.ย. 60 - ต.ค. 61	600,000	ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานประจำปีของ สทพ.	ระดับที่ 1 : รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานที่สำคัญประจำปีของ สทพ. ระดับที่ 2 : จัดทำ (ร่าง) สารบัญญทรายงานประจำปี เสนอต่อผู้บริหาร สทพ. ให้ความเห็นชอบ ระดับที่ 3 : ประสานรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดทำรายงานประจำปี	ระดับที่ 3 : ประสานรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดทำรายงานประจำปี	100%	-	
	46.2 วารสารนโยบายพลังงาน	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	3,200,000	จำนวนหน่วยงานหลัก/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านพลังงานที่ได้รับการดำเนินงานของ สทพ.	≥50 ภายในเดือน ก.ย.61	อยู่ระหว่างจัดส่งและเผยแพร่วารสารนโยบายพลังงาน ฉบับที่ 122 (ประจำเดือน ต.ค. - พ.ย. 60) และฉบับที่ 123 (ประจำเดือน ธ.ค. 60 - ม.ค. 61)	-	-	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ณ 31 มี.ค. 61	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ ของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้ จริง	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
	46.3 รายงานสถิติข้อมูลพลังงาน ของประเทศ	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	580,000	ระดับความสำเร็จของการจัดทำ รายงานสถิติข้อมูลพลังงานของ ประเทศไทย	ระดับที่ 1 : ตรวจสอบและปรับปรุงสถิติ ข้อมูลพลังงานในฐานข้อมูลให้ถูกต้อง ระดับที่ 2 : รวบรวมสถิติข้อมูลที่ เกี่ยวข้องเป็นรายปี และรายเดือน	ระดับที่ 2 : รวบรวมสถิติข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เป็นรายปี และรายเดือน	100%	-	
	47. การออกแบบและบูรณาการแผน ยุทธศาสตร์การสื่อสารงานอัตลักษณ์ และวัฒนธรรมองค์กรเพื่อส่งเสริม ภาพลักษณ์การมีส่วนร่วมด้านการ อนุรักษ์พลังงานอย่างสร้างสรรค์และ ยั่งยืน	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	7,560,000	ระดับความสำเร็จของการดำเนิน โครงการดำเนินการออกแบบ และบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ การสื่อสารงานอัตลักษณ์และ วัฒนธรรมองค์กร เพื่อส่งเสริม ภาพลักษณ์การมีส่วนร่วม ด้านการอนุรักษ์พลังงาน อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน	ระดับ 1 : ทบทวนแผนปฏิบัติการในการ วางระบบสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีต่อ สนพ. ประจำปีงบประมาณ พร้อมทั้งนำผล การดำเนินการในปีที่ผ่านมา ประกอบการพิจารณา	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน ปฏิบัติการในการวางระบบสื่อสาร ภาพลักษณ์ที่ดีต่อ สนพ. ประจำปีงบประมาณ	100%	-	
3.2 บุคลากรมีความรู้และ	48. โครงการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างเจตคติ (โครงการล้างสมอง) 48.1 การแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน	ต.ค. 60 - ก.ย. 61		- ระดับความสำเร็จในการดำเนินการ ส่งข้าราชการไปปฏิบัติงานที่ หน่วยงานอื่นในประเทศ	ระดับที่ 1 : ศึกษาเปรียบเทียบ ข้อปฏิบัติที่ เกี่ยวข้อง ระดับที่ 2 : ดำเนินการพิจารณาคัดเลือก ข้าราชการ เพื่อไปฝึกปฏิบัติงานที่ หน่วยงานอื่นในประเทศ	ระดับที่ 4 : ดำเนินการพิจารณาคัดเลือก ข้าราชการ เพื่อไปฝึกปฏิบัติงานที่หน่วยงาน อื่นในประเทศ และจัดส่งนายสวราชย์ ด้าน พิทักษ์กุล ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและ แผนชำนาญการ	100%	-	
	48.2 การกำหนดหลักเกณฑ์การ หมุนเวียนงาน	ต.ค. 60 - ก.ย. 61		- การนำหลักเกณฑ์การหมุนเวียน งานของข้าราชการกระทรวง พลังงานมาประกาศใช้ภายใน สนพ.	นำหลักเกณฑ์การหมุนเวียน งานของข้าราชการกระทรวง พลังงานมาประกาศใช้ ภายใน สนพ.	ขณะนี้ กระทรวงพลังงาน อยู่ระหว่างจัดทำ ร่างแนวทางหรือเกณฑ์ในงานที่หลากหลาย เพื่อรองรับตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทอำนาจการสำหรับกระทรวงพลังงาน	0%	-	ยังไม่สามารถดำเนินการได้ หากกระทรวงพลังงาน ยังไม่ประกาศแนวทางหรือ เกณฑ์ประสิทธิภาพไปงาน ที่หลากหลายเพื่อรองรับ ตามมาตรฐานกำหนด ตำแหน่งประเภทอำนาจการ
	49. แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 49.1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สนพ. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ เสริมสร้างภาพลักษณ์ในการเป็นศูนย์ เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	21,770,000	ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินงานโครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์ สนพ. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ในการ เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ พลังงาน	ระดับ 2 สักรวจพื้นที่ร่วมกับทีม ผู้ออกแบบของที่ปรึกษา เพื่อให้ทราบถึง ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดเชิง กายภาพของพื้นที่ และนำข้อมูลที่ได้มา วิเคราะห์ กำหนดกรอบและแนวคิดใน การออกแบบปรับปรุงพื้นที่ให้เหมาะสม กับลักษณะของพื้นที่เดิมและสอดคล้อง กับความต้องการของ สนพ.	ระดับ 2 อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ ศูนย์นิทรรศการและห้องสมุดดิจิทัล บริเวณชั้น 1 และ ชั้น 2	100%	-	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ณ 31 มี.ค. 61	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
	49.2 การอำนวยความสะดวกความสะอาด และความปลอดภัย (คนขับรถ รปภ. แม่บ้าน)	ต.ค. 60 - เม.ย. 61	3,566,500	ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรของ สนพ.	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	100%	1,412,055	
	50. โครงการสวัสดิการ สนพ.	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	-	ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิกสวัสดิการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	ร้อยละ 75 ณ เดือน ก.ย.61	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน โครงการที่คณะกรรมการอนุมัติ และรับซื้อโรงเรียนข้อเสนอการแก้ไขปรับปรุงระเบียบเพิ่มเติม/ยกเลิก	-	-	
	51. การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	-	ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร	ระดับที่ 1 : ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ระดับที่ 2: จัดทำร่างแผนพัฒนาบุคลากร ระดับที่ 3 : เสนอแผนพัฒนาบุคลากรให้ผู้บริหารเห็นชอบ	ระดับ 5 แจ้งเวียนแผนพัฒนาบุคลากรให้บุคลากรในสังกัดทราบ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561	100%	-	
	52. โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและสายงาน 52.1 ด้านงานตรวจสอบภายใน	พ.ย.60 - ก.ย. 61	5,800	ระดับความสำเร็จในการเข้ารับการอบรมด้านการตรวจสอบภายในและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน	ระดับ 1 บุคลากรฯเข้ารับการอบรมรวม 30 ชั่วโมง ระดับ 2 บุคลากรฯ เข้ารับการอบรมรวม 50 ชั่วโมง ระดับ 3 บุคลากรฯเข้ารับการอบรมรวม 60 ชั่วโมง	ระดับ 5 บุคลากรฯ เข้ารับการอบรมรวม 84 ชม.	100%	13,400	
	52.2 นโยบายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าโดยผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนและมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน		110,000	จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	ยกเลิกการสัมมนาเนื่องจากผู้บริหารให้นำงบประมาณไปจัดสัมมนารวมกับ กนย	ยกเลิก		
	52.3 การซื้อขายไฟฟ้าในบริเวณชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ	2-4 พ.ย. 60	237,500	จำนวนครั้ง	จัดสัมมนานโยบายกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าในหัวข้อเรื่อง " การซื้อขายไฟฟ้าในบริเวณชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ" จำนวน 1 ครั้ง	จัดสัมมนาให้ความรู้และศึกษาดูงานนโยบายกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าในหัวข้อเรื่อง "การซื้อขายไฟฟ้าในหัวข้อ เรื่อง "การซื้อขายไฟฟ้าในบริเวณชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ" จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 12 - 4 พ.ย. 60	100%	134,000	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ณ 31 มี.ค. 61	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
	52.4 ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ	ต.ค. 60 - มี.ค. 61	100,000	จำนวนเรื่องที่ได้เข้ารับการอบรม/สัมมนา ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ	บุคลากรได้เข้ารับการอบรม/สัมมนา ด้านการเงิน การบัญชี หรือการพัสดุ จำนวน 5 เรื่อง	บุคลากรเข้าร่วมอบรม/สัมมนาทั้งภายในและภายนอกองค์กร (เดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) รวม 11 เรื่อง ดังนี้ ด้านการเงิน จำนวน 2 เรื่อง ด้านบัญชี จำนวน 5 เรื่อง และด้านการพัสดุ จำนวน 4 เรื่อง	100%	-	
	52.5 การเพิ่มสมรรถนะให้เจ้าหน้าที่เบิกจ่าย-เจ้าหน้าที่พัสดุเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	ธ.ค. 60 - มี.ค. 61	90,000	ร้อยละความสำเร็จของการเพิ่มสมรรถนะให้เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเจ้าหน้าที่พัสดุเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	ร้อยละ 79	ร้อยละ 81.18	100%	90,000	
	52.6 ด้านกฎหมายเฉพาะด้าน	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	30,000	ระดับความสำเร็จในการดำเนินการจัดส่งนิติกรเข้ารับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายกับหน่วยงานภายนอก	ระดับที่ 1 : วางแผนการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายเฉพาะด้าน ระดับที่ 2: หาข้อมูลสถาบันการฝึกอบรม/สถาบันการศึกษา ที่มีการจัดฝึกอบรมความรู้ด้านกฎหมายเฉพาะด้าน	ระดับที่ 2: หาข้อมูลสถาบันการฝึกอบรม/สถาบันการศึกษา ที่มีการจัดฝึกอบรมความรู้ด้านกฎหมายเฉพาะด้าน	100%	-	
	53. โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 53.1 อนาคต สนพ. สู่นโยบาย Thailand 4.0	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	770,800	ร้อยละเจ้าหน้าที่ สนพ. มีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ 80	ร้อยละ 85	100%	491,564	ขอเปลี่ยนชื่อโครงการ
	53.2 การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ		300,000	ระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร "EPPO English Training Course 2017"	ระดับที่ 1 : ดำเนินการของงบประมาณในการจัดอบรมจากกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ยกเลิก เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	ยกเลิก		
	53.3 การพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	48,000	ระดับความสำเร็จในการดำเนินจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	ระดับที่ 1 : ศึกษา และสำรวจความต้องการในการพัฒนาและรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปจัดทำหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากร ระดับที่ 2: จัดทำหลักสูตร/โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	ระดับ 1 ศึกษา และสำรวจความต้องการในการพัฒนาและรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปจัดทำหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากร และอยู่ระหว่างศึกษาความต้องการในการพัฒนาและรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปจัดทำหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากร	50%	-	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ณ 31 มี.ค. 61	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
	53.4 การฝึกอบรม ผักซ่อมดับเพลิง และผักซ่อมหนีไฟ	พ.ค. - ก.ย. 61	22,000	ร้อยละของบุคลากรได้รับความรู้	ร้อยละ 80 ณ ก.ย.61		-		
	53.5 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	23,900	ระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน	ระดับที่ 1 : วางแผนและคิดวิเคราะห์กิจกรรมที่เหมาะสมกับบุคลากรของ สนพ.	อยู่ระหว่างวางแผนและคิดวิเคราะห์กิจกรรมที่เหมาะสมกับบุคลากรของ สนพ.	20%	-	
	53.6 การเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และความเสมอภาคหญิงชาย	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	14,000	ระดับความสำเร็จของการทำงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและสิทธิมนุษยชน	ระดับ 3 แผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและสิทธิมนุษยชน ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกำกับดูแลงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย	อยู่ระหว่างจัดทำแผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและสิทธิมนุษยชน	20%	-	
	53.7 การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ พ.ศ. 2530	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	18,400	ระดับความสำเร็จของการทำงานให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	ระดับ 2 จัดนิทรรศการส่งเสริมการรับรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ	อยู่ระหว่างการจัดเตรียมการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารและจัดทำสรุปผลการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารรายไตรมาส	20%	-	
	53.8 ผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐ	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	18,400	ระดับความสำเร็จของการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐ ของ สนพ.	ระดับ 2 จัดนิทรรศการส่งเสริมการรับรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐ	อยู่ระหว่างการจัดเตรียมการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐ	20%	-	
	54. โครงการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	-	ระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง	ระดับที่ 1 : แจ้งเวียนให้ข้าราชการสมัครเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ และจัดทำประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ	ระดับที่ 1 : แจ้งเวียนให้ข้าราชการสมัครเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ และจัดทำประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ และอยู่ระหว่างดำเนินการรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14 ระหว่างวันที่ 9 -30 มี.ค. 2561	100%	-	
	55. โครงการ Show and Share	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	100,000	ระดับความสำเร็จในการจัดโครงการ Show and Share	ระดับที่ 1 : ศึกษา สอบถามข้อมูล เพื่อหาความรู้/นวัตกรรมที่น่าสนใจ นำมาดำเนินการจัดโครงการ ระดับที่ 2 : ประสานงานบุคลากรภายใน/วิทยากรจากภายนอก เพื่อมาบรรยายถ่ายทอดความรู้ ระดับที่ 3 : ขออนุมัติจัดโครงการ Show and Share	ระดับที่ 1 : ศึกษา สอบถามข้อมูล เพื่อหาความรู้/นวัตกรรมที่น่าสนใจ นำมาดำเนินการจัดโครงการ และอยู่ระหว่างวางแผนและคิดวิเคราะห์กิจกรรมที่เหมาะสมกับบุคลากรของ สนพ.	100%	-	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ณ 31 มี.ค. 61	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
3.3 การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Smart Work)	56. แผนงานพัฒนาระบบบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 56.1 การจัดทำและปรับปรุงมาตรฐานกระบวนการประจำปี	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	-	ระดับความสำเร็จในการจัดทำและปรับปรุงมาตรฐานกระบวนการประจำปี	ระดับ 1 ศึกษาทบทวนกระบวนการของปีที่ผ่านมาพร้อมแจ้งให้หน่วยงาน ทบทวนกระบวนการที่มีอยู่ และจัดทำกระบวนการเพิ่มเติมให้ครอบคลุมภารกิจ ระดับ 2 ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการให้มีความถูกต้องครบถ้วน และจัดทำเพิ่มเติมอย่างน้อย 2 กระบวนการ ระดับ 3 จัดทำประกาศมาตรฐานกระบวนการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ระดับ 1 ศึกษาทบทวนกระบวนการของปีที่ผ่านมาพร้อมแจ้งให้หน่วยงานทบทวนกระบวนการที่มีอยู่ และจัดทำกระบวนการเพิ่มเติมให้ครอบคลุมภารกิจ	33.33%	-	
	56.2 การดำเนินงานตามแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปี	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	-	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561	ระดับ 1 ศึกษานโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ ปี 2561 ยุทธศาสตร์ สนพ. และกรอบแนวทางที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด ระดับ 2 จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินเพื่อคัดเลือกตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ม. 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระดับ 3 ประสาน เสร็จจากรายละเอียดจัดส่งข้อมูลตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมิน 2 รอบ คือรอบ 6 และ 12 เดือน กับสำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 และอยู่ระหว่างติดตามรวบรวมผลการดำเนินงานฯ รอบแรก	ระดับ 3 ประสาน เสร็จจากรายละเอียดจัดส่งข้อมูลตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมิน 2 รอบ คือรอบ 6 และ 12 เดือน กับสำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	100%	-	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ณ 31 มี.ค. 61	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
	56.3 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานประจำปี	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	-	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ระดับ 1 ศึกษานโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณปี 2561 ยุทธศาสตร์ สนพ. และกรอบแนวทางที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด ระดับ 2 จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อชี้แจงแนวทางกรอบการประเมินเพื่อคัดเลือกแผนพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมให้ส่วนราชการคัดเลือกกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการตามแผนพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ สนพ. เพื่อดำเนินการจัดส่งสำนักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาที่กำหนด ระดับ 3 ติดตามและรายงานผลความก้าวหน้าในกิจกรรมจำนวน 12 กิจกรรม เป็นประจำต่อเนื่องทุกเดือนตามระยะเวลาที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด (e-SAR) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ระดับ 3 ติดตามและรายงานผลความก้าวหน้าในกิจกรรมจำนวน 12 กิจกรรม เป็นประจำต่อเนื่องทุกเดือนตามระยะเวลาที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด (e-SAR) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	100%	-	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ณ 31 มี.ค. 61	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
	56.4 การดำเนินการตามแผนปฏิรูปองค์กรประจำปี	ต.ค. 60 - ก.ย. 61		ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ระดับ 1 ศึกษาแนวทางการประเมินตัวชี้วัด เรื่องการดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์กรตามมาตรการ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 การพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs) ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณประจำปี งบประมาณปี 2561 ระบบราชการ 4.0 ยุทธศาสตร์ สนพ. และกรอบแนวทางที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด ระดับ 2 จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินและการจัดทำแผนปฏิรูปองค์กร วิเคราะห์ภารกิจตามแบบฟอร์มที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระดับ 3 จัดทำข้อเสนอการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจโครงสร้างและอัตรากำลังที่จะรองรับบทบาท ภารกิจใหม่ของ สนพ. พร้อมกับจัดส่งแผนปฏิรูปองค์กรของส่วนราชการ (ส่วนที่ 1 – ส่วนที่ 3 : แบบฟอร์มที่ 1.1 – 3.3) รอบที่ 1 ภายในวันที่ 18 เม.ย. 2561	ระดับ 3 จัดทำข้อเสนอการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจโครงสร้างและอัตรากำลังที่จะรองรับบทบาท ภารกิจใหม่ของ สนพ. พร้อมกับจัดส่งแผนปฏิรูปองค์กรของส่วนราชการ (ส่วนที่ 1 – ส่วนที่ 3 : แบบฟอร์มที่ 1.1 – 3.3) รอบที่ 1 ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2561	100%		
	57. แผนการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 57.1 แผนการกำกับดูแลองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	-	จำนวนการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และกิจกรรมเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้เป็นที่ยอมรับของสังคม/ชุมชน	2 ครั้ง	มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้เป็นที่ยอมรับของสังคม/ ชุมชน ดังนี้ 1. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 2 ครั้ง 2. สนับสนุนส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ	100%		

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ณ 31 มี.ค. 61	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
				ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ 75 ณ เดือน ก.ย.61		-		
	57.2 การปฏิบัติการตรวจสอบเชิงรุก	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	-	ระดับความสำเร็จในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ระดับ 1 มีการทบทวน แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระดับ 2 มีการปรับแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ระดับ 3 มีรายงานสรุปการปฏิบัติงานตรวจสอบครั้งที่ 1 (ต.ค. 60 - มี.ค. 61)	ระดับ 3 มีรายงานสรุปการปฏิบัติงานตรวจสอบครั้งที่ 1 (ต.ค. 60 - มี.ค. 61)	100%	-	
	57.3 การส่งเสริมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตคอร์รัปชันกับมาตรฐานความโปร่งใสของ สนพ.	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	18,400	ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน กับมาตรฐานความโปร่งใส	ระดับ 3 วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ	ระดับ 4 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันกับมาตรฐานความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งดำเนินการกิจกรรมตามแผนไปแล้ว 15 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 45.45 จากกิจกรรมทั้งหมด 35 กิจกรรม	100%	-	
	57.4 การดำเนินการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของภาครัฐ (VFM)	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	-	มีรายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของภาครัฐประจำปี	ระดับ 1 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	ระดับ 1 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	100%	-	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ณ 31 มี.ค. 61	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
	57.5 การดำเนินงานวิเคราะห์ระดับความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)	ต.ค. 60 - ก.ย. 61		ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จการใช้งบประมาณทันตามกำหนดเวลา	ระดับ 1 ประสานสำนัก/ศูนย์/กองที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการจัดทำรายงาน PART ในส่วนที่รับผิดชอบ ระดับ 2 รวบรวมข้อมูล และดำเนินการจัดทำ PART ตามแบบฟอร์มของสำนักงบประมาณ พร้อมรวบรวมรายละเอียดข้อมูล/เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง ระดับ 3 นำเสนอรายงาน PART ต่อผู้บริหาร สนพ. ให้ความเห็นชอบ ระดับ 4 นำรายงาน PART ลงระบบของสำนักงบประมาณ ระดับ 5 จัดส่งรายงาน PART พร้อมเอกสารประกอบให้กับสำนักงบประมาณ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ระดับ 5 จัดส่งรายงาน PART พร้อมเอกสารประกอบให้กับสำนักงบประมาณ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	100%		
	57.6 การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สนพ.	ต.ค. 60 - มี.ค. 61		ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต	ระดับที่ 1 = กำหนดรหัสกิจกรรมย่อยส่งให้กรมบัญชีกลางเพื่อสร้างในระบบ GFMS ระดับที่ 2 = หลักฐานการตรวจสอบข้อมูลค่าใช้จ่ายจากหัวหน้าศูนย์ต้นทุน ระดับที่ 3 = รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระดับที่ 4 = รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พร้อมทั้งสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต ระดับที่ 5 = รายงาน แผนเพิ่มประสิทธิภาพปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ	ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ 4 : รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พร้อมทั้งสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560	100%		

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ณ 31 มี.ค. 61	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
	57.7 การจัดทำรายงานการเงินประจำปีของ สนพ.	ต.ค. 60 - มี.ค. 61	-	ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานการเงินประจำปี	ระดับที่ 1 = รวบรวมข้อมูลบัญชีและรายงานต่าง ๆ ระดับที่ 2 = ตรวจสอบความถูกต้องรายละเอียดของรายการบัญชีกับยอดบัญชีแยกประเภท ระดับที่ 3 = วิเคราะห์ข้อมูล/ปรับปรุงบัญชีที่มีข้อผิดพลาด ระดับที่ 4 = จัดทำรายงานการเงิน ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด และเสนอผู้บังคับบัญชา ระดับที่ 5 = ส่งรายงานการเงินให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, กรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ระดับ 5 : จัดส่งรายงานการเงินประจำปี 2560 ให้กับสำนักงานการตรวจแผ่นดิน กรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2560	100%		
	58. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ สนพ.	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	-	ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ สนพ. โดยกำกับดูแลแผนงาน/โครงการ และงบประมาณให้แล้วเสร็จตามแผนฯ ที่กำหนดไว้	ดำเนินงานได้ตามแผน ร้อยละ 40	ดำเนินงานได้ตามแผน ร้อยละ 40	40%		
	59. โครงการพัฒนาระบบ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน								
	59.1 การศึกษา ติดตาม และจัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	100,000	ระดับความพึงพอใจของบุคลากร สนพ. ต่อระบบ ICT	ร้อยละ 80 ณ ก.ย.61		-		
	59.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเครือข่าย (server) ด้วย Visual Machine (VM) และการใช้บริการ G-cloud Service	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	-	ระดับความสำเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเครือข่าย (server) ด้วย Visual Machine (VM)	ระดับ 5 : ระดับความสำเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเครือข่าย (server) ด้วย Visual Machine (VM) สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ร้อยละ 100	ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเครือข่าย (server) ด้วย Visual Machine (VM) สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา	100%		
	59.3 การปรับปรุง/พัฒนา/บำรุงรักษา/ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	4,730,000	ระดับความสำเร็จของการปรับปรุง/พัฒนา/ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา	ระดับ 5 : ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆได้รับการปรับปรุง/พัฒนา/ดูแลอย่างครบถ้วนและสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ร้อยละ 100	ระดับ 5 : ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆได้รับการปรับปรุง/พัฒนา/ดูแลอย่างครบถ้วนและสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ร้อยละ 100	100%	3,880,000	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ณ 31 มี.ค. 61	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
	59.4 การจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (PC or Notebook)	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	2,370,000	ระดับความสำเร็จของการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	ระดับที่ 1 : สํารวจความต้องการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายใน สนพ. ระบบฐานข้อมูลสถิติของประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการลดภาวะโลกร้อน ระยะที่ 1 ระดับที่ 2 : จัดตั้งงบประมาณด้าน IT ของ สนพ. ระดับที่ 3 : จัดทำ TOR เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายใน สนพ.	ระดับที่ 3 : จัดทำ TOR เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายใน สนพ.อยู่ระหว่างการจัดซื้อ จัดจ้าง และดำเนินการติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	100%	1,970,000	
3.4 บริหารกองทุน พลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพ	60. โครงการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์บริหารกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	640,000	ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม	ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์ นโยบายและดอกผลเงินกองทุน เพื่อใช้เป็นกรอบเงินในการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ และรายงานผลการดำเนินงาน สถานะเงินกองทุนฯ ขั้นตอนที่ 2 จัดทำร่างแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเห็นชอบต่อไป ขั้นตอนที่ 3 เสนอรายงานผลการดำเนินงานฯ และแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนฯ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพิจารณาอนุมัติแผนฯต่อไป	ขั้นตอนที่ 2 จัดทำร่างแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเห็นชอบต่อไป และอยู่ระหว่างนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานฯ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนฯ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน	66.67%		
	61. โครงการประเมินผลโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	ธ.ค. 60 - ก.ย. 61	16,580,000	รายงานผลการประเมินโครงการภายใต้กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่ได้รับการประเมินประจำปี 2561	ระดับ 1 มีหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกโครงการ ระดับ 2 มีเกณฑ์การประเมินโครงการพลังงาน	ระดับ 3 ประเมินโครงการโดยประเมินโครงการไปแล้ว 27 โครงการ จากจำนวนทั้งสิ้น 50โครงการ	100%	9,948,000	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ณ 31 มี.ค. 61	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
	62. โครงการบริหารและพัฒนาระบบการดำเนินงานของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	พ.ค.61 - ต.ค.61	3,560,000	ระดับความสำเร็จของการบริหารและพัฒนาระบบการดำเนินงานของกองทุนฯ	ระดับที่ 5 ระดับความสำเร็จของการบริหารและพัฒนาระบบการดำเนินงานของกองทุนฯ ทุกเดือน	อยู่ระหว่างการดำเนินงานการจ้างที่ปรึกษา	0.00%		
	63. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	เม.ย.61 - มี.ค.62	5,580,000	ระดับความสำเร็จในการบริหารระบบการบริหารจัดการกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ระดับ 1 เตรียมการพร้อม กำหนดประเด็นและออกแบบสอบถาม	อยู่ระหว่างการดำเนินงานการจ้างที่ปรึกษา	0.00%		
	64. โครงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	มี.ค.61 - ธ.ค. 61	8,000,000	ระดับความสำเร็จในการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการและพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	ระดับ 1 เตรียมการพร้อม กำหนดประเด็นและออกแบบสอบถาม ระดับ 2 ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	อยู่ระหว่างการดำเนินงานการจ้างที่ปรึกษา	0.00%		
	65. การปิดบัญชีโครงการของหน่วยงานผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	-	การดำเนินการปิดบัญชีโครงการของหน่วยงานผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	ระดับ 1 ปิดได้ 80 โครงการ ระดับ 2 ปิดได้ 85 โครงการ ระดับ 3 ปิดได้ 90 โครงการ ระดับ 4 ปิดได้ 95 โครงการ ระดับ 5 ปิดได้ 100 โครงการ	58 โครงการ	100%		

ภาคผนวก

แผนปฏิบัติการราชการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2559	กลยุทธ์หลัก/ วิธีการดำเนินการ	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน (ล้านบาท)				เจ้าภาพ
					งปม.	กนช.	กอ.	กทป.	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน (Energy Security and Sustainability)									
1.1 มีนโยบายที่นำไปสู่ความมั่นคงทางพลังงาน (Energy Security)	1.1.1 จำนวนนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางที่นำไปสู่ความมั่นคงทางพลังงาน	1	1.1.1 สร้างสรรค์นโยบายเพื่อความมั่นคงด้านพลังงาน (1) ศึกษาวิเคราะห์เพื่อสร้างนโยบายและแผนด้านพลังงานใหม่ที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และรองรับการพัฒนาของประเทศไทยในระยะยาว (2) ศึกษาวิเคราะห์และปรับปรุงนโยบายและแผนพลังงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (3) เสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการในการจัดหาพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต	1 โครงการศึกษาปรับปรุงเกณฑ์กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองสำหรับแผนผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย	8.00	-	-	-	สนฟ.
			1.1.2 การพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบด้านพลังงาน (1) ศึกษาสภาพปัญหาด้านพลังงานที่เกิดจากกฎระเบียบต่าง ๆ (2) ดำเนินการผลักดันให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ	2 โครงการศึกษาทบทวนนโยบายอัตราไฟฟ้าตามช่วงเวลาการใช้ (TOU Rate)	5.28	-	-	-	สนฟ.
1.2 มีนโยบายด้านพลังงานที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Development)	1.2.1 จำนวนนโยบายส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในกิจการพลังงาน	1	1.2.1 จัดทำนโยบายเพื่อส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน (1) เสนอนโยบายส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ในธุรกิจพลังงาน (การจดทะเบียน การกำหนดเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงาน) (2) เสนอนโยบายให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี (เช่น การปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงาน เพื่อให้เกิดการแข่งขันและลดการผูกขาด) (3) เสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการในธุรกิจพลังงาน (เช่น การพัฒนาศักยภาพของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก)	3 การปรับปรุงทูนน้ำมันเชื้อเพลิง (ปรับปรุงกฎหมายการจัดตั้งทูนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็น พ.ร.บ.)	-	-	-	-	สปป.
			4 โครงการศึกษาสถานะการแข่งขันในตลาดขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์ใน กทม. และปริมณฑล	-	5.39	-	-	สปป.	
			5 การจัดทำหลักเกณฑ์เพื่อกำหนดสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเก่า/ใหม่ (Old/New Supply and Demand)	-	-	-	-	สปป.	
				6 โครงการพัฒนาลาดนาร่องการซื้อขายไฟฟ้าเสรีสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ระบบโคเจนเนอเรชัน	-	-	29.80	-	สนฟ.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2559	กลยุทธ์หลัก/ วิธีการดำเนินการ	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน (ล้านบาท)				เจ้าภาพ
					งปม.	กนช.	กอ.	กทป.	
			1.2.2 จัดทำนโยบายเพื่อการกำหนดราคาพลังงานให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม (1) ทบทวนและเสนอแนะโครงสร้างราคาพลังงานที่เป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน (2) เสนอแนะนโยบายและส่งเสริมการแข่งขันในภาคพลังงานให้เป็นธรรม	7 โครงการศึกษาทบทวนบัญชีความแตกต่างราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ LPG	6.86	-	-	-	สปป.
			8 โครงการศึกษาทบทวนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสำหรับก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV)	2.28	-	-	-	สปป.	
			1.2.3 จัดทำนโยบายเพื่อส่งเสริมโครงการประชารัฐ (Social Enterprise) (1) ศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการประชารัฐด้านพลังงาน (2) จัดทำโครงการนำร่องของโครงการประชารัฐด้านพลังงาน (3) เสนอนโยบายที่ส่งเสริมโครงการประชารัฐด้านพลังงาน						
1.3 มินนโยบายที่นำไปสู่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency)	1.3.1 จำนวนนโยบายและมาตรการส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	2	1.3.1 จัดทำนโยบายและมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (1) จัดทำโครงการนำร่องด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (2) เสนอแนะนโยบายแผน และมาตรการ เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	9 โครงการนำร่อง/สาธิตมาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับผู้ผลิตและผู้จำหน่ายพลังงาน (EERS)	-	-	-	-	สนอ.
			1.3.2 ศึกษาแนวทางการดำเนินงานตามแผน EV (Road Map EV) (1) ศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (2) จัดทำโครงการนำร่องยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะ (3) เสนอนโยบายและมาตรการที่ส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า	10 โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า (eTukTuk) (ต่อเนื่องปี 2559-2561)	-	-	69.94	-	สนอ.
			11 โครงการสาธิตเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน	-	-	1,000.00	-	สนอ.	
1.4 มินนโยบายที่นำไปสู่การใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environment)	1.4.1 จำนวนนโยบายมาตรการด้านพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	1	1.4.1 ศึกษาแนวทางการวางนโยบายด้านพลังงานทดแทน (1) จัดทำโครงการนำร่องด้านการใช้พลังงานทดแทนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (2) เสนอแนะนโยบายและแผนมาตรการด้านพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	12 การปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ	-	-	-	-	สปป.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2559	กลยุทธ์หลัก/ วิธีการดำเนินการ	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน (ล้านบาท)				เจ้าภาพ
					งปม.	กนช.	กอ.	กทป.	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ (Policy Driving)									
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบาย (Policy Implementation)	2.1.1 จำนวนมาตรการและโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนแผนบูรณาการพลังงานระยะยาวของประเทศ	13	2.1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน PDP (1) ผลักดันและส่งเสริมการดำเนินงานตามแผน PDP (2) จัดทำโครงการนำร่องด้าน Smart Grid	13 การประสานความร่วมมือด้านไฟฟ้ากับประเทศในอนุภูมิภาคุ่มแม่น้ำโขง (GMS)	-	-	-	-	สนฟ.
				14 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้า และการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศในอาเซียน (ASEAN Power Grid)	-	-	-	-	สนฟ.
				15 โครงการสนับสนุนการบริหารแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมรรถกิริตของประเทศไทยในระยะสั้น พ.ศ. 2559	-	-	5.00	-	สนฟ.
				16 โครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจของระบบบริหารจัดการพลังงาน (EMS) เพื่อการดำเนินการตอบสนองด้านโหลดบนสมรรถกิริต	-	-	15.00	-	สนฟ.
				17 โครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจระบบไมโครกริดพร้อมศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางการเตรียมความพร้อมในการร่วมทุนภาครัฐ/เอกชน	-	-	15.00	-	สนฟ.
				18 การกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน Smart Grid ของ 3 การไฟฟ้า ตามแผนขับเคลื่อน Smart Grid	-	-	-	-	สนฟ.
			2.1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน AEDP (1) ผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานทดแทนอย่างเป็นรูปธรรม (2) ส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (sustainable energy hierarchy)	19 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพลังงานทดแทน	-	-	3.37	-	สนอ.
				20 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้านพลังงานทดแทน	-	-	17.93	-	สนอ.
				21 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านพลังงานทดแทน	-	-	7.00	-	สนอ.
				22 โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน	-	-	300.00	-	สนอ.
			2.1.3 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน EEP (1) ผลักดันและส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (2) ส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน (3) ส่งเสริมโครงการนำร่องด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	23 โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ (EUI)	-	-	57.10	-	สนอ.
				24 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนุรักษ์พลังงาน	-	-	3.37	-	สนอ.
				25 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้านอนุรักษ์พลังงาน	-	-	18.35	-	สนอ.
				26 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านอนุรักษ์พลังงาน	-	-	6.00	-	สนอ.
				27 โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน	-	-	500.00	-	สนอ.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2559	กลยุทธ์หลัก/ วิธีการดำเนินการ	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน (ล้านบาท)				เจ้าภาพ
					งปม.	กนช.	กอ.	กทป.	
			2.1.4 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน Oil (1) ผลักดันและส่งเสริมการดำเนินงานตามแผน Oil Plan (2) ส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการและแนวทางการเพิ่มความ มั่นคงด้านน้ำมันเชื้อเพลิง	28 การบริหารจัดการราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง	-	-	-	-	สปป.
			2.1.5 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน Gas (1) ผลักดันและส่งเสริมการดำเนินงานตามแผน Gas Plan (2) ส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการและแนวทางการพึ่งพาก๊าซ ธรรมชาติ						
2.2 ระบบกลไกการติดตาม และประเมินผลนโยบาย พลังงานของประเทศ (Energy Monitoring and Evaluation)	2.2.1 ร้อยละข้อเสนอนโยบาย และแผนด้านพลังงานที่ได้จากการ ติดตามและประเมินผล	2	2.2.1 มีระบบ กลไก และการติดตาม ประเมินผลนโยบายและ แผนพลังงาน โดยดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินนโยบายและ แผนพลังงานของประเทศ (1) พัฒนาระบบและเครื่องมือในการติดตามประเมินผล (2) ติดตาม และประเมินผล ก่อน ระหว่าง และหลังการ ดำเนินการจัดทำนโยบายและแผน เพื่อนำมาปรับปรุงนโยบาย และแผนพลังงานของประเทศ (3) จัดทำข้อเสนอแนะจากผลการติดตามและประเมินผล	29 โครงการติดตามและประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการ อนุรักษ์พลังงาน	-	-	5.00	-	สนอ.
			30 โครงการติดตามและประเมินผลนโยบาย แผน และมาตรการที่ได้รับอนุมัติโดย กทช. และ กบง.	5.40	-	-	-	กนย.	
2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ในการกำหนดและดำเนิน นโยบาย (Public Participation)	2.3.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนิน นโยบายพลังงาน	55	2.3.1 สื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายพลังงาน (1) พัฒนาช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ด้านนโยบายและแผนพลังงานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Informing) (2) สร้างพันธมิตรด้านพลังงาน (Partnership) เพื่อแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและวิเคราะห์ร่วมกัน (3) สร้างจิตสำนึกด้านการเป็นเจ้าของพลังงานของประเทศ (Citizen Control) (4) สร้างระบบและกลไกจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	31 โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ประหยัดพลังงานภาคประชาชน	-	-	40.00	-	สนอ.
				32 โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	-	-	35.76	-	สนอ.
				33 โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจแผนการพัฒนากำลัง ผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP)	-	-	25.00	-	สปก.
				34 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยด้านพลังงาน	-	-	4.82	-	สนอ.
				35 รายงานผลความร่วมมือด้านพลังงานในกลุ่ม ASEAN และ APEC	0.47	-	-	-	กนย.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2559	กลยุทธ์หลัก/ วิธีการดำเนินการ	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน (ล้านบาท)				เจ้าภาพ				
					งปม.	กนช.	กอ.	กทป.					
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence)													
3.1 เป็นศูนย์กลางข้อมูลพลังงานของประเทศ (Thailand Energy Information Hub)	3.1.1 ระดับความสำเร็จของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ	2	3.1.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลพลังงานให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย (Database) (1) รวบรวมและทบทวนข้อมูลพลังงานของประเทศให้ทันสมัยอยู่เสมอ (2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ครอบคลุมพลังงานทุกประเภท (3) พัฒนาศูนย์บูรณาการข้อมูลกลางด้านพลังงานของประเทศ	36 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพลังงานทดแทนระยะที่ 2	-	-	4.00	-	ศพส.				
				37 โครงการศึกษาและสำรวจการใช้พลังงานในภาคขนส่ง	7.00	-	-	-	ศพส.				
				38 การพัฒนาการจัดการงานวิจัยรูปแบบใหม่ (ระบบการรับข้อเสนองานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์/ ระบบฐานข้อมูลช่วยบริหารจัดการวิจัย)	-	-	-	-	สนอ.				
				39 การจัดทำ Data Center เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเป็นศูนย์ข้อมูลพลังงานของประเทศ	-	-	-	-	ศพส.				
	3.1.2 จำนวนรายงานและผลการวิเคราะห์สถานการณ์พลังงาน	14	3.1.2 วิเคราะห์ข้อมูลและพยากรณ์สถานการณ์ด้านพลังงาน (Analytical & Modeling) (1) วิเคราะห์สถานการณ์พลังงานในปัจจุบัน (2) พยากรณ์สถานการณ์พลังงานในอนาคต (3) วิเคราะห์แนวทางการวางแผนและบริหารจัดการพลังงานให้ทันต่อสถานการณ์	40 การพัฒนาข้อมูลการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะยาว	-	-	-	-	ศพส.				
				41 โครงการจัดทำรายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย (Thailand Energy Review)	0.60	-	-	-	ศพส.				
				42 การจัดทำข้อมูล และประมาณการด้านพลังงานร่วมกับสมาชิกในประเทศ ASEAN, APEC และ IEA	-	-	-	-	ศพส.				
				43 การวิเคราะห์และจัดทำประมาณการณ์ความต้องการพลังงานของประเทศ	-	-	-	-	ศพส.				
				44 การพัฒนาแบบจำลองด้านพลังงานภายใต้ความร่วมมือพหุภาคีและทวิภาคี	-	-	-	-	ศพส.				
	3.1.3 ร้อยละการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้เข้าถึงข้อมูลพลังงาน	5	3.1.3 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะ (Public) (1) พัฒนาช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลพลังงาน (2) ส่งเสริมและสนับสนุนการนำข้อมูลพลังงานไปใช้ประโยชน์ (3) เผยแพร่ผลการวิเคราะห์ด้านพลังงาน	45 การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ สนพ. (DOC)	-	-	-	-	ศพส.				
				46 โครงการเผยแพร่ข้อมูลนโยบายและแผนพลังงาน	0.60	-	-	-	กนย.				
				46.1 รายงานประจำปีของ สนพ.						-	-	-	สบก.
				46.2 วารสารนโยบายพลังงาน									
46.3 รายงานสถิติข้อมูลพลังงานของประเทศ	0.70	-	-	-	ศพส.								
47 การออกแบบและบูรณาการแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารงานอัตลักษณ์และวัฒนธรรมองค์กรเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน	-	-	7.56	-	สบก.								

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2559	กลยุทธ์หลัก/ วิธีการดำเนินการ	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน (ล้านบาท)				เจ้าภาพ
					งปม.	กนช.	กอ.	กทป.	
3.2 บุคลากรมีความรู้และ ความสามารถ (Smart Colleague)	3.2.1 ร้อยละความพึงพอใจของ บุคลากร สนพ.	85	3.2.1 สร้างเจตคติที่ดีต่อการทำงานและองค์กร (Attitude) (1) สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภายในองค์กร (2) สร้างทัศนคติเชิงบวกต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่องาน และต่อ องค์กร (3) สร้างพฤติกรรมอันดีในการทำงาน (ความมีระเบียบ การแบ่ง งาน การจัดลำดับความสำคัญของงาน การแก้ไขปัญหาในการ ทำงาน) (4) สร้างเสริมทัศนคติในการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อสร้างทีมงาน ที่มีประสิทธิภาพ	48 โครงการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างเจตคติ (โครงการล้างสมอง) 48.1 การแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน 48.2 การกำหนดหลักเกณฑ์การหมุนเวียนงาน	-	-	-	-	สบก.
			3.2.2 สร้างระบบคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานให้บุคลากร (Facilities & Welfare) (1) สร้างความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อคุณภาพชีวิตในที่ ทำงาน (2) ปรับปรุง เพิ่มเติม สวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวก ให้แก่บุคลากร	49 แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 49.1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สนพ. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้าง ภาพลักษณ์ในการเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน 49.2 การอำนวยความสะดวก ความสะอาด และความปลอดภัย (คนขับรถ รถป.ก. แม่บ้าน)	-	-	21.77	-	สบก.
			50 โครงการสวัสดิการ สนพ.	-	-	-	-	สบก.	
	3.2.2 ร้อยละของบุคลากรของ สนพ. มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ กำหนด	80	3.2.3 พัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน (Skill) (1) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (2) จัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและ สายงาน (3) จัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ทั่วไปในปฏิบัติงาน	51 การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	สบก.
				52 โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและสายงาน 52.1 ด้านงานตรวจสอบภายใน 52.2 นโยบายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าโดยผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนและมาตรการ ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 52.3 การซื้อขายไฟฟ้าในบริเวณชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 52.4 ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ 52.5 การเพิ่มสมรรถนะให้เจ้าหน้าที่เบิกจ่าย-เจ้าหน้าที่พัสดุเงินกองทุนเพื่อ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 52.6 ด้านกฎหมายเฉพาะด้าน	0.05	-	-	-	ตส.
				0.11	-	-	-	สนพ.	
				0.23	-	-	-	สนพ.	
				0.10	-	-	-	สบก.	
				-	-	0.09	-	สบก.	

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2559	กลยุทธ์หลัก/ วิธีการดำเนินการ	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน (ล้านบาท)				เจ้าภาพ
					งปม.	กนช.	กอ.	กทป.	
				53 โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 53.1 การจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ 53.2 การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ 53.3 การพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 53.4 การฝึกอบรม ฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมหนีไฟ 53.5 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 53.6 การเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และความเสมอภาคหญิงชาย 53.7 การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ พ.ศ. 2530 53.8 ผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐ	0.18 0.27 0.05 0.01 0.03 0.02 0.02 0.02	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	กนย. สบก. สบก. สบก. สบก. สบก. สบก.
			3.2.4 จัดการความรู้ภายในองค์กร (Knowledge Management) (1) กำหนดทิศทางเนื้อหาของความรู้ที่องค์กรต้องการ (Knowledge Vision) (2) สร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) (3) สร้างคลังความรู้ เชื่อมโยงเครือข่าย (Knowledge Assets)	54 โครงการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง	-	-	-	-	สบก.
			3.2.5 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ (R&D) (1) สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรผลิตผลงานวิจัย (2) ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย และการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	55 โครงการ Show and Share	0.10	-	-	-	สบก.
3.3 การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Smart Work)	3.3.1 คะแนนการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สนพ.	4.5	3.3.1 พัฒนาระบบบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล (Good Governance) (1) การจัดองค์กร การปรับปรุงกฎระเบียบและกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (2) เสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร (3) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการขององค์กรสู่ระดับมาตรฐานสากล	56 แผนงานพัฒนาระบบบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 56.1 การจัดทำและปรับปรุงมาตรฐานกระบวนการงานประจำปี 56.2 การดำเนินงานตามแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปี 56.3 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานประจำปี 56.4 การดำเนินการตามแผนปฏิรูปองค์กรประจำปี	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	กพร. กพร. สบก. สบก.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2559	กลยุทธ์หลัก/ วิธีการดำเนินการ	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน (ล้านบาท)				เจ้าภาพ
					งปม.	กนช.	กอ.	กทป.	
				57 แผนการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 57.1 แผนการกำกับดูแลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม 57.2 การปฏิบัติการตรวจสอบเชิงรุก 57.3 การส่งเสริมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตคอร์รัปชันกับมาตรฐานความโปร่งใส ของ สนพ. 57.4 การดำเนินการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการกิจของภาครัฐ (VFM) 57.5 การดำเนินงานวิเคราะห์ระดับความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) 57.6 การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สนพ. 57.7 การจัดทำรายงานการเงินประจำปีของ สนพ.	0.02	-	-	-	สบก. ตส. สบก. กนย. กนย. สบก. สบก.
	3.3.2 ระดับความพึงพอใจของบุคลากร สนพ. ต่อระบบ ICT	85	3.3.2 พัฒนาระบบ ICT เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงาน (1) พัฒนาระบบ ICT ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน (2) ส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อลดขั้นตอนหรือระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้ลดลง	58 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ สนพ. 59 โครงการพัฒนาระบบ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 59.1 การศึกษา ติดตาม และจัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 59.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเครือข่าย (server) ด้วย Visual Machine (VM) และการใช้บริการ G-cloud Service 59.3 การปรับปรุง/พัฒนา/บำรุงรักษา/ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ 59.4 การจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (PC or Notebook)	-	-	-	-	ศพส. ศพส.
3.4 บริหารกองทุนพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	3.4.1 ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินกองทุนเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุน	80	3.4.1 กำหนดยุทธศาสตร์การบริหารกองทุน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการใช้ทรัพยากร และเงินสนับสนุน 3.4.2 พัฒนาระบบการใช้จ่ายเงินกองทุนและระบบการกำกับดูแลการติดตามและประเมินผลการใช้เงินกองทุนให้มีประสิทธิภาพ	60 โครงการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์บริหารกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม 61 โครงการประเมินผลโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 62 โครงการบริหารและพัฒนาระบบการดำเนินงานของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 63 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 64 โครงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 65 การปิดบัญชีโครงการของหน่วยงานผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	-	-	-	0.64	สบก. กนย. ผชช.วย. ผชช.วย. ผชช.วย. สบก.
					49.38	5.39	2,229.27	0.64	