

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 9 เดือน



สารบัญ

	หน้า
บทสรุป	1
สรุปการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 9 เดือน	5
แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์	
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน	6
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ	10
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง	17
ภาคผนวก	30
- แผนปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2561	31

บทสรุป

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน มีผลการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 9 เดือน สามารถสรุปได้ดังนี้

1. ระดับความสำเร็จของโครงการตามยุทธศาสตร์

มีโครงการที่สามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนดตามแผนฯ จำนวน 28 โครงการ คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 43.08 มีโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนดตามแผนฯ จำนวน 33 โครงการ คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 50.77 และมีโครงการที่ยกเลิก จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 6.15

ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน		
		บรรลุเป้าหมาย	ไม่บรรลุเป้าหมาย	ยกเลิก
1 สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน	12	4	7	1
2 ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ	23	7	13	3
3 มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง	30	17	13	-
รวม	65	28	33	4
ร้อยละความสำเร็จของโครงการ	100	43.08	50.77	6.15

2. ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ

2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน มี 12 โครงการ มีโครงการที่สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมาย 4 โครงการ และไม่บรรลุเป้าหมาย 7โครงการ และมีโครงการที่ยกเลิก 1 โครงการ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามระเบียบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานว่าด้วยการบริหารฯ พ.ศ. 2560 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 60.30

ชื่อโครงการ	ร้อยละความสำเร็จ	หมายเหตุ
1. โครงการศึกษาปรับปรุงเกณฑ์กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองสำหรับแผนผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย	100	
2. โครงการศึกษาทบทวนนโยบายอัตราไฟฟ้าตามช่วงเวลาการใช้ (TOU Rate)	100	
3. การปรับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ปรับปรุงกฎหมายการจัดตั้งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็น พ.ร.บ.)	50	
4. โครงการศึกษาสถานะการแข่งขันในตลาดขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์ใน กทม. และปริมณฑล	0	
5. การจัดทำหลักเกณฑ์เพื่อกำหนดสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเก่า/ใหม่ (Old/New Supply and Demand)	100	
6. โครงการพัฒนาตลาดนำร่องการซื้อขายไฟฟ้าเสรีสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กระบบ โคอเจนเนอเรชั่น	20	
7. โครงการศึกษาทบทวนบัญชีความแตกต่างราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ LPG	100	
8. โครงการศึกษาทบทวนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสำหรับก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV)	40	

9. โครงการนำร่อง/สาธิตมาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับผู้ผลิตและผู้จำหน่ายพลังงาน (EERS)	80	
10. โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า (eTukTuk)	33.33	
11. โครงการสาธิตเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน	ยกเลิก	
12. การปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ	40	

2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ มี 23 โครงการ มีโครงการที่สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมาย 10 โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมาย 10 โครงการ และมีโครงการที่ยกเลิก 3 โครงการ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามระเบียบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานว่าด้วยการบริหารฯ พ.ศ. 2560 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 71.96

ชื่อโครงการ	ร้อยละความสำเร็จ	หมายเหตุ
13. การประสานความร่วมมือด้านไฟฟ้ากับประเทศในอนุภูมิภาคุ่มแม่น้ำโขง (GMS)	100	
14. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้า และการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศในอาเซียน (ASEAN Power Grid)	0	
15. โครงการสนับสนุนการบริหารแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมรรถกิริตของประเทศไทยในระยะสั้น พ.ศ. 2559	100	
16. โครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจของระบบบริหารจัดการพลังงาน (EMS) เพื่อการดำเนินการตอบสนองด้านโหลดบนสมรรถกิริต	100	
17. โครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจระบบไมโครกริดพร้อมศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางการเตรียมความพร้อมในการร่วมทุนภาครัฐ/เอกชน	100	
18. การกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน Smart Grid ของ 3 การไฟฟ้า ตามแผนขับเคลื่อน Smart Grid	60	
19. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพลังงานทดแทน	ยกเลิก	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
20. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้านพลังงานทดแทน	70	
21. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านพลังงานทดแทน	70	
22. โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน	100	
23. โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ (EUI)	70	
24. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนุรักษ์พลังงาน	ยกเลิก	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
25. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้านอนุรักษ์พลังงาน	70	
26. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านอนุรักษ์พลังงาน	70	
27. โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน	100	
28. การบริหารจัดการราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง	29.37	
29. โครงการติดตามและประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	ยกเลิก	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
30. โครงการติดตามและประเมินผลนโยบาย แผน และมาตรการที่ได้รับอนุมัติโดย กพข. และ กบง.	100	
31. โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ประหยัดพลังงานภาคประชาชน	0	
32. โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	0	
33. โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจแผนการพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP)	100	
34. โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยด้านพลังงาน	100	
35. รายงานผลความร่วมมือด้านพลังงานในกลุ่ม ASEAN และ APEC	100	

2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง มี 30 โครงการ มีโครงการที่สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมาย 17 โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมาย 13 โครงการ และมีโครงการย่อยที่ยกเลิก 2 โครงการ คือ การอบรมสัมมนาเรื่องนโยบายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าโดยผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนและมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร “EPPO English Training Course 2017” เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 76.81

ชื่อโครงการ	ร้อยละความสำเร็จ	หมายเหตุ
36. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพลังงานทดแทนระยะที่ 2	50	
37. โครงการศึกษาและสำรวจการใช้พลังงานในภาคขนส่ง	20	
38. การพัฒนาการจัดการงานวิจัยรูปแบบใหม่ (ระบบการรับข้อเสนองานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์/ ระบบฐานข้อมูลช่วยบริหารจัดการวิจัย)	100	
39. การจัดทำ Data Center เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเป็นศูนย์ข้อมูลพลังงานของประเทศ	100	
40. การพัฒนาข้อมูลการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะยาว	100	
41. โครงการจัดทำรายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย (Thailand Energy Review)	100	
42. การจัดทำข้อมูล และประมาณการด้านพลังงานร่วมกับสมาชิกในประเทศ ASEAN, APEC และ IEA	100	
43. การวิเคราะห์และจัดทำประมาณการณ์ความต้องการพลังงานของประเทศ	100	
44. การพัฒนาแบบจำลองด้านพลังงานภายใต้ความร่วมมือพหุภาคีและทวิภาคี	100	
45. การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ สนพ. (DOC)	100	
46. โครงการเผยแพร่ข้อมูลนโยบายและแผนพลังงาน	93.33	
47. การออกแบบและบูรณาการแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารงานอัตลักษณ์และวัฒนธรรมองค์กร เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน	100	
48. โครงการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างเจตคติ (โครงการล้างสมอง)	50	
49. แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี	100	
50. โครงการสวัสดิการ สนพ.	-	วัดผล ณ ก.ย.61
51. การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร	100	
52. โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและสายงาน	100	
53. โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน	57.14	
54. โครงการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง	40	
55. โครงการ Show and Share	20	
56. แผนงานพัฒนาระบบบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ	100	
57. แผนการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล	97.14	
58. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ สนพ.	100	
59. โครงการพัฒนาระบบ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	100	
60. โครงการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์บริหารกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม	100	
61. โครงการประเมินผลโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	100	
62. โครงการบริหารและพัฒนาระบบการดำเนินงานของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	20	
63. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	0	
64. โครงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	60	

65. การปิดบัญชีโครงการของหน่วยงานผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	20	
--	----	--

3. ปัญหา/อุปสรรค

- 1) โครงการที่มีการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ตามเวลาที่กำหนด
- 2) การรายงานผลการดำเนินงานไม่ตรงกับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่กำหนดตามแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2561

4. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข

- 1) ผู้รับผิดชอบโครงการ ควรมีการเร่งรัดการทำงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- 2) ประสานทำความเข้าใจการรายงานผลการดำเนินงานให้ชัดเจน ครบถ้วนตรงตามตัวชี้วัดที่กำหนด

รายงานการประเมินผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รอบ 9 เดือน
แยกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1

สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน

ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 9 เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน (Energy Security and Sustainability)

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ณ 30 มิ.ย. 61	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
1.1 มีนโยบายที่นำไปสู่ความมั่นคงทางพลังงาน (Energy Security)	1. โครงการศึกษาปรับปรุงเกณฑ์กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองสำหรับแผนผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย	ธ.ค.60 -ก.ย. 61	7,954,620	เกณฑ์กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองใหม่ที่มีความเหมาะสม/สอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจุบัน	รายงานผลการดำเนินงานประกอบด้วย แนวคิดและสมมติฐานในการกำหนดเกณฑ์กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองของประเทศไทยที่ผ่านมา และทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองในปัจจุบัน ข้อมูลเกณฑ์และสถานการณ์กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองในต่างประเทศและศึกษาแนวทางการกำหนดเกณฑ์กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองของประเทศไทย	รายงานผลการดำเนินงานประกอบด้วย แนวคิดและสมมติฐานในการกำหนดเกณฑ์กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองของประเทศไทยที่ผ่านมา และทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองในปัจจุบัน ข้อมูลเกณฑ์และสถานการณ์กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองในต่างประเทศและศึกษาแนวทางการกำหนดเกณฑ์กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองของประเทศไทย	100%	2,386,386	
	2. โครงการศึกษาทบทวนนโยบายอัตราไฟฟ้าตามช่วงเวลาการใช้ (TOU Rate)	ธ.ค.60 - ธ.ค.61	5,100,000	ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการศึกษาทบทวนนโยบายอัตราไฟฟ้าตามช่วงเวลาการใช้ (TOU Rate)	ระดับ 2 รวบรวมข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการจัดทำอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาการใช้ (TOU Rate) ระดับ 3 ศึกษาลักษณะความต้องการไฟฟ้า (Load Curve) ทั้งในภาพรวมของทั้งประเทศ และแยกเป็นรายภูมิภาค รายจังหวัด (ถ้ามี) และแยกตามกลุ่มประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า	ระดับ 3 ศึกษาลักษณะความต้องการไฟฟ้า (Load Curve) ทั้งในภาพรวมของทั้งประเทศ และแยกเป็นรายภูมิภาค รายจังหวัด (ถ้ามี) และแยกตามกลุ่มประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า	100%	2,040,000	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ณ 30 มิ.ย. 61	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
	3. การปรับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ปรับปรุงกฎหมายการจัดตั้งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็น พ.ร.บ.)	ต.ค. 60-ก.ย. 61	-	การจัดทำและประกาศใช้ พ.ร.บ. กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ...	ชี้แจงร่าง พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ต่อ สนช. วาระ 1	เสนอร่าง พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ต่อ ครม. และจัดทำข้อมูลเพื่อชี้แจง ครม.	50%	-	1. ตามที่ สนท. และสบ.พ.น. ได้มีการชี้แจงรายละเอียดร่าง พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ... ต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะ 5) และได้ผ่านการพิจารณาไปแล้วเมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2560 2. ต่อมา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาความถูกต้องของร่าง พ.ร.บ. กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ... ก่อนนำเสนอ ครม. 3. จากประชุมดังกล่าวทำให้มีการเพิ่มเติมประเด็นและแก้ไขสาระสำคัญให้ต้องมีการชี้แจงต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะ 5) อีก 2 ครั้ง ทำให้เกิดความล่าช้าในการนำเสนอ ครม. 4. หลังจากคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ส่งร่าง พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ต่อ สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยที่ สนง.กฤษฎีกา ก็ได้ส่งหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันร่าง พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันฯ โดยทางสำนักงาน ก.พ.ร. มีความเห็นต่าง ทำให้ทางกฤษฎีกาต้องเคลียประเด็นการจัดตั้งสำนักงานที่ทางก.พ.ร. มีความเห็นต่าง
	4. โครงการศึกษาสภาวะการแข่งขันในตลาดขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์ใน กทม. และปริมณฑล	ต.ค.60 - ม.ค.62	5,395,545 (งบกองทุนน้ำมันฯ)	ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการศึกษาสภาวะการแข่งขันในตลาดขายปลีกเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล	ระดับ 3 รายงานผลการศึกษาเบื้องต้น (inception Report)	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ รอบที่ 2	0%	-	รอบที่ 1 มีผู้ผ่านเกณฑ์เพียงรายเดียว
	5. การจัดทำหลักเกณฑ์เพื่อกำหนดสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเก่า/ใหม่ (Old/New Supply and Demand)	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	-	การจัดทำหลักเกณฑ์เพื่อกำหนดสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเก่า/ใหม่ (Old/New Supply and Dement)	นำเสนอผู้บริหารเพื่อให้ความเห็นชอบ	นำเสนอผู้บริหารเพื่อให้ความเห็นชอบและนำเสนอร่างหลักเกณฑ์เพื่อกำหนดสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเก่า/ใหม่ (Old/New Supply and Dement) เสนอต่อ กบง. เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.61 แต่ กบง. ให้ปรับปรุงก่อนนำเสนอใหม่ในครั้งต่อไป	100%	-	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ณ 30 มิ.ย. 61	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
1.2 มีนโยบายด้านพลังงานที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Development)	6. โครงการพัฒนาตลาดนำร่องการซื้อขายไฟฟ้าเสรีสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กระบบโคเจนเนอเรชัน	ก.พ.61 - พ.ค. 62	29,200,000	ระดับความสำเร็จการศึกษาโครงการพัฒนาตลาดกลางนำร่องการซื้อขายไฟฟ้าเสรีสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กโคเจนเนอเรชัน	ระดับ 3 รายงานฉบับที่ 1	ระดับ 2 คัดเลือกและจัดจ้างที่ปรึกษาแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 61 และอยู่ระหว่างการศึกษา มีกำหนดส่งรายงานฉบับที่ 1 เดือน ก.ค. 61	20%	-	
	7. โครงการศึกษาทบทวนบัญชีความแตกต่างราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ LPG	ต.ค. 59-ก.ย. 61	6,815,900	โครงการศึกษาทบทวนบัญชีความแตกต่างราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ LPG	ระดับ 3 รายงานผลการศึกษาเบื้องต้น (inception Report)	ระดับ 3 รายงานผลการศึกษาเบื้องต้น (inception Report) และอยู่ระหว่างการดำเนินการศึกษา	100%	-	
	8. โครงการศึกษาทบทวนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสำหรับก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV)	มิ.ย.61 -ก.ย. 61	2,280,000	การศึกษาทบทวนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์	รายงานฉบับสมบูรณ์	ระดับ 2 ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาเมื่อวันที่ 26 มิ.ย.61	40%	-	
1.3 มีนโยบายที่นำไปสู่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency)	9. โครงการนำร่อง/สาธิตมาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับผู้ผลิตและผู้จำหน่ายพลังงาน (EERS)	ม.ค.61- ธ.ค. 63	-	ระดับความสำเร็จของการนำร่อง/สาธิตการดำเนินงานตามมาตรการ EERS	ระดับ 5 นำแผนงานในปีแรก (ปี 2561) ลงสู่การปฏิบัติ และกำหนดแผนการดำเนินงานในปีที่ 2 (ปี 2562)	ระดับ 4 นำแผนงานในปีแรกลงสู่การปฏิบัติ ใน 3 มาตรการ คือ มาตรการให้คำปรึกษา มาตรการการใช้แรงจูงใจทางการเงิน และมาตรการลักษณะภาพรวม (Mass)	80%		
	10. โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า (eTukTuk) (ต่อเนื่องปี 2559-2561)	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	69,940,000	จำนวนรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าที่ได้รับการสนับสนุน	ณ มิ.ย.61 มีจำนวนรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า 60 คัน	มีผู้ขอรับการสนับสนุนระยะสาธิตเทคโนโลยี จำนวน 20 คัน	33.33%	46,907,667	
	11. โครงการสาธิตเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน	ต.ค. 60 - มี.ค. 62	1,000,000,000	ระดับความสำเร็จของการเกิดการลงทุนระบบกักเก็บพลังงาน และก่อให้เกิดผลตอบแทนการลงทุนในการบริหารผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน	ระดับที่ 3 = รวบรวมข้อเสนอตรวจสอบตามเกณฑ์ที่ประกาศวิเคราะห์ให้เห็นเสนอคณะทำงาน ระดับที่ 4 = จัดทำวาระเสนอคณะทำงานฯ พิจารณานุมัติโครงการที่ผ่านการคัดเลือก และประกาศผลการให้ทุนฯ	ยกเลิก เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการจัดหาที่ปรึกษาได้ทันภายในเดือนกันยายน 2561	0%	-	มีผู้ยื่นข้อเสนอมาเพียงรายเดียว ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการ พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพ และหากต้องดำเนินการจัดจ้างใหม่ จะต้องใช้ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 20 วัน จึงส่งผลให้ สนพ. ไม่สามารถทำสัญญาจ้างที่ปรึกษาได้ทันภายในเดือนกันยายน 2561
1.4 มีนโยบายที่นำไปสู่การใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environment)	12. การปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	-	นำร่างหลักเกณฑ์การคำนวณราคา B100 เข้าคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน	ระดับ 3 ร่างหลักเกณฑ์การคำนวณราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ	ระดับ 2 นำข้อมูลเพื่อนำมากำหนดแนวทางราคาที่เหมาะสม	40%	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ

ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 9 เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ (Policy Driving)

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ณ 30 มิ.ย.61	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของกรดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบาย (Policy Implementation)	13. การประสานความร่วมมือด้านไฟฟ้ากับประเทศในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (GMS)	ต.ค.60 - ก.ย.61	92,800	ระดับความสำเร็จของความคืบหน้าการดำเนินงานกิจกรรมการรับซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำโขง	ระดับที่ 5 : ความคืบหน้าการดำเนินงานคณะทำงาน WGPG และคณะทำงาน WGRI ร้อยละ 90	ระดับที่ 5 : ความคืบหน้าการดำเนินงานคณะทำงาน WGPG และคณะทำงาน WGRI ร้อยละ 90 โดยมีการประชุม RPTCC-24 เมื่อเดือน มิ.ย. 61 ณ ประเทศเมียนมาร์	100%	31,400	
	14. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้า และการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศในอาเซียน (ASEAN Power Grid)	ต.ค.60 - ก.ย.61	43,300	ความก้าวหน้าในการดำเนินการพัฒนาแผนการเชื่อมโยงและแนวทางการดำเนินกิจกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า ระหว่างประเทศสมาชิกในอาเซียน	ระดับที่ 5 : สามารถดำเนินงานได้ตามแผนการดำเนินงานร้อยละ 100 (อ้างอิงจากแผนการดำเนินงานในปี 2560 เป็นหลัก)		0%	-	
	15. โครงการสนับสนุนการบริหารแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมรรถนะของประเทศไทยในระยะสั้น พ.ศ. 2559	ม.ค. - ก.ย. 61	4,995,000	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานด้านสมรรถนะในภาพรวมตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมรรถนะของประเทศไทยในระยะสั้น พ.ศ.2560-2564	ระดับที่ 2 : - สรุปผลการประสานงาน/เข้าหารือ/จัดทำข้อมูลและรายงาน เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ตามแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะสั้น, หน่วยงานอื่นในคณะอนุกรรมการฯ/คณะทำงานซึ่งยังมีได้เป็นส่วนหนึ่งของคณะอนุกรรมการฯ แต่อาจมีบทบาทและกิจกรรมอันเนื่องกับการพัฒนาการดำเนินงานด้านสมรรถนะ - สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย/เข้าหารือ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง	ระดับที่ 2 : - สรุปผลการประสานงาน/เข้าหารือ/จัดทำข้อมูลและรายงาน เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ตามแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะสั้น, หน่วยงานอื่นในคณะอนุกรรมการฯ/คณะทำงานซึ่งยังมีได้เป็นส่วนหนึ่งของคณะอนุกรรมการฯ แต่อาจมีบทบาทและกิจกรรมอันเนื่องกับการพัฒนาการดำเนินงานด้านสมรรถนะ - สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย/เข้าหารือ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง	100%	1,498,500	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ณ 30 มิ.ย.61	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
	16. โครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจของระบบบริหารจัดการพลังงาน (EMS) เพื่อการดำเนินการตอบสนองด้านโหลดบนสมาร์ตกริด	ก.พ. 61- ก.พ. 62	14,999,000	ระดับความสำเร็จโครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจของระบบบริหารจัดการพลังงาน (EMS) เพื่อการดำเนินการตอบสนองด้านโหลดบนสมาร์ตกริด	ระดับที่ 2 : - ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์รูปแบบธุรกิจของระบบบริหารจัดการพลังงาน (EMS) ในการดำเนินการด้านการตอบสนองด้านโหลด (DR) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ - วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างกระบวนการดำเนินงานตอบสนองด้านโหลด และรูปแบบธุรกิจของระบบบริหารจัดการพลังงาน (EMS) ในการดำเนินการด้านการตอบสนองด้านโหลด (DR) ที่เหมาะสมในเชิงเทคนิคภายใต้บริบทของประเทศไทย	ระดับที่ 2 : - ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์รูปแบบธุรกิจของระบบบริหารจัดการพลังงาน (EMS) ในการดำเนินการด้านการตอบสนองด้านโหลด (DR) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ - วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างกระบวนการดำเนินงานตอบสนองด้านโหลด และรูปแบบธุรกิจของระบบบริหารจัดการพลังงาน (EMS) ในการดำเนินการด้านการตอบสนองด้านโหลด (DR) ที่เหมาะสมในเชิงเทคนิคภายใต้บริบทของประเทศไทย	100%	6,749,000	
	17. โครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจระบบไมโครกริดพร้อมศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางการเตรียมความพร้อมในการร่วมทุนภาครัฐ/เอกชน	ต.ค.60 - ก.ย. 61	15,000,000	ระดับความสำเร็จของโครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจระบบไมโครกริดพร้อมศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางการเตรียมความพร้อมในการร่วมทุนภาครัฐ/เอกชน	ระดับที่ 2 : - ศึกษาและรวบรวมนโยบาย กฎระเบียบและข้อบังคับ สำหรับการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการลงทุนระบบไมโครกริด รวมทั้งรูปแบบทางธุรกิจที่เป็นไปได้ของระบบไมโคร กริดภายใต้บริบทของระบบสมาร์ตกริด ที่ได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันทั้ง ในประเทศไทยและต่างประเทศ - วิเคราะห์ และเสนอแนะรูปแบบธุรกิจระบบไมโครกริด พร้อมทั้งแนวทางและเงื่อนไขของการร่วมทุนที่เป็นไปได้เบื้องต้นภายใต้บริบทของประเทศไทย	ระดับที่ 2 : - ศึกษาและรวบรวมนโยบาย กฎระเบียบและข้อบังคับ สำหรับการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการลงทุนระบบไมโครกริด รวมทั้งรูปแบบทางธุรกิจที่เป็นไปได้ของระบบไมโคร กริดภายใต้บริบทของระบบสมาร์ตกริด ที่ได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันทั้ง ในประเทศไทยและต่างประเทศ - วิเคราะห์ และเสนอแนะรูปแบบธุรกิจระบบไมโครกริด พร้อมทั้งแนวทางและเงื่อนไขของการร่วมทุนที่เป็นไปได้เบื้องต้นภายใต้บริบทของประเทศไทย	100%	4,500,000	
	18. การกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน Smart Grid ของ 3 การไฟฟ้า ตามแผนขับเคลื่อน Smart Grid	ต.ค. 60-ก.ย. 61		- ความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาด้านสมาร์ตกริดของ 3 การไฟฟ้าตามแผนขับเคลื่อนด้าน Smart Grid	ระดับที่ 5 : ดำเนินการตามแผนขับเคลื่อน Smart Grid ร้อยละ 100	ระดับที่ 3 : ดำเนินการตามแผนขับเคลื่อน Smart Grid ร้อยละ 60	60%	-	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ณ 30 มิ.ย.61	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
	19. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพลังงานทดแทน		3,000,000	ระดับความสำเร็จของการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพลังงานทดแทน ได้ทันตามกำหนดเวลา	ทำสัญญาหนังสือยืนยันการรับทุนกับหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ได้รับทุนให้แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 61	ยกเลิกการดำเนินโครงการเนื่องจากไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันตามระเบียบกองทุนฯ ว่าด้วยการบริหารฯ 2560	ยกเลิก		ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
	20. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้านพลังงานทดแทน	ต.ค.60 -ก.ย. 61	17,930,000	ระยะเวลาการทำหนังสือยืนยันการรับทุน	ทำหนังสือยืนยันการรับทุนแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน	แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญแล้ว อยู่ระหว่างการประกาศรับสมัครทุน	70%	-	
	21. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านพลังงานทดแทน	ต.ค.60-ก.ย. 61	7,000,000	ระยะเวลาการทำหนังสือยืนยันการรับทุน	ทำหนังสือยืนยันการรับทุนแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน	แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญแล้ว อยู่ระหว่างการประกาศรับสมัครทุน	70%	-	
	22. โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน	ต.ค.60-ก.ย. 62	300,000,000	สามารถจัดสรรงบประมาณอุดหนุนทุนวิจัยในการค้นคว้าวิจัย พัฒนา สาธิตด้านพลังงานทดแทนได้ภายในปีงบประมาณ	ผู้ได้รับทุนลงนามในหนังสือยืนยันการขอรับทุนแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561	แม่ข่ายมหาวิทยาลัยผู้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยได้ลงนามในหนังสือยืนยันการรับทุนฯ แล้วเสร็จทุกแม่ข่ายงานวิจัยแล้ว	100%	17,002,000	
	23. โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ (EUI)	ต.ค.60-ก.ย. 61	58,011,000	ผลการลดใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงในภาครัฐ	การใช้ไฟฟ้าและน้ำมันของส่วนราชการและจังหวัดต่ำกว่าค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้าและน้ำมัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ภายใน เดือนกันยายน 2561	อยู่ระหว่างเตรียมการจัดส่งสื่อรณรงค์ การลดการใช้พลังงานไปให้พลังงานจังหวัด และดำเนินการต่อเนื่องในเรื่องการตรวจติดตามและเสนอแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานที่ยังไม่สามารถลดการใช้พลังงานได้ รวมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดใช้พลังงานของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัด	70%	49,202,000	
	24. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนุรักษ์พลังงาน		3,000,000	ระดับความสำเร็จของการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนุรักษ์พลังงาน ได้ทันตามกำหนดเวลา	ทำสัญญาหนังสือยืนยันการรับทุนกับหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ได้รับทุนให้แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 61	ยกเลิกการดำเนินโครงการเนื่องจากไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันตามระเบียบกองทุนฯ ว่าด้วยการบริหารฯ 2560	ยกเลิก		ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
	25. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้านอนุรักษ์พลังงาน	ต.ค.60-ก.ย. 61	18,360,000	ระยะเวลาการทำหนังสือยืนยันการรับทุน	ทำหนังสือยืนยันการรับทุนแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน	แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญแล้ว อยู่ระหว่างการประกาศรับสมัครทุน	70%	-	
	26. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านอนุรักษ์พลังงาน	ต.ค.60-ก.ย. 61	6,000,000	ระยะเวลาการทำหนังสือยืนยันการรับทุน	ทำหนังสือยืนยันการรับทุนแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน	แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญแล้ว อยู่ระหว่างการประกาศรับสมัครทุน	70%	-	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ณ 30 มิ.ย.61	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
	27. โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน	ต.ค. 60-ก.ย. 61	500,000,000	ระดับความสำเร็จของการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนทุนวิจัย ในการค้นคว้าวิจัยพัฒนา สาธิตด้านอนุรักษ์พลังงานได้ภายในปีงบประมาณ	ผู้ได้รับทุนลงนามในหนังสือยืนยันการขอรับทุนแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561	แม่ข่ายมหาวิทยาลัยผู้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยได้ลงนามในหนังสือยืนยันการรับทุนฯ แล้วเสร็จทุกแม่ข่ายงานวิจัยแล้ว	100%	35,904,168	
	28. การบริหารจัดการราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง	ต.ค. 60-ก.ย. 61	-	ราคาน้ำมันทุกประเภทสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง	ราคาพลังงานสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงที่ร้อยละ 90	ราคาพลังงานสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงที่ร้อยละ 29.37	29.37%	-	1. ปัจจุบันมีน้ำมันเชื้อเพลิงที่กำหนดอัตราค่าขนส่งเข้ากองทุนฯ 10 ชนิด 2. รัฐชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ 4 ชนิด คือ E20, E85, ดีเซลหมุนเร็ว และ B20 3. การจัดทำราคาสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง สูตรการคำนวณ ร้อยละราคาสะท้อนต้นทุนเท่ากับปริมาณการใช้น้ำมันที่สะท้อนหารด้วยปริมาณการใช้น้ำมันทั้งหมด
2.2 ระบบกลไกการติดตามและประเมินผลนโยบายพลังงานของประเทศ (Energy Monitoring and Evaluation)	29. โครงการติดตามและประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน		5,000,000	ระดับความสำเร็จของโครงการติดตามและประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	ระดับที่ 3 : เก็บข้อมูลภาคสนาม ระดับที่ 4 : วิเคราะห์ประเมินผล	ยกเลิกการดำเนินโครงการเนื่องจากไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันตามระเบียบกองทุนฯ ว่าด้วยการบริหารฯ 2560	ยกเลิก		ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
	30. โครงการติดตามและประเมินผลนโยบาย แผน และมาตรการที่ได้รับอนุมัติโดย กพข. และ กบง.	ธ.ค. 60 - ก.ย. 61	5,130,000	ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผน และมาตรการที่อนุมัติโดย กพข. และ กบง.	ระดับ 3 แนวทางการประเมินการดำเนินงานตามนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงาน	ระดับ 3 แนวทางการประเมินการดำเนินงานตามนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงาน	100%	1,282,500	
2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการกำหนดและดำเนินนโยบาย (Public Participation)	31. โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ประหยัดพลังงานภาคประชาชน	ก.พ.61- ก.พ. 62	39,000,000	การผลิตคลิปประชาสัมพันธ์รณรงค์ประหยัดพลังงานภาคประชาชนผ่านสื่อออนไลน์ไม่ต่ำกว่า 2 เรื่อง มีการดำเนินงานเผยแพร่และมีผู้ชมไม่น้อยกว่า 2,000,000 ครั้ง (ยอด View) ต่อเรื่อง	การผลิตคลิปไม่ต่ำกว่า 2 เรื่อง และมีผู้ชมผ่านสื่อออนไลน์ ไม่น้อยกว่า 2,000,000 ครั้ง (ยอด View) ต่อเรื่อง	ดำเนินการจัดจ้างผู้ดำเนินงานแล้วตามสัญญาเลขที่ กอ.14/2561 ลงวันที่ 12 ก.พ.61 ขณะนี้อยู่ระหว่างการค้าดำเนินโครงการ	0%	-	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ณ 30 มิ.ย.61	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
	32. โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	ก.พ. 61- ก.พ. 62	22,951,500	ประชาชนสัมพันธ์ผ่าน Video Content จำนวนไม่ต่ำกว่า 3 เรื่อง เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ และมีผู้ชมไม่น้อยกว่า 1,000,000 ครั้ง (ยอด View) ต่อเรื่อง	- ดำเนินการผลิตและเผยแพร่สื่อดิจิทัลประเภท Video Clip เรื่องที่ 2 - ผลิตและเผยแพร่สื่อโทรทัศน์แนลเพื่อสนับสนุนสื่อดิจิทัลจำนวน รวม 5 ครั้ง	ดำเนินการจัดจ้างผู้ดำเนินงานแล้วตามสัญญาเลขที่ กอ.13/2561 ลงวันที่ 12 ก.พ.61 ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ	0%	-	
	33. โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจแผนการพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP)	ก.พ. 61- ก.พ. 62	25,000,000	จำนวนกิจกรรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่	จัดกิจกรรมการสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ จำนวน 3 ครั้ง	*อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานฟ้าประเภทของพลังงานทางเลือกที่เหมาะสม ความเป็นไปได้เกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้า ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมและเตรียมจัดกิจกรรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้า	100%	-	
จำนวนกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ "แผนการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Power Plan : PDP)				จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ "แผนการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Power Plan : PDP) จำนวน 2 ครั้ง	จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนประเด็นและรับทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ จำนวน 10 ครั้ง	100%			
ร้อยละความพึงพอใจ				ร้อยละ 75 (วัดผลภายหลังดำเนินกิจกรรม)	วัดผลภายหลังดำเนินกิจกรรมเสร็จ	-			
	34. โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยด้านพลังงาน	ต.ค.60 - ก.ย. 61	4,815,250	ระดับความสำเร็จของการจัดสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยด้านพลังงาน	ระดับ 3 จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานวิจัย	ระดับ 5 จัดงานสัมมนาวิจัยเรียบร้อยแล้ว	100%	4,815,250	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ณ 30 มิ.ย.61	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
	35.รายงานผลความร่วมมือด้านพลังงานในกลุ่ม ASEAN และ APEC	ต.ค.60 - ก.ย. 61	470,000	ระดับความสำเร็จของการเข้าร่วมประชุมในกรอบความร่วมมืออาเซียนและเอเปก	ระดับที่ 1 : ประสานและจัดทำหนังสือขออนุมัติตัวบุคคลและงบประมาณในการเดินทาง ระดับที่ 2 : ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลด้านนโยบายพลังงานและข้อมูลทำของประเทศไทย ระดับที่ 3 : เข้าร่วมประชุมเตรียมการกับคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและความร่วมมือพหุภาคีด้านพลังงานกับต่างประเทศ หรือการประชุมเตรียมการที่เกี่ยวข้อง ระดับที่ 4 : เข้าร่วมการประชุมในกรอบความร่วมมืออาเซียนและเอเปก ระดับที่ 5 : จัดทำรายงานผลการเข้าร่วมประชุมต่อผู้บริหารหน่วยงาน	ระดับที่ 5 : จัดทำรายงานผลการเข้าร่วมประชุม REPP-SSN ต่อผู้บริหารหน่วยงาน	100%	519,514	

ยุทธศาสตร์ที่ 3

มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง

ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 9 เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence)

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ณ 30 มิ.ย. 61	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
3.1 เป็นศูนย์กลางข้อมูลพลังงานของประเทศ (Thailand Energy Information Hub)	36. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพลังงานทดแทนระยะที่ 2	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	4,000,000	ระดับความสำเร็จของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ	ระดับที่3 : พัฒนาระบบบูรณาการฐานข้อมูล เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลพลังงานทดแทนกับระบบฐานข้อมูลสถิติพลังงานของประเทศ ในรูปแบบ Web Base Application	ระดับที่2: ออกแบบโครงสร้างระบบฐานข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ และฐานข้อมูลพลังงานภายใน สนพ. ให้สอดคล้องกับฐานข้อมูลสถิติพลังงานของประเทศ ในรูปแบบ Web Base Application	50%	1,180,000	
	37. โครงการศึกษาและสำรวจการใช้พลังงานในภาคขนส่ง	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	7,000,000	ระดับความสำเร็จของศึกษาและสำรวจการใช้พลังงานในภาคขนส่ง	ระดับที่3 : ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อรวบรวมและจัดเก็บผลการสำรวจจากแบบสอบถามการใช้พลังงานในภาคขนส่ง โดยสามารถสืบค้นและจัดทำรายงานได้ตามที่กำหนด และเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภายใน สนพ.ในรูปแบบ Web Base Application	ระดับที่1 : ศึกษาและรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานของรถไฟ รถไฟฟ้า เรือ และเครื่องบิน พร้อมทั้งศึกษารวบรวมเอกสารงานวิจัยที่ผ่านมาทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงสอบถามผู้ผลิตรถยนต์	20%	1,330,000	
	38. การพัฒนาการจัดการงานวิจัยรูปแบบใหม่ (ระบบการรับข้อเสนองานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์/ ระบบฐานข้อมูลช่วยบริหารจัดการวิจัย)	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	-	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาการจัดการงานวิจัยรูปแบบใหม่	ระดับ 5 = นำระบบไปใช้งานจริง	ระดับ 5 นำระบบที่พัฒนาได้ไปใช้จริงตั้งแต่ขั้นตอนการรับข้อเสนอโครงการจนถึงการประเมินคุณภาพของข้อเสนอโครงการ โดยคณะทำงานฯ	100%	-	
	39. การจัดทำ Data Center เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเป็นศูนย์ข้อมูลพลังงานของประเทศ	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	-	ระดับความสำเร็จของการจัดทำ Data Center	ระดับที่ 3 : อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์เครือข่าย สามารถใช้งานได้ อย่างต่อเนื่อง ระดับที่ 4 : การจัดทำ Data Center เสร็จสิ้นทุกระบบพร้อมใช้งาน	ระดับที่ 5 Data Center สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์ข้อมูลพลังงานของประเทศไทย	100%	-	
	40. การพัฒนาข้อมูลการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะยาว	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	-	รายงานผลการวิเคราะห์ที่ได้จากแบบจำลอง	ระดับ 5 นำเสนอผลการวิเคราะห์ที่ได้ต่อคณะทำงานจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า (1 ครั้ง)	ระดับ 5 นำเสนอผลการวิเคราะห์ที่ได้ต่อคณะทำงานจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว	100%	-	
	41. โครงการจัดทำรายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย (Thailand Energy Review)	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	600,000	จำนวนรายงานและผลการวิเคราะห์สถานการณ์พลังงาน	มีการเผยแพร่รายงานและผลการวิเคราะห์สถานการณ์พลังงานจำนวน 9 ครั้งในเว็บไซต์ สนพ.	มีการเผยแพร่รายงานและผลการวิเคราะห์สถานการณ์พลังงานจำนวน 9 ครั้ง ในเว็บไซต์ สนพ.	100%	-	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ณ 30 มิ.ย. 61	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
	42. การจัดทำข้อมูล และประมาณการด้านพลังงานร่วมกับสมาชิกในประเทศ ASEAN, APEC และ IEA	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	-	จำนวนรายงานและผลการวิเคราะห์สถานการณ์พลังงาน	มีการจัดส่งข้อมูลและประมาณการด้านพลังงานของไทยที่จัดทำร่วมกับสมาชิกในประเทศอาเซียนจำนวน 9 ครั้ง	มีการจัดส่งข้อมูลและประมาณการด้านพลังงานของไทยที่จัดทำร่วมกับสมาชิกในประเทศอาเซียนจำนวน 9 ครั้ง	100%	-	
	43. การวิเคราะห์และจัดทำประมาณการความต้องการพลังงานของประเทศ	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	-	ข้อมูลบทวิเคราะห์และประมาณการแนวโน้มและพยากรณ์ความต้องการพลังงานของประเทศ	มีข้อมูลบทวิเคราะห์และประมาณการแนวโน้มและพยากรณ์ความต้องการพลังงานของประเทศ 1 บทวิเคราะห์	มีข้อมูลบทวิเคราะห์และประมาณการแนวโน้มและพยากรณ์ความต้องการพลังงานของประเทศ จำนวน 1 บท วิเคราะห์	100%	-	
	44. การพัฒนาแบบจำลองด้านพลังงานภายใต้ความร่วมมือพหุภาคีและทวิภาคี	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	-	ระดับความสำเร็จในการจัดทำแบบจำลอง	ระดับ 3 : ศึกษาตัวแบบจำลอง(Model) ที่จะใช้ในการพยากรณ์	ระดับ 4 : นำเข้าข้อมูลในแบบจำลอง และทดสอบ (Run) แบบจำลอง	100%	-	
	45. การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ สนพ. (DOC)	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	-	ร้อยละการปรับปรุงข้อมูลพลังงานให้ทันสมัย	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 ดำเนินการรวบรวมวิเคราะห์และปรับปรุงข้อมูลพลังงานให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง	100%	-	
	46. โครงการเผยแพร่ข้อมูลนโยบาย 46.1 รายงานประจำปีของ สนพ.	ก.ย. 60 - ต.ค. 61	600,000	ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานประจำปีของ สนพ.	ระดับที่ 4 : ดำเนินการตามขอบเขตของ TOR และตรวจสอบความถูกต้องฯ ก่อนนำเสนอรายงานประจำปี ให้ ผอ. สนพ. ให้ความเห็นชอบ ระดับที่ 5 : ดำเนินการผลิตและเผยแพร่รายงานประจำปีของ สนพ.	ระดับที่ 4 : ดำเนินการตามขอบเขตของ TOR และตรวจสอบความถูกต้องฯ ก่อนนำเสนอรายงานประจำปี ให้ ผอ. สนพ. ให้ความเห็นชอบ	80%	-	
	46.2 วารสารนโยบายพลังงาน	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	3,200,000	จำนวนหน่วยงานหลัก/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านพลังงานที่ได้รับการดำเนินงานของ สนพ.	≥50 ภายในเดือน ก.ย.61	เผยแพร่วารสารนโยบายพลังงาน ฉบับที่ 122 (ประจำเดือน ต.ค. - พ.ย. 60) และฉบับที่ 123 (ประจำเดือน ธ.ค. 60 - ม.ค. 61) ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยงาน	100%	-	
	46.3 รายงานสถิติข้อมูลพลังงานของประเทศ	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	580,000	ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานสถิติข้อมูลพลังงานของประเทศไทย	ระดับที่ 3 : ออกแบบตาราง กราฟ ระดับที่ 4 : จัดทำบทวิเคราะห์ และตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน	ระดับที่ 4 : จัดทำบทวิเคราะห์ และตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน	100%	-	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ณ 30 มิ.ย. 61	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
	47. การออกแบบและบูรณาการแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารงานอัตลักษณ์และวัฒนธรรมองค์กรเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การมีส่วนร่วมด้าน การอนุรักษ์พลังงานอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	7,560,000	ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการดำเนินการออกแบบและบูรณาการแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารงานอัตลักษณ์และวัฒนธรรมองค์กร เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน	ระดับ 3 : เสนอแผนปฏิบัติการในการวางระบบสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีต่อ ส.นพ. ประจำปีงบประมาณต่อ ผอ.ส.นพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ	ระดับ 3 : เสนอแผนปฏิบัติการในการวางระบบสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีต่อ ส.นพ. ประจำปีงบประมาณต่อ ผอ.ส.นพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ	100%	-	
3.2 บุคลากรมีความรู้และ	48. โครงการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างเจตคติ (โครงการล้างสมอง) 48.1 การแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน	ต.ค. 60 - ก.ย. 61		- ระดับความสำเร็จในการดำเนินการส่งข้าราชการไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นในประเทศ	ระดับที่ 3 : ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่จะส่ง ข้าราชการไปปฏิบัติงาน ระดับที่ 4 : ส่งข้าราชการไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นในประเทศ	ระดับที่ 4 : ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ เพื่อไปฝึกปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นในประเทศ และจัดส่งนายสวราชย์ ด้านพิทักษ์กุล ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	100%	-	
	48.2 การกำหนดหลักเกณฑ์การหมุนเวียนงาน	ต.ค. 60 - ก.ย. 61		- การนำหลักเกณฑ์การหมุนเวียนงานของข้าราชการกระทรวงพลังงานมาประกาศใช้ภายใน ส.นพ.	นำหลักเกณฑ์การหมุนเวียนงานของข้าราชการกระทรวงพลังงานมาประกาศใช้ภายใน ส.นพ.	ขณะนี้ กระทรวงพลังงาน อยู่ระหว่างจัดทำร่างแนวทางหรือเกณฑ์ในงานที่หลากหลาย เพื่อรองรับตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนาจการสำหรับกระทรวงพลังงาน	0%	-	ยังไม่สามารถดำเนินการได้ หากกระทรวงพลังงานยังไม่ประกาศแนวทางหรือเกณฑ์ประสิทธิภาพไปงานที่หลากหลายเพื่อรองรับตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนาจการ
	49. แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 49.1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ส.นพ. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างภาพลักษณ์ในการเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	21,770,000	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ส.นพ. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างภาพลักษณ์ในการเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน	ระดับ 3 ออกแบบรายละเอียดเบื้องต้น (Conceptual Design) ให้การออกแบบมีความสอดคล้องกับภาพลักษณ์และเหมาะสมกับการเป็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีการควบคุมให้เสนอแบบและปรับปรุงแบบแก่ ส.นพ. ตามระยะเวลาที่กำหนด	ระดับ 3 ออกแบบรายละเอียดเบื้องต้น (Conceptual Design) ให้การออกแบบมีความสอดคล้องกับภาพลักษณ์และเหมาะสมกับการเป็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีการควบคุมให้เสนอแบบและปรับปรุงแบบแก่ ส.นพ. ตามระยะเวลาที่กำหนด	100%	-	
	49.2 การอำนวยความสะดวก ความสะอาด และความปลอดภัย (คนขับรถ รปภ. แม่บ้าน)	ต.ค. 60 - เม.ย. 61	3,566,500	ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรของ ส.นพ.	ร้อยละ 85	ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร ร้อยละ 85	100%	2,513,143	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ณ 30 มิ.ย. 61	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
	50. โครงการสวัสดิการ สนพ.	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	-	ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิกสวัสดิการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	ร้อยละ 75 ณ เดือน ก.ย.61	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน โครงการที่คณะกรรมการอนุมัติ และรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอการแก้ไขปรับปรุงระเบียบเพิ่มเติม/ ยกเลิก	-	-	
	51. การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	-	ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร	ระดับที่ 4 : ผู้บริหารเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากร ระดับที่ 5 : แจ้งเวียนแผนพัฒนาบุคลากรให้บุคลากรในสังกัดทราบ	ระดับ 5 แจ้งเวียนแผนพัฒนาบุคลากรให้บุคลากรในสังกัดทราบ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561	100%	-	
	52. โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและสายงาน								
	52.1 ตำแหน่งตรวจสอบภายใน	พ.ย.60 - ก.ย. 61	5,800	ระดับความสำเร็จในการเข้ารับการอบรมด้านการตรวจสอบภายในและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน	ระดับ 4 บุคลากรเข้ารับการอบรมรวม 70 ชั่วโมง	ระดับ 5 บุคลากรเข้ารับการอบรมรวม 84 ชม.	100%	13,400	
	52.2 นโยบายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าโดยผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนและมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน		110,000	จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	ยกเลิกการสัมมนาเนื่องจากผู้บริหารให้นำงบประมาณไปจัดสัมมนารวมกับ กนย	ยกเลิก		
	52.3 การซื้อขายไฟฟ้าในบริเวณชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ	2-4 พ.ย. 60	237,500	จำนวนครั้ง	จัดสัมมนานโยบายกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าในหัวข้อเรื่อง " การซื้อขายไฟฟ้าในบริเวณชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ" จำนวน 1 ครั้ง	จัดสัมมนาให้ความรู้และศึกษาดูงานนโยบายกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าในหัวข้อเรื่อง "การซื้อขายไฟฟ้าในหัวข้อ เรื่อง "การซื้อขายไฟฟ้าในบริเวณชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ" จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 2 - 4 พ.ย. 60	100%	134,000	
	52.4 ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ	ต.ค. 60 - มี.ค. 61	100,000	จำนวนเรื่องที่ได้เข้ารับการอบรม/สัมมนา ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ	บุคลากรได้เข้ารับการอบรม/สัมมนา ด้านการเงิน การบัญชี หรือการพัสดุ จำนวน 7 เรื่อง	บุคลากรเข้าร่วมอบรม/สัมมนาทั้งภายในและภายนอกองค์กร (เดือนตุลาคม 2560 - มิถุนายน 2561) รวม 14 เรื่อง ดังนี้ ด้านการเงิน จำนวน 4 เรื่อง ด้านบัญชี จำนวน 5 เรื่อง และด้านการพัสดุ จำนวน 5 เรื่อง	100%	-	
	52.5 การเพิ่มสมรรถนะให้เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเจ้าหน้าที่พัสดุเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	ธ.ค. 60 - มี.ค. 61	90,000	ร้อยละความสำเร็จของการเพิ่มสมรรถนะให้เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเจ้าหน้าที่พัสดุเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	ร้อยละ 79	ร้อยละ 81.18	100%	90,000	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ณ 30 มิ.ย. 61	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
	52.6 ด้านกฎหมายเฉพาะด้าน	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	30,000	ระดับความสำเร็จในการดำเนินการจัดส่งนิติกรเข้ารับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายกับหน่วยงานภายนอก	ระดับที่ 3 : ขออนุมัติตัวบุคคลและงบประมาณเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมระดับที่ 4 : ส่งนักกฎหมายเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันการฝึกอบรม/สถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ	ระดับ 5 นักกฎหมายเข้ารับการอบรมและผ่านการอบรมได้รับวุฒิบัตร "IP&IT BAR: กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเพื่อกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Cave)	100%	-	
	53. โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 53.1 อนาคต สนพ. สู่นโยบาย Thailand 4.0	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	770,800	ร้อยละเจ้าหน้าที่ สนพ. มีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ 80	ร้อยละ 85	100%	491,564	ขอเปลี่ยนชื่อโครงการ
	53.2 การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ		300,000	ระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร "EPPO English Training Course 2017"	ระดับที่ 2 : สํารวจความต้องการเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษ ระดับที่ 3 : จัดทำ TOR และขออนุมัติในการดำเนินการจัดจ้างเหมาฝึกอบรมภาษาอังกฤษ	ยกเลิก เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	ยกเลิก		
	53.3 การพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	48,000	ระดับความสำเร็จในการดำเนินจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	ระดับที่ 3 : ขออนุมัติดำเนินการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ระดับที่ 4 : ดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของ สนพ.	ระดับ 2 จัดทำหลักสูตร/โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร เรื่อง "Digital Transformation ราชการยุคดิจิทัล"	40%	-	
	53.4 การฝึกอบรม ฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมหนีไฟ	พ.ค. - ก.ย. 61	22,000	ร้อยละของบุคลากรได้รับความรู้	ร้อยละ 80 ณ ก.ย.61	บุคลากรได้รับความรู้ ร้อยละ 80	100%	33,000	
	53.5 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	23,900	ระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน	ระดับที่ 2 : ขออนุมัติในการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม	อยู่ระหว่างวางแผนและคิดวิเคราะห์กิจกรรมที่เหมาะสมกับบุคลากรของ สนพ.	20%	-	
	53.6 การเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และความเสมอภาคหญิงชาย	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	14,000	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและสิทธิมนุษยชน	ระดับ 5 จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและสิทธิมนุษยชน	ระดับ 2 ทบทวนและจัดทำแผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและสิทธิมนุษยชน	20%	-	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ณ 30 มิ.ย. 61	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ ของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้ จริง	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
	53.7 การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ พ.ศ. 2530	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	18,400	ระดับความสำเร็จของการดำเนินการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	ระดับ 4 จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร	ระดับ 3 เผยแพร่ข้อมูลส่งเสริมการรับรู้ในเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	60%	-	
	53.8 ผลประโยชน์ที่บ่อนในภาครัฐ	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	18,400	ระดับความสำเร็จของการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐ ของ สทพ.	ระดับ 4 จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐ	ระดับ 3 เผยแพร่ข้อมูลส่งเสริมการรับรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐ	60%	-	
	54. โครงการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	-	ระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง	ระดับที่ 2 : ดำเนินการรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือก ระดับที่ 3 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และจัดทำระเบียบวาระการประชุม ระดับที่ 4 : จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อพิจารณาคัดเลือก และจัดทำรายงานการประชุม และแจ้งเวียนคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อรับรองรายงานการประชุม	ระดับที่ 2 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14 ระหว่างวันที่ 9 -30 มี.ค. 2561	40%	-	
	55. โครงการ Show and Share	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	100,000	ระดับความสำเร็จในการจัดโครงการ Show and Share	ระดับที่ 4 : ดำเนินการจัดโครงการ Show and Share ระดับที่ 5 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดโครงการ	ระดับที่ 1 : ศึกษา สอบถามข้อมูล เพื่อหาความรู้/นวัตกรรมที่น่าสนใจ นำมาดำเนินการจัดโครงการ และอยู่ระหว่างวางแผนและคิดวิเคราะห์กิจกรรมที่เหมาะสมกับบุคลากรของ สทพ.	20%	-	
3.3 การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Smart Work)	56. แผนงานพัฒนาระบบบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 56.1 การจัดทำและปรับปรุงมาตรฐานกระบวนการประจำปี	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	-	ระดับความสำเร็จในการจัดทำและปรับปรุงมาตรฐานกระบวนการประจำปี	ระดับ 4 นำเสนอ ผอ. สทพ. เห็นชอบและลงนามประกาศมาตรฐานกระบวนการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระดับ 5 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ประกาศ ให้บุคลากรในสังกัดทราบ และถือปฏิบัติ	ระดับ 5 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ประกาศ ให้บุคลากรในสังกัดทราบ เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 61	100%	-	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ณ 30 มิ.ย. 61	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
	56.2 การดำเนินงานตามแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปี	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	-	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561	ระดับ 4 ติดตามและรายงานความก้าวหน้าค่าเป้าหมายรอบที่ 1 (1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค. 61) ตามแบบฟอร์มที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด	ระดับ 4 ติดตามและรายงานความก้าวหน้าค่าเป้าหมายรอบที่ 1 (1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค. 61) ตามแบบฟอร์มที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด และรายงานในระบบ e-SAR เมื่อวันที่ 10 เม.ย.61 และมีการจัดทำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด (ครั้งที่ 2) เสนอให้ผู้บริหาร พิจารณาลงนามเมื่อวันที่ 18 มิ.ย.61	100%	-	
	56.3 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานประจำปี	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	-	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ระดับ 4 ติดตามและรายงานความก้าวหน้าค่าเป้าหมายรอบที่ 1 (1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค. 61) ตามแบบฟอร์มที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด	ระดับ 4 ติดตามและรายงานความก้าวหน้าค่าเป้าหมายรอบที่ 1 (1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค. 61) ตามแบบฟอร์มที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด และรายงานในระบบ e-SAR เมื่อวันที่ 10 เม.ย.61 และจัดส่งแผนพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประจำปี (ฉบับปรับปรุง) เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 61	100%	-	
	56.4 การดำเนินการตามแผนปฏิรูปองค์กรประจำปี	ต.ค. 60 - ก.ย. 61		ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ระดับ 4 ปรับปรุงแก้ไขแผนปฏิรูปองค์กร (สนพ.) ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการผู้ตรวจทางคุณวุฒิ พร้อมจัดส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ระดับ 3 จัดทำข้อเสนอการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจโครงสร้างและอัตรากำลังที่จะรองรับบทบาท ภารกิจใหม่ของ สนพ. พร้อมจัดส่งแผนปฏิรูปองค์กรของส่วนราชการ (ส่วนที่ 1 - ส่วนที่ 3 : แบบฟอร์มที่ 1.1 - 3.3) รอบที่ 1 เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 61 และอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงาน กพ.ร.	100%		

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ณ 30 มิ.ย. 61	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
	57. แผนการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 57.1 แผนการกำกับดูแลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	-	จำนวนการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และกิจกรรมเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้เป็นที่ยอมรับของสังคม/ชุมชน	4 ครั้ง	มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้เป็นที่ยอมรับของสังคม/ชุมชน ดังนี้ 1. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 3 ครั้ง 2. สนับสนุนส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเรื่อง ส่องกล้อง มองไกล กฎหมายคอร์รัปชันในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 8.00 – 15.00 น. ณ กระทรวงพลังงาน 3. มีประกาศสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับมาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และระเบียบสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานว่าด้วยแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2557 และได้เผยแพร่ โดยจัดอบรมบริเวณ ชั้น 1 สนพ. และ เว็บไซต์ สนพ. 4. มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการแจ้งเบาะแสการทุจริตจำนวน 8 ช่องทาง ดังนี้(1) ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด สนพ.(2) ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สนพ.(3) สายด่วนรัฐบาล (GCC หรือ 1111) (4) กล้องรับความคิดเห็นบริเวณ ชั้น 1 สนพ. (5) การยื่นหนังสือร้องทุกข์โดยตรงต่อ ผอ.สนพ. (6) การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ถึงผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียนของ สนพ.(7) ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพลังงาน(8) กองตรวจประเมินผล (กตป.) สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 5. มีการประกาศยกย่องเชิดชูคนดี และประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2560 (นางสาวภาวิณี โภษา ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพลังงาน)	100%		

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ณ 30 มิ.ย. 61	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
				ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ 75 ณ เดือน ก.ย.61		-		
	57.2 การปฏิบัติการตรวจสอบเชิงรุก	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	-	ระดับความสำเร็จในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ระดับ 4 มีรายงานสรุปการปฏิบัติงานตรวจสอบ ครั้งที่ 2 (ก.พ. - พ.ค. 61)	ระดับ 4 มีรายงานสรุปการปฏิบัติงานตรวจสอบ ครั้งที่ 2 (ก.พ. - พ.ค. 61)	100%	-	
	57.3 การส่งเสริมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตคอร์รัปชันกับมาตรฐานความโปร่งใสของ ส.น.พ.	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	18,400	ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน กับมาตรฐานความโปร่งใส	ระดับ 5 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ	ระดับ 4 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันกับมาตรฐานความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งดำเนินการกิจกรรมตามแผนไปแล้ว 19 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 57.57 จากกิจกรรมทั้งหมด 35 กิจกรรม	100%	-	
	57.4 การดำเนินการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการของภาครัฐ (VFM)	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	-	มีรายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการของภาครัฐประจำปี	ระดับ 3 อยู่ระหว่างการจัดทำรายงาน VFM	ระดับ 3 อยู่ระหว่างการจัดทำรายงาน VFM	100%	-	
	57.5 การดำเนินงานวิเคราะห์ระดับความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)	ต.ค. 60 - ก.ย. 61		ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จการใช้งบประมาณทันตามกำหนดเวลา	ระดับ 1 ประสานสำนัก/ศูนย์/กองที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการจัดทำรายงาน PART ในส่วนที่รับผิดชอบ ระดับ 2 รวบรวมข้อมูล และดำเนินการจัดทำ PART ตามแบบฟอร์มของสำนักงบประมาณ พร้อมรวบรวมรายละเอียดข้อมูล/เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง ระดับ 3 นำเสนอรายงาน PART ต่อผู้บริหาร ส.น.พ. ให้ความเห็นชอบ ระดับ 4 นำรายงาน PART ลงระบบของสำนักงบประมาณ ระดับ 5 จัดส่งรายงาน PART พร้อมเอกสารประกอบให้กับสำนักงบประมาณ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ระดับ 5 จัดส่งรายงาน PART พร้อมเอกสารประกอบให้กับสำนักงบประมาณ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	100%		

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ณ 30 มิ.ย. 61	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
	57.6 การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สนพ.	ต.ค. 60 - มี.ค. 61		ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต	ระดับที่ 1 = กำหนดรหัสกิจกรรมย่อยส่งให้กรมบัญชีกลางเพื่อสร้างในระบบ GFMS ระดับที่ 2 = หลักฐานการตรวจสอบข้อมูลค่าใช้จ่ายจากหัวหน้าศูนย์ต้นทุน ระดับที่ 3 = รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระดับที่ 4 = รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พร้อมทั้งสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต ระดับที่ 5 = รายงานแผนเพิ่มประสิทธิภาพปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ	ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ 4 : รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พร้อมทั้งสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560	80%		
	57.7 การจัดทำรายงานการเงินประจำปีของ สนพ.	ต.ค. 60 - มี.ค. 61	-	ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานการเงินประจำปี	ระดับที่ 1 = รวบรวมข้อมูลบัญชีและรายงานต่าง ๆ ระดับที่ 2 = ตรวจสอบความถูกต้องรายละเอียดของรายการบัญชีกับยอดบัญชีแยกประเภท ระดับที่ 3 = วิเคราะห์ข้อมูล/ปรับปรุงบัญชีที่มีข้อผิดพลาด ระดับที่ 4 = จัดทำรายงานการเงิน ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด และเสนอผู้บังคับบัญชา ระดับที่ 5 = ส่งรายงานการเงินให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, กรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ระดับ 5 : จัดส่งรายงานการเงินประจำปี 2560 ให้กับสำนักงานการตรวจแผ่นดิน กรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2560	100%		
	58. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ สนพ.	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	-	ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ สนพ. โดยกำกับดูแลแผนงาน/โครงการ และงบประมาณให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ดำเนินงานได้ตามแผน ร้อยละ 60	ดำเนินงานได้ตามแผน ร้อยละ 80	100%		

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ณ 30 มิ.ย. 61	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
	59. โครงการพัฒนาระบบ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน								
	59.1 การศึกษา ติดตาม และจัดทำเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	100,000	ระดับความพึงพอใจของบุคลากร สนพ. ต่อระบบ ICT	ร้อยละ 80 ณ ก.ย.61	อยู่ระหว่างการศึกษาค้นคว้า และจัดทำเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่เสมอ	-		
	59.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเครือข่าย (server) ด้วย Visual Machine (VM) และการใช้บริการ G-cloud Service	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	-	ระดับความสำเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเครือข่าย (server) ด้วย Visual Machine (VM)	ระดับ 5 : ระดับความสำเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเครือข่าย (server) ด้วย Visual Machine (VM) สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ร้อยละ 100	ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเครือข่าย (server) ด้วย Visual Machine (VM) สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา	100%		
	59.3 การปรับปรุง/พัฒนา/บำรุงรักษา/ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	4,730,000	ระดับความสำเร็จของการปรับปรุง/พัฒนา/ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา	ระดับ 5 : ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆได้รับการปรับปรุง/พัฒนา/ดูแลอย่างครบถ้วนและสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ร้อยละ 100	ระดับ 5 : ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆได้รับการปรับปรุง/พัฒนา/ดูแลอย่างครบถ้วนและสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ร้อยละ 100	100%	3,880,000	
	59.4 การจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (PC or Notebook)	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	2,370,000	ระดับความสำเร็จของการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	ระดับที่ 4 : จัดซื้อจัดจ้างคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	ระดับที่ 5: ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้บุคลากรใน สนพ.เรียบร้อย พร้อมใช้งาน	100%	1,970,000	
3.4 บริหารกองทุนคลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	60. โครงการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์บริหารกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	640,000	ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม	ขั้นตอนที่ 4 นำรายงานผลการดำเนินงานฯ ที่ผ่านความเห็นชอบจากรมว.พ.น. เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเพื่อทราบ ขั้นตอนที่ 5 ดำเนินการประกาศการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ต่อหน่วยงานในสังกัด และรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณาจัดสรรตามแผนการใช้จ่ายเงินฯ	ขั้นตอนที่ 5 ดำเนินการประกาศการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ต่อหน่วยงานในสังกัดและรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณาจัดสรรตามแผนการใช้จ่ายเงินฯ	100%		

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ณ 30 มิ.ย. 61	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
	61. โครงการประเมินผลโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	ธ.ค. 60 - ก.ย. 61	16,580,000	รายงานผลการประเมินโครงการภายใต้กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่ได้รับการประเมินประจำปี 2561	ระดับ 3 ประเมินโครงการ ระดับ 4 นำผลการประเมินโครงการเสนอต่อคณะ อนุกรรมการประเมินผลฯ	ระดับ 4 นำผลการประเมินโครงการเสนอต่อคณะอนุกรรมการประเมินผลฯ	100%	13,264,000	เนื่องจากมีการยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลฯ ดังนั้นเพื่อการดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดระยะเวลา คณะกรรมการจัดจ้างที่ปรึกษา จึงทำหน้าที่ในการพิจารณาผลประเมิน
	62. โครงการบริหารและพัฒนาระบบการดำเนินงานของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	พ.ค.61 - ต.ค.61	3,560,000	ระดับความสำเร็จของการบริหารและพัฒนาระบบการดำเนินงานของกองทุนฯ	ระดับที่ 5 ระดับความสำเร็จของการบริหารและพัฒนาระบบการดำเนินงานของกองทุนฯ ทุกเดือน	บริหารและพัฒนาระบบการดำเนินงานของกองทุนฯ เดือนกรกฎาคม	20.00%	1,424,160	
	63. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	พ.ค.61-พ.ค.62	5,580,000	ระดับความสำเร็จในการบริหารระบบการบริหารจัดการกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ระดับ 3 จัดทำแผนปรับปรุงการให้บริการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ภาวะเทียบ ผลงานทางวิชาการและกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนฯ	0.00%		
	64. โครงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	เม.ย.61-ก.พ.62	8,000,000	ระดับความสำเร็จในการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการและพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	ระดับ 3 จัดทำแผนปรับปรุงการให้บริการ ระดับ 4 ดำเนินการตามแผนปรับปรุงการให้บริการ	ระดับ 3 จัดทำแผนปรับปรุงการให้บริการ	60.00%		
	65. การปิดบัญชีโครงการของหน่วยงานผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	-	การดำเนินการปิดบัญชีโครงการของหน่วยงานผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	ระดับ 1 ปิดได้ 80 โครงการ ระดับ 2 ปิดได้ 85 โครงการ ระดับ 3 ปิดได้ 90 โครงการ ระดับ 4 ปิดได้ 95 โครงการ ระดับ 5 ปิดได้ 100 โครงการ	ระดับ 1 ปิดได้ 83 โครงการ	20%		

ภาคผนวก

แผนปฏิบัติการราชการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2559	กลยุทธ์หลัก/ วิธีการดำเนินการ	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน (ล้านบาท)				เจ้าภาพ
					งปม.	กนช.	กอ.	กทป.	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน (Energy Security and Sustainability)									
1.1 มีนโยบายที่นำไปสู่ความมั่นคงทางพลังงาน (Energy Security)	1.1.1 จำนวนนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางที่นำไปสู่ความมั่นคงทางพลังงาน	1	1.1.1 สร้างสรรค์นโยบายเพื่อความมั่นคงด้านพลังงาน (1) ศึกษาวิเคราะห์เพื่อสร้างนโยบายและแผนด้านพลังงานใหม่ที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และรองรับการพัฒนาของประเทศไทยในระยะยาว (2) ศึกษาวิเคราะห์และปรับปรุงนโยบายและแผนพลังงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (3) เสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการในการจัดหาพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต	1 โครงการศึกษาปรับปรุงเกณฑ์กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองสำหรับแผนผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย	8.00	-	-	-	สนฟ.
			2 โครงการศึกษาทบทวนนโยบายอัตราไฟฟ้าตามช่วงเวลาการใช้ (TOU Rate)	5.28	-	-	-	สนฟ.	
			1.1.2 การพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบด้านพลังงาน (1) ศึกษาสภาพปัญหาด้านพลังงานที่เกิดจากกฎระเบียบต่าง ๆ (2) ดำเนินการผลักดันให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ	3 การปรับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ปรับปรุงกฎหมายการจัดตั้งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็น พ.ร.บ.)	-	-	-	-	สปป.
1.2 มีนโยบายด้านพลังงานที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Development)	1.2.1 จำนวนนโยบายส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในกิจการพลังงาน	1	1.2.1 จัดทำนโยบายเพื่อส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน (1) เสนอนโยบายส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ในธุรกิจพลังงาน (การจดทะเบียน การกำหนดเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงาน) (2) เสนอนโยบายให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี (เช่น การปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงาน เพื่อให้เกิดการแข่งขันและลดการผูกขาด) (3) เสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการในธุรกิจพลังงาน (เช่น การพัฒนาศักยภาพของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก)	4 โครงการศึกษาสถานะการแข่งขันในตลาดขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์ใน กทม. และปริมณฑล	-	5.39	-	-	สปป.
				5 การจัดทำหลักเกณฑ์เพื่อกำหนดสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเก่า/ใหม่ (Old/New Supply and Demand)	-	-	-	-	สปป.
				6 โครงการพัฒนาลาดานำร่องการซื้อขายไฟฟ้าเสรีสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ระบบโคเจนเนอเรชัน	-	-	29.80	-	สนฟ.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2559	กลยุทธ์หลัก/ วิธีการดำเนินการ	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน (ล้านบาท)				เจ้าภาพ
					งปม.	กนช.	กอ.	กทป.	
			1.2.2 จัดทำนโยบายเพื่อกำหนดราคาพลังงานให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม (1) ทบทวนและเสนอแนะโครงสร้างราคาพลังงานที่เป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน (2) เสนอแนะนโยบายและส่งเสริมการแข่งขันในภาคพลังงานให้เป็นธรรม	7 โครงการศึกษาทบทวนบัญชีความแตกต่างราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ LPG	6.86	-	-	-	สปป.
			8 โครงการศึกษาทบทวนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสำหรับก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV)	2.28	-	-	-	สปป.	
			1.2.3 จัดทำนโยบายเพื่อส่งเสริมโครงการประชารัฐ (Social Enterprise) (1) ศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการประชารัฐด้านพลังงาน (2) จัดทำโครงการนำร่องของโครงการประชารัฐด้านพลังงาน (3) เสนอนโยบายที่ส่งเสริมโครงการประชารัฐด้านพลังงาน						
1.3 มีนโยบายที่นำไปสู่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency)	1.3.1 จำนวนนโยบายและมาตรการส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	2	1.3.1 จัดทำนโยบายและมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (1) จัดทำโครงการนำร่องด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (2) เสนอแนะนโยบายแผน และมาตรการ เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	9 โครงการนำร่อง/สาธิตมาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับผู้ผลิตและผู้จำหน่ายพลังงาน (EERS)	-	-	-	-	สนอ.
			1.3.2 ศึกษาแนวทางการดำเนินงานตามแผน EV (Road Map EV) (1) ศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (2) จัดทำโครงการนำร่องยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะ (3) เสนอนโยบายและมาตรการที่ส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า	10 โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า (eTukTuk) (ต่อเนื่องปี 2559-2561)	-	-	69.94	-	สนอ.
			11 โครงการสาธิตเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน	-	-	1,000.00	-	สนอ.	
1.4 มีนโยบายที่นำไปสู่การใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environment)	1.4.1 จำนวนนโยบายมาตรการด้านพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	1	1.4.1 ศึกษาแนวทางการวางนโยบายด้านพลังงานทดแทน (1) จัดทำโครงการนำร่องด้านการใช้พลังงานทดแทนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (2) เสนอแนะนโยบายและแผนมาตรการด้านพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	12 การปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ	-	-	-	-	สปป.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2559	กลยุทธ์หลัก/ วิธีการดำเนินการ	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน (ล้านบาท)				เจ้าภาพ
					งปม.	กนช.	กอ.	กทป.	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ (Policy Driving)									
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบาย (Policy Implementation)	2.1.1 จำนวนมาตรการและโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนแผนบูรณาการพลังงานระยะยาวของประเทศ	13	2.1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน PDP (1) ผลักดันและส่งเสริมการดำเนินงานตามแผน PDP (2) จัดทำโครงการนำร่องด้าน Smart Grid	13 การประสานความร่วมมือด้านไฟฟ้ากับประเทศในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (GMS)	-	-	-	-	สนฟ.
				14 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้า และการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศในอาเซียน (ASEAN Power Grid)	-	-	-	-	สนฟ.
				15 โครงการสนับสนุนการบริหารแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมรรถกิริยาของประเทศไทยในระยะสั้น พ.ศ. 2559	-	-	5.00	-	สนฟ.
				16 โครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจของระบบบริหารจัดการพลังงาน (EMS) เพื่อการดำเนินการตอบสนองด้านโหลดบนสมรรถกิริยา	-	-	15.00	-	สนฟ.
				17 โครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจระบบไมโครกริดพร้อมศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางการเตรียมความพร้อมในการร่วมทุนภาครัฐ/เอกชน	-	-	15.00	-	สนฟ.
				18 การกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน Smart Grid ของ 3 การไฟฟ้า ตามแผนขับเคลื่อน Smart Grid	-	-	-	-	สนฟ.
			2.1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน AEDP (1) ผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานทดแทนอย่างเป็นรูปธรรม (2) ส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (sustainable energy hierarchy)	19 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพลังงานทดแทน	-	-	3.37	-	สนอ.
				20 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้านพลังงานทดแทน	-	-	17.93	-	สนอ.
				21 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านพลังงานทดแทน	-	-	7.00	-	สนอ.
				22 โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน	-	-	300.00	-	สนอ.
			2.1.3 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน EEP (1) ผลักดันและส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (2) ส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน (3) ส่งเสริมโครงการนำร่องด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	23 โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ (EUI)	-	-	57.10	-	สนอ.
				24 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนุรักษ์พลังงาน	-	-	3.37	-	สนอ.
				25 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้านอนุรักษ์พลังงาน	-	-	18.35	-	สนอ.
				26 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านอนุรักษ์พลังงาน	-	-	6.00	-	สนอ.
				27 โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน	-	-	500.00	-	สนอ.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2559	กลยุทธ์หลัก/ วิธีการดำเนินการ	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน (ล้านบาท)				เจ้าภาพ
					งปม.	กนช.	กอ.	กทป.	
			2.1.4 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน Oil (1) ผลักดันและส่งเสริมการดำเนินงานตามแผน Oil Plan (2) ส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการและแนวทางการเพิ่มความ มั่นคงด้านน้ำมันเชื้อเพลิง	28 การบริหารจัดการราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง	-	-	-	-	สปป.
			2.1.5 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน Gas (1) ผลักดันและส่งเสริมการดำเนินงานตามแผน Gas Plan (2) ส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการและแนวทางการพึ่งพาก๊าซ ธรรมชาติ						
2.2 ระบบกลไกการติดตาม และประเมินผลนโยบาย พลังงานของประเทศ (Energy Monitoring and Evaluation)	2.2.1 ร้อยละข้อเสนอนโยบาย และแผนด้านพลังงานที่ได้จากการ ติดตามและประเมินผล	2	2.2.1 มีระบบ กลไก และการติดตาม ประเมินผลนโยบายและ แผนพลังงาน โดยดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินนโยบายและ แผนพลังงานของประเทศ (1) พัฒนาระบบและเครื่องมือในการติดตามประเมินผล (2) ติดตาม และประเมินผล ก่อน ระหว่าง และหลังการ ดำเนินการจัดทำนโยบายและแผน เพื่อนำมาปรับปรุงนโยบาย และแผนพลังงานของประเทศ (3) จัดทำข้อเสนอแนะจากผลการติดตามและประเมินผล	29 โครงการติดตามและประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการ อนุรักษ์พลังงาน	-	-	5.00	-	สนอ.
			30 โครงการติดตามและประเมินผลนโยบาย แผน และมาตรการที่ได้รับอนุมัติโดย กทช. และ กบง.	5.40	-	-	-	กนย.	
2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน ร่วมในการกำหนดและดำเนิน นโยบาย (Public Participation)	2.3.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนิน นโยบายพลังงาน	55	2.3.1 สื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายพลังงาน (1) พัฒนาช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ด้านนโยบายและแผนพลังงานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Informing) (2) สร้างพันธมิตรด้านพลังงาน (Partnership) เพื่อแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและวิเคราะห์ร่วมกัน (3) สร้างจิตสำนึกด้านการเป็นเจ้าของพลังงานของประเทศ (Citizen Control) (4) สร้างระบบและกลไกจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	31 โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ประหยัดพลังงานภาคประชาชน	-	-	40.00	-	สนอ.
				32 โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	-	-	35.76	-	สนอ.
				33 โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจแผนการพัฒนากำลัง ผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP)	-	-	25.00	-	สปก.
				34 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยด้านพลังงาน	-	-	4.82	-	สนอ.
				35 รายงานผลความร่วมมือด้านพลังงานในกลุ่ม ASEAN และ APEC	0.47	-	-	-	กนย.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2559	กลยุทธ์หลัก/ วิธีการดำเนินการ	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน (ล้านบาท)				เจ้าภาพ
					งปม.	กนช.	กอ.	กทป.	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence)									
3.1 เป็นศูนย์กลางข้อมูลพลังงานของประเทศ (Thailand Energy Information Hub)	3.1.1 ระดับความสำเร็จของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ	2	3.1.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลพลังงานให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย (Database) (1) รวบรวมและทบทวนข้อมูลพลังงานของประเทศให้ทันสมัยอยู่เสมอ (2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ครอบคลุมพลังงานทุกประเภท (3) พัฒนาศูนย์บูรณาการข้อมูลกลางด้านพลังงานของประเทศ	36 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพลังงานทดแทนระยะที่ 2	-	-	4.00	-	ศพส.
				37 โครงการศึกษาและสำรวจการใช้พลังงานในภาคขนส่ง	7.00	-	-	-	ศพส.
				38 การพัฒนาการจัดการงานวิจัยรูปแบบใหม่ (ระบบการรับข้อเสนองานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์/ ระบบฐานข้อมูลช่วยบริหารจัดการวิจัย)	-	-	-	-	สนอ.
				39 การจัดทำ Data Center เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเป็นศูนย์ข้อมูลพลังงานของประเทศ	-	-	-	-	ศพส.
	3.1.2 จำนวนรายงานและผลการวิเคราะห์สถานการณ์พลังงาน	14	3.1.2 วิเคราะห์ข้อมูลและพยากรณ์สถานการณ์ด้านพลังงาน (Analytical & Modeling) (1) วิเคราะห์สถานการณ์พลังงานในปัจจุบัน (2) พยากรณ์สถานการณ์พลังงานในอนาคต (3) วิเคราะห์แนวทางการวางแผนและบริหารจัดการพลังงานให้ทันต่อสถานการณ์	40 การพัฒนาข้อมูลการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะยาว	-	-	-	-	ศพส.
				41 โครงการจัดทำรายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย (Thailand Energy Review)	0.60	-	-	-	ศพส.
				42 การจัดทำข้อมูล และประมาณการด้านพลังงานร่วมกับสมาชิกในประเทศ ASEAN, APEC และ IEA	-	-	-	-	ศพส.
				43 การวิเคราะห์และจัดทำประมาณการณ์ความต้องการพลังงานของประเทศ	-	-	-	-	ศพส.
				44 การพัฒนาแบบจำลองด้านพลังงานภายใต้ความร่วมมือพหุภาคีและทวิภาคี	-	-	-	-	ศพส.
	3.1.3 ร้อยละการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้เข้าถึงข้อมูลพลังงาน	5	3.1.3 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะ (Public) (1) พัฒนาช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลพลังงาน (2) ส่งเสริมและสนับสนุนการนำข้อมูลพลังงานไปใช้ประโยชน์ (3) เผยแพร่ผลการวิเคราะห์ด้านพลังงาน	45 การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ สนพ. (DOC)	-	-	-	-	ศพส.
				46 โครงการเผยแพร่ข้อมูลนโยบายและแผนพลังงาน	0.60	-	-	-	กนย.
				46.1 รายงานประจำปีของ สนพ.					สบก.
				46.2 วารสารนโยบายพลังงาน					ศพส.
46.3 รายงานสถิติข้อมูลพลังงานของประเทศ	0.70	-	-	-	ศพส.				
47 การออกแบบและบูรณาการแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารงานอัตลักษณ์และวัฒนธรรมองค์กรเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน	-	-	7.56	-	สบก.				

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2559	กลยุทธ์หลัก/ วิธีการดำเนินการ	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน (ล้านบาท)				เจ้าภาพ
					งปม.	กนช.	กอ.	กทป.	
3.2 บุคลากรมีความรู้และ ความสามารถ (Smart Colleague)	3.2.1 ร้อยละความพึงพอใจของ บุคลากร สนพ.	85	3.2.1 สร้างเจตคติที่ดีต่อการทำงานและองค์กร (Attitude) (1) สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภายในองค์กร (2) สร้างทัศนคติเชิงบวกต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่องาน และต่อ องค์กร (3) สร้างพฤติกรรมอันดีในการทำงาน (ความมีระเบียบ การแบ่ง งาน การจัดลำดับความสำคัญของงาน การแก้ไขปัญหาในการ ทำงาน) (4) สร้างเสริมทัศนคติในการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อสร้างทีมงาน ที่มีประสิทธิภาพ	48 โครงการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างเจตคติ (โครงการล้างสมอง) 48.1 การแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน 48.2 การกำหนดหลักเกณฑ์การหมุนเวียนงาน	-	-	-	-	สบก.
			3.2.2 สร้างระบบคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานให้บุคลากร (Facilities & Welfare) (1) สร้างความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อคุณภาพชีวิตในที่ ทำงาน (2) ปรับปรุง เพิ่มเติม สวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวก ให้แก่บุคลากร	49 แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 49.1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สนพ. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้าง ภาพลักษณ์ในการเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน 49.2 การอำนวยความสะดวก ความสะอาด และความปลอดภัย (คนขับรด รดปภ. แม่บ้าน)	-	-	21.77	-	สบก.
			50 โครงการสวัสดิการ สนพ.	-	-	-	-	สบก.	
	3.2.2 ร้อยละของบุคลากรของ สนพ. มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ กำหนด	80	3.2.3 พัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน (Skill) (1) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (2) จัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและ สายงาน (3) จัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ทั่วไปในปฏิบัติงาน	51 การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	สบก.
				52 โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและสายงาน 52.1 ด้านงานตรวจสอบภายใน 52.2 นโยบายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าโดยผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนและมาตรการ ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 52.3 การซื้อขายไฟฟ้าในบริเวณชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 52.4 ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ 52.5 การเพิ่มสมรรถนะให้เจ้าหน้าที่เบิกจ่าย-เจ้าหน้าที่พัสดุเงินกองทุนเพื่อ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 52.6 ด้านกฎหมายเฉพาะด้าน	0.05	-	-	-	ตส.
				0.11	-	-	-	สนพ.	
				0.23	-	-	-	สนพ.	
				0.10	-	-	-	สบก.	
				-	-	0.09	-	สบก.	

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2559	กลยุทธ์หลัก/ วิธีการดำเนินการ	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน (ล้านบาท)				เจ้าภาพ
					งปม.	กนช.	กอ.	กทป.	
				53 โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 53.1 การจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ 53.2 การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ 53.3 การพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 53.4 การฝึกอบรม ฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมหนีไฟ 53.5 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 53.6 การเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และความเสมอภาคหญิงชาย 53.7 การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ พ.ศ. 2530 53.8 ผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐ	0.18	-	-	-	กนย. สบก. สบก. สบก. สบก. สบก. สบก.
			3.2.4 จัดการความรู้ภายในองค์กร (Knowledge Management) (1) กำหนดทิศทางเนื้อหาของความรู้ที่องค์กรต้องการ (Knowledge Vision) (2) สร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) (3) สร้างคลังความรู้ เชื่อมโยงเครือข่าย (Knowledge Assets)	54 โครงการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง	-	-	-	-	สบก.
			3.2.5 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ (R&D) (1) สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรผลิตผลงานวิจัย (2) ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย และการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	55 โครงการ Show and Share	0.10	-	-	-	สบก.
3.3 การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Smart Work)	3.3.1 คะแนนการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สนพ.	4.5	3.3.1 พัฒนาระบบบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล (Good Governance) (1) การจัดองค์กร การปรับปรุงกฎระเบียบและกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (2) เสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร (3) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการขององค์กรสู่ระดับมาตรฐานสากล	56 แผนงานพัฒนาระบบบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 56.1 การจัดทำและปรับปรุงมาตรฐานกระบวนการงานประจำปี 56.2 การดำเนินงานตามแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปี 56.3 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานประจำปี 56.4 การดำเนินการตามแผนปฏิรูปองค์กรประจำปี	-	-	-	-	กพร. กพร. สบก. สบก.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2559	กลยุทธ์หลัก/ วิธีการดำเนินการ	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งเงิน (ล้านบาท)				เจ้าภาพ
					จปม.	กนช.	กอ.	กทป.	
				57 แผนการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 57.1 แผนการกำกับดูแลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม 57.2 การปฏิบัติการตรวจสอบเชิงรุก 57.3 การส่งเสริมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตคอร์รัปชันกับมาตรฐานความโปร่งใส ของ สนพ. 57.4 การดำเนินการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการกิจของภาครัฐ (VFM) 57.5 การดำเนินงานวิเคราะห์ระดับความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) 57.6 การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สนพ. 57.7 การจัดทำรายงานการเงินประจำปีของ สนพ.	0.02	-	-	-	สบก. ตส. สบก. กนย. กนย. สบก. สบก.
	3.3.2 ระดับความพึงพอใจของบุคลากร สนพ. ต่อระบบ ICT	85	3.3.2 พัฒนาระบบ ICT เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงาน (1) พัฒนาระบบ ICT ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน (2) ส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อลดขั้นตอนหรือระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้ลดลง	58 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ สนพ. 59 โครงการพัฒนาระบบ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 59.1 การศึกษา ติดตาม และจัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 59.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเครือข่าย (server) ด้วย Visual Machine (VM) และการใช้บริการ G-cloud Service 59.3 การปรับปรุง/พัฒนา/บำรุงรักษา/ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ 59.4 การจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (PC or Notebook)	-	-	-	-	ศพส. ศพส.
3.4 บริหารกองทุนพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	3.4.1 ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินกองทุนเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุน	80	3.4.1 กำหนดยุทธศาสตร์การบริหารกองทุน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการใช้ทรัพยากร และเงินสนับสนุน 3.4.2 พัฒนาระบบการใช้จ่ายเงินกองทุนและระบบการกำกับดูแลการติดตามและประเมินผลการใช้เงินกองทุนให้มีประสิทธิภาพ	60 โครงการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์บริหารกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม 61 โครงการประเมินผลโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 62 โครงการบริหารและพัฒนาระบบการดำเนินงานของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 63 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 64 โครงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 65 การปิดบัญชีโครงการของหน่วยงานผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	-	-	-	0.64	สบก. กนย. ผชช.วย. ผชช.วย. ผชช.วย. สบก.
					49.38	5.39	2,229.27	0.64	