

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน



สารบัญ

	หน้า
บทสรุป	1
สรุปการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน	5
แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์	
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน	6
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ	11
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง	19
ภาคผนวก	32
- แผนปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2561	33

บทสรุป

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน มีผลการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน สามารถสรุปได้ดังนี้

1. ระดับความสำเร็จของโครงการตามยุทธศาสตร์

มีโครงการที่สามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนดตามแผนฯ จำนวน 31 โครงการ คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 47.69 มีโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนดตามแผนฯ จำนวน 29 โครงการ คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 44.62 และมีโครงการที่ยกเลิก จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 7.69

ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน		
		บรรลุเป้าหมาย	ไม่บรรลุเป้าหมาย	ยกเลิก
1 สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน	12	4	7	1
2 ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ	23	8	12	3
3 มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง	30	19	10	1
รวม	65	31	29	5
ร้อยละความสำเร็จของโครงการ	100	47.69	44.62	7.69

2. ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ

2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน มี 12 โครงการ มีโครงการที่สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมาย 4 โครงการ และไม่บรรลุเป้าหมาย 7โครงการ และมีโครงการที่ยกเลิก 1 โครงการ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามระเบียบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานว่าด้วยการบริหารฯ พ.ศ. 2560 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 64.72

ชื่อโครงการ	ร้อยละความสำเร็จ	หมายเหตุ
1. โครงการศึกษาปรับปรุงเกณฑ์กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองสำหรับแผนผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย	100	
2. โครงการศึกษาทบทวนนโยบายอัตราไฟฟ้าตามช่วงเวลาการใช้ (TOU Rate)	100	
3. การปรับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ปรับปรุงกฎหมายการจัดตั้งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็น พ.ร.บ.)	50	
4. โครงการศึกษาสถานะการแข่งขันในตลาดขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์ใน กทม. และปริมณฑล	0	
5. การจัดทำหลักเกณฑ์เพื่อกำหนดสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเก่า/ใหม่ (Old/New Supply and Demand)	100	
6. โครงการพัฒนาตลาดนำร่องการซื้อขายไฟฟ้าเสรีสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กระบบ โคอเจนเนอเรชั่น	100	
7. โครงการศึกษาทบทวนบัญชีความแตกต่างราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ LPG	80	
8. โครงการศึกษาทบทวนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสำหรับก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV)	40	

9. โครงการนำร่อง/สาธิตมาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับผู้ผลิตและผู้จำหน่ายพลังงาน (EERS)	80	
10. โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า (eTukTuk)	22	
11. โครงการสาธิตเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน	ยกเลิก	
12. การปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ	40	

2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ มี 23 โครงการ มีโครงการที่สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมาย 8 โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมาย 12 โครงการ และมีโครงการที่ยกเลิก 3 โครงการ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามระเบียบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานว่าด้วยการบริหารฯ พ.ศ. 2560 คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 68.13

ชื่อโครงการ	ร้อยละความสำเร็จ	หมายเหตุ
13. การประสานความร่วมมือด้านไฟฟ้ากับประเทศในอนุภูมิภาคุ่มแม่น้ำโขง (GMS)	100	
14. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้า และการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศในอาเซียน (ASEAN Power Grid)	0	
15. โครงการสนับสนุนการบริหารแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมรรถกิริตของประเทศไทยในระยะสั้น พ.ศ. 2559	80	
16. โครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจของระบบบริหารจัดการพลังงาน (EMS) เพื่อการดำเนินการตอบสนองด้านโหลดบนสมรรถกิริต	100	
17. โครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจระบบไมโครกริดพร้อมศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางการเตรียมความพร้อมในการร่วมทุนภาครัฐ/เอกชน	80	
18. การกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน Smart Grid ของ 3 การไฟฟ้า ตามแผนขับเคลื่อน Smart Grid	60	
19. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพลังงานทดแทน	ยกเลิก	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
20. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้านพลังงานทดแทน	70	
21. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านพลังงานทดแทน	70	
22. โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน	100	
23. โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ (EUI)	100	
24. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนุรักษ์พลังงาน	ยกเลิก	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
25. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้านอนุรักษ์พลังงาน	70	
26. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านอนุรักษ์พลังงาน	70	
27. โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน	100	
28. การบริหารจัดการราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง	29.31	
29. โครงการติดตามและประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	ยกเลิก	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
30. โครงการติดตามและประเมินผลนโยบาย แผน และมาตรการที่ได้รับอนุมัติโดย กพข. และ กบง.	100	
31. โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ประหยัดพลังงานภาคประชาชน	0	
32. โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	0	
33. โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจแผนการพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP)	33.33	
34. โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยด้านพลังงาน	100	
35. รายงานผลความร่วมมือด้านพลังงานในกลุ่ม ASEAN และ APEC	100	

2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง มี 30 โครงการ มีโครงการที่สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมาย 19 โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมาย 10 โครงการ และมีโครงการที่ถูกยกเลิก 1 โครงการ คือ โครงการ Show and Share เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 86.94

ชื่อโครงการ	ร้อยละความสำเร็จ	หมายเหตุ
36. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพลังงานทดแทนระยะที่ 2	75	
37. โครงการศึกษาและสำรวจการใช้พลังงานในภาคขนส่ง	40	
38. การพัฒนาการจัดการงานวิจัยรูปแบบใหม่ (ระบบการรับข้อเสนองานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์/ ระบบฐานข้อมูลช่วยบริหารจัดการวิจัย)	100	
39. การจัดทำ Data Center เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเป็นศูนย์ข้อมูลพลังงานของประเทศ	100	
40. การพัฒนาข้อมูลการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะยาว	100	
41. โครงการจัดทำรายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย (Thailand Energy Review)	100	
42. การจัดทำข้อมูล และประมาณการด้านพลังงานร่วมกับสมาชิกในประเทศ ASEAN, APEC และ IEA	100	
43. การวิเคราะห์และจัดทำประมาณการณ์ความต้องการพลังงานของประเทศ	100	
44. การพัฒนาแบบจำลองด้านพลังงานภายใต้ความร่วมมือพหุภาคีและทวิภาคี	100	
45. การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ สนพ. (DOC)	100	
46. โครงการเผยแพร่ข้อมูลนโยบายและแผนพลังงาน	100	
47. การออกแบบและบูรณาการแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารงานอัตลักษณ์และวัฒนธรรมองค์กร เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน	100	
48. โครงการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างเจตคติ (โครงการล้างสมอง)	50	
49. แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี	90	
50. โครงการสวัสดิการ สนพ.	100	
51. การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร	100	
52. โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและสายงาน	100	
53. โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน	94.28	
54. โครงการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง	100	
55. โครงการ Show and Share	ยกเลิก	
56. แผนงานพัฒนาระบบบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ	95	
57. แผนการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล	97.14	
58. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ สนพ.	100	
59. โครงการพัฒนาระบบ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	100	
60. โครงการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์บริหารกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม	100	
61. โครงการประเมินผลโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	100	
62. โครงการบริหารและพัฒนาระบบการดำเนินงานของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	20	
63. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	0	
64. โครงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	60	
65. การปิดบัญชีโครงการของหน่วยงานผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	100	

3. ปัญหา/อุปสรรค

- 1) มีโครงการที่ไม่ได้ดำเนินงานเนื่องจากไม่มีงบประมาณสำหรับดำเนินงาน ส่งผลให้เป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- 2) โครงการมีการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากต้องรอการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา

4. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข

- 1) ควรกำกับและบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงานให้เพียงพอสำหรับกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
- 2) เร่งรัดการพิจารณาตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

รายงานการประเมินผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รอบ 12 เดือน
แยกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1

สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน

ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน (Energy Security and Sustainability)

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ณ 30 ก.ย.61	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
1.1 มีนโยบายที่นำไปสู่ความมั่นคงทางพลังงาน (Energy Security)	1. โครงการศึกษาปรับปรุงเกณฑ์กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองสำหรับแผนผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย	ธ.ค.60 -ก.ย. 61	7,954,620	เกณฑ์กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองใหม่ที่มีความเหมาะสม/สอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจุบัน	รายงานผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย ข้อมูลเกณฑ์และสถานการณ์กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองในต่างประเทศและศึกษาแนวทางการกำหนดเกณฑ์กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองของประเทศไทยและแนวทางของการประเมินกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองในแต่ละภูมิภาค พร้อมทั้งพิจารณาผลกระทบของสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนและการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าตามเป้าหมายของแผนอนุรักษ์พลังงาน ที่มีต่อการกำหนดเกณฑ์กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองของประเทศไทย	รายงานผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย ข้อมูลเกณฑ์และสถานการณ์กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองในต่างประเทศและศึกษาแนวทางการกำหนดเกณฑ์กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองของประเทศไทยและแนวทางของการประเมินกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองในแต่ละภูมิภาค พร้อมทั้งพิจารณาผลกระทบของสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนและการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าตามเป้าหมายของแผนอนุรักษ์พลังงาน ที่มีต่อการกำหนดเกณฑ์กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองของประเทศไทย	100%	5,568,234	
	2. โครงการศึกษาทบทวนนโยบายอัตราไฟฟ้าตามช่วงเวลาการใช้ (TOU Rate)	ธ.ค.60 - ธ.ค.61	5,100,000	ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการศึกษาทบทวนนโยบายอัตราไฟฟ้าตามช่วงเวลาการใช้ (TOU Rate)	ระดับ 4 ศึกษา/ประเมินผลสำเร็จของการจัดทำนโยบายอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาการใช้ (TOU Rate) เดิม ระดับ 5 ทบทวนช่วงเวลาการใช้ (TOU) ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน	ระดับ 5 ทบทวนช่วงเวลาการใช้ (TOU) ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน	100%	3,570,000	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ณ 30 ก.ย.61	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
	3. การปรับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ปรับปรุงกฎหมายการจัดตั้งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็น พ.ร.บ.)	ต.ค. 60-ก.ย. 61	-	การจัดทำและประกาศใช้ พ.ร.บ. กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ...	ร่าง พ.ร.บ. กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ผ่านความเห็นชอบ สนช. วาระ 1	เสนอร่าง พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ต่อ ครม. และจัดทำข้อมูลเพื่อชี้แจง ครม. ต่อมาสำนักงานกฤษฎีกาจัดทำหนังสือถึงสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อชี้แจงประเด็นเห็นต่างของสำนักงาน ก.พ.ร.	50%	-	1. ตามที่ สนท. และสบ.พ.น. ได้มีการชี้แจงรายละเอียดร่าง พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ... ต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะ 5) และได้ผ่านการพิจารณาไปแล้วเมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2560 2. ต่อมา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาความถูกต้องของร่าง พ.ร.บ. กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ... ก่อนนำเสนอ ครม. 3. จากประชุมดังกล่าวทำให้มีการเพิ่มเติมประเด็นและแก้ไขสาระสำคัญทำให้ต้องมีการชี้แจงต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะ 5) อีก 2 ครั้ง ทำให้เกิดความล่าช้าในการนำเสนอ ครม. 4. หลังจากคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ส่งร่าง พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ต่อ สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยที่ สนง.กฤษฎีกา ก็ได้ส่งหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันร่าง พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันฯ โดยทางสำนักงาน ก.พ.ร. มีความเห็นต่าง ทำให้ทางกฤษฎีกาต้องเคลียประเด็นการจัดตั้งสำนักงานที่ทางก.พ.ร. มีความเห็นต่าง
	4. โครงการศึกษาสภาวะการแข่งขันในตลาดขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์ใน กทม. และปริมณฑล	ต.ค.60 - ม.ค.62	5,395,545 (งบกองทุนน้ำมันฯ)	ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการศึกษาสภาวะการแข่งขันในตลาดขายปลีกเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล	ระดับ 3 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report)	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ รอบที่ 3	0%	-	รอบที่ 1 มีผู้ผ่านเกณฑ์เพียงรายเดียว รอบที่ 2 ไม่มีผู้ยื่น
	5. การจัดทำหลักเกณฑ์เพื่อกำหนดสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเก่า/ใหม่ (Old/New Supply and Demand)	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	-	การจัดทำหลักเกณฑ์เพื่อกำหนดสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเก่า/ใหม่ (Old/New Supply and Demand)	นำร่างจัดทำหลักเกณฑ์เพื่อกำหนดสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเก่า/ใหม่ (Old/New Supply and Demand) เสนอ กบง.	นำเสนอร่างหลักเกณฑ์เพื่อกำหนดสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเก่า/ใหม่ (Old/New Supply and Demand) เสนอต่อ กบง. เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 61 โดย กบง. มีมติรับทราบการกำหนดหลักเกณฑ์ฯ	100%	-	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ณ 30 ก.ย.61	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
1.2 มีนโยบายด้านพลังงานที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Development)	6. โครงการพัฒนาตลาดนำร่องการซื้อขายไฟฟ้าเสรีสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ระบบโคเจนเนอเรชัน	ก.พ.61 - พ.ค. 62	29,200,000	ระดับความสำเร็จการศึกษาโครงการพัฒนาตลาดกลางนำร่องการซื้อขายไฟฟ้าเสรีสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กโคเจนเนอเรชัน	ระดับ 3 รายงานฉบับที่ 1	ระดับ 3 รายงานฉบับที่ 1 ประกอบด้วย 1) ผลการศึกษาปริมาณการผลิตไฟฟ้าจาก SPP Cogeneration ความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ และความสามารถของระบบส่งและระบบจำหน่าย เพื่อประเมินศักยภาพปริมาณไฟฟ้าส่วนที่เกินรายชั่วโมงจากการขายให้ลูกค้าตรงของ SPP Cogeneration และปริมาณและช่วงเวลารับซื้อไฟฟ้าที่เหมาะสม ทั้งในปัจจุบันและ ในอนาคต 2) ศึกษารูปแบบตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้า (Power Pool) ที่เคยมีการดำเนินการในต่างประเทศ ทั้งที่แบบมีการเปิดตลาดเสรีโดยสมบูรณ์และรูปแบบที่มีการเปิดเสรีแบบผสมผสานกับการซื้อขายแบบ Bilateral Agreement และนำเสนอรูปแบบตลาดซื้อขายไฟฟ้า แบบ SPP-Power Pool ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย	100%	13,140,000	
	7. โครงการศึกษาทบทวนบัญชีความแตกต่างราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ LPG	ต.ค. 59-ก.ย. 61	6,815,900	โครงการศึกษาทบทวนบัญชีความแตกต่างราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ LPG	ระดับ 4 ร่างรายงานฉบับสุดท้าย (Draft Final Report)	ระดับ 3 รายงานผลการศึกษาเบื้องต้น (inception Report) และอยู่ระหว่างการดำเนินการศึกษา	80%	1,363,180	
	8. โครงการศึกษาทบทวนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสำหรับก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV)	มี.ย.61 -ก.ย. 61	2,280,000	การศึกษาทบทวนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์	รายงานฉบับสมบูรณ์	ระดับ 2 ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 26 มี.ย.61	40%	2,025,000	
1.3 มีนโยบายที่นำไปสู่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency)	9. โครงการนำร่อง/สาธิตมาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับผู้ผลิตและผู้จำหน่ายพลังงาน (EERS)	ม.ค.61- ธ.ค. 63	-	ระดับความสำเร็จของการนำร่อง/สาธิตการดำเนินงานตามมาตรการ EERS	ระดับ 5 นำแผนงานในปีแรก (ปี 2561) ลงสู่การปฏิบัติ และกำหนดแผนการดำเนินงานในปีที่ 2 (ปี 2562)	ระดับ 4 นำแผนงานในปีแรกลงสู่การปฏิบัติ ใน 3 มาตรการ คือ มาตรการให้คำปรึกษา มาตรการการใช้แรงจูงใจทางการเงิน และมาตรการลักษณะภาพรวม (Mass)	80%		
	10. โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า (eTukTuk) (ต่อเนื่องปี 2559-2561)	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	69,940,000	จำนวนรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าที่ได้รับการสนับสนุน	ณ ก.ย.61 มีจำนวนรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า 100 คัน	มีผู้ขอรับการสนับสนุนระยะสาธิต เทคโนโลยี จำนวน 22 คัน	22%	46,907,667	ยุติโครงการที่จำนวน 22 คัน เนื่องจากนโยบายภาครัฐในการประชุมร่วมกันระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงพลังงาน

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ณ 30 ก.ย.61	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของการทำงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
	11. โครงการสาริตเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน	ต.ค. 60 - มี.ค. 62	1,000,000,000	ระดับความสำเร็จของการเกิดการลงทุนระบบกักเก็บพลังงาน และก่อให้เกิดผลตอบแทนการลงทุนในการบริหารผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน	ระดับที่ 5 = ผู้ได้รับทุนลงนามในสัญญาการรับทุนสนับสนุน	ยกเลิก เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการจัดหาที่ปรึกษาได้ทันภายในเดือนกันยายน 2561	ยกเลิก	-	มีผู้ยื่นข้อเสนอมาเพียงรายเดียว ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการ พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพ และหากต้องดำเนินการจัดจ้างใหม่ จะต้องใช้ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 20 วัน จึงส่งผลให้ สนท. ไม่สามารถทำสัญญาจ้างที่ปรึกษาได้ทันภายในเดือนกันยายน 2561
1.4 มีนโยบายที่นำไปสู่การใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environment)	12. การปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	-	นาร่างหลักเกณฑ์การคำนวณราคา B100 เข้าคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน	ระดับ 5 นำเสนอร่างหลักเกณฑ์การคำนวณราคาเชื้อเพลิงชีวภาพต่อ กบง.	ระดับ 3 จัดทำร่างหลักเกณฑ์การคำนวณราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ	60%	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ

ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ (Policy Driving)

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ณ 30 ก.ย.61	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของกรดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบาย (Policy Implementation)	13. การประสานความร่วมมือด้านไฟฟ้ากับประเทศในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (GMS)	ต.ค.60 - ก.ย.61	92,800	ระดับความสำเร็จของความคืบหน้าการดำเนินงานกิจกรรมการรับซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง	ระดับที่ 5 : ความคืบหน้าการดำเนินงานคณะทำงาน WGPG และคณะทำงาน WGRI ร้อยละ 90	ระดับที่ 5 : ความคืบหน้าการดำเนินงานคณะทำงาน WGPG และคณะทำงาน WGRI ร้อยละ 90 โดยมีการประชุม RPTCC-24 เมื่อเดือน มิ.ย. 61 ณ ประเทศเมียนมาร์	100%	31,400	
	14. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้า และการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศในอาเซียน (ASEAN Power Grid)	ต.ค.60 - ก.ย.61	43,300	ความก้าวหน้าในการดำเนินการพัฒนาแผนการเชื่อมโยงและแนวทางการดำเนินกิจกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า ระหว่างประเทศสมาชิกในอาเซียน	ระดับที่ 5 : สามารถดำเนินงานได้ตามแผนการดำเนินงานร้อยละ 100 (อ้างอิงจากแผนการดำเนินงานในปี 2560 เป็นหลัก)		0%	-	
	15. โครงการสนับสนุนการบริหารแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมรรถนะของประเทศไทยในระยะสั้น	ม.ค. - ก.ย. 61	4,995,000	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานด้านสมรรถนะในภาพรวมตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมรรถนะของประเทศไทยในระยะสั้น พ.ศ.2560-2564	ระดับที่ 3 : - สรุปผลการประสานงาน/เข้าหารือ/จัดทำข้อมูลและรายงานเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายตามแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะสั้น , หน่วยงานอื่นในคณะกรรมการฯ/คณะทำงานซึ่งยังมีได้เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการฯ แต่อาจมีบทบาทและกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาการดำเนินงานด้านสมรรถนะ - สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย/เข้าหารือเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง - สรุปผลการสนับสนุนการดำเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับโครงการตามที่สนพ. หรือคณะกรรมการ/คณะทำงานเห็นสมควร	ระดับที่ 2 : - สรุปผลการประสานงาน/เข้าหารือ/จัดทำข้อมูลและรายงาน เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ตามแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะสั้น, หน่วยงานอื่นในคณะกรรมการฯ/คณะทำงานซึ่งยังมีได้เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการฯ แต่อาจมีบทบาทและกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาการดำเนินงานด้านสมรรถนะ - สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย/เข้าหารือ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง	80%	3,496,500	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ณ 30 ก.ย.61	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
	16. โครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจของระบบบริหารจัดการพลังงาน (EMS) เพื่อการดำเนินการตอบสนองด้านโหลดบนสมาร์ตกริด	ก.พ. 61- ก.พ. 62	14,999,000	ระดับความสำเร็จโครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจของระบบบริหารจัดการพลังงาน (EMS) เพื่อการดำเนินการตอบสนองด้านโหลดบนสมาร์ตกริด	ระดับที่ 3 : - ศึกษา วิเคราะห์ความเป็นไปได้เบื้องต้นในเชิงเศรษฐศาสตร์และการเงินพร้อมทั้งจัดทำร่างรูปแบบธุรกิจ ที่เป็นไปได้เชิงเทคนิคและการเงิน โดยการพัฒนาและออกแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ สำหรับการดำเนินการตอบสนองด้านโหลด - ศึกษา วิเคราะห์และออกแบบกลไกติดตามประเมินผลการดำเนินการเพื่อจ่ายผลตอบแทน (Incentive) ที่เหมาะสม กลไกราคาและรูปแบบการดำเนินการสำหรับตลาดกำลังไฟฟ้าสำรอง และการตอบสนองด้านโหลด - จัดทำรูปแบบธุรกิจ ที่เป็นไปได้เชิงเทคนิคและการเงิน พร้อมทั้งการประยุกต์ปรับเปลี่ยนในรายละเอียด เพื่อที่จะนำรูปแบบดังกล่าวมาใช้ในของประเทศไทย	ระดับที่ 3 : - ศึกษา วิเคราะห์ความเป็นไปได้เบื้องต้นในเชิงเศรษฐศาสตร์และการเงินพร้อมทั้ง จัดทำร่างรูปแบบธุรกิจ ที่เป็นไปได้เชิงเทคนิคและการเงิน โดยการพัฒนาและออกแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ สำหรับการดำเนินการตอบสนองด้านโหลด - ศึกษา วิเคราะห์และออกแบบกลไกติดตามประเมินผลการดำเนินการเพื่อจ่ายผลตอบแทน (Incentive) ที่เหมาะสม กลไกราคาและรูปแบบการดำเนินการสำหรับตลาดกำลังไฟฟ้าสำรอง และการตอบสนองด้านโหลด - จัดทำรูปแบบธุรกิจ ที่เป็นไปได้เชิงเทคนิคและการเงิน พร้อมทั้งการประยุกต์ปรับเปลี่ยนในรายละเอียด เพื่อที่จะนำรูปแบบดังกล่าวมาใช้ในของประเทศไทย	100%	6,749,000	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ณ 30 ก.ย.61	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
	17. โครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจระบบไมโครกริดพร้อมศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางการเตรียมความพร้อมในการร่วมทุนภาครัฐ/เอกชน	ต.ค.60 - ก.ย.61	15,000,000	ระดับความสำเร็จของโครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจระบบไมโครกริดพร้อมศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางการเตรียมความพร้อมในการร่วมทุนภาครัฐ/เอกชน	ระดับที่ 3 : - วิเคราะห์จัดลำดับความเหมาะสม และความเข้ากันได้ (Applicable) ของรูปแบบทางธุรกิจระบบไมโครกริดภายใต้บริบทของประเทศไทย พร้อมทั้งแนวทางและเงื่อนไขของการร่วมทุนที่เป็นไปได้ในเชิงเทคนิคภายใต้บริบทของประเทศไทย - วิเคราะห์ความเป็นไปได้เบื้องต้นในเชิงเศรษฐศาสตร์และการเงินของรูปแบบธุรกิจต่างๆ รวมทั้งผลดีผลเสียของรูปแบบต่างๆ รวมถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเมื่อนำรูปแบบทางธุรกิจดังกล่าวมาใช้งานมูลค่าการลงทุนและมูลค่าทางธุรกิจที่เป็นไปได้ในอนาคต - จัดทำร่างรูปแบบธุรกิจ ที่เป็นไปได้เชิงเทคนิคและการเงินพร้อมทั้งการประยุกต์ปรับเปลี่ยนในรายละเอียดเพื่อที่จะนำรูปแบบดังกล่าวมาใช้ในประเทศไทย	ระดับที่ 2 : - ศึกษาและรวบรวมนโยบายกฎระเบียบและข้อบังคับ สำหรับการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการลงทุนระบบไมโครกริด รวมทั้งรูปแบบทางธุรกิจที่เป็นไปได้ของระบบไมโคร กริดภายใต้บริบทของระบบสมาร์ตกริด ที่ได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันทั้ง ในประเทศไทยและต่างประเทศ - วิเคราะห์ และเสนอแนะรูปแบบธุรกิจระบบไมโครกริด พร้อมทั้งแนวทางและเงื่อนไขของการร่วมทุนที่เป็นไปได้เบื้องต้นภายใต้บริบทของประเทศไทย	80%	4,500,000	
	18. การกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน Smart Grid ของ 3 การไฟฟ้า ตามแผนขับเคลื่อน Smart Grid	ต.ค. 60-ก.ย. 61		- ความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาด้านสมาร์ตกริดของ 3 การไฟฟ้าตามแผนขับเคลื่อนด้าน Smart Grid	ระดับที่ 5 : ดำเนินการตามแผนขับเคลื่อน Smart Grid ร้อยละ 100	ระดับที่ 3 : ดำเนินการตามแผนขับเคลื่อน Smart Grid ร้อยละ 60	60%	-	
	19. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพลังงานทดแทน		3,000,000	ระดับความสำเร็จของการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพลังงานทดแทน ได้ทันตามกำหนดเวลา	ทำสัญญาหนังสือยืนยันการรับทุนกับหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ได้รับทุนให้แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 61	ยกเลิกการดำเนินโครงการเนื่องจากไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามระเบียบกองทุนฯ ว่าด้วยการบริหารฯ 2560	ยกเลิก		ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
	20. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้านพลังงานทดแทน	ต.ค.60 -ก.ย. 61	17,930,000	ระยะเวลาการทำหนังสือยืนยันการรับทุน	ทำหนังสือยืนยันการรับทุนแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน	แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญแล้ว อยู่ระหว่างการประกาศรับสมัครทุน	70%	3,482,120	
	21. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านพลังงานทดแทน	ต.ค.60-ก.ย. 61	7,000,000	ระยะเวลาการทำหนังสือยืนยันการรับทุน	ทำหนังสือยืนยันการรับทุนแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน	แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญแล้ว อยู่ระหว่างการประกาศรับสมัครทุน	70%	3,386,802	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ณ 30 ก.ย.61	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
	22. โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน	ต.ค.60-ก.ย. 62	300,000,000	สามารถจัดสรรงบประมาณอุดหนุนทุนวิจัยในการค้นคว้าวิจัย พัฒนา สาธิตด้านพลังงานทดแทนได้ภายในปีงบประมาณ	ผู้ได้รับทุนลงนามในหนังสือยืนยันการขอรับทุนแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561	แม่ข่ายมหาวิทยาลัยผู้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยได้ลงนามในหนังสือยืนยันการรับทุนฯ แล้วเสร็จทุกแม่ข่ายงานวิจัยแล้ว	100%	241,465,000	
	23. โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ (EUI)	ต.ค.60-ก.ย. 61	58,011,000	ผลการลดใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงในภาครัฐ	การใช้ไฟฟ้าและน้ำมันของส่วนราชการ และจังหวัดต่ำกว่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้าและน้ำมัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ภายใน เดือนกันยายน 2561	ลดการใช้ไฟฟ้าได้ร้อยละ 39 เทียบกับค่าไฟฟ้ามาตรฐาน และลดการใช้น้ำมันได้ร้อยละ 52 เทียบกับการใช้น้ำมันมาตรฐาน	100%	58,011,000	
	24. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนุรักษ์พลังงาน		3,000,000	ระดับความสำเร็จของการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนุรักษ์พลังงาน ได้ทันตามกำหนดเวลา	ทำสัญญาหนังสือยืนยันการรับทุนกับหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ได้รับทุนให้แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 61	ยกเลิกการดำเนินโครงการเนื่องจากไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันตามระเบียบกองทุนฯ ว่าด้วยการบริหารฯ 2560	ยกเลิก		ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
	25. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้านอนุรักษ์พลังงาน	ต.ค.60-ก.ย. 61	18,360,000	ระยะเวลาการทำหนังสือยืนยันการรับทุน	ทำหนังสือยืนยันการรับทุนแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน	แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญแล้ว อยู่ระหว่างการประกาศรับสมัครทุน	70%	812,600	
	26. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านอนุรักษ์พลังงาน	ต.ค.60-ก.ย. 61	6,000,000	ระยะเวลาการทำหนังสือยืนยันการรับทุน	ทำหนังสือยืนยันการรับทุนแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน	แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญแล้ว อยู่ระหว่างการประกาศรับสมัครทุน	70%	1,662,550	
	27. โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน	ต.ค. 60-ก.ย. 61	500,000,000	ระดับความสำเร็จของการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนทุนวิจัย ในการค้นคว้าวิจัยพัฒนา สาธิตด้านอนุรักษ์พลังงานได้ภายในปีงบประมาณ	ผู้ได้รับทุนลงนามในหนังสือยืนยันการขอรับทุนแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561	แม่ข่ายมหาวิทยาลัยผู้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยได้ลงนามในหนังสือยืนยันการรับทุนฯ แล้วเสร็จทุกแม่ข่ายงานวิจัยแล้ว	100%	104,731,108	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ณ 30 ก.ย.61	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
	28. การบริหารจัดการราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง	ต.ค. 60-ก.ย. 61	-	ราคาน้ำมันทุกประเภทสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง	ราคาพลังงานสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงที่ร้อยละ 90	ราคาพลังงานสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงที่ร้อยละ 29.31	29.31%	-	1. ปัจจุบันมีน้ำมันเชื้อเพลิงที่กำหนดอัตราส่งเข้ากองทุนฯ 10 ชนิด 2. รัฐชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ 4 ชนิด คือ E20, E85, ดีเซลหมุนเร็ว และ B20 3. การจัดทำราคาสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง สูตรการคำนวณ ร้อยละราคาสะท้อนต้นทุนเท่ากับปริมาณการใช้ที่สะท้อนหารด้วยปริมาณการใช้น้ำมันทั้งหมด
2.2 ระบบกลไกการติดตามและประเมินผลนโยบายพลังงานของประเทศ (Energy Monitoring and Evaluation)	29. โครงการติดตามและประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน		5,000,000	ระดับความสำเร็จของโครงการติดตามและประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	ระดับ 5 : ส่งรายงานเบื้องต้นและฉบับสมบูรณ์	ยกเลิกการดำเนินโครงการเนื่องจากไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันตามระเบียบกองทุนฯ ว่าด้วยการบริหารฯ 2560	ยกเลิก		ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
	30. โครงการติดตามและประเมินผลนโยบาย แผน และมาตรการที่ได้รออนุมัติโดย กพข. และ กบง.	ธ.ค. 60 - ก.ย. 61	5,130,000	ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผน และมาตรการที่อนุมัติโดย กพข. และ กบง.	ระดับ 5 รายงานผลการประเมินการดำเนินงานตามนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงานที่อนุมัติโดย กพข. และ กบง. พร้อมข้อเสนอแนะ	ระดับ 5 รายงานผลการประเมินการดำเนินงานตามนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงานที่อนุมัติโดย กพข. และ กบง. พร้อมข้อเสนอแนะ	100%	5,130,000	
2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการกำหนดและดำเนินนโยบาย (Public Participation)	31. โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ประหยัดพลังงานภาคประชาชน	ก.พ.61- ก.พ. 62	39,000,000	การผลิตคลิปประชาสัมพันธ์รณรงค์ประหยัดพลังงานภาคประชาชนผ่านสื่อออนไลน์ไม่ต่ำกว่า 2 เรื่อง มีการดำเนินงานแผนและมีผู้ชมไม่น้อยกว่า 2,000,000 ครั้ง (ยอด View) ต่อเรื่อง	การผลิตคลิปไม่ต่ำกว่า 2 เรื่อง และมีผู้ชมผ่านสื่อออนไลน์ ไม่น้อยกว่า 2,000,000 ครั้ง (ยอด View) ต่อเรื่อง	ดำเนินการจัดจ้างผู้ดำเนินงานแล้วตามสัญญาเลขที่ กอ.14/2561 ลงวันที่ 12 ก.พ.61 ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ	0%	-	
	32. โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	ก.พ. 61- ก.พ. 62	22,951,500	ประชาสัมพันธ์ผ่าน Video Content จำนวนไม่ต่ำกว่า 3 เรื่อง เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ และมีผู้ชมไม่น้อยกว่า 1,000,000 ครั้ง (ยอด View) ต่อเรื่อง	- ดำเนินการผลิตและเผยแพร่สื่อดิจิทัลประเภท Video Clip เรื่องที่ 3 - ผลิตและเผยแพร่สื่อเทรดิชันแนลเพื่อสนับสนุนสื่อดิจิทัลจำนวน รวม 5 ครั้ง	ดำเนินการจัดจ้างผู้ดำเนินงานแล้วตามสัญญาเลขที่ กอ.13/2561 ลงวันที่ 12 ก.พ.61 ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ	0%	-	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ณ 30 ก.ย.61	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
	33. โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจแผนการพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP)	ก.พ. 61- ก.พ. 62	25,000,000	จำนวนกิจกรรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่	จัดกิจกรรมการสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ จำนวน 8 ครั้ง	อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าประเภทของพลังงานทางเลือกที่เหมาะสม ความเป็นไปได้เกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้า ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมและเตรียมจัดกิจกรรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้า	0%	-	
				จำนวนกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ "แผนการพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Power Plan : PDP)	จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ "แผนการพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Power Plan : PDP) จำนวน 4 ครั้ง	จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนประเด็นและรับทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ จำนวน 10 ครั้ง	100%		
				ร้อยละความพึงพอใจ	ร้อยละ 75 (วัดผลภายหลังดำเนินกิจกรรม)	วัดผลภายหลังดำเนินกิจกรรมเสร็จ	-		
	34. โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยด้านพลังงาน	ต.ค.60 - ก.ย. 61	4,815,250	ระดับความสำเร็จของการจัดสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยด้านพลังงาน	ระดับ 4 = เตรียมการจัดงานและผลิตของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วม ระดับ 5 = จัดงานสัมมนาวิจัย	ระดับ 5 จัดงานสัมมนาวิจัยเรียบร้อยแล้ว	100%	4,815,250	
	35. รายงานผลความร่วมมือด้านพลังงานในกลุ่ม ASEAN และ APEC	ต.ค.60 - ก.ย. 61	470,000	ระดับความสำเร็จของการเข้าร่วมประชุมในกรอบความร่วมมืออาเซียนและเอเปก	ระดับที่ 1 : ประสานและจัดทำหนังสือขออนุมัติตัวบุคคลและงบประมาณในการเดินทาง ระดับที่ 2 : ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลด้านนโยบายพลังงานและข้อมูลท่าทีของประเทศไทย ระดับที่ 3 : เข้าร่วมประชุมเตรียมการกับคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและความร่วมมือพหุภาคีด้านพลังงานกับต่างประเทศ หรือการประชุมเตรียมการที่เกี่ยวข้อง ระดับที่ 4 : เข้าร่วมการประชุมในกรอบความร่วมมืออาเซียนและเอเปก ระดับที่ 5 : จัดทำรายงานผลการเข้าร่วมประชุมต่อผู้บริหารหน่วยงาน	ระดับที่ 5 : จัดทำรายงานผลการเข้าร่วมประชุม SOME - BIMSTEC ต่อผู้บริหารหน่วยงาน	100%	589,731	

ยุทธศาสตร์ที่ 3

มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง

ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence)

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ณ 30 ก.ย. 61	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
3.1 เป็นศูนย์กลางข้อมูลพลังงานของประเทศ (Thailand Energy Information Hub)	36. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพลังงานทดแทนระยะที่ 2	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	3,950,000	ระดับความสำเร็จของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ	ระดับที่4 : เชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลหรือระบบงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศของ สนพ. (Interface) ได้อย่างสมบูรณ์ ไม่มีข้อผิดพลาด ระดับที่5 : ระบบงานใหม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบงานเดิมได้อย่างสมบูรณ์	ระดับที่3: พัฒนาระบบบูรณาการฐานข้อมูลเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลพลังงานทดแทนกับระบบฐานข้อมูลสถิติพลังงานของประเทศ ในรูปแบบ Web Base Application	75%	1,970,000	
	37. โครงการศึกษาและสำรวจการใช้พลังงานในภาคขนส่ง	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	6,650,000	ระดับความสำเร็จของการศึกษาและสำรวจการใช้พลังงานในภาคขนส่ง	ระดับที่4 : เชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลหรือระบบงานและระบบ Single Sign On ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศของ สนพ. (Interface) ได้อย่างสมบูรณ์ ไม่มีข้อผิดพลาด ระดับที่5 : ระบบงานใหม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบงานเดิมได้อย่างสมบูรณ์	ระดับที่ 2: รวบรวมและประมวลผลแบบสอบถาม	40%	3,330,000	
	38. การพัฒนาการจัดการงานวิจัยรูปแบบใหม่ (ระบบการรับข้อเสนองานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์/ ระบบฐานข้อมูลช่วยบริหารจัดการวิจัย)	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	-	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาการจัดการงานวิจัยรูปแบบใหม่	ระดับ 5 = นำระบบไปใช้งานจริง	ระดับ 5 นำระบบที่พัฒนาได้ไปใช้จริงตั้งแต่ขั้นตอนการรับข้อเสนอโครงการจนถึงการประเมินคุณภาพของข้อเสนอโครงการ โดยคณะทำงานฯ	100%	-	
	39. การจัดทำ Data Center เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเป็นศูนย์ข้อมูลพลังงานของประเทศ	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	-	ระดับความสำเร็จของการจัดทำ Data Center	ระดับที่ 5 Data Center สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์ข้อมูลพลังงานของประเทศไทย	ระดับที่ 5 Data Center สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์ข้อมูลพลังงานของประเทศไทย	100%	-	
	40. การพัฒนาข้อมูลการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะยาว	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	-	รายงานผลการวิเคราะห์ที่ได้จากแบบจำลอง	ระดับ 5 นำเสนอผลการวิเคราะห์ที่ได้ต่อคณะทำงานจัดทำพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า (1 ครั้ง)	ระดับ 5 นำเสนอผลการวิเคราะห์ที่ได้ต่อคณะทำงานจัดทำพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว	100%	-	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ณ 30 ก.ย. 61	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
	41. โครงการจัดทำรายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย (Thailand Energy Review)	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	600,000	จำนวนรายงานและผลการวิเคราะห์สถานการณ์พลังงาน	มีการเผยแพร่รายงานและผลการวิเคราะห์สถานการณ์พลังงานจำนวน 12 ครั้งในเว็บไซต์ สทพ.	มีการเผยแพร่รายงานและผลการวิเคราะห์สถานการณ์พลังงานจำนวน 12 ครั้ง ในเว็บไซต์ สทพ.	100%	-	
	42. การจัดทำข้อมูล และประมาณการด้านพลังงานร่วมกับสมาชิกในประเทศ ASEAN, APEC และ IEA	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	-	จำนวนรายงานและผลการวิเคราะห์สถานการณ์พลังงาน	มีการจัดส่งข้อมูลและประมาณการด้านพลังงานของไทยที่จัดทำร่วมกับสมาชิกในประเทศอาเซียนจำนวน 12 ครั้ง	มีการจัดส่งข้อมูลและประมาณการด้านพลังงานของไทยที่จัดทำร่วมกับสมาชิกในประเทศอาเซียนจำนวน 12 ครั้ง	100%	-	
	43. การวิเคราะห์และจัดทำประมาณการความต้องการพลังงานของประเทศ	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	-	ข้อมูลทวิเคราะห์และประมาณการแนวโน้มและพยากรณ์ความต้องการพลังงานของประเทศ	มีข้อมูลทวิเคราะห์และประมาณการแนวโน้มและพยากรณ์ความต้องการพลังงานของประเทศ 2 บทวิเคราะห์	มีข้อมูลทวิเคราะห์และประมาณการแนวโน้มและพยากรณ์ความต้องการพลังงานของประเทศ จำนวน 2 บทวิเคราะห์	100%	-	
	44. การพัฒนาแบบจำลองด้านพลังงานภายใต้ความร่วมมือพหุภาคีและทวิภาคี	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	-	ระดับความสำเร็จในการจัดทำแบบจำลอง	ระดับ 4 : นำเข้าข้อมูลในแบบจำลองและทดสอบ (Run) แบบจำลอง ระดับ 5 : ระดับที่2: รวบรวมและประมวลผลแบบสอบถาม	ระดับ 5 : ระดับที่2: รวบรวมและประมวลผลแบบสอบถาม	100%	-	
	45. การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ สทพ. (DOC)	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	-	ร้อยละการปรับปรุงข้อมูลพลังงานให้ทันสมัย	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 ดำเนินการรวบรวมวิเคราะห์และปรับปรุงข้อมูลพลังงานให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง	100%	-	
	46. โครงการเผยแพร่ข้อมูลนโยบาย 46.1 รายงานประจำปีของ สทพ.	ก.ย. 60 - ต.ค. 61	600,000	ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานประจำปีของ สทพ.	ระดับที่ 4 : ดำเนินการตามขอบเขตของ TOR และตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำเสนอรายงานประจำปี ให้ ผอ. สทพ. ให้ความเห็นชอบ ระดับที่ 5 : ดำเนินการผลิตและเผยแพร่รายงานประจำปีของ สทพ.	ระดับที่ 5 : ดำเนินการผลิตและเผยแพร่รายงานประจำปีของ สทพ.	100%	569,500	
	46.2 วารสารนโยบายพลังงาน	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	3,200,000	จำนวนหน่วยงานหลัก/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านพลังงานที่ได้รับรู้การดำเนินงานของ สทพ.	≥50 ภายในเดือน ก.ย.61	เผยแพร่วารสารนโยบายพลังงาน ฉบับที่ 124 (ประจำเดือน ก.พ. - มี.ค. 61) ฉบับที่ 125 (ประจำเดือน เม.ย. - พ.ค. 61) และฉบับที่ 126 (ประจำเดือน มิ.ย.-ก.ค.61) ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยงาน	100%	2,000,000	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ณ 30 ก.ย. 61	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
	46.3 รายงานสถิติข้อมูลพลังงานของประเทศ	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	580,000	ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานสถิติข้อมูลพลังงานของประเทศไทย	ระดับที่ 5 : จัดพิมพ์และเผยแพร่รายงานสถิติพลังงาน	ระดับที่ 5 : จัดพิมพ์และเผยแพร่รายงานสถิติพลังงาน	100%	440,000	
	47. การออกแบบและบูรณาการแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารงานอัตลักษณ์และวัฒนธรรมองค์กรเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การมีส่วนร่วมด้าน การอนุรักษ์พลังงานอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	7,560,000	ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการดำเนินการออกแบบและบูรณาการแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารงานอัตลักษณ์และวัฒนธรรมองค์กร เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การมีส่วนร่วมด้าน การอนุรักษ์พลังงานอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน	ระดับ 5 : ติดตาม/ประเมินผลและจัดทำรายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการในการวางระบบสื่อสารภาพลักษณ์ ที่ติดต่อ สนพ.	ระดับ 5 : ติดตาม/ประเมินผลและจัดทำรายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการในการวางระบบสื่อสารภาพลักษณ์ ที่ติดต่อ สนพ.	100%	2,240,000	
3.2 บุคลากรมีความรู้และความสามารถ (Smart Colleague)	48. โครงการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างเจตคติ (โครงการล้างสมอง) 48.1 การแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน	ต.ค. 60 - ก.ย. 61		- ระดับความสำเร็จในการดำเนินการส่งข้าราชการไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นในประเทศ	ระดับที่ 5 : ข้าราชการรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานที่ สนพ.	ระดับที่ 5 : ข้าราชการรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานที่ สนพ.	100%	-	
	48.2 การกำหนดหลักเกณฑ์การหมุนเวียนงาน	ต.ค. 60 - ก.ย. 61		- การนำหลักเกณฑ์การหมุนเวียนงานของข้าราชการกระทรวงพลังงานมาประกาศใช้ภายใน สนพ.	นำหลักเกณฑ์การหมุนเวียนงานของข้าราชการกระทรวงพลังงานมาประกาศใช้ภายใน สนพ.	ขณะนี้ กระทรวงพลังงาน อยู่ระหว่างจัดทำร่างแนวทางหรือเกณฑ์ในงานที่หลากหลายเพื่อรองรับตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนาจการสำหรับกระทรวงพลังงาน	0%	-	ยังไม่สามารถดำเนินการได้หากกระทรวงพลังงานยังไม่ประกาศแนวทางหรือเกณฑ์ที่หลายหลายเพื่อรองรับตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนาจการ
	49. แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 49.1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สนพ. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างภาพลักษณ์ในการเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	21,770,000	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สนพ. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างภาพลักษณ์ในการเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน	ระดับ 4 รายงานความก้าวหน้าในการปรับปรุงพื้นที่ศูนย์นิทรรศการและห้องสมุดดิจิทัล บริเวณชั้น 1 และ ชั้น 2	ระดับ 3 ออกแบบรายละเอียดเบื้องต้น (Conceptual Design) ให้การออกแบบมีความสอดคล้องกับภาพลักษณ์และเหมาะสมกับการเป็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีการควบคุมให้เสนอแบบและปรับปรุงแบบแก่ สนพ. ตามระยะเวลาที่กำหนด	80%	1,870,000	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ณ 30 ก.ย. 61	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
	49.2 การอำนวยความสะดวกความสะอาด และความปลอดภัย (คนขับรถ รปภ. แม่บ้าน)	ต.ค. 60 - เม.ย. 61	3,566,500	ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรของ สนพ.	ร้อยละ 85	ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร ร้อยละ 85	100%	3,466,500	
	50. โครงการสวัสดิการ สนพ.	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	-	ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิกสวัสดิการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	ร้อยละ 75 ณ เดือน ก.ย.61	ร้อยละ 75	100%	-	
	51. การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	-	ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร	ระดับที่ 4 : ผู้บริหารเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากร ระดับที่ 5 : แจ้งเวียนแผนพัฒนาบุคลากรให้บุคลากรในสังกัดทราบ	ระดับ 5 แจ้งเวียนแผนพัฒนาบุคลากรให้บุคลากรในสังกัดทราบ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561	100%	-	
	52. โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและสายงาน 52.1 ด้านงานตรวจสอบภายใน	พ.ย.60 - ก.ย. 61	5,800	ระดับความสำเร็จในการเข้ารับการอบรมด้านการตรวจสอบภายในและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน	ระดับ 5 บุคลากรเข้ารับการอบรมรวม 90 ชั่วโมง	ระดับ 5 บุคลากรเข้ารับการอบรมรวม 84 ชม.	100%	13,400	
	52.2 นโยบายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าโดยผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนและมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน		110,000	จำนวนครั้ง	1 ครั้ง	ยกเลิกการสัมมนาเนื่องจากผู้บริหารให้นำงบประมาณไปจัดสัมมนารวมกับ กนย	ยกเลิก		
	52.3 การซื้อขายไฟฟ้าในบริเวณชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ	2-4 พ.ย. 60	237,500	จำนวนครั้ง	จัดสัมมนาโดยายกกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าในหัวข้อเรื่อง “การซื้อขายไฟฟ้าในบริเวณชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ” จำนวน 1 ครั้ง	จัดสัมมนาให้ความรู้และศึกษาดูงานนโยบายกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าในหัวข้อเรื่อง “การซื้อขายไฟฟ้าในบริเวณชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ” จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 2 - 4 พ.ย. 60	100%	134,000	
	52.4 ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ	ต.ค. 60 - มี.ค. 61	100,000	จำนวนเรื่องที่ได้เข้ารับการอบรม/สัมมนา ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ	บุคลากรได้เข้ารับการอบรม/สัมมนา ด้านการเงิน การบัญชี หรือการพัสดุ จำนวน 9 เรื่อง	บุคลากรเข้าร่วมอบรม/สัมมนาทั้งภายในและภายนอกองค์กร (เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561) รวม 17 เรื่อง ดังนี้ ด้านการเงิน จำนวน 7 เรื่อง ด้านบัญชี จำนวน 5 เรื่อง และด้านการพัสดุ จำนวน 5 เรื่อง	100%	-	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ณ 30 ก.ย. 61	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
	52.5 การเพิ่มสมรรถนะให้เจ้าหน้าที่เบิกจ่าย-เจ้าหน้าที่พัสดุเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	ธ.ค. 60 - มี.ค. 61	90,000	ร้อยละความสำเร็จของการเพิ่มสมรรถนะให้เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเจ้าหน้าที่พัสดุเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	ร้อยละ 79	ร้อยละ 81.18	100%	90,000	
	52.6 ด้านกฎหมายเฉพาะด้าน	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	30,000	ระดับความสำเร็จในการดำเนินการจัดส่งนิติกรเข้ารับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายกับหน่วยงานภายนอก	ระดับที่ 5 : นักกฎหมายเข้ารับการฝึกอบรมและผ่านการอบรมได้รับวุฒิบัตร	ระดับ 5 นักกฎหมายเข้ารับการอบรมและผ่านการอบรมได้รับวุฒิบัตร "IP&T BAR: กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเพื่อกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Cave)	100%	39,000	
	53. โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 53.1 อนาคต สทพ. สู่นโยบาย Thailand 4.0	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	770,800	ร้อยละเจ้าหน้าที่ สทพ. มีความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ 80	ร้อยละ 85	100%	491,564	ขอเปลี่ยนชื่อโครงการ
	53.2 การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ		300,000	ระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร "EPPO English Training Course 2017"	ระดับที่ 5 : จัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษตามแผนที่วางไว้	ยกเลิก เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	ยกเลิก		
	53.3 การพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	48,000	ระดับความสำเร็จในการดำเนินจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	ระดับที่ 5 : ประเมินผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	ระดับที่ 5 : ประเมินผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	100%	18,600	
	53.4 การฝึกอบรม ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ	พ.ค. - ก.ย. 61	22,000	ร้อยละของบุคลากรได้รับความรู้	ร้อยละ 80 ณ ก.ย.61	บุคลากรได้รับความรู้ ร้อยละ 80	100%	33,000	
	53.5 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	23,900	ระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน	ระดับที่ 3 : เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม ระดับที่ 4 : จัดกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ ระดับที่ 5 : สรุปและประเมินผลการจัดโครงการ	ระดับ 5 สรุปและประเมินผลการจัดโครงการ	100%	39,900	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณที่ ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ณ 30 ก.ย. 61	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จ ของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้ จริง	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
	53.6 การเสริมสร้างความตระหนัก ด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และ ความเสมอภาคหญิงชาย	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	14,000	ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินงานด้านการส่งเสริมความ เสมอภาคระหว่างหญิงชายและ สิทธิมนุษยชน	ระดับ 5 จัดทำรายงานผลการ ดำเนินการตามแผนแม่บทการส่งเสริม ความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและ สิทธิมนุษยชน	ระดับ 3 ดำเนินการตามแผนแม่บทการ ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและ สิทธิมนุษยชน	60%	-	
	53.7 การพัฒนาประสิทธิภาพการ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของส่วนราชการ พ.ศ. 2530	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	18,400	ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	ระดับ 5 สรุปผลการให้บริการศูนย์ข้อมูล ข่าวสารรายไตรมาสเสนอผู้บริหาร สนพ.	ระดับ 5 สรุปผลการให้บริการศูนย์ข้อมูล ข่าวสารรายไตรมาสเสนอผู้บริหาร สนพ.	100%	-	
	53.8 ผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐ	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	18,400	ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐ ของ สนพ.	ระดับ 5 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ ข้าราชการ สนพ.	ระดับ 5 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ สนพ.	100%	-	
	54. โครงการระบบข้าราชการผู้มี ผลสัมฤทธิ์สูง	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	-	ระดับความสำเร็จในการดำเนิน โครงการระบบข้าราชการผู้มี ผลสัมฤทธิ์สูง	ระดับที่ 5 : ประกาศผลการพิจารณา คัดเลือกฯ ของ สนพ. และประสานแจ้ง ผลการคัดเลือกกับสำนักงาน ก.พ. และ ดำเนินการให้ผู้ผ่านการคัดเลือกของ สนพ. เข้าร่วมการคัดเลือกขั้นตอนที่ 2 ของสำนักงาน ก.พ.	ระดับที่ 5 : ประกาศผลการพิจารณา คัดเลือกฯ ของ สนพ. และประสานแจ้งผล การคัดเลือกกับสำนักงาน ก.พ. และ ดำเนินการให้ผู้ผ่านการคัดเลือกของ สนพ. เข้าร่วมการคัดเลือกขั้นตอนที่ 2 ของสำนักงาน ก.พ.	100%	-	
	55. โครงการ Show and Share	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	100,000	ระดับความสำเร็จในการจัด โครงการ Show and Share	ระดับที่ 4 : ดำเนินการจัดโครงการ Show and Share ระดับที่ 5 : ดำเนินการเบิกจ่าย งบประมาณในการจัดโครงการ	ไม่ได้จัดโครงการ เนื่องจากไม่มีงบประมาณ ในการจัดโครงการ	ยกเลิก	-	
3.3 การปฏิบัติงานอย่างมี ประสิทธิภาพ (Smart Work)	56. แผนงานพัฒนาระบบบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 56.1 การจัดทำและปรับปรุง มาตรฐานกระบวนการประจำปี	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	-	ระดับความสำเร็จในการจัดทำและ ปรับปรุงมาตรฐานกระบวนการ ประจำปี	ระดับ 4 นำเสนอ ผอ. สนพ. เห็นชอบ และลงนามประกาศมาตรฐาน กระบวนการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระดับ 5 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ประกาศฯ ให้บุคลากรในสังกัดทราบ และถือปฏิบัติ	ระดับ 5 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ประกาศฯ ให้บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ เมื่อ วันที่ 24 พ.ค. 61	100%	-	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ณ 30 ก.ย. 61	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
	56.2 การดำเนินงานตามแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปี	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	-	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ระดับ 5 ติดตามและรายงานความก้าวหน้าค่าเป้าหมายรอบที่ 2 (1 เม.ย. - 31ก.ย.61) ตามแบบฟอร์มที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด	ระดับ 5 ติดตามและรายงานความก้าวหน้าค่าเป้าหมายรอบที่ 2 (1 เม.ย. - 31ก.ย.61) ตามแบบฟอร์มที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด และรายงานในระบบ e-SAR เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 61	100%	-	
	56.3 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานประจำปี	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	-	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ระดับ 5 ติดตามและรายงานความก้าวหน้าค่าเป้าหมายรอบที่ 2 (1 เม.ย. - 31 ก.ย. 61) ตามแบบฟอร์มที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด	ระดับ 5 ติดตามและรายงานความก้าวหน้าค่าเป้าหมายรอบที่ 2 (1 เม.ย. - 31 ก.ย. 61) ตามแบบฟอร์มที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด และรายงานในระบบ e-SAR เมื่อวันที่ 10 ต.ค.61	100%	-	
	56.4 การดำเนินการตามแผนปฏิรูปองค์กรประจำปี	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	-	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ระดับ 5 จัดส่งแผนปฏิรูปองค์กรฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของส่วนราชการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้สำนักงาน ก.พ.ร. ภายในเดือนตุลาคม 2561	ระดับ 4 ปรับปรุงแก้ไขแผนปฏิรูปองค์กรตามข้อสังเกตของคณะกรรมการผู้ตรวจทรงคุณวุฒิ พร้อมปรับแบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) จัดส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. ภายใน 12 กันยายน 2561	80%		

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ณ 30 ก.ย. 61	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
	57. แผนการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 57.1 แผนการกำกับดูแลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	-	จำนวนการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และกิจกรรมเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้เป็นที่ยอมรับของสังคม/ชุมชน	6 ครั้ง	มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและกิจกรรมเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้เป็นที่ยอมรับของสังคม/ชุมชน ดังนี้ 1. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 3 ครั้ง 2. สนับสนุนส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเรื่อง ส่องกล้อง มองไกล กฎหมายคอร์รัปชันในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 8.00 – 15.00 น. ณ กระทรวงพลังงาน 3. มีประกาศสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับมาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และระเบียบสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานว่าด้วยแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2557 และได้เผยแพร่ โดยจัดอบรมบริเวณ ชั้น 1 สนพ. และ เว็บไซต์ สนพ. 4. มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการแจ้งเบาะแสการทุจริตจำนวน 8 ช่องทาง ดังนี้(1) ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด สนพ.(2) ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สนพ.(3) สายด่วนรัฐบาล (GCC หรือ 1111) (4) กล้องรับความคิดเห็นบริเวณ ชั้น 1 สนพ. (5) การยื่นหนังสือร้องทุกข์โดยตรงต่อ ผอ.สนพ. (6) การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ถึงผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียนของ สนพ.(7) ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพลังงาน(8) กองตรวจประเมินผล (กตป.) สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 5. มีการประกาศยกย่องเชิดชูคนดี และประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2560 (นางสาวภาวิณี โภษา ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพลังงาน)	100%		

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ณ 30 ก.ย. 61	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
				ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ 75 ณ เดือน ก.ย.61	ร้อยละ 80	100%		
	57.2 การปฏิบัติการตรวจสอบเชิงรุก	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	-	ระดับความสำเร็จในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ระดับ 4 มีรายงานสรุปการปฏิบัติงานตรวจสอบ ครั้งที่ 3 (มี.ย. - ก.ย. 61)	ระดับ 4 มีรายงานสรุปการปฏิบัติงานตรวจสอบ ครั้งที่ 2 (ก.พ. - พ.ค. 61)	100%	-	
	57.3 การส่งเสริมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตคอร์รัปชันกับมาตรฐานความโปร่งใสของ สนพ.	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	18,400	ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน กับมาตรฐานความโปร่งใส	ระดับ 5 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ	ระดับ 5 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ	100%	-	
	57.4 การดำเนินการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการของภาครัฐ (VFM)	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	-	มีรายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการของภาครัฐประจำปี	ระดับ 3 มีรายงาน VFM	ระดับ 5 มีรายงาน VFM	100%	-	
	57.5 การดำเนินงานวิเคราะห์ระดับความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)	ต.ค. 60 - ก.ย. 61		ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จการใช้งบประมาณทันตามกำหนดเวลา	ระดับ 1 ประสานสำนัก/ศูนย์/กองที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการจัดทำรายงาน PART ในส่วนที่รับผิดชอบ ระดับ 2 รวบรวมข้อมูล และดำเนินการจัดทำ PART ตามแบบฟอร์มของสำนักงบประมาณ พร้อมรวบรวมรายละเอียดข้อมูล/เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง ระดับ 3 นำเสนอรายงาน PART ต่อผู้บริหาร สนพ. ให้ความเห็นชอบ ระดับ 4 นำรายงาน PART ลงระบบของสำนักงบประมาณ ระดับ 5 จัดส่งรายงาน PART พร้อมเอกสารประกอบให้กับสำนักงบประมาณภายในระยะเวลาที่กำหนด	ระดับ 5 จัดส่งรายงาน PART พร้อมเอกสารประกอบให้กับสำนักงบประมาณภายในระยะเวลาที่กำหนด	100%	-	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ณ 30 ก.ย. 61	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
	57.6 การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สนพ.	ต.ค. 60 - มี.ค. 61		ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต	ระดับที่ 1 = กำหนดรหัสกิจกรรมย่อยส่งให้กรมบัญชีกลางเพื่อสร้างในระบบ GFMS ระดับที่ 2 = หลักฐานการตรวจสอบข้อมูลค่าใช้จ่ายจากหัวหน้าศูนย์ต้นทุน ระดับที่ 3 = รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระดับที่ 4 = รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พร้อมทั้งสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต ระดับที่ 5 = รายงานแผนเพิ่มประสิทธิภาพปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ	ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ 4 : รายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พร้อมทั้งสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560	80%		
	57.7 การจัดทำรายงานการเงินประจำปีของ สนพ.	ต.ค. 60 - มี.ค. 61	-	ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานการเงินประจำปี	ระดับที่ 1 = รวบรวมข้อมูลบัญชีและรายงานต่าง ๆ ระดับที่ 2 = ตรวจสอบความถูกต้องรายละเอียดของรายการบัญชีกับยอดบัญชีแยกประเภท ระดับที่ 3 = วิเคราะห์ข้อมูล/ปรับปรุงบัญชีที่มีข้อผิดพลาด ระดับที่ 4 = จัดทำรายงานการเงิน ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด และเสนอผู้บังคับบัญชา ระดับที่ 5 = ส่งรายงานการเงินให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, กรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ระดับ 5 : จัดส่งรายงานการเงินประจำปี 2560 ให้กับสำนักงานการตรวจแผ่นดิน กรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2560	100%		
	58. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ สนพ.	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	-	ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ สนพ. โดยกำกับดูแลแผนงาน/โครงการ และงบประมาณให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ดำเนินงานได้ตามแผน ร้อยละ 100	ดำเนินงานได้ตามแผน ร้อยละ 100	100%		

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ณ 30 ก.ย. 61	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
	59. โครงการพัฒนาระบบ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน								
	59.1 การศึกษา ติดตาม และจัดทำเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	100,000	ระดับความพึงพอใจของบุคลากร สนพ. ต่อระบบ ICT	ร้อยละ 80 ณ ก.ย.61	ร้อยละ 80	100%		
	59.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเครือข่าย (server) ด้วย Visual Machine (VM) และการใช้บริการ G-cloud Service	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	-	ระดับความสำเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเครือข่าย (server) ด้วย Visual Machine (VM)	ระดับ 5 : ระดับความสำเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเครือข่าย (server) ด้วย Visual Machine (VM) สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ร้อยละ 100	ระดับ 5 : ระดับความสำเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเครือข่าย (server) ด้วย Visual Machine (VM) สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ร้อยละ 100	100%		
	59.3 การปรับปรุง/พัฒนา/บำรุงรักษา/ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	4,730,000	ระดับความสำเร็จของการปรับปรุง/พัฒนา/ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา	ระดับ 5 : ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆได้รับการปรับปรุง/พัฒนา/ดูแลอย่างครบถ้วนและสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ร้อยละ 100	ระดับ 5 : ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆได้รับการปรับปรุง/พัฒนา/ดูแลอย่างครบถ้วนและสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ร้อยละ 100	100%	3,880,000	
	59.4 การจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (PC or Notebook)	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	2,370,000	ระดับความสำเร็จของการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	ระดับที่ 5 : ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้บุคลากรใน สนพ.เรียบร้อย พร้อมใช้งาน	ระดับที่ 5 : ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้บุคลากรใน สนพ.เรียบร้อย พร้อมใช้งาน	100%	1,970,000	
3.4 บริหารกองทุนคลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	60. โครงการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์บริหารกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	640,000	ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม	ขั้นตอนที่ 4 นำรายงานผลการดำเนินงานฯ ที่ผ่านความเห็นชอบจากรมว.พ.น. เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเพื่อทราบ ขั้นตอนที่ 5 ดำเนินการประกาศการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ต่อหน่วยงานในสังกัดและรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณาจัดสรรตามแผนการใช้จ่ายเงินฯ	ขั้นตอนที่ 5 ดำเนินการประกาศการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ต่อหน่วยงานในสังกัดและรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณาจัดสรรตามแผนการใช้จ่ายเงินฯ	100%		

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ณ 30 ก.ย. 61	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
	61. โครงการประเมินผลโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	ธ.ค. 60 - ก.ย. 61	16,580,000	รายงานผลการประเมินโครงการภายใต้กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่ได้รับการประเมินประจำปี 2561	ระดับ 5 รายงานผลการประเมินโครงการฯ ต่อคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	ระดับ 5 รายงานผลการประเมินโครงการฯ ต่อผู้บริหาร สนพ.	100%	16,580,000	เนื่องจากมีการยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลฯ ดังนั้นเพื่อการดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดระยะเวลา คณะกรรมการจัดจ้างที่ปรึกษาฯ จึงทำหน้าที่ในการพิจารณาผลประเมินฯ และนำเสนอผลการประเมินฯ ต่อผู้บริหาร สนพ.
	62. โครงการบริหารและพัฒนาระบบการดำเนินงานของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	พ.ค.61 - ต.ค.61	3,560,000	ระดับความสำเร็จของการบริหารและพัฒนาระบบการดำเนินงานของกองทุนฯ	ระดับที่ 5 ระดับความสำเร็จของการบริหารและพัฒนาระบบการดำเนินงานของกองทุนฯ ทุกเดือน	บริหารและพัฒนาระบบการดำเนินงานของกองทุนฯ เดือนกรกฎาคม	20.00%	1,424,160	
	63. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	พ.ค.61-พ.ค.62	5,580,000	ระดับความสำเร็จในการบริหารระบบการบริหารจัดการกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ระดับ 5 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการให้บริการต่อผู้บังคับบัญชา	อยู่ระหว่างการดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ภาวะเทียบ ผลงานทางวิชาการและกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนฯ	0%		
	64. โครงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	เม.ย.61-ก.พ.62	8,000,000	ระดับความสำเร็จในการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการและพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	ระดับ 5 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการให้บริการต่อผู้บังคับบัญชา	ระดับ 3 จัดทำแผนปรับปรุงการให้บริการ	60%		
	65. การปิดบัญชีโครงการของหน่วยงานผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	-	การดำเนินการปิดบัญชีโครงการของหน่วยงานผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	ระดับ 1 ปิดได้ 80 โครงการ ระดับ 2 ปิดได้ 85 โครงการ ระดับ 3 ปิดได้ 90 โครงการ ระดับ 4 ปิดได้ 95 โครงการ ระดับ 5 ปิดได้ 100 โครงการ	ระดับ 5 ปิดได้ 112 โครงการ	100%		