

รายงานความก้าวหน้า ตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รอบ 12 เดือน



กลุ่มติดตามและประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

สรุปรายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน

1. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน

การดำเนินงานของ สนพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีจำนวน 97 กิจกรรม/โครงการ จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ สนพ. 3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์นโยบายที่มั่นคงและยั่งยืน เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Security and Sustainability for Accommodating the Energy Transition) จำนวน 12 กิจกรรม/โครงการ


ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลนโยบายพลังงานของประเทศ (Energy Policy Monitoring and Evaluating) จำนวน 24 กิจกรรม/โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ก้าวสู่องค์กรสมรรถนะสูงเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (EPPO Excellence) จำนวน 61 กิจกรรม/โครงการ

	กิจกรรม/ โครงการ ทั้งหมด	กิจกรรม/ โครงการ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระดับ ความสำเร็จ (ร้อยละ)	กิจกรรม/โครงการที่ไม่บรรลุเป้าหมาย		
				อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่ได้ รับงบประมาณ	ยกเลิกดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1	12	10	88.33	1	-	1
ยุทธศาสตร์ที่ 2	24	19	88.33	5	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3	61	54	92.13	3	2	2
รวม	97	83	89.70	9	2	3

สำหรับผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568) สนพ. มีกิจกรรม/โครงการทั้งหมด 97 กิจกรรม/โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 83 กิจกรรม/โครงการ คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 89.70

กิจกรรม/โครงการยังไม่เสร็จ/
ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากไม่ได้
รับงบประมาณ/ยกเลิก, 14




โครงการแล้วเสร็จ, 83

ภาพที่ 1 : ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน

2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน


สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วงเงินงบประมาณรวม 181.0319 ล้านบาท ครอบคลุม 5 งบ ได้แก่

1. งบบุคลากร วงเงินงบประมาณ 58.9734 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32.58 ของงบประมาณ พ.ศ. 2568
2. งบดำเนินงาน วงเงินงบประมาณ 47.8202 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.42
3. งบลงทุน วงเงินงบประมาณ 7.7273 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.27
4. งบอุดหนุน วงเงินงบประมาณ 0.069 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.04
5. งบรายจ่ายอื่น วงเงินงบประมาณ 66.442 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.70



ภาพที่ 1 : งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำหรับผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568) สนพ. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวม 176.8719 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.70 ของวงเงินงบประมาณรวม (ภาพที่ 2)



ภาพที่ 2 : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

1. ปัญหา/อุปสรรค

1. มีการขอยกเลิกการดำเนินโครงการเนื่องจากไม่สามารถดำเนินการได้ และบางโครงการไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณในปี พ.ศ. 2568
2. แผน PDP ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการในกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องได้
3. การดำเนินกิจกรรม/โครงการเกิดความล่าช้าเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น หน่วยงานภายนอกที่ร่วมดำเนินการล่าช้า
4. มีกิจกรรม/โครงการ ที่ผลลัพธ์ของกิจกรรม/โครงการไม่สามารถตอบตัวชี้วัดได้

2. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข

1. กำหนดแนวทางในการปรับปรุงแผนปฏิบัติการรอบ 6 เดือน เพื่อให้กอง/ศูนย์พิจารณาโครงการที่สามารถดำเนินการได้และโครงการที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก
2. ย้ายกิจกรรม/โครงการที่ผลลัพธ์ไม่ตอบตัวชี้วัดไปอยู่ในตัวชี้วัดที่เหมาะสม
3. ติดตามการดำเนินการจัดทำแผน PDP ที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรม/โครงการและหารือร่วมกับกอง/ศูนย์ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในอนาคต
4. การติดตามกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด เพื่อร่วมกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
5. การปรับปรุงแบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือนและจัดทำข้อชี้แจงเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการประจำปีและเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ให้กับผู้ปฏิบัติงานรับทราบและสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน
แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์นโยบายที่มั่นคงและยั่งยืน เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน
(Energy Security and Sustainability for Accommodating the Energy Transition)

ยุทธศาสตร์ที่ 1	กิจกรรม/โครงการ	ร้อยละความสำเร็จของ กิจกรรม/โครงการ	ดำเนินการบรรลุตัวชี้วัด ของแผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2568
จำนวนโครงการทั้งหมด	12	ร้อยละ 88.33	ร้อยละ 100
จำนวนโครงการแล้วเสร็จ	10		

1.1 ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1

มีกิจกรรม/โครงการทั้งหมด 12 กิจกรรม กิจกรรม/โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 10 กิจกรรม อยู่ระหว่างการดำเนินงาน จำนวน 1 กิจกรรม และดำเนินการไปแล้วในปี 2567 จำนวน 1 กิจกรรม โดยมีระดับความสำเร็จภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 โดยเฉลี่ยร้อยละ 88.33 มีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อแผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ ความสำเร็จ	หมายเหตุ
1. โครงการศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมของการนำไฮโดรเจนผสมในระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในปัจจุบัน	100	
2. โครงการศึกษานโยบายการส่งเสริมการใช้งานระบบกักเก็บพลังงานในภาคธุรกิจไฟฟ้าเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน	100	
3. โครงการพัฒนาแนวทางการเชื่อมต่อข้อมูลการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า	100	
4. โครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลด้านไฟฟ้าของประเทศไทย เพื่อใช้ในการจัดทำคำพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาว	100	
5. โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงและจัดทำนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2569 – 2573	100	
6. การทบทวนหลักเกณฑ์การคำนวณราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ	100	
7. แนวทางการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวภาพ	0	ดำเนินการไปแล้ว ในปี 2567
8. นโยบายจัดหาไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน	100	
9. โครงการศึกษาหลักเกณฑ์การกำหนดโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยที่เข้า และออกจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ (ต่อเนื่องปี 2567)	100	
10. แผนบูรณาการการลงทุนและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบโครงข่ายสมรรถกิริตและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า	60	เนื่องจากมติคณะอนุกรรมการจัดทำแผนบูรณาการฯ ให้ชะลอโครงการเกี่ยวกับ BESS ของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย รวมทั้งการไฟฟ้าได้มีการปรับปรุงทบทวน

ชื่อแผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ร้อยละความสำเร็จ	หมายเหตุ
		แผนงานโครงการใหม่ตามสถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้ต้องปรับปรุงแผนบูรณาการฯ ส่งผลให้เกิดความล่าช้า
11. การติดตามลดการใช้พลังงานในภาครัฐ (EUI)	100	
12. โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เชื้อเพลิงผสมไฮโดรเจนกับก๊าซธรรมชาติสำหรับอุปกรณ์และเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม	100	
ระดับความสำเร็จของกิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1	ร้อยละ 88.33	

1.2 สรุปผลการดำเนินการบรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1.1 - 1.3

กิจกรรม/โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 10 กิจกรรม/โครงการ บรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1.1 - 1.3 ค่าเฉลี่ยร้อยละความสำเร็จร้อยละ 100

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี 2568	ผลของค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2568 ณ 30 ก.ย. 68	ร้อยละความสำเร็จตามค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
1.1 มีนโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทางส่งเสริมด้านความมั่นคงทางพลังงานและส่งเสริมการแข่งขันของกิจการพลังงาน	1. จำนวนนโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทางที่นำไปสู่ ความมั่นคงทางพลังงานและส่งเสริมการแข่งขันของกิจการพลังงานในช่วงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน	จำนวนอย่างน้อย 3 นโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทาง	บรรลุเป้าหมายจำนวน 13 นโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทาง	100	
1.2 มีนโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทางส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	1. จำนวนนโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทางส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	จำนวนอย่างน้อย 3 นโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทาง	บรรลุเป้าหมายจำนวน 6 นโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทาง	100	
1.3 มีนโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบบริหารจัดการพลังงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition)	1. จำนวนนโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบบริหารจัดการพลังงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน	จำนวนอย่างน้อย 1 นโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทาง	บรรลุเป้าหมายจำนวน 1 นโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทาง	100	
ค่าเฉลี่ยร้อยละความสำเร็จตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1.1 - 1.3				100	

1.3 กิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ที่ดำเนินการบรรลุผลต่อค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2568

โครงการที่บรรลุค่าเป้าหมาย	บรรลุค่าเป้าหมาย	จำนวนนโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทางที่บรรลุตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1.1 จำนวนนโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทางที่นำไปสู่ ความมั่นคงทางพลังงานและส่งเสริมการแข่งขันของกิจการพลังงาน ในช่วงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน <u>จำนวนอย่างน้อย 3 นโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทาง</u>		
1. โครงการศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมของการนำไฮโดรเจนผสมในระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในปัจจุบัน	1 แนวทาง	มีข้อเสนอแนวทาง รูปแบบการใช้ก๊าซธรรมชาติ และการบริหารระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เพื่อรองรับการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
2. โครงการศึกษานโยบายการส่งเสริมการใช้งานระบบกักเก็บพลังงานในภาคธุรกิจไฟฟ้าเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน	1 แนวทาง	มีผลการวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมรูปแบบธุรกิจการลงทุนและการจัดหา BESS ในระดับ Grid Scale ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
3. โครงการพัฒนาแนวทางการเชื่อมต่อข้อมูลการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า	3 แนวทาง	- จัดทำแผนที่นำทางและแผนปฏิบัติการในการพัฒนาการเชื่อมต่ออุปกรณ์ EVSE กับระบบไฟฟ้าและเชื่อมโยงข้อมูลการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า - จัดทำ (ร่าง) รายละเอียดของกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งและเชื่อมต่ออุปกรณ์ EVSE กับระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับแนวทางในการดำเนินการของไทย - กำหนด (ร่าง) มาตรฐานและรูปแบบการเชื่อมต่ออุปกรณ์ EVSE กับระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อบริหารจัดการและวางแผนการลงทุนระบบไฟฟ้า
4. โครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลด้านไฟฟ้าของประเทศไทยเพื่อใช้ในการจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาว	1 แนวทาง	แนวทางในการพัฒนาข้อมูลการผลิตและการใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในการจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
5. โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงและจัดทำนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2569 – 2573	1 แนวทาง	มีแนวทางการปรับปรุงและจัดทำนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2569 – 2573
6. การทบทวนหลักเกณฑ์การคำนวณราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ	1 แนวทาง	แนวทางหลักเกณฑ์การคำนวณราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ (เอทานอล)

โครงการที่บรรลุค่าเป้าหมาย	บรรลุค่าเป้าหมาย	จำนวนนโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทางที่บรรลุตามค่าเป้าหมาย
7. นโยบายจัดหาไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน	2 แนวทาง	- เห็นชอบแนวทางการขยายกรอบระยะเวลาเงื่อนไขการบอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement : PPA) ของโครงการปากลายและโครงการปากแบง - เห็นชอบให้ดำเนินโครงการบูรณาการด้านไฟฟ้าระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ (โครงการ LTMS-PIP) ระยะที่ 2
8. โครงการศึกษาหลักเกณฑ์การกำหนดโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยที่เข้า และออกจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ (ต่อเนื่องปี 2567)	3 แนวทาง	- มีข้อเสนอแนวทางและหลักเกณฑ์การกำหนดโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติที่เหมาะสม โดยพัฒนาจาก Model 0 ก่อนเริ่มใช้นโยบาย Single Pool - มีข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่เข้าและออกจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ (GSP) เพื่อลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้า - มีข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการ การติดตามและกำกับดูแลโรงแยกก๊าซ (GSP)
9. แผนบูรณาการการลงทุนและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม	13 แนวทาง	ร้อยละความสำเร็จตามค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100
ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1.2 จำนวนนโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทางส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม <u>จำนวนอย่างน้อย 3 นโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทาง</u>		
1. โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ (EUI) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 ส่วนที่ 1	6 มาตรการ/ แนวทาง	ดำเนินการชี้แจงและให้คำแนะนำหน่วยงานภาครัฐให้มีมาตรการในการส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมผ่านคู่มือโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ จำนวน 6 มาตรการ - มาตรการลดการใช้พลังงานระบบปรับอากาศ - แสงสว่าง - ระบบอื่นๆ - น้ำมัน - เครื่องใช้ไฟฟ้า - รถยนต์ เครื่องยนต์
รวม	6 มาตรการ/ แนวทาง	ร้อยละความสำเร็จตามค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100

โครงการที่บรรลุค่าเป้าหมาย	บรรลุค่าเป้าหมาย	จำนวนนโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทางที่บรรลุตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1.3 จำนวนนโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบบริหารจัดการพลังงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน <u>จำนวนอย่างน้อย 1 นโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทาง</u>		
1.โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เชื้อเพลิงผสมไฮโดรเจนกับก๊าซธรรมชาติสำหรับอุปกรณ์และเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม	1 แนวทาง	● แนวทางหรือมาตรการส่งเสริมการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และเครื่องจักรในการใช้เชื้อเพลิงผสมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
รวม	1 แนวทาง	ร้อยละความสำเร็จตามค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลนโยบายพลังงานของประเทศ (Energy Policy Monitoring and Evaluating)

ยุทธศาสตร์ที่ 2	กิจกรรม/โครงการ	ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ	ดำเนินการบรรลุตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2568
จำนวนโครงการทั้งหมด	24	ร้อยละ 88.33	ร้อยละ 50.01
จำนวนโครงการแล้วเสร็จ	19		

2.1 ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2

กิจกรรมทั้งหมด 24 กิจกรรม/โครงการ และมีกิจกรรมที่สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมายจำนวน 19 กิจกรรม อยู่ระหว่างการดำเนินงาน จำนวน 5 กิจกรรม โดยมีระดับความสำเร็จภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 โดยเฉลี่ยร้อยละ 88.33 มีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อแผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ร้อยละความสำเร็จ	หมายเหตุ
13. การทบทวนและจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	80	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผน PDP ฉบับใหม่
14. การทบทวนและจัดทำแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (GAS Plan)	60	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผน PDP ฉบับใหม่ส่งผลให้ Gas Plan ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา
15. โครงการจัดทำระบบสารสนเทศสำหรับสืบค้นข้อมูลและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงานที่อนุมัติโดย กพข. และ กบง.	100	
16. การติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ	100	
17. การติดตามการให้ความช่วยเหลือราคาขายปลีกก๊าซ NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะ	60	อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากยังเหลือวงเงินส่วนต่างสำหรับการช่วยเหลือราคาขายปลีกก๊าซ NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะ
18. การติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมัน/LPG	100	
19. การติดตามสถานการณ์ราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ	100	
20. การติดตามสถานการณ์ก๊าซธรรมชาติ	100	
21. การจัดทำข้อมูลเชื้อเพลิงชีวภาพ	100	
22. การประเมินดัชนีชี้วัดความสมดุลด้านพลังงานของประเทศ (TETI)	100	
23. การติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน	100	
24. การติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงาน	100	

ชื่อแผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ร้อยละความสำเร็จ	หมายเหตุ
25. โครงการระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้าน พลังงาน พ.ศ. 2566 – 2580 (แผนพลังงานชาติ) (โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ ปี พ.ศ. 2567 (โครงการต่อเนื่อง พ.ศ. 2567)	100	
26. การบริหารและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประหยัดพลังงานบนสื่อออนไลน์ (งานประจำ)	100	
27. การประชุมทวิภาคีกับประเทศที่มีความตกลง (Energy Policy Dialogue)	100	
28. การประชุมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	100	
29. การประชุมด้านนโยบายพลังงานอาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวข้อง(งบเจรจา)	100	
29.1 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงาน สมัยพิเศษ (ASEAN Special Senior Officials Meeting on Energy Special SOME)	100	
29.2 "การประชุม Regional Energy Policy and Planning Sub-Sector Network (REPP-SSN)"	100	
29.3 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงาน (Senior official Meeting on Energy SOME)	100	
29.4 การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน (ASEAN Ministers on Energy Meeting AMEM)	100	
30. การประชุม GMS ENERGY TRANSITION TASK FORCE	20	อยู่ระหว่างดำเนินการประสาน กฟผ. เข้าร่วมประชุม
31. การประชุม ASEAN Power Grid Consultative Committee (APGCC)	100	
32. การประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือ Asean+3 (อาเซียน/ญี่ปุ่น/เกาหลี/จีน) (งบเจรจา)	100	
33. การประชุมสัมมนาวิชาการ “Asia Clean Energy Forum” และ “ASEAN Smart Cities Network” (ASCN) (งบเจรจา)	100	
34. โครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อแผนการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ	0	อยู่ระหว่างดำเนินการเนื่องจาก แผน PDP ยังไม่แล้วเสร็จ
35. โครงการบริหารข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ ปี 2567 โดย สนพ. (โครงการต่อเนื่องปี 2566) (โครงการต่อเนื่องปี 2567)	100	
36. การประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน	100	
ระดับความสำเร็จของกิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2	ร้อยละ 88.33	

2.2 สรุปผลการดำเนินการบรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2.1 - 2.3

กิจกรรม/โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 19 กิจกรรม/โครงการ บรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2.1 - 2.3 ค่าเฉลี่ยร้อยละความสำเร็จร้อยละ 46.36

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี 2568	ผลของค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2568 ณ 30 ก.ย. 68	ร้อยละความสำเร็จตามค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านพลังงาน (แผนพลังงานชาติ) (Promote and Support the National Energy Plan Implementation)	1. จำนวนนโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทางที่ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพลังงานชาติ	จำนวนอย่างน้อย 20 นโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทาง	7 แนวทาง	ร้อยละ 35	
2.2 พัฒนากลไกการติดตามและประเมินผลนโยบายพลังงานของประเทศ (Energy Monitoring and Evaluation)	1. จำนวนของนโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทางด้านพลังงานที่ได้รับการติดตามและประเมินผล	จำนวนอย่างน้อย 2 นโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทาง	บรรลุเป้าหมายจำนวน 11 นโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทาง	ร้อยละ 100	
2.3 พัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำหนดและจัดทำนโยบาย (Public Participation)	1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินนโยบายพลังงาน	ร้อยละ 75	บรรลุเป้าหมายจำนวนร้อยละ 15.03	ร้อยละ 15.03	
ค่าเฉลี่ยร้อยละความสำเร็จตามค่าเป้าหมาย 2.1 -2.3				50.01	

2.3 กิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ที่ดำเนินการบรรลุผลต่อค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2568

โครงการที่บรรลุค่าเป้าหมาย	บรรลุค่าเป้าหมาย	การดำเนินงานที่บรรลุตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2.1 จำนวนนโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทางที่ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพลังงานชาติ <u>จำนวนอย่างน้อย 20 นโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทาง</u>		
1. การทบทวนและจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	6 แนวทาง	● มีโครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลด้านไฟฟ้าของประเทศไทย เพื่อใช้ในการจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาว ● มีโครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงและจัดทำนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2569 – 2573 ● แผนบูรณาการการลงทุนและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบโครงข่ายสมรรถกิริตและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า กพข. ได้มีคำสั่ง กพข. ที่ 2/2568 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2568 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพยากรณ์และจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (คณะกรรมการฯ) ● มีระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านพลังงาน พ.ศ. 2566 – 2580 (แผนพลังงานชาติ) ● มีโครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อแผนการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย ● การประชุมคณะกรรมการพยากรณ์และจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย
2.การทบทวนและจัดทำแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (GAS Plan)	1 แนวทาง	● มีโครงการศึกษาหลักเกณฑ์การกำหนดโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยที่เข้าและออกจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ (ต่อเนื่องปี 2567)
รวม	7 แนวทาง	ร้อยละความสำเร็จตามค่าเป้าหมาย ร้อยละ 35
ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2.2 จำนวนของนโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทางด้านพลังงานที่ได้รับการติดตามและประเมินผล <u>จำนวนอย่างน้อย 2 นโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทาง</u>		
1. โครงการจัดทำระบบสารสนเทศสำหรับสืบค้นข้อมูลและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงานที่อนุมัติโดย กพข. และ กบง.	1 แนวทาง	● การติดตามและประเมินผลนโยบายพลังงานของประเทศไทย ด้วยระบบสารสนเทศคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงานและมีการนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบสารสนเทศคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงานที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
2. การติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ	1 แนวทาง	● แนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2
3. การติดตามการให้ความช่วยเหลือราคาขายปลีกก๊าซ NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะ	1 แนวทาง	● การติดตามการให้ความช่วยเหลือราคาขายปลีกก๊าซ NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะ

โครงการที่บรรลุค่าเป้าหมาย	บรรลุค่าเป้าหมาย	การดำเนินงานที่บรรลุตามค่าเป้าหมาย
4.การติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมัน/LPG	1 แนวทาง	รายงานสถานการณ์ราคาน้ำมันและราคา LPG ของต่างประเทศและในประเทศ
5. การติดตามสถานการณ์ราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ	1 แนวทาง	รายงานสถานการณ์เชื้อเพลิงชีวภาพต่อผู้บริหาร สนพ.
6. การติดตามสถานการณ์ก๊าซธรรมชาติ	1 แนวทาง	รายงานสถานการณ์ก๊าซธรรมชาติของต่างประเทศและในประเทศต่อผู้บริหาร สนพ. และเผยแพร่รายงานในเว็บไซต์ของ สนพ.
7. การจัดทำข้อมูลเชื้อเพลิงชีวภาพ	1 แนวทาง	ข้อมูลเชื้อเพลิงชีวภาพต่อผู้บริหาร สนพ.
8. การประเมินดัชนีชี้วัดความสมดุลด้านพลังงานของประเทศ (TETI)	1 แนวทาง	มีเครื่องมือในการติดตามผลนโยบายพลังงาน คือ TETI มีรายงานประเมินดัชนีชี้วัดความสมดุลด้านพลังงานประเทศไทย ปี 2567
9.การติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน	1 แนวทาง	รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงานประจำปี 2567 ต่อผู้บริหาร สนพ.
10. การติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงาน	1 แนวทาง	ผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงานปี พ.ศ. 2566 รวมทั้งสิ้น 59.59 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ มาจาก 12 มาตรการ แบ่งเป็นมาตรการด้านการพัฒนาพลังงานทดแทน จำนวน 4 มาตรการ และมาตรการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน จำนวน 8 มาตรการ
11. โครงการระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านพลังงาน พ.ศ. 2566 – 2580 (แผนพลังงานชาติ) (โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ ปี พ.ศ. 2567 (โครงการต่อเนื่อง พ.ศ. 2567)	1 แนวทาง	มีแผนหรือมาตรการที่ได้รับการติดตามและประเมินผลจำนวน 6 แผน ได้แก่ แผนพลังงานชาติ ,แผน PDP แผน OIL แผน GAS แผน AEDP และแผน EEP
รวม	11 แนวทาง	ร้อยละความสำเร็จตามค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100
ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินนโยบายพลังงาน ร้อยละ 75		
1. การบริหารและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประหยัดพลังงานบนสื่อออนไลน์	ไม่บรรลุเป้าหมาย	ไม่มีกิจกรรมสำหรับการวัดความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินนโยบายพลังงาน
2. การประชุมทวิภาคีกับประเทศที่มีความตกลง (Energy Policy Dialogue)	ไม่บรรลุเป้าหมาย	ไม่สามารถเก็บความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินนโยบายพลังงานได้เนื่องจากการเข้าร่วมประชุม
3. การประชุมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ไม่บรรลุเป้าหมาย	ไม่สามารถเก็บความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินนโยบายพลังงานได้เนื่องจากการเข้าร่วมประชุม

โครงการที่บรรลุค่าเป้าหมาย	บรรลุค่าเป้าหมาย	การดำเนินงานที่บรรลุตามค่าเป้าหมาย
4. การประชุมด้านนโยบายพลังงานอาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวข้อง	ไม่บรรลุเป้าหมาย	ไม่สามารถเก็บความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินนโยบายพลังงานได้เนื่องจากการเข้าร่วมประชุม
5. การประชุม GMS ENERGY TRANSITION TASK FORCE	ไม่บรรลุเป้าหมาย	ไม่สามารถเก็บความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินนโยบายพลังงานได้เนื่องจากการเข้าร่วมประชุม
6. การประชุม ASEAN Power Grid Consultative Committee (APGCC)	ไม่บรรลุเป้าหมาย	ไม่สามารถเก็บความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินนโยบายพลังงานได้เนื่องจากการเข้าร่วมประชุม
7. การประชุมภายใต้กรอบแผนความร่วมมือ Asean+3 (อาเซียน/ญี่ปุ่น/เกาหลี/จีน) (จบเจรจา)	ไม่บรรลุเป้าหมาย	ไม่สามารถเก็บความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินนโยบายพลังงานได้เนื่องจากการเข้าร่วมประชุม
8. การประชุมสัมมนาวิชาการ “Asia Clean Energy Forum” และ “ASEAN Smart Cities Network” (ASCN) (จบเจรจา)	ไม่บรรลุเป้าหมาย	ไม่สามารถเก็บความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินนโยบายพลังงานได้เนื่องจากการเข้าร่วมประชุม
9. โครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อแผนการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ	ไม่บรรลุเป้าหมาย	อยู่ระหว่างดำเนินการ
10. โครงการบริหารข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ ปี 2567 โดย สนพ. (โครงการต่อเนื่องปี 2566) (โครงการต่อเนื่องปี 2567)	บรรลุเป้าหมาย	ความพึงพอใจร้อยละ 85
11. การประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน	ไม่บรรลุเป้าหมาย	ไม่สามารถเก็บความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินนโยบายพลังงานได้เนื่องจากการเข้าร่วมประชุม
12. สัมมนาเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	บรรลุเป้าหมาย	ความพึงพอใจร้อยละ 95.46
รวม		ร้อยละความสำเร็จตามค่าเป้าหมาย ร้อยละ 15.03

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ก้าวสู่องค์กรสมรรถนะสูงเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (EPPO Excellence)

ยุทธศาสตร์ที่ 3	กิจกรรม/โครงการ	ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ	ดำเนินการบรรลุตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2568
จำนวนโครงการทั้งหมด	61	ร้อยละ 92.13	ร้อยละ 97.30
จำนวนโครงการแล้วเสร็จ	54		

3.1 ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3

กิจกรรม/โครงการทั้งหมด 61 กิจกรรม/โครงการ และมีกิจกรรมที่สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมาย จำนวน 54 กิจกรรม อยู่ระหว่างการดำเนินงาน จำนวน 3 กิจกรรม ไม่ได้รับงบประมาณ 2 กิจกรรม ยกเลิกดำเนินการ 2 กิจกรรม โดยมีระดับความสำเร็จภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 โดยเฉลี่ยร้อยละ 92.79 มีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อแผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ร้อยละความสำเร็จ	หมายเหตุ
37. โครงการศึกษาและพัฒนาแบบจำลองด้านพลังงานสาขาขนส่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีด้านพลังงานในอนาคต (โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ ปี พ.ศ. 2567)	100	
38. โครงการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูลด้านพลังงานเพื่อสนับสนุนการวางแผนและการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศระยะที่ 2	100	
39. การจัดทำคำพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะสั้นและระยะยาวของประเทศ	100	
40. การวิเคราะห์และจัดทำประมาณการความต้องการพลังงานของประเทศ (Energy Outlook) ระยะสั้นและระยะยาว	100	
41. การจัดหาข้อมูลและ Publication เพื่อติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์โลกด้านปิโตรเลียม	100	
42. การพัฒนาและปรับปรุงแบบจำลองการพยากรณ์ความต้องการพลังงานของประเทศ	100	
43. การจัดทำวารสารนโยบายพลังงาน	100	
44. โครงการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจต่อสาธารณะด้านนโยบายและแผนพลังงาน (ต่อเนื่องปี 2566) (ต่อเนื่องปี 2567)	100	
45. รายงานประจำปี ของ สนพ.	100	
46. การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลพลังงานภายใต้โครงการความร่วมมือด้านพลังงานในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Expert Group on Energy Data Analysis : EGEDA)	100	
47. การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านพลังงาน/ภาพรวมสถานการณ์พลังงาน	100	
48. รายงานสถิติข้อมูลพลังงานของประเทศ	100	
49. งานสัมมนาเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	100	
50. โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารการประชุมคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์	100	
51. การพัฒนาคุณภาพชีวิต (งานประจำ)	100	

ชื่อแผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ ความสำเร็จ	หมายเหตุ
52. การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	80	ไม่ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ
53. การฝึกอบรม ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ	100	
54. การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และความเสมอภาค ระหว่างหญิงชาย	100	
55. การส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่น มาตรฐานความโปร่งใสของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	100	
56. โครงการการพัฒนางานบริหารภายใน สนพ.	100	
57. สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารและยกระดับศักยภาพ การปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนพลังงาน	100	
58. โครงการการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการแข่งขันในธุรกิจปิโตรเลียม (ด้านน้ำมัน/LPG ด้านก๊าซธรรมชาติ ด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ)	100	
59. โครงการสัมมนาให้ความรู้ เรื่อง การดำเนินการตอบสนองด้านโหลด และแนวทางการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการส่งผลการตอบสนองด้านโหลด แบบอัตโนมัติ (Auto-DR)	100	
60. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ	100	
61. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ (กลุ่มกองทุนพลังงาน)	100	
62. การอบรมกฎหมายเฉพาะด้าน	100	
63. โครงการ morning and lunch talk with legal Group	0	ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
64. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนโยบายพลังงาน	100	
65. พัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ	100	
66. อบรม Energy Statistics Course	100	
67. หลักสูตรอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ	100	
68. โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา การดำเนินการเกี่ยวกับคดีปกครองของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายและบริหารสัญญา	0	ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
69. การดำเนินการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง	100	
70. โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประจำปีงบประมาณ	80	
71. อบรม Energy Statistics Course	100	
72. การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สนพ.	100	
73. การจัดทำรายงานการเงินประจำปี	100	
74. การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร	100	
75. การประเมินผลการควบคุมภายใน	100	
76. การปรับปรุง/พัฒนา/บำรุงรักษา/ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายตลอดจน อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ	100	
77. โครงการจ้างดูแลระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์ห้องสมุดออนไลน์	100	
78. โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์บริหารกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่น ปิโตรเลียม	100	
79. การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของ สนพ.	100	
80. การจัดทำแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2569	60	
81. การดำเนินการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการกิจของภาครัฐ (VFM)	0	ยกเลิกดำเนินการ

ชื่อแผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ร้อยละความสำเร็จ	หมายเหตุ
82. การจัดทำรายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2568	100	
83. การจัดทำรายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการรายปี 2567	100	
84. การจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล	100	
85. การดำเนินงานเกี่ยวกับคดีของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	100	
86. การดำเนินงานเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา การตรวจร่างสัญญา	100	
87. การดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นทางกฎหมายตอบข้อหารือ	100	
88. โครงการ Law ขอเล่า	100	
89. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (ตัวชี้วัดระดับกรม)	100	
90. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานย่อย (ตัวชี้วัดกอง/ศูนย์)	100	
91. การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0	100	
92. การจัดทำประกาศมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงาน	100	
93. ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ	100	
94. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล	100	
95. การศึกษาติดตามและจัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	100	
96. การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ระบบโสตทัศนูปกรณ์ สนพ.	100	
97. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน	0	ขอยกเลิกการดำเนินโครงการ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ระดับความสำเร็จของกิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3	ร้อยละ 92.13	

3.2 สรุปผลการดำเนินการบรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.1 - 3.3

กิจกรรม/โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 54 กิจกรรม/โครงการ บรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.1 - 3.3 ค่าเฉลี่ยร้อยละความสำเร็จร้อยละ 97.29

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี 2568	ผลของค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2568 ณ 30 ก.ย. 68	ร้อยละความสำเร็จตามค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
3.1 เป็นศูนย์ข้อมูลพลังงานของประเทศ	1. การเชื่อมโยงข้อมูลและจัดทำชุดข้อมูล use case	จำนวน 1 use case ต่อปี	บรรลุเป้าหมายจำนวน 2 use case	ร้อยละ 100	

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี 2568	ผลของค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2568 ณ 30 ก.ย. 68	ร้อยละความสำเร็จตามค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
(Thailand Energy Information Center)	2. การเผยแพร่ ข้อมูลด้านพลังงานให้กับทุกภาคส่วน	จำนวน 14 เรื่องต่อปี	บรรลุเป้าหมายจำนวน 124 เรื่องต่อปี	ร้อยละ 100	
3.2 บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม รองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง (Smart and Moral Colleague Support)	1. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร สนพ.	ร้อยละ 90	บรรลุเป้าหมายจำนวนร้อยละ 77.84	ร้อยละ 86.49	
	2. ร้อยละของบุคลากร สนพ. มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ 80	บรรลุเป้าหมายจำนวนร้อยละ 99.54	ร้อยละ 100	
3.3 การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง (Modern and Honest Work)	1. ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สนพ.	คะแนน 75 - 89.99 คะแนน	บรรลุเป้าหมายจำนวนร้อยละ 97.34	ร้อยละ 100	
ค่าเฉลี่ยร้อยละความสำเร็จตามค่าเป้าหมายที่ 3.1 -3.3				ร้อยละ 97.30	

3.3 กิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ที่ดำเนินการบรรลุผลต่อค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2568

โครงการที่บรรลุค่าเป้าหมาย	บรรลุค่าเป้าหมาย	การดำเนินงานที่บรรลุตามค่าเป้าหมาย	ร้อยละความสำเร็จตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.1			
1) การเชื่อมโยงข้อมูลและจัดทำชุดข้อมูล use case จำนวน 1 use case ต่อปี			
1. โครงการศึกษาและพัฒนาแบบจำลองด้านพลังงานสาขาขนส่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีด้านพลังงานในอนาคต (โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ ปี พ.ศ. 2567)	1 use case	มีแบบจำลองความต้องการพลังงานระยะยาวของประเทศในสาขาขนส่ง	ร้อยละ 100

โครงการที่บรรลุค่าเป้าหมาย	บรรลุค่าเป้าหมาย	การดำเนินงานที่บรรลุตามค่าเป้าหมาย	ร้อยละความสำเร็จตามค่าเป้าหมาย
2. โครงการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูลด้านพลังงานเพื่อสนับสนุนการวางแผนและการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศระยะที่ 2	1 use case	สามารถจัดทำรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลและให้บริการข้อมูลในรูปแบบ Fixed/Dynamic Report รวมทั้ง API และ Interactive Dashboard	ร้อยละ 100
รวม	2 use case		ร้อยละ 100
ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.1 2) การเผยแพร่ ข้อมูลด้านพลังงานให้กับทุกภาคส่วนจำนวน 14 เรื่องต่อปี			
1. การจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะสั้นและระยะยาวของประเทศ	1 เรื่อง	ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะสั้นปี พ.ศ. 2569 - 2570	ร้อยละ 100
2.การวิเคราะห์และจัดทำประมาณการความต้องการพลังงานของประเทศ (Energy Outlook) ระยะสั้นและระยะยาว	2 เรื่อง	- รายงานสถานการณ์พลังงานปี 2567 และแนวโน้มปี 2568 - สถานการณ์พลังงาน 6 เดือนแรกของปี 2568 และแนวโน้มพลังงานปี 2568	ร้อยละ 100
3.การจัดหาข้อมูลและ Publication เพื่อติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์โลกด้านปิโตรเลียม	1 เรื่อง	ข้อมูลและ Publication ราคาน้ำมัน ราคาก๊าซธรรมชาติ และราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ และราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศและต่างประเทศ	ร้อยละ 100
4.การพัฒนาและปรับปรุงแบบจำลองการพยากรณ์ความต้องการพลังงานของประเทศ	1 เรื่อง	พัฒนาแบบจำลองด้านพลังงานสาขาขนส่งและจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการพลังงาน 5 กรณี (เรื่อง) ได้แก่ กรณี BAU 1 กรณี และกรณี Scenario 4 กรณี	ร้อยละ 100
5.การจัดทำวารสารนโยบายพลังงาน	8 เรื่อง	- วารสารนโยบายพลังงานเล่มที่ 135 จำนวน 4 เรื่อง (สถานการณ์พลังงาน 67 และแนวโน้มปี 68 อนาคตพลังงานไทยเสี่ยงอะไรถ้าไม่มีไฮโดรเจน (สีเขียว) สถานการณ์ ราคา น้ำมัน เชื้อเพลิง (กย. - ธ.ค. 67) บทเรียนสำคัญจากระบบการซื้อขายสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสหภาพยุโรป (EU ETS) - วารสารนโยบายพลังงานเล่มที่ 136 จำนวน 4 เรื่อง (สถานการณ์พลังงาน 6 เดือนแรกของปี 2568 , สถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง (ม.ค. - มิ.ย.68) ความก้าวหน้าของการพัฒนาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ SMR และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องของสาธารณรัฐประชาชนจีน การพัฒนาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และทิศทางของเทคโนโลยี SMRs ในอาเซียน	ร้อยละ 100
6.รายงานประจำปี ของ สनพ.	56 เรื่อง	- มีการเผยแพร่ข้อมูลพลังงานให้กับทุกภาคส่วนจำนวน 56 เรื่อง - TETI 1 เรื่อง สถานการณ์พลังงานปี 67	ร้อยละ 100

โครงการที่บรรลุค่าเป้าหมาย	บรรลุค่าเป้าหมาย	การดำเนินงานที่บรรลุตามค่าเป้าหมาย	ร้อยละความสำเร็จตามค่าเป้าหมาย
		จำนวน 1 เรื่อง การดำเนินงานที่สำคัญปี 2567 จำนวน 1 เรื่อง ผลงานที่เข้าการประชุม กพข. กบง. จำนวน 8 เรื่อง ผลการปฏิบัติราชการในการประเมินส่วนราชการฯ จำนวน 1 เรื่อง ผลการดำเนินโครงการปี 2567 จำนวน 13 เรื่อง ผลการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ จำนวน 9 เรื่อง กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 8 เรื่อง และ งบการเงิน 1 เรื่อง กิจกรรมพัฒนาองค์กรเพื่อสังคมจำนวน 13 เรื่อง	
7. การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลพลังงานภายใต้โครงการความร่วมมือด้านพลังงานในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Expert Group on Energy Data Analysis : EGEDA)	1 เรื่อง	การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านข้อมูลพลังงาน รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์และระดมความคิดเห็นในการพัฒนางานด้านข้อมูลพลังงานและระบบสารสนเทศ	ร้อยละ 100
8. การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านพลังงาน/ภาพรวมสถานการณ์พลังงาน	12 เรื่อง	- เผยแพร่รายงานสถานการณ์ภาพรวมพลังงาน ทั้งหมด 10 เรื่อง (ต.ค 67 - ก.ค.68) - สถานการณ์พลังงานรายไตรมาส ค. - มิ.ย. 68 (2 เรื่อง)	ร้อยละ 100
9. รายงานสถิติข้อมูลพลังงานของประเทศ	1 เรื่อง	มีการเผยแพร่รายงานสถิติข้อมูลพลังงานของประเทศ ปี 2568 บนเว็บไซต์ของ สนพ. เรียบร้อยแล้ว	ร้อยละ 100
10. งานสัมมนาเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	41 เรื่อง	เผยแพร่ผลงานวิชาการของ สนพ. ตั้งแต่ปี 62-66 จำนวน 41 เรื่อง	ร้อยละ 100
รวม	124 เรื่อง		ร้อยละ 100
ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.2 1) ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร สนพ. ร้อยละ 90			
1. โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารการประชุม คณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์	1	ความพึงพอใจร้อยละ 92.75	
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต	1	หน่วยงานผู้รับผิดชอบไม่มีการสำรวจความพึงพอใจ	
3. การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	1	ความพึงพอใจร้อยละ 100	
4. การฝึกอบรม ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ	1	ความพึงพอใจร้อยละ 80	
5. การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และความเสมอภาค ระหว่างหญิงชาย	1	ความพึงพอใจร้อยละ 100	

โครงการที่บรรลุค่าเป้าหมาย	บรรลุค่าเป้าหมาย	การดำเนินงานที่บรรลุตามค่าเป้าหมาย	ร้อยละความสำเร็จตามค่าเป้าหมาย
6. การส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่น มาตรฐานความโปร่งใสของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	1	ความพึงพอใจร้อยละ 80	
7. โครงการการพัฒนางานบริหารภายใน สนพ.	1	ความพึงพอใจร้อยละ 90	
8. สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารและยกระดับศักยภาพการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนพลังงาน	1	ความพึงพอใจร้อยละ 80	
รวม		ร้อยละ 77.84	
ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.2			
2) ร้อยละของบุคลากร สนพ. มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 80			
1. โครงการการให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่องการส่งเสริมการแข่งขันในธุรกิจปิโตรเลียม (ด้านน้ำมัน/LPG ด้านก๊าซธรรมชาติ ด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ)	1	สมรรถนะของผู้เข้าร่วมร้อยละ 100	
2. โครงการสัมมนาให้ความรู้ เรื่องการดำเนินการตอบสนองด้านโหลดและแนวทางการเตรียมความพร้อม และส่งเสริมการสั่งการการตอบสนองด้านโหลดแบบอัตโนมัติ (Auto-DR)	1	สมรรถนะของผู้เข้าร่วมร้อยละ 100	
3. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ	1	สมรรถนะของผู้เข้าร่วมร้อยละ 100	
4. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ	1	สมรรถนะของผู้เข้าร่วมร้อยละ 95	
5. การอบรมกฎหมายเฉพาะด้าน	1	สมรรถนะของผู้เข้าร่วมร้อยละ 100	
6. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนโยบายพลังงาน	1	สมรรถนะของผู้เข้าร่วมร้อยละ 100	
7. พัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ	1	สมรรถนะของผู้เข้าร่วมร้อยละ 100	
8. อบรม Energy Statistics Course	1	สมรรถนะของผู้เข้าร่วมร้อยละ 100	
9. หลักสูตรอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	สมรรถนะของผู้เข้าร่วมร้อยละ 100	
10. การดำเนินการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง	1	สมรรถนะของผู้เข้าร่วมร้อยละ 100	
11. โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2568	1	สมรรถนะของผู้เข้าร่วมร้อยละ 100	
สมรรถนะของผู้เข้าร่วมร้อยละ		ร้อยละ 99.54	

โครงการที่บรรลุค่าเป้าหมาย	บรรลุค่าเป้าหมาย	การดำเนินงานที่บรรลุตามค่าเป้าหมาย	ร้อยละความสำเร็จตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.3 ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สนพ. 75 - 89.99 คะแนน			
ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สนพ.	97.34 คะแนน	ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สนพ. ปี 2568 ได้ 97.34 คะแนน	ร้อยละ 100
หมายเหตุ คะแนนการประเมินตนเองจากระบบรายงานผลการประเมินส่วนราชการ (e-SAR) เป็นคะแนนที่ยังไม่ได้รับการประกาศจาก กพร.			

ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

1. ปัญหา/อุปสรรค

1. มีการขอยกเลิกการดำเนินโครงการเนื่องจากไม่สามารถดำเนินการได้ และบางโครงการไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณในปี พ.ศ. 2568
2. แผน PDP ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการในกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องได้
3. การดำเนินกิจกรรม/โครงการเกิดความล่าช้าเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น หน่วยงานภายนอกที่ร่วมดำเนินการล่าช้า
4. มีกิจกรรม/โครงการ ที่ผลลัพธ์ของกิจกรรม/โครงการไม่สามารถตอบตัวชี้วัดได้

2. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข

1. กำหนดแนวทางในการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน เพื่อให้กอง/ศูนย์พิจารณาโครงการที่สามารถดำเนินการได้และโครงการที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก
2. ย้ายกิจกรรม/โครงการที่ผลลัพธ์ไม่ตอบตัวชี้วัดไปอยู่ในตัวชี้วัดที่เหมาะสม
3. ติดตามการดำเนินการจัดทำแผน PDP ที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรม/โครงการและหารือร่วมกับกอง/ศูนย์ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในอนาคต
4. การติดตามกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด เพื่อร่วมกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
5. การปรับปรุงแบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือนและจัดทำข้อชี้แจงเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีและเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ให้กับผู้ปฏิบัติงานรับทราบและสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้

ภาคผนวก

ผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รอบ 12 เดือน
แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1

สร้างสรรค์นโยบายที่มั่นคงและยั่งยืน
เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการ รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 2568	ค่าเป้าหมายแผนปฏิบัติ ราชการ พ.ศ. 2568	ลำดับ โครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ข้อมูล ณ กันยายน 2568					ผู้รับผิดชอบโครงการ
								1	2	3	4	5	
								ผลของค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของ แผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	ผลของค่าเป้าหมาย รอบ 12 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	งบประมาณที่ใช้จริง รอบ 12 เดือน	ปัญหาและอุปสรรคใน การดำเนินงาน	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลนโยบายพลังงานของประเทศ (Energy Policy Monitoring and Evaluating)													
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุน การดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการด้านพลังงาน (แผนพลังงานชาติ) (Promote and Support the National Energy Plan Implementation)	1. จำนวนนโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทางที่ ส่งเสริมสนับสนุนการ ดำเนินงานตามแผน พลังงานชาติ	จำนวนอย่างน้อย 20 นโยบาย แผน มาตรการ หรือแนวทาง	13	การทบทวนและจัดทำ แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของ ประเทศไทยให้สอดคล้องกับ สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผน PDP ฉบับใหม่	1. สนพ. อยู่ระหว่างการจัดตั้ง คณะกรรมการภายใต้ คณะกรรมการภายใต้ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) 2. สนพ. อยู่ระหว่างพิจารณา ปรับปรุงค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ ไฟฟ้าใหม่	ระดับที่ 4 : จัดทำวาระนำเสนอร่างแผน ร่างแผน PDP ต่อคณะกรรมการภายใต้ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)* *หมายเหตุ: ตามมติ กพช. เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2568	1. ในการประชุม กพช. เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 มีมติเห็นชอบให้ จัดตั้งคณะกรรมการภายใต้ กพช. รวมถึงอาจมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน (ถ้ามี) ภายใต้คณะกรรมการภายใต้ กพช. ดังกล่าว เพื่อ พิจารณาแผน PDP ฉบับใหม่ต่อไป ทั้งนี้ กพช. ได้มีคำสั่ง กพช. ที่ 2/2568 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2568 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพยากรณ์และ จัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (คณะกรรมการฯ) เพื่อ พยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะยาวและจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิต ไฟฟ้าของประเทศ โดย สนพ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กพช. ได้จัดทำวาระ นำเสนอร่างแผน PDP แล้วเสร็จและมีหนังสือแจ้งคณะกรรมการฯ แล้ว และปัจจุบันอยู่ระหว่างรอคณะกรรมการฯ เรียกประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำ ร่างแผน PDP ฉบับใหม่ ต่อไป 2. สนพ. ได้ประสานกับ สศช. เพื่อขอข้อมูลค่าประมาณการค่าผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศ (GDP) ระยะยาว สำหรับใช้ในการปรับปรุงค่า พยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าในการจัดทำร่างแผน PDP ฉบับใหม่ โดย ปัจจุบัน สนพ. ได้ข้อมูลจาก สศช. แล้วในเดือนมิถุนายน 2568 และอยู่ ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าใหม่	ไม่ใช้งบประมาณ		กฟ.
			14	การทบทวนและจัดทำแผน บริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (GAS Plan)	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	กบง. เห็นชอบแผนบริหารจัดการก๊าซ ธรรมชาติของประเทศไทย	อยู่ระหว่างการจัดทำร่างแผนบริหาร จัดการก๊าซธรรมชาติฯ เสนอ กบง. เพื่อ พิจารณา ทั้งนี้ ยังอยู่ระหว่างรอความ ชัดเจนความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติใน ภาคไฟฟ้า ที่สอดคล้องกับแผน PDP ฉบับใหม่	ระดับที่ 3 จัดทำแผนบริหารจัดการก๊าซ ธรรมชาติ (GAS Plan) ที่สอดคล้องกับ แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ฉบับใหม่	อยู่ระหว่างการจัดทำร่างแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติฯ เสนอ กบง. เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ยังอยู่ระหว่างรอความชัดเจนความต้องการใช้ก๊าซ ธรรมชาติในภาคไฟฟ้า ที่สอดคล้องกับแผน PDP ฉบับใหม่	ไม่ใช้งบประมาณ	แผน PDP ยังอยู่ระหว่าง ปรับแผนส่งผลให้ Gas Plan ไม่สามารถ ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ตามกำหนดเวลา	กป.
2.2 พัฒนากลไกการติดตาม และประเมินผลนโยบาย พลังงานของประเทศ (Energy Monitoring and Evaluation)	1. จำนวนของนโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทางด้าน พลังงานที่ได้รับการติดตาม และประเมินผล	จำนวนอย่างน้อย 2 นโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทาง	15	โครงการจัดทำระบบสารสนเทศ สำหรับสืบค้นข้อมูลและติดตาม ผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงาน ที่อนุมัติโดย กพช. และ กบง.	5,272,100	ต.ค.67 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จของการดำเนิน โครงการจัดทำระบบสารสนเทศสำหรับ สืบค้นข้อมูลและติดตามผลการ ดำเนินงานตามนโยบาย แผน และ มาตรการด้านพลังงานที่อนุมัติโดย กพช. และ กบง.	มีระบบสารสนเทศคณะกรรมการด้าน นโยบายพลังงานเป็นกลไกการติดตาม และประเมินผลนโยบายพลังงานของ ประเทศ และมีการนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบ สารสนเทศคณะกรรมการด้านนโยบาย พลังงานที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์	ระดับที่ 5 : จัดทำคู่มือการดูแลระบบ (System Manual) และคู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ใช้งานระบบ (User Manual) ของระบบสารสนเทศคณะกรรมการ ด้านนโยบายพลังงาน จัดสัมมนา เผยแพร่โครงการฯ และอบรมการใช้ งานระบบสารสนเทศคณะกรรมการ ด้านนโยบายพลังงานให้กับบุคลากรที่ เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก สนพ.	มีระบบสารสนเทศคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน ที่สามารถใช้งาน ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน reso.eppo.go.th เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ สนพ. และเผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้รับบริการในภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ (1) ระบบฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลการประชุม กพช. และ กบง. (2) ระบบสืบค้นข้อมูลและมติการประชุม กพช. และ กบง. และ (3) ระบบติดตามผลการดำเนินงานที่สามารถรายงานและติดตามผล การดำเนินงานตามมติได้อย่างเป็นปัจจุบัน - มีคู่มือการดูแลระบบ (System Manual) และคู่มือการใช้งานสำหรับ ผู้ใช้งานระบบ (User Manual) ของระบบสารสนเทศคณะกรรมการด้าน นโยบายพลังงาน อบรมผู้ดูแลระบบ จำนวน 2 ครั้ง และอบรมผู้ใช้งาน ระบบ จำนวน 5 ครั้ง สัมมนาเผยแพร่ระบบสารสนเทศคณะกรรมการ ด้านนโยบายพลังงาน แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2568 โดยมีผู้เข้าสัมมนาจำนวน 62 คน- ที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา ได้ตรวจรับงานงวดสุดท้ายแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2568มีระบบ สารสนเทศคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน ที่สามารถใช้งานผ่านเว็บ แอปพลิเคชัน reso.eppo.go.th เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของ สนพ. และเผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้รับบริการในภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ (1) ระบบฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลการประชุม กพช. และ กบง. (2) ระบบสืบค้นข้อมูลและมติการประชุม กพช. และ กบง. และ (3) ระบบติดตามผลการดำเนินงานที่สามารถรายงานและติดตามผล การดำเนินงานตามมติได้อย่างเป็นปัจจุบัน - มีคู่มือการดูแลระบบ (System Manual) และคู่มือการใช้งานสำหรับ ผู้ใช้งานระบบ (User Manual) ของระบบสารสนเทศคณะกรรมการด้าน นโยบายพลังงาน - อบรมผู้ดูแลระบบ จำนวน 2 ครั้ง และอบรมผู้ใช้งานระบบ จำนวน 5 ครั้ง	5,130,000.00		กย.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. 2568	ค่าเป้าหมายแผนปฏิบัติ ราชการ พ.ศ. 2568	ลำดับ โครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ข้อมูล ณ กันยายน 2568					ผู้รับผิดชอบโครงการ
								1	2	3	4	5	
								ผลของค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของ แผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	ผลของค่าเป้าหมาย รอบ 12 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	งบประมาณที่ใช้จริง รอบ 12 เดือน	ปัญหาและอุปสรรคใน การดำเนินงาน	
										สัมมนาเผยแพร่ระบบสารสนเทศคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงานแก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2568 โดยมีผู้เข้าสัมมนาจำนวน 62 คน ที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568 และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาได้ตรวจรับงานงวดสุดท้าย แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2568			
			16	การติดตามการดำเนินงานตาม แนวทางการส่งเสริมการแข่งขัน ในกิจการก๊าซธรรมชาติ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการ ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซ ธรรมชาติ ระยะที่ 2 รับทราบผลการ ดำเนินงานแนวทางการส่งเสริมการ แข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ	ติดตามคณะอนุกรรมการพิจารณาแนว ทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซ ธรรมชาติ ระยะที่ 2 รับทราบผลการ ดำเนินงานแนวทางการส่งเสริมการ แข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2568	ระดับที่ 5 : นำร่างรายงานผลการ ดำเนินงานตามแนวทางการส่งเสริมการ แข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติเสนอ คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการ ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซ ธรรมชาติ ระยะที่ 2 เพื่อทราบ	คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซ ธรรมชาติ ระยะที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานแนวทางการส่งเสริมการ แข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2568	ไม่ใช้งบประมาณ		กป.
			17	การติดตามการให้ความ ช่วยเหลือราคาขายปลีกก๊าซ NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ระดับความสำเร็จที่ได้จากการติดตามการ ให้ความช่วยเหลือราคาขายปลีกก๊าซ NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะ	ติดตามการให้ความช่วยเหลือราคาขาย ปลีกก๊าซ NGV สำหรับรถโดยสาร สาธารณะ (อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติ กบง. 31 กรกฎาคม 2567 โดยตั้งแต่ เดือนสิงหาคม 2567 ถึงเดือนสิงหาคม 2568 ใช้วงเงินส่วนต่างต้นทุนราคาก๊าซ ธรรมชาติประมาณ 166.83 ล้านบาท และคงเหลือวงเงินส่วนต่างต้นทุนราคา ก๊าซธรรมชาติประมาณ 20.01 ล้านบาท)	ระดับที่ 3 : นำเสนอรายงานผลการ ติดตามการช่วยเหลือ ราคาขายปลีกก๊าซ NGV รถโดยสาร สาธารณะต่อผู้บริหาร สนพ.	อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติ กบง. 31 กรกฎาคม 2567 โดยตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2567 ถึงเดือนสิงหาคม 2568 ใช้วงเงินส่วนต่างต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติประมาณ 166.83 ล้านบาท และคงเหลือวงเงินส่วนต่างต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติประมาณ 20.01 ล้าน บาท	ไม่ใช้งบประมาณ	ปัจจุบันการดำเนินการยังไม่สิ้นสุด เนื่องจากยังคงเหลือวงเงินส่วนต่าง สำหรับการช่วยเหลือ ราคาขายปลีกก๊าซ NGV สำหรับรถโดยสาร สาธารณะ	กป.
			18	การติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมัน/LPG	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงาน สถานการณ์ราคาน้ำมันและราคา LPG ของต่างประเทศและในประเทศ	รายงานสถานการณ์ราคาน้ำมันและราคา LPG ของต่างประเทศและในประเทศ ต่อผู้บริหาร	ระดับที่ 5 : นำเสนอรายงาน สถานการณ์ราคาน้ำมันและราคา LPG ของต่างประเทศและในประเทศ ต่อ ผู้บริหาร	นำเสนอรายงานสถานการณ์ราคาน้ำมันและราคา LPG ของต่างประเทศ และในประเทศ ต่อผู้บริหาร เป็นประจำทุกวัน	ไม่ใช้งบประมาณ		กป.
			19	การติดตามสถานการณ์ราคา เชื้อเพลิงชีวภาพ	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จของการจัดทำ สถานการณ์ราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ ไบโ ดีเซล และเอทานอล	นำเสนอรายงานสถานการณ์เชื้อเพลิง ชีวภาพต่อผู้บริหาร สนพ.	ระดับที่ 5 : นำเสนอรายงานสถานการณ์ เชื้อเพลิงชีวภาพต่อผู้บริหาร สนพ.	นำเสนอรายงานสถานการณ์เชื้อเพลิงชีวภาพต่อผู้บริหาร สนพ. เป็น ประจำทุกสัปดาห์	ไม่ใช้งบประมาณ		กป.
			20	การติดตามสถานการณ์ก๊าซ ธรรมชาติ	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงาน สถานการณ์ก๊าซธรรมชาติของ ต่างประเทศและในประเทศ	นำเสนอรายงานสถานการณ์ก๊าซ ธรรมชาติของต่างประเทศและในประเทศ ต่อผู้บริหาร สนพ. และเผยแพร่รายงาน ในเว็บไซต์ของ สนพ.	ระดับที่ 5 : นำเสนอรายงาน สถานการณ์ก๊าซธรรมชาติของ ต่างประเทศและในประเทศ ต่อผู้บริหาร สนพ.	นำเสนอรายงานสถานการณ์ก๊าซธรรมชาติของต่างประเทศและในประเทศ ต่อผู้บริหาร สนพ. และเผยแพร่รายงานในเว็บไซต์ของ สนพ.	ไม่ใช้งบประมาณ		กป.
			21	การจัดทำข้อมูลเชื้อเพลิงชีวภาพ	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จของการของการจัดทำ ข้อมูลเชื้อเพลิงชีวภาพ	นำเสนอข้อมูลเชื้อเพลิงชีวภาพต่อ ผู้บริหาร สนพ.	ระดับที่ 5 : จัดส่งข้อมูลราคาเอทานอล อ้างอิงและราคาไบโอดีเซลอ้างอิงให้ กลุ่มน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพื่อ คำนวณโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิง	นำเสนอรายงานข้อมูลเชื้อเพลิงชีวภาพต่อผู้บริหาร สนพ. เป็นประจำทุก สัปดาห์	ไม่ใช้งบประมาณ		กป.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. 2568	ค่าเป้าหมายแผนปฏิบัติ ราชการ พ.ศ. 2568	ลำดับ โครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ข้อมูล ณ กันยายน 2568					ผู้รับผิดชอบโครงการ
								1	2	3	4	5	
								ผลของค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของ แผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	ผลของค่าเป้าหมาย รอบ 12 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	งบประมาณที่ใช้จริง รอบ 12 เดือน	ปัญหาและอุปสรรคใน การดำเนินงาน	
			22	การประเมินดัชนีชี้วัดความ สมดุลด้านพลังงานของประเทศ (TETI)	10,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จการจัดทำรายงานการ ประเมินดัชนีชี้วัดด้านพลังงานของ ประเทศ ปี 2566	มีเครื่องมือในการติดตามผลนโยบาย พลังงาน 1 เครื่องมือ คือ TETI	ระดับที่ 5 : นำเสนอรายงานประเมิน ดัชนีชี้วัดความสมดุลด้านพลังงาน ประเทศไทย ปี 2567 ต่อผู้บริหาร	จัดทำรายงานประเมินดัชนีชี้วัดความสมดุลด้านพลังงานประเทศไทย ปี 2567 และเสนอต่อผู้บริหารเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568	10,000.00		กย.
			23	การติดตามผลการดำเนินงาน ตามมติคณะกรรมการด้าน นโยบายพลังงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงาน ผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ ด้านนโยบายพลังงาน ประจำปี 2567	นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตาม มติคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน ประจำปี 2567 ต่อผู้บริหาร สนพ. (กบง. จำนวน 53 มติ และกพข. จำนวน 42 มติ)	ระดับที่ 5 : นำเสนอรายงานผลการ ดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ ด้านนโยบายพลังงาน ประจำปี 2567 ต่อผู้บริหาร สนพ	จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ ด้านนโยบายพลังงานประจำปี 2567 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการดำเนินงานตามมติ กบง.จำนวน 53 มติ และมีผลการ ดำเนินงานตามมติ กพข. จำนวน 42 มติ และเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2568 นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการด้านนโยบาย พลังงาน ประจำปี 2567 ต่อผู้บริหารพิจารณา	14,124.00		กย.
			24	การติดตามประเมินผลการลด ก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการ ภาคพลังงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	รายงานการติดตามประเมินผลการลด ก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาค พลังงาน ปี พ.ศ. 2566	ผลการลดก๊าซเรือนกระจกจาก มาตรการภาคพลังงาน ปี พ.ศ. 2566 รวมทั้งสิ้น 59.59 ล้านตัน คาร์บอนไดออกไซด์ มาจาก 12 มาตรการ แบ่งเป็นมาตรการด้านการ พัฒนาพลังงานทดแทน จำนวน 4 มาตรการ และมาตรการด้านการเพิ่ม ประสิทธิภาพพลังงาน จำนวน 8 มาตรการ	ระดับที่ 5 : ประชุมคณะทำงาน ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศของกระทรวงพลังงาน พิจารณา (ร่าง) ผลการลดก๊าซเรือน กระจกจากมาตรการภาคพลังงาน ปี พ.ศ. 2566	คณะทำงานประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ กระทรวงพลังงาน ในการประชุมเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2568 ได้พิจารณา และเห็นชอบ (ร่าง) ผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงาน ปี พ.ศ. 2566 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศด้านวิชาการและฐานข้อมูล และคณะกรรมการนโยบายการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ต่อไป	ไม่ใช้งบประมาณ		ศท.
			25	โครงการระบบติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงาน ภายใต้แผนปฏิบัติการด้าน พลังงาน พ.ศ. 2566 – 2580 (แผนพลังงานชาติ) (โครงการ เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุ เป้าหมายฯ ปี พ.ศ. 2567 (โครงการต่อเนื่อง พ.ศ. 2567)	6,283,100	พ.ค.67 - พ.ค.68	ระดับความสำเร็จของโครงการระบบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านพลังงาน พ.ศ. 2566 – 2580 (แผนพลังงานชาติ) (โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุ เป้าหมายฯ ปี พ.ศ. 2567)	มีแผนหรือมาตรการที่ได้รับการติดตาม และประเมินผลจำนวน 6 แผน ได้แก่ แผนพลังงานชาติ ,แผน PDP แผน OIL แผน GAS แผน AEDP และแผน EEP	ระดับที่ 5 : จัดอบรมการใช้งานระบบ ติดตามและประเมินผลฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			กย.
2.3 พัฒนาการมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน การกำหนดและจัดทำ นโยบาย (Public	1. ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ การดำเนินนโยบายพลังงาน	ร้อยละ 75	26	การบริหารและสร้างความรู้ความ เข้าใจด้านการประหยัดพลังงาน บนสื่อออนไลน์ (งานประจำ)	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	จัดทำเนื้อหาคอนเทนต์และเผยแพร่บน สื่อออนไลน์ของ สนพ. (Facebook Fanpage รวมพลังฯ 2) เพื่อ ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการอนุรักษ์ และประหยัดพลังงาน และมีการวาง แผนการบริหารการสื่อสารบนสื่อ ออนไลน์อย่างเป็นระบบ ทำให้ แพลตฟอร์มออนไลน์ของ สนพ. มีการ บริหารเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ในปี 2568 ไม่มีกิจกรรมสำหรับการวัด ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ การดำเนินนโยบายพลังงาน	ระดับที่ 5 : จัดทำเนื้อหาคอนเทนต์และ เผยแพร่ในช่องทาง Facebook Fanpage รวมพลังฯ 2 จำนวน 60 ชิ้น	มีการจัดทำเนื้อหาคอนเทนต์ด้านการประหยัดพลังงานรวมถึงเนื้อหาอื่น ๆ เพื่อเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ของ สนพ. (Facebook Fanpage รวมพลังฯ 2) จำนวน 60 ชิ้น	ไม่ใช้งบประมาณ		กอ.
			27	การประชุมทวิภาคีกับประเทศที่ มีความตกลง (Energy Policy Dialogue)	372,700	ม.ค.68 -ก.ย.68	ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการ ประชุมด้านนโยบายพลังงาน และการ ประชุมที่เกี่ยวข้อง	ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการ ประชุมด้านนโยบายพลังงาน และการ ประชุมที่เกี่ยวข้อง	ระดับที่ 5 : สรุปผลการเข้าร่วมประชุม เสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน	การประชุมหารือด้านนโยบายพลังงานไทย-เยอรมนี และการศึกษาดูงาน ด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (Thai – German Bilateral Dialogue and Site Visits on Energy Transition) ในระหว่างวันที่ 20 – 28 กันยายน 2568 ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี	408,426.96		กย.
			28	การประชุมภายใต้อนุสัญญา สหประชาชาติว่าด้วยการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง กับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ	461,000	ม.ค.68 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการ ประชุมด้านการลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจก และด้านการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศของโลก	ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการ ประชุมด้านการลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจก และด้านการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศของโลก	ระดับที่ 5 : สรุปผลการเข้าร่วมประชุม เสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน	จัดทำรายงานสรุปการประชุมองค์การย่อยภายใต้กรอบอนุสัญญา สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจำปี พ.ศ. 2568 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองบอนด์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 21 – 28 มิถุนายน 2568 เสนอต่อ ผอ.สนพ. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2568 ตามหนังสือ พน 0605.1/767	152,450.46		กย.
			29	การประชุมด้านนโยบายพลังงาน อาเซียน และการประชุมที่ เกี่ยวข้อง (งบเจรจา)	572,565	ม.ค.68 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการ ประชุมด้านนโยบายพลังงานอาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวข้อง				355,023.19		กย.
			29.1	การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส อาเซียนด้านพลังงานสมัยพิเศษ (ASEAN Special Senior Officials Meeting on Energy Special SOME)	107,800.00	ม.ค.68 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการ ประชุมด้านนโยบายพลังงานอาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวข้อง	ระดับความสำเร็จในการรายงาน ผลการประชุมด้านนโยบายพลังงาน อาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวข้อง	ระดับที่ 5 : สรุปผลการเข้าร่วมประชุม เสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน	จัดทำรายงานรายงานสรุปการเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน ด้านพลังงาน สมัยพิเศษ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง (Special Senior Officials Meetings on Energy (Special SOME) 2025 and its Associated Meetings) ระหว่างวันที่ 21 – 25 มกราคม 2568 ณ เมืองสิงคโปร์ สหพันธ์รัฐมาเลเซีย เสนอต่อ ผอ.สนพ. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 ตามหนังสือ พน 0605/165	94,752.52		กย.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. 2568	ค่าเป้าหมายแผนปฏิบัติ ราชการ พ.ศ. 2568	ลำดับ โครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ข้อมูล ณ กันยายน 2568					ผู้รับผิดชอบโครงการ
								1	2	3	4	5	
								ผลของค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของ แผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	ผลของค่าเป้าหมาย รอบ 12 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	งบประมาณที่ใช้จริง รอบ 12 เดือน	ปัญหาและอุปสรรคใน การดำเนินงาน	
			29.2	การประชุม Regional Energy Policy and Planning Sub-Sector Network (REPP-SSN)	225,365.00		ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการประชุมด้านนโยบายพลังงานอาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวข้อง	ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการประชุมด้านนโยบายพลังงานอาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวข้อง	ระดับที่ 5 : สรุปผลการเข้าร่วมประชุม เสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน	จัดทำรายงานสรุปการเข้าร่วมการประชุมเครือข่ายความร่วมมือด้านนโยบายและแผนพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 24 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง (24th ASEAN Regional Energy Policy and Planning Sub-Sector Network (REPP-SSN) and Associated Meetings) ในระหว่างวันที่ 26 - 31 พฤษภาคม 2568 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เสนอต่อ ผอ.สนพ. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2568 ตามหนังสือ พน 0605.1/665	153,129.46		กย.
			29.3	การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงาน (Senior official Meeting on Energy SOME)	239,400.00		ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการประชุมด้านนโยบายพลังงานอาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวข้อง	ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการประชุมด้านนโยบายพลังงานอาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวข้อง	ระดับที่ 5 : สรุปผลการเข้าร่วมประชุม เสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน	จัดทำรายงานสรุปการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 42 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง (42nd Senior Officials Meeting on Energy and its Associated Meetings : 42nd SOME) ในระหว่างวันที่ 15 – 18 มิถุนายน 2568 ณ เมืองกุชิง สหพันธรัฐมาเลเซีย เสนอต่อ ผอ.สนพ. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2568 ตามหนังสือ พน 0605/705	107,141.21		กย.
			29.4	การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน (ASEAN Ministers on Energy Meeting AMEM)	0.00		ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการประชุมด้านนโยบายพลังงานอาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวข้อง	ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการประชุมด้านนโยบายพลังงานอาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวข้อง	ระดับที่ 5 : สรุปผลการเข้าร่วมประชุม เสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน	มีแผนการเดินทาง ระหว่างวันที่ 14 - 17 ตุลาคม 2568 (ใช้งบประจำปี 2569)	0.00		กย.
			30	การประชุม GMS ENERGY TRANSITION TASK FORCE	62,700	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	การเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าในประเทศใน GMS จำนวน 1 ครั้ง	มีการประสานจัดส่งรายละเอียดผู้เข้าร่วมการประชุม	ระดับที่ 1 : ประสานจัดส่งรายละเอียดผู้เข้าร่วมการประชุม	สนพ. ไม่ได้เข้าร่วมการประชุม แต่ได้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่เป็นผู้เข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว	0.00		กฟ.
			31	การประชุม ASEAN Power Grid Consultative Committee (APGCC)	111,100	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	การเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า การซื้อขายไฟฟ้า และการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน จำนวน 1 ครั้ง	มีการเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า การซื้อขายไฟฟ้า และการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน จำนวน 1 ครั้ง	ระดับที่ 5 : สรุปผลการเข้าร่วมการประชุม APGCC	สนพ. ได้มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมการประชุม 29th Meeting of the ASEAN Power Grid Consultative Committee and its Associated Meeting เมื่อวันที่ 3 – 4 มิถุนายน 2568 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และได้สรุปผลการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวเสนอต่อผู้บริหาร สนพ. เรียบร้อยแล้ว โดย ผอ.สนพ. รับทราบแล้วเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2568	35,105.07		กฟ.
			32	การประชุมภายใต้กรอบแผนความร่วมมือ Asean+3 (อาเซียน/ญี่ปุ่น/เกาหลี/จีน) (งบเจรจา)	133,000	ต.ค.67-มี.ค.68	ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการประชุมด้านนโยบายพลังงานอาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวข้อง	มีการเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า การซื้อขายไฟฟ้า และการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน จำนวน 1 ครั้ง	ระดับที่ 5 : สรุปผลการเข้าร่วมประชุม เสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน	สรุปผลการเข้าร่วมประชุมเสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน	55,487.00		กป.
			33	การประชุมสัมมนาวิชาการ “Asia Clean Energy Forum” และ “ASEAN Smart Cities Network” (ASCN) (งบเจรจา)	106,300	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	สรุปผลการเข้าร่วมการประชุม	การประชุม "ASEAN Smart Cities Network" จะจัดขึ้นในช่วงเดือนกันยายน 2568	ระดับที่ 5 : เข้าร่วมการประชุม ASCN	เข้าร่วมการประชุมประจำปีเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน ครั้งที่ 8 (The Eighth ASEAN Smart Cities Network Annual Meeting) ระหว่างวันที่ 8 - 10 กันยายน 2568 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย	66,583.62		กอ.
			34	โครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อแผนการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ	145,485	1 พ.ค.68 - 30 ก.ย.68	สัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อแผนการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และประชาชนที่สนใจ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากแปลงงบประมาณส่วนนี้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน เรื่อง โรงไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงในภาคกลาง เทคโนโลยีระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และการจัดการซากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ในระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2568 ณ พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดราชบุรี และจังหวัดเพชรบุรี	0.00		กฟ.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. 2568	ค่าเป้าหมายแผนปฏิบัติ ราชการ พ.ศ. 2568	ลำดับ โครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ข้อมูล ณ กันยายน 2568					ผู้รับผิดชอบโครงการ
								1	2	3	4	5	
								ผลของค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของ แผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	ผลของค่าเป้าหมาย รอบ 12 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	งบประมาณที่ใช้จริง รอบ 12 เดือน	ปัญหาและอุปสรรคใน การดำเนินงาน	
			35	โครงการบริหารข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ ปี 2567 โดย สนพ. (โครงการต่อเนื่องปี 2566) (โครงการต่อเนื่องปี 2567)	1,192,000	พ.ย.66 - มี.ค.68	1. มีการผลิตคลิปลีวีดีโอสั้นที่มีเนื้อหา เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านพลังงานของ สนพ. หรือชี้แจงประเด็นข่าวที่เกี่ยวข้อง กับ สนพ. สำหรับเผยแพร่ผ่าน Facebook ของ EPPO Thailand 2. มีการแถลงข่าวผ่าน Facebook Live ของ EPPO Thailand หรือการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม 3. มีการออกแบบ/ผลิต Infographic สำหรับลงเฟสบุ๊ค และสื่ออื่นๆ 4. มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข่าวสารและ เขียนบทความ เพื่อทำหน้าที่ติดตามความ เคลื่อนไหวข้อมูลข่าวสารด้านพลังงาน เขียนข่าว บทความ และสามารถ ประสานงานแหล่งข่าว 5. มีการพบปะสื่อมวลชนหรือเผยแพร่ บทความผ่านคอลัมน์นิสต์	ความพึงพอใจร้อยละ 85	ระดับที่ 5 มีการรายงานการติดตามและประเมินผล โครงการ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้มีการประชุมการตรวจรับงานโครงการฯ ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2568 เห็นว่าบริษัทฯ ได้ส่ง มอบงานงวดที่ 3 มีความถูกต้องครบถ้วน ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ตามที่ ระบุไว้ในขอบเขตงานจ้างของสัญญาจ้างเลขที่ กสป. 1/2567 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2567 และได้รายงานผลการดำเนินโครงการ เรียบร้อยแล้ว			ลก.
			36	การประชุมภายใต้กรอบความ ร่วมมือระหว่างประเทศด้าน พลังงานในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน	74,300	ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	1. มีการจัดส่งข้อมูลพลังงานให้กับ AEC ตามที่มีการขอความร่วมมือ 2. มีการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/อบรม ประจำปี	การประชุมสัมมนา “the 1st Workshop on ASEAN Energy Database System (AEDS) Revamp and Launch of the ASEAN Energy Statistic Leaflet (AESL) 2025” จัด โดย ASEAN Centre for Energy (ACE)	ระดับที่ 5 : การประชุม/สัมมนา/อบรม เพื่อพัฒนาความร่วมมือการจัดทำข้อมูล พลังงาน	การประชุมสัมมนา “the 1st Workshop on ASEAN Energy Database System (AEDS) Revamp and Launch of the ASEAN Energy Statistic Leaflet (AESL) 2025” จัดโดย ASEAN Centre for Energy (ACE) ในวันที่ 5-6 สิงหาคม 2568 ประเทศมาเลเซีย (การประชุมรูปแบบ onsite และ online)โดยเนื้อหาหลักในการประชุมจะเน้นในประเด็นระบบ ฐานข้อมูลของประเทศในอาเซียนที่เป็นผู้แทนหลัก	0.00		ศท.

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผล
นโยบายพลังงานของประเทศ

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ปังบประมาณ พ.ศ. 2568

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. 2568	ค่าเป้าหมายแผนปฏิบัติ ราชการ พ.ศ. 2568	ลำดับ โครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ข้อมูล ณ กันยายน 2568					ผู้รับผิดชอบ โครงการ
								1	2	3	4	5	
								ผลของค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด ของแผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	ผลของค่าเป้าหมาย รอบ12 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	งบประมาณที่ใช้จริง รอบ 12 เดือน	ปัญหาและ อุปสรรคในการ ดำเนินงาน	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสรรค์นโยบายที่มั่นคงและยั่งยืน เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Security and Sustainability for Accommodating the Energy Transition)													
1.1 มีนโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทาง ส่งเสริมด้านความมั่นคงทาง พลังงานและส่งเสริมการ แข่งขันของกิจการพลังงาน	1. จำนวนนโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทางที่ นำไปสู่ ความมั่นคงทาง พลังงานและส่งเสริมการ แข่งขันของกิจการพลังงาน ในช่วงการเปลี่ยนผ่านด้าน พลังงาน	จำนวนอย่างน้อย 3 นโยบาย แผน มาตรการ หรือแนวทาง	1	โครงการศึกษาศักยภาพและ ความเหมาะสมของการนำ ไฮโดรเจนผสมในระบบท่อส่ง ก๊าซธรรมชาติในปัจจุบัน	7,932,500	ต.ค.67 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จของการดำเนิน โครงการศึกษาศักยภาพและความ เหมาะสมของการนำไฮโดรเจนผสมใน ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในปัจจุบัน	มีข้อเสนอแนวทาง รูปแบบการใช้ ก๊าซธรรมชาติ และการบริหารระบบ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เพื่อรองรับการใช้ เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในระบบท่อส่งก๊าซ ธรรมชาติ	ระดับที่ 5 : รายงานฉบับ สมบูรณ์	ที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ 4 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2568 โดยมีรายละเอียดครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของสัญญาจ้างที่ ปรึกษา	7,932,500.00		กป.
			2	โครงการศึกษานโยบายการ ส่งเสริมการใช้งานระบบกักเก็บ พลังงานในภาคธุรกิจไฟฟ้าเพื่อ รองรับการเปลี่ยนผ่านด้าน พลังงาน	7,973,000	3 ธ.ค. 67 - 2 ก.ย. 68	ระดับความสำเร็จโครงการศึกษา นโยบายการส่งเสริมการใช้งานระบบ กักเก็บพลังงานในภาคธุรกิจไฟฟ้า เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน	มีผลการวิเคราะห์แนวทางการ ส่งเสริมรูปแบบธุรกิจการลงทุนและ การจัดหา BESS ในระดับ Grid Scale ที่เหมาะสมกับบริบทของ ประเทศไทย	ระดับที่ 5 : รายงานผล การศึกษาโครงการฯ	1. ดำเนินการจัดสัมมนารับฟังความเห็น (Public Hearing) จากผู้มีส่วนได้เสียต่อผลศึกษานโยบายการส่งเสริมการ ใช้งานระบบกักเก็บพลังงานในภาคธุรกิจไฟฟ้าเพื่อรองรับ การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2568 โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน รวมทั้งสิ้น 86 ราย 2. เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2568 ได้รับรายงานสรุปผล การศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1) มีข้อมูลรูปแบบตลาดหรือรูปแบบธุรกิจในการลงทุน และการจัดหา BESS ในระดับ Grid Scale มาใช้งานเป็น แหล่งทรัพยากรในระบบไฟฟ้าในต่างประเทศ 2) มีผลการวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมรูปแบบธุรกิจการ ลงทุนและการจัดหา BESS ในระดับ Grid Scale ที่ เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย มาใช้งานเป็นแหล่ง ทรัพยากรในระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผน PDP 3) มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการส่งเสริมรูปแบบธุรกิจที่ เหมาะสมในการลงทุนและการจัดหา BESS ในระดับ Grid Scale มาใช้งานเป็นแหล่งทรัพยากรในระบบไฟฟ้าให้ เป็นไปตามเป้าหมายของแผน PDP เพื่อช่วยเพิ่มความ ยืดหยุ่น และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ของประเทศ 4) มีข้อมูลรูปแบบธุรกิจการลงทุนหรือการจัดหา BESS ใน ระดับผู้ใช้ไฟฟ้า (End User หรือ Behind the Meter) มา ใช้งานเป็นแหล่งทรัพยากรในระบบไฟฟ้า 5) มีผลการวิเคราะห์โอกาสและความเป็นไปได้ และมี ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการส่งเสริมรูปแบบธุรกิจการ ลงทุนและการจัดหา BESS ในระดับ End User หรือ Behind the Meter มาใช้งานเป็นแหล่งพลังงานแบบ กระจายศูนย์ร่วมกับระบบไฟฟ้าหลักในอนาคต	5,962,500.00		กฟ.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. 2568	ค่าเป้าหมายแผนปฏิบัติ ราชการ พ.ศ. 2568	ลำดับ โครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ข้อมูล ณ กันยายน 2568					ผู้รับผิดชอบ โครงการ
								1	2	3	4	5	
								ผลของค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด ของแผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	ผลของค่าเป้าหมาย รอบ12 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	งบประมาณที่ใช้จริง รอบ 12 เดือน	ปัญหาและ อุปสรรคในการ ดำเนินงาน	
			3	โครงการพัฒนาแนวทางการ เชื่อมต่อข้อมูลการอัดประจุยาน ยนต์ไฟฟ้า	12,262,800	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ได้มาตรฐานและรูปแบบการเชื่อมต่อที่ เหมาะสมและสามารถนำไปใช้ในการ เชื่อมโยงข้อมูล	จัดทำแผนที่นำทางและแผนปฏิบัติ การในการพัฒนาการเชื่อมต่ออุปกรณ์ EVSE กับระบบไฟฟ้าและเชื่อมโยง ข้อมูลการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงจัดทำ (ร่าง) รายละเอียดของ กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การติดตั้งและเชื่อมต่ออุปกรณ์ EVSE กับระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับ แนวทางในการดำเนินการของไทย และกำหนด (ร่าง) มาตรฐานและ รูปแบบการเชื่อมต่ออุปกรณ์ EVSE กับระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมเพื่อใช้เป็น แนวทางในการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อ บริหารจัดการและวางแผนการลงทุน ระบบไฟฟ้า	ระดับที่ 5 (ร่าง) รายละเอียด ของกฎหมายหรือระเบียบที่ เกี่ยวข้อง และ (ร่าง) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ EVSE มาตรฐานการติดตั้ง และรูปแบบการเชื่อมต่อที่ เหมาะสมเพื่อใช้เป็นแนว ทางการพัฒนาการเชื่อมโยง ข้อมูลการอัดประจุยานยนต์ ไฟฟ้า	1. ดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลมาตรฐาน และ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่าย ติดตั้ง และใช้งาน EVSE ในต่างประเทศที่มีระบบการเชื่อมโยงข้อมูล EVSE และ แนวโน้มการพัฒนาหรือปรับปรุงมาตรฐาน และระเบียบ เพื่อรองรับการบริหารจัดการและวางแผนการลงทุนระบบ ไฟฟ้าในอนาคต 2. ดำเนินการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ เงื่อนไข และ แนวทางความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลมายังหน่วยงาน ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง 3. จัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนด มาตรฐานผลิตภัณฑ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแล มาตรฐานการติดตั้งและเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า ครั้งที่ 1 เมื่อ วันที่ 26 พ.ค. 68 เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้และแนวทาง ในการกำหนดมาตรฐานอุปกรณ์ EVSE ที่สามารถเชื่อมต่อ กับระบบไฟฟ้า	11,060,000.00		กอ.
										4. จัดประชุมหารือผู้ประกอบการที่ผลิตและจำหน่าย EVSE และผู้ให้บริการ EV Data Service Provider ครั้งที่ 1 เมื่อ วันที่ 27 พ.ค. 68 เพื่อขอรับคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ ความ เป็นไปได้ เงื่อนไข และแนวทางการบูรณาการด้านข้อมูล การประสานความร่วมมือ รวมถึงการสร้างการยอมรับจากผู้ ให้บริการ EV Data Service Provider ในการเชื่อมโยง ข้อมูลมายังหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง 5. จัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนด มาตรฐานผลิตภัณฑ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแล มาตรฐานการติดตั้งและเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า ครั้งที่ 2 เมื่อ วันที่ 8 ก.ค. 68 6. จัดประชุมหารือผู้ประกอบการที่ผลิตและจำหน่าย EVSE และผู้ให้บริการ EV Data Service Provider ครั้งที่ 2 เมื่อ วันที่ 9 ก.ค. 68 7. จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 68			
			4	โครงการศึกษาแนวทางการ บริหารจัดการข้อมูลด้านไฟฟ้า ของประเทศไทย เพื่อใช้ในการ จัดทำคำพยากรณ์ความต้องการ ไฟฟ้าระยะยาว	10,570,000	ม.ค.68 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จในการจัดทำ โครงการศึกษาแนวทางการบริหาร จัดการข้อมูลด้านไฟฟ้าของประเทศ ไทย เพื่อใช้ในการจัดทำคำพยากรณ์ ความต้องการไฟฟ้าระยะยาว	แนวทางในการพัฒนาข้อมูลการผลิต และการใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในการ จัดทำคำพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป	ระดับที่ 5 : จัดสัมมนา นำเสนอผลการศึกษาและรับ ฟังความคิดเห็น โดยมี ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 50 คน	เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2568 ได้มีการจัดสัมมนานำเสนอผล การศึกษาและรับฟังความคิดเห็น โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 82 ท่าน และที่ปรึกษาฯ ได้จัดส่งงานงวดที่ 4 ให้ สนพ. เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2568 โดยผลการดำเนิน โครงการฯ ครอบคลุมงานตาม TOR ทั้งหมด พร้อมส่งมอบ ฐานข้อมูล ข้อมูลที่ได้จากการดำเนินงาน รวมทั้งรายงาน ฉบับสมบูรณ์ บทสรุปผู้บริหาร และคู่มือเอกสารสรุปผล การศึกษา	10,570,000.00		ศท.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 2568	คำเป้าหมายแผนปฏิบัติ ราชการ พ.ศ. 2568	ลำดับ โครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ข้อมูล ณ กันยายน 2568					ผู้รับผิดชอบ โครงการ
								1	2	3	4	5	
								ผลของคำเป้าหมายตามตัวชี้วัด ของแผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	ผลของคำเป้าหมาย รอบ12 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	งบประมาณที่ใช้จริง รอบ 12 เดือน	ปัญหาและ อุปสรรคในการ ดำเนินงาน	
			5	โครงการศึกษาแนวทางการ ปรับปรุงและจัดทำนโยบายการ กำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า ของประเทศไทย ปี 2569 – 2573	7,243,200	2 ธ.ค.67 - 1 ก.ย. 68	ระดับความสำเร็จของการปรับปรุง และจัดทำนโยบายการกำหนด โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเท ศไทย ปี 2569 – 2573	มีแนวทางการปรับปรุงและจัดทำ นโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตรา ค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2569 – 2573 จำนวน 1 นโยบาย	ระดับที่ 5 : จัดทำร่าง นโยบายฯ เพื่อนำไปรับฟัง ความเห็นผู้มีส่วน ได้เสียและปรับปรุงร่าง นโยบายฯ จากการรับฟัง ความคิดเห็น	กฟ. ได้ดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดทำร่างนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า ของประเทศไทย ปี 2569 – 2573 โดยเสนอต่อผู้บริหาร เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568 ก่อนนำไปรับฟังความเห็น 2. จัดสัมมนารับฟังความเห็น (Public Hearing) จากผู้มี ส่วนได้เสียต่อนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า ของประเทศไทยจะปรับปรุงสำหรับ ปี 2569 – 2573 เมื่อ วันที่ 25 สิงหาคม 2568 3. ปรับปรุงร่างนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า ของประเทศไทย ปี 2569 – 2573 โดยเสนอผู้บริหาร สนพ. เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2568	7,240,000.00		กฟ.
			6	การทบทวนหลักเกณฑ์การ คำนวณราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	ระดับความเร็จของการทบทวน หลักเกณฑ์การคำนวณราคาเชื้อเพลิง ชีวภาพ	ได้แนวทางหลักเกณฑ์การคำนวณ ราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ (เอทานอล)	ระดับที่ 5 : นำเสนอแนวทาง หลักเกณฑ์การคำนวณราคา เชื้อเพลิงชีวภาพ (เอทานอล) ต่อผู้บริหาร สนพ. เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568	นำเสนอแนวทางหลักเกณฑ์การคำนวณราคาเชื้อเพลิง ชีวภาพ (เอทานอล) ต่อผู้บริหาร สนพ. เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568	ไม่ใช้งบประมาณ		กป.
			7	แนวทางการบริหารจัดการ เชื้อเพลิงชีวภาพ	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จของการจัดทำแนว ทางการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวภาพ			ไม่ได้ดำเนินการในปี 2568 เนื่องจากดำเนินการไปแล้วในปี 2567			กป.
			8	นโยบายจัดหาไฟฟ้าจากประเทศ เพื่อนบ้าน	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	มีการประชุมคณะอนุกรรมการ ประสานฯ อย่างน้อย 1 ครั้ง	1. เห็นชอบแนวทางการขยายกรอบ ระยะเวลาเงื่อนไขการบอกเลิกสัญญา ซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement : PPA) ของโครงการ ปากลายและโครงการปากแบง 2. เห็นชอบให้ดำเนินโครงการบูรณา การด้านไฟฟ้าระหว่างสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ (โครงการ LTMS-PIP) ระยะที่ 2	ระดับที่ 5 : แจ้งมติการ ประชุมคณะอนุกรรมการ ประสานฯ	กฟ. ได้มีหนังสือ ค่วนที่สุด ที่ พน 0603.3/220 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2567 แจ้งมติคณะอนุกรรมการประสานฯ	ไม่ใช้งบประมาณ		กฟ.
			9	โครงการศึกษาหลักเกณฑ์การ กำหนดโครงสร้างราคาก๊าซ ธรรมชาติจากอ่าวไทยที่เข้า และ ออกจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ (ต่อเนื่องปี 2567)	15,752,900	6 ก.ค.67 - 5 เม.ย.68	กบง. เห็นชอบหลักเกณฑ์การกำหนด โครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติจากอ่าว ไทยที่เข้าและออกจากโรงแยกก๊าซ ธรรมชาติ	1. มีข้อเสนอแนวทางและหลักเกณฑ์ การกำหนดโครงสร้างราคาก๊าซ ธรรมชาติที่เหมาะสม โดยพัฒนาจาก Model 0 ก่อนเริ่มใช้นโยบาย Single Pool โดยมีข้อเสนอ 3 Model 2. มีข้อเสนอแนวทางการบริหาร จัดการต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่เข้าและ ออกจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ (GSP) เพื่อลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้า 3. มีข้อเสนอแนวทางการบริหาร จัดการ การติดตามและกำกับดูแลโรง แยกก๊าซ (GSP) โดยมี 2 แนวทาง	ระดับที่ 5 : นำเสนอ กบง. เพื่อพิจารณา (รอมว.สั่งการให้ นำเสนอ กพข. โดยไม่ต้อง ผ่าน กบง.)	นำเสนอผลการศึกษาหลักเกณฑ์การกำหนดโครงสร้างราคา ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยที่เข้าและออกจากโรงแยกก๊าซ ธรรมชาติ (ต่อเนื่องปี 2567) ต่อ กพข. เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2568	14,670,000.00		กป.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. 2568	คำเป้าหมายแผนปฏิบัติ ราชการ พ.ศ. 2568	ลำดับ โครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ข้อมูล ณ กันยายน 2568					ผู้รับผิดชอบ โครงการ
								1	2	3	4	5	
								ผลของคำเป้าหมายตามตัวชี้วัด ของแผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	ผลของคำเป้าหมาย รอบ12 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	งบประมาณที่ใช้จริง รอบ 12 เดือน	ปัญหาและ อุปสรรคในการ ดำเนินงาน	
			10	แผนบูรณาการการลงทุนและ การดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบ โครงข่ายสมรรถกิริตและ โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ไฟฟ้า	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผน บูรณาการการลงทุนและการ ดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบโครงข่าย สมรรถกิริตและโครงสร้างพื้นฐาน ด้านพลังงานไฟฟ้า	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับที่ 3 : คณะกรรมการจัดทำแผน บูรณาการฯ ให้ความเห็นชอบ ร่างแผนบูรณาการฯ	ในคราวประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการฯ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนบูรณาการการลงทุนและการดำเนินงานเพื่อ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า ระยะ 5 ปี (ปี 2565 – 2570) ของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง โดยมีแผนงาน/ โครงการที่ต้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน จำนวน 17 โครงการ และให้ชะลอแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ด้านสมรรถกิริตของประเทศไทยระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2570 โครงการ BESS และรับทราบแผนงาน/โครงการที่ เป็นงานตามภารกิจเดิม/ปัจจุบัน จำนวน 41 โครงการของ การไฟฟ้า ทั้ง 3 แห่ง โดยให้การไฟฟ้าสามารถเสนอ โครงการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาไปพลางก่อนใน ระหว่างที่ยังไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการจัดทำ แผนบูรณาการการลงทุนและการดำเนินงานเพื่อพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า และสามารถดำเนิน โครงการไปพลางก่อนในระหว่างที่ยังไม่มีการกำหนด แนวทางการบูรณาการการเชื่อมโยงข้อมูล ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอระเบียบวาระประชุม คณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการฯ เพื่อจัดประชุม คณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการฯ พิจารณาให้ความ เห็นชอบ (ร่าง) แผนบูรณาการการลงทุนและการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า ระยะ 5 ปี (ปี 2565 – 2570) ของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ในโครงการที่มี มติให้ชะลอและโครงการใหม่ (เพิ่มเติม) นำเสนอของ 3 การ ไฟฟ้า	ไม่ใช้งบประมาณ	เนื่องจากมติ คณะกรรมการ จัดทำแผนบูรณา การฯ ให้ชะลอ โครงการเกี่ยวกับ BESS ของการ ไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย โดยให้รอผล การศึกษาจาก ตัวชี้วัดผลการ ดำเนินการของ รัฐวิสาหกิจสาขา พลังงาน ประจำปี บัญชี 2567 ซึ่ง กำหนดแล้วเสร็จ ภายในเดือน ธันวาคม 2567 รวมทั้งการไฟฟ้าได้ มีการปรับปรุง ทบทวนแผนงาน โครงการใหม่ตาม สถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้ต้องปรับปรุง แผนบูรณาการฯ ส่งผลให้เกิดความ ล่าช้า	กฟ.
1.2 มีนโยบาย แผน มาตรการหรือนแนวทาง ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่าง มีประสิทธิภาพและการใช้ พลังงานสะอาดที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม	1. จำนวนนโยบาย แผน มาตรการหรือนแนวทาง ส่งเสริมให้เกิดการใช้ พลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพและการใช้ พลังงานสะอาดที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม	จำนวนอย่างน้อย 3 นโยบาย แผน มาตรการหรือนแนวทาง	11	การติดตามลดการใช้พลังงานใน ภาครัฐ (EUI)	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	รายงานสรุปผลการดำเนินงานตาม มาตรการลดใช้พลังงานในหน่วยงาน ภาครัฐ	ดำเนินการชี้แจงและให้คำแนะนำ หน่วยงานภาครัฐให้มีมาตรการใน การส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ผ่านคู่มือโครงการลดการใช้พลังงาน ในภาครัฐ จำนวน 6 มาตรการ 1. มาตรการลดการใช้พลังงาน ระบบปรับอากาศ 2. แสงสว่าง 3. ระบบอื่นๆ 4. น้ำมัน 5. เครื่องใช้ไฟฟ้า 6. รถยนต์ เครื่องยนต์	ระดับที่ 5 นำส่งรายงานผล การดำเนินงานตามมาตรการ ลดการใช้พลังงานใน หน่วยงานภาครัฐและนำเสนอ รมว.พณ. และนายกรัฐมนตรี	1. ดำเนินการรวบรวมข้อมูลผลการลดใช้พลังงานใน หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบที่ 2) 2. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการลดใช้พลังงานใน หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบที่ 2) 3. จัดทำรายงานผลการลดใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบที่ 2) เสนอต่อ นายกรัฐมนตรีทราบ ตามหนังสือที่ พน 0604/2490 ลง วันที่ 9 ธันวาคม 2567 4. ประสานแจ้งหน่วยงานภาครัฐให้ดำเนินการรายงานผล การลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบที่ 1) ตามหนังสือที่ พน 0604/ว674 ลงวันที่ 1 เมษายน 2568 5. ดำเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลการลดใช้ พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบที่ 1) 6. จัดทำรายงานผลการลดใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบที่ 1) เสนอต่อ นายกรัฐมนตรีทราบ ตามหนังสือที่ พน 0604/1299 ลง วันที่ 15 กรกฎาคม 2568	ไม่มีงบประมาณ		กอ.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. 2568	ค่าเป้าหมายแผนปฏิบัติ ราชการ พ.ศ. 2568	ลำดับ โครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ข้อมูล ณ กันยายน 2568					ผู้รับผิดชอบ โครงการ
								1	2	3	4	5	
								ผลของค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด ของแผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	ผลของค่าเป้าหมาย รอบ12 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	งบประมาณที่ใช้จริง รอบ 12 เดือน	ปัญหาและ อุปสรรคในการ ดำเนินงาน	
1.3 มีนโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทางด้าน การพัฒนาเทคโนโลยีและ ระบบบริหารจัดการพลังงาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่าน ด้านพลังงาน (Energy Transition)	1. จำนวนนโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทางการ พัฒนาเทคโนโลยีและระบบ บริหารจัดการพลังงานเพื่อ รองรับการเปลี่ยนผ่านด้าน พลังงาน	จำนวนอย่างน้อย 1 นโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทาง	12	โครงการศึกษาความเป็นไปได้ใน การใช้เชื้อเพลิงผสมไฮโดรเจน กับก๊าซธรรมชาติสำหรับอุปกรณ์ และเครื่องจักรในโรงงาน อุตสาหกรรม	7,147,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	แนวทางหรือมาตรการการส่งเสริม การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในการใช้ เชื้อเพลิงผสม ในกระบวนการเผาไหม้ ในภาคอุตสาหกรรม	จัดทำแนวทางหรือมาตรการส่งเสริม การปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ และเครื่องจักรในการใช้เชื้อเพลิงผสม สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม	ระดับที่ 5 เสนอแนวทางหรือ มาตรการส่งเสริมการ ปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยน อุปกรณ์และเครื่องจักรในการ ใช้เชื้อเพลิงผสมสำหรับ โรงงานอุตสาหกรรม ต่อ ผู้บริหาร สนท.	1. ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและศึกษาความเป็นไปได้ในการ ใช้เชื้อเพลิงผสมระหว่างไฮโดรเจนกับก๊าซธรรมชาติใน โรงงานอุตสาหกรรม 2. ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพและความ คุ้มค่าในการทำงานของอุปกรณ์ และเครื่องจักรที่ใช้ เชื้อเพลิงผสมไฮโดรเจน 3. ดำเนินการประเมินประเภทของโรงงานที่มีความเป็นไปได้ ในการนำเชื้อเพลิงผสมระหว่างไฮโดรเจนกับก๊าซธรรมชาติ มาใช้งาน 4. จัดทำร่างแนวทางหรือมาตรการส่งเสริมการปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และเครื่องจักรสำหรับการใช้ เชื้อเพลิงผสมระหว่างไฮโดรเจนกับก๊าซธรรมชาติในโรงงาน อุตสาหกรรม 5. ประชุมรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ 6. ปรับปรุง แนวทางหรือมาตรการส่งเสริมการปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และเครื่องจักรในการใช้เชื้อเพลิง ผสมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม 7. จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการ 8. เสนอแนวทางหรือมาตรการส่งเสริมการปรับปรุงหรือ ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และเครื่องจักรในการใช้เชื้อเพลิงผสม สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมต่อผู้บริหาร สนท.	7,147,000.00		กอ.

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ก้าวสู่องค์กรสมรรถนะสูงเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 2568	ค่าเป้าหมายแผนปฏิบัติ ราชการ พ.ศ. 2568	ลำดับ โครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ข้อมูล ณ กันยายน 2568					ผู้รับผิดชอบ โครงการ
								1	2	3	4	5	
								ผลของค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของ แผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	ผลของค่าเป้าหมาย รอบ 12 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	งบประมาณที่ใช้จริง รอบ 12 เดือน	ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน	
			43	การจัดทำวารสารนโยบายพลังงาน	250,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	จำนวนการเผยแพร่วารสารนโยบายพลังงาน	จำนวน 8 เรื่อง ได้แก่ เล่ม 135 จำนวน 4 เรื่อง (สถานกาน์พลังงาน 67 และ แนวโน้มปี 68 อนาคตพลังงานไทยเสี่ยงอะไรถ้าไม่มีไฮโดรเจน (สีเขียว) สถานการณ์ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง (กย. - ธ.ค. 67) บทเรียนสำคัญจากระบบการซื้อขายสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสหภาพยุโรป (EU ETS) เล่ม 136 จำนวน 4 เรื่อง (สถานการณ์พลังงาน 6 เดือนแรกของปี 2568 , สถานการณ์ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง (ม.ค. - มิ.ย.68) ความก้าวหน้าของการพัฒนาโรงไฟฟ้า นิวเคลียร์ SMR และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องของสาธารณรัฐประชาชนจีน การพัฒนาโรงฟ้านิวเคลียร์ และทิศทางของเทคโนโลยี SMRs ในอาเซียน	ระดับที่ 5 ดำเนินการเผยแพร่วารสารนโยบายพลังงาน	เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดการส่งมอบข้อมูลการดำเนินงานการออกแบบและจัดทำวารสารนโยบายพลังงาน ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-book) จำนวน 2 ฉบับ (ฉบับที่ 135 – 136) ของโครงการการจัดทำวารสารนโยบายพลังงาน (รูปแบบออนไลน์) แล้ว มีความเห็นว่าผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วน ครอบคลุมประเด็นตามที่ระบุไว้ในขอบเขตงานจ้างของใบสั่งจ้าง ตามใบสั่งจ้าง เลขที่ 86/2568 ลงวันที่ 2 เมษายน 2568 และได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์วารสารฯ ตามที่ สนพ. เห็นสมควร เรียบร้อยแล้ว	250,000.00		ลก.
			44	โครงการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจต่อสาธารณะด้านนโยบายและแผนพลังงาน(ต่อเนื่องปี 2566) (ต่อเนื่องปี 2567)	11,394,900	1 พ.ย.65 - 13 ธ.ค.67	1. มีการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจต่อสาธารณะด้านนโยบายและแผนพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำกลยุทธ์เผยแพร่ข้อมูลและเนื้อหาคอนเทนต์ต่าง ๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุด สามารถขยายการรับรู้ผ่านสื่อมวลชน สื่อประชาสัมพันธ์ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. มีการวางแผนติดตามเผ้าระวังประเด็นที่มีความอ่อนไหวและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อนโยบายพลังงานของกระทรวงพลังงาน และมีพื้นที่ประจำกับเครือข่ายสื่อมวลชน เพื่อควบคุมเนื้อหาประชาสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม	มีการรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ	ระดับที่ 5 มีการรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ	สนพ. ได้ขอขยายระยะเวลาและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โดย ส.กทอ. มีหนังสือ ส่วนที่สุด ที่ พท 0608/489 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2568 เรื่อง แจ้งมติคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 1/2568 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 แจ้งอนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการเป็นสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 และปรับลดงานกิจกรรมบางรายการ สนพ. จึงได้แก้ไขสัญญาจ้างฯ และลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2568 โดย ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) และคณะกรรมการได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2568 และอยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายกับ ส.กทอ. ต่อไป	0.00		ลก.
			45	รายงานประจำปี ของ สนพ.	400,000	ม.ค.68 - ก.ย.68	มีการจัดทำรายงานประจำปี 2567 ของ สนพ.	มีการเผยแพร่ข้อมูลพลังงานให้กับทุกภาคส่วนจำนวน 56 เรื่อง -TET1 1 เรื่อง สถานการณ์พลังงานปี 67 จำนวน 1 เรื่อง การดำเนินงานที่สำคัญปี 2567 จำนวน 1 เรื่อง ผลงานที่เข้าการประชุม กพข. กบง. จำนวน 8 เรื่อง ผลการปฏิบัติราชการในการประเมินส่วนราชการฯ จำนวน 1 เรื่อง ผลการดำเนินโครงการปี 2567 จำนวน 13 เรื่อง ผลการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศจำนวน 9 เรื่อง กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 8 เรื่อง และ งบการเงิน 1 เรื่อง กิจกรรมพัฒนาองค์กรเพื่อสังคม จำนวน 13 เรื่อง	ระดับที่ 5 : นำเสนอรายงานประจำปี 2567 ต่อผู้บริหารสนพ.	รายงานประจำปี 2567 จัดทำแล้วเสร็จ นำเสนอผู้บริหารเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2568 และเผยแพร่ในเว็บไซต์ สนพ. เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2568	360,000.00		กย.
			46	การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลพลังงานภายใต้โครงการความร่วมมือด้านพลังงานในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Expert Group on Energy Data Analysis : EGEDA)	132,600	ต.ค.67 - ก.ย.68	1. มีการจัดส่งข้อมูลพลังงานให้กับ EGEDA ทุกเดือนและไตรมาส 2. มีการเข้าร่วมประชุมและอบรมประจำปี	การประชุม APEC Expert Group on Energy Data and Analysis (EGEDA) เป็นการประชุมร่วมของกลุ่มประเทศสมาชิก APEC เพื่อเป็นเวทีในการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านข้อมูลพลังงาน รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์และระดมความคิดเห็นในการพัฒนางานด้านข้อมูลพลังงานและระบบสารสนเทศ	ระดับที่ 5 : ประชุมกับผู้เชี่ยวชาญ	เมื่อวันที่ 9 – 10 เมษายน 2568 ได้มีการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ The 36th APEC EGEDA ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน	71780.34		ศท.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2568	ค่าเป้าหมายแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2568	ลำดับโครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ข้อมูล ณ กันยายน 2568					ผู้รับผิดชอบโครงการ
								1	2	3	4	5	
								ผลของค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	ผลของค่าเป้าหมายรอบ 12 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	งบประมาณที่ใช้จริงรอบ 12 เดือน	ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน	
			47	การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านพลังงาน/ภาพรวมสถานการณ์พลังงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	มีการจัดทำรายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทยรายเดือน และรายไตรมาส	เผยแพร่รายงานสถานการณ์ภาพรวมพลังงาน ทั้งหมด 10 เรื่อง (ต.ค 67 - ก.ค. 68) และ สถานการณ์พลังงานรายไตรมาส ม.ค. - มิ.ย. 68 (2 เรื่อง)	ระดับที่ 5: เผยแพร่รายงานสถานการณ์พลังงานรายเดือนและรายไตรมาสบนเว็บไซต์	เผยแพร่รายงานสถานการณ์ภาพรวมพลังงาน ทั้งหมด 10 เดือน ต.ค 67 - ก.ค. 68 และ สถานการณ์พลังงานรายไตรมาส ม.ค. - มิ.ย. 68	ไม่ใช้งบประมาณ		ศท.
			48	รายงานสถิติข้อมูลพลังงานของประเทศ	160,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	1. มีรายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย 2. มีช่องทางให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงรายงานฯ	ได้มีการเผยแพร่รายงานสถิติข้อมูลพลังงานของประเทศ ปี 2568 บนเว็บไซต์ของ สทพ. เรียบร้อยแล้ว	ระดับที่ 5 : จัดการเผยแพร่รายงานสถิติพลังงาน	เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2568 ที่ปรีक्षाฯ ได้จัดส่งรายงานสถิติข้อมูลพลังงานของประเทศ ปี 2568 และเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2568 สทพ. ได้ทำการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างการออกแบบและจัดทำรายงานสถิติพลังงาน ทั้ง สทพ. ได้ทำการเผยแพร่รายงานสถิติข้อมูลพลังงานของประเทศ ปี 2568 บนเว็บไซต์ของ สทพ. เรียบร้อยแล้ว	73,600.00		ศท.
			49	งานสัมมนาเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	470,000	ส.ค. 68		39 โครงการ	ระดับ 5 ดำเนินการจัดงานงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	เมื่อวันที่ 28 ส.ค. กย.ได้ดำเนินการจัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เพื่อเผยแพร่โครงการศึกษาทางวิชาการให้แก่เจ้าหน้าที่ สทพ. ได้รับทราบและสามารถนำไปพัฒนาเป็นโครงการต่อไปในอนาคต	470,000.00		กย.
3.2 บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรม รองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง (Smart and Moral Colleague support	1. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร สทพ.	ร้อยละ 90	50	โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารการประชุม คณะกรรมการด้านนโยบายพลังงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์	274,000	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ระดับความสำเร็จของการดำเนินการจัดอบรมสัมมนา	บุคลากรของ สทพ. มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารการประชุมของคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงานร้อยละ 92.75	ระดับที่ 5 : บริหารจัดการด้านการเงินกับกลุ่มการคลัง	ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารการประชุมคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เมื่อวันที่ 7- 9 มีนาคม 2568 มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 36 คน โดยผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 92.5 มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารการประชุมของคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน และได้ดำเนินการจัดทำเอกสารและบริหารจัดการด้านการเงินกับกลุ่มการคลังเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2568	216,822.00		กย.
			51	การพัฒนาคุณภาพชีวิต (งานประจำ)	60,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	มีรายงานผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรของ สทพ.	ไม่ได้มีการสำรวจความพึงพอใจ	ระดับที่ 5 : รายงานผลการประเมินคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ สทพ.	การจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจสำหรับสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจสาระสำคัญของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการให้แก่ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. ในวันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2568 เวลา 8.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สทพ. จำนวน 36 คน โดยรายงานผลการจัดโครงการต่อ ผอ. สทพ. เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2568	6,510.00		ลก.
			52	การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	50,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	มีแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของ สทพ. และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ	ร้อยละ 100	ระดับที่ 4 : ดำเนินการและติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กลุ่มงานจริยธรรมได้มีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน โดยแบ่งรูปแบบของการจัดกิจกรรมออกเป็น 2 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2568 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สทพ. มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 60 ราย โดยมีค่าใช้จ่าย 15,765 บาท 2. โครงการฝึกอบรมวินัยและการรักษาวินัยสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “วินัยเรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้” เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2568 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สทพ. จำนวน 50 คน โดยมีค่าใช้จ่าย 13,080 บาท ซึ่งการดำเนินการทั้ง 2 โครงการดังกล่าว มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 28,836 บาท กลุ่มงานจริยธรรม ได้รายงานผลการดำเนินการต่อ ผอ. สทพ. เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 และ 4 มิถุนายน 2568 ตามลำดับเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ กลุ่มงานจริยธรรมอยู่ระหว่างการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการจริยธรรมฯ ต่อไป	0.00		ลก.
			53	การฝึกอบรม ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ	22,000	มิ.ย.68 - ก.ย.68	จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรม	ร้อยละ 80 บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ” ประจำปี พ.ศ. 2568 จำนวน 107 คน	ระดับที่ 5 : จำนวนเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรม	1. จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ” ประจำปี พ.ศ. 2568 ในวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2568 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สทพ. 2. สรุปจำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม จำนวน 107 คน	22,000.00		ลก.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. 2568	ค่าเป้าหมายแผนปฏิบัติ ราชการ พ.ศ. 2568	ลำดับ โครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ข้อมูล ณ กันยายน 2568					ผู้รับผิดชอบ โครงการ
								1	2	3	4	5	
								ผลของค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของ แผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	ผลของค่าเป้าหมาย รอบ 12 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง รอบ 12 เดือน	ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน	
			54	การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และ ความเสมอภาค ระหว่างหญิงชาย	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ระดับความสำเร็จของการทำงานด้าน การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิง ชายและสิทธิมนุษยชน	ร้อยละ 100	ระดับที่ 5 จัดทำรายงานผลการดำเนินการตาม แผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาค ระหว่างหญิงชายและสิทธิมนุษยชน	ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจข้อมูลกลไกในการส่งเสริมความเสมอภาค ระหว่างเพศ และรายงานผลการดำเนินการตามแผนแม่บทการส่งเสริม ความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและสิทธิมนุษยชน เรียบร้อยแล้ว	ไม่ใช้งบประมาณ		ลก.
			55	การส่งเสริมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่น มาตรฐานความโปร่งใสของ สำนักงานนโยบายและแผน พลังงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตาม แผนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม การทุจริตของสำนักงานนโยบายและ แผนพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ร้อยละ 80	ระดับที่ 5 : สรุปผลและประเมินผลการ ดำเนินการ พร้อมทั้งรายงานผลการ ดำเนินการตามแผนทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้หัวหน้าส่วนราชการเพื่อ ทราบ	สำนักงานเลขาธิการกรม โดยกลุ่มนิติการ ได้จัดทำรายงานผลการ ดำเนินการตามแผนทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อทราบแล้ว	ไม่ใช้งบประมาณ		ลก.
			56	โครงการการพัฒนางานบริหาร ภายใน สนพ.	6,011,200	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ความพึงพอใจของบุคลากร สนพ.	ความพึงพอใจร้อยละ 90	ระดับ 5 บุคลากรซึ่งสำนักงานมีความ พึงพอใจร้อยละ 90	ผลการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ต.ค. 67 - ก.ย. 68) รอบ 12 เดือน เบิกจ่ายจริงในระบบ New GFMS Thai 4,676,168.78 บาท	4,676,168.78	ในวันที่30 กันยายน 2568 ระบบ E-GP และ ระบบ New GFMS Thai ไม่ สามารถใช้งานได้ทำ ให้ไม่สามารถเบิกจ่าย เงินงวดสุดท้ายได้ตาม กำหนด	ลก.
			57	สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ พัฒนาทักษะการสื่อสารและ ยกระดับศักยภาพการปฏิบัติงาน ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ด้านนโยบายและแผนพลังงาน	678,500	24 - 26 กรกฎาคม 2568		ความพึงพอใจร้อยละ80	ระดับ 5 ดำเนินการแล้วเสร็จ	สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารและยกระดับ ศักยภาพการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านนโยบาย และแผนพลังงาน มีผู้เข้าร่วม จำนวน 108 ราย ณ โรงแรมฮาร์ตริอค พัทยา จังหวัดชลบุรี เป็นการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ การสื่อสารระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งการฝึกอบรมสัมมนา เชิงปฏิบัติการดังกล่าวนี้ ดำเนินการโดยมุ่งเน้นกระบวนการทำงานเป็น ทีม และมีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ/อภิปราย/สัมมนา หรือแบ่งกลุ่มทำ กิจกรรมร่วมกัน	678,500		
			58	โครงการการให้ความรู้ความ เข้าใจเรื่องการแข่งขัน ในธุรกิจปิโตรเลียม (ด้านน้ำมัน/ LPG ด้านก๊าซธรรมชาติ ด้าน เชื้อเพลิงชีวภาพ)	222,700	ต.ค.67 - ธ.ค.67	ระดับความสำเร็จของการให้ความรู้ความ เข้าใจ เรื่องการแข่งขันใน ธุรกิจปิโตรเลียม (น้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซ LPG ก๊าซธรรมชาติ ไบโอดีเซล และเอทา นอล)	สมรรถนะของผู้เข้าร่วมร้อยละ 100	ระดับที่ 5 : สรุปรายงานผลการพัฒนา เสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านกฎหมาย เฉพาะด้านจากหน่วยงานภายนอก ให้ หัวหน้าส่วนราชการทราบ	รายงานผลการพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายเฉพาะ ด้านจากหน่วยงานภายนอก ให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ	150,114.00		กป.
	2. ร้อยละของบุคลากร สนพ. มีสมรรถนะตาม เกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ 80	59	โครงการสัมมนาให้ความรู้ เรื่อง การดำเนินการตอบสนองด้าน โหลด และแนวทางการเตรียม ความพร้อมและส่งเสริมการสัง การการตอบสนองด้านโหลด แบบอัตโนมัติ (Auto-DR)	155,500	3 วัน 2 คืน	ระดับความสำเร็จของการให้ความรู้เรื่อง การดำเนินการตอบสนองด้านโหลด และ แนวทางการเตรียมความพร้อมและ ส่งเสริมการสังการการตอบสนองด้าน โหลดแบบอัตโนมัติ (Auto-DR)	บุคลากร สนพ. ที่เข้าร่วมโครงการมี ความรู้ ความเข้าใจ และความรู้พื้นฐานที่ จำเป็นเกี่ยวกับการจัดทำนโยบาย พลังงานไฟฟ้าในการจัดหาพลังงานไฟฟ้า การส่งเสริมกิจการไฟฟ้า และโครงสร้าง อัตราค่าไฟฟ้าสำหรับการวิเคราะห์ ปัญหาทางด้านนโยบายพลังงานที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันและปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในอนาคต พร้อมทั้งจัดทำแนวทางแก้ไข ปัญหาดังกล่าวให้ครอบคลุมทุกมิติ รวมถึงทิศทางและการเปลี่ยนผ่านของ การพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต ร้อยละ 100	ระดับที่ 5 : รวบรวมผลการประเมิน ความพึงพอใจต่อการจัดสัมมนา	กฟ. ได้ดำเนินการจัดสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำ แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านพลังงาน" ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2568 ณ พื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยมีบุคลากร สนพ. เข้าร่วม จำนวน 24 คน และมีผลการประเมินความพึงพอใจร้อยละความสำเร็จ ร้อยละ 100	119,795.00		กฟ.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 2568	ค่าเป้าหมายแผนปฏิบัติ ราชการ พ.ศ. 2568	ลำดับ โครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ข้อมูล ณ กันยายน 2568					ผู้รับผิดชอบ โครงการ
								1	2	3	4	5	
								ผลของค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของ แผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	ผลของค่าเป้าหมาย รอบ 12 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	งบประมาณที่ใช้จริง รอบ 12 เดือน	ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน	
			60	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ระดับ 5	บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่างน้อย 20 ชั่วโมง มีสมรรถนะ ร้อยละ 100	ระดับที่ 5 : บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่างน้อย 20 ชั่วโมง	กลุ่มการคลัง สำนักงานเลขานุการกรม ได้จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมดังนี้ - โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2568 หน่วยงาน สป.พ.น. อบรมผ่านระบบ Microsoft Teams - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบบำนาญบำนาญและสวัสดิการรักษายาบาล (Digital Pension) ของกรมบัญชีกลาง สำหรับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ วันที่ 2 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 หน่วยงานกรมบัญชีกลาง - โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการบริหารพัสดุแนวใหม่ 5-6 มีนาคม 2568 หน่วยงาน สป.พ.น. - หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ สำหรับผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 3 – 11 มีนาคม 2568 หน่วยงานกรมบัญชีกลาง - โครงการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ วันที่ 25 มีนาคม 2568 หน่วยงานกรมบัญชีกลาง - โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสอบทานและแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดทางบัญชี วันที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2568 - โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai สำหรับหน่วยงานผู้เบิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในวันที่ 23 - 27 มิถุนายน 2568	ไม่ใช้งบประมาณ		ลก.
			61	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ (กลุ่มกองทุนพลังงาน)	3,300	ต.ค.67 - ก.ย.68	บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน บัญชี และพัสดุ	มีรายงานการเข้าร่วมการอบรมฯ โดยมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นร้อยละ 95 (วัดจากแบบทดสอบหลังการอบรม)	ระดับที่ 5 : มีรายงานการเข้าร่วมการอบรมฯ	บุคลากรได้เข้ารับการอบรมและได้รับหนังสือรับรองชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) คือ นางสาวศรอุษา ฉิมเพ็ชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าอบรมโครงการอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการสอบบัญชี – Basic Level วันที่ 1/68 ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 เรียบร้อยแล้ว	3,300.00		ลก.
			62	การอบรมกฎหมายเฉพาะด้าน	ไม่ใช้งบประมาณ	พ.ค.68 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการพัฒนาทักษะ หรือองค์ความรู้กฎหมายเฉพาะด้านของเจ้าหน้าที่	สมรรถนะ ผู้เข้าร่วมร้อยละ 100	ระดับที่ 5 : สรุปรายงานผลการพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายเฉพาะด้านจากหน่วยงานภายนอก ให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ	สำนักงานเลขานุการกรม โดยกลุ่มนิติการ ได้สรุปรายงานผลการพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายเฉพาะด้านจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการอบรมหลักสูตรหลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 2. โครงการการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง 3. หลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่	ไม่ใช้งบประมาณ		ลก.
			63	โครงการ morning and lunch talk with legal Group	ไม่ใช้งบประมาณ	ม.ค.68 - ก.ค.68	ระดับความสำเร็จในการสรุปผลการดำเนินการโครงการ morning and lunch talk with legal Group	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	ไม่ได้รับงบประมาณ		ลก.
			64	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนโยบายพลังงาน	410,850	ต.ค.67 - ก.ย.68	ระดับที่ 1 : ขอรับการจัดสรรเงินกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาและสัมปทานปิโตรเลียมกระทรวงพลังงาน (กองทุนเงินอุดหนุนฯ) ระดับที่ 2 : หน่วยงานได้รับการอนุมัติจัดสรรเงินฯ และจัดส่งแผนการดำเนินงาน/โครงการ ระดับที่ 3 : ศึกษา รวบรวมข้อมูล ขออนุมัติจัดอบรม/ศึกษาดูงาน และประสานผู้ที่เกี่ยวข้อง ระดับที่ 4 : ดำเนินการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ระดับที่ 5 : รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ	ร้อยละ 100	ระดับที่ 5 : รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ	สนพ. ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนโยบายพลังงาน โดยเป็นการบรรยายให้ความรู้ จำนวน 5 ครั้ง เมื่อวันที่ 3, 9 - 10 และ 16 - 17 กันยายน 2568 ณ ห้องประชุม โคลิเซียม (Coliseum) โรงแรมเบงค็อก มิตรทาวน์ กรุงเทพฯ และการศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568 ณ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด (IRPC-CP) จังหวัดระยอง ซึ่งได้รายงานผลการดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว	232,798.00		ลก.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 2568	ค่าเป้าหมายแผนปฏิบัติ ราชการ พ.ศ. 2568	ลำดับ โครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ข้อมูล ณ กันยายน 2568					ผู้รับผิดชอบ โครงการ
								1	2	3	4	5	
								ผลของค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของ แผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	ผลของค่าเป้าหมาย รอบ 12 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	งบประมาณที่ใช้งจริง รอบ 12 เดือน	ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน	
			65	พัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงาน ด้านการตรวจสอบภายในสำหรับ หน่วยงานภาครัฐ	40,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	ร้อยละ 50 ของบุคลากรมีสมรรถนะตาม เกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ 100 ของบุคลากรได้รับการ ฝึกอบรมมากกว่า 18 ชั่วโมง/ปี	ระดับที่ 5 : ร้อยละ 50 ของบุคลากร ได้รับการฝึกอบรมมากกว่า 18 ชั่วโมง/ปี	ได้เข้ารับการอบรม 1. หลักสูตรเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระหว่างวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2568 (จำนวน 2 คน ๆ ละ 3,900 บาท รวมเป็นเงิน 7,800.00 บาท) จากกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาและสัมปทาน ปิโตรเลียมกระทรวงพลังงาน 2. โครงการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หลักสูตร หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ไม่เคยได้รับวุฒิบัตรด้านการ ตรวจสอบภายในจากกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 1 - 3 เมษายน 2568 (จำนวน 1 คน แบบ Online) 3. โครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จาก กรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 2 - 3 เมษายน 2568 (จำนวน 3 คน แบบ Online) 4. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร ระดับ 2 การตรวจสอบภายในเฉพาะด้าน (Audit Specialist) : หลักสูตรการตรวจสอบระบบสารสนเทศ (Information Technology Audit Specialist) ระหว่างวันที่ 15 – 18 และ 20 กรกฎาคม 2568 (จำนวน 1 คน 7,200.00 บาท)	15,000.00		ตส.
			66	อบรม Energy Statistics Course	173,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	บุคลากรได้รับการอบรมเพื่อพัฒนา ทักษะความรู้ด้านข้อมูลสถิติพลังงาน	ร้อยละ 100 ของบุคลากรได้รับการเข้า ร่วมอบรมตามกำหนด	ระดับที่ 5 : มีรายงานผลการอบรม	ดำเนินการอบรมออนไลน์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว	0.00		ศท.
			67	หลักสูตรอบรมเทคโนโลยี สารสนเทศ	0.1497 ล้าน	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ระดับความสำเร็จของการจัดฝึกอบรม	ร้อยละ 100 ของบุคลากรได้รับการเข้า ร่วมอบรมตามกำหนด	ระดับที่ 5 รวบรวมข้อมูลและจัดทำ รายงานผลการฝึกอบรม	จัดทำรายงานผลการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว	146,620.80		ศท.
			68	โครงการพัฒนาศักยภาพ ทางด้านกระบวนการจัดซื้อจัด จ้าง การบริหารสัญญาการ ดำเนินการเกี่ยวกับคดีปกครอง ของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย และบริหารสัญญา	-	ม.ค.68 - พ.ค.68	ระดับความสำเร็จในการสรุปผลการ พัฒนาศักยภาพทางด้านกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการ ดำเนินคดีปกครองของผู้ปฏิบัติงาน			ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	-		ลก.
			69	การดำเนินการระบบข้าราชการผู้ มีผลสัมฤทธิ์สูง	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการหมุนเวียน เรียนรู้งาน เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพของ ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง และ หมุนเวียนเรียนรู้งานตามกรอบการส่งเสริม ประสิทธิภาพณรายบุคคล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป	ร้อยละ 100	ระดับที่ 5 : แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ การหมุนเวียนเรียนรู้งาน เพื่อส่งเสริม ประสิทธิภาพของข้าราชการผู้มี ผลสัมฤทธิ์สูง และหมุนเวียนเรียนรู้งาน ตามกรอบการส่งเสริมประสิทธิภาพณ รายบุคคล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป	สนพ. ได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2568 (ครั้งที่ 15) เมื่อ วันพุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2568 เพื่อคัดเลือกข้าราชการ ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงฯ โดยคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้ นายสุรสิทธิ์ ตันตติกรก เข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 21 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 - ในการประชุม ครั้งที่ 3/2568 (ครั้งที่ 16) เมื่อวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2568 คณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบกรอบการส่งเสริม ประสิทธิภาพรายบุคคลของ นายสุรสิทธิ์ฯ - สนพ. ได้มีหนังสือนำเสนอเอกสาร/หลักฐานเกี่ยวกับข้าราชการผู้มี ผลสัมฤทธิ์สูงให้สำนักงาน ก.พ. เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2568 ต่อมา สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งรายชื่อข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2568และ สำนักงานเลขาธิการกรม ได้มีหนังสือ ที่ พน 0601.3/610 ลงวันที่ 30 กันยายน 2568 เพื่อแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการหมุนเวียนเรียนรู้งาน	1,120.00		ลก.
			70	โครงการปฐมนิเทศข้าราชการ ใหม่ ของสำนักงานนโยบายและ แผนพลังงานประจำปีงบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด และผู้เข้าร่วม โครงการมีความพึงพอใจต่อการจัด โครงการ	ร้อยละ 100	ระดับที่ 4 : จัดโครงการปฐมนิเทศ ข้าราชการใหม่ ของสำนักงานนโยบาย และแผนพลังงาน ประจำปีงบประมาณ	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน เลขาธิการกรม ได้มีการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ จำนวน 4 ครั้ง เมื่อ วันที่ 10 มีนาคม 2568, 23 มิถุนายน 2568, 21 กรกฎาคม 2568 , 4 สิงหาคม 2568 และ 25 สิงหาคม 2568 และเข้าพบผู้บริหารเพื่อ มอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ ความคาดหวังของ สนพ. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรมองค์กร จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 และ 25 สิงหาคม 2568	ไม่ใช้งบประมาณ	เนื่องจากไม่ได้เกิด แบบสำรวจความพึง พอใจ	ลก.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 2568	ค่าเป้าหมายแผนปฏิบัติ ราชการ พ.ศ. 2568	ลำดับโครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ข้อมูล ณ กันยายน 2568					ผู้รับผิดชอบโครงการ
								1	2	3	4	5	
								ผลของค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	ผลของค่าเป้าหมายรอบ 12 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริงรอบ 12 เดือน	ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน	
			71	อบรม Energy Statistics Course	173,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	บุคลากรได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านข้อมูลสถิติพลังงาน	ร้อยละ 100 ของบุคลากรได้รับการอบรมจบหลักสูตร	ระดับที่ 5 : มีรายงานผลการอบรม	ได้จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านข้อมูลสถิติพลังงานแล้วในระหว่างวันที่ 14 ต.ค.-17 ต.ค. 67 พร้อมทั้งดำเนินการจัดทำรายงานผลการอบรมเรียบร้อยแล้ว	0.00		ศท.
3.3 การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง (Modern and Honest Work)	1. ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สนพ.	คะแนน 75 - 89.99 คะแนน	72	การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สนพ.	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	มีบันทึกและรายงานผลในระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA)	ร้อยละ 97.34	ระดับที่ 5 : บันทึกและรายงานผลในระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA)	- รวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่อยู่ในระบบ New GFMS Thai ซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และงบกลาง - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่อยู่ในระบบ New GFMS Thai โดยแยกตามศูนย์ต้นทุนและหักต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานออก เพื่อนำมาจัดทำรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ สนพ. - จัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA) โดยปฏิบัติตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 759 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2567 - จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ และวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี หรือข้อมูลต้นทุนผลผลิตเพื่อการบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - บันทึกและรายงานผลรายงานต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA)	ไม่ใช้งบประมาณ		ลก.
			73	การจัดทำรายงานการเงินประจำปี	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	มีบันทึกและนำส่งข้อมูลรายงานการเงินในระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA) และระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS)	ร้อยละ 97.34	ระดับที่ 5 : บันทึกและนำส่งข้อมูลรายงานการเงินในระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA) และระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS)	กลุ่มการคลัง สำนักงานเลขานุการกรมได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินประจำปี ดังนี้ - รวบรวมข้อมูลทางการเงิน บัญชี และพัสดุ และตรวจสอบความถูกต้องของรายการทางบัญชีที่บันทึกในระบบ Newgfms กับเอกสารการเบิกจ่าย - ปรับปรุงรายการบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ เพื่อให้ข้อมูลทางบัญชีถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด - จัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0410.2/ว 15 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 โดยการจัดทำรายงานการเงินสอดคล้องกับรูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว 479 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 และเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามรูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2566) ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว 559 ลงวันที่ 25 กันยายน 2566 สำนักงานเลขานุการกรม ได้ส่งรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อตรวจสอบ และนำส่งกระทรวงการคลัง ตามหนังสือ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ที่ พน 0601/ว 2608 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2567 และจัดทำรายละเอียดข้อมูลประกอบรายงานการเงิน พร้อมทั้งชี้แจงและตอบข้อซักถามของตรวจสอบรายงานเงินและแจ้งผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ตามหนังสือ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ดพ 0037/2209 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2568 - สำนักงานเลขานุการกรม ได้บันทึกและนำส่งข้อมูลรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA) และระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS)	ไม่ใช้งบประมาณ		ลก.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. 2568	ค่าเป้าหมายแผนปฏิบัติ ราชการ พ.ศ. 2568	ลำดับ โครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ข้อมูล ณ กันยายน 2568					ผู้รับผิดชอบ โครงการ
								1	2	3	4	5	
								ผลของค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของ แผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	ผลของค่าเป้าหมาย รอบ 12 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	งบประมาณที่ใช้จริง รอบ 12 เดือน	ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน	
			74	การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	มีการประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากร ในช่องทางต่าง ๆ	ร้อยละ 97.34	ระดับที่ 5 : มีการประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนาบุคลากรในช่องทางต่าง ๆ	เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผน พลังงาน ได้เห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากร สนพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรม ได้มีการประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรในช่องทางต่าง ๆ เรียบร้อย แล้ว	ไม่ใช้งบประมาณ		ลก.
			75	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงาน ผลการประเมินผลการควบคุมภายในของ สนพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ร้อยละ 97.34	ระดับที่ 5 : แจ้งสำนัก/กอง/ศูนย์ จัดทำ รายงานผลการประเมินผลการควบคุม ภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 9 เดือน เพื่อรวบรวม และ นำเสนอผู้เสนอผู้บริหาร	ผลการดำเนินงานควบคุมภายในรอบ 9 เดือนเพื่อนำเสนอผู้บริหารเมื่อ วันที่ 5 สิงหาคม 2568	ไม่ใช้งบประมาณ		กย.
			76	การปรับปรุง/พัฒนา/ บำรุงรักษา/ดูแลระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ	5,109,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจน อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ได้รับการปรับปรุง/ พัฒนา/บำรุงรักษา/ดูแล	ร้อยละ 100 ของบุคลากรได้รับการ อบรมจบหลักสูตร	ระดับที่ 5 : มีรายงานผลการอบรม	ได้จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านข้อมูล สถิติพลังงานแล้วในระหว่างวันที่ 14 ต.ค.-17 ต.ค. 67 พร้อมทั้ง ดำเนินการจัดทำรายงานผลการอบรมเรียบร้อยแล้ว	0.00		ศท.
			77	โครงการจ้างดูและระบบ ฐานข้อมูลและเว็บไซต์ห้องสมุด ออนไลน์	100,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	จำนวนรายงานผลการดำเนินงานดูแล ระบบฐานข้อมูลของห้องสมุดสำนักงาน นโยบายและแผนพลังงาน	ร้อยละ 97.34	ระดับที่ 5 สรุปผลการดำเนินงานดูแล ระบบฐานข้อมูลของห้องสมุดสำนักงาน นโยบายและแผนพลังงาน เสนอ ผู้บริหารทราบ	สนพ. ได้จัดจ้างดูและระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์ห้องสมุดออนไลน์ กับ บริษัท เอเวอร์ริง โอเค จำกัด จำนวน 1 รายการ ตามใบสั่งจ้าง 32/2568 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2567 ซึ่งบริษัทได้รายงานผลการ ดำเนินงานดูและระบบฐานข้อมูลของห้องสมุด สำนักงานนโยบายและ แผนพลังงาน เรียบร้อยแล้ว	99,510.00		ลก.
			78	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ บริหารกองทุนเงินอุดหนุนจาก สัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม	480,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	จำนวนรายงานผลของผู้ได้รับจัดสรรทุน	ร้อยละ 97.34	ระดับที่ 5 ดำเนินการประกาศการขอรับการ สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ต่อ หน่วยงานในสังกัดและรวบรวมเสนอต่อ คณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณา จัดสรรตามแผนการใช้จ่ายเงินฯ	1. แผนการใช้จ่ายเงิน กทป. ปี 2567 ผ่านการพิจารณาจาก คกก.กทป. ในการประชุมครั้งที่ 3/2567 (ครั้งที่ 157) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2567 2. จัดทำประกาศ คกก.กทป. เรื่อง การขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน เงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2567 3. คกก.กทป. ในการประชุมครั้งที่ 1/2568 (ครั้งที่ 158) เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2568 ได้มีมติเห็นชอบการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเงิน อุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม ปีงบประมาณ 2568 4. รายงานผลการดำเนินการจัดสรรเงินกองทุนอุดหนุนจากสัญญาโรง กลั่นปิโตรเลียม ปี 2568 ต่อประธาน กทป. ในการประชุมครั้งที่ 2/2568 (ครั้งที่ 159) เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2568	226,738.00		ลก.
			79	การจัดทำรายงานผลการ ปฏิบัติงานและการใช้จ่าย งบประมาณของ สนพ.	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงาน ผลปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สนพ. รายเดือนและรายไตรมาส ตามแบบฟอร์ม สงป. 301 และ สงป. 302	ร้อยละ 97.34	ระดับที่ 5 : จัดทำแผนปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2568 และเสนอต่อ ผู้บริหาร สนพ.	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2568 และเสนอ ต่อผู้บริหาร สนพ. เมื่อ 27 ตุลาคม 2568	ไม่ใช้งบประมาณ		กย.
			80	การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ รายปี พ.ศ. 2569	ไม่ใช้งบประมาณ	ม.ค. - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จของการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ.2569	ร้อยละ 97.34	ระดับที่ 3 : เสนอร่างแผนปฏิบัติราชการ รายปี พ.ศ.2569 ต่อผู้บริหารพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติ ราชการรายปี พ.ศ.2569	กย. ได้เสนอร่างแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2568 ต่อผู้บริหารพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2568 และได้นำข้อมูลร่างแผนฯ ลงในระบบ e-MENSCR เพื่อเตรียมเสนอหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ	ไม่ใช้งบประมาณ	-	กย.
			81	การดำเนินการประเมินความ คุ้มค่าในการปฏิบัติงานของ ภาครัฐ (VFM)	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จของการจัดทำประเมิน ความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานของ ภาครัฐ (VFM)	-	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ใช้งบประมาณ		กย.
			82	การจัดทำรายงานความก้าวหน้า ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ 2568	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จการจัดทำรายงาน ความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ	ร้อยละ 97.34	ระดับที่ 5 : จัดทำรายงานความก้าวหน้า ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ 2568 รอบ 9 เดือน	ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง/ศูนย์ รอบ 9 เดือน แล้วเสร็จ เผยแพร่บนเว็บ สนพ. เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2568	ไม่ใช้งบประมาณ		กย.
			83	การจัดทำรายงานผลสัมฤทธิ์ แผนปฏิบัติราชการรายปี 2567	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จการจัดทำผลสัมฤทธิ์ แผนปฏิบัติราชการรายปี 2567	ร้อยละ 97.34	ระดับที่ 5 : นำเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ แผนปฏิบัติราชการรายปี 2567 ใน ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อธันวาคม 2567	ไม่ใช้งบประมาณ		กย.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. 2568	คำเป้าหมายแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2568	ลำดับโครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ข้อมูล ณ กันยายน 2568					ผู้รับผิดชอบโครงการ
								1	2	3	4	5	
								ผลของคำเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	ผลของคำเป้าหมายรอบ 12 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริงรอบ 12 เดือน	ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน	
			84	การจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	สนพ. มีแผนบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2568 และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	ร้อยละ 97.34	ระดับที่ 5 เผยแพร่แผนบริหารทรัพยากรบุคคลให้บุคลากรในสังกัดทราบ	เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ได้เห็นชอบแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2568 และกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม ได้มีการประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรในช่องทางต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว	ไม่ใช้งบประมาณ		ลก.
			85	การดำเนินงานเกี่ยวกับคดีของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเกี่ยวกับคดี	ร้อยละ 97.34	ระดับที่ 5 : ดำเนินการเกี่ยวกับคดีได้ทันภายในกำหนดระยะเวลา โดยไม่มีการขอขยายระยะเวลาต่อศาล หรือผู้รับมอบอำนาจ ทุกครั้งและทุกคดี	ดำเนินการเกี่ยวกับคดีได้ทันภายในกำหนดระยะเวลา โดยไม่มีการขอขยายระยะเวลาต่อศาล หรือผู้รับมอบอำนาจ ทุกครั้งและทุกคดี	ไม่ใช้งบประมาณ		ลก.
			86	การดำเนินงานเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา การตรวจร่างสัญญา	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเกี่ยวกับงานนิติกรรมสัญญา งานตรวจร่างกฎหมาย และบริหารสัญญา	ร้อยละ 97.34	ระดับที่ 5 : ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านนิติกรรมสัญญา ใช้เวลาในการดำเนินการต่อเรื่องแล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ	ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านนิติกรรมสัญญา ใช้เวลาในการดำเนินการต่อเรื่องแล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ	ไม่ใช้งบประมาณ		ลก.
			87	การดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นทางกฎหมายตอบข้อหารือ	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเกี่ยวกับการให้ความเห็นทางกฎหมาย	ร้อยละ 97.34	ระดับที่ 5 : ดำเนินการเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับการให้ความเห็นทางกฎหมาย ใช้เวลาในการดำเนินการต่อเรื่องแล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ	ดำเนินการเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับการให้ความเห็นทางกฎหมาย ใช้เวลาในการดำเนินการต่อเรื่องแล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ	ไม่ใช้งบประมาณ		ลก.
			88	โครงการ Law ขอเล่า	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จในการบริหารโครงการ Law ขอเล่า	ร้อยละ 97.34	ระดับที่ 5 : มีการสรุปผลและข้อเสนอแนะจากการดำเนินการโครงการ Law ขอเล่า ต่อหัวหน้าส่วนราชการ	สำนักงานเลขานุการกรม โดยกลุ่มนิติการ ได้ดำเนินการรายงานสรุปผลการดำเนินการโครงการ Law -ขอเล่า ต่อหัวหน้าส่วนราชการแล้วปรากฏตามหนังสือ ที่ พน 0601.6/517 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568	ไม่ใช้งบประมาณ		ลก.
			89	การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (ตัวชี้วัดระดับกรม)	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จของการดำเนินการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ร้อยละ 97.34	ระดับที่ 5 : แต่งหน่วยงานในสังกัด สนพ. ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐานประกอบการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ จัดส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อเตรียมดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ เสนอ ผอ.สนพ. และจัดส่งให้ สป.พณ. เพื่อนำเสนอคณะกรรมการฯ ในกระทรวงพลังงานพิจารณาต่อไป	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้ดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐานประกอบการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ จัดส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ พน 0600.2/284 - 287 ลงวันที่ 26 กันยายน 2568	ไม่ใช้งบประมาณ		กพร.
			90	การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานย่อย (ตัวชี้วัดกอง/ศูนย์)	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จของการจัดทำตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ร้อยละ 97.34	ระดับที่ 5 : แต่งหน่วยงานในสังกัด สนพ. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ ระดับหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน จัดส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อเตรียมดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ระดับหน่วยงานย่อย เสนอผู้บริหาร สนพ.	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้ดำเนินการแจ้งหน่วยงานในสังกัด สนพ. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ ระดับหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน จัดส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อเตรียมดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ระดับหน่วยงานย่อย เสนอผู้บริหาร สนพ. ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ พน 0600.2/277-283 ลงวันที่ 26 กันยายน 2568	ไม่ใช้งบประมาณ		กพร.
			91	การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จของการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ประจำปี พ.ศ. 2568	ร้อยละ 97.34	ระดับที่ 5 : ดำเนินการติดตามผลการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 จากสำนักงาน ก.พ.ร. และสรุปผลการประเมินฯ ประจำปี พ.ศ. 2568 เสนอ ผอ.สนพ.	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้ดำเนินการติดตามผลการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 และการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 จากสำนักงาน ก.พ.ร. และสรุปผลการประเมินฯ ประจำปี พ.ศ. 2568 เสนอ ผอ.สนพ. ทราบตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหารที่ พน 0600.2/197 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2568	ไม่ใช้งบประมาณ		กพร.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. 2568	ค่าเป้าหมายแผนปฏิบัติ ราชการ พ.ศ. 2568	ลำดับ โครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ข้อมูล ณ กันยายน 2568					ผู้รับผิดชอบ โครงการ
								1	2	3	4	5	
								ผลของค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของ แผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน	ผลของค่าเป้าหมาย รอบ 12 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	งบประมาณที่ใช้จริง รอบ 12 เดือน	ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน	
			92	การจัดทำประกาศมาตรฐาน กระบวนการปฏิบัติงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จของการจัดทำประกาศ มาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงานของ สนพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ร้อยละ 97.34	ระดับที่ 5 : เผยแพร่ประกาศมาตรฐาน กระบวนการปฏิบัติงาน ของ สนพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้ บุคลากรในสังกัด สนพ. ทราบและถือ ปฏิบัติ พร้อมทั้งแจ้ง ศท. ขอให้ ดำเนินการเผยแพร่ในเว็บไซต์ สนพ.	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดทำประกาศมาตรฐานกระบวนการ ปฏิบัติงานของ สนพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เสนอ ผอ.สนพ. ให้ความเห็นชอบพร้อมทั้งลงนามในประกาศ ตามประกาศ สนพ. เรื่อง ประกาศมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงานของ สนพ. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 และเผยแพร่ประกาศมาตรฐานกระบวนการ ปฏิบัติงานให้บุคลากรในสังกัด สนพ. ทราบ และถือปฏิบัติ ตามหนังสือ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารที่ พน 0600.2/ว 141 ลงวันที่ 30 เมษายน 2568 พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร Upload ประกาศมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงานของ สนพ. บนเว็บไซต์ สนพ. ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ พน 0600.2/140 ลงวันที่ 30 เมษายน 2568	ไม่ใช้งบประมาณ		กพร.
			93	ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตาม เกณฑ์การประกันคุณภาพงาน ตรวจสอบภายในภาครัฐ	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	จัดทำรายงานสรุปการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายในที่หน่วยงานตรวจสอบ รายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการอย่างน้อย 3 ครั้ง/ปี	ร้อยละ 97.34	ระดับที่ 5 : จัดทำรายงานสรุปผลการ ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และ รายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 3 ครั้ง	1. จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1 เสนอ ผอ.สนพ. ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ พน 0600.1/23 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 2. จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 2 เสนอ ผอ.สนพ. ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ พน 0600.1/66 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2568 2. จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 3 เสนอ ผอ.สนพ. ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ พน 0600.1/100 ลงวันที่ 30 กันยายน 2568	ไม่ใช้งบประมาณ		ตส.
			94	การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การดิจิทัล	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการดิจิทัล	มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ระดับที่ 5 มีการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการดิจิทัล	มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ไม่ใช้งบประมาณ		ศท.
			95	การศึกษาติดตามและจัดทา เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	687,700	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ระดับความสำเร็จของการจัดหา คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	มีการติดตั้งอุปกรณ์ให้กับบุคลากรใน สนพ. เรียบร้อยแล้ว	ระดับที่ 5 ติดตั้งอุปกรณ์ให้บุคลากรใน สนพ.	มีการส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และติดตั้งอุปกรณ์ให้กับบุคลากรใน สนพ. เรียบร้อยแล้ว	487,099.94		ศท.
			96	การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ระบบสารสนเทศฯ สนพ.	100,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	จำนวนรายงานการตรวจเช็คระบบห้อง ประชุมภายใน สนพ.	ร้อยละ 97.34	ระดับที่ 5 รายงานผลการตรวจเช็คด้าน การใช้งานเปรียบเทียบกับปัญหาของ อุปกรณ์ที่เข้ามาทำการตรวจเช็คในการ บริการแต่ละครั้ง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุตามใบสั่งจ้างเลขที่ 31/2568 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2567 และบริษัท มัลติไลน์ โปรเฟสชั่น แนล จำกัด ได้ส่งมอบงาน งวดที่ 4 ลงวันที่ 30 กันยายน 2568 ไว้ ครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้ว	92,041.40		ลก.
			97	โครงการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพบุคลากรรองรับการ เปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน	137,000	พ.ค. - ก.ย.68	เพื่อพัฒนา ยกระดับ และเสริมสร้าง ศักยภาพข้าราชการและบุคลากรของ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์	-		ขอยกเลิกการดำเนินโครงการ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการได้ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	0.00		ลก.

สำนักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน



กลุ่มติดตามและประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน