

รายงานความก้าวหน้า ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 9 เดือน



กลุ่มติดตามและประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

สารบัญ

	หน้า
บทนำ	1
รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัตินโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	2
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 9 เดือน แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์	13
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์นโยบายที่มั่นคงและยั่งยืน เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน	14
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลนโยบายพลังงานของประเทศ	18
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ก้าวสู่องค์กรสมรรถนะสูงเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน	24
ภาคผนวก	35
แผนปฏิบัตินโยบาย ประจำปี พ.ศ. 2568 ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	36

บทนำ

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้าก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด โดยต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ ตลอดจนต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กำหนด เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ประกอบกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 47 กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยรับงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อำนวยการกำหนด และให้ถือว่าการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงบประมาณที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ


สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน จึงได้จัดทำรายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 9 เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ มีความโปร่งใส คุ่มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
สิงหาคม 2568

รายงานความก้าวหน้า
ตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รอบ 9 เดือน


รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วงเงินงบประมาณรวม 181.0319 ล้านบาท ครอบคลุม 5 งบ ได้แก่ งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น วงเงินงบประมาณ 58.9734 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32.58 ของงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบดำเนินงาน วงเงินงบประมาณ 47.8202 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.42 ของงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน วงเงินงบประมาณ 7.7273 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.27 ของงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบอุดหนุน วงเงินงบประมาณ 0.069 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.04 ของงบประมาณ พ.ศ. 2568 และงบรายจ่ายอื่น วงเงินงบประมาณ 66.442 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.70 ของงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ภาพที่ 1)



ภาพที่ 1 : งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568


สำหรับผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2567 – มิถุนายน 2568) สนพ. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวม 111.1045 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61 ของวงเงินงบประมาณรวม (ภาพที่ 2)



ภาพที่ 2 : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2568 รอบ 9 เดือน

การดำเนินงานของ สนพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีจำนวน 95 โครงการ จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ สนพ. 3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย **ยุทธศาสตร์ที่ 1** สร้างสรรค์นโยบายที่มั่นคงและยั่งยืนเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Security and Sustainability for Accommodating the Energy Transition) จำนวน 12 โครงการ **ยุทธศาสตร์ที่ 2** ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลนโยบายพลังงานของประเทศ (Energy Policy Monitoring and Evaluating) จำนวน 24 โครงการ และ **ยุทธศาสตร์ที่ 3** ก้าวสู่องค์กรสมรรถนะสูงเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (EPPO Excellence) จำนวน 59 โครงการ



ภาพที่ 3 : การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2568 รอบ 9 เดือน

สำหรับการดำเนินงานรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2567 – มิถุนายน 2568) สนพ. มีกิจกรรมที่สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมายในภาพรวม จำนวนทั้งสิ้น 40 โครงการ มีระดับความสำเร็จโดยรวมร้อยละ 73.63 ของแผนการดำเนินงานตลอดทั้งปี แบ่งเป็น **ยุทธศาสตร์ที่ 1** จำนวน 2 โครงการ ระดับความสำเร็จร้อยละ 63.33 **ยุทธศาสตร์ที่ 2** จำนวน 9 โครงการ ระดับความสำเร็จร้อยละ 71.46 และ **ยุทธศาสตร์ที่ 3** จำนวน 29 โครงการ ระดับความสำเร็จร้อยละ 76.61 (ภาพที่ 3) โดยมีรายละเอียดจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้

1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์นโยบายที่มั่นคงและยั่งยืน เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Security and Sustainability for Accommodating the Energy Transition)

1) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย:

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี 2568	ผลการดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 2568	หมายเหตุ
1.1 มีนโยบาย แผน มาตรการ หรือแนวทางส่งเสริมด้านความมั่นคงทางพลังงานและส่งเสริมการแข่งขันของกิจการพลังงาน	1. จำนวนนโยบาย แผน มาตรการ หรือแนวทางที่นำไปสู่ ความมั่นคงทางพลังงานและส่งเสริมการแข่งขันของกิจการพลังงาน ในช่วงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน	จำนวนอย่างน้อย 3 นโยบาย แผน มาตรการ หรือแนวทาง"	บรรลุเป้าหมาย 2 โครงการ	ดำเนินการไปแล้วในปี 2567 1 โครงการ
1.2 มีนโยบาย แผน มาตรการ หรือแนวทางส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	1. จำนวนนโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทางส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	จำนวนอย่างน้อย 3 นโยบาย แผน มาตรการ หรือแนวทาง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
1.3 มีนโยบาย แผน มาตรการ หรือแนวทางด้านการพัฒนา เทคโนโลยีและระบบบริหารจัดการ พลังงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition)	1. จำนวนนโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทางการพัฒนา เทคโนโลยีและระบบบริหารจัดการ พลังงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน	จำนวนอย่างน้อย 1 นโยบาย แผน มาตรการ หรือแนวทาง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 12 โครงการ สนพ. สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมายรวมทั้งสิ้น จำนวน 2 โครงการ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน จำนวน 9 โครงการ และมีโครงการที่ดำเนินงานไปแล้วในปี 2567 จำนวน 1 โครงการ โดยโครงการที่สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมายทั้ง 2 โครงการ อยู่ภายใต้เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1.1 มีนโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทางส่งเสริมด้านความมั่นคงทางพลังงานและส่งเสริมการแข่งขันของกิจการพลังงาน ดังนี้

1. โครงการที่ 8 นโยบายจัดหาไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยกองนโยบายไฟฟ้า
2. โครงการที่ 9 โครงการศึกษาหลักเกณฑ์การกำหนดโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติ

จากอ่าวไทยที่เข้า และออกจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ (โครงการต่อเนื่องปี 2567) โดยกองนโยบายปิโตรเลียม

2) ร้อยละความสำเร็จ: สนพ. มีระดับความสำเร็จภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 เฉลี่ยร้อยละ 63.33 โดยมีร้อยละความสำเร็จรายโครงการ ดังนี้

ชื่อแผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ ความสำเร็จ	หมายเหตุ
1. โครงการศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมของการนำไฮโดรเจนผสมในระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในปัจจุบัน	60	
2. โครงการศึกษานโยบายการส่งเสริมการใช้งานระบบกักเก็บพลังงานในภาคธุรกิจไฟฟ้าเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน	60	
3. โครงการพัฒนาแนวทางการเชื่อมต่อข้อมูลการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า	40	
4. โครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลด้านไฟฟ้าของประเทศไทย เพื่อใช้ในการจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาว	60	
5. โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงและจัดทำนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2569 – 2573	80	

ชื่อแผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ร้อยละความสำเร็จ	หมายเหตุ
6. การทบทวนหลักเกณฑ์การคำนวณราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ	80	
7. แนวทางการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวภาพ	0	ดำเนินการไปแล้วในปี 2567
8. นโยบายจัดหาไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน	100	
9. โครงการศึกษาหลักเกณฑ์การกำหนดโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยที่เข้า และออกจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ (ต่อเนื่องปี 2567)	100	
10. แผนบูรณาการการลงทุนและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า	60	
11. การติดตามลดการใช้พลังงานในภาครัฐ (EUI)	60	
12. โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เชื้อเพลิงผสมไฮโดรเจนกับก๊าซธรรมชาติสำหรับอุปกรณ์และเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม	60	

1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลนโยบายพลังงานของประเทศ (Energy Policy Monitoring and Evaluating)

1) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย:

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี 2568	ผลการดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 2568	หมายเหตุ
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านพลังงาน (แผนพลังงานชาติ) (Promote and Support the National Energy Plan Implementation)	1. จำนวนนโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทางที่ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตาม แผนพลังงานชาติ	จำนวนอย่างน้อย 20 นโยบาย แผน มาตรการหรือ แนวทาง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
2.2 พัฒนากลไกการติดตาม และประเมินผลนโยบาย พลังงานของประเทศ (Energy Monitoring and Evaluation)	1. จำนวนของนโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทางด้าน พลังงานที่ได้รับการติดตามและ ประเมินผล	จำนวนอย่างน้อย 2 นโยบาย แผน มาตรการ หรือแนวทาง	บรรลุเป้าหมาย 7 โครงการ	
2.3 พัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำหนด และจัดทำนโยบาย (Public Participation)	1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนิน นโยบายพลังงาน	ร้อยละ 75	บรรลุเป้าหมาย 2 โครงการ	

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 24 โครงการ สนพ. สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมายรวมทั้งสิ้น จำนวน 9 โครงการ และอยู่ระหว่างการดำเนินงาน จำนวน 15 โครงการ โดยโครงการที่สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมาย จำนวน 9 โครงการ มีดังนี้

1. โครงการที่ดำเนินการภายใต้เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2.2 พัฒนากลไกการติดตาม และประเมินผลนโยบายพลังงานของประเทศ (Energy Monitoring and Evaluation) บรรลุเป้าหมาย 7 โครงการ ดังนี้

1.1 โครงการที่ 16 การติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการส่งเสริมการแข่งขัน ในกิจการก๊าซธรรมชาติ โดยกองนโยบายปิโตรเลียม

1.2 โครงการที่ 18 การติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมัน/LPG โดยกองนโยบายปิโตรเลียม

1.3 โครงการที่ 19 การติดตามสถานการณ์ราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยกองนโยบายปิโตรเลียม

- 1.4 โครงการที่ 20 การติดตามสถานการณ์ก๊าซธรรมชาติ โดยกองนโยบายปิโตรเลียม
- 1.5 โครงการที่ 21 การจัดทำข้อมูลเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยกองนโยบายปิโตรเลียม
- 1.6 โครงการที่ 23 การติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
- 1.7 โครงการที่ 25 โครงการระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้าน พลังงาน พ.ศ. 2566 – 2580 (แผนพลังงานชาติ) (โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ ปี พ.ศ. 2567) (โครงการต่อเนื่อง พ.ศ. 2567) โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
2. โครงการที่ดำเนินการภายใต้เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2.3 พัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำหนดและจัดทำนโยบาย (Public Participation) บรรลุเป้าหมาย 2 โครงการ ดังนี้
- 2.1 โครงการที่ 32 การประชุมภายใต้กรอบแผนความร่วมมือ ASEAN+3 (อาเซียน/ญี่ปุ่น/เกาหลี/จีน) (งบเจรจา) โดยกองนโยบายปิโตรเลียม
- 2.2 โครงการที่ 35 โครงการบริหารข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ ปี 2567 โดย สนพ. (โครงการต่อเนื่องปี 2566) (โครงการต่อเนื่องปี 2567) โดยสำนักงานเลขานุการกรม

2) ร้อยละความสำเร็จ: สนพ. มีระดับความสำเร็จภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 เฉลี่ยร้อยละ 71.46 โดยมีร้อยละความสำเร็จรายโครงการ ดังนี้

ชื่อแผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ร้อยละความสำเร็จ	หมายเหตุ
13. การทบทวนและจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	80	
14. การทบทวนและจัดทำแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (GAS Plan)	60	
15. โครงการจัดทำระบบสารสนเทศสำหรับสืบค้นข้อมูลและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงานที่อนุมัติโดย กพข. และ กบง.	60	
16. การติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ	100	
17. การติดตามการให้ความช่วยเหลือราคาขายปลีกก๊าซ NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะ	40	
18. การติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมัน/LPG	100	
19. การติดตามสถานการณ์ราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ	100	
20. การติดตามสถานการณ์ก๊าซธรรมชาติ	100	
21. การจัดทำข้อมูลเชื้อเพลิงชีวภาพ	100	
22. การประเมินดัชนีชี้วัดความสมดุลด้านพลังงานของประเทศ (TETI)	80	
23. การติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน	100	
24. การติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงาน	60	
25. โครงการระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านพลังงาน พ.ศ. 2566 – 2580 (แผนพลังงานชาติ) (โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ ปี พ.ศ. 2567 (โครงการต่อเนื่อง พ.ศ. 2567)	100	
26. การบริหารและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประหยัดพลังงานบนสื่อออนไลน์ (งานประจำ)	80	
27. การประชุมทวิภาคีกับประเทศที่มีความตกลง (Energy Policy Dialogue)	0	มีแผนการเดินทางระหว่างวันที่ 20 - 28 กันยายน 2568 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
28. การประชุมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	80	

ชื่อแผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ร้อยละความสำเร็จ	หมายเหตุ
29. การประชุมด้านนโยบายพลังงานอาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวข้อง (งบเจรจา)	75	
29.1 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงานสมัยพิเศษ (ASEAN Special Senior Officials Meeting on Energy Special SOME)	100	
29.2 "การประชุม Regional Energy Policy and Planning Sub-Sector Network (REPP-SSN)"	100	
29.3 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงาน (Senior official Meeting on Energy SOME)	100	
29.4 การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน (ASEAN Ministers on Energy Meeting AMEM)	0	มีแผนการเดินทางระหว่างวันที่ 14 - 17 ตุลาคม 2568
30. การประชุม GMS ENERGY TRANSITION TASK FORCE	20	
31. การประชุม ASEAN Power Grid Consultative Committee (APGCC)	80	
32. การประชุมภายใต้กรอบแผนความร่วมมือ ASEAN+3 (อาเซียน/ญี่ปุ่น/เกาหลี/จีน) (งบเจรจา)	100	
33. การประชุมสัมมนาวิชาการ “Asia Clean Energy Forum” และ “ASEAN Smart Cities Network” (ASCN) (งบเจรจา)	20	
34. โครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อแผนการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ	0	สนพ. คาดว่าจะดำเนินการในเดือน สิงหาคม 2568
35. โครงการบริหารข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ ปี 2567 โดย สนพ. (โครงการต่อเนื่องปี 2566) (โครงการต่อเนื่องปี 2567)	100	
36. การประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน	80	

1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ก้าวสู่องค์กรสมรรถนะสูงเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (EPPO Excellence)

1) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย:

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี 2568	ผลการดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 2568	หมายเหตุ
3.1 เป็นศูนย์ข้อมูลพลังงานของประเทศ (Thailand Energy Information Center)	1. การเชื่อมโยงข้อมูลและจัดทำชุดข้อมูล use case	จำนวน 1 use case ต่อปี	บรรลุเป้าหมาย 1 โครงการ	บรรลุเป้าหมายรวม 7 โครงการ
	2. การเผยแพร่ ข้อมูลด้านพลังงานให้กับทุกภาคส่วน	จำนวน 14 เรื่อง ต่อปี	บรรลุเป้าหมาย 6 โครงการ	
3.2 บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง (Smart and Moral Colleague support)	1. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร สนพ.	ร้อยละ 90	บรรลุเป้าหมาย 3 โครงการ	บรรลุเป้าหมายรวม 10 โครงการ
	2. ร้อยละของบุคลากร สนพ. มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ 80	บรรลุเป้าหมาย 7 โครงการ	
3.3 การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง (Modern and Honest Work)	1. ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สนพ.	คะแนน 75 - 89.99 คะแนน	บรรลุเป้าหมาย 12 โครงการ	

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 59 โครงการ สนพ. สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมายรวมทั้งสิ้น จำนวน 29 โครงการ และอยู่ระหว่างการดำเนินงาน จำนวน 30 โครงการ โดยโครงการที่สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมาย จำนวน 29 โครงการ มีดังนี้

1. โครงการที่ดำเนินการภายใต้เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.1 เป็นศูนย์ข้อมูลพลังงานของประเทศ (Thailand Energy Information Center) บรรลุเป้าหมาย 7 โครงการ ดังนี้

1.1 โครงการที่ 37 โครงการศึกษาและพัฒนาแบบจำลองด้านพลังงานสาขาขนส่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีด้านพลังงานในอนาคต (โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ ปี พ.ศ. 2567) โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1.2 โครงการที่ 40 การวิเคราะห์และจัดทำประมาณการความต้องการพลังงานของประเทศ (Energy Outlook) ระยะสั้นและระยะยาว โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1.3 โครงการที่ 41 การจัดหาข้อมูลและ Publication เพื่อติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์โลกด้านปิโตรเลียม โดยกองนโยบายปิโตรเลียม

1.4 โครงการที่ 42 การพัฒนาและปรับปรุงแบบจำลองการพยากรณ์ความต้องการพลังงานของประเทศ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1.5 โครงการที่ 44 โครงการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจต่อสาธารณะด้านนโยบายและแผนพลังงาน(ต่อเนื่องปี 2566) (ต่อเนื่องปี 2567) โดยสำนักงานเลขานุการกรม

1.6 โครงการที่ 46 การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลพลังงานภายใต้โครงการความร่วมมือด้านพลังงานในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Expert Group on Energy Data Analysis : EGEDA) โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1.7 โครงการที่ 47 การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านพลังงาน/ภาพรวมสถานการณ์พลังงาน โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2. โครงการที่ดำเนินการภายใต้เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.2 บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรม รองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง (Smart and Moral Colleague support) บรรลุเป้าหมาย 10 โครงการ ดังนี้

2.1 โครงการที่ 49 โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารการประชุมคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

2.2 โครงการที่ 50 การพัฒนาคุณภาพชีวิต (งานประจำ) โดยสำนักงานเลขานุการกรม

2.3 โครงการที่ 52 การฝึกอบรม ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ โดยสำนักงานเลขานุการกรม

2.4 โครงการที่ 56 โครงการการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการส่งเสริมการแข่งขันในธุรกิจปิโตรเลียม (ด้านน้ำมัน/LPG ด้านก๊าซธรรมชาติ ด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ) โดยกองนโยบายปิโตรเลียม

2.5 โครงการที่ 57 โครงการสัมมนาให้ความรู้ เรื่อง การดำเนินการตอบสนองด้านโหลดและแนวทางการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการสั่งการการตอบสนองด้านโหลดแบบอัตโนมัติ (Auto-DR) โดยกองนโยบายไฟฟ้า

2.6 โครงการที่ 58 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ โดยสำนักงานเลขานุการกรม

2.7 โครงการที่ 59 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ (กลุ่มกองทุนพลังงาน) โดยสำนักงานเลขานุการกรม

2.8 โครงการที่ 63 พัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน

2.9 โครงการที่ 64 อบรม Energy Statistics Course โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2.10 โครงการที่ 69 อบรม Energy Statistics Course โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3. โครงการที่ดำเนินการภายใต้เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.3 การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง (Modern and Honest Work) บรรลุเป้าหมาย 12 โครงการ ดังนี้

3.1 โครงการที่ 72 การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร โดยสำนักงานเลขาธิการกรม

3.2 โครงการที่ 73 การประเมินผลการควบคุมภายใน โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

3.3 โครงการที่ 74 การปรับปรุง/พัฒนา/บำรุงรักษา/ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3.4 โครงการที่ 81 การจัดทำรายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการรายปี 2567 โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

3.5 โครงการที่ 82 การจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล โดยสำนักงานเลขาธิการกรม

3.6 โครงการที่ 83 การดำเนินงานเกี่ยวกับคดีของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน โดยสำนักงานเลขาธิการกรม

3.7 โครงการที่ 84 การดำเนินงานเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา การตรวจร่างสัญญา โดยสำนักงานเลขาธิการกรม

3.8 โครงการที่ 85 การดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นทางกฎหมายตอบข้อหารือ โดยสำนักงานเลขาธิการกรม

3.9 โครงการที่ 89 การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

3.10 โครงการที่ 90 การจัดทำประกาศมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงาน โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

3.11 โครงการที่ 93 การศึกษาติดตามและจัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3.12 โครงการที่ 94 การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ระบบโสตทัศนูปกรณ์ สนพ. โดยสำนักงานเลขาธิการกรม

2) ร้อยละความสำเร็จ: สนพ. มีระดับความสำเร็จภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 เฉลี่ยร้อยละ 76.61 โดยมีร้อยละความสำเร็จรายโครงการ ดังนี้

ชื่อแผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ร้อยละความสำเร็จ	หมายเหตุ
37. โครงการศึกษาและพัฒนาแบบจำลองด้านพลังงานสาขาขนส่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีด้านพลังงานในอนาคต (โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ ปี พ.ศ. 2567)	100	
38. โครงการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูลด้านพลังงานเพื่อสนับสนุนการวางแผนและการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศระยะที่ 2	80	
39. การจัดทำคำพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะสั้นและระยะยาวของประเทศ	60	
40. การวิเคราะห์และจัดทำประมาณการความต้องการพลังงานของประเทศ (Energy Outlook) ระยะสั้นและระยะยาว	100	

ชื่อแผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ ความสำเร็จ	หมายเหตุ
41. การจัดหาข้อมูลและ Publication เพื่อติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์โลก ด้านปิโตรเลียม	100	
42. การพัฒนาและปรับปรุงแบบจำลองการพยากรณ์ความต้องการพลังงานของประเทศ	100	
43. การจัดทำวารสารนโยบายพลังงาน	20	
44. โครงการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจต่อสาธารณะด้านนโยบายและแผนพลังงาน (ต่อเนื่องปี 2566) (ต่อเนื่องปี 2567)	100	
45. รายงานประจำปี ของ สनพ.	80	
46. การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลพลังงานภายใต้โครงการความร่วมมือด้าน พลังงานในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Expert Group on Energy Data Analysis : EGEDA)	100	
47. การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านพลังงาน/ภาพรวมสถานการณ์พลังงาน	100	
48. รายงานสถิติข้อมูลพลังงานของประเทศ	60	
49. โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารการประชุมคณะกรรมการ ด้านนโยบายพลังงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์	100	
50. การพัฒนาคุณภาพชีวิต (งานประจำ)	100	
51. การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	80	
52. การฝึกอบรม ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ	100	
53. การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และความเสมอภาค ระหว่างหญิงชาย	80	
54. การส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่น มาตรฐานความโปร่งใสของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	80	
55. โครงการการพัฒนางานบริหารภายใน สนพ.	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ
56. โครงการการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการส่งเสริมการแข่งขันในธุรกิจปิโตรเลียม (ด้านน้ำมัน/LPG ด้านก๊าซธรรมชาติ ด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ)	100	
57. โครงการสัมมนาให้ความรู้ เรื่อง การดำเนินการตอบสนองด้านโหลด และแนวทางการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการสั่งการการตอบสนองด้านโหลด แบบอัตโนมัติ (Auto-DR)	100	
58. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ	100	
59. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ (กลุ่มกองทุนพลังงาน)	100	
60. การอบรมกฎหมายเฉพาะด้าน	80	
61. โครงการ morning and lunch talk with legal Group	0	ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ
62. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนโยบายพลังงาน	40	
63. พัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ	100	
64. อบรม Energy Statistics Course	100	
65. หลักสูตรอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ	60	
66. โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา การดำเนินการเกี่ยวกับคดีปกครองของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายและบริหารสัญญา	0	ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ
67. การดำเนินการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง	40	
68. โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประจำปีงบประมาณ	20	
69. อบรม Energy Statistics Course	100	
70. การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สนพ.	60	
71. การจัดทำรายงานการเงินประจำปี	80	

ชื่อแผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ร้อยละความสำเร็จ	หมายเหตุ
72. การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร	100	
73. การประเมินผลการควบคุมภายใน	100	
74. การปรับปรุง/พัฒนา/บำรุงรักษา/ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ	100	
75. โครงการจ้างดูแลระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์ห้องสมุดออนไลน์	40	
76. โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์บริหารกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม	60	
77. การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของ สนพ.	80	
78. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2569	40	
79. การดำเนินการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการกิจของภาครัฐ (VFM)	0	ไม่ได้ดำเนินการ
80. การจัดทำรายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2568	80	
81. การจัดทำรายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการรายปี 2567	100	
82. การจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล	100	
83. การดำเนินงานเกี่ยวกับคดีของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	100	
84. การดำเนินงานเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา การตรวจร่างสัญญา	100	
85. การดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นทางกฎหมายตอบข้อหารือ	100	
86. โครงการ Law ขอเล่า	80	
87. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (ตัวชี้วัดระดับกรม)	80	
88. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานย่อย (ตัวชี้วัดกอง/ศูนย์)	60	
89. การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0	100	
90. การจัดทำประกาศมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงาน	100	
91. ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ	80	
92. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล	80	
93. การศึกษาติดตามและจัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	100	
94. การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ระบบโสตทัศนูปกรณ์ สนพ.	100	
95. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน	20	

2. ปัญหา/อุปสรรค

2.1 การดำเนินงานบางรายการที่มีความเกี่ยวข้องกับแผน PDP ฉบับใหม่ ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากต้องมีการดำเนินการตามมติ กพข. เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 ที่เห็นชอบให้จัดตั้งคณะกรรมการภายใต้ กพข. รวมถึงอาจมีการจัดตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทำงาน ภายใต้คณะกรรมการฯ ดังกล่าว ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะสามารถดำเนินการพิจารณาแผน PDP ฉบับใหม่ต่อไปได้

2.2 การดำเนินงานบางรายการมีแผนการดำเนินงานอยู่ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2568

3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข

3.1 พิจารณากำหนดมาตรการหรือแนวทางการดำเนินการเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน

3.2 หน่วยงานใน สนพ. ควรดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานในระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2568

ผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รอบ 9 เดือน
แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างสรรค์นโยบายที่มั่นคงและยั่งยืน
เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 2568	ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2568	ลำดับโครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2568				ผู้รับผิดชอบโครงการ
								ผลของค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2568 รอบ 9 เดือน	ผลของค่าเป้าหมายรอบ 9 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	งบประมาณที่ใช้งักรอบ 9 เดือน	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสรรค์นโยบายที่มั่นคงและยั่งยืน เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Security and Sustainability for Accommodating the Energy Transition)												
1.1 มีนโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทาง ส่งเสริมด้านความมั่นคงทางพลังงานและส่งเสริมการแข่งขันของกิจการพลังงาน	1. จำนวนนโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทางที่ นำไปสู่ ความมั่นคงทางพลังงานและส่งเสริมการแข่งขันของกิจการพลังงาน ในช่วงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน	จำนวนอย่างน้อย 3 นโยบาย แผน มาตรการ หรือแนวทาง	1	โครงการศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมของการนำไฮโดรเจนผสมในระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในปัจจุบัน	7,932,500	ต.ค.67 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมของการนำไฮโดรเจนผสมในระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในปัจจุบัน	อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาโครงการ	ระดับที่ 3 : รายงานฉบับกลาง	ที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และศึกษาด้านทุนการจัดหาไฮโดรเจน ต้นทุนการผลิตไฮโดรเจนกับก๊าซธรรมชาติ รวมถึงศึกษาวิเคราะห์เทคโนโลยี และศักยภาพการผลิตหรือการจัดหาไฮโดรเจนที่เหมาะสมกับประเทศไทย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	3,910,000.00	กป.
			2	โครงการศึกษานโยบายการส่งเสริมการใช้งานระบบกักเก็บพลังงานในภาคธุรกิจไฟฟ้าเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน	7,973,000	3 ต.ค.67 - 2 ก.ย.68	ระดับความสำเร็จโครงการศึกษานโยบายการส่งเสริมการใช้งานระบบกักเก็บพลังงานในภาคธุรกิจไฟฟ้า เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน	มีผลการวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมรูปแบบธุรกิจการลงทุนและการจัดหา BESS ในระดับ Grid Scale ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย	ระดับที่ 3 : มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการส่งเสริมรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมในการลงทุนและการจัดหา BESS ในระดับ Grid Scale มาใช้งานในระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผน PDP และมีผลการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับโอกาสและความเป็นไปได้ในการส่งเสริมรูปแบบธุรกิจการลงทุนและการจัดหา BESS ในระดับผู้ใช้ไฟฟ้า (End User หรือ Behind the Meter) มาใช้งานเป็นแหล่งพลังงานแบบกระจายศูนย์ ร่วมกับระบบไฟฟ้าหลักในอนาคต	มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการลงทุนและการจัดหา BESS ในระดับ Grid Scale มาใช้งานในระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผน PDP และมีผลการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับโอกาสและความเป็นไปได้ในการส่งเสริมรูปแบบธุรกิจการลงทุนและการจัดหา BESS ในระดับผู้ใช้ไฟฟ้า (End User หรือ Behind the Meter) มาใช้งานเป็นแหล่งพลังงานแบบกระจายศูนย์ ร่วมกับระบบไฟฟ้าหลักในอนาคต	5,962,500.00	กฟ.
			3	โครงการพัฒนาแนวทางการเชื่อมต่อข้อมูลการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า	12,262,800	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ได้มาตรฐานและรูปแบบการเชื่อมต่อที่เหมาะสมและสามารถนำไปใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูล	ดำเนินการรวบรวมข้อมูลมาตรฐาน และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่าย ติดตั้งการใช้งาน และรูปแบบการเชื่อมต่อ EVSE ของประเทศไทยและต่างประเทศ	ระดับที่ 2 มีแนวทางความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลมายัง หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง	มีการจัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลมาตรฐานการติดตั้งและเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 68 เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้และแนวทางในการกำหนดมาตรฐานอุปกรณ์ EVSE ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า และได้มีการจัดประชุมหารือผู้ประกอบการที่ผลิตและจำหน่าย EVSE และผู้ให้บริการ EV Data Service Provider เพื่อขอรับคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ ความเป็นไปได้ เสนอขอ และแนวทางการบูรณาการด้านข้อมูล การประสานความร่วมมือ รวมถึงการสร้างการยอมรับจากผู้ให้บริการ EV Data Service Provider ในการเชื่อมโยงข้อมูลยังหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 68	5,530,000.00	กอ.
			4	โครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลด้านไฟฟ้าของประเทศไทย เพื่อใช้ในการจัดทำคำพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาว	10,422,700	ม.ค.68 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จในการจัดทำโครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลด้านไฟฟ้าของประเทศไทย เพื่อใช้ในการจัดทำคำพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับที่ 3 : ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการจัดทำ Profile ของผู้ใช้ไฟฟ้าในระบบ (IPS) ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และแผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) เพื่อนำไปใช้ประกอบการจัดทำคำพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า	อยู่ระหว่างการสรุปแนวทางและข้อเสนอแนะในการจัดเก็บ รวบรวม ประเมิน และพัฒนาข้อมูลด้านไฟฟ้าและข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการไฟฟ้าของประเทศ ตามค่าเป้าหมายในระดับที่ 4	4,228,000.00	ศท.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 2568	ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2568	ลำดับ โครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2568				ผู้รับผิดชอบ โครงการ
								ผลของค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของ แผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2568 รอบ 9 เดือน	ผลของค่าเป้าหมาย รอบ 9 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	งบประมาณที่ใช้ง รอบ 9 เดือน	
			5	โครงการศึกษาแนวทางการ ปรับปรุงและจัดทำนโยบายการ กำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า ของประเทศไทย ปี 2569 – 2573	7,243,200	2 ธ.ค.67 - 1 ก.ย.68	ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงและ จัดทำนโยบายการกำหนดโครงสร้าง อัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2569 – 2573	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับที่ 4 : พัฒนาเครื่องมือช่วย วิเคราะห์และประเมินแนวโน้มอัตราค่า ไฟฟ้า ได้แก่ รวบรวมข้อมูลและสร้าง เครื่องมือ/ทดสอบ/ทดลองใช้งาน ปรับปรุง และถ่ายทอดการใช้งานให้กับ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	กฟ. ได้ดำเนินการโครงการฯ โดยมีผลการศึกษา ประกอบด้วย 1. ผลการศึกษาและวิเคราะห์การดำเนินการตามนโยบายเดิม ปัญหาและ อุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมทั้งนโยบายต่างประเทศที่มีโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า ใกล้เคียงกับประเทศไทยหรือมีโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าที่ดีที่เป็นแนวปฏิบัติ ที่ดีหรือเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 2. ผลการศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีและรูปแบบการ ผลิตและการใช้ไฟฟ้าที่เป็นทางเลือกใหม่ ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง ต้นทุนและโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของไทย และวิเคราะห์แนวทางในการ พัฒนานโยบายโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าที่สอดคล้องกับบริบทการพัฒนา เทคโนโลยีและรูปแบบการผลิตและการใช้ไฟฟ้าที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วง 5 - 10 ปี ข้างหน้า 3. ผลการศึกษาเบื้องต้นในการนำเสนอแนวทางปรับปรุงและจัดทำ นโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยที่จะปรับปรุง สำหรับปี 2569 – 2573 ที่เป็นมาตรฐานในระดับสากล ซึ่งสามารถนำมา ปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเท ไทยในปัจจุบันและในอนาคต รวมถึงผลกระทบจากการดำเนินนโยบายใน ด้านต่าง ๆ เช่น สังคม เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 4. ผลเบื้องต้นการพัฒนาเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์และประเมิน แนวโน้มอัตราค่าไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ สทพ. ใช้ประกอบการกำหนดนโยบายและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ อัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันได้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการในระดับที่ 5 : จัดทำร่างนโยบายฯ และ รับฟังความเห็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ จัดทำร่างนโยบายฯ สัมมนารับฟัง ความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ปรับปรุงร่างนโยบายฯ จากการรับฟังความ คิดเห็น	5,430,800.00	กฟ.
			6	การทบทวนหลักเกณฑ์การ คำนวณราคาเชื้อเพลิงชีวมวล	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จของการทบทวน หลักเกณฑ์การคำนวณราคาเชื้อเพลิง ชีวมวล	อยู่ระหว่างจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณ ราคาเชื้อเพลิงชีวมวล ต่อผู้บริหาร สทพ.	ระดับที่ 4 : จัดทำหลักเกณฑ์การ คำนวณราคาเอทานอล	1. นำข้อมูลจากผู้ผลิตเอทานอลมาศึกษาวิเคราะห์หลักเกณฑ์การคำนวณ ราคาเอทานอล 2. จัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคาเอทานอล	ไม่ใช้งบประมาณ	กป.
			7	แนวทางการบริหารจัดการ เชื้อเพลิงชีวมวล	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จของการจัดทำแนว ทางการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวล			ไม่ได้ดำเนินการในปี 2568 เนื่องจากดำเนินการไปแล้วในปี 2567		กป.
			8	นโยบายจัดหาไฟฟ้าจากประเทศ เพื่อนบ้าน	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	มีการประชุมคณะกรรมการประสานฯ อย่างน้อย 1 ครั้ง	ได้แนวทางการดำเนินโครงการ แลกเปลี่ยนไฟฟ้าระหว่าง ลาว ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ ระยะที่ 2	ระดับที่ 5 : แจ้งมติการประชุม คณะอนุกรรมการประสานฯ	กฟ. ได้มีหนังสือ ค่วนที่สุด ที่ พน 0603.3/220 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2567 แจ้งมติคณะอนุกรรมการประสานฯ	ไม่ใช้งบประมาณ	กฟ.
			9	โครงการศึกษาหลักเกณฑ์การ กำหนดโครงสร้างราคาก๊าซ ธรรมชาติจากอ่าวไทยที่เข้า และ ออกจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ (ต่อเนื่องปี 2567)	15,752,900	6 ก.ค.67 - 5 เม.ย.68	กบง. เห็นชอบหลักเกณฑ์การกำหนด โครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติจากอ่าว ไทยที่เข้าและออกจากโรงแยกก๊าซ ธรรมชาติ	1. มีข้อเสนอแนวทางและหลักเกณฑ์การ กำหนดโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติที่ เหมาะสม โดยพัฒนาจาก Model 0 ก่อน เริ่มใช้นโยบาย Single Pool โดยมี ข้อเสนอ 3 Model 2. มีข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการ ต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่เข้าและออกจาก โรงแยกก๊าซธรรมชาติ (GSP) เพื่อลด ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า 3. มีข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการ การติดตามและกำกับดูแลโรงแยกก๊าซ (GSP) โดยมี 2 แนวทาง	ระดับที่ 5 : นำเสนอ กบง. เพื่อพิจารณา (รวม.ส่งการให้นำเสนอ กทพ. โดยไม่ ต้องผ่าน กบง.)	ดำเนินการแล้วเสร็จ รว.ส่งการให้นำเสนอ กทพ. โดยไม่ต้องผ่าน กบง.	14,670,000.00	กป.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 2568	ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2568	ลำดับ โครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2568				ผู้รับผิดชอบโครงการ
								ผลของค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2568 รอบ 9 เดือน	ผลของค่าเป้าหมายรอบ 9 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	งบประมาณที่ใช้งจริงรอบ 9 เดือน	
			10	แผนบูรณาการการลงทุนและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนบูรณาการการลงทุนและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับที่ 3 : คณะอนุกรรมการจัดทำแผนบูรณาการฯ ให้ความเห็นชอบร่างแผนบูรณาการฯ	ในคราวประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนบูรณาการฯ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนบูรณาการการลงทุนและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า ระยะ 5 ปี (ปี 2565 – 2570) ของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง โดยมีแผนงาน/โครงการที่ต้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน จำนวน 17 โครงการ และให้ชะลอแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2570 โครงการ BESS และรับทราบแผนงาน/โครงการที่เป็นงานตามภารกิจเดิม/ปัจจุบัน จำนวน 41 โครงการของการไฟฟ้า ทั้ง 3 แห่ง โดยให้การไฟฟ้าสามารถเสนอโครงการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาไปทูลเกล้าก่อนในระหว่างที่ยังไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการการลงทุนและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า และสามารถดำเนินโครงการไปทูลเกล้าก่อนในระหว่างที่ยังไม่มีการกำหนดแนวทางทางบูรณาการการเชื่อมโยงข้อมูล ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลและจัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนบูรณาการฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนบูรณาการการลงทุนและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า ระยะ 5 ปี (ปี 2565 – 2570) ของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ในโครงการที่มีมติให้ชะลอและโครงการใหม่ (เพิ่มเติม) นำเสนอของ 3 การไฟฟ้า	ไม่ใช้งบประมาณ	กฟ.
1.2 มีนโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทางส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	1. จำนวนนโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทางส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	จำนวนอย่างน้อย 3 นโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทาง	11	การติดตามลดการใช้พลังงานในภาครัฐ (EUI)	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการลดใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ	ดำเนินการชี้แจงและให้คำแนะนำหน่วยงานภาครัฐให้มีมาตรการในการส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ผ่านคู่มือโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ จำนวน 6 มาตรการ 1. มาตรการลดการใช้พลังงานระบบปรับอากาศ 2. แสงสว่าง 3. ระบบอื่นๆ 4. น้ำดื่ม 5. เครื่องใช้ไฟฟ้า 6. รถยนต์ เครื่องยนต์	ระดับที่ 3 รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามมาตรการลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ จากระบบ e-report	สนพ. ได้จัดทำหนังสือแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานภาครัฐ เพื่อขอความร่วมมือในการรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดการใช้พลังงาน ใน ระบบ e-report พร้อมทั้งดำเนินการรวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลการดำเนินงาน	ไม่มีงบประมาณ	กอ.
1.3 มีนโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทางด้าน การพัฒนาเทคโนโลยีและระบบบริหารจัดการพลังงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition)	1. จำนวนนโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีและระบบบริหารจัดการพลังงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน	จำนวนอย่างน้อย 1 นโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทาง	12	โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เชื้อเพลิงผสมไฮโดรเจนกับก๊าซธรรมชาติสำหรับอุปกรณ์และเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม	7,147,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	แนวทางหรือมาตรการการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในการใช้เชื้อเพลิงผสม ในกระบวนการเผาไหม้ในภาคอุตสาหกรรม	วิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้เชื้อเพลิงผสมระหว่างไฮโดรเจนกับก๊าซธรรมชาติในโรงงานอุตสาหกรรม	ระดับที่ 3 จัดทำร่างแนวทางหรือ มาตรการส่งเสริมการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และเครื่องจักร พร้อมประเมินความคุ้มค่าในการลงทุน การนำเชื้อเพลิงผสมระหว่างไฮโดรเจนกับก๊าซธรรมชาติมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม	1. ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เชื้อเพลิงผสมระหว่างไฮโดรเจนกับก๊าซธรรมชาติในโรงงานอุตสาหกรรม 2. ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการทำงานของอุปกรณ์ และเครื่องจักรที่ใช้เชื้อเพลิงผสมไฮโดรเจน 3. ดำเนินการประเมินประเภทของโรงงานที่มีความเป็นไปได้ในการนำเชื้อเพลิงผสมระหว่างไฮโดรเจนกับก๊าซธรรมชาติมาใช้งาน	3,560,000.00	กอ.

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผล
นโยบายพลังงานของประเทศ

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัตินโยบายการ รอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2568	ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2568	ลำดับโครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2568				ผู้รับผิดชอบโครงการ
								ผลของค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2568 รอบ 9 เดือน	ผลของค่าเป้าหมายรอบ 9 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	งบประมาณที่ใช้จริงรอบ 9 เดือน	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลนโยบายพลังงานของประเทศ (Energy Policy Monitoring and Evaluating)												
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านพลังงาน (แผนพลังงานชาติ) (Promote and Support the National Energy Plan Implementation)	1. จำนวนนโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทางที่ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพลังงานชาติ	จำนวนอย่างน้อย 20 นโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทาง	13	การทบทวนและจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผน PDP ฉบับใหม่	1. สนพ. อยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะกรรมการภายใต้ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพข.) 2. สนพ. อยู่ระหว่างการจัดทำปรับปรุงคำพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าใหม่	ระดับที่ 4 : จัดทำวาระนำเสนอร่างแผนร่างแผน PDP ต่อคณะกรรมการภายใต้ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพข.)* *หมายเหตุ: ตามมติ กพข. เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2568	1. ในการประชุม กพข. เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะกรรมการภายใต้ กพข. (คณะกรรมการฯ) รวมถึงอาจมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน (ถ้ามี) ภายใต้คณะกรรมการฯ ดังกล่าวเพื่อพิจารณาแผน PDP ฉบับใหม่ต่อไป 2. สนพ. ได้ประสาน สศช. เพื่อขอข้อมูลค่าประมาณการ GDP ระยะยาวสำหรับใช้ในการปรับปรุงคำพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าสำหรับจัดทำร่างแผน PDP สนพ. ได้ข้อมูลจาก สศช. แล้วในเดือนมิถุนายน 2568 และอยู่ระหว่างการจัดทำปรับปรุงคำพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าใหม่	ไม่ใช้งบประมาณ	กฟ.
			14	การทบทวนและจัดทำแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (GAS Plan)	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	กบง. เห็นชอบแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติของประเทศไทย - Onsite : วันที่ 12 และ 13 มิถุนายน 2567 - Online : วันที่ 17 และ 19 มิถุนายน 2567	จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติฯ แล้ว - Onsite : วันที่ 12 และ 13 มิถุนายน 2567 - Online : วันที่ 17 และ 19 มิถุนายน 2567	ระดับที่ 3 จัดทำแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (GAS Plan) ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่	อยู่ระหว่างการจัดทำร่างแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติฯ เสนอ กบง. เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ยังอยู่ระหว่างความชัดเจนความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคไฟฟ้า ที่สอดคล้องกับแผน PDP ฉบับใหม่	ไม่ใช้งบประมาณ	กป.
2.2 พัฒนากลไกการติดตามและประเมินผลนโยบายพลังงานของประเทศ (Energy Monitoring and Evaluation)	1. จำนวนของนโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทางด้านพลังงานที่ได้รับการติดตามและประเมินผล	จำนวนอย่างน้อย 2 นโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทาง	15	โครงการจัดทำระบบสารสนเทศสำหรับสืบค้นข้อมูลและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงานที่อนุมัติโดย กพข. และ กบง.	5,272,100	ต.ค.67 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการจัดทำระบบสารสนเทศสำหรับสืบค้นข้อมูลและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงานที่อนุมัติโดย กพข. และ กบง.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับที่ 3 : วิเคราะห์ ออกแบบและจัดทำระบบสารสนเทศคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน (ระบบฐานข้อมูลจัดเก็บข้อมูลการประชุม กพข. และ กบง. ระบบสืบค้นข้อมูลและมติการประชุม กพข. และ กบง. และระบบติดตามผลการดำเนินงานตามมติ กพข. และ กบง.)และคาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 3 ได้ในเดือนกรกฎาคม 2568	อยู่ระหว่างวิเคราะห์ ออกแบบ และจัดทำระบบสารสนเทศคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน (ระบบฐานข้อมูลจัดเก็บข้อมูลการประชุม กพข. และ กบง. ระบบสืบค้นข้อมูลและมติการประชุม กพข. และ กบง. และระบบติดตามผลการดำเนินงานตามมติ กพข. และ กบง.)และคาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 3 ได้ในเดือนกรกฎาคม 2568	2,308,500.00	กย.
			16	การติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2568	ติดตามคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2568	ระดับที่ 5 : นำร่างรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 เพื่อทราบ	คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2568	ไม่ใช้งบประมาณ	กป.
			17	การติดตามการให้ความช่วยเหลือราคาขายปลีกก๊าซ NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ระดับความสำเร็จที่ได้จากการติดตามการให้ความช่วยเหลือราคาขายปลีกก๊าซ NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะ	อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติ กบง. 31 กรกฎาคม 2567	ระดับที่ 2 : จัดทำร่างรายงานผลการติดตามการช่วยเหลือราคาขายปลีกก๊าซ NGV รอโดยสารสาธารณะ	อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติ กบง. 31 กรกฎาคม 2567 โดยตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2567 ถึงเดือนเมษายน 2568 ใช้วงเงินส่วนต่างต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติประมาณ 159.58 ล้านบาท และคงเหลือเงินส่วนต่างต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติประมาณ 27.26 ล้านบาท	ไม่ใช้งบประมาณ	กป.
			18	การติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมัน/LPG	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานสถานการณ์ราคาน้ำมันและราคา LPG ของต่างประเทศและในประเทศ	รายงานสถานการณ์ราคาน้ำมันและราคา LPG ของต่างประเทศและในประเทศ	ระดับที่ 5 : นำเสนอรายงานสถานการณ์ราคาน้ำมันและราคา LPG ของต่างประเทศและในประเทศ ต่อผู้บริหาร	นำเสนอรายงานสถานการณ์ราคาน้ำมันและราคา LPG ของต่างประเทศและในประเทศ ต่อผู้บริหาร เป็นประจำทุกวัน	ไม่ใช้งบประมาณ	กป.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 2568	คำเป้าหมาย พ.ศ. 2568	ลำดับ โครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2568				ผู้รับผิดชอบ โครงการ
								ผลของคำเป้าหมายตามตัวชี้วัดของ แผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2568 รอบ 9 เดือน	ผลของคำเป้าหมาย รอบ 9 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	งบประมาณที่ใช้จริง รอบ 9 เดือน	
			19	การติดตามสถานการณ์ราคา เชื้อเพลิงชีวภาพ	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จของการจัดทำ สถานการณ์ราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ ไบโ ดีเซล และเอทานอล	นำเสนอรายงานสถานการณ์เชื้อเพลิง ชีวภาพต่อผู้บริหาร สนพ.	ระดับที่ 5 : นำเสนอรายงานสถานการณ์ เชื้อเพลิงชีวภาพต่อผู้บริหาร สนพ.	นำเสนอรายงานสถานการณ์เชื้อเพลิงชีวภาพต่อผู้บริหาร สนพ. สัปดาห์ที่ 1 ครั้ง	ไม่ใช้งบประมาณ	กป.
			20	การติดตามสถานการณ์ก๊าซ ธรรมชาติ	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงาน สถานการณ์ก๊าซธรรมชาติของ ต่างประเทศและในประเทศ	นำเสนอรายงานสถานการณ์ก๊าซ ธรรมชาติของต่างประเทศและในประเทศ ต่อผู้บริหาร สนพ. และเผยแพร่รายงาน ในเว็บไซต์ของ สนพ.	ระดับที่ 5 : นำเสนอรายงาน สถานการณ์ก๊าซธรรมชาติของ ต่างประเทศและในประเทศ ต่อผู้บริหาร สนพ.	นำเสนอรายงานสถานการณ์ก๊าซธรรมชาติของต่างประเทศและในประเทศ ต่อผู้บริหาร สนพ. และเผยแพร่รายงานในเว็บไซต์ของ สนพ.	ไม่ใช้งบประมาณ	กป.
			21	การจัดทำข้อมูลเชื้อเพลิงชีวภาพ	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จของการของการจัดทำ ข้อมูลเชื้อเพลิงชีวภาพ	นำเสนอข้อมูลเชื้อเพลิงชีวภาพต่อ ผู้บริหาร สนพ.	ระดับที่ 5 : จัดส่งข้อมูลราคาเอทานอล อ้างอิงและราคาไบโอดีเซลอ้างอิงให้ กลุ่มน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพื่อ คำนวณโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิง	นำเสนอการจัดทำข้อมูลเชื้อเพลิงชีวภาพต่อผู้บริหาร สัปดาห์ที่ 1 ครั้ง	ไม่ใช้งบประมาณ	กป.
			22	การประเมินดัชนีชี้วัดความสมดุล ด้านพลังงานของประเทศ (TETI)	10,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จการจัดทำรายงานการ ประเมินดัชนีชี้วัดด้านพลังงานของ ประเทศ ปี 2566	มีเครื่องมือในการติดตามผลนโยบาย พลังงาน 1 เครื่องมือ คือ TETI	ระดับที่ 4 : จัดทำร่างรายงานประเมิน ดัชนีชี้วัดความสมดุลด้านพลังงาน ประเทศไทย ปี 2567	อยู่ระหว่างการจัดทำร่างรายงานประเมินดัชนีชี้วัดความสมดุลด้านพลังงาน ประเทศไทย ปี 2567	10,000.00	กย.
			23	การติดตามผลการดำเนินงาน ตามคณะกรรมการด้าน นโยบายพลังงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงาน ผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ ด้านนโยบายพลังงาน ประจำปี 2567	รายงานผลการดำเนินงานตามมติ คณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน	ระดับที่ 5 นำเสนอรายงานผลการ ดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ ด้านนโยบายพลังงาน ประจำปี 2567 ต่อผู้บริหาร สนพ	จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ ด้านนโยบายพลังงานประจำปี 2567 เรียบร้อยแล้ว และเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2568 นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการ ด้านนโยบายพลังงาน ประจำปี 2567 ต่อผู้บริหารพิจารณา	ไม่ใช้งบประมาณ	กย.
			24	การติดตามประเมินผลการลด ก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการ ภาคพลังงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	รายงานการติดตามประเมินผลการลดก๊าซ เรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงาน ปี พ.ศ. 2566	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับที่ 3 : จัดทำ (ร่าง) ผลการลดก๊าซ เรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงาน ปี พ.ศ. 2567	จัดทำ (ร่าง) ผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงาน ปี พ.ศ. 2566 แล้วเสร็จ และมีกำหนดการประชุมคณะทำงานจัดทำบัญชีก๊าซเรือน กระจกและมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจก พิจารณา (ร่าง) ผลการลดก๊าซ เรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงาน ปี พ.ศ. 2566 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2568	ไม่ใช้งบประมาณ	ศท.
			25	โครงการระบบติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงานภายใต้ แผนปฏิบัติการด้าน พลังงาน พ.ศ. 2566 – 2580 (แผน พลังงานชาติ) (โครงการเพื่อ ขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ ปี พ.ศ. 2567 (โครงการต่อเนื่อง พ.ศ. 2567)	6,283,100	พ.ศ.67 - พ.ศ.68	ระดับความสำเร็จของโครงการระบบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านพลังงาน พ.ศ. 2566 – 2580 (แผนพลังงานชาติ) (โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุ เป้าหมายฯ ปี พ.ศ. 2567)	มีแผนหรือมาตรการที่ได้รับการติดตาม และประเมินผลจำนวน 6 แผน ได้แก่ แผนพลังงานชาติ, แผน PDP แผน OIL แผน GAS แผน AEDP และแผน EEP	ระดับที่ 5 : จัดอบรมการใช้งานระบบ ติดตามและประเมินผลฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	3,720,000.00	กย.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 2568	ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2568	ลำดับ โครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2568				ผู้รับผิดชอบโครงการ
								ผลของค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2568 รอบ 9 เดือน	ผลของค่าเป้าหมาย รอบ 9 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	งบประมาณที่ใช้งบรอบ 9 เดือน	
2.3 พัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำหนดและจัดทำนโยบาย (Public Participation)	1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินนโยบายพลังงาน	ร้อยละ 75	26	การบริหารและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประหยัดพลังงานบนสื่อออนไลน์ (งานประจำ)	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	จัดทำเนื้อหาคอนเทนต์และเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ของ สทพ. (Facebook Fanpage รวมพลังหาร 2) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน และมีการวางแผนการบริหารการสื่อสารบนสื่อออนไลน์อย่างเป็นระบบ ทำให้แพลตฟอร์มออนไลน์ของ สทพ. มีการบริหารเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับที่ 4 จัดทำเนื้อหาคอนเทนต์และเผยแพร่ในช่องทาง Facebook Fanpage รวมพลังหาร 2 จำนวน 39 ชิ้น	มีการจัดทำเนื้อหาคอนเทนต์ด้านการประหยัดพลังงานรวมถึงเนื้อหาอื่น ๆ เพื่อเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ของ สทพ. (Facebook Fanpage รวมพลังหาร 2) จำนวน 51 ชิ้น	ไม่ใช้งบประมาณ	กอ.
			27	การประชุมทวิภาคีกับประเทศที่มีความตกลง (Energy Policy Dialogue)	372,700	ม.ค.68 -ก.ย.68	ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการประชุมด้านนโยบายพลังงาน และการประชุมที่เกี่ยวข้อง	อยู่ระหว่างดำเนินการ		มีแผนการเดินทาง ระหว่างวันที่ 20 - 28 กันยายน 2568 สทพ.นีส สาธารณรัฐเยอรมนี	0.00	กย.
			28	การประชุมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	277,900	ม.ค.68 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการประชุมด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับที่ 4 : เข้าร่วมการประชุม	เข้าร่วมการประชุมองค์การย่อยภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประจำปี พ.ศ. 2568 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 21-28 มิถุนายน 2568 ณ เมืองบอน์ สทพ.นีส สาธารณรัฐเยอรมนี	ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จำนวน 156,475 บาท	กย.
			29	การประชุมด้านนโยบายพลังงานอาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวข้อง (งจจรจา)	902,200	ม.ค.68 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการประชุมด้านนโยบายพลังงานอาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวข้อง	อยู่ระหว่างดำเนินการ			0.00	กย.
			29.1	การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงานสมัยพิเศษ (ASEAN Special Senior Officials Meeting on Energy Special SOME)	107,800	ม.ค.68 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการประชุมด้านนโยบายพลังงานอาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวข้อง	ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการประชุมด้านนโยบายพลังงานอาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวข้อง	ระดับที่ 5 : สรุปผลการเข้าร่วมประชุมเสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน		94,752.52	กย.
			29.2	การประชุม Regional Energy Policy and Planning Sub-Sector Network (REPP-SSN)	225,365		ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการประชุมด้านนโยบายพลังงานอาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวข้อง	ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการประชุมด้านนโยบายพลังงานอาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวข้อง	ระดับที่ 5 : สรุปผลการเข้าร่วมประชุมเสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน	จัดทำรายงานสรุปการประชุมการประชุมเครือข่ายความร่วมมือด้านนโยบายและแผนพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 24 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง (24th ASEAN Regional Energy Policy and Planning Sub-Sector Network (REPP-SSN) and Associated Meetings) ในระหว่างวันที่ 26 - 31 พฤษภาคม 2568 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เสนอต่อ ผอ.สทพ. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ตามหนังสือ พน 0605.1/665	153,129.46	กย.
			29.3	การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงาน (Senior official Meeting on Energy SOME)	239,400		ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการประชุมด้านนโยบายพลังงานอาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวข้อง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับที่ 5 : สรุปผลการเข้าร่วมประชุมเสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน	สรุปรายงานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 42 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง (42nd Senior Officials Meeting on Energy and its Associated Meetings : 42nd SOME) ในระหว่างวันที่ 15 - 18 มิถุนายน 2568 ณ เมืองกุชชิง สทพ.นีสมาเลเซีย เสนอต่อ ผอ.สทพ. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2568 ตามหนังสือ พน 0605/705	107,141.21	กย.
			29.4	การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน (ASEAN Ministers on Energy Meeting AMEM)	-		ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการประชุมด้านนโยบายพลังงานอาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวข้อง	อยู่ระหว่างดำเนินการ		มีแผนการเดินทาง ระหว่างวันที่ 14 - 17 ตุลาคม 2568 (ใช้งบจจรจาปี 2569)	-	กย.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 2568	ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2568	ลำดับโครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2568				ผู้รับผิดชอบโครงการ
								ผลของค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2568 รอบ 9 เดือน	ผลของค่าเป้าหมายรอบ 9 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	งบประมาณที่ใช้งักรอบ 9 เดือน	
			30	การประชุม GMS ENERGY TRANSITION TASK FORCE	62,700	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	การเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าในประเทศใน GMS จำนวน 1 ครั้ง	มีการประสานจัดส่งรายละเอียดผู้เข้าร่วมการประชุม	ระดับที่ 1 : ประสานจัดส่งรายละเอียดผู้เข้าร่วมการประชุม	อยู่ระหว่างการประสานจัดส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	0.00	กฟ.
			31	การประชุม ASEAN Power Grid Consultative Committee (APGCC)	111,100	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	การเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า การซื้อขายไฟฟ้า และการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน จำนวน 1 ครั้ง	มีการเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า การซื้อขายไฟฟ้า และการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน จำนวน 1 ครั้ง	ระดับที่ 4 เข้าร่วมการประชุม 29th Meeting of the ASEAN Power Grid Consultative Committee and its Associated Meeting แล้ว เมื่อวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2568 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์	สนพ. ได้มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมการประชุม 29th Meeting of the ASEAN Power Grid Consultative Committee and its Associated Meeting เมื่อวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2568 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยการประชุมมีรายละเอียดดังนี้ 1. อัปเดตสถานะการดำเนินการของ APG ในปัจจุบันให้กับประเทศสมาชิกได้รับทราบ 2. ประเทศสมาชิกร่วมกันหารือแนวทางในการจัดตั้งคณะทำงานภายใต้ APGCC (APGCC Task Force) ในด้านนโยบาย (Policy) ด้านกฎหมาย และการกำกับดูแล (Legal and Regulatory) และด้านเทคนิค (Technical)	35,105.07	กฟ.
			32	การประชุมภายใต้กรอบแผนความร่วมมือ Asean+3 (อาเซียน/ญี่ปุ่น/เกาหลี/จีน) (งบเจรจา)	133,000	ต.ค.67-มี.ค.68	ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการประชุมด้านนโยบายพลังงานอาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวข้อง	ระดับที่ 5 : สรุปผลการเข้าร่วมประชุมเสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน	ระดับที่ 5 : สรุปผลการเข้าร่วมประชุมเสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน	สรุปผลการเข้าร่วมประชุมเสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน	55,487.00	กป.
			33	การประชุมสัมมนาวิชาการ "Asia Clean Energy Forum" และ "ASEAN Smart Cities Network" (ASCN) (งบเจรจา)	106,300	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	สรุปผลการเข้าร่วมการประชุม	การประชุม "ASEAN Smart Cities Network" จะจัดขึ้นในช่วงเดือนกันยายน 2568	ระดับที่ 1 : กำกับติดตามการจัดทำข้อมูลประกอบการประชุม ASEAN Smart Cities Network (ASCN) ตามแนวทางซึ่งได้รับจากสำนักเลขาธิการอาเซียน	เตรียมการจัดทำข้อมูลประกอบการประชุม ASEAN Smart City Network (ASCN) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Amata Smart City (ชลบุรี) เพื่อเสนอให้ ผอ.สนพ. เห็นชอบ และเตรียมเสนอต่อสำนักเลขาธิการอาเซียน	0.00	กอ.
			34	โครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อแผนการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ	145,485	1 พ.ค.68 - 30 ก.ย.68	สัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อแผนการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และประชาชนที่สนใจ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สนพ. คาดว่าจะดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2568	0.00	กฟ.
			35	โครงการบริหารข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ ปี 2567 โดย สนพ. (โครงการต่อเนื่องปี 2566) (โครงการต่อเนื่องปี 2567)	1,192,000	พ.ย.66 - มี.ค.68	1. มีการผลิตคลิปวิดีโอสั้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับนโยบายด้านพลังงานของ สนพ. หรือชี้แจงประเด็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับ สนพ. สำหรับเผยแพร่ผ่าน Facebook ของ EPPO Thailand 2. มีการแถลงข่าวผ่าน Facebook Live ของ EPPO Thailand หรือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม 3. มีการออกแบบ/ผลิต Infographic สำหรับลงเฟสบุ๊ก และสื่ออื่นๆ 4. มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข่าวสารและเขียนบทความ เพื่อทำหน้าที่ติดตามความเคลื่อนไหวข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานเขียนข่าว บทความ และสามารถประสานงานแหล่งข่าว 5. มีการพบปะสื่อสารมวลชนหรือเผยแพร่บทความผ่านคอลัมน์นิสต์	ความพึงพอใจร้อยละ 85	ระดับที่ 5 มีการรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้มีการประชุมการตรวจรับงานโครงการฯ ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2568 เห็นว่าบริษัทฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ 3 มีความถูกต้องครบถ้วน ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในขอบเขตงานจ้างของสัญญาจ้างเลขที่ กสป. 1/2567 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2567 และได้รายงานผลการดำเนินการโครงการ เรียบร้อยแล้ว	444,000.00	ลก.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 2568	ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2568	ลำดับ โครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2568				ผู้รับผิดชอบ โครงการ
								ผลของค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของ แผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2568 รอบ 9 เดือน	ผลของค่าเป้าหมาย รอบ 9 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	งบประมาณที่ใช้จริง รอบ 9 เดือน	
			36	การประชุมภายใต้กรอบความ ร่วมมือระหว่างประเทศด้าน พลังงานในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน	74,300	ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	1. มีการจัดส่งข้อมูลพลังงานให้กับ AEC ตามที่มีการขอความร่วมมือ 2. มีการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/อบรม ประจำปี	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ระดับที่ 4 : การจัดส่งข้อมูลให้กับ AEC	เข้าร่วมประชุมออนไลน์ การประชุม 9 th Asean Energy outlook (AEO9)	0.00	ศท.

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ก้าวสู่องค์กรสมรรถนะสูงเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการ รอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 2568	ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2568	ลำดับโครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2568				ผู้รับผิดชอบโครงการ
								ผลของค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2568 รอบ 9 เดือน	ผลของค่าเป้าหมายรอบ 9 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริงรอบ 9 เดือน	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ก้าวสู่องค์กรสมรรถนะสูงเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (EPPO Excellence)												
3.1 เป็นศูนย์ข้อมูลพลังงานของประเทศ (Thailand Energy Information Center)	1. การเชื่อมโยงข้อมูลและจัดทำชุดข้อมูล use case	จำนวน 1 use case ต่อปี	37	โครงการศึกษาและพัฒนาแบบจำลองด้านพลังงานสาขาขนส่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีด้านพลังงานในอนาคต (โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ ปี พ.ศ. 2567)	11,496,200	ม.ย.67 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จในการจัดทำโครงการศึกษาและพัฒนาแบบจำลองด้านพลังงานสาขาขนส่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีด้านพลังงานในอนาคต (เป้าหมายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)	มีแบบจำลองความต้องการพลังงานระยะยาวของประเทศในสาขาขนส่ง	ระดับที่ 5 : พัฒนาแบบจำลองด้านพลังงานสาขาขนส่งของประเทศให้สอดคล้องกับโครงสร้างการใช้ในปัจจุบันและรองรับสถานการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต (เบื้องต้น)	ดำเนินการพัฒนาแบบจำลองด้านพลังงานสาขาขนส่งของประเทศให้สอดคล้องกับโครงสร้างการใช้ในปัจจุบันและรองรับสถานการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตแล้วเสร็จ	0.00	ศท.
			38	โครงการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูลด้านพลังงานเพื่อสนับสนุนการวางแผนและการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศระยะที่ 2	7,981,000	ม.ค. - ก.ย. 68	มีการวิเคราะห์ข้อมูลด้านพลังงานของประเทศ เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูลได้ในหลากหลายมิติและง่ายต่อความเข้าใจ สามารถนำเสนอผู้บริหารและเผยแพร่ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับที่ 4 : พัฒนาระบบให้บริการข้อมูลในรูปแบบ Fixed Report , Dynamic Report และ API	1. ได้วิเคราะห์/ออกแบบระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) และระบบการเชื่อมโยงข้อมูล (ETL: Extract Transform Loading) โดยเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลต้นทางเพิ่มเติมเข้าสู่ระบบคลังข้อมูล 2. ได้ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล โดยอ้างอิงจากฐานข้อมูลในปัจจุบันที่มีอยู่ พร้อมทั้งจัดทำ Data Cleansing เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นรูปแบบเดียวกัน ไม่ซ้ำซ้อน และข้อมูลเป็นปัจจุบัน 3. ได้พัฒนาระบบคลังข้อมูลให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบฐานข้อมูลสถิติพลังงาน ของ สนท. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. ได้ออกแบบและจัดทำชุดข้อมูลในรูปแบบ Data Mart และจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลกลางด้านพลังงาน (Energy Data Platform : Data Warehouse) ของ สนท. โดยทำการออกแบบโครงสร้างข้อมูลเพื่อรองรับการวิเคราะห์และการรายงานข้อมูลหลากหลายรูปแบบ 5. ได้จัดทำแบบจำลองข้อมูล (Data Model) ที่แสดงถึงข้อมูลต้นทาง กระบวนการประมวลผล (Process Specification) ข้อมูลใน Data Mart โครงสร้างข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล คุณลักษณะเฉพาะของข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ คำอธิบายข้อมูลหรือรายละเอียดของข้อมูล (Metadata) และจัดทำ Data Catalog 6. ได้พัฒนาระบบให้บริการข้อมูลในรูปแบบรายงานตามความต้องการของผู้ใช้งาน (Fixed and Dynamic Report) 7 ได้พัฒนาระบบเชื่อมโยงและให้บริการข้อมูลในรูปแบบ Application Programming Interface (API) 8. ได้ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytics) รวมถึงจัดทำรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลด้านพลังงาน โดยใช้รูปแบบของกราฟที่เหมาะสมกับข้อมูลที่จะแสดงผล และมีความต่อเนื่อง รวมถึงปรับปรุงรายงานการนำเสนอข้อมูลด้านพลังงาน (Energy Data Graph) ให้ง่ายต่อการใช้งาน และตอบสนองผู้ใช้งานทุกภาคส่วนได้ดียิ่งขึ้น	0.00	ศท.
	2. การเผยแพร่ ข้อมูลด้านพลังงานให้กับทุกภาคส่วน	จำนวน 14 เรื่องต่อปี	39	การจัดทำคำพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะสั้นและระยะยาวของประเทศ	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	คำพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาวของประเทศ และ/หรือ คำพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะสั้นสำหรับใช้ประกอบการจัดทำงบประมาณประจำปีของ 3 การไฟฟ้า	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับที่ 3 ประชุมหารือแนวทาง/สมมติฐานในการจัดทำคำพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของประเทศ	มีการประชุมหารือเรื่องทบทวน/ปรับปรุงคำพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะยาว ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 ผ่านระบบออนไลน์	ไม่ใช้งบประมาณ	ศท.
			40	การวิเคราะห์และจัดทำประมาณการความต้องการพลังงานของประเทศ (Energy Outlook) ระยะสั้นและระยะยาว	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	บทวิเคราะห์และประมาณการแนวโน้มความต้องการพลังงานของประเทศ	1 เรื่อง คือ รายงานสถานการณ์พลังงานปี 2567 และแนวโน้มปี 2568	ระดับที่ 5 : นำเสนอบทวิเคราะห์และผลการประมาณการแนวโน้มความต้องการพลังงานของประเทศต่อผู้บริหาร	จัดส่งรายงานสถานการณ์พลังงานปี 2567 และแนวโน้มปี 2568 เลขอ.สนท. เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568	ไม่ใช้งบประมาณ	ศท.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 2568	ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2568	ลำดับโครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2568				ผู้รับผิดชอบโครงการ
								ผลของค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2568 รอบ 9 เดือน	ผลของค่าเป้าหมายรอบ 9 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	งบประมาณที่ใช้จริงรอบ 9 เดือน	
			41	การจัดทำข้อมูลและ Publication เพื่อติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์โลกด้านปีโตรเลียม	15,666,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จการจัดทำข้อมูลและ Publication เพื่อติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์โลกด้านราคาปีโตรเลียม	ข้อมูลและ Publication ราคาน้ำมัน ราคาก๊าซธรรมชาติ และราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ และราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศและต่างประเทศ	ระดับที่ 5 : นำเสนอข้อมูลและ Publication ราคา น้ำมัน ราคาก๊าซธรรมชาติ และราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ และราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศและต่างประเทศ ต่อผู้บริหารกระทรวงพลังงาน	นำเสนอข้อมูลและ Publication ราคา น้ำมัน ราคาก๊าซธรรมชาติ และราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ และราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศและต่างประเทศ ต่อผู้บริหารกระทรวงพลังงาน	13,721,200.00	กป.
			42	การพัฒนาและปรับปรุงแบบจำลองการพยากรณ์ความต้องการพลังงานของประเทศ	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงแบบจำลองการพยากรณ์ความต้องการพลังงานของประเทศ	พัฒนาแบบจำลองด้านพลังงานสาขาขนส่งและจัดทำพยากรณ์ความต้องการพลังงาน 5 กรณี (เรื่อง) ได้แก่ กรณี BAU 1 กรณี และกรณี Scenario 4 กรณี	ระดับที่ 5 : วิเคราะห์ และจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการพลังงานของประเทศ และสรุปผลการดำเนินงาน	พัฒนาแบบจำลองด้านพลังงานสาขาขนส่งและจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการพลังงาน 5 กรณี ได้แก่ กรณี BAU 1 กรณี และกรณี Scenario 4 กรณี	ไม่ใช้งบประมาณ	ศท.
			43	การจัดทำวารสารนโยบายพลังงาน	200,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	จำนวนการเผยแพร่วารสารนโยบายพลังงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับที่ 1 จัดประชุมคณะทำงานวารสารนโยบายพลังงานเพื่อกำหนดรูปแบบและแนวทางการจัดทำวารสารนโยบายพลังงานในการจัดทำวารสารนโยบายพลังงาน	ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานวารสารนโยบายพลังงานเพื่อกำหนดรูปแบบและแนวทางการจัดทำวารสารนโยบายพลังงาน เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2568 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปบทความวารสารนโยบายพลังงานเพื่อเสนอผู้บริหาร สทพ.	0.00	ลก.
			44	โครงการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจต่อสาธารณะด้านนโยบายและแผนพลังงาน(ต่อเนื่องปี 2566) (ต่อเนื่องปี 2567)	11,394,900	1 พ.ย.65 - 13 ธ.ค.67	1. มีการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจต่อสาธารณะด้านนโยบายและแผนพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำกลยุทธ์เผยแพร่ข้อมูลและเนื้อหาออกจนแตกต่าง ๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุด สามารถขยายการรับรู้ผ่านสื่อมวลชน สื่อประชาสัมพันธ์ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. มีการวางแผนติดตามเฝ้าระวังประเด็นที่มีความอ่อนไหวและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อนโยบายพลังงานของกระทรวงพลังงาน และมีพื้นที่ที่ประจำกับเครือข่ายสื่อมวลชน เพื่อควบคุมเนื้อหาประชาสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม	มีการรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ	ระดับที่ 5 มีการรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ	สทพ. ได้ขยายระยะเวลาและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โดย ส.ทพ. มีหนังสือ ส่วนที่สุด ที่ พน 0608/489 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2568 เรื่อง แจ้งมติคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 1/2568 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 แจ้งอนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการเป็นสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 และปรับลดงานกิจกรรมบางรายการ สทพ. จึงได้แก้ไขสัญญาจ้างฯ และลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2568 โดยผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) และคณะกรรมการได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2568 และอยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายกับ ส.ทพอ. ต่อไป	0.00	ลก.
			45	รายงานประจำปี ของ สทพ.	400,000	ม.ค.68 - ก.ย.68	มีการจัดทำรายงานประจำปี 2567 ของ สทพ.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับที่ 4 : จัดทำร่างรายงานประจำปี 2567	กย.อยู่ระหว่างจัดทำร่างรายงานประจำปี 2567	0.00	กย.
			46	การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลพลังงานภายใต้โครงการความร่วมมือด้านพลังงานในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	132,600	ต.ค.67 - ก.ย.68	1. มีการจัดส่งข้อมูลพลังงานให้กับ EGEDA ทุกเดือนและไตรมาส 2. มีการเข้าร่วมประชุมและอบรมประจำปี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับที่ 5 : ประชุมกับผู้เชี่ยวชาญ	เมื่อวันที่ 9 - 10 เมษายน 2568 ได้มีการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ The 36th APEC EGEDA ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน	0.00	ศท.
			47	การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านพลังงาน/ภาพรวมสถานการณ์พลังงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	มีการจัดทำรายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทยรายเดือน และรายไตรมาส	เผยแพร่รายงานสถานการณ์ภาพรวมพลังงาน ทั้งหมด 8 เรื่อง (7 เดือน) ต.ค 67 - เม.ย. 68 และ สถานการณ์พลังงานรายไตรมาส ม.ค. - มี.ค. 68	ระดับที่ 5: เผยแพร่รายงานสถานการณ์พลังงานรายเดือนและรายไตรมาส บนเว็บไซต์	เผยแพร่รายงานสถานการณ์ภาพรวมพลังงาน ทั้งหมด 7 เดือน ต.ค 67 - เม.ย. 68 และ สถานการณ์พลังงานรายไตรมาส ม.ค. - มี.ค. 68	ไม่ใช้งบประมาณ	ศท.
			48	รายงานสถิติข้อมูลพลังงานของประเทศ	160,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	1. มีรายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย 2. มีช่องทางให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงรายงานฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับที่ 3 : ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำ และจัดทำบทวิเคราะห์สถิติข้อมูลพลังงาน และจัดทำบทวิเคราะห์	ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำ และจัดทำบทวิเคราะห์สถิติข้อมูลพลังงาน	0.00	ศท.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 2568	ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2568	ลำดับโครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2568				ผู้รับผิดชอบโครงการ
								ผลของค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2568 รอบ 9 เดือน	ผลของค่าเป้าหมายรอบ 9 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	งบประมาณที่ใช้งจริงรอบ 9 เดือน	
3.2 บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรม รองรับรับการเปลี่ยนแปลง (Smart and Moral Colleague support)	1. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร สทพ.	ร้อยละ 90	49	โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารการประชุม คณะกรรมการด้านนโยบาย พลังงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์	274,000	1 ม.ค.68 - 31 มี.ค.68	ระดับความสำเร็จของการดำเนินการจัดอบรมสัมมนา	ความพึงพอใจร้อยละ 92.75	ระดับที่ 5 : บริหารจัดการด้านการเงินกับกลุ่มการคลัง	ดำเนินการจัดการสัมมนาและศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารการประชุม คณะกรรมการด้านนโยบายพลังงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เมื่อวันที่ 7-9 มีนาคม 2568 มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 36 คน โดยผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 95 มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารการประชุมของ คณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน และได้ดำเนินการจัดทำเอกสารและบริหารจัดการด้านการเงินกับกลุ่มการคลังเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2568	216,822.00	กย.
			50	การพัฒนาคุณภาพชีวิต (งานประจำ)	60,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	มีรายงานผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรของ สทพ.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับที่ 5 : รายงานผลการประเมินคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ สทพ.	การจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างความเข้าใจสำหรับสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจสาระสำคัญของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการให้แก่ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. ในวันพุธที่ 14 พ.ค. 2568 เวลา 8.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สทพ. จำนวน 36 คน โดยรายงานผลการจัดโครงการ ต่อ ผอ.สทพ. เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2568	6,510.00	ลก.
			51	การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	50,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	มีแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของ สทพ. และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ	ร้อยละ 95	ระดับที่ 4 : ดำเนินการและติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กลุ่มงานจริยธรรมได้มีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน โดยแบ่งรูปแบบของการจัดกิจกรรมออกเป็น 2 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2568 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สทพ. มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 60 ราย โดยมีค่าใช้จ่าย 15,765 บาท 2. โครงการฝึกอบรมวินัยและการรักษาวินัยสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 "วินัยเรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้" เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2568 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สทพ. จำนวน 50 คน โดยมีค่าใช้จ่าย 13,080 บาท ซึ่งการดำเนินการทั้ง 2 โครงการดังกล่าว มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 28,836 บาท กลุ่มงานจริยธรรม ได้รายงานผลการดำเนินการต่อ ผอ.สทพ. เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 และ 4 มิถุนายน 2568 ตามลำดับเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ กลุ่มงานจริยธรรมอยู่ระหว่างติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการจริยธรรมฯ ต่อไป	0.00	ลก.
			52	การฝึกอบรม ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ	22,000	มิ.ย.68 - ก.ย.68	จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับที่ 5 : จำนวนเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรม ร้อยละ 80 บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ" ประจำปี พ.ศ. 2568 จำนวน 102 คน	1. จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ" ประจำปี พ.ศ. 2568 ในวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2568 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สทพ. 2. สรุปจำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม จำนวน 102 คน	22,000.00	ลก.
			53	การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และความเสมอภาค ระหว่างหญิงชาย	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและสิทธิมนุษยชน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับที่ 4 ดำเนินการตามแผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและสิทธิมนุษยชน	ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจข้อมูลกลไกในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และรายงานผลการดำเนินการตามแผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและสิทธิมนุษยชน เรียบร้อยแล้ว	ไม่ใช้งบประมาณ	ลก.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 2568	ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2568	ลำดับ โครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2568				ผู้รับผิดชอบ โครงการ
								ผลของค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของ แผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2568 รอบ 9 เดือน	ผลของค่าเป้าหมาย รอบ 9 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	งบประมาณที่ใช้ง รอบ 9 เดือน	
			54	การส่งเสริมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่น มาตรฐานความโปร่งใสของ สำนักงานนโยบายและแผน พลังงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตาม แผนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม การทุจริตของสำนักงานนโยบายและ แผนพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับที่ 4 : ติดตามการดำเนินการตาม แผน และมีการรายงานผลการ ดำเนินการต่อหัวหน้าส่วนราชการรอบ 6 เดือน หรือ 9 เดือน	ติดตามการดำเนินการตามแผน และมีการรายงานผลการดำเนินการต่อ หัวหน้าส่วนราชการรอบ 6 เดือน หรือ 9 เดือน	ไม่ใช้งบประมาณ	ลก.
			55	โครงการพัฒนางานบริหาร ภายใน สทพ.	6,011,200	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ความพึงพอใจของบุคลากร สทพ.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ต.ค. 67 - มิ.ย. 68) รอบ 9 เดือน เบิกจ่ายจริงในระบบ New GFMS Thai 3,409,031.84 บาท	3,409,031.84	ลก.
	2. ร้อยละของบุคลากร สทพ. มีสมรรถนะตาม เกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ 80	56	โครงการทำให้ความรู้ความ เข้าใจเรื่องการส่งเสริมการ แข่งขันในธุรกิจปิโตรเลียม (ด้าน น้ำมัน/LPG ด้านก๊าซธรรมชาติ ด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ)	222,700	ต.ค.67 - ธ.ค.67	ระดับความสำเร็จของการให้ความรู้ความ เข้าใจ เรื่องการส่งเสริมการแข่งขันใน ธุรกิจปิโตรเลียม (น้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซ LPG ก๊าซธรรมชาติ ไบโอดีเซล และเอทานอล)	รายงานสรุปการจัดการอบรมเชิง ปฏิบัติการ เรื่อง โครงการทำให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการส่งเสริมการแข่งขัน ในธุรกิจปิโตรเลียม (ด้านน้ำมัน/LPG ด้านก๊าซธรรมชาติ ด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ)	ระดับที่ 5 : สรุปรายงานผลการพัฒนา เสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านกฎหมาย เฉพาะด้านจากหน่วยงานภายนอก ให้ หัวหน้าส่วนราชการทราบ	รายงานผลการพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายเฉพาะด้าน จากหน่วยงานภายนอก ให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ	150,114.00	กป.
			57	โครงการสัมมนาให้ความรู้ เรื่อง การดำเนินการตอบสนองด้าน โหลด และแนวทางการเตรียม ความพร้อมและส่งเสริมการส่ง การการตอบสนองด้านโหลด แบบอัตโนมัติ (Auto-DR)	155,500	3 วัน 2 คืน	ระดับความสำเร็จของการให้ความรู้เรื่อง การดำเนินการตอบสนองด้านโหลด และ แนวทางการเตรียมความพร้อมและ ส่งเสริมการส่งการการตอบสนองด้าน โหลดแบบอัตโนมัติ (Auto-DR)	บุคลากร สทพ. ที่เข้าร่วมโครงการมี ความรู้ ความเข้าใจ และความรู้พื้นฐานที่ จำเป็นเกี่ยวกับการจัดทำนโยบาย พลังงานไฟฟ้าในการจัดหาพลังงานไฟฟ้า การส่งเสริมกิจการไฟฟ้า และโครงสร้าง อัตราค่าไฟฟ้าสำหรับกรวิเคราะห์ ปัญหาทางด้านนโยบายพลังงานที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันและปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในอนาคต พร้อมทั้งจัดทำแนวทางแก้ไข ปัญหาดังกล่าวให้ครอบคลุมทุกมิติ รวมถึงทิศทางและการเปลี่ยนผ่าน ของการพัฒนาเทคโนโลยี ในอนาคต	ระดับที่ 5 : รวบรวมผลการประเมิน ความพึงพอใจต่อการจัดสัมมนา	กฟ. ได้ดำเนินการจัดสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแนว ทางการแก้ไขปัญหาด้านพลังงาน" ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2568 ณ พื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยมีบุคลากร สทพ. เข้าร่วม จำนวน 24 คน และมีผลการประเมินความพึงพอใจร้อยละความสำเร็จ ร้อยละ 100	119,795.00	กฟ.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2568	ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2568	ลำดับโครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2568				ผู้รับผิดชอบโครงการ
								ผลของค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2568 รอบ 9 เดือน	ผลของค่าเป้าหมายรอบ 9 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	งบประมาณที่แท้จริงรอบ 9 เดือน	
			58	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ระดับ 5	บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่างน้อย 20 ชั่วโมง	ระดับที่ 5 : บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่างน้อย 20 ชั่วโมง	กลุ่มการคลัง สำนักงานเลขานุการกรม ได้จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมดังนี้ - โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานทางการเงิน การคลังภาครัฐ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2568 หน่วยงาน สป.พ.น. อบรมผ่านระบบ Microsoft Teams - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบบำนาญและสวัสดิการรักษายาบาล (Digital Pension) ของกรมบัญชีกลาง สำหรับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ วันที่ 2 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 หน่วยงานกรมบัญชีกลาง อบรมผ่านระบบ Microsoft Teams - โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการบริหารพัสดุแนวใหม่ 5-6 มีนาคม 2568 หน่วยงาน สป.พ.น. อบรมผ่านระบบ Microsoft Teams - หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ สำหรับผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ 3 - 11 มีนาคม 2568 หน่วยงานกรมบัญชีกลาง อบรม ณ โรงแรม ไนไวเทล กรุงเทพฯ - โครงการสัมมนาเสริมสร้างความเข้าใจแนวทางปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ วันที่ 25 มีนาคม 2568 หน่วยงานกรมบัญชีกลาง อบรมผ่านระบบ Microsoft Teams - โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสอบทานและแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดทางบัญชี วันที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2568 ผ่านระบบ Microsoft Teams - โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai สำหรับหน่วยงานผู้เบิก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในวันที่ 23 - 27 มิถุนายน 2568 ผ่าน Facebook Live ทาง Facebook Page : กรมบัญชีกลาง	ไม่ใช้งบประมาณ	ลก.
			59	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ (กลุ่มกองทุนพลังงาน)	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน บัญชี และพัสดุ	มีรายงานการเข้าร่วมการอบรมฯ	ระดับที่ 5 : มีรายงานการเข้าร่วมการอบรมฯ	บุคลากรได้เข้ารับการอบรมและได้รับหนังสือรับรองชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) คือ นางสาวศรอุษา นิยมเพชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าอบรมโครงการอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการสอบบัญชี - Basic Level วันที่ 1/68 ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 เรียบร้อยแล้ว	ไม่ใช้งบประมาณ	ลก.
			60	การอบรมกฎหมายเฉพาะด้าน	ไม่ใช้งบประมาณ	พ.ค.68 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการพัฒนาทักษะ หรือองค์ความรู้กฎหมายเฉพาะด้านของเจ้าหน้าที่	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับที่ 4 : เจ้าหน้าที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายเฉพาะด้านจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 3 หลักสูตร/โครงการ	เจ้าหน้าที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายเฉพาะด้านจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 3 หลักสูตร/โครงการ คือ 1. โครงการอบรมหลักสูตรหลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 2. โครงการการบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง 3. หลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับความรับผิดชอบและนิติของเจ้าหน้าที่	ไม่ใช้งบประมาณ	ลก.
			61	โครงการ morning and lunch talk with legal Group	ไม่ใช้งบประมาณ	ม.ค.68 - ก.ค.68	ระดับความสำเร็จในการสรุปผลการดำเนินการโครงการ morning and lunch talk with legal Group			เนื่องจากการดำเนินการต้องใช้งบประมาณแต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ลก.
			62	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนโยบายพลังงาน	410,850	ต.ค.67 - ก.ย.68	บุคลากรมีองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับที่ 2 : หน่วยงานได้รับการอนุมัติจัดสรรเงินฯ และจัดส่งแผนการดำเนินงาน/โครงการ	อยู่ระหว่างการศึกษา รวบรวมข้อมูล เพื่อประกอบการดำเนินการจัดโครงการฯ	0.00	ลก.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 2568	ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2568	ลำดับโครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2568				ผู้รับผิดชอบโครงการ
								ผลของค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2568 รอบ 9 เดือน	ผลของค่าเป้าหมายรอบ 9 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	งบประมาณที่ใช้งจริงรอบ 9 เดือน	
			63	พัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ	40,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	ร้อยละ 50 ของบุคลากรมีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ 100 ของบุคลากรได้รับการฝึกอบรมมากกว่า 18 ชั่วโมง/ปี	ระดับที่ 5 : ร้อยละ 50 ของบุคลากรได้รับการฝึกอบรมมากกว่า 18 ชั่วโมง/ปี	ได้เข้ารับการอบรม 1. โครงการยกระดับคุณภาพการตรวจสอบภายในและสมรรถนะผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2567 (จำนวน 2 คนๆ ละ 3,900.00 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7,800.00 บาท) จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 งบดำเนินงาน 2. หลักสูตรเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระหว่างวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2568 (จำนวน 2 คนๆ ละ 3,900 บาท รวมเป็นเงิน 7,800.00 บาท) จากกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาและสัมปทานปีโตรเลียมกระทรวงพลังงาน 3. โครงการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หลักสูตรหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ไม่เคยได้รับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายในจากกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 1 - 3 เมษายน 2568 (จำนวน 1 คน แบบ Online) 4. โครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จากกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 2 - 3 เมษายน 2568 (จำนวน 3 คน แบบ Online)	15,600.00	ตส.
			64	อบรม Energy Statistics Course	173,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	บุคลากรได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านข้อมูลสถิติพลังงาน	ร้อยละ 100 ของบุคลากรได้รับการเข้าร่วมอบรมตามกำหนด	ระดับที่ 5 : มีรายงานผลการอบรม	ดำเนินการอบรมออนไลน์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว	0.00	ศท.
			65	หลักสูตรอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ	0.1497 ล้าน	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ระดับความสำเร็จของการจัดฝึกอบรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับที่ 3 : เสนอ ผอ.สนท. พิจารณารายชื่อและอนุมัติการจัดฝึกอบรม	ขณะนี้นำดำเนินการระดับที่ 3 โดยบุคลากร สนท. ที่มีรายชื่อจะเข้ารับการอบรมในวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 68 และจะจัดทำรายงานผลการฝึกอบรมภายใน 30 ก.ค.69 ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ใช้งบประมาณ 91,420.80 บาท	55,200.00	ศท.
			66	โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญาการดำเนินการเกี่ยวกับคดีปกครองของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายและบริหารสัญญา	-	ม.ค.68 - พ.ค.68	ระดับความสำเร็จในการสรุปผลการพัฒนาศักยภาพทางด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการดำเนินคดีปกครองของผู้ปฏิบัติงาน			ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	-	ลก.
			67	การดำเนินการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	แจ้งแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการหมุนเวียนเรียนรู้งาน เพื่อส่งมอบประสบการณ์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง และหมุนเวียนเรียนรู้งานตามกรอบการส่งมอบประสบการณ์รายบุคคล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับที่ 2 : กำหนดเกณฑ์การดำเนินการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ของ สนท. และดำเนินการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ของ สนท. ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ของ สนท.	1. เมื่อวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ในการประชุม ครั้งที่ 1/2568 (ครั้งที่ 14) คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ได้มีมติเห็นชอบเกณฑ์ในการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และเห็นชอบร่างประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 2. สนท. ได้มีผู้แจ้งความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 1 ราย คือ นายสุรสิทธิ์ ตันพดิลก ตำแหน่งนักวิเคราะห์	ไม่ใช้งบประมาณ	ลก.
			68	โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานประจำปีงบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับที่ 1 : จัดทำข้อมูลข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และข้าราชการที่โอนเข้ามารับราชการในสังกัด สนท. และวางแผน การจัดโครงการฯ	อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลข้าราชการพลเรือนสามัญที่บรรจุและรับโอน และวางแผนการจัดโครงการ	ไม่ใช้งบประมาณ	ลก.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 2568	ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2568	ลำดับโครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2568				ผู้รับผิดชอบโครงการ
								ผลของค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2568 รอบ 9 เดือน	ผลของค่าเป้าหมายรอบ 9 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	งบประมาณที่ใช้งบรอบ 9 เดือน	
			69	อบรม Energy Statistics Course	173,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	บุคลากรได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านข้อมูลสถิติพลังงาน	ร้อยละ 100 ของบุคลากรได้รับการอบรมจบหลักสูตร	ระดับที่ 5 : มีรายงานผลการอบรม	ได้จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านข้อมูลสถิติพลังงานแล้วในระหว่างวันที่ 14 ต.ค.-17 ต.ค. 67 พร้อมทั้งดำเนินการจัดทำรายงานผลการอบรมเรียบร้อยแล้ว	0.00	ศท.
3.3 การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง (Modern and Honest Work)	1. ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สนท.	คะแนน 75 - 89.99 คะแนน	70	การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สนท.	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	มีบันทึกและรายงานผลในระบบการประเมินผลคุณภาพการปฏิบัติงานภาครัฐ (GAQA)	รอผลการประเมินส่วนราชการฯ จาก กพร.	ระดับที่ 3 : จัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามแบบฟอร์มที่กรมบัญชีกลางกำหนด	- รวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่อยู่ในระบบ New GFMS Thai ซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และงบกลาง - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่อยู่ในระบบ New GFMS Thai โดยแยกตามศูนย์ต้นทุน และหักต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานออก เพื่อนำมาจัดทำรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ สนท. - จัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในระบบการประเมินผลคุณภาพการปฏิบัติงานภาครัฐ (GAQA) โดยปฏิบัติตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 759 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2567	ไม่ใช้งบประมาณ	ลก.
			71	การจัดทำรายงานการเงินประจำปี	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	มีบันทึกและนำเสนอข้อมูลรายงานการเงินในระบบการประเมินผลคุณภาพการปฏิบัติงานภาครัฐ (GAQA) และระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (CFS)	รอผลการประเมินส่วนราชการฯ จาก กพร.	ระดับที่ 4 : ส่งรายงานการเงินให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ,กรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กลุ่มการคลัง สำนักงานเลขานุการกรมได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินประจำปี ดังนี้ - รวบรวมข้อมูลทางการเงิน บัญชี และพัสดุ และตรวจสอบความถูกต้องของรายการทางบัญชีที่บันทึกในระบบ Newgfms กับเอกสารการเบิกจ่าย - ปรับปรุงรายการบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ เพื่อให้ข้อมูลทางบัญชีถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด - จัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0410.2/ว 15 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 โดยการจัดทำรายงานการเงินสอดคล้องกับรูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว 479 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 และเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตามรูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2566) ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว 559 ลงวันที่ 25 กันยายน 2566 - สำนักงานเลขานุการกรม ได้ส่งรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อตรวจสอบ และนำเสนอกระทรวงการคลัง ตามหนังสือ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ที่ พน 0601/ว 2608 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2567 และจัดทำรายละเอียดข้อมูลประกอบรายงานการเงิน พร้อมทั้งชี้แจงและตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบของ สดง. ซึ่ง สดง. ได้ตรวจสอบรายการเงินและแจ้งผลการตรวจสอบรายการการเงิน ตามหนังสือ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ดม 0037/2209 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2568	ไม่ใช้งบประมาณ	ลก.
			72	การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	มีการประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรในช่องทางต่าง ๆ	รอผลการประเมินส่วนราชการฯ จาก กพร.	ระดับที่ 5 : มีการประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรในช่องทางต่าง ๆ	เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ได้เห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากร สนท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม ได้มีการประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรในช่องทางต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว	ไม่ใช้งบประมาณ	ลก.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 2568	ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2568	ลำดับโครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2568				ผู้รับผิดชอบโครงการ
								ผลของค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2568 รอบ 9 เดือน	ผลของค่าเป้าหมายรอบ 9 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	งบประมาณที่แท้จริงรอบ 9 เดือน	
			73	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในของ สทพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	รณผลการประเมินส่วนราชการฯ จาก กพร.	ระดับที่ 5 : แจ้งสำนัก/กอง/ศูนย์ จัดทำรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 9 เดือน เพื่อรวบรวม และนำเสนอผู้เสนอผู้บริหาร	อยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงานควบคุมภายในรอบ 9 เดือนเพื่อนำเสนอผู้บริหาร	ไม่ใช้งบประมาณ	กย.
			74	การปรับปรุง/พัฒนา/บำรุงรักษา/ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ	5,109,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ได้รับการปรับปรุง/พัฒนา/บำรุงรักษา/ดูแล	รณผลการประเมินส่วนราชการฯ จาก กพร.	ระดับที่ 5 ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	ดำเนินการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	ไม่ใช้งบประมาณ	ศท.
			75	โครงการจ้างดูแลระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์ห้องสมุดออนไลน์	100,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	จำนวนรายงานผลการดำเนินงานดูแลระบบฐานข้อมูลของห้องสมุดสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	รณผลการประเมินส่วนราชการฯ จาก กพร.	ระดับที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานดูแลระบบฐานข้อมูลของห้องสมุดสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน งวดที่ 2	ดำเนินการดูแลระบบฐานข้อมูลของห้องสมุดสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และได้รายงานผลการดำเนินงานดูแลระบบฐานข้อมูลของห้องสมุดสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน งวดที่ 1 และงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว	49,755.00	ลก.
			76	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์บริหารกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม	480,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	จำนวนรายงานผลของผู้ได้รับจัดสรรทุน	รณผลการประเมินส่วนราชการฯ จาก กพร.	ระดับที่ 3 เสนอรายงานผลการดำเนินงานฯ และแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนฯ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพิจารณาอนุมัติแผนฯ ต่อไป	1. แผนการใช้จ่ายเงิน กทป. ปี 2567 ผ่านการพิจารณาจาก คกก.กทป. ในการประชุมครั้งที่ 3/2567 (ครั้งที่ 157) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2567 2. จัดทำประกาศ คกก.กทป. เรื่อง การขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2567 3. คกก.กทป. ในการประชุมครั้งที่ 1/2568 (ครั้งที่ 158) เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2568 ได้มีมติเห็นชอบการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม ปีงบประมาณ 2568	120,158.00	ลก.
			77	การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของ สทพ.	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานผลปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของ สทพ. รายเดือนและรายไตรมาสตามแบบฟอร์ม สสป. 301 และ สสป. 302	รณผลการประเมินส่วนราชการฯ จาก กพร.	ระดับที่ 4 : ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายเดือน ของ สทพ.	อยู่ระหว่างจัดทำผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2568 และเสนอต่อผู้บริหาร สทพ.	ไม่ใช้งบประมาณ	กย.
			78	การจัดทำแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2569	ไม่ใช้งบประมาณ	ม.ค. - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ.2569	รณผลการประเมินส่วนราชการฯ จาก กพร.	ระดับที่ 2 : จัดทำร่างแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ.2569	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2569 โดยพิจารณาทบทวนโครงการ/กิจกรรม/งานประจำ ในร่างแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2569	ไม่ใช้งบประมาณ	กย.
			79	การดำเนินการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานของภาครัฐ (VFM)	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จของการจัดทำประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานของภาครัฐ (VFM)	รณผลการประเมินส่วนราชการฯ จาก กพร.	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ใช้งบประมาณ	กย.
			80	การจัดทำรายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2568	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จการจัดทำรายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ	รณผลการประเมินส่วนราชการฯ จาก กพร.	ระดับที่ 4 : รวบรวมความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนัก/กอง/ศูนย์ รอบ 9 เดือน	อยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนัก/กอง/ศูนย์ รอบ 9 เดือน	ไม่ใช้งบประมาณ	กย.
			81	การจัดทำรายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติการรายปี 2567	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จการจัดทำผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติการรายปี 2567	รณผลการประเมินส่วนราชการฯ จาก กพร.	ระดับที่ 5 : นำเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติการรายปี 2567 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSER)	ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อ ธันวาคม 2567	ไม่ใช้งบประมาณ	กย.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2568	ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2568	ลำดับโครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2568				ผู้รับผิดชอบโครงการ
								ผลของค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2568 รอบ 9 เดือน	ผลของค่าเป้าหมายรอบ 9 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	งบประมาณที่ใช้งบรอบ 9 เดือน	
			82	การจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	สนพ. มีแผนบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2568 และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	รณผลการประเมินส่วนราชการฯ จาก กพร.	ระดับที่ 5 เผยแพร่แผนบริหารทรัพยากรบุคคลให้บุคลากรในสังกัดทราบ	เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ได้เห็นชอบแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2568 และกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม ได้มีการประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรในช่องทางต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว	ไม่ใช้งบประมาณ	ลก.
			83	การดำเนินงานเกี่ยวกับคดีของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเกี่ยวกับคดี	รณผลการประเมินส่วนราชการฯ จาก กพร.	ระดับที่ 5 : ดำเนินการเกี่ยวกับคดีได้ทันภายในกำหนดระยะเวลา โดยไม่มีการขอขยายระยะเวลาต่อศาล หรือผู้รับมอบอำนาจ ทุกครั้งและทุกคดี	ดำเนินการเกี่ยวกับคดีได้ทันภายในกำหนดระยะเวลา โดยไม่มีการขอขยายระยะเวลาต่อศาล หรือผู้รับมอบอำนาจ ทุกครั้งและทุกคดี	ไม่ใช้งบประมาณ	ลก.
			84	การดำเนินงานเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา การตรวจร่างสัญญา	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเกี่ยวกับงานนิติกรรมสัญญา งานตรวจร่างกฎหมาย และบริหารสัญญา	รณผลการประเมินส่วนราชการฯ จาก กพร.	ระดับที่ 5 : ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านนิติกรรมสัญญา ใช้เวลาในการดำเนินการต่อเรื่องแล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ	ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านนิติกรรมสัญญา ใช้เวลาในการดำเนินการต่อเรื่องแล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ	ไม่ใช้งบประมาณ	ลก.
			85	การดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นทางกฎหมายตอบข้อหารือ	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเกี่ยวกับการให้ความเห็นทางกฎหมาย	รณผลการประเมินส่วนราชการฯ จาก กพร.	ระดับที่ 5 : ดำเนินการเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับการให้ความเห็นทางกฎหมาย ใช้เวลาในการดำเนินการต่อเรื่องแล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ	ดำเนินการเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับการให้ความเห็นทางกฎหมาย ใช้เวลาในการดำเนินการต่อเรื่องแล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการ	ไม่ใช้งบประมาณ	ลก.
			86	โครงการ Law ขอเล่า	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จในการบริหารโครงการ Law ขอเล่า	รณผลการประเมินส่วนราชการฯ จาก กพร.	ระดับที่ 4 : มีการดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมค่านิยมในการรักษาริชาตินี้อย่างน้อยจำนวน 24 ครั้ง/เรื่อง	ดำเนินการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตินิคมอบ รวมทั้งส่งเสริมมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณในการรักษาริชาตินี้อย่างน้อยจำนวน 24 ครั้ง/เรื่อง	ไม่ใช้งบประมาณ	ลก.
			87	การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (ตัวชี้วัดระดับกรม)	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จของการจัดการตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	รณผลการประเมินส่วนราชการฯ จาก กพร.	ระดับที่ 4 : แจ้งหน่วยงานในสังกัด สนพ. ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 9 เดือน พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐานประกอบการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ จัดส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ เสนอ ผอ.สนพ. และจัดส่งให้ สป. พน. เพื่อนำเสนอคณะกรรมการฯ ในกระทรวงพลังงานพิจารณา	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้ดำเนินการแจ้งหน่วยงานในสังกัด สนพ. ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 9 เดือน พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐานประกอบการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ จัดส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ เสนอ ผอ.สนพ. และจัดส่งให้ สป. พน. เพื่อนำเสนอคณะกรรมการฯ ในกระทรวงพลังงานพิจารณา	ไม่ใช้งบประมาณ	กพร.
			88	การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานย่อย (ตัวชี้วัดกอง/ศูนย์)	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จของการจัดทำตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	รณผลการประเมินส่วนราชการฯ จาก กพร.	ระดับที่ 3 : แจ้งหน่วยงานในสังกัด สนพ. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ ระดับหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน จัดส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ระดับหน่วยงานย่อย เสนอผู้บริหาร สนพ.	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้ดำเนินการแจ้งหน่วยงานในสังกัด สนพ. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ ระดับหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน จัดส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ระดับหน่วยงานย่อย เสนอผู้บริหาร สนพ. ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ พน 0600.2/181 - 184 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2568	ไม่ใช้งบประมาณ	กพร.
			89	การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จของการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ประจำปี พ.ศ. 2568	รณผลการประเมินส่วนราชการฯ จาก กพร.	ระดับที่ 5 : ดำเนินการติดตามผลการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 จากสำนักงาน ก.พ.ร. และสรุปผลการประเมินฯ ประจำปี พ.ศ. 2568 เสนอ ผอ.สนพ.	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้ดำเนินการติดตามผลการสมัครรับรางวัลคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 และการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 จากสำนักงาน ก.พ.ร. และสรุปผลการประเมินฯ ประจำปี 2568 เสนอ ผอ.สนพ. ทราบ ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ พน 0600.2/197 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2568	ไม่ใช้งบประมาณ	กพร.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 2568	ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2568	ลำดับ โครงการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (ตามแผนปฏิบัติงาน)	ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2568				ผู้รับผิดชอบ โครงการ
								ผลของค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของ แผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2568 รอบ 9 เดือน	ผลของค่าเป้าหมาย รอบ 9 เดือน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน	งบประมาณที่ใช้ง รอบ 9 เดือน	
			90	การจัดทำประกาศมาตรฐาน กระบวนการปฏิบัติงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	ระดับความสำเร็จของการจัดทำประกาศ มาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงานของ สนพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	รณผลการประเมินส่วนราชการฯ จาก กพร.	ระดับที่ 5 : เผยแพร่ประกาศมาตรฐาน กระบวนการปฏิบัติงาน ของ สนพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้ บุคลากรในสังกัด สนพ. ทราบและถือ ปฏิบัติ พร้อมทั้งแจ้ง คท. ขอให้ ดำเนินการเผยแพร่ในเว็บไซต์ สนพ.	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดทำประกาศมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงาน ของ สนพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เสนอ ผอ.สนพ. ให้ความ เห็นชอบพร้อมทั้งลงนามในประกาศ ตามประกาศ สนพ. เรื่อง ประกาศ มาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงานของ สนพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และเผยแพร่ประกาศมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงานให้บุคลากรใน สังกัด สนพ. ทราบ และถือปฏิบัติ ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหารที่ พณ 0600.2/ว 141 ลงวันที่ 30 เมษายน 2568 พร้อมทั้งขอความ อนุเคราะห์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Upload ประกาศ มาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงานของ สนพ. บนเว็บไซต์ สนพ. ตามหนังสือ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ พณ 0600.2/140 ลงวันที่ 30 เมษายน 2568	ไม่ใช้งบประมาณ	กพร.
			91	ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตาม เกณฑ์การประกันคุณภาพงาน ตรวจสอบภายในภาครัฐ	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค.67 - ก.ย.68	จัดทำรายงานสรุปการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายในที่หน่วยงานตรวจสอบ รายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการอย่างน้อย 3 ครั้ง/ปี	รณผลการประเมินส่วนราชการฯ จาก กพร.	ระดับที่ 4 : จัดทำรายงานสรุปผลการ ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และจัดทำ รายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 2 ครั้ง	1. จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1 เสนอ ผอ.สนพ. ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ พณ 0600.1/23 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 2. จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 2 เสนอ ผอ.สนพ. ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ พณ 0600.1/66 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2568	ไม่ใช้งบประมาณ	ตส.
			92	การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การดิจิทัล	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการดิจิทัล	รณผลการประเมินส่วนราชการฯ จาก กพร.	ระดับที่ 4 : กำกับดูแลแผนงาน/ โครงการ และงบประมาณ ให้แล้วเสร็จ ตามแผนที่กำหนดไว้	มีการกำกับดูแลแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ ให้แล้วเสร็จตามแผนที่ กำหนดไว้	ไม่ใช้งบประมาณ	ศท.
			93	การศึกษาติดตามและจัดหา เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	687,700	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	ระดับความสำเร็จของการจัดหา คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	รณผลการประเมินส่วนราชการฯ จาก กพร.	ระดับที่ 5 ติดตั้งอุปกรณ์ให้บุคลากรใน สนพ.	มีการส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และติดตั้งอุปกรณ์ให้กับบุคลากรใน สนพ. เรียบร้อยแล้ว	487,099.94	ศท.
			94	การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ระบบสารสนเทศ สนพ.	100,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	จำนวนรายงานการตรวจเช็คระบบห้อง ประชุมภายใน สนพ.	รณผลการประเมินส่วนราชการฯ จาก กพร.	ระดับที่ 5 รายงานผลการตรวจเช็คด้าน การใช้งานเปรียบเทียบและปัญหาของ อุปกรณ์ที่เข้ามาทำการตรวจเช็คในการ บริการแต่ละครั้ง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุตามใบสั่งจ้างบริษัท มัลติไลน์ โปรเฟสชั่นแนล จำกัด ได้ส่งมอบงาน จวคที่ 1 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2568 ไว้ครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้ว	23,010.35	ลก.
			95	โครงการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพบุคลากรรองรับการ เปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน	137,000	พ.ค. - ก.ย.68	เพื่อพัฒนา ยกระดับ และเสริมสร้าง ศักยภาพข้าราชการและบุคลากรของ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระดับที่ 1 : รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ การจัดทำโครงการอบรม พร้อม ขออนุมัติจัดโครงการฯ	อยู่ระหว่างการเสนอ ผอ.สนพ. เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการฯ	0.00	ลก.

ภาคผนวก

แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2568 ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2568	กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน	ลำดับ	แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)ปี พ.ศ. 2568	แหล่งงบประมาณ		ผู้รับผิดชอบโครงการ
							งปม.	กองทุน	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสรรค์นโยบายที่มั่นคงและยั่งยืน เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Security and Sustainability for Accommodating the Energy Transition)									
1.1 มีนโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทางส่งเสริมด้านความมั่นคงทางพลังงานและส่งเสริมการแข่งขันของกิจการพลังงาน	1. จำนวนนโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทางที่นำไปสู่ความมั่นคงทางพลังงานและส่งเสริมการแข่งขันของกิจการพลังงานในช่วงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน	จำนวนอย่างน้อย 3 นโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทาง	1. สร้างสรรค์นโยบายเพื่อความมั่นคงด้านพลังงาน (1) ศึกษาวิเคราะห์เพื่อสร้างนโยบายและแผนด้านพลังงานใหม่ที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และรองรับการพัฒนาของประเทศในระยะยาว (2) ศึกษาวิเคราะห์และปรับปรุงนโยบายและแผนพลังงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (3) เสนออนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางในการจัดหาพลังงานให้เพียงพอกับความ ต้องการของประเทศ ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต 2. การพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบด้านพลังงาน (1) ศึกษาสภาพปัญหาด้านพลังงานที่เกิดจากกฎระเบียบต่าง ๆ (2) ดำเนินการผลักดันให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ 3. จัดทำนโยบาย แผน มาตรการและแนวทางเพื่อส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน (1) เสนอนโยบายส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ในธุรกิจพลังงาน (การจดทะเบียน การกำหนดเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงาน)	1	โครงการศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมของการนำไฮโดรเจนผสมในระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในปัจจุบัน	7.9325	✓	-	กป.

เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568	กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน	ลำดับ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท) ปี พ.ศ. 2568	แหล่งงบประมาณ		ผู้รับ ผิดชอบ โครงการ
							งปม.	กองทุน	
			(2) เสนอนโยบายให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี (เช่น การปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงาน เพื่อให้เกิดการแข่งขันและลดการผูกขาด) (3) เสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการในธุรกิจพลังงาน (เช่น การพัฒนาศักยภาพของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก) 4. จัดทำนโยบายเพื่อกำหนดราคาพลังงานให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม (1) ทบทวนและเสนอแนะโครงสร้างราคาพลังงานที่เป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน (2) เสนอนโยบายและส่งเสริมการแข่งขันในภาคพลังงานให้เป็นธรรม	2	โครงการศึกษานโยบายการส่งเสริมการใช้งานระบบกักเก็บพลังงานในภาคธุรกิจไฟฟ้าเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน	7.9730	✓	-	กฟ.
				3	โครงการพัฒนาแนวทางการเชื่อมต่อข้อมูลการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า	12.2628	✓	-	กอ.
				4	โครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลด้านไฟฟ้าของประเทศไทย เพื่อใช้ในการจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาว	10.42270	✓	-	ศท.
				5	โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงและจัดทำนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2569 – 2573	7.2432	✓	-	กฟ.
				6	ทบทวนหลักเกณฑ์การคำนวณราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	กป.
				7	แนวทางการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวภาพ	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	กป.
				8	นโยบายจัดหาไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	กฟ.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2568	กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน	ลำดับ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท) ปี พ.ศ. 2568	แหล่งงบประมาณ		ผู้รับผิดชอบโครงการ
							งปม.	กองทุน	
				9	โครงการศึกษาหลักเกณฑ์การกำหนดโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยที่เข้าและออกจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ (ต่อเนื่องปี 2567)	15.7529	-	✓ (กสป.)	กป.
				10	แผนบูรณาการการลงทุนและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	กฟ.
1.2 มีนโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทาง ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	1. จำนวนนโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทางส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	จำนวนอย่างน้อย 3 นโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทาง	1. จัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (1) จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (2) เสนอแนะนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ศึกษาแนวทางการวางนโยบายด้านพลังงานทดแทน (1) จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมด้านการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (2) เสนอนโยบาย แผน มาตรการและแนวทางด้านพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	11	โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ (EUI)	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	กอ.
1.3 มีนโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทาง ด้านการพัฒนา เทคโนโลยีและระบบบริหารจัดการพลังงาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition)	1. จำนวนนโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทางพัฒนา เทคโนโลยีและระบบบริหารจัดการพลังงาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน	จำนวนอย่างน้อย 1 นโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทาง	1. ศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี และระบบบริหารจัดการพลังงานที่สอดคล้องกับแนวโน้มความพึงพาพลังงานรูปแบบต่างๆ ในอนาคต (1) จัดทำโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี และระบบบริหารจัดการพลังงานที่สอดคล้องกับแนวโน้มความพึงพาพลังงาน (2) เสนอนโยบาย แผน มาตรการและแนวทางด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน 2. ศึกษาและดำเนินการตามแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ของประเทศตามนโยบาย 30@30	12	โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เชื้อเพลิงผสมไฮโดรเจนกับก๊าซธรรมชาติ สำหรับอุปกรณ์และเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม	7.1470	✓	-	กอ.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2568	กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน	ลำดับ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท) ปี พ.ศ. 2568	แหล่งงบประมาณ		ผู้รับผิดชอบโครงการ
							งปม.	กองทุน	
			(1) ศึกษาแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ของประเทศตามนโยบาย 30@30 (2) เสนอนโยบาย แผน มาตรการและ แนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ของประเทศตามนโยบาย 30@30						
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลนโยบายพลังงานของประเทศ (Energy Policy Monitoring and Evaluating)									
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านพลังงาน(แผนพลังงานชาติ) (Promote and Support the National Energy plan Implementation)	1. จำนวนนโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทางที่ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพลังงานชาติ	จำนวนอย่างน้อย 20 นโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทาง	1. จัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนพลังงานชาติและแผนย่อยรายสาขา (1) จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามแผน PDP (2) จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามแผน AEDP (3) จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามแผน EEP (4) จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามแผน Gas Plan (5) จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามแผน Oil Plan	13	การทบทวนและจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	กฟ.
				14	การทบทวนและจัดทำแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (GAS Plan)	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	กป.
2.2 พัฒนากลไกการติดตามและประเมินผลนโยบายพลังงานของประเทศ (Energy Monitoring and Evaluation)	1. จำนวนของนโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทางด้านพลังงานที่ได้รับการติดตามและประเมินผล	จำนวนอย่างน้อย 2 นโยบาย แผน มาตรการหรือแนวทาง	1. มีระบบ กลไก และการติดตาม ประเมินผลนโยบาย และแผนด้านพลังงานโดยดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินนโยบายและแผนพลังงานของประเทศ (1) พัฒนาระบบและเครื่องมือในการติดตามประเมินผล (2) ติดตาม และประเมินผล ก่อน ระหว่าง และ หลังการดำเนินการจัดทำนโยบายและแผนเพื่อนำมาปรับปรุงนโยบาย	15	โครงการจัดทำระบบสารสนเทศสำหรับสืบค้นข้อมูลและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงานที่อนุมัติโดย กพข. และ กบง.	5.2721	✓	-	กย.
				16	การติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ	ไม่ใช้งบประมาณ	-	-	กป.

เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568	กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน	ลำดับ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท) ปี พ.ศ. 2568	แหล่งงบประมาณ		ผู้รับ ผิดชอบ โครงการ
							งปม.	กองทุน	
				17	การติดตามการให้ความช่วยเหลือราคาขาย ปลีกก๊าซ NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะ	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	กป.
				18	การติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมัน/LPG	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	กป.
				19	การติดตามสถานการณ์ราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	กป.
				20	ติดตามสถานการณ์ก๊าซธรรมชาติ	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	กป.
				21	การจัดทำข้อมูลเชื้อเพลิงชีวภาพ	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	กป.
				22	การประเมินดัชนีชี้วัดความสมดุลด้านพลังงาน ของประเทศ (TETI)	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	กย.
				23	การติดตามผลการดำเนินงานตามมติ คณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	กย.
				24	การติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก จากมาตรการภาคพลังงาน	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	ศท.
				25	โครงการระบบติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านพลังงาน พ.ศ. 2566 – 2580 (แผนพลังงานชาติ) (โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายฯ ปี พ.ศ. 2567) (ต่อเนื่องปี 2567)	6.283100	✓		กย.

เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568	กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน	ลำดับ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท) ปี พ.ศ. 2568	แหล่งงบประมาณ		ผู้รับ ผิดชอบ โครงการ
							งปม.	กองทุน	
2.3 พัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำหนดและจัดทำนโยบาย (Public Participation)	1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินนโยบายพลังงาน	ร้อยละ 75	1. สื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนและนโยบายด้านพลังงาน (1) พัฒนาระบบ กลไกและช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผนพลังงานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Informing) (2) สร้างพันธมิตรด้านพลังงาน (Partnership) ทั้งภายในและภายนอก เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิเคราะห์ร่วมกัน (3) สร้างจิตสำนึกด้านการเป็นเจ้าของพลังงานของประเทศ (Citizen Control)	26	การบริหารและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประหยัดพลังงานบนสื่อออนไลน์ (งานประจำ)	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	กอ.
				27	การประชุมทวิภาคีกับประเทศที่มีความตกลง (Energy Policy Dialogue) (งบเจรจา)	0.0516	✓	-	กย.
				28	การประชุมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (งบเจรจา)	0.2779	✓	-	กย.
				29	การประชุมด้านนโยบายพลังงานอาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1. การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน (ASEAN Ministers on Energy Meeting : AMEM) 2. การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงาน Senior Official Meeting on Energy (SOME) 3. การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงานสมัยพิเศษ ASEAN Special Senior Officials Meeting on Energy (Special SOME) 4. การประชุม Regional Energy Policy and Planning Sub-Sector Network (REPP-SSN)	0.9022	✓	-	กย.

เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568	กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน	ลำดับ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท) ปี พ.ศ. 2568	แหล่งงบประมาณ		ผู้รับ ผิดชอบ โครงการ
							งปม.	กองทุน	
				30	การประชุม GMS ENERGY TRANSITION TASK FORCE (งบเจรจา)	0.0628	✓	-	กฟ.
				31	การประชุม ASEAN Power Grid Consultative Committee (APGCC) (งบเจรจา)	0.1111	✓	-	กฟ.
				32	การประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือ Asean+3 (อาเซียน/ญี่ปุ่น/เกาหลีใต้/จีน) (งบเจรจา)	0.0990	✓	-	กป.
				33	การประชุมสัมมนาวิชาการ “Asia Clean Energy Forum” และ “ASEAN Smart Cities Network” (ASCN) (งบเจรจา)	0.1063	✓	-	กอ.
				34	โครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อแผนการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ	0.145485	✓		กฟ.
				35	โครงการบริหารข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ ปี 2567 โดย สนพ. (โครงการต่อเนื่องปี 2566) (โครงการต่อเนื่องปี 2567)	1.11		✓	ลก.
				36	การประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน	0.0743	✓		ศท.
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ก้าวสู่องค์กรสมรรถนะสูงเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (EPPO Excellence)									
3.1 เป็นศูนย์ข้อมูลพลังงานของประเทศ (Thailand Energy Information Center)	1. การเชื่อมโยงข้อมูลและจัดทำชุดข้อมูล use case	จำนวน 1 use case ต่อปี	1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลพลังงานให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย (Database) และวิเคราะห์ข้อมูลและพยากรณ์สถานการณ์ด้านพลังงาน (Analytical & Modeling) (1) รวบรวมและทบทวนข้อมูลพลังงานของประเทศให้ทันสมัยอยู่เสมอ (2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ครอบคลุมพลังงานทุกประเภท (3) พัฒนาศูนย์บูรณาการข้อมูลกลางด้านพลังงานของประเทศ (4) วิเคราะห์สถานการณ์พลังงานในปัจจุบัน (5) พยากรณ์สถานการณ์พลังงานในอนาคต	37	โครงการศึกษาและพัฒนาแบบจำลองด้านพลังงานสาขาส่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีด้านพลังงานในอนาคต (โครงการต่อเนื่อง พ.ศ. 2567)	11.460	✓	-	ศท.

เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568	กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน	ลำดับ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท) ปี พ.ศ. 2568	แหล่งงบประมาณ		ผู้รับ ผิดชอบ โครงการ
							งปม.	กองทุน	
				38	โครงการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูลด้านพลังงานเพื่อสนับสนุนการวางแผนและการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศระยะที่ 2	7.981	✓	-	ศท.
	2. การเผยแพร่ข้อมูลด้านพลังงานให้กับทุกภาคส่วน	จำนวน 14 เรื่องต่อปี	1. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะ (Public) (1) พัฒนาช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลพลังงาน (2) ส่งเสริมและสนับสนุนการนำข้อมูลพลังงานไปใช้ประโยชน์ (3) เผยแพร่ผลการวิเคราะห์ด้านพลังงาน	39	การจัดทำคำพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะสั้นและระยะยาวของประเทศ	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	ศท.
				40	การวิเคราะห์และจัดทำประมาณการความต้องการพลังงานของประเทศ (Energy Outlook) ระยะสั้นและระยะยาว	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	ศท.
				41	การจัดหาข้อมูลและ Publication เพื่อติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์โลกด้านปิโตรเลียม	15.6660	✓	-	กป.
				42	การพัฒนาและปรับปรุงแบบจำลองการพยากรณ์ความต้องการพลังงานของประเทศ	งบดำเนินงาน	-	-	ศท.
				43	รายงานสถิติข้อมูลพลังงานของประเทศ	0.1600	✓	-	ศท.
				44	การจัดทำวารสารนโยบายพลังงาน	0.2000	✓	-	ลก.
				45	โครงการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจต่อสาธารณะด้านนโยบายและแผนพลังงาน (ต่อเนื่องปี 2566) (ต่อเนื่องปี 2567) (งบประมาณ 2,278,980บาท) (หนังสือแจ้งมติ สกทอ. เลขที่ พน 0608/2116 ลงวันที่ 14 มิ.ย. 67 ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาอีก 6 เดือน สิ้นสุด 13 ธ.ค. 67)	2.278980		✓ (กทอ.)	ลก.
				46	รายงานประจำปี ของ สนพ.	0.4000	✓	-	กย.

เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568	กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน	ลำดับ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท) ปี พ.ศ. 2568	แหล่งงบประมาณ		ผู้รับ ผิดชอบ โครงการ
							งปม.	กองทุน	
				47	การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลพลังงานภายใต้โครงการความร่วมมือด้านพลังงานในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Expert Group on Energy Data Analysis : EGEDA)	0.1326	✓	-	ศท.
				48	การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านพลังงาน/ภาพรวมสถานการณ์พลังงาน	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	ศท.
				49	รายงานสถิติข้อมูลพลังงานของประเทศ	0.160	✓	-	ศท.
3.2 บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และมี คุณธรรม รองรับบริบท การเปลี่ยนแปลง (Smart and Moral Colleague support)	1. ร้อยละความพึง พอใจของบุคลากร สนพ.	ร้อยละ 90	1. สร้างเจตคติที่ดีต่อการทำงานและองค์กร (Attitude) (1) สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร ภายในองค์กร (2) สร้างทัศนคติเชิงบวกต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่อ งาน และต่อองค์กร (3) สร้างพฤติกรรมอันดีในการทำงาน (ความมี ระเบียบการแบ่งงาน การจัดลำดับความสำคัญ ของงาน การแก้ไขปัญหาในการทำงาน) (4) สร้างเสริมทัศนคติในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ	50	สัมมนาเรื่องการบริหารการประชุม คณะกรรมการด้านนโยบายพลังงานแบบมุ่ง ผลสัมฤทธิ์	0.2740	✓	-	กย.
				51	การพัฒนาคุณภาพชีวิต (งานประจำ)	0.060	✓	-	ลก.
				52	การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของสำนักงาน นโยบายและแผนพลังงาน	0.050	✓	-	ลก.
				53	การฝึกอบรม ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อม หนีไฟ	0.0220	✓	-	ลก.
				54	การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และความเสมอภาค ระหว่างหญิงชาย	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	ลก.
				55	การส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต คอรัปชั่น มาตรฐานความโปร่งใสของ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	ลก.
				56	โครงการการพัฒนางานบริหารภายใน สนพ.	6.0112	✓	-	ลก.

เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568	กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน	ลำดับ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท) ปี พ.ศ. 2568	แหล่งงบประมาณ		ผู้รับ ผิดชอบ โครงการ
							งปม.	กองทุน	
	2. ร้อยละของ บุคลากร สนพ. มีสมรรถนะตาม เกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ 80	1. พัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน (Skill) (1) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (2) จัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ความสามารถเฉพาะ ตำแหน่งและสายงาน (3) จัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ทั่วไปในปฏิบัติงาน	57	โครงการการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการ ส่งเสริมการแข่งขันในธุรกิจปิโตรเลียม (ด้านน้ำมัน/LPG ด้านก๊าซธรรมชาติ ด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ)	0.2270	✓		กป.
				58	โครงการสัมมนาให้ความรู้ เรื่อง การดำเนินการ ตอบสนองด้านโหลด และแนวทางการเตรียม ความพร้อมและส่งเสริมการสั่งการการ ตอบสนองด้านโหลดแบบอัตโนมัติ (Auto-DR)	0.1555	✓		กฟ.
				59	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชีและ พัสดุ	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	ลก.
				60	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชีและ พัสดุ (กลุ่มกองทุนพลังงาน)	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	ลก.
				61	การอบรมกฎหมายเฉพาะด้าน	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	ลก.
				62	โครงการ morning and lunch talk with legal Group	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	ลก.
				63	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนโยบาย พลังงาน	0.41085	-	✓ (กสป.)	ลก.
				64	การพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการ ตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	ตส.
				65	การอบรม Energy Statistics Course	งบดำเนินงาน	-	-	ศท.
				66	หลักสูตรอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ	0.1497	-	✓ (กสป.)	ศท.

เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568	กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน	ลำดับ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท) ปี พ.ศ. 2568	แหล่งงบประมาณ		ผู้รับ ผิดชอบ โครงการ
							งปม.	กองทุน	
3.3 การปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเท่าทันต่อ การเปลี่ยนแปลง (Modern and Honest Work)	1. ผลการประเมิน ส่วนราชการตาม มาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติราชการของ สนพ.	คะแนน 75 - 89.99 คะแนน	1. พัฒนาระบบบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล (Good Governance) (1) การจัดองค์กร การปรับปรุงกฎระเบียบและ กระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (2) เสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร (3) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการขององค์กรสู่ ระดับมาตรฐานสากล 2. พัฒนาระบบ ICT เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ การดำเนินงาน (1) พัฒนาระบบ ICT ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับ การปฏิบัติงาน (2) ส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อลดขั้นตอนหรือ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้ลดลง 3. กำหนดยุทธศาสตร์การบริหารกองทุน เพื่อเพิ่ม ศักยภาพด้านการใช้ทรัพยากร และเงินสนับสนุน	67	โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านการกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา การดำเนินการ เกี่ยวกับคดีปกครองของผู้ปฏิบัติงานด้าน กฎหมายและบริหารสัญญา	งบดำเนินงาน	-	-	ลก.
				68	การดำเนินการระบบข้าราชการผู้มี ผลสัมฤทธิ์สูง	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	ลก.
				69	โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ของ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประจำปีงบประมาณ	0.0120	✓	-	ลก.
				70	การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สนพ.	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	ลก.
				71	การจัดทำรายงานการเงินประจำปี	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	ลก.
				72	การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	ลก.
				73	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	กย.
				74	การปรับปรุง/พัฒนา/บำรุงรักษา/ดูแลระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่ายตลอดจนอุปกรณ์ต่อ พ่วงต่างๆ	5.1091	✓	-	ศท.
				75	โครงการจ้างดูแลระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์ ห้องสมุดออนไลน์	0.1000	✓	-	ลก.

เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568	กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน	ลำดับ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท) ปี พ.ศ. 2568	แหล่งงบประมาณ		ผู้รับ ผิดชอบ โครงการ
							งปม.	กองทุน	
				76	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์บริหารกองทุน เงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม	0.4800	-	✓	ลก.
				77	การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้ จ่ายงบประมาณของ สนพ.	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	กย.
				78	การจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2569	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	กย.
				79	การดำเนินการประเมินความคุ้มค่า ในการปฏิบัติภารกิจของภาครัฐ (VFM)	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	กย.
				80	การจัดทำรายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีงบประมาณ 2568	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	กย.
				81	การจัดทำรายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติ ราชการรายปี 2567	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	กย.
				82	การจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	ลก.
				83	การดำเนินงานเกี่ยวกับคดีของสำนักงาน นโยบายและแผนพลังงาน	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	ลก.
				84	การดำเนินงานเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา การตรวจร่างสัญญา	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	ลก.
				85	การดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นทาง กฎหมาย ตอบข้อหารือ	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	ลก.
				86	โครงการ Law ขอเล่า	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	ลก.
				87	การประเมินส่วนราชการตามมาตรการ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการ (ตัวชี้วัดระดับกรม)	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	กพร.

เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ค่า เป้าหมาย ปี พ.ศ. 2568	กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินงาน	ลำดับ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท) ปี พ.ศ. 2568	แหล่งงบประมาณ		ผู้รับ ผิดชอบ โครงการ
							งปม.	กองทุน	
				88	การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานย่อย (ตัวชี้วัดระดับกอง/ศูนย์)	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	กพร.
				89	การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	กพร.
				90	การจัดทำประกาศมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงาน	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	กพร.
				91	ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	ตส.
				92	การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ไม่ใช้ งบประมาณ	-	-	ศท.
				93	การศึกษา ติดตามและจัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	0.6877	✓	-	ศท.
				94	การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ระบบสารสนเทศฯ สนพ.	0.1000	✓	-	ลก.
				95	โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน	0.1370	-	✓ (กทป.)	ลก.