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บทสรุป 
 

 ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน มีผลกำรด ำเนินงำนของแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน สำมำรถสรุปได้ดังนี้  

 

1. ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ  
 1.1 ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสรรค์นโยบำยพลังงำนเพ่ือควำมมั่นคงและยั่งยืน มี 12 โครงกำร  
มีโครงกำรที่สำมำรถด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำย 1 โครงกำร ไม่บรรลุเป้ำหมำย 11 โครงกำร  
 

ชื่อโครงการ 
ร้อยละ

ความส าเร็จ 
หมายเหตุ 

1. โครงกำรจัดท ำแผนโครงสร้ำงพื้นฐำนก๊ำซธรรมชำติของประเทศ 0 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรซ่ึง
เป็นไปตำมสัญญำจ้ำง  

2. โครงกำรจัดท ำแนวทำงกำรส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น Regional LNG Hub 0  
3. โครงกำรทบทวนโครงสร้ำงรำคำน้ ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรองรับน้ ำมันที่มีคุณภำพ  
  ตำมมำตรฐำนยโูร 5 

20 
 

4. โครงกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำด้ำนอนุรักษ์พลังงำนและพลังงำนทดแทน 0  
5. โครงกำรลดกำรใช้พลังงำนในภำครัฐ (EUI)  
  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 - 2566 ส่วนท่ี 1 

20  

6. โครงกำรกำรประกวดโครงร่ำงวิจัยพลังงำน (Pitching) ในระดับอดุมศึกษำ 
  ปีท่ี 2 

20 
 

7. โครงกำรศึกษำและออกแบบระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำขนำดเล็กแบบมี 
  กำรใช้พลังงำนสุทธิเป็นศูนย์ในพ้ืนท่ีส่วนรำชกำร 

20 
 

8. โครงกำรพัฒนำแนวทำงบริหำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแลข้อมูล 
  กำรใช้งำนยำนยนต์ไฟฟ้ำ (ต่อเนื่องปี 2565) 

100 
 

9. โครงกำรศึกษำกำรก ำหนดรูปแบบและโครงสร้ำงรำคำและกำรพฒันำ 
  กลไกบริหำรจดักำรกำรซื้อขำย RECs 

0 
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรซ่ึง
เป็นไปตำมสัญญำจ้ำง 

10. โครงกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์กำรน ำไฮโดรเจนไปใช้ภำคพลังงำน  
 (โครงกำรส ำคัญ)  

0 
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรซ่ึง
เป็นไปตำมสัญญำจ้ำง 

11. โครงกำรน ำร่องกำรตอบสนองด้ำนโหลด ปี 2565 - 2566  
 (กิจกรรมที่ 1 กำรบรหิำรและสนบัสนุนกำรด ำเนินโครงกำรฯ)  

40 
 

12. โครงกำรพัฒนำแนวทำงเพื่อเตรียมควำมพร้อมและส่งเสริมกำรสั่งกำรกำร
 ตอบสนองด้ำนโหลดแบบอตัโนมตั ิ(Auto-DR) 

0 
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรซ่ึง
เป็นไปตำมสัญญำจ้ำง 
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1.2 ยุทธศำสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนนโยบำยพลังงำนของประเทศ มี 17 โครงกำร มีโครงกำร 
ที่สำมำรถด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำย 2 โครงกำร ไม่บรรลุเป้ำหมำย โครงกำร  

 

ชื่อโครงการ 
ร้อยละ

ความส าเร็จ 
หมายเหตุ 

13. กำรทบทวนและจัดท ำแผนพัฒนำก ำลังผลติไฟฟ้ำของประเทศไทย 
 ให้สอดคล้องกับสภำพกำรณ์ที่เปลีย่นแปลง 

0 อยู่ระหว่ำงปรับปรุง
ร่ำงแผนฯ ท่ีได้
น ำเสนอ กบง. ไปเมื่อ
เดือนกันยำยน 2565 

14. กำรทบทวนและจัดท ำแผนบรหิำรจัดกำรก๊ำซ (GAS Plan) 0 อยู่ระหว่ำงจัดท ำแผนฯ 
ให้สอดคล้องกับแผน 
พัฒนำก ำลังผลติไฟฟ้ำ
ของประเทศไทย 

15. กำรตดิตำมกำรด ำเนินกำรตำมแผนบรหิำรจดักำรก๊ำซธรรมชำติ 20  
16. กำรตดิตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนโครงสรำ้งพื้นฐำนด้ำนก๊ำซธรรมชำติ 
 ของประเทศเพื่อรองรับควำมมั่นคงและกำรเติบโตของประเทศ  

20  

17. กำรตดิตำมกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรแข่งขันในกิจกำรก๊ำซธรรมชำต ิ 20  

18. กำรตดิตำมกำรให้ควำมช่วยเหลือรำคำขำยปลีกก๊ำซ NGV 
 ส ำหรับรถโดยสำรสำธำรณะ 

100  

19. กำรประเมินดัชนีช้ีวัดควำมสมดุลด้ำนพลังงำนของประเทศ (TETI) 60  

20. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมมติคณะกรรรมกำรด้ำนนโยบำย 20  
21. กำรประเมินผลสัมฤทธ์ิของพระรำชก ำหนดแกไ้ขและป้องกัน 
 ภำวะกำรขำดแคลนน้ ำมันเชื้อเพลงิ พ.ศ. 2516 

40  

22. กำรตดิตำมประเมินผลกำรลดก๊ำซเรือนกระจกจำกมำตรกำรภำคพลังงำน  
 (งำนประจ ำ) 

20  

23. กำรประชุมด้ำนนโยบำยพลังงำนอำเซียนและกำรประชุมที่เกีย่วข้อง 20  
24. กำรประชุมคณะกรรมกำรประสำนงำนซื้อขำยไฟฟ้ำในอนุภูมิภำค 
 ลุ่มน้ ำแมโ่ขง  6 ประเทศ (งบเจรจำฯ) 

0  

25. กำรประชุม ASEAN Power Grid Consultative Committee (APGCC)  
 ระหว่ำงประเทศ (งบเจรจำฯ) 

0  

26. กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรร่วมระหว่ำงไทย-เมียนมำร ์
 สำขำพลังงำน (งบเจรจำฯ) 

0  

27. โครงกำรบริหำรและสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนพลังงำนบนสื่อออนไลน ์ 0  
28. โครงกำรสื่อสำรเพื่อส่งเสริมควำมเข้ำใจต่อสำธำรณะดำ้นนโยบำยและ 
 แผนพลังงำน 

0  

29. โครงกำรประชำสัมพันธ์เทคโนโลยีพลังงำน (ต่อเนื่องปี 2565) 100  
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1.3 ยุทธศำสตร์ที่ 3 มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง มี 46 โครงกำร มีโครงกำรที่สำมำรถด ำเนินกำร
บรรลุเป้ำหมำย 10 โครงกำร ไม่บรรลุเป้ำหมำย 36 โครงกำร  

ชื่อโครงการ 
ร้อยละ

ความส าเร็จ 
หมายเหตุ 

30. กำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรข้อมูลตำมนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติ 
 ตำมหลักธรรมำภิบำลข้อมลู (Data Governance)(งำนประจ ำ) 

80  

31. กำรจดัท ำค่ำพยำกรณ์ควำมตอ้งกำรไฟฟ้ำของประเทศ (งำนประจ ำ) 40  
32. กำรวิเครำะห์และจัดท ำประมำณกำรควำมต้องกำรพลังงำนของประเทศ  
 (งำนประจ ำ) 

40  

33. กำรวิเครำะหส์ถำนกำรณ์พลังงำนในปัจจุบัน (งำนประจ ำ) 100  
34. กำรประชุมกลุม่ผูเ้ชี่ยวชำญดำ้นข้อมูลพลังงำนภำยใต้โครงกำรควำมร่วมมือ
 ด้ำนพลังงำนในกรอบควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจในภูมภิำคเอเชีย-แปซิฟิค 
 (Expert Group on Energy Data Analysis : EGEDA) (งบเจรจำฯ) 

100  

35. กำรประชุมควำมร่วมมือด้ำนข้อมูลพลังงำนในฐำนะประเทศพันธมิตร 
 (Association Country)ขององค์กรพลังงำนระหว่ำงประเทศ (งบเจรจำฯ) 

80  

36. โครงกำรบูรณำกำรและวเิครำะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อบริกำรสำรสนเทศพลังงำน 
 ของประเทศ 

40  

37. รำยงำนสถิติข้อมลูพลังงำนของประเทศ (งำนประจ ำ) 60  
38. กำรเผยแพร่ข้อมลูนโยบำยและแผนพลังงำน (วำรสำรนโยบำยพลังงำน) 20  
39. รำยงำนประจ ำปี ของ สนพ.  (งำนประจ ำ) 40  
40. กำรสร้ำงสมดลุชีวิตและกำรท ำงำนตำมหลักกำรเศรษฐกิจพอเพยีง 60  
41. โครงกำระบบข้ำรำชกำรผูม้ีผลสัมฤทธ์ิสูง (งำนประจ ำ) 20  
42. กำรสับเปลีย่นหมุนเวียนงำนเพื่อเพิ่มพูนประสบกำรณ์ของข้ำรำชกำรพลเรือน
 สำมัญในสังกัดส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน 

20  

43. กำรฝึกอบรม ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนไีฟ (งำนประจ ำ) 20  
44. กำรส่งเสรมิสิทธิมนุษยชน และควำมเสมอภำคระหว่ำงหญิงชำย (งำนประจ ำ) 20  
45. กำรส่งเสรมิกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต คอรัปชั่น มำตรฐำน  
 ควำมโปร่งใสของ สนพ. (งำนประจ ำ) 

40  

46. กำรบ ำรุงรกัษำเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ระบบโสตทัศนูปกรณ ์สนพ. 20  
47. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรเงิน บัญชีและพสัด ุ 60  
48. กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนนโยบำยพลังงำน (งำนประจ ำ) 60  
49. กำรพัฒนำและอบรมด้ำนกำรบริหำรยุทธศำสตร ์(งำนประจ ำ) 80  
50. โครงกำรอบรมภำษำต่ำงประเทศ 20  
51. โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำทรพัยำกรบุคคล (งำนประจ ำ) 100  
52. กำรพัฒนำควำมรู้ของผู้ปฏิบตังิำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยในส ำหรับ 
 หน่วยงำนภำครัฐ (งำนประจ ำ) 

100  

53. อบรม Energy Statistics Course (งำนประจ ำ) 100  
54. หลักสูตรอบรมเทคโนโลยีสำรสนเทศ (งำนประจ ำ) 60  
55. กำรจดัท ำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สนพ. (งำนประจ ำ) 40  
56. กำรจดัท ำรำยงำนกำรเงินประจ ำปี (งำนประจ ำ) 100  
57. โครงกำรจัดท ำแผนบริหำรทรพัยำกรบุคคล (งำนประจ ำ) 20  
58. กำรพัฒนำงำนบริหำรภำยใน สนพ. (งำนประจ ำ) 0  
59. กำรประเมินผลกำรควบคมุภำยใน (งำนประจ ำ) 40  
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ชื่อโครงการ 
ร้อยละ

ความส าเร็จ 
หมายเหตุ 

60. กำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ 
 ในกำรปฏิบัตริำชกำรของส่วนรำชกำร (งำนประจ ำ) 

80  

61. กำรประเมินสถำนะหน่วยงำนภำครัฐในกำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 80  
62. กำรจัดท ำประกำศมำตรฐำนกระบวนกำรปฏิบัติงำน 60  
63. กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในตำมเกณฑ์กำรประกันและปรบัปรุงคุณภำพ
 งำนตรวจสอบภำยใน (งำนประจ ำ) 

60  

64. กำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบตัิกำรส่งเสรมิคณุธรรมจรยิธรรม ของ สนพ.  60  
65. กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ5 ปี  100  
66. กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณของ สนพ. 20  
67. กำรด ำเนินกำรประเมินควำมคุ้มค่ำในกำรปฏิบัติภำรกิจของภำครัฐ (VFM) 0  
68. รำยงำนควำมก้ำวหน้ำตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 20  
69. รำยงำนผลสัมฤทธ์ิแผนปฏิบัตริำชกำรรำยปี 2565 100  
70. รำยงำนผลสัมฤทธ์ิแผนปฏิบัตริำชกำรรำย 5 ปี วำระแรก (พ.ศ. 2563 - 2565)  100  
71. กำรปรับปรุง/พัฒนำ/บ ำรุงรักษำ/ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย
 ตลอดจนอุปกรณต์่อพ่วงต่ำงๆ  (งำนประจ ำ) 

80  

72. กำรจัดหำคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (งำนประจ ำ) 80  
73. โครงกำรจ้ำงดูแลระบบฐำนข้อมูลและเว็บไซต์ห้องสมุดออนไลน์ 40  
74. กำรบริหำรจดักำรโครงกำรทีไ่ด้รับกำรสนับสนุน จำกเงินนอกงบประมำณ  
 (งำนประจ ำ) 

20  

75. โครงกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์บริหำรกองทุนเงินอุดหนุนจำกสญัญำ 
 โรงกลั่นปิโตรเลียม 

100  

 
 

2. ปัญหา/อุปสรรค 
2.1 โครงกำรบำงส่วนอยู่ในกระบวนกำรจัดซื้อ-จัดจ้ำง เนื่องจำกเพ่ิงได้รับกำรสนับสนุน

งบประมำณ จึงยังไม่สำมำรถเริ่มด ำเนินกำรได้ 
 

3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข 
3.1 ผู้รับผิดชอบโครงกำร ควรมีกำรปรับแนวทำงด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม โดยกำรน ำเทคโนโลยี

มำใช้ เช่น กำรประชุม/สัมมนำผ่ำนระบบออนไลน์  
 
 
 
 
 
 
 
 

4



 

 
 
 
 

รายงานการประเมินผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รอบ 6 เดือน 
แยกตามยุทธศาสตร ์
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 
สร้างสรรค์นโยบายพลงังานเพื่อความม่ันคงและยั่งยนื 
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เปา้ประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ล าดับโครงการ แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน
 งบประมาณทีไ่ด้รับ 

(บาท)
ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ระดับความส าเร็จ 6 เดือน ผลการด าเนินการ  งบประมาณทีใ่ช้จริง

ปญัหาและอุปสรรคของการ
ด าเนินการ

1.1 มีนโยบายทีน่ าไปสู่ความ
มั่นคงทางพลังงาน (Energy 
Security)

1 โครงการจัดท าแผนโครงสร้างพืน้ฐานก๊าซธรรมชาติของประเทศ ธ.ค. 65 - ก.ย. 66              6,826,600.00 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนโครงสร้าง
พืน้ฐานก๊าซธรรมชาติของประเทศ

ระดับที ่5: น าเสนอ กบง. เพือ่
พจิารณา

ระดับที ่0 อยู่ระหว่างการศึกษาการจัดท าแผนบริหารจัดการก๊าซ
ธรรมชาติ ทีส่อดคล้องกับแผนพฒันาก าลังผลิตไฟฟา้ของ
ประเทศฉบบัใหม่ และแผนโครงสร้างพืน้ฐานพลังงานที่
เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติของประเทศ ทีส่อดคล้องกับ
แผนพฒันาก าลังผลิตไฟฟา้ของประเทศฉบบัใหม่

                    682,660.00 -

1.2 มีนโยบายด้านพลังงานที่
สนับสนุนการพฒันาเศรษฐกิจ 
(Economic Development)

2 โครงการจัดท าแนวทางการส่งเสริมใหป้ระเทศไทยเปน็ Regional 
LNG Hub

ธ.ค. 65 - ก.ย. 67              6,506,500.00 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแนวทางการ
ส่งเสริมใหป้ระเทศไทยเปน็ Regional LNG 
Hub

ระดับที ่5: น าเสนอ กบง. เพือ่
พจิารณา

ระดับที ่0 อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการส่งเสริมใหป้ระเทศไทยเปน็
 Regional LNG Hub และแนวทางการก าหนดรูปแบบ
การส ารอง LNG ทีเ่หมาะสมของประเทศไทย

                    650,650.00 -

3 โครงการทบทวนโครงสร้างราคาน้ ามันเชื้อเพลิง เพือ่รองรับน้ ามันที่
มีคุณภาพตามมาตรฐานยูโร 5

ก.พ. 66 - พ.ย. 66              6,400,000.00 ระดับความส าเร็จในการจัดท าโครงสร้างราคา
น้ ามันเชื้อเพลิงในส่วนของราคา ณ โรงกล่ัน
ทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐานยูโร 5 และในส่วน
ของค่าการตลาดทีม่ีความเหมาะสมสอดคล้อง
กับสถานการณ์ปจัจุบนั

ระดับที ่5: ได้ผลการทบทวน
โครงสร้างราคาน้ ามันเชื้อเพลิง และ
ค่าการตลาดน้ ามันเชื้อเพลิง

ระดับที ่1 ทีป่รึกษาฯ ส่งมอบรายงานฉบบัต้น โดยในรายงานฉบบันี้มี
เนื้อหาประกอบด้วย (1) แผนการด าเนินงานการศึกษา (2) 
บคุลากรทีรั่บผิดชอบตลอดโครงการในแต่ละขั้นตอนการ
ด าเนินโครงการ (3) รายละเอียดและขั้นตอนการศึกษา
กระบวนการ และวิธีการด าเนินโครงการ และ (4) แผนการ
ส่งมอบงาน และแผนการเบกิจ่ายเงินตลอดระยะเวลาด าเนิน
โครงการ ภายใน 1 เดือน นับถัดจากวันทีล่งนามในสัญญา

                  1,280,000.00 -

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่1 : สรา้งสรรค์นโยบายพลังงานเพ่ือความมัน่คงและยั่งยืน (Energy Security and Sustainability)

รายงานความกา้วหน้าตามแผนปฎิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน
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เปา้ประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ล าดับโครงการ แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน
 งบประมาณทีไ่ด้รับ 

(บาท)
ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ระดับความส าเร็จ 6 เดือน ผลการด าเนินการ  งบประมาณทีใ่ช้จริง

ปญัหาและอุปสรรคของการ
ด าเนินการ

รายงานความกา้วหน้าตามแผนปฎิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

1.3 มีนโยบายทีน่ าไปสู่การใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
(Energy Efficiency)

4 โครงการสนับสนุนทนุการศึกษาด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงาน
ทดแทน

พ.ย. 65 - ต.ค. 70              6,826,600.00 ระดับความส าเร็จในการสนับสนุน
ทนุการศึกษาใหห้น่วยงานเพือ่เปน็ค่าใช้จ่าย
ส าหรับบคุลากรในการศึกษาระดับปริญญาโท
 และปริญญาเอก ทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ

ระดับที ่5: ลงนามในหนังสือ
ยืนยัน/สัญญารับทนุการศึกษา 
ระหว่าง สนพ. กับหน่วยงานผู้รับทนุ

ระดับที ่0 อยู่ระหว่างการแต่งต้ังผู้เชี่ยวชาญพจิารณาคัดเลือก
ทนุการศึกษาด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

                                -   -

5 โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ (EUI) ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2565 - 2566 ส่วนที ่1

ม.ค. 66 - ม.ค. 67              8,350,000.00 ระดับความส าเร็จการด าเนินการลดการใช้
พลังงานในภาครัฐ (EUI) ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2565 - 2566 ส่วนที ่1

ระดับที ่5: การมอบทนุวิจัยด้าน
พลังงาน จ านวน 24 ทนุ ผ่าน
กิจกรรมการประกวดโครงร่างวิจัย
พลังงาน และจัดแสดงนิทรรศการ
เผยแพร่ผลงาน

ระดับที ่1 ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานโครงการเบือ้งต้น 
(Inception Plan) และได้มีหนังสือแจ้งขอความร่วมมือ
หน่วยงานปฏบิติัตามบญัชาของนายกรัฐมนตรี ในการลดใช้
พลังงานอย่างน้อยร้อยละ 20 แล้ว

                                -   -

6 โครงการการประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ใน
ระดับอุดมศึกษาปทีี ่2

พ.ย. 65 - เม.ย. 67              9,022,000.00 ระดับความส าเร็จในการจัดสรรทนุวิจัยด้าน
พลังงาน

ระดับที ่5 : การมอบทนุวิจัยด้าน
พลังงาน จ านวน 24 ทนุ ผ่าน
กิจกรรมการประกวดโครงร่างวิจัย
พลังงาน และจัดแสดงนิทรรศการ
เผยแพร่ผลงาน

ระดับที ่1 ได้ด าเนินการแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ ทีม่ีความเหมาะสมซ่ึงมี
ความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ เพือ่ท าหน้าที่
ก าหนดคุณสมบติั แนวทาง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข กรอบหวัข้อ
วิจัยพลังงาน รวมถึงการพจิารณาคัดเลือก และคณะท างาน
ตามความเหมาะสม อีกทัง้ด าเนินการวิเคราะหแ์ละจัดท า
ร่างคุณสมบติั แนวทาง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และกรอบหวัข้อ
วิจัยพลังงานในทกุรอบการประกวด

7 โครงการศึกษาและออกแบบระบบโครงข่ายไฟฟา้ขนาดเล็กแบบมี
การใช้พลังงานสุทธิเปน็ศูนย์ในพืน้ทีส่่วนราชการ

พ.ย. 65 - เม.ย. 67              8,230,000.00 ระดับความส าเร็จในการศึกษาและออกแบบ
ระบบโครงข่ายไฟฟา้ขนาดเล็กแบบมีการใช้
พลังงานสุทธิเปน็ศูนย์ในพืน้ทีส่่วนราชการ

ระดับที ่5: จัดท าแผนการส่งเสริม
การใช้งานระบบโครงข่ายไฟฟา้
ขนาดเล็กแบบมีการใช้พลังงานสุทธิ
เปน็ศูนย์ทีเ่หมาะสมในพืน้ทีส่่วน
ราชการทัว่ประเทศ

ระดับที ่1 ได้ข้อมูลเทคโนโลยีทีเ่กี่ยวข้องกับระบบโครงข่ายไฟฟา้ขนาด
เล็กแบบมีการใช้พลังงานสุทธิเปน็ศูนย์ มีการศึกษาและ
วิเคราะหป์ญัหาอุปสรรค โอกาส และปจัจัยต่างๆ ทีจ่ะ
ส่งเสริมใหม้ีการใช้งานระบบฯ และศักยภาพการผลิต
พลังงานไฟฟา้รวมถึงแนวโน้มการใช้พลังงานไฟฟา้แต่ละปี
ของส่วนราชการ

                  1,234,500.00 -
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เปา้ประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ล าดับโครงการ แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน
 งบประมาณทีไ่ด้รับ 

(บาท)
ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ระดับความส าเร็จ 6 เดือน ผลการด าเนินการ  งบประมาณทีใ่ช้จริง

ปญัหาและอุปสรรคของการ
ด าเนินการ

รายงานความกา้วหน้าตามแผนปฎิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

8 โครงการพฒันาแนวทางบริหารจัดการและการก ากับดูแลข้อมูลการ
ใช้งานยานยนต์ไฟฟา้ (ต่อเนื่องป ี2565)

ก.ย. 64 - ม.ีค. 66              9,300,000.00 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแพลตฟอร์ม
ต้นแบบส าหรับการรวบรวมข้อมูลการใช้ยาน
ยนต์ไฟฟา้ในรูปแบบของศูนย์ข้อมูลส าหรับ
การบริหารจัดการและก ากับดูแลข้อมูลการใช้
งานยานยนต์ไฟฟา้ (EV Data Center)

ระดับที ่5: ศึกษาเทคโนโลยีทีอ่าจ
เกี่ยวข้องกับการรวบรวมยานยนต์
ไฟฟา้ (EV Aggregation) และ
แพลตฟอร์ม เพือ่ท าการวิเคราะห์
และสรุปความเปน็ไปได้ทีจ่ะเพิม่
ขีดความสามารถของแพลตฟอร์มที่
จัดท าขึ้นในอนาคต โดยการบรูณา
การเทคโนโลยีอื่นๆ

ระดับที ่5 ได้แฟตฟอร์ม ต้นแบบส าหรับการรวบรวมข้อมูลการใช้ยาน
ยนต์ไฟฟา้ ในรูปแบบของศูนย์ข้อมูลส าหรับการบริหาร
จัดการและก ากับดูแลข้อมูลการใช้งานทีส่ามารถจัดเก็บ
ข้อมูลทีจ่ าเปน็ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ซ่ึงโครงการได้
ด าเนินการเสร็จส้ินแล้วเมื่อเดือนกุมภาพนัธ์ 2566

                  9,238,000.00 -

1.4 มีนโยบายทีน่ าไปสู่การใช้
พลังงานทดแทนทีเ่ปน็มิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม และลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
(Environment)

9 โครงการน าร่องการตอบสนองด้านโหลด ป ี2565 - 2566  
(กิจกรรมที ่1 การบริหารและสนับสนุนการด าเนินโครงการฯ)

ก.ย. 65 - พ.ค. 67            15,000,000.00 ระดับความส าเร็จ ในการด าเนินโครงการน า
ร่องการตอบสนองด้านโหลด ป ี2565 - 2566 
(กิจกรรมที ่1 การบริหารและสนับสนุนการ
ด าเนินโครงการฯ)

ระดับที ่5: จัดประชุม/หารือ/
แลกเปล่ียนความคิดเหน็/น าเสนอ
ผลการด าเนินโครงการ

ระดับที ่2 ทีป่รึกษาได้ส่งมอบรายงานผลการด าเนินการฉบบัที ่1 เมื่อ
วันที ่8 ม.ีค. 2566 ซ่ึงคณะกรรมการได้ตรวจรับรายงานฯ 
แล้วเมื่อวันที ่16 ม.ีค. 2566 เนื้อหาประกอบด้วย (1) ผล
การรวบรวม ติดตามและขับเคล่ือนการด าเนินงาน รวมถึง
สนับสนุนข้อมูลแก่คณะท างานทีเ่กี่ยวข้องรวมถึงการไฟฟา้
ทัง้ 3 แหง่ ภายใต้การด าเนินงานของ โครงการน าร่องการ
ตอบสนองด้านโหลดของประเทศ ป ี2565-2566 เพือ่ให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการน าร่องฯ (2) ผลการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจทีเ่กี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการน าร่อง
ฯ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ รวมถึงการประชาสัมพนัธ์ผลการ
ด าเนินงานโครงการน าร่องฯ ผ่านการผลิตและจัดท าส่ือ
ประชาสัมพนัธ์โครงการ

                                -   -
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เปา้ประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ล าดับโครงการ แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน
 งบประมาณทีไ่ด้รับ 

(บาท)
ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ระดับความส าเร็จ 6 เดือน ผลการด าเนินการ  งบประมาณทีใ่ช้จริง

ปญัหาและอุปสรรคของการ
ด าเนินการ

รายงานความกา้วหน้าตามแผนปฎิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

10 โครงการพฒันาแนวทางเพือ่เตรียมความพร้อมและส่งเสริมการส่ัง
การการตอบสนองด้านโหลดแบบอัตโนมัติ (Auto-DR)

ม.ค. 66 - ม.ค. 67            11,921,200.00 ระดับความส าเร็จในการพฒันาแนวทางเพือ่
เตรียมความพร้อมและส่งเสริมการส่ังการการ
ตอบสนองด้านโหลดแบบอัตโนมัติ (Auto-DR)

ระดับที ่5: มีข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายหรือแนวทางการเตรียม
ความพร้อมและส่งเสริมการส่ังการ
การตอบสนองด้านโหลดแบบ
อัตโนมัติ (Auto-DR) ของประเทศ
ไทย รวมถึงน าเสนอแผนงานใน
การพฒันาแนวทางการท างาน
ร่วมกันของอุปกรณ์ไฟฟา้ และ/
หรือ ระบบบริหารจัดการพลังงาน
ในระยะแรก พร้อมทัง้ออกแบบ
และพฒันาส่ือประชาสัมพนัธ์เพือ่
ใช้ประชาสัมพนัธ์ภายใต้โครงการ
พฒันาแนวทาง และจัดสัมมนารับ
ฟงัความคิดเหน็ร่วมกับผู้ทีม่ีส่วน
เกี่ยวข้อง
(แผนการด าเนินงานข้อ 9 -11)

ระดับที ่0 อยู่ระหว่างการด าเนินการสรุปผลการศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลการส่งเสริม/นโยบาย/แนวทาง/มาตรการ/การ
ด าเนินงานทีเ่กี่ยวข้องกับการพฒันาการตอบสนองด้าน
โหลดไปสู่รูปแบบแบบอัตโนมัติ (Auto-DR) ในต่างประเทศ 
และสรุปผลการศึกษารูปแบบและแนวทางการท างาน
ร่วมกันของอุปกรณ์ไฟฟา้และระบบบริหารจัดการการใช้
พลังงานไฟฟา้ เพือ่รองรับการส่ังการการตอบสนองด้าน
โหลดทีส่ามารถรองรับทีม่ีการใช้งานจริงในต่างประเทศ

                                -   

11 โครงการศึกษาการก าหนดรูปแบบและโครงสร้างราคาและการ
พฒันากลไกบริหารจัดการการซ้ือขาย RECs

ก.พ. 66 - เม.ย. 67              8,369,800.00 ระดับความส าเร็จในการศึกษาการก าหนด
รูปแบบและโครงสร้างราคาและการพฒันา
กลไกบริหารจัดการการซ้ือขาย RECs

ระดับที ่5: แนวทางการก าหนด
ราคา RECs หรือ โครงสร้างราคา 
RECs ทีเ่หมาะสมกับประเทศไทย 
และแผนทีน่ าทาง (Road map) 
ในการพฒันาไปสู่การประกาศใช้
มาตรฐานการรับรอง RECs ของ
ประเทศไทย

ระดับที ่0 ทีป่รึกษาได้จัดส่งรายงานเบือ้งต้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที ่21
 มีนาคม 2566 ซ่ึงประกอบด้วยการน าเสนอรายละเอียด
เกี่ยวกับแนวทางวิธีการศึกษาและด าเนินงานในแต่ละหวัข้อ
 พร้อมทัง้แผนการด าเนินโครงการศึกษาการก าหนดรูปแบบ 
โครงสร้างราคา และการพฒันากลไกการบริหารจัดการการ
ซ้ือขาย RECs

                  1,251,000.00 
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เปา้ประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ล าดับโครงการ แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน
 งบประมาณทีไ่ด้รับ 

(บาท)
ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ระดับความส าเร็จ 6 เดือน ผลการด าเนินการ  งบประมาณทีใ่ช้จริง

ปญัหาและอุปสรรคของการ
ด าเนินการ

รายงานความกา้วหน้าตามแผนปฎิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

12 โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์การน าไฮโดรเจนไปใช้ภาคพลังงาน 
(โครงการส าคัญ)

ต.ค. 65 - ก.ย. 66              8,355,000.00 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนกลยุทธ์
การน าไฮโดรเจนไปใช้ภาคพลังงาน (โครงการ
ส าคัญ)

ระดับที ่5: แผนกลยุทธ์การน า
ไฮโดรเจนไปใช้ภาคพลังงาน 
ทีส่อดคล้องกับลักษณะของการ
ด าเนินธุรกิจของไฮโดรเจน

ระดับที ่0 คณะกรรมการด าเนินการตรวจรับรายงานสรุปแนวทาง
การศึกษาเบือ้งต้น (งวดที ่1) เรียบร้อยแล้ว ซ่ึงได้แผนและ
แนวทางการศึกษาเบือ้งต้น โดยประกอบด้วย 1. แนว
ทางการพฒันาการผลิตและการใช้ไฮโดรเจนเชิงพาณิชย์ใน
ภาคพลังงาน 2. รายละเอียดของแผนกลยุทธ์การน า
ไฮโดรเจนไปใช้ภาคพลังงานในระยะส้ัน 3. ส ารวจพืน้ทีท่ีม่ี
ศักยภาพอย่างน้อย 1 แหง่ และน าแผนกลยุทธ์การน า
ไฮโดรเจนไปใช้ในภาคพลังงานไปประเมินความเหมาะสมเชิง
เทคนิคส าหรับภาคพลังงานในพืน้ทีโ่ครงการเขตพฒันา
พเิศษภาคตะวันออก (อีอีซี) หรือ พืน้ทีอ่ื่นทีเ่หมาะสม เพือ่
เก็บรวบรวมความคิดเหน็ ปญัหา และอุปสรรคของการน า
ร่องการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ฯ 4. จัดประชุมรับฟงั
ความเหน็และข้อเสนอแนะ 5. จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการ
ด าเนินโครงการ และ 6. เสนอรายละเอียดแผนกลยุทธ์การ
น าไฮโดรเจนไปใช้ในภาคพลังงานในระยะส้ัน

                  2,915,500.00 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ขับเคลื่อนนโยบายพลงังานของประเทศ 
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เปา้ประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ล าดับโครงการ แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน
 งบประมาณทีไ่ด้รับ 

(บาท)
ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ระดับความส าเร็จ 6 เดือน ผลการด าเนินการ  งบประมาณทีใ่ช้จริง

ปญัหาและอุปสรรคของการ
ด าเนินการ

รายงานความกา้วหน้าตามแผนปฎิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่2 : ขบัเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ (Policy Driving)
2.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแผนพลังงานชาติ
 (Promote and Support the 
National Energy plan (NEP) 
Implementation)

13 การทบทวนและจัดท าแผนพฒันาก าลังผลิตไฟฟา้ของประเทศไทย
ใหส้อดคล้องกับสภาพการณ์ทีเ่ปล่ียนแปลง

ต.ค. 65 - ก.ย. 66                            -   ระดับความส าเร็จของการทบทวนและจัดท า
แผนพฒันาก าลังผลิตไฟฟา้ของประเทศไทยให้
สอดคล้องกับสภาพการณ์ทีเ่ปล่ียนแปลง

ระดับ 5 : น าร่างแผน PDP เสนอ
คณะกรรมการบริหารนโยบาย
พลังงาน (กบง.) ก่อนทีจ่ะน าส่งร่าง
แผน PDP ไปด าเนินการจัดท าเปน็
ร่างแผนพลังงานชาติ (NEP) 
ร่วมกับแผนพลังงานอื่น ๆ ต่อไป

ระดับที ่0 อยู่ระหว่างปรับปรุงร่างแผน PDP ฉบบัใหม่ทีไ่ด้เคยน าเสนอ
 กบง. ไปแล้วเมื่อ กันยายน 2565

                                -   -

14 การทบทวนและจัดท าแผนบริหารจัดการก๊าซ (GAS Plan) ธ.ค. 65 - ก.ย. 66                            -   ระดับความส าเร็จการทบทวนและจัดท าแผน
บริหารจัดการก๊าซ (GAS Plan)

ระดับที ่5: น าเสนอ กบง. เพือ่
พจิารณา

ระดับที ่0 อยู่ระหว่างศึกษาการจัดท าแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ
 ทีส่อดคล้องกับแผนพฒันาก าลังผลิตไฟฟา้ของประเทศฉบบั
ใหม่

                                -   -

15 การติดตามการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ ต.ค. 65 - ก.ย. 66                            -   ระดับความส าเร็จการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการก๊าซ
ธรรมชาติ

ระดับที ่5: สรุปผลการติดตาม
แผนการด าเนินการ

ระดับที ่1 ด าเนินการติดตามแผนการด าเนินงานตามแผนบริหาร
จัดการก๊าซธรรมชาติ โดยอยู่ระหว่างการวิเคราะหแ์ผนการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ

                                -   -

2.2 มีระบบกลไก
การติดตามและประเมินผล
นโยบายพลังงานของประเทศ 
(Energy Monitoring and 
Evaluation)

16 การติดตามการด าเนินงานตามแผนโครงสร้างพืน้ฐานด้านก๊าซ
ธรรมชาติของประเทศเพือ่	รองรับความมั่นคงและการเติบโตของ
ประเทศ

ต.ค. 65 - ก.ย. 66                            -   ระดับความส าเร็จทีป่ระเทศไทยมีโครงสร้าง
พืน้ฐานทีเ่กี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติทีเ่พยีงพอ

ระดับที ่5 : สรุปผลการติดตาม
แผนการด าเนินการ

ระดับที ่1 การประชุม กพช. เมื่อเดือนกุมภาพนัธ์ มีมติเหน็ชอบปรับ
วงเงินลงทนุโครงการทอ่สว่งก๊าซธรรมชาติ จากบางระงกงไป
โรงไฟฟฟา้พระนครใต้ จากเดิม 11000 เปน็  13590

                                -   -
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เปา้ประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ล าดับโครงการ แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน
 งบประมาณทีไ่ด้รับ 

(บาท)
ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ระดับความส าเร็จ 6 เดือน ผลการด าเนินการ  งบประมาณทีใ่ช้จริง

ปญัหาและอุปสรรคของการ
ด าเนินการ

รายงานความกา้วหน้าตามแผนปฎิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

17 การติดตามการด าเนินงานตามแนวทางการแข่งขันในกิจการก๊าซ
ธรรมชาติ

ต.ค. 65 - ก.ย. 66                            -   ระดับความส าเร็จในการจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงานแนวทางการแข่งขันใน
กิจการก๊าซธรรมชาติ

ระดับที ่5: น ารายงานผลการ
ด าเนินงานตามแนวทางการแข่งขัน
ในกิจการก๊าซธรรมชาติเสนอ
คณะอนุกรรมการพจิารณาแนว
ทางการส่งเสริมการแข่งขันใน
กิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที ่4

ระดับที ่1 ด าเนินการติดตาม รวบรวม วิเคราะห ์ผลการด าเนินงาน
ตามแนวทางการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ

                                -   -

18 การติดตามการใหค้วามช่วยเหลือราคาขายปลีกก๊าซ NGV ส าหรับ
รถโดยสารสาธารณะ

ต.ค. 65 - ก.ย. 66                            -   ระดับความส าเร็จทีไ่ด้จากการติดตามการให้
ความช่วยเหลือราคาขายปลีกก๊าซ NGV 
ส าหรับรถโดยสารสาธารณะ

ระดับที ่4 : ข้อมูลสถานการณ์
ราคาขายปลีกก๊าซ NGV

ระดับที ่5  กบง  เมื่อ 7  มีนาคม 2566  มีมติ ใหค้งราคาขายปลีก  
ราคา NGVรถทัว่ไป  17.59 บาท ต้ังแต่ 16 มีนาคม รถ
แทก๊ซ่ี ในโครงการ NGV เพือ่ลมหายใจเดียวกัน 13.62 บาท
 ต่อกิโลกรัม

                                -   ภาครัฐมีมาตรการบรรเทา
ความเดือยนร้อนของประชาชน
 จึงขอความอนุเคราะหใ์นการ
คงราคาขายปลีก NGV

19 การประเมินดัชนีชี้วัดความสมดุลด้านพลังงานของประเทศ (TETI) 
ป ี2565

ธ.ค. 65 - ก.ย. 66                            -   ระดับความส าเร็จการจัดท ารายงานการ
ประเมินดัชนีชี้วัดด้านพลังงานของประเทศ ป ี
2565

ระดับที ่5: น าเสนอรายงาน
ประเมินดัชนีชี้วัดความสมดุลด้าน
พลังงานประเทศไทย ป ี2567

ระดับที ่3 ด าเนินการน าข้อมูลตัวชี้วัดมาประเมินผลในระบบฐานข้อมูล
วิเคราะหดั์ชนีชี้วัด Thailand Energy Trilemma Index 
(TETI) ประจ าป ีพ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว จ านวน 10 
ตัวชี้วัด จาก 18 ตัวชี้วัด

                                -   -
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เปา้ประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ล าดับโครงการ แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน
 งบประมาณทีไ่ด้รับ 

(บาท)
ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ระดับความส าเร็จ 6 เดือน ผลการด าเนินการ  งบประมาณทีใ่ช้จริง

ปญัหาและอุปสรรคของการ
ด าเนินการ

รายงานความกา้วหน้าตามแผนปฎิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

20 รายงานผลการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการด้านนโยบาย
พลังงาน ประจ าป ี2565

ธ.ค. 65 - ก.ย. 66                            -   ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานผล
การด าเนินงานตามมติคณะกรรมการด้าน
นโยบายพลังงาน ประจ าป ี2565

ระดับที ่5:น าเสนอรายงานผลการ
ด าเนินงานตามมติคณะกรรมการ
ด้านนโยบายพลังงาน ประจ าป ี
2565 ต่อผู้บริหาร สนพ.

ระดับที ่1 รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการด้าน
นโยบายพลังงาน ประจ าป ี2565 ได้แก่ 
1. มติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) จ านวน
 168 มติ โดยรวบรวมผลการด าเนินงานจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ณ 31 มีนาคม 2566 จ านวน 131 มติ (คิดเปน็
ร้อยละ 78)
2. มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหง่ชาติ (กพช.) 
จ านวน 85 มติ โดยรวบรวมผลการด าเนินงานจาก
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง ณ 31 มีนาคม 2566 จ านวน 53 มติ 
(คิดเปน็ร้อยละ 62)

                                -   -

21 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชก าหนดแก้ไขและปอ้งกัน
ภาวการณ์ขาดแคลนน้ ามัน	เชื้อเพลิง พ.ศ. 2516

ต.ค. 65 - ก.ย. 66                            -   ระดับความส าเร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของพระราชก าหนดแก้ไขและปอ้งกัน
ภาวการณ์ขาดแคลนน้ ามัน เชื้อเพลิง พ.ศ. 
2516

ระดับที ่5: จัดท าและเผยแพร่
รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
พระราชก าหนดแก้ไขและปอ้งกัน
ภาวะการขาดแคลนน้ ามันเชื้อเพลิง
 พ.ศ. 2518

ระดับที ่2 ได้ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลการรับฟงัความคิดเหน็การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชก าหนดแก้ไขและปอ้งกัน
ภาวะการขาดแคลนน้ ามันเชื้อเพลิง ลงระบบกลางทาง
กฎหมาย ผ่าน website www.law.go.th

                                -   -

22 การติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาค
พลังงาน

ต.ค. 65 - ก.ย. 66                            -   ระดับความส าเร็จในการรายงานการติดตาม
ประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจาก
มาตรการภาคพลังงาน 
ป ีพ.ศ. 2564

ระดับที ่5: กประชุมคณะท างาน
ประสานงานด้านการเปล่ียนแปลง
สภาพภมูิอากาศของกระทรวง
พลังงาน พจิารณา (ร่าง) ผลการลด
ก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการ
ภาคพลังงาน 
ป ีพ.ศ. 2564

ระดับที ่1 อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลส าหรับการประเมินผลการลด
ก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงาน

                                -   -
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เปา้ประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ล าดับโครงการ แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน
 งบประมาณทีไ่ด้รับ 

(บาท)
ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ระดับความส าเร็จ 6 เดือน ผลการด าเนินการ  งบประมาณทีใ่ช้จริง

ปญัหาและอุปสรรคของการ
ด าเนินการ

รายงานความกา้วหน้าตามแผนปฎิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน
ร่วมในการก าหนดและด าเนิน
นโยบาย (Public Participation)

23 การประชุมคณะกรรมการประสานงานซ้ือขายไฟฟา้ในอนุภมูิภาค
ลุ่มน้ าแม่โขง 6 ประเทศ 	(งบเจรจาฯ)

ต.ค. 65 - ก.ย. 66                            -   ระดับความส าเร็จในการเข้าร่วมประชุมที่
เกี่ยวข้องกับการซ้ือขายไฟฟา้ในประเทศใน
อนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง (RPTCC/ETTF หรืออื่น ๆ)

ระดับที ่2: เข้าร่วมทีเ่กี่ยวข้องกับ
การซ้ือขายไฟฟา้ในประเทศใน
อนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง คร้ังที ่2

ระดับที ่0 อยู่ระหว่างรอการประสานเข้าร่วมการประชุม                                 -   - 

24 การประชุม ASEAN Power Grid Consultative Committee 
(APGCC)  ระหว่างประเทศ (งบเจรจาฯ)

ต.ค. 65 ก.ย. 66                            -   ระดับความส าเร็จในการเข้าร่วมประชุม 
APGCC

ระดับที ่2: การเข้าร่วมประชุม 
APGCC คร้ังที ่2

ระดับที ่0 -                                 -   -

25 การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมระหว่างไทย-เมียนมาสาขา
พลังงาน (คณะท างานร่วมเพือ่ศึกษาความเปน็ไปได้ในการเชื่อม
สายส่งระหว่างไทยและสาธารณรัฐ	แหง่สหภาพเมียนมา) (งบเจรจาฯ)

ต.ค. 65 - ก.ย. 66                            -   ระดับความส าเร็จในการประชุม
คณะอนุกรรมการร่วมระหว่างไทย-เมียนมา
สาขาพลังงาน (คณะท างานร่วมเพือ่ศึกษา
ความเปน็ไปได้ในการเชื่อมสายส่งระหว่างไทย
และสาธารณรัฐ	แหง่สหภาพเมียนมา) (งบ
เจรจาฯ)

ระดับที ่2: ได้สรุปผลการศึกษา
ความเปน็ไปได้ในการเชื่อมโยงสาย
ส่งระหว่างไทยและสาธารณรัฐแหง่
สหภาพเมียนมา

ระดับที ่0 -                                 -   -

26 โครงการบริหารและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานบนส่ือ
ออนไลน์ ป ี2565

ต.ค. 64 - ม.ีค. 66              7,700,000.00 ระดับความส าเร็จในการบริหารและสร้าง
ความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานบนส่ือออนไลน์
 ป ี2565

ระดับที ่5 : จัดท าเนื้อหาคอน
เทนต์และเผยแพร่ในช่องทาง 
Facebook EPPO Thailand 
จ านวน 260 คร้ัง ทาง Facebook 
รวมพลังหาร 2 จ านนวน 360 คร้ัง
 และมียอด Pagelike/Follower 
Facebook EPPO Thailand 
เพิม่ขึ้น 30,000 และ Facebook 
รวมพลังหาร 2 เพิม่ขึ้น 30,002

ระดับที ่0 ด าเนินการจัดจ้างผู้รับจ้างด าเนินโครงการ ตามสัญญาจ้าง
เลยที ่กอ. 02/2565 ลงวันที ่23 มกราคม 2566 2. 
ด าเนินการจัดท ารายงานแนวคิดแผนการด าเนินงานทัง้
โครงการ (Inception Plan) เรียบร้อยแล้ว

                                -   -
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เปา้ประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ล าดับโครงการ แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน
 งบประมาณทีไ่ด้รับ 

(บาท)
ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ระดับความส าเร็จ 6 เดือน ผลการด าเนินการ  งบประมาณทีใ่ช้จริง

ปญัหาและอุปสรรคของการ
ด าเนินการ

รายงานความกา้วหน้าตามแผนปฎิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

27 โครงการประชาสัมพนัธ์เทคโนโลยีพลังงาน (ต่อเนื่อง ป ี2565) ต.ค. 64 - ม.ีค. 66              8,800,000.00 ระดับความส าเร็จของการประชาสัมพนัธ์
เทคโนโลยีพลังงาน

ระดับที ่5 : ด าเนินการจัด
นิทรรศการ และด าเนินงาน
ประชาสัมพนัธ์ในส่ือตามทีร่ะบไุว้ใน
โครงการ

ระดับที ่5 ด าเนินการโครงการแล้วเสร็จ ทัง้การประชาสัมพนัธ์ใน
รูปแบบต่างๆ ทัง้ส่ือมวลชนสัมพนัธ์ (การออกข่าว
ประชาสัมพนัธ,์ การจัดงานแถลงข่าว และกิจกรรมพา
นักข่าวดูงาน) การประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ ทัง้โทรทศัน์ 
วิทยุ และส่ือส่ิงพมิพ ์ผลจากการประชาสัมพนัธ์ท าใหเ้กิด
กระแสยานยนต์ไฟฟา้เปน็ทีพ่ดูถึงมากขึ้นในหมู่ประชาชน 
และเร่ิมมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองระบบกักเก็บพลังงาน 
(แบตเตอร์ร่ี) ซ่ึงเปน็องค์ประกอบส าคัญของยานยนต์ไฟฟา้
และระบบสมาร์ทกริด

                  1,760,000.00 -

28 การประชุมด้านนโยบายพลังงานอาเซียน และการประชุมทีเ่กี่ยวข้อง ม.ค. 66 - ก.ย. 66                384,000.00 ระดับความส าเร็จในการรายงานผลการ
ประชุมด้านนโยบายพลังงานอาเซียน และการ
ประชุมทีเ่กี่ยวข้อง

ระดับที ่5: สรุปผลการเข้าร่วม
ประชุมเสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน

ระดับที ่1 ด าเนินการประสานจัดส่งรายละเอียดผู้เข้าร่วมการประชุม
ของบคุลากรในการประชุมคณะท างานนโยบายและแผน
พลังงานอาเซียน คร้ังที ่22  (22nd Regional Energy 
Policy and Planning Sub-Sector Network 
(REPP-SSN) Meeting) ซ่ึงจะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม  
2566

                                -   -

29 โครงการส่ือสารเพือ่ส่งเสริมความเข้าใจต่อสาธารณะด้านนโยบาย
และแผนพลังงาน

ม.ค. 66 - ม.ิย. 67            11,394,900.00 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการส่ือสาร
เพือ่ส่งเสริมความเข้าใจต่อสาธารณะด้าน
นโยบายและแผนพลังงาน

ระดับที ่5 : มีการรายงานการ
ติดตามและประเมินผลโครงการ

ระดับที ่0 ได้ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
และได้ลงนามในสัญญาจ้างกับผู้ชนะการประกวดราคา
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที ่2 มีนาคม 2566

                                -   -
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เปา้ประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ล าดับโครงการ แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน
 งบประมาณทีไ่ด้รับ 

(บาท)
ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ระดับความส าเร็จ 6 เดือน ผลการด าเนินการ  งบประมาณทีใ่ช้จริง

ปญัหาและอุปสรรคของการ
ด าเนินการ

รายงานความกา้วหน้าตามแผนปฎิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่3 : มุง่สู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence) 
3.1 เปน็ศูนย์กลางข้อมูล
พลังงานของประเทศ (Thailand
 Energy Information Hub)

30 รายงานประจ าป ีของ สนพ.  (งานประจ า) ต.ค. 65 - ก.ย. 66                            -   ระดับความส าเร็จการจัดท ารายงานประจ าป ี
2565  ของ สนพ.

ระดับที ่5 : น าเสนอรายงาน
ประจ าป ี2565 ต่อผู้บริหาร สนพ.

ระดับที ่2 ด าเนินการจัดท าร่างสารบญัรายงานประจ าป ี2565 โดย
ได้รับความเหน็ชอบจากผู้บริหาร สนพ. แล้วเมื่อวันที ่27 
กุมภาพนัธ์ 2566

                                -   -

31 โครงการเผยแพร่ข้อมูลนโยบายและแผนพลังงาน (วารสารนโยบาย
พลังงาน)

ต.ค. 65 - ก.ย. 66                200,000.00 ระดับความส าเร็จการเผยแพร่ข้อมูลนโยบาย
และแผนพลังงาน (วารสารนโยบายพลังงาน)

ระดับที ่5 : ด าเนินการเผยแพร่
วารสารนโยบายพลังงาน

ระดับที ่1 ได้ด าเนินการจัดประชุมคณะท างานวารสารนโยบายพลังงาน
เพือ่ก าหนดรูปแบบและแนวทางในการจัดท าวารสาร
นโยบายพลังงาน

                                -   -

32.1 การจัดท านโยบายธรรมาภบิาลข้อมูล (Data Governance) (งาน
ประจ า)

ต.ค. 65 - ก.ย. 66                            -   ระดับความส าเร็จของการจัดท านโยบายธรร
มาภบิาลข้อมูล (Data Governance) 

ระดับที ่5 : การประกาศใช้
นโยบายธรรมาภบิาลข้อมูลของ 
สนพ.

ระดับที ่4 ด าเนินการปรับปรุงร่างนโยบายธรรมาภบิาลข้อมูลของ
หน่วยงานเรียบร้อยแล้ว

                                -   -

32.2 การพฒันาระบบบญัชีช้อมูล (Data Catalog) เพือ่น าไปสู่การ
เปดิเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) (งานประจ า)

ต.ค. 65 - ก.ย. 66                            -   ระดับความส าเร็จของการพฒันาระบบบญัชี
ข้อมูล (Data Catalog) เพือ่น าไปสู่การ
เปดิเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

ระดับที ่5 : จัดส่งใหส้ านักงานสถิติ
แหง่ชาติเพือ่น าขึ้น GD Catalog

ระดับที ่5 จัดส่งค าอธิบายของทรัพยากรข้อมูลทีร่ะบ url แหล่งข้อมูล 
ใหส้ านักงานสถิติ เมื่อ 20 เมษายน 2566

                                -   -

32.3 การจัดท าบญัชีข้อมูลภาครัฐ (Data Catalog) ระดับหน่วยงานของ
 สนพ. (งานประจ า)

ต.ค. 65 - ก.ย. 66                            -   ระดับความส าเร็จของการจัดท าบญัชีข้อมูล
ภาครัฐ (Data Catalog) ระดับหน่วยงานของ 
สนพ. (งานประจ า)

ระดับที ่5 : การขึ้นบญัชีข้อมูล
ภาครัฐระดับหน่วยงาน ของ สนพ.

ระดับที ่3 มีการประชุมคณะกรรมการธรรมาภบิาลข้อมูลของ สนพ. 
เมื่อวันที ่21 มีนาคม 2566 โดยได้มีการพจิารณาเหน็ชอบ
การจัดท า data Catalog ระดับหน่วยงาน

                                -   -

33 การจัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟา้ของประเทศ ต.ค. 65 - ก.ย. 66                            -   ระดับความส าเร็จการจัดท าค่าพยากรณ์ความ
ต้องการไฟฟา้ของประเทศ

ระดับที ่5 : น าเสนอผลการ
ด าเนินงานต่อคณะท างานย่อย/
คณะท างานจัดท าค่าพยากรณ์
ความต้องการไฟฟา้

ระดับที ่2 ด าเนินการรวบรวมข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องส าหรับใช้ในการจัดท า
ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟา้ของประเทศ เรียบร้อยแล้ว 
โดยอยู่ระหว่างเตรียมการประชุมหารือแนวทาง/สมมติฐาน
ในการจัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟา้ของประเทศ

                                -   -
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เปา้ประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ล าดับโครงการ แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน
 งบประมาณทีไ่ด้รับ 

(บาท)
ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ระดับความส าเร็จ 6 เดือน ผลการด าเนินการ  งบประมาณทีใ่ช้จริง

ปญัหาและอุปสรรคของการ
ด าเนินการ

รายงานความกา้วหน้าตามแผนปฎิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

34 การวิเคราะหแ์ละจัดท าประมาณการความต้องการพลังงานของ
ประเทศ

ต.ค. 65 - ก.ย. 66                            -   ระดับความส าเร็จของการจัดท าการวิเคราะห์
และจัดท าประมาณการความต้องการพลังงาน
ของประเทศ

ระดับที ่5 : น าเสนอบทวิเคราะห์
และผลการประมาณการแนวโน้ม
ความต้องการพลังงานของประเทศ
ต่อผู้บริหาร

ระดับที ่2 ด าเนินการรวบรวมข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องส าหรับใช้ในการจัดท า
ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟา้ของประเทศแล้ว

                                -   -

35 การวิเคราะหส์ถานการณ์พลังงานในปจัจุบนั (งานประจ า) ต.ค. 65 - ก.ย. 66                            -   ระดับความส าเร็จของการวิเคราะห์
สถานการณ์พลังงานในปจัจุบนั (งานประจ า)

ระดับที ่5 : เผยแพร่ในเว็บไซต์ ราย
เดือน และรายไตรมาส

ระดับที ่5 มีการเผยแพร่รายงานสถานการณ์พลังงานรายเดือน ต้ังแต่ 
ตุลาคม 2565-กุมภาพนัธ์ 2566 และรายไตรมาสที ่1 
ปงีบประมาณ 2566เผยแพร่บน website สนพ.

                                -   -

36 การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลพลังงานภายใต้โครงการ
ความร่วมมือด้านพลังงานใน	กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน
ภมูิภาคเอเชีย-แปซิฟคิ (Expert Group on Energy 	Data 
Analysis: EGEDA) (งบเจรจาฯ) (งานประจ า)

ต.ค. 65 - ก.ย. 66                            -   ระดับความส าเร็จของการประชุมกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลพลังงานภายใต้โครงการ
ความร่วมมือด้านพลังงานในกรอบความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจในภมูิภาคเอเชีย -แปซิฟคิ
 (Expert Group on Energy Data Analysis:
 EGEDA) (งบเจรจาฯ)

ระดับที ่5 : การประชุมกับ
ผู้เชี่ยวชาญหรืออบรมเพือ่พฒันา
ศักยภาพของบคุลากร

ระดับที ่5 ประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลพลังงาน EGEDA เมื่อวันที ่
26-28 ตุลาคม  2565

                      43,538.20 -

37 ความร่วมมือด้านข้อมูลพลังงานในฐานะประเทศพนัธมิตร 
(Association Country) ของ	องค์กรพลังงานระหว่างประเทศ (งบ
เจรจาฯ) (งานประจ า)

ต.ค. 65 - ก.ย. 66                            -   ระดับความส าเร็จของความร่วมมือด้านข้อมูล
พลังงานในฐานะประเทศพนัธมิตร 
(Association Country) ของ	องค์กรพลังงาน
ระหว่างประเทศ (งบเจรจาฯ)

ระดับที ่5 : การประชุมหรือสัมมนา
เพือ่พฒันาความร่วมมือการจัดท า
ข้อมูลพลังงาน

ระดับที ่4 ด าเนินการจัดส่งข้อมูลรายเดือนต้ังแต่ ตุลาคม 2565-
กุมภาพนัธ์ 2566 และรายไตรมาสที ่1 ปงีบประมาณ 2566 
ใหก้ับ IEA เรียบร้อยแล้ว

                                -   ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
 ท าใหไ้ม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมได้

38 รายงานสถิติข้อมูลพลังงานของประเทศ (งานประจ า) ต.ค. 65 - ก.ย. 66                172,800.00 ระดับความส าเร็จของรายงานสถิติข้อมูล
พลังงานของประเทศ (งานประจ า)

ระดับที ่5 : จัดพมิพแ์ละเผยแพร่
รายงานสถิติพลังงาน

ระดับที ่3 ด าเนินการจัดจ้างแล้ว เมื่อวันที ่22 มีนาคม 2566 และ
จัดท าบทวิเคราะหร์ายงานสถิติพลังงานเรียบร้อยแล้ว

                                -   -
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เปา้ประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ล าดับโครงการ แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน
 งบประมาณทีไ่ด้รับ 

(บาท)
ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ระดับความส าเร็จ 6 เดือน ผลการด าเนินการ  งบประมาณทีใ่ช้จริง

ปญัหาและอุปสรรคของการ
ด าเนินการ

รายงานความกา้วหน้าตามแผนปฎิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

39 โครงการบรูณาการและวิเคราะหข์้อมูลเชิงลึกเพือ่บริการ
สารสนเทศพลังงานของประเทศ

ธ.ค. 65 - ก.ย. 66              8,100,000.00 ระดับความส าเร็จในการจัดท าโครงการบรูณา
การและวิเคราะหข์้อมูลเชิงลึกเพือ่บริการ
สารสนเทศพลังงานของประเทศ

ระดับที ่5: น าเสนอข้อมูล/ประเด็น
ด้านพลังงานต่อคณะท างาน
การบรูณาการข้อมูลพลังงาน 
สังกัดกระทรวงพลังงาน พจิารณา

ระดับที ่2 มีผลการรวบรวมประเด็นค าถาม/ข้อสงสัย/ประเด็นร้อนทีม่ี
ต่อภาคพลังงานหรือเปน็ประโยชน์ต่อการสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ รวมถึงประเด็นส าคัญทีเ่กี่ยวข้องกับนโยบายพลังงาน
จากแหล่งต่าง ๆ รวมถึงส่ือสังคมออนไลน์โดยใช้โปรแกรม
การวิเคราะหข์้อมูลส าหรับการติดตามความเหน็ของสังคม 
(Social Listening Tools) ซ่ึงคณะท างานการบรูณาการ
ข้อมูลพลังงาน สังกัดกระทรวงพลังงาน คร้ังที ่1/2566 เมื่อ
วันที ่17 มีนาคม 2566 มีมติเหน็ชอบโจทย์และประเด็นการ
ส่ือสารด้านพลังงาน จ านวน 4 เร่ือง ประกอบด้วย ค่าไฟฟา้
 ราคาน้ ามัน ยานยนต์ไฟฟา้ และโซลาร์เซลล์ เพือ่สร้าง
ความรู้ ความเข้าใจประชาชน โดยส่ือสารในรูปแบบ 
Dashboard และ Interactive Dashboard ลักษณะ 
Storytelling และโจทย์ Use Case 1 เร่ือง คือ 
สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย เพือ่ประกอบการ
จัดท านโยบายด้านพลังงานของประเทศ ซ่ึงจะน าไปสู่การ
เตรียมชุดข้อมูลส าหรับวิเคราะห ์เพือ่ออกแบบพฒันา
โครงสร้างข้อมูล และจัดท ารายงานวิเคราะหข์้อมูลด้าน
พลังงานตามโจทย์ทีไ่ด้รับความเหน็ชอบต่อไป

                    810,000.00 -

3.2 บคุลากรใหม้ีความรู้ที่
ทนัสมัยมีความสามารถ และมี
คุณธรรม (Smart and Moral 
Colleague)

40 การสร้างสมดุลชีวิตและการท างานตามหลักการเศรษฐกิจพอเพยีง ต.ค. 64 - ก.ย. 65                            -   ระดับความส าเร็จในการจัดท ารายงานผลการ
ประเมินคุณภาพชีวิตบคุลากรของ สนพ.

ระดับที ่5 : รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่
 สนพ.

ระดับที ่3 -                                 -   -

41 โครงการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (งานประจ า) ต.ค. 64 - ก.ย. 65                            -   ระดับความส าเร็จของการจัดท าโครงการ
ระบบข้าราชการผู้
มีผลสัมฤทธิ์สูง 

ระดับที ่5 : แจ้งแนวทางปฏบิติั
เกี่ยวกับการหมุนเวียนเรียนรู้งาน
เพือ่ส่ังสมประสบการณ์ของ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง และ
หมุนเวียนเรียนรู้งานตามกรอบการ
ส่ังสมประสบการณ์รายบคุคล 
ต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม 2567 เปน็ต้น
ไป

ระดับที ่1 รวบรวม ศึกษา วิเคราะหข์้อมูล และระเบยีบทีเ่กี่ยวข้อง 
เพือ่วางแผนการด าเนินงาน พร้อมทัง้ท าส่ือประชาสัมพนัธ์
ในช่องทางต่าง ๆ ใหบ้คุลากรทีส่นใจรับทราบแล้ว

                                -   -
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เปา้ประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ล าดับโครงการ แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน
 งบประมาณทีไ่ด้รับ 

(บาท)
ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ระดับความส าเร็จ 6 เดือน ผลการด าเนินการ  งบประมาณทีใ่ช้จริง

ปญัหาและอุปสรรคของการ
ด าเนินการ

รายงานความกา้วหน้าตามแผนปฎิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

42 การสับเปล่ียนหมุนเวียนงานเพือ่เพิม่พนูประสบการณ์ของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน

ต.ค. 64 - ก.ย. 65                            -   ระดับความส าเร็จในการสับเปล่ียนหมุนเวียน
งานเพือ่เพิม่พนูประสบการณ์ของข้าราชการ
พลเรือนสามัญในสังกัดส านักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน

ระดับที ่5 : เผยแพร่ประกาศ
หลักเกณฑ์แนวทางในการ
สับเปล่ียน หมุนเวียนงาน เพือ่ใช้ใน
การด าเนินการสับเปล่ียน
หมุนเวียนการปฏบิติังานของ
บคุลากรในสังกัด สนพ.

ระดับที ่1 ด าเนินการศึกษา ระเบยีบ หลักเกณฑ์ ประกาศ ทีเ่กี่ยวข้อง 
และจัดท าร่างการทบทวนหลักเกณฑ์แนวทางในการ
สับเปล่ียนหมุนเวียนงาน เพือ่ใช้ในการด าเนินการสับเปล่ียน
หมุนเวียนการปฏบิติังานของบคุลากรในสังกัด สนพ. 
เรียบร้อยแล้ว

                                -   -

43 การฝึกอบรม ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ (งานประจ า) ต.ค. 64 - ก.ย. 65                  30,000.00 ระดับความส าเร็จในการจััดฝึกอบรม ระดับที ่5 : รายงานผลการ
ฝึกอบรมซ่ึงมีจ านวนเจ้าหน้าทีผู้่เข้า
รับการฝึกอบรมร้อยละ 82

ระดับที ่1 อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง                                 -   -

44 การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคระหว่างชายหญิง ม.ิย. 65 - ก.ย. 65                            -   ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานด้านการ
ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและ
สิทธิมนุษยชน

ระดับที ่5 : จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการตามแผนแม่บทการ
ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่าง
หญิงชายและสิทธิมนุษยชน

ระดับที ่1  ด าเนินการศึกษา วิเคราะห ์แผนพฒันาสตรีในช่วง
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบบัที ่13  และ 
พรบ. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติแล้ว

                                -   -

45 ส่งเสริมการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริต คอรัปชั่น มาตรฐาน 
ความโปร่งใสของ  	ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (งานประจ า)

ต.ค. 65 - ก.ย. 66                            -   ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตาม
แผนปฏบิติัการปอ้งกันและปราบปรามการ
ทจุริตของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน
 ประจ าป ีรวมทัง้กลไก/มาตรการ เพือ่ส่งเสริม
ค่านิยมในการปอ้งกันการทจุริตทีไ่ด้รับการ
พฒันา

ระดับที ่5 : สรุปผลและประเมินผล
การด าเนินการตามแผนปฏบิติัการ
ปอ้งกันและปราบปรามการทจุริต
ของส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน ประจ าป ีรวมทัง้กลไก/
มาตรการ เพือ่ส่งเสริมค่านิยมใน
การปอ้งกันการทจุริตทีไ่ด้รับการ
พฒันา

ระดับที ่2 ด าเนินการแจ้งเวียนแผนปฏบิติัการปอ้งกันและปราบปราม
การทจุริตของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประจ าปี
 รวมทัง้กลไก/มาตรการ เพือ่ส่งเสริมค่านิยมในการปอ้งกัน
การทจุริต เพือ่ใหห้น่วยงานทีเ่กี่ยวข้องด าเนินการ เรียบร้อย
แล้ว

                                -   -
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เปา้ประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ล าดับโครงการ แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน
 งบประมาณทีไ่ด้รับ 

(บาท)
ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ระดับความส าเร็จ 6 เดือน ผลการด าเนินการ  งบประมาณทีใ่ช้จริง

ปญัหาและอุปสรรคของการ
ด าเนินการ

รายงานความกา้วหน้าตามแผนปฎิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

46 การบ ารุงรักษาเชิงปอ้งกัน (Preventive Maintenance) ระบบ
โสตทศันูปกรณ์

ต.ค. 65 - ก.ย. 66                            -   ระดับความส าเร็จการบ ารุงรักษาเชิงปอ้งกัน 
(Preventive Maintenance) ระบบ
โสตทศันูปกรณ์

ระดับที ่5 : รายงานผลการ
ตรวจเช็คด้านการใช้งาน
เปรียบเทยีบและปญัหาของ
อุปกรณ์ทีเ่ข้ามาท าการตรวจเช็คใน
การบริการแต่ละคร้ัง

ระดับที ่1 -                                 -   -

47 โครงการพฒันาบคุลากรด้านการเงิน บญัชีและพสัดุ ต.ค. 65 - ก.ย. 66                            -   ระดับความส าเร็จของโครงการพฒันาบคุลากร
ด้านการเงิน บญัชีและพสัดุ

ระดับที ่5 : รายงานผลการ
ฝึกอบรมด้านการเงิน บญัชีและพสัดุ

ระดับที ่3 มีการส่งบคุลากรเข้ารับการฝึกอบรม ด้านการเงิน บญัชีและ
พสัดุ จ านวน  3  ทา่น

                                -   -

48 การพฒันาศักยภาพบคุลากรด้านนโยบายพลังงาน (งานประจ า) ต.ค. 65 - ก.ย. 66                410,850.00 ระดับความส าเร็จของการพฒันาศักยภาพ
บคุลากรด้านนโยบายพลังงาน

ระดับที ่5 : รายงานผลการ
ด าเนินงาน/โครงการ

ระดับที ่3 ด าเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล ขออนุมัติจัดอบรม/ศึกษาดู
งาน และประสานผู้ทีเ่กี่ยวข้องแล้ว

                                -   -

49 การพฒันาและอบรมด้านการบริหารยุทธศาสตร์ (งานประจ า) ต.ค. 65 - ก.ย. 66                  72,000.00 ระดับความส าเร็จในการพฒันาและอบรมด้าน
การบริหารยุทธศาสตร์ (งานประจ า)

ระดับที ่5 : รายงานผลการฝึกอบรม ระดับที ่4 มีข้าราชการ  2ทา่น  ได้รับการอบรมระหว่างวันที ่ 22- 29 
มีนาคม 2566  และได้รายงานผลการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว
 และอยู่ระหว่างการเสนอ ผอ.สนพ. พจิารณาคัดเลิอก 
ข้าราชการ ใหเ้ข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว จ านวน 
1 ราย

                      48,000.00 -

50 โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ ต.ค. 65 - ก.ย. 66                            -   ระดับความส าเร็จในการฝึกอบรม
ภาษาต่างประเทศ

ระดับที ่5 : รายงานผลการ
ฝึกอบรม เสนอ ผอ.สนพ. และ
เลขานุการคณะกรรมการกองทนุ
เงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกล่ัน
ปโิตรเลียม

ระดับที ่1 ได้ศึกษาและวิเคราะห ์บริบทเนื้อหาหลักสูตร เพือ่จัดท า
ข้อเสนอโครงการ ในการขอรับการสนับสนุนเงินกองทนุเงิน
อุดหนุนจากสัญญาโรงกล่ันปโิตรเลียม เพือ่จัดท าแผนการ
ด าเนินโครงการฝึกอบรมฯ

                                -   -

51 โครงการจัดท าแผนพฒันาทรัพยากรบคุคล (งานประจ า) ต.ค. 65 - ก.ย. 66                            -   ระดับความส าเร็จของการจัดท าโครงการ
จัดท าแผนพฒันาทรัพยากรบคุคล

ระดับที ่5 : มีการประชาสัมพนัธ์
แผนพฒันาบคุลากรในช่องทาง
ต่าง ๆ

ระดับที ่5 จัดประชาสัมพนัธ์แผนพฒันาบคุลากรทางช่องทางต่างๆแล้ว                                 -   -
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เปา้ประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ล าดับโครงการ แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน
 งบประมาณทีไ่ด้รับ 

(บาท)
ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ระดับความส าเร็จ 6 เดือน ผลการด าเนินการ  งบประมาณทีใ่ช้จริง

ปญัหาและอุปสรรคของการ
ด าเนินการ

รายงานความกา้วหน้าตามแผนปฎิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

52 การพฒันาความรู้ของผู้ปฏบิติังานด้านการตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ(งานประจ า)          

ต.ค. 65 - ก.ย. 66                144,000.00 ระดับความส าเร็จในการพฒันาความรู้ของ
ผู้ปฏบิติังานด้านการตรวจสอบภายในส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐ

ระดับที ่5 : ร้อยละ 50 ของ
บคุลากรได้รับการฝึกอบรม 
มากกว่า    18 ชั่วโมง/ปี

ระดับที ่5 ด าเนินการอบรมครบเรียบร้อยแล้ว                       59,165.00 -

53 การอบรม Energy Statistics Course (งานประจ า) ต.ค. 65 - ก.ย. 66                170,000.00 ระดับความส าเร็จของการอบรม Energy 
Statistics Course (งานประจ า)

ระดับที ่5 : มีรายงานผลการอบรม ระดับที ่5 ได้เข้าร่วมอบรมและจัดท ารายงานผลการอบรม เสนอ
ผู้บริหาร สนพ.เรียบร้อย เมื่อวันที ่21 มีนาคม 2566

                                -   -

54 หลักสูตรอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานประจ า) ต.ค. 65 - ก.ย. 66                220,000.00 ระดับความส าเร็จของการอบรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (งานประจ า)

ระดับที ่5 : บคุลากรของ สนพ.ที่
เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับ
ประกาศนียบตัร ร้อยละ 102

ระดับที ่3 ได้เข้าร่วมการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อเดือน 
มกราคม 2566

                      59,492.00 -

3.3 การปฏบิติังานอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเทา่
ทนัต่อการเปล่ียนแปลง 
(Modern and Honest Work)

55 การประเมินผลการควบคุมภายใน (งานประจ า) ต.ค. 65 - ก.ย. 66                            -   ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานผล
การประเมินผลการควบคุมภายในของ สนพ. 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

ระดับที ่4 : แจ้งหน่วยงาน จัดท า
รายงานผลการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 9 
เดือน ส่งใหก้ลุ่มพฒันาระบบ
บริหาร เพือ่รวบรวบ และน าเสนอผู้
เสนอผู้บริหาร สนพ.

ระดับที ่3 ด าเนินการแจ้งหน่วยงาน ใหจ้ัดท ารายงานผลการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2566 รอบ 6 เดือน ส่งใหก้ลุ่มพฒันาระบบบริหาร เพือ่รวบ
รวบ และน าเสนอผู้เสนอผู้บริหาร สนพ.

                                -   -
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เปา้ประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ล าดับโครงการ แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน
 งบประมาณทีไ่ด้รับ 

(บาท)
ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ระดับความส าเร็จ 6 เดือน ผลการด าเนินการ  งบประมาณทีใ่ช้จริง

ปญัหาและอุปสรรคของการ
ด าเนินการ

รายงานความกา้วหน้าตามแผนปฎิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

56 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏบิติัราชการของส่วนราชการ (งานประจ า)

ธ.ค. 65 - ก.ย. 66                            -   ระดับความส าเร็จของการด าเนินการประเมิน
ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏบิติัราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2566

ระดับที ่5 : แจ้งหน่วยงานในสังกัด
 สนพ. ทีรั่บผิดชอบตัวชี้วัดการ
ประเมินส่วนราชการฯ ด าเนินการ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัดการประเมินส่วน
ราชการฯ ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2566 รอบ 9 เดือน และ 12 
เดือน พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐาน
ประกอบ
การด าเนินงานตามตัวชี้วัดฯ จัดส่ง
ใหก้ลุ่มพฒันาระบบบริหาร เพือ่
ด าเนินการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดฯ เสนอ
ผู้บริหาร สนพ. ต่อไป

ระดับที ่4 _-                                 -   -

57 การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเปน็ระบบราชการ 4.0 ต.ค. 65 - ก.ย. 66                            -   ระดับความส าเร็จของการประเมินสถานะของ
หน่วยงานในการเปน็ระบบราชการ 4.0 
(PMQA 4.0) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

ระดับที ่5 : ด าเนินการติดตามผล
การประเมินสถานะของหน่วยงาน
ในการเปน็ระบบราชการ 4.0 ด้วย
ตนเอง จากส านักงาน ก.พ.ร. ผ่าน
ระบบออนไลน์ และสรุปผลการ
ประเมินฯ ประจ าป ีพ.ศ. 2566 
เสนอ ผอ.สนพ. ทราบ

ระดับที ่4 -                                 -   -

25



เปา้ประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ล าดับโครงการ แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน
 งบประมาณทีไ่ด้รับ 

(บาท)
ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ระดับความส าเร็จ 6 เดือน ผลการด าเนินการ  งบประมาณทีใ่ช้จริง

ปญัหาและอุปสรรคของการ
ด าเนินการ

รายงานความกา้วหน้าตามแผนปฎิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

58 การจัดท าประกาศมาตรฐานกระบวนการปฏบิติังาน ต.ค. 65 - ก.ย. 66                            -   ระดับความส าเร็จของการจัดท าประกาศ
มาตรฐานกระบวนการปฏบิติังานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566

ระดับที ่5 : เผยแพร่ประกาศ
มาตรฐานกระบวนการปฏบิติังาน
ใหก้ับบคุลากรในสังกัด สนพ. 
ทราบ และถือปฏบิติัภายในเดือน
มิถุนายน 2568

ระดับที ่3 -                                 -   -

59 การจัดท าแผนปฏบิติัราชการระยะ 5 ปี ต.ค. 65 - ก.พ. 66                            -   ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนปฏบิติั
ราชการระยะ 5 ปี

ระดับที ่5 : จัดท ารูปเล่ม
แผนปฏบิติัราชการระยะ 5 ป ีของ 
สนพ. โดยเผยแพร่ผ่านหนังสือเวียน
 และ Website : www.eppo.go.th

ระดับที ่5 ด าเนินการจัดท ารูปเล่มแผนปฏบิติัราชการระยะ 5 ป ีของ 
สนพ. และได้เผยแพร่ผ่านหนังสือเวียน และ Website : 
www.eppo.go.th เรียบร้อยแล้ว

                                -   -

60 การจัดท ารายงานผลการปฏบิติังานและการใช้จ่ายงบประมาณของ
 สนพ.

ม.ค. 65 - ก.ย. 66                            -   ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงายผล
ปฎบิติังานและการใช้จ่ายงบประมาณของ 
สนพ. รายเดือนและรายไตรมาสตาม
แบบฟอร์ม สงป. 301 และ สงป. 302

ระดับที ่5 :  จัดท าแผนปฏบิติังาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
รอบ 9 เดือน ปงีบประมาณ 2566 
และเสนอต่อผู้บริหาร สนพ.

ระดับที ่1 ด าเนินการจัดท าแผนปฏบิติังานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ รอบ 3 เดือน ปงีบประมาณ 2566 และเสนอ
ต่อผู้บริหาร สนพ. เรียบร้อยแล้ว

                                -   -

61 การด าเนินการประเมินความคุ้มค่าในการปฏบิติัภารกิจของภาครัฐ 
(VFM)

ม.ค. 65 - ก.ย. 66                            -   ระดับความส าเร็จของกาจัดท าประเมินความ
คุ้มค่าในการปฏบิติัภารกิจของภาครัฐ (VFM)

ระดับที ่5 : น าเสนอรายงานการ
ประเมินความคุ้มค่าการปฏบิติั
ภารกิจของภาครัฐ (VFM) ประจ าปี
 2565 ต่อผู้บริหาร สนพ.

ระดับที ่0 -                                 -   -
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เปา้ประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ล าดับโครงการ แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน
 งบประมาณทีไ่ด้รับ 

(บาท)
ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ระดับความส าเร็จ 6 เดือน ผลการด าเนินการ  งบประมาณทีใ่ช้จริง

ปญัหาและอุปสรรคของการ
ด าเนินการ

รายงานความกา้วหน้าตามแผนปฎิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

62 รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏบิติัราชการประจ าปงีบประมาณ ต.ค.65 - ก.ย.66                            -   ระดับความส าเร็จการจัดท ารายงาน
ความก้าวหน้าตามแผนปฏบิติัราชการประจ าปี
งบประมาณ

ระดับที ่5 : จัดท ารายงาน
ความก้าวหน้าตามแผนปฏบิติั
ราชการประจ าปงีบประมาณ 2566
 รอบ 9 เดือน

ระดับที ่1 ด าเนินการจัดท ารายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏบิติั
ราชการประจ าปงีบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน และได้
เสนอผู้บริหาร สนพ. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที ่13 ธันวาคม 
2565

                                -   -

63 รายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏบิติัราชการรายป ี2565 ต.ค.65 - ก.ย.66                            -   ระดับความส าเร็จการจัดท าผลสัมฤทธิ์
แผนปฏบิติัราชการรายป ี2565

ระดับที ่5 : น าเข้ารายงาน
ผลสัมฤทธิ์แผนปฏบิติัราชการรายปี
 2565 ในระบบติดตามและ
ประเมินผลแหง่ชาติ (eMENSCR)

ระดับที ่5 น าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏบิติัราชการรายป ี2565 ใน
ระบบติดตามและประเมินผลแหง่ชาติ (eMENSCR) เมื่อวันที่
 29 ธันวาคม 2565

                                -   -

64 รายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏบิติัราชการราย 5 ป ีวาระแรก (พ.ศ. 
2563 - 2565)

ต.ค.65 - ธ.ค.65                            -   ระดับความส าเร็จการจัดท าผลสัมฤทธิ์
แผนปฏบิติัราชการราย 5 ป ีวาระแรก          
    (พ.ศ. 2563 - 2565)

ระดับที ่5 : น าเข้ารายงาน
ผลสัมฤทธิ์แผนปฏบิติัราชการราย 5
 ป ีวาระแรก (พ.ศ. 2563 - 2565) 
ในระบบติดตามและประเมินผล
แหง่ชาติ (eMENSCR)

ระดับที ่5 น าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏบิติัราชการราย 5 ป ีวาระ
แรก (พ.ศ. 2563 - 2565) ในระบบติดตามและประเมินผล
แหง่ชาติ (eMENSCR) เมื่อวันที ่29 ธันวาคม 2565

                                -   -

65 การจัดท าต้นทนุต่อหน่วยผลผลิตของ สนพ. (งานประจ า) ต.ค. 65 - ก.ย. 66                            -   ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทนุต่อ
หน่วยผลผลิตของ สนพ.

ระดับที ่5 : บนัทกึและรายงานผล
ในระบบการประเมินผลคุณภาพ
การบญัชีภาครัฐ (GAQA)

ระดับที ่2 ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของการระบคุ่าใช้จ่าย 
เข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ Newgfmis ส าหรับข้อมูล
ค่าใช้จ่ายของปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

                                -   -

66 การจัดท ารายงานการเงินประจ าป ี(งานประจ า) ต.ค. 65 - ก.ย. 66                            -   ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงาน
การเงินประจ าปี

ระดับที ่5 : บนัทกึและรายงานผล
ในระบบการประเมินผลคุณภาพ
การบญัชีภาครัฐ (GAQA)

ระดับที ่5 ด าเนินการบนัทกึและรายงานผลในระบบการประเมินผล
คุณภาพการบญัชีภาครัฐ (GAQA) เรียบร้อยแล้วเมื่อเดือน
ธันวาคม 2565

                                -   -
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เปา้ประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ล าดับโครงการ แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน
 งบประมาณทีไ่ด้รับ 

(บาท)
ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ระดับความส าเร็จ 6 เดือน ผลการด าเนินการ  งบประมาณทีใ่ช้จริง

ปญัหาและอุปสรรคของการ
ด าเนินการ

รายงานความกา้วหน้าตามแผนปฎิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

67 การจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบคุคล (งานประจ า) เม.ย. 66 - ก.ย. 66                            -   ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนบริหาร
ทรัพยากรบคุคล

ระดับที ่5 : เผยแพร่แผนบริหาร
ทรัพยากรบคุคลใหบ้คุลากรใน
สังกัดทราบ

ระดับที ่1 -                                 -   -

68 การพฒันางานบริหารภายใน สนพ. (งานประจ า) ต.ค. 65 - ก.ย. 66              5,597,600.00 ระดับความส าเร็จของการพฒันางานบริหาร
ภายใน สนพ.

ระดับที ่5 : บคุลากร สนพ. มี
ความพงึพอใจร้อยละ  92

ระดับที ่0 อยู่ระหว่างด าเนินการ                                 -   -

69 การด าเนินการตามแผนปฏบิติัการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของ 
สนพ.

ต.ค. 65 - ก.ย. 66                            -   ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตาม
แผนปฏบิติัการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของ
 สนพ.

ระดับที ่5 : รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏบิติัการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ ต่อ
คณะกรรมการจริยธรรมฯ

ระดับที ่3 อยู่ระหว่างการติดตามด าเนินงานและรายงานผลการ
ด าเนินงานการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ รอบ 6 เดือน 
โดยใหแ้จ้งเปน็หนังสือเวียนไปยังหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องแล้ว

                                -   -

70 โครงการจ้างดูแลระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์หอ้งสมุด ต.ค. 65 - ก.ย. 66                            -   ระดับความส าเร็จการด าเนินงานดูแลระบบ
ฐานข้อมูลของหอ้งสมุดส านักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน

ระดับที ่5 : - ระดับที ่2 -                                 -   -

71 การปฏบิติังานตรวจสอบภายในตามเกณฑ์การประกันและการ
ปรับปรุงคุณภาพงาน ตรวจสอบภายใน (งานประจ า)

ต.ค. 65 - ก.ย. 66                            -   ระดับความส าเร็จในการงานตรวจสอบภายใน
ตามเกณฑ์การประกันและการปรับปรุง
คุณภาพงานตรวจสอบภายใน

ระดับที ่5  : จัดท ารายงานสรุปผล
การปฏบิติังานตรวจสอบภายใน   
 และรายงานต่อหวัหน้าส่วน
ราชการ จ านวน 3 คร้ัง .

ระดับที ่3 จัดท ารายงานสรุปผลการปฏบิติังานตรวจสอบภายในและ
รายงานต่อหวัหน้าส่วนราชการ จ านวน 1 คร้ัง

                                -   -

28



เปา้ประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ล าดับโครงการ แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน
 งบประมาณทีไ่ด้รับ 

(บาท)
ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ระดับความส าเร็จ 6 เดือน ผลการด าเนินการ  งบประมาณทีใ่ช้จริง

ปญัหาและอุปสรรคของการ
ด าเนินการ

รายงานความกา้วหน้าตามแผนปฎิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

72 การปรับปรุง/พฒันา/บ ารุงรักษา/ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และ
เครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพว่งต่างๆ (งานประจ า)

ต.ค. 65 - ก.ย. 66              5,450,000.00 ระดับความส าเร็จในการปรับปรุง/พฒันา/
บ ารุงรักษา/ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และ
เครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์
 ต่อพว่งต่างๆ 

ระดับที ่5 : สอบถามความพงึ
พอใจต่อระบบ ICT สนพ.

ระดับที ่4 ด าเนินการปรับปรุง/พฒันา/บ ารุงรักษา/ดูแลระบบ
คอมพวิเตอร์และเครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพว่งต่างๆ 
และเพิม่ประสิทธิภาพการใช้งานระบบคอมพวิเตอร์และ
เครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพว่งต่างๆ เปน็ระยะ

                                -   -

73 การจัดหาคอมพวิเตอร์ และอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ (งานประจ า) ต.ค. 65 - ก.ย. 66              4,370,000.00 ระดับความส าเร็จในการจัดหาคอมพวิเตอร์
และอุปกรณ์คอมพวิเตอร์

ระดับที ่5 : ติดต้ังอุปกรณ์ให้
บคุลากรใน สนพ.

ระดับที ่4 ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์
คอมพวิเตอร์ เรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ระหว่างการเตรียมการ
ติดต้ังอุปกรณ์ใหบ้คุลากรใน สนพ.

                      15,000.00 -

3.4 บริหารกองทนุพลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

74 การบริหารจัดการโครงการทีไ่ด้รับการสนับสนุน จากเงินนอก
งบประมาณ (งานประจ า)

ต.ค. 65 - ก.ย. 66                            -   ระดับความส าเร็จการบริหารจัดการโครงการที่
ได้รับการสนับสนุน จากเงินนอกงบประมาณ

ระดับที ่5 : รายงานผลภาพรวมผล
การเบกิจ่าย/ผลการปดิบญัชี
โครงการทีไ่ด้รับการจัดสรร
เงินกองทนุฯประจ าปงีบประมาณ 
เสนอ ผอ.สนพ.

ระดับที ่1 ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน และทบทวนจัดท า
กระบวนงานทีเ่กี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโครงการที่
ได้รับการสนับสนุน จากเงินนอกงบประมาณ

                                -   -

75 โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์บริหารกองทนุเงินอุดหนุนจาก
สัญญาโรงกล่ันปโิตรเลียม

ต.ค. 65 - ก.ย. 66                480,000.00 ระดับความส าเร็จในการด าเนินโครงการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์บริหารกองทนุเงินอุดหนุน
จากสัญญาโรงกล่ันปโิตรเลียม

ระดับที ่5 : ด าเนินการประกาศ
การขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทนุฯ ต่อ
หน่วยงานในสังกัดและรวบรวม
เสนอต่อคณะกรรมการกองทนุฯ 
เพือ่พจิารณาจัดสรรตามแผนการ
ใช้จ่ายเงินฯ

ระดับที ่5 ด าเนินการประกาศการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทนุฯ ต่อหน่วยงานในสังกัดและรวบรวมเสนอต่อ
คณะกรรมการกองทนุฯ เพือ่พจิารณาจัดสรรตามแผนการ
ใช้จ่ายเงินฯ

                                -   -
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1 1. โครงการจัดท าแผนโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติของประเทศ 6.82       กป.

1 2. โครงการจัดท าแนวทางการส่งเสริมใหป้ระเทศไทยเปน็ Regional LNG Hub 6.80       กป.

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 1 : สรา้งสรรค์นโยบายพลังงานเพ่ือความมั่นคงและยั่งยืน (Energy Security and Sustainability)
1.1 มีนโยบายที่น าไปสู่ความ
มั่นคงทางพลังงาน (Energy 
Security)

จ านวนนโยบาย แผน 
มาตรการ และ
แนวทางที่น าไปสู่
ความมั่นคงทาง
พลังงาน

1. สร้างสรรค์นโยบายเพื่อความมั่นคงด้านพลังงาน
  (1) ศึกษาวิเคราะหเ์พื่อสร้างนโยบายและแผน
ด้านพลังงานใหม่ที่ทนัต่อสถานการณ์ปจัจุบนั และ
รองรับการพัฒนาของประเทศในระยะยาว
  (2) ศึกษาวิเคราะหแ์ละปรับปรุงนโยบายและแผน
พลังงานใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  (3) เสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการในการ
จัดหาพลังงานใหเ้พียงพอกับความต้องการของ
ประเทศ ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต
2. การพัฒนาปรับปรุงกฎระเบยีบด้านพลังงาน
  (1) ศึกษาสภาพปญัหาด้านพลังงานที่เกิดจาก
กฎระเบยีบต่าง ๆ         
  (2) ด าเนินการผลักดันใหเ้กิดการปรับปรุงแก้ไข
กฎระเบยีบ

1.2 มีนโยบายด้านพลังงานที่
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ 
(Economic Development)

จ านวนนโยบาย
ส่งเสริมใหเ้กิดการ
แข่งขันในกิจการ
พลังงาน

1. จัดท านโยบายเพื่อส่งเสริมการแข่งขันในกิจการ
พลังงาน
  (1) เสนอนโยบายส่งเสริมใหเ้กิดผู้ประกอบการราย
ใหม่ในธุรกิจพลังงาน (การจดทะเบยีน การก าหนด
เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงาน)
  (2) เสนอนโยบายใหเ้กิดการแข่งขันอย่างเสรี (เช่น
 การปรับปรุงกฎระเบยีบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
พลังงาน เพื่อใหเ้กิดการแข่งขันและลดการผูกขาด) 
  (3) เสริมสร้างศักยภาพใหก้ับผู้ประกอบการใน
ธุรกิจพลังงาน (เช่น การพัฒนาศักยภาพของ
โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก)

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2566

เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ ตวัชี้วัด
เป้าหมาย

กลยุทธ์หลัก/วิธีการด าเนินการ แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ

โครงการ
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เป้าหมาย
กลยุทธ์หลัก/วิธีการด าเนินการ แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม

งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ
โครงการ

2. จัดท านโยบายเพื่อการก าหนดราคาพลังงานให้
เกิดการแข่งขันอย่างเสรีและเปน็ธรรม
  (1) ทบทวนและเสนอแนะโครงสร้างราคา
พลังงานที่เปน็ธรรมและเปน็ที่ยอมรับของทกุภาค
ส่วน
  (2) เสนอแนะนโยบายและส่งเสริมการแข่งขันใน
ภาคพลังงานใหเ้ปน็ธรรม

3. โครงการทบทวนโครงสร้างราคาน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อรองรับน้ ามันที่มีคุณภาพตามมาตรฐานยูโร 5 6.54      กป.

1.3 มีนโยบายที่น าไปสู่การใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
(Energy Efficiency)

 จ านวนนโยบายและ
มาตรการส่งเสริมให้
เกิดการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

2 1. จัดท านโยบายและมาตรการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
  (1) จัดท าโครงการน าร่องด้านการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
  (2) เสนอแนะนโยบายแผน และมาตรการ เพื่อให้
เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

4. โครงการสนับสนุนทนุการศึกษาด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 33.00     กอ.

5. โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ (EUI) ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 ส่วนที่ 1 8.41       กอ.

6. โครงการการประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ในระดับอุดมศึกษาปทีี่ 2 9.04       กอ.
7. โครงการศึกษาและออกแบบระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กแบบมีการใช้พลังงานสุทธิเปน็ศูนย์

ในพื้นที่ส่วนราชการ
8.29       กอ.

8. โครงการพัฒนาแนวทางบริหารจัดการและการก ากับดูแลข้อมูลการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า 
(ต่อเนื่องป ี2565)

9.31       กอ.

1 9. โครงการศึกษาการก าหนดรูปแบบและโครงสร้างราคาและการพัฒนากลไกบริหารจัดการการ
ซ้ือขาย RECs

8.36       กอ.

10.  โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์การน าไฮโดรเจนไปใช้ภาคพลังงาน (โครงการส าคัญ) 8.35       กอ.

11. โครงการน าร่องการตอบสนองด้านโหลด ป ี2565 - 2566 (กิจกรรมที่ 1 การบริหารและ
สนับสนุนการด าเนินโครงการฯ) 

15.00     กฟ.

12. โครงการพัฒนาแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการส่ังการการตอบสนอง
ด้านโหลดแบบอัตโนมัติ (Auto-DR)

11.92     กฟ.

1.4  มีนโยบายที่น าไปสู่การใช้
พลังงานทดแทนที่เปน็มิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม และลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
(Environment)

 1. ศึกษาแนวทางการวางนโยบายด้านพลังงาน
ทดแทน  
  (1) จัดท าโครงการเพื่อส่งเสริมด้านการใช้พลังงาน
ทดแทนที่เปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อมและลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  
   (2) เสนอนโยบาย แผน มาตรการและแนวทาง
ด้านพลังงานทดแทนที่เปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อมและ
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

จ านวนนโยบาย
แผน มาตรการ และ
แนวทางพลังงาน
ทดแทนที่เปน็มิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม และ
ลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์
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เป้าหมาย
กลยุทธ์หลัก/วิธีการด าเนินการ แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม

งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ
โครงการ

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 2 : ขบัเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ (Policy Driving)
 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแผนพลังงานชาติ 
(Promote and Support the 
National Energy plan (NEP) 
Implementation)

จ านวนนโยบาย แผน 
มาตรการ และ
แนวทางที่ส่งเสริม
สนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแผน
พลังงานชาติ

1 13. การทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยใหส้อดคล้องกับสภาพการณ์ที่
เปล่ียนแปลง

- - - - - กฟ.

14. การทบทวนและจัดท าแผนบริหารจัดการก๊าซ (GAS Plan) - - - - - กป.

15. การติดตามการด าเนินการตามแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ - - - - - กป.

2 16. การติดตามการด าเนินงานตามแผนโครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซธรรมชาติของประเทศเพื่อรองรับ
ความมั่นคงและการเติบโตของประเทศ 

- - - - - กป.

17. การติดตามการด าเนินงานตามแนวทางการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ - - - - - กป.

18. การติดตามโครงสร้างราคาขายปลีกก๊าซ NGV - - - - - กป.

19. การติดตามการใหค้วามช่วยเหลือราคาขายปลีกก๊าซNGVส าหรับรถโดยสารสาธารณะ - - - - - กป.

20. การประเมินดัชนีชี้วัดความสมดุลด้านพลังงานของประเทศ (TETI) - - - - - กย.

21. รายงานผลการด าเนินงานตามมติคณะกรรรมการด้านนโยบาย - - - - - กย.

22. การประเมินผลสัมฤทธิข์องพระราชก าหนดแก้ไขและปอ้งกันภาวะการขาดแคลนน้ ามันเชื้อเพลิง
 พ.ศ. 2516

- - - - - ลก.

23. การติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงาน (งานประจ า) - - - - - ศท.

 1. มีระบบ กลไก และการติดตาม ประเมินผล
นโยบายและแผนด้านพลังงานโดยด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินนโยบายและ
แผนพลังงานของประเทศ 
  (1) พัฒนาระบบและเคร่ืองมือในการติดตาม
ประเมินผล 
  (2) ติดตาม และประเมินผล ก่อน ระหว่าง และ
หลังการด าเนินการจัดท านโยบายและแผน เพื่อ
น ามาปรับปรุงนโยบายและแผนพลังงานของ
ประเทศ 
  (3) จัดท าข้อเสนอแนะจากผลการติดตามและ
ประเมินผล

2.2 มีระบบกลไก
การติดตามและประเมินผล
นโยบายพลังงานของประเทศ 
(Energy Monitoring and 
Evaluation)

ร้อยละของนโยบาย 
แผน มาตรการและ
แนวทางด้านพลังงาน
ที่ได้รับการติดตาม
และประเมินผล

1. จัดท านโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางเพื่อ
ส่งเสริมการขับเคล่ือน
การด าเนินงานตามแผนพลังงานชาติและแผนย่อย
รายสาขา
  (1) จัดท าโครงการเพื่อส่งเสริมการด าเนินงาน
ตามแผน PDP
  (2) จัดท าโครงการเพื่อส่งเสริมการด าเนินงาน
ตามแผน AEDP
  (3) จัดท าโครงการเพื่อส่งเสริมการด าเนินงาน
ตามแผน EEP
  (4) จัดท าโครงการเพื่อส่งเสริมการด าเนินงาน
ตามแผน Gas Plan
  (5) จัดท าโครงการเพื่อส่งเสริมการด าเนินงาน
ตามแผน Oil Plan
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โครงการ

80 24. การประชุมด้านนโยบายพลังงานอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้อง - - - - - กย.

25.  การประชุมคณะกรรมการประสานงานซ้ือขายไฟฟ้าในอนุภมูิภาคลุ่มน้ าแม่โขง  6 ประเทศ 
(งบเจรจาฯ)

- - - - - กฟ.

26.  การประชุม ASEAN Power Grid Consultative Committee (APGCC)  ระหว่างประเทศ 
(งบเจรจาฯ)

- - - - - กฟ.

27. การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมระหว่างไทย-เมียนมาร์สาขาพลังงาน (งบเจรจาฯ) - - - - - กฟ.

28. โครงการบริหารและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานบนส่ือออนไลน์ 7.70       กอ.

29. โครงการส่ือสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจต่อสาธารณะด้านนโยบายและแผนพลังงาน 1.13       ลก.

30. โครงการประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีพลังงาน (ต่อเนื่องป ี2565) 8.80       กอ.

 1. ส่ือสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนและ
นโยบายด้านพลังงาน  
  (1) พัฒนาระบบ กลไกและช่องทางในการรับฟัง
ความคิดเหน็แลข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผน
พลังงานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Informing)
  (2) สร้างพันธมิตรด้านพลังงาน (Partnership)
ทั้งภายในและภายนอกเพื่อแลกเปล่ียนความ
คิดเหน็และวิเคราะหร่์วมกัน  
  (3) สร้างจิตส านึกด้านการเปน็เจ้าของพลังงาน
ของประเทศ (Citizen Control)

2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
ในการก าหนดและด าเนินนโยบาย
 (Public Participation)

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียต่อการด าเนิน
นโยบายพลังงาน
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ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 3 : มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence) 
3.1 เปน็ศูนย์กลางข้อมูลพลังงาน
ของประเทศ (Thailand Energy 
Information Hub)

 1. ระดับความส าเร็จ
ของระบบฐานข้อมูล
และสารสนเทศ

5 31. การด าเนินงานบริหารจัดการข้อมูลตามนโยบายและแนวทางปฏบิติัตามหลักธรรมาภบิาลข้อมูล 
(Data Governance)(งานประจ า)

31.1 การจัดท านโยบายธรรมาภบิาลข้อมูล (Data Governance) (งานประจ า) - - - - - ศท.

31.2 การพัฒนาระบบบญัชีช้อมูล (Data Catalog) เพื่อน าไปสู่การเปดิเผยข้อมูลภาครัฐ 
(Open Data) (งานประจ า)

- - - - - ศท.

31.3 การจัดท าบญัชีข้อมูลภาครัฐ (Data Catalog) ระดับหน่วยงานของ สนพ. (งานประจ า) - - - - - ศท.

 2. จ านวนรายงาน
และผลการวิเคราะห์
สถานการณ์พลังงาน

14  1. วิเคราะหข์้อมูลและพยากรณ์สถานการณ์
ด้านพลังงาน (Analytical & Modeling) 
  (1) วิเคราะหส์ถานการณ์พลังงานในปจัจุบนั
  (2) พยากรณ์สถานการณ์พลังงานในอนาคต

32. การจัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของประเทศ (งานประจ า) - - - - - ศท.

33. การวิเคราะหแ์ละจัดท าประมาณการความต้องการพลังงานของประเทศ (งานประจ า) - - - - - ศท.

34. การวิเคราะหส์ถานการณ์พลังงานในปจัจุบนั (งานประจ า) - - - - - ศท.
5 35. การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลพลังงานภายใต้โครงการความร่วมมือด้านพลังงานใน

กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภมูิภาคเอเชีย-แปซิฟิค (Expert Group on Energy Data 
Analysis : EGEDA) (งบเจรจาฯ)

0.01       ศท.

36. การประชุมความร่วมมือด้านข้อมูลพลังงานในฐานะประเทศพันธมิตร (Association Country)
ขององค์กรพลังงานระหว่างประเทศ (งบเจรจาฯ)

0.0095    ศท.

37. โครงการบรูณาการและวิเคราะหข์้อมูลเชิงลึกเพื่อบริการสารสนเทศพลังงานของประเทศ 8.10       ศพช.

38. รายงานสถิติข้อมูลพลังงานของประเทศ (งานประจ า) 0.17       ศท.

39. การเผยแพร่ข้อมูลนโยบายและแผนพลังงาน (วารสารนโยบายพลังงาน) 0.20       ลก.

40. รายงานประจ าป ีของ สนพ.  (งานประจ า) 0.38       กย.

 3. ร้อยละการเพิ่มขึ้น
ของจ านวนผู้เข้าถึง
ข้อมูลพลังงาน

1. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะ (Public) 
  (1) พัฒนาช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลพลังงาน  
  (2) ส่งเสริมและสนับสนุนการน าข้อมูลพลังงานไป
ใช้ประโยชน์  
  (3) เผยแพร่ผลการวิเคราะหด้์านพลังงาน

 1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลพลังงานใหม้ี
ประสิทธิภาพและทนัสมัย (Database)
  (1) รวบรวมและทบทวนข้อมูลพลังงานของ
ประเทศใหท้นัสมัยอยู่เสมอ
  (2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลใหค้รอบคลุมพลังงาน
ทกุประเภท
  (3) พัฒนาศูนย์บรูณาการข้อมูลกลางด้านพลังงาน
ของประเทศ

35



2566 งปม. กนช. กทอ. กทป. อ่ืนๆ
เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ ตวัชี้วัด

เป้าหมาย
กลยุทธ์หลัก/วิธีการด าเนินการ แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม

งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ
โครงการ

90 41. การสร้างสมดุลชีวิตและการท างานตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง - - - - - ลก.

42. โครงการะบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิสู์ง (งานประจ า) - - - - - ลก.

43. การสับเปล่ียนหมุนเวียนงานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัด
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

- - - - - ลก.

44. การฝึกอบรม ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ (งานประจ า) 0.03       ลก.

45. การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (งานประจ า) - - - - - ลก.

46. การส่งเสริมการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริต คอรัปชั่น มาตรฐาน ความโปร่งใสของ สนพ. 
(งานประจ า)

- - - - - ลก.

47.  การบ ารุงรักษเชิงปอ้งกัน (Preventive Maintenance) ระบบโสตทศันูปกรณ์ สนพ. 0.11       ลก.

80 48. โครงการพัฒนาบคุลากรด้านการเงิน บญัชีและพัสดุ - - - - - ลก.

49. การพัฒนาศักยภาพบคุลากรด้านนโยบายพลังงาน (งานประจ า) 0.41      ลก.

50. การพัฒนาและอบรมด้านการบริหารยุทธศาสตร์ (งานประจ า) 0.72      ลก.

51.  โครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศ ลก.

52. โครงการจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบคุคล (งานประจ า) - - - - - ลก.

53. การพัฒนาความรู้ของผู้ปฏบิติังานด้านการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 
(งานประจ า)

0.14      ตส.

54. อบรม Energy Statistics Course (งานประจ า) 0.17      ศท.

55. หลักสูตรอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานประจ า) 0.22      ศท.

 3.2 บคุลากรใหม้ีความรู้ที่
ทันสมัยมีความสามารถ และมี
คุณธรรม (Smart and Moral 
Colleague)

1. ร้อยละความพึง
พอใจของบคุลากร 
สนพ.

2. ร้อยละของ
บคุลากรของ สนพ. มี
สมรรถนะตามเกณฑ์
ที่ก าหนด

1. พัฒนาทกัษะที่จ าเปน็ต่อการท างาน (Skill)
  (1) จัดท าแผนพัฒนาบคุลากร
  (2) จัดฝึกอบรมเพื่อใหค้วามรู้ความสามารถ
เฉพาะต าแหน่งและสายงาน
  (3) จัดฝึกอบรมเพื่อใหค้วามรู้ทั่วไปในปฏบิติังาน

1. สร้างเจตคติที่ดีต่อการท างานและองค์กร 
(Attitude) 
  (1) สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบคุลากร
ภายในองค์กร
  (2) สร้างทศันคติเชิงบวกต่อตนเอง ต่อผู้อื่น
ต่องาน และต่อองค์กร  
  (3) สร้างพฤติกรรมอันดีในการท างาน (ความมี
ระเบยีบการแบง่งาน การจัดล าดับความส าคัญของ
งานการแก้ไขปญัหาในการท างาน)
  (4) สร้างเสริมทศันคติในการท างานร่วมกับผู้อื่น
เพื่อสร้างทมีงานที่มีประสิทธิภาพ
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75 - 89.99
 คะแนน

56. การจัดท าต้นทนุต่อหน่วยผลผลิตของ สนพ. (งานประจ า) - - - - - ลก.

57. การจัดท ารายงานการเงินประจ าป ี(งานประจ า) - - - - - ลก.

58. โครงการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบคุคล (งานประจ า) - - - - - ลก.

59. การพัฒนางานบริหารภายใน สนพ. (งานประจ า) 5.50 - - - - ลก.

60. การประเมินผลการควบคุมภายใน (งานประจ า) - - - - - กพร.

61. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบิติัราชการ
ของส่วนราชการ (งานประจ า)

- - - - - กพร.

62. การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเปน็ระบบราชการ 4.0 - - - - - กพร.

63. การจัดท าประกาศมาตราฐานกระบวนการปฏบิติังาน - - - - - กพร.

64. การปฏบิติังานตรวจสอบภายในตามเกณฑ์การประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายใน (งานประจ า)

- - - - - ตส.

65. การด าเนินการตามแผนปฏบิติัการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของ สนพ. - - - - - ลก.

66. การจัดท าแผนปฏบิติัราชการระยะ5 ป ี - - - - - กย.

67. การจัดท ารายงานผลการปฏบิติังานและการใช้จ่ายงบประมาณของ สนพ. - - - - - กย.

68. การด าเนินการประเมินความคุ้มค่าในการปฏบิติัภารกิจของภาครัฐ (VFM) - - - - - กย.

69. รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏบิติัราชการประจ าปงีบประมาณ - - - - - กย.

70. รายงานผลสัมฤทธิแ์ผนปฏบิติัราชการรายป ี2565 - - - - - กย.

71. รายงานผลสัมฤทธิแ์ผนปฏบิติัราชการราย 5 ป ีวาระแรก (พ.ศ. 2563 - 2565) - - - - - กย.

3.3 การปฏบิติังานอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
เท่าทนัต่อการเปล่ียนแปลง 
(Modern and Honest Work)

1. ผลการประเมิน
ส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏบิติัราชการของ 
สนพ.

1. พัฒนาระบบบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีธรรมาภบิาล (Good Governance)  
  (1) การจัดองค์กร การปรับปรุงกฎระเบยีบและ
กระบวนการท างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  
  (2) เสริมสร้างธรรมาภบิาลในองค์กร
  (3) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการขององค์กร
สู่ระดับมาตรฐานสากล
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2. ระดับความพึง
พอใจของบคุลากร 
สนพ. ต่อระบบ ICT

90 72. การปรับปรุง/พัฒนา/บ ารุงรักษา/ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วง
ต่างๆ  (งานประจ า)

5.45       ศท.

73. การจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (งานประจ า) 4.37       ศท.

74. โครงการจ้างดูแลระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์หอ้งสมุดออนไลน์ 0.01       ลก.

80 1. ก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารกองทนุ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพด้านการใช้ทรัพยากร และเงินสนับสนุน

75. การบริหารจัดการโครงการที่ได้รับการสนับสนุน จากเงินนอกงบประมาณ (งานประจ า) - - - - - ลก.

76. โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์บริหารกองทนุเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกล่ันปโิตรเลียม - - - - - ลก.

46.31     - 94.04     - 35.12    

 1. พัฒนาระบบ ICT  เพื่อเพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน
  (1) พัฒนาระบบ ICT ที่ทนัสมัยและเหมาะสมกับ
การปฏบิติังาน
  (2) ส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อลดขั้นตอนหรือ
ระยะเวลาในการปฏบิติังานใหล้ดลง

3.4 บริหารกองทนุพลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ

1. ร้อยละการใช้จ่าย
งบประมาณจาก
เงินกองทนุเมื่อเทยีบ
กับงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรเงินกองทนุ
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