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บทสรุปผู้บริหาร 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน มีผลกำรด ำเนินงำนของแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน สำมำรถสรุปได้ดังนี้  

1. ระดับความส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์
1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความม่ันคงและยั่งยืน มีเป้ำประสงค์เชิง

ยุทธศำสตร์ จ ำนวน 4 เป้ำประสงค์ 4 ตัวชี้วัด ด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำย จ ำนวน 3 ตัวชี้วัด และไม่บรรลุ
เป้ำหมำย 1 ตัวชี้วัด เนื่องจำก กำรด ำเนินโครงกำรด้ำนพลังงำนทดแทนอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำเพ่ือให้มีควำม
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป คิดเป็นควำมส ำเร็จร้อยละ 75 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
ปี 2564 

หมายเหตุ ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ
ความส าเร็จ 

1.1 มีนโยบำยที่น ำไปสู่ควำม
มั่นคงทำงพลังงำน (Energy 
Security) 

1.1.1 จ ำนวนนโยบำย แผน 
มำตรกำร และแนวทำงที่น ำไปสู่
ควำมมั่นคงทำงพลังงำน 

1 4 400 

1.2 มีนโยบำยด้ำนพลังงำน
ที่สนับสนุนกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจ (Economic 
Development) 

1.2.1 จ ำนวนนโยบำยส่งเสริม
ให้เกิดกำรแข่งขันในกิจกำร
พลังงำน 

1 5 500 

1.3 มีนโยบำยที่น ำไปสู่กำร
ใช้พลังงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ (Energy 
Efficiency) 

1.3.1 จ ำนวนนโยบำยและ
มำตรกำรส่งเสรมิให้เกิดกำรใช้
พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2 2 2 

1.4 มีนโยบำยที่น ำไปสู่กำร
ใช้พลังงำนทดแทนท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(Environment) 

1.4.1 จ ำนวนนโยบำยมำตรกำร
ด้ำนพลังงำนทดแทนท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

1 0 0 

1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ มีเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
จ ำนวน 3 เป้ำประสงค ์3 ตัวชี้วัด ด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำย จ ำนวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นควำมส ำเร็จร้อยละ 100 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
ปี 2564 

หมายเหตุ 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ
ความส าเร็จ 

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุน
กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย 
(Policy Implementation) 

2.1.1 จ ำนวนมำตรกำรและ
โครงกำรทีส่่งเสริมและสนับสนุน
แผนบูรณำกำรพลังงำนระยะ
ยำวของประเทศ 

19 19 100 

2.2 ระบบกลไกกำรตดิตำม 
และประเมินผลนโยบำย
พลังงำนของประเทศ 
(Energy Monitoring and 
Evaluation) 

2.2.1 จ ำนวนข้อเสนอแนะ
นโยบำยและแผนด้ำนพลังงำนท่ี
ได้จำกกำรติดตำมและ
ประเมินผล 

2 2 100 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
ปี 2564 

หมายเหตุ 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ
ความส าเร็จ 

2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน
ร่วมในกำรก ำหนดและ
ด ำเนินนโยบำย (Public 
Participation) 

2.3.1 ร้อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียต่อกำรด ำเนิน
นโยบำยพลังงำน 

70 89.80 128 

1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง มีเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ จ ำนวน 4 เป้ำประสงค์ 
8 ตัวชี้วัด ด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำย จ ำนวน 7 ตัวชี้วัด และไม่บรรลุเป้ำหมำย 1 ตัวชี้วัด เนื่องจำกบุคลำกร
ของ สนพ. เห็นว่ำระบบ ICT ควรมีกำรปรับปรุงระบบกำรเชื่อมโยงข้อมูลให้ทันสมัย และควรอัพเดทข้อมูลให้
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน คิดเป็นควำมส ำเร็จร้อยละ 87.50 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
ปี 2564 

หมายเหตุ 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ
ความส าเร็จ 

3.1 เป็นศูนย์กลำงข้อมูล
พลังงำนของประเทศ 
(Thailand Energy 
Information Hub) 

3.1.1 ระดบัควำมส ำเรจ็ของ
ระบบฐำนข้อมลูและสำรสนเทศ 

5 5 100 

3.1.2 จ ำนวนรำยงำนและผล
กำรวิเครำะหส์ถำนกำรณ์
พลังงำน 

14 16 144 

3.1.3 ร้อยละกำรเพิ่มขึ้นของ
จ ำนวนผู้เข้ำถึงข้อมูลพลังงำน 

5 5 100 

3.2 บุคลำกรมีควำมรู้และ
ควำมสำมำรถ (Smart 
Colleague) 

3.2.1 ร้อยละควำมพึงพอใจของ
บุคลำกร สนพ. 

90 90 100 

3.2.2 ร้อยละของบุคลำกรของ 
สนพ. มีสมรรถนะตำมเกณฑ์ที่
ก ำหนด 

80 
80 100 

3.3 กำรปฏิบัติงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ (Smart 
Work) 

3.3.1 คะแนนกำรประเมินส่วน
รำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบตัิ
รำชกำรของ สนพ. 

75.00 - 
89.99 

86.25 100 เป็นกำร
ประเมนิตนเอง
ของส่วน
รำชกำร 

3.3.2 ร้อยละควำมพึงพอใจของ
บุคลำกร สนพ. ต่อระบบ ICT 

90 80 89 

3.4 บริหำรกองทุนพลังงำน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3.4.1 ร้อยละกำรใช้จ่ำย
งบประมำณจำกเงินกองทุนเมื่อ
เทียบกับงบประมำณทีไ่ด้รับ
จัดสรรเงินกองทุน 

80 96.40 121 งบประมำณ
ของเงินกองทุน
อุดหนุนจำก
สัญญำโรงกลั่น
ปิโตรเลียม
เพียงกองทุน
เดียว 
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2. ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ
2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความม่ันคงและยั่งยืน  มี 15 โครงกำร

มีโครงกำรที่สำมำรถด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำย 7 โครงกำร ไม่บรรลุเป้ำหมำย 7 โครงกำร และมีโครงกำร 
ที่ได้ประกำศยกเลิกโครงกำรฯ จ ำนวน 1 โครงกำร คิดเป็นควำมส ำเร็จร้อยละ 72.00 

ชื่อโครงการ ร้อยละความส าเร็จ หมายเหตุ 
1. กำรทบทวนและจัดท ำแผน PDP ฉบับใหม่ให้สอดคล้องกับสภำพกำรณ์ที่
เปลี่ยนแปลง

20 

2. โครงกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อน ำร่องกำรพัฒนำธุรกิจกำรตอบสนองด้ำน
โหลด (ต่อเนื่องปี 2563)

100 

3. โครงกำรศึกษำกรอบแผนกำรพฒันำอุตสำหกรรมปโิตรเคมรีะยะที่ 4 ในพื้นที่
ชำยฝั่งทะเลตะวันออกและพื้นท่ีที่มีศักยภำพเพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกจิในอนำคต
(ต่อเนื่องป2ี563)

100 

4. กำรจัดท ำแผนระบบรับส่งและโครงสร้ำงพื้นฐำนก๊ำซธรรมชำติเพือ่ควำมมั่นคง 100 
5. กำรทบทวนและจัดท ำแผนบรหิำรจัดกำรก๊ำซ (พ.ศ. 2561 – 2580) 100 
6. โครงกำรศึกษำกำรส่งเสริมกำรแข่งขันในกิจกำรไฟฟ้ำและก๊ำซธรรมชำติ
(ต่อเนื่องปี 2563)

100 

7. โครงกำรน ำร่องพัฒนำ Use Case กำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลด้ำนไฟฟ้ำในกำร
วิเครำะหเ์ชงินโยบำยและกำรก ำกบัดูแลกิจกำรพลังงำน (ปี2563)

60 

8. แนวทำงกำรส่งเสรมิกำรแข่งขนัในกิจกำรก๊ำซธรรมชำติ ระยะที่ 2 100 
9. โครงกำรศึกษำกำรพัฒนำประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงและแลกเปลีย่นไฟฟ้ำใน
ภูมิภำคอำเซียน (Grid Connector)

80 

10. โครงกำรศึกษำแนวทำงกำรปรับปรุงและจัดท ำนโยบำยกำรก ำหนดโครงสร้ำง
อัตรำค่ำไฟฟ้ำของประเทศไทยปี 2564 - 2568 (ต่อเนื่องปี 2563)

100 

11. โครงกำรศึกษำกำรทบทวนตน้ทุนในกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน
และแนวทำงกำรบริหำรจดักำรสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมนุเวียน (ปี
2563)

40 

12. โครงกำรศึกษำเพื่อจัดท ำแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมอตุสำหกรรมกำรผลิตระบบ
กักเก็บพลังงำนประเภทแบตเตอรี ่(ปี 2563)

40 

13. โครงกำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำสถำนีประจุแบตเตอรีส่ ำหรบัยำนยนต์ไฟฟ้ำ
เพื่อรองรับเป้ำหมำยกำรส่งเสริมยำนยนต์ไฟฟ้ำของประเทศ

60 

14. โครงกำรพัฒนำนโยบำยและรปูแบบธุรกิจกำรส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกใบ
อ้อยรองรับนโยบำยกำรส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกชีวมวลและลดปัญหำกำร
ปลดปล่อย PM2.5 (ปี2563)

ยกเลิกโครงกำร 

15. โครงกำรศึกษำแนวทำงในกำรน ำกลไก RECs มำปรับปรุงนโยบำยและกลไก
กำรส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมุนเวียนของไทย

40 
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 2.2 ยุทธศาสตร์ที่  2 ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ  มี 13 โครงกำร มีโครงกำร 
ที่สำมำรถด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำย 7 โครงกำร ไม่บรรลุเป้ำหมำย 6 โครงกำร คิดเป็นควำมส ำเร็จ 
ร้อยละ 80.00 

ชื่อโครงการ ร้อยละความส าเร็จ หมายเหตุ 
16. กำรประสำนควำมร่วมมือด้ำนไฟฟ้ำกับประเทศในอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ ำโขง
(GMS)

100 

17. กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรร่วมระหว่ำงไทย-เมียนม่ำร์ สำขำพลังงำน 20 สถำนกำรณ์ทำง
กำรเมืองของ 
เมียนม่ำร ์จึงไม่มี
กำรประชุม 

18. โครงกำรพัฒนำแผนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนด้ำนสมำร์ทกรดิของ
ประเทศไทยระยะปำนกลำง พ.ศ. 2565 - 2574 (ต่อเนื่องปี 2563)

80 

19. โครงกำรพัฒนำระบบรักษำควำมมั่นคงควำมปลอดภยัด้ำนไซเบอร์ (Cyber
security) (ต่อเนื่องปี 2563)

100 

20. โครงกำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำงำนวิจัยเพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพกำรผลิต
เทคโนโลยีด้ำนสมำร์ทกริดในประเทศไทย

100 

21. โครงกำรศึกษำแนวทำงกำรพฒันำกำรผลิตและกำรใช้ไฮโดรเจนเพื่อส่งเสริม
พลังงำนหมุนเวียน

80 

22. โครงกำรลดกำรใช้พลังงำนในภำครัฐ (EUI) ปีงบประมำณ 2563- 2564
ส่วนท่ี 1 (ปี 2563)

100 

23. โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยนวัตกรพลังงำน เพื่อสนับสนุนธรุกิจเทคโนโลยี
(Startup) ที่ช่วยส่งเสรมิกำรอนุรกัษ์พลังงำน (ปี 2563)

80 

24. โครงกำรประเมินผลกำรส่งเสริมกำรใช้เชื้อเพลิงชีวภำพในภำคขนส่งและ
ทบทวนหลักเกณฑ์กำรก ำหนดรำคำเชื้อเพลิงชีวภำพ

80 

25. กำรประเมินดัชนีช้ีวัดด้ำนพลงังำนของประเทศปี 2563 100 
26. โครงกำรบริหำรกำรสื่อสำรเชิงกลยุทธ์ด้ำนนโยบำยพลังงำน (ปี 2563) 100 
27. โครงกำรบริหำรและสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนพลังงำนบนสื่อออนไลน์
(ปี 2563)

100 

28. กำรสัมมนำรับฟังควำมคิดเหน็ต่อแผนกำรจดัหำพลังงำนไฟฟ้ำของประเทศ 0 COVID-19 จึงไม่
สำมำรถด ำเนนิกำรได ้

2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง มี 19 โครงกำร มีโครงกำรที่สำมำรถด ำเนินกำร
บรรลุเป้ำหมำย 12 โครงกำร ไม่บรรลุเป้ำหมำย 7 โครงกำร คิดเป็นควำมส ำเร็จร้อยละ 84.91 

ชื่อโครงการ ร้อยละความส าเร็จ หมายเหตุ 
29. โครงกำรเช่ือมโยงและวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อกำรบริหำรจัดกำรด้ำนพลังงำน
(แผนงำนบูรณำกำรรัฐบำลดิจิทัล)

50 

30. กำรวิเครำะห์ Energy Index 100 
31. กำรจดัท ำค่ำพยำกรณ์ควำมตอ้งกำรไฟฟ้ำระยะยำวของประเทศ 80 
32. กำรพัฒนำและปรับปรุงแบบจ ำลองกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรพลังงำนของ
ประเทศ

100 

33. โครงกำรส ำรวจและปรับปรุงกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรไฟฟ้ำในระยะยำว
เพื่อให้รองรับควำมต้องกำรไฟฟ้ำที่เกิดขึ้นจำก Disruptive Technology
(ต่อเนื่องปี 2563)

80 
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ชื่อโครงการ ร้อยละความส าเร็จ หมายเหตุ 
34. 'กำรจดัท ำรำยงำนสถำนกำรณ์พลังงำนของประเทศไทย (Thailand Energy
Review)

100 

35. โครงกำรเผยแพร่ข้อมลูนโยบำยและแผนพลังงำน 93.33 
36. โครงกำรเผยแพร่ข้อมลูนโยบำยและแผนพลังงำน 100 
37. แผนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดี 100 
38. โครงกำรสวสัดิกำร สนพ. 100 
39. โครงกำรอบรมเพื่อให้ควำมรูค้วำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่งและสำยงำน 100 
40. โครงกำรอบรมเพื่อให้ควำมรูท้ั่วไปในกำรปฏิบตัิงำน 0 COVID-19 จึงไม่

สำมำรถด ำเนนิกำรได ้
41. โครงกำรจัดกำรควำมรู้ให้เป็นระบบ 60 
42. แผนงำนพัฒนำระบบบริหำรองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 100 
43. แผนกำรบริหำรองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล 100 
44. กำรด ำเนินงำนตำมแผนแม่บทและแผนปฏิบัติกำรดิจิทลั 100 
45. โครงกำรพัฒนำระบบ ICT เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 100 
46. โครงกำรทบทวนและจดัท ำแผนยุทธศำสตร์บริหำรกองทุนเงินอุดหนุนจำก
สัญญำโรงกลั่นปิโตรเลียม

100 

47. กำรบรหิำรจดักำรโครงกำรทีไ่ด้รับกำรสนับสนุนจำกเงินนอกงบประมำณ
(เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำนและเงินกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ)

100 

1. ปัญหา/อุปสรรค
1.1 ในช่วงเดือนตุลำคม 2563 – กันยำยน 2564 มีกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส COVID-19

ท ำให้กำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมที่มีกำรรวมตัวกันของกลุ่มคน เช่น กำรประชุม กำรอบรมสัมมนำ 
ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผนที่ก ำหนด  

2. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข
2.1 ผู้รับผิดชอบโครงกำร ควรมีกำรปรับแนวทำงด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม โดยกำรน ำเทคโนโลยี

มำใช้ เช่น กำรประชุม/สัมมนำผ่ำนระบบออนไลน์ และภำยหลังจำกสถำนกำรณ์ระบำดของเชื้อไวรัส COVID-19 
คลี่คลำยลง ควรเร่งด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนดไว้ 

2.2 ผู้รับผิดชอบโครงกำร ควรเตรียมเอกสำรที่เกี่ยวข้องในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไว้กำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงในส่วนที่สำมำรถท ำได้ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนมีควำมรวดเร็วยิ่งขึ้น 
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รายงานการประเมินผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบ 12 เดือน 
แยกตามยุทธศาสตร ์
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 
สร้างสรรค์นโยบายพลงังานเพื่อความม่ันคงและยั่งยนื 
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เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณที่ไดร้บั  ตวัชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน รอบ 12 เดอืน
ผลส าเรจ็
(100%)

งบประมาณที่ใชจ้รงิ
ปัญหาอุปสรรค/
แนวทางแก้ไข

ผู้รบัผิดชอบ
โครงการ

 1. การทบทวนและจัดท าแผน PDP ฉบบัใหม่ให้
สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปล่ียนแปลง

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564
ขยายโครงการส้ินสุด 24 ธ.ค. 2564

 −  ระดับความส าเร็จของการทบทวนและจัดท าแผน 
PDP2022

ระดับที่ 5: กพช. ใหค้วามเหน็ชอบร่าง
แผนฯ

ระดับที่ 1: จัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟา้ในระยะยาว และจัดท า
สมมติฐานที่ใช้ในการจัดท าร่างแผน PDP2022

20%  − เนื่องจากได้เกิดการแพร่
ระบาดซ้ าของโรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ระลอก 3 และ
เพือ่เปน็การปอ้งกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาด
โรคติดต่อดังกล่าว จึงมีความ
จ าเปน็ต้องขอเล่ือนการจัด
สัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา
และรับฟงัความคิดเหน็
โครงการฯ ส่งผลใหไ้ม่สามารถ
จัดส่งเล่มรายงานฉบบัสมบรูณ์
ได้ทนัในเวลาที่ก าหนดตาม
สัญญา ที่ปรึกษาฯ จึงได้มี
หนังสือขอให ้สนพ. พจิารณา
ขยายสัญญาจ้างออกไปอีก 4 
เดือน จากเดิมส้ินสุดวันที่ 24 
สิงหาคม 2564 เปน็ส้ินสุดวันที่
 24 ธันวาคม 2564

กฟ.

 2. 'โครงการเตรียมความพร้อมเพือ่น าร่องการพฒันา
ธุรกิจการตอบสนองด้านโหลด (ต่อเนื่องป ี2563)

7 เม.ย. 2563 -  6 ต.ค. 2564   25,000,000.0  ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการเตรียม
ความพร้อม เพือ่น าร่องการพฒันาธุรกิจการ
ตอบสนองด้านโหลด

ระดับที่ 5 : พฒันาเครือข่ายผู้เข้าร่วม
โครงการ

ระดับที่ 5 : พฒันาเครือข่ายผู้เข้าร่วมโครงการ 100% 22,162,000.00  − กฟ.

 3. 'โครงการศึกษากรอบแผนการพฒันา
อุตสาหกรรมปโิตรเคมีระยะที่ 4 ในพืน้ที่ชายฝ่ังทะเล
ตะวันออกและพืน้ที่ที่มีศักยภาพเพือ่การพฒันา
เศรษฐกิจในอนาคต (ต่อเนื่องป2ี563)

พ.ย. 2562 - ม.ค. 2564   17,000,000.00  ระดับความส าเร็จของโครงการศึกษากรอบ
แผนการพฒันาอุตสาหกรรมปโิตรเคมีระยะที่ 4 
ในพืน้ที่ชายฝ่ังทะเลตะวันออกและพืน้ที่ที่มี
ศักยภาพเพือ่การพฒันาเศรษฐกิจในอนาคต
(ต่อเนื่องป ี2563)

ระดับที่ 5 : รายงานฉบบัสมบรูณ์ (Final 
Report) ภายใน 14 เดือนนับต้ังแต่ลง
นามในสัญญา (ภายใน ม.ค. 64)

ระดับที่ 5 : รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โดยที่คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับ
รายงานฉบับสมบูณ์เรียบร้อยเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564

100% 17,000,000.00  − กป.

 4.' การจัดท าแผนระบบรับส่งและโครงสร้างพืน้ฐาน
ก๊าซธรรมชาติเพือ่ความมั่นคง

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564  −  ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนโครงสร้าง
พืน้ฐานพลังงานที่สามารถรองรับการจัดหาและ
จัดส่งก๊าซธรรมชาติได้ตามความต้องการก๊าซ
ธรรมชาติของประเทศ

ระดับที่ 5 : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง
น้อย 1 หน่วยงานน าไปสู่การปฏบิติั

ระดับที่ 5 : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 หน่วยงานน าไปสู่การ
ปฏบิติั  ครม. เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 64 มีมติรับทราบ มติ กพช.เมื่อวันที่ 1 
เม.ย. 64 เร่ืองโครงสร้างพืน้ฐานก๊าซธรรมชาติ แล้ว โดยมี สนพ. ชธ. 
กกพ. ปตท. กฟผ. และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ได้น าแผนโครงสร้าง
พืน้ฐานก๊าซธรรมชาติ ไปสู่การปฏบิติั

100%  −  − กป.

 5. 'การทบทวนและจัดท าแผนบริหารจัดการก๊าซ
(พ.ศ. 2561 – 2580)

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564  −  ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการทบทวน
แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2561-2580
 (Gas Plan 2018)

ระดับที่ 5 : หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการตาม Gas Plan 2018

 ระดับที่ 5 : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตาม Gas Plan 2018 โดย 
ชธ. และ ปตท. ได้น าปริมาณการน าเข้า LNG ป ี2564 - 2566 เทา่กับ 
0.48 1.74 และ 3.02 ล้านตันต่อป ีต่อ กบง. โดยเดือนมกราคมถึง
กรกฎาคม 2564 ปตท. ได้มีการน าเข้า Spot LNG แล้วจ านวน 10 ล า
เรือ คิดเปน็ 0.80 ล้านตัน

100%  −  − กป.

1.1 มีนโยบายที่น าไปสู่ความ
มั่นคงทางพลังงาน (Energy 
Security)

รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564  รอบ 12  เดอืน

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 1 : สรา้งสรรค์นโยบายพลังงานเพ่ือความมั่นคงและยั่งยืน (Energy Security and Sustainability)

8



เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณที่ไดร้บั  ตวัชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน รอบ 12 เดอืน
ผลส าเรจ็
(100%)

งบประมาณที่ใชจ้รงิ
ปัญหาอุปสรรค/
แนวทางแก้ไข

ผู้รบัผิดชอบ
โครงการ

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 1 : สรา้งสรรค์นโยบายพลังงานเพ่ือความมั่นคงและยั่งยืน (Energy Security and Sustainability)

1.2 มีนโยบายด้านพลังงานที่
สนับสนุนการพฒันา
เศรษฐกิจ (Economic 
Development)

 6. โครงการศึกษาการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการ
ไฟฟา้และก๊าซธรรมชาติ (ต่อเนื่องป ี2563)

22 มี.ค. 2563 -  22 ธ.ค. 2563   12,398,200.00  ระดับความส าเร็จของโครงการศึกษาการส่งเสริม
การแข่งขันในกิจการไฟฟา้และก๊าซธรรมชาติ

ระดับที่ 5  : รายงานรายงานฉบบั
สมบรูณ์ผลการศึกษาและเสนอแนะการ
ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการไฟฟา้และ
ก๊าซธรรมชาติ

ระดับที่ 5  : รายงานรายงานฉบบัสมบรูณ์ผลการศึกษาและเสนอแนะ
การส่งเสริมการแข่งขันในกิจการไฟฟา้และก๊าซธรรมชาติ

100% 12,390,000.00  − กฟ.

 7. 'โครงการน าร่องพฒันา Use Case การใช้
ประโยชน์จากข้อมูลด้านไฟฟา้ในการวิเคราะหเ์ชิง
นโยบายและการก ากับดูแลกิจการพลังงาน (ป2ี563)

ก.พ. 2564 - ม.ค. 2565   15,890,000.00  ระดับความส าเร็จของการน าร่องพฒันา Use 
Case การใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านไฟฟา้ในการ
วิเคราะหเ์ชิงนโยบายและการก ากับดูแลกิจการ
พลังงาน

ระดับที่ 5 :   มี use case การใช้
ประโยชน์จากข้อมูลด้านไฟฟา้ในการ
วิเคราะหเ์ชิงนโยบายและการก ากับดูแล
กิจการพลังงาน

ระดับที่ 3  :  มีการอบรมเชิงปฏบิติัการ (Work shop) เพือ่น าร่องพฒันา
 Use Case ด้านไฟฟา้

60% 6,245,600.00 กฟ.

 8. 'แนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซ
ธรรมชาติ ระยะที่ 2

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564  −  ระดับความส าเร็จการจัดท าแนวทางการส่งเสริม
การแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2

ระดับที่ 5 : น าแนวทางการส่งเสริมการ
แข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 
เสนอ กพช. เพือ่พจิารณา

ระดับที่ 5 : น าแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ 
ระยะที่ 2 เสนอ กพช. เพือ่พจิารณา โดย เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 64 ครม. มี
มติรับทราบ มติ กพช.เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 64 เร่ือง แนวทางการส่งเสริม
การแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 โดยมอบหมายให ้กบง. 
เปน็ผู้พจิารณาและด าเนินการตามแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันใน
กิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 ในทางปฏบิติัใหเ้ปน็รูปธรรมต่อไป

100%  −  − กป.

 9. 'โครงการศึกษาการพฒันาประเทศไทยเปน็
ศูนย์กลางและแลกเปล่ียนไฟฟา้ในภมูิภาคอาเซียน
(Grid Connector)

3  ก.พ. 2564 -  2  พ.ย. 2564   7,488,000.00  ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการศึกษา
การพฒันาประเทศไทยเปน็ศูนย์กลางและ
แลกเปล่ียนไฟฟา้ใน ภมูิภาคอาเซียน (Grid 
Connector)

ระดับที่ 5  : รายงานฉบบัสมบรูณ์ ระดับที่ 4  : รายงานผลการด าเนินงาน ฉบบัที่ 2
โดยที่ปรึกษา (ม.เกษตร) ได้ส่งมอบรายงานผลการศึกษาฉบบัที่ 2 พร้อม
ทั้งจัดประชุมน าเสนอรายงานฉบบัดังกล่าว เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 
ทั้งนี้ มีก าหนดการที่จะจัดสัมมนารับฟงัความคิดเหน็ต่อ ร่างแผนพฒันา
ประเทศไทยใหเ้ปน็ศุนย์กลางและแลกเปล่ียนไฟฟา้ในภมูิภาคอาเซียน 
(Grid Connector) ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564

80% 6,287,300.00  − กฟ.

10. 'โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงและจัดท า
นโยบายการก าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟา้ของ
ประเทศไทยป ี2564 - 2568 (ต่อเนื่องป ี2563)

23 มี.ค. 2563 -  23 ธ.ค. 2563   6,573,700.00  ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการศึกษา
แนวทางการปรับปรุงและจัดท านโยบายการ
ก าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟา้ของประเทศไทย ปี
 2564 – 2568

ระดับที่ 5 : ร่างนโยบายการก าหนด
โครงสร้างอัตราค่าไฟฟา้ของประเทศไทย
 ป ี2564 - 2568

ระดับที่ 5 : ร่างนโยบายการก าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟา้ของประเทศ
ไทย ป ี2564 - 2568

100% 6,537,700.00  − กฟ.

11. 'โครงการศึกษาการทบทวนต้นทนุในการรับซ้ือ
ไฟฟา้จากพลังงานหมุนเวียน และแนวทางการบริหาร
จัดการสัญญาซ้ือขายไฟฟา้จากพลังงานหมุนเวียน (ปี
2563)

18 ก.พ. 2564 - 17 ก.พ. 2565   15,005,600.00  ระดับความส าเร็จของโครงการทบทวนต้นทนุใน
การรับซ้ือไฟฟา้จากพลังงานหมุนเวียนและแนว
ทางการบริหารจัดการสัญญาซ้ือขายไฟฟา้จาก
พลังงานหมุนเวียน

ระดับที่ 5  : รายงานฉบบัสมบรูณ์ผล
การศึกษาและทบทวนต้นทนุในการรับซ้ือ
ไฟฟา้จากพลังงานหมุนเวียนและแนว
ทางการบริหารจัดการสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟา้จากพลังงานหมุนเวียน

ระดับที่ 2 : สรุปการศึกษาและทบทวนนโยบายด้านไฟฟา้ของประเทศใน
ปจัจุบนัพร้อมทั้งวิเคราะหแ์นวโน้มธุรกิจการผลิตและการใช้ไฟฟา้ที่มีผล
ต่อการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการไฟฟา้

40%  −  − กฟ.

1.3 มีนโยบายที่น าไปสู่การ
ใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Energy 
Efficiency)

12. 'โครงการศึกษาเพือ่จัดท าแผนปฏบิติัการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตระบบกักเก็บพลังงาน
ประเภทแบตเตอร่ี

ต.ค. 2563 -ม.ค. 2565   15,000,000.00  ระดับความส าเร็จของการศึกษาเพือ่จัดท า
แผนปฏบิติัการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตระบบ
กักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอร่ี

ระดับที่ 5 : น าเสนอแผนปฏบิติัการฯ ต่อ
คณะกรรมการส่งเสริมเทคโนโลยีระบบ
การกักเก็บพลังงาน

ระดับที่ 2 : น าเสนอเปา้หมาย/แนวทาง/ยุทธศาสตร์ในการพฒันา
อุตสาหกรรมและการส่งเสริมการใช้ระบบกักเก็บพลังงานของไทย ต่อ 
คณะกรรมการส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงาน

40% 14,950,000.00  จากสถานการณ์โรคระบาดโค
วิด-19 ท าใหไ้ม่สามารถ
ด าเนินการจัดประชุมได้ตาม
แผนที่ก าหนดไว้  จากเหตุ
ดังกล่าวจึงได้ปรับรูปแบบการ
ประชุมใหเ้ปน็ออนไลน์และ
ยกเลิกการศึกษาดูงานซ่ึงได้
ด าเนินการแก้ไขรายละเอียด
ของสัญญาเรียบร้อยแล้ว

กอ.

13. 'โครงการจัดท าแผนการพฒันาสถานีประจุ
แบตเตอร่ีส าหรับยานยนต์ไฟฟา้เพือ่รองรับเปา้หมาย
การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟา้ของประเทศ

ต.ค. 2563 -ม.ค. 2565   15,000,000.00  ระดับความส าเร็จของโครงการจัดท าแผนการ
พฒันาสถานีประจุแบตเตอร่ีส าหรับยานยนต์ไฟฟา้
เพือ่รองรับเปา้หมายการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟา้
ของประเทศ

ระดับที่ 5  : จัดท าแผนการพฒันาสถานี
อัดประจุไฟฟา้ส าหรับยานยนต์ไฟฟา้เพือ่
รองรับเปา้หมายการส่งเสริมยานยนต์
ไฟฟา้ของประเทศ เพือ่เสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟา้
แหง่ชาติ

ระดับที่ 3  : วิเคราะหผ์ลกระทบที่เกิดต่อระบบไฟฟา้ และเสนอแนะ
ข้อก าหนดที่จ าเปน็ต่อการจัดต้ังสถานี

60% 14,950,000.00  จากสถานการณ์โรคระบาดโค
วิด-19 ท าใหไ้ม่สามารถ
ด าเนินการจัดประชุมได้ตาม
แผนที่ก าหนดไว้  จากเหตุ
ดังกล่าวจึงได้ปรับรูปแบบการ
ประชุมใหเ้ปน็ออนไลน์และ
ยกเลิกการศึกษาดูงานซ่ึงได้
ด าเนินการแก้ไขรายละเอียด
ของสัญญาเรียบร้อยแล้ว

กอ.
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เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณที่ไดร้บั  ตวัชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน รอบ 12 เดอืน
ผลส าเรจ็
(100%)

งบประมาณที่ใชจ้รงิ
ปัญหาอุปสรรค/
แนวทางแก้ไข

ผู้รบัผิดชอบ
โครงการ

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 1 : สรา้งสรรค์นโยบายพลังงานเพ่ือความมั่นคงและยั่งยืน (Energy Security and Sustainability)

14. 'โครงการพฒันานโยบายและรูปแบบธุรกิจการ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากใบอ้อยรองรับนโยบาย
การส่งเสริมการผลิตไฟฟา้จากชีวมวลและลดปญัหา
การปลดปล่อย PM2.5 (ป2ี563)

ต.ค. 2563 -ม.ค. 2565   10,000,000.00  ระดับความส าเร็จของโครงการศึกษาพฒันา
นโยบายและรูปแบบธุรกิจการส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากใบอ้อยรองรับนโยบายการส่งเสริม
การผลิตไฟฟา้จากชีวมวลและลดปญัหาการ
ปลดปล่อย PM 2.5

ระดับที่ 5  : น าเสนอผลการศึกษา
แนวทางที่เหมาะสมในการน าใบและยอด
อ้อยไปใช้ในการผลิตไฟฟา้เพือ่สนับสนุน
นโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟา้จากชีวมวล
 ต่อ ผอ.สนพ.

ยกเลิกโครงการ เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอเพยีงรายเดียว  −  −  สนพ.ได้ด าเนินการจัดจ้างที่
ปรึกษาจ านวน 2 คร้ังแต่ไม่มีผู้
ผ่านการคัดเลือก และหากต้อง
ด าเนินการคัดเลือกใหม่อาจใช้
เวลาไม่เพยีงพอต่อการท า
สัญญาจ้างใหม้ีประสิทธิภาพ
ดังนั้นจึงได้ยกเลิกโครงการ

กอ.

15. 'โครงการศึกษาแนวทางในการน ากลไก RECs
มาปรับปรุงนโยบายและกลไกการส่งเสริมการผลิต
ไฟฟา้จากพลังงานหมุนเวียนของไทย

22 ก.พ. 2564 - 21 ก.พ. 2565   12,000,000.00  ระดับความส าเร็จของโครงการศึกษาแนวทางใน
การน ากลไก RECs มาปรับปรุงนโยบายและกลไก
การส่งเสริมการผลิตไฟฟา้จากพลังงานหมุนเวียน
ของไทย

ระดับที่ 5 : น าเสนอผลการศึกษาแนว
ทางการน ากลไก RECs มาปรับปรุงการ
ส่งเสริมนโยบายการผลิตไฟฟา้ของ
ประเทศไทย ต่อ ผอ.สนพ.

ระดับที่ 2 : ศึกษาและวิเคราะหรู์ปแบบกลไกการรับซ้ือไฟฟา้ของประเทศ
ไทยในปจัจุบนั ครอบคลุมประเด็นต่างๆ

40% 11,990,000.00  จากสถานการณ์โรคระบาดโค
วิด-19 ท าใหไ้ม่สามารถ
ด าเนินการจัดประชุมได้ตาม
แผนที่ก าหนดไว้  จึงจะปรับ
รูปแบบการประชุมใหเ้ปน็
ออนไลน์ ซ่ึงจะต้องแก้ไข
รายละเอียดของสัญญาต่อไป

กอ.
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ขับเคลื่อนนโยบายพลงังานของประเทศ 

11



ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ (Policy Driving)

เปา้ประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณที่ไดร้ับ  ตวัชีว้ัด ค่าเปา้หมาย ผลการด าเนินงาน
ผลส าเร็จ
(100%)

 งบประมาณที่ใช้จริง
 ปญัหาอุปสรรค/
แนวทางแก้ไข

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามนโยบาย 
(Policy Implementation)

16. การประสานความร่วมมือด้านไฟฟา้กบั
ประเทศในอนุภมิภาคลุ่มแม่น  าโขง (GMS)

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564             30,000.00  การเข้าร่วมประชุมทีเ่กี่ยวข้องกบัการซื อขาย
ไฟฟา้ในประเทศในอนุภาคลุ่มแม่น  าโขง 
(RPTCC) จ านวน 2 ครั ง

ระดับที ่2 : การเข้าร่วมประชุม Regional 
Power Trade Coordination 
Committee Meeting (RPTCC)

ระดับที ่2 : การเข้าร่วมประชุม Regional Power 
Trade Coordination Committee Meeting 
(RPTCC) ครั งที ่28 ระหวา่งวนัที ่26-27 สิงหาคม 
2564 โดยเป็นการเข้าร่วมประชุมออนไลน์

100%  −  − กฟ.

 17.' การประชุมคณะอนุกรรมการร่วม
ระหวา่งไทย-เมียนม่าร์ สาขาพลังงาน

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564             30,000.00  ระดับความส าเร็จของการประชุม
คณะอนุกรรมการร่วมระหวา่งไทย –
 เมียนมาสาขาพลังงาน

ระดับที ่5 : น าเสนอผลการศึกษาของ
คณะท างานร่วมฯ แก ่MTJWG/C

ระดับที ่1 : แต่งตั งคณะท างานร่วมระหวา่ง ไทย-
เมียนม่าร์

20%  −  ยังไม่มีการจดั
ประชุมร่วมกนั
ระหวา่ง คณะท างาน
ฝ่ายไทย และ ฝ่าย
เมียนม่าร์ เนือ่งจาก
สถานการณ์ทาง
การเมืองของ 
เมียนม่าร์

กฟ.

18. โครงการพฒันาแผนการขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย
ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 - 2574 
(ต่อเนือ่งปี 2563)

7 เม.ย. 2563 -  6 ต.ค. 2564        23,600,000.00  ระดับความส าเร็จโครงการพฒันาแผนการ
ขับเคล่ือนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริ
ดของประเทศไทยระยะปานกลาง 
พ.ศ. 2565-2574

ระดับที ่5  : รายงานฉบับสมบูรณ์ ระดับที ่4  : รายงานผลการด าเนินงาน ฉบับที ่3 80% 20,969,000.00  − กฟ.

19. โครงการพฒันาระบบรักษาความมั่นคง
ความปลอดภัยด้านไซเบอร์ 
(Cybersecurity) (ต่อเนือ่งปี 2563)

12 ก.ค. 2562  -  11 พ.ย. 2563        15,817,032.00  ระดับความส าเร็จของการพฒันาระบบ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับ
สมาร์ทกริด

ระดับที ่5  : จดัท าแผนการพฒันาการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับสมาร์ทก
ริด ให้สอดคล้องกบัแผนแม่บทสมาร์ทกริ
ดของประเทศไทยและกฎระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง
 และจดัประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพือ่รับ
ฟงัความคิดเห็นต่อ “ร่าง” แผนการ
พฒันาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร์ส าหรับสมาร์ทกริด

ระดับที ่5  : จดัท าแผนการพฒันาการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับสมาร์ทกริด ให้
สอดคล้องกบัแผนแม่บทสมาร์ทกริดของประเทศไทย
และกฎระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง และจดัประชุมผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพือ่รับฟงัความคิดเห็นต่อ “ร่าง” แผนการ
พฒันาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับ
สมาร์ทกริด

100% 12,653,625.00  − กฟ.

20. โครงการจดัท าแผนการพฒันางานวจิยั
เพือ่เสริมสร้างศักยภาพการผลิตเทคโนโลยี
ด้านสมาร์ทกริดในประเทศไทย

30 ธ.ค. 2563 - 29 ก.ย. 2564         6,722,000.00  ระดับความส าเร็จของโครงการจดัท า
แผนการพฒันางานวจิยัเพือ่เสริมสร้าง
ศักยภาพการผลิตเทคโนโลยีด้านสมาร์ท
กริดในประเทศไทย

ระดับที ่5 : รายงานฉบับสมบูรณ์ ระดับที ่5 : รายงานฉบับสมบูรณ์ 100% 6,601,112.00  − กฟ.

 21.' โครงการศึกษาแนวทางการพฒันาการ
ผลิตและการใช้ไฮโดรเจนเพือ่ส่งเสริม
พลังงานหมุนเวยีน

18 ก.พ. 2564 - 17 พ.ย. 2564         6,233,200.00  ระดับความส าเร็จของโครงการศึกษาแนว
ทางการพฒันาการผลิตและการใช้ไฮโดรเจน
เพือ่ส่งเสริมพลังงานหมุนเวยีน

ระดับที ่5 : กรอบแนวทางการพฒันาการ
ผลิตและการใช้ไฮโดรเจนเพือ่ส่งเสริม
พลังงานหมุนเวยีน มาตรการทีเ่หมาะสมใน
การส่งเสริมการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงาน 
และโครงสร้างราคาเพือ่การซื อขายไฮโดรเจน
 เสนอ ผอ.สนพ. ทราบ

ระดับที ่4 : กรอบแนวทางการพฒันาการผลิตและการ
ใช้ไฮโดรเจนเพือ่ส่งเสริมพลังงานหมุนเวยีน มาตรการที่
เหมาะสมในการส่งเสริมการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงาน
 และโครงสร้างราคาเพือ่การซื อขายไฮโดรเจน

80% 5,928,560.00  จากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัส
โควดิ 2019 ท าให้ไม่
สามารถการ
ด าเนินการตาม
สัญญา และต้องมี
การแกไ้ขสัญญาจา้ง
ในส่วนทีไ่ม่สามารถ
ด าเนินการได้

กอ.

รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัริาชการ ประจ าปงีบประมาณ 2564  รอบ 12   เดอืน
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ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ (Policy Driving)

เปา้ประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณที่ไดร้ับ  ตวัชีว้ัด ค่าเปา้หมาย ผลการด าเนินงาน
ผลส าเร็จ
(100%)

 งบประมาณที่ใช้จริง
 ปญัหาอุปสรรค/
แนวทางแก้ไข

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

 22.' โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ 
(EUI) ปีงบประมาณ 2563- 2564 ส่วนที ่1 
(ปี 2563)

25 ม.ค. 2564 - 24 พ.ค. 2564         8,500,000.00  ระดับความส าเร็จของโครงการลดการใช้
พลังงานภาครัฐ (EUI)

ระดับที ่5 : วเิคราะห์ผลการด าเนินงานการ
ประหยัดพลังงานของส่วนราชการ

ระดับที ่5 : วเิคราะห์ผลการด าเนินงานการประหยัด
พลังงานของส่วนราชการ โดยมีหน่วยงานทีต้่อง
รายงานข้อมูลทั งสิ น 14,753 หน่วยงาน โดยรายงาน
การใช้ไฟฟา้ครบ 12 เดือน จ านวน 9,719 หน่วยงาน 
มีผลรวมของการใช้ไฟฟา้มาตรฐาน 2,831.66 ล้าน
หน่วย ผลรวมของการใช้ไฟฟา้จริง 1,608.14 ล้าน
หน่วย คิดเป็นการลดใช้ไฟฟา้ร้อยละ 43 เมื่อเทียบกบั
การใช้ไฟฟา้มาตรฐาน และรายงานการใช้น  ามันครบ 12
 เดือน จ านวน 9,546 หน่วยงาน มีผลรวมของการใช้
น  ามันมาตรฐาน 232.34 ล้านลิตร ผลรวมของการใช้
น  ามันจริง 118.42 ล้านลิตร คิดเป็นการลดใช้น  ามัน
ร้อยละ 49 เมื่อเทียบกบัการใช้น  ามันมาตรฐาน

100% 4,250,000.00 กอ.

 23.' โครงการพฒันาเครือข่ายนวตักร
พลังงาน เพือ่สนับสนุนธรุกจิเทคโนโลยี 
(Starup) ทีช่่วยส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
 (ปี 2563)

2 ก.พ. 2564 - 1  ธ.ค. 2564         6,680,920.00  ระดับความส าเร็จของโครงการพฒันา
เครือข่ายนวตักรพลังงาน เพือ่สนับสนุนธรุกจิ
เทคโนโลย(ีStartup) ทีช่่วยส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน

ระดับที ่5 : จดักจิกรรมโครงการ THE 
ENERGiST 3 by EPPO

ระดับที ่4 : การจดักจิกรรมคัดเลือกธรุกจิเทคโนโลยี 80% 3,300,000.00  −  ลก.

2.2 ระบบกลไกการติดตาม
และประเมินผลนโยบาย
พลังงานของประเทศ (Energy
 Monitoring and 
Evaluation)

24. โครงการประเมินผลการส่งเสริมการใช้
เชื อเพลิงชีวภาพในภาคขนส่งและทบทวน
หลักเกณฑ์การก าหนดราคาเชื อเพลิงชีวภาพ

ต.ค. 2563 - ม.ค. 2564         7,012,370.00  ระดับความส าเร็จของโครงการประเมินผล
การส่งเสริมการใช้เชื อเพลิงชีวภาพในภาค
ขนส่งและทบทวนหลักเกณฑ์การก าหนด
ราคาเชื อเพลิงชีวภาพ

ระดับที ่5 : จดัท าร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ ระดับที ่4 : จดัท ารายงานผลความกา้วหน้าครั งที ่2 80% 4,170,408.00  − กป.

25. การประเมินดัชนีชี วดัด้านพลังงานของ
ประเทศปี 2563

ต.ค. 2563 - ก.ย.2564  −  ระดับความส าเร็จการจดัท ารายงานการ
ประเมินดัชนีชี วดัด้านพลังงานของประเทศ ปี
 2563

ระดับที ่5  : น าเสนอรายงานการประเมิน
ดัชนีชี วดัด้านพลังงานของประเทศ ปี 2563 

ระดับที ่5  : น าเสนอรายงานการประเมินดัชนีชี วดัด้าน
พลังงานของประเทศ ปี 2563 

100%  −  −  กย.

 26.' โครงการบริหารการส่ือสารเชิงกลยุทธ์
ด้านนโยบายพลังงาน (ปี 2563)

2 ก.พ. 2564 - 1  ธ.ค. 2564        15,524,800.00  ระดับความส าเร็จของโครงการบริหารการ
ส่ือสารเชิงกลยุทธด้์านนโยบายพลังงาน

สนพ. มีพื นทีข่่าวโทน (บวกและกลาง) รวม
ไม่น้อยกวา่ 70% ของปริมาณข่าวทีเ่ผยแพร่
ตลอดระยะเวลาโครงการ 
สนพ. มีการเผยแพร่ข่าวบนพื นทีส่ื่อมวลชน 
และส่ือต่างๆ และมีการส่งต่อข่าวในส่ือต่างๆ
 รวมไม่น้อยกวา่ 100 ครั ง

สนพ. มีการเผยแพร่ข่าวบนพื นทีส่ื่อมวลชน และ
ส่ือต่างๆ และมีการส่งต่อข่าวในส่ือต่างๆ รวมไม่น้อย
กวา่ 100 ครั ง โดย ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 มีการ
เผยแพร่ข่าวรวม 581 ครั ง

100% 2,985,300.00  −  ลก.

 27.' โครงการบริหารและสร้างความรู้ความ
เข้าใจด้านพลังงานบนส่ือออนไลน์ (ปี 2563)

5 ม.ค. 2564 - 4  ม.ค. 2565        10,849,800.00  ระดับความส าเร็จโครงการบริหารและสร้าง
ความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานบนส่ือ
ออนไลน์  (ปี 2563)

ระดับที ่5 : Facebook EPPO Thailand 
และ Facebook รวมพลังหาร 2  มียอด
ผู้ติดตามเพิม่ขึ นเพจละ 50,000 Pagelike

ระดับที ่5 : Facebook EPPO Thailand และ 
Facebook รวมพลังหาร 2  มียอดผู้ติดตามเพิม่ขึ นเพจ
ละ 50,000 Pagelike

100% 10,849,800.00  −  กอ.

28. การสัมมนารับฟงัความคิดเห็นต่อ
แผนการจดัหาพลังงานไฟฟา้ของประเทศ

พ.ย. 2563 - ส.ค. 2564            180,000.00  จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนารับฟงัความคิดเห็น
ต่อแผนการจดัหาพลังงานไฟฟา้ของประเทศ

จดังานสัมมนารับฟงัความคิดเห็นต่อ
แผนการจดัหาพลังงานไฟฟา้ของประเทศ 
จ านวน 1 ครั ง โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา
ประมาณ 300 คน

 พน. จะมีการจดัท าแผน PDP ฉบับใหม่ (PDP2022) 
ซ่ึงมีก าหนดแล้วเสร็จภายในปี 2565 ปัจจบุัน สนพ. 
(กฟ.) อยู่ระหวา่งเตรียมการศึกษาวเิคราะห์ข้อมูลและ
จดัท าสมมติฐานในการจดัท า PDP ซ่ึงมีร่างก าหนดการ
เปิดรับฟงัความคิดเห็นต่อร่างแผน PDP  ภายในเดือน
มิถุนายน 2565

0%  −  − กฟ.

2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน
ร่วมในการก าหนดและด าเนิน
นโยบาย (Public 
Participation)
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 
มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง 
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ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่3 : มุง่สูอ่งค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence) 

เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณทีไ่ด้รับ  ตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ผลส าเร็จ
(100%)

งบประมาณทีใ่ช้จริง
ปัญหาอุปสรรค/
แนวทางแก้ไข

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

3.1 เป็นศูนยก์ลางข้อมูล
พลังงานของประเทศ 
(Thailand Energy 
Information Hub)

 29.'  โครงการเชื่อมโยงและวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อการบริหารจดัการด้านพลังงาน 
(แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจทิัล)

1  ม.ค. 2564 - 12 ธ.ค. 2564            11,798,300.00  ระดับความส าเร็จของโครงการเชื่อมโยง
และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารจดัการ
ด้านพลังงาน (แผนงานบูรณาการรัฐบาล
ดิจทิัล)

ออกแบบและพัฒนา Dash-board ในการน าเสนอ
รายงานที่สวยงาม เข้าใจง่าย และง่ายต่อการ
น าเสนอผู้บริหาร และประชาชนทั่วไป จ านวน 
อยา่งน้อย 2 Dashboard

อยูร่ะหว่างการออกแบบสถาปัตยกรรมและติดต้ัง
ระบบ รวมถึงการศึกษา ส ารวจความต้องการ 
วิเคราะห์และออกแบบ WEB APPLICATION
โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ความเห็นชอบ
รายงานความกา้วหน้าการด าเนินงานฉบับที่ 2 ใน
วันที่ 20 ก.ย. 64 และขออนุมัติเบิกจา่ยเงินงวดที่ 2 
ให้กบัผู้รับจา้งเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี ้ในส่วนของ 
Dashboard ได้มีการออกแบบในเบื้องต้นแล้ว ใน
หัวข้อเกีย่วกบัสถานการณ์การจดัหา การใช้ และ
ราคาน้ ามัน อยูร่ะหว่างการจดัท าข้อมูลเพื่อให้ 
Dashboard มีความสมบูรณ์ต่อไป

50%             5,724,500.00  −  ศท.

 30. การวิเคราะห์ Energy Index ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 -  ระดับความส าเร็จของการวิเคราะห์ 
Energy Index

ระดับที่ 5 : เผยแพร่ ในเว็บไซต์ สนพ. เป็นประจ า
ทุกเดือนครอบคลุมทั้ง 3 เร่ือง

ระดับที่ 5 : เผยแพร่ ในเว็บไซต์ สนพ. เป็นประจ าทุก
เดือนครอบคลุมทั้ง 3 เร่ือง ได้แก ่(1) Energy 
Security (2) Energy Efficiency และ (3) Energy 
Environment

100%  −  −  ศท.

 31. การจดัท าค่าพยากรณ์ความต้องการ
ไฟฟ้าระยะยาวของประเทศ

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 -  ระดับความส าเร็จของการจดัท าค่า
พยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาวของ
ประเทศ

ระดับที่ 5 : น าเสนอผลการวิเคราะห์ที่ได้ต่อ
คณะท างานจดัท าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า

ระดับที่ 4 : วิเคราะห์ผลจากแบบจ าลอง 80%  −  −  ศท.

 32. 'การพัฒนาและปรับปรุงแบบจ าลอง
การพยากรณ์ความต้องการพลังงานของ
ประเทศ

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 -  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและ
ปรับปรุงแบบจ าลองการพยากรณ์ความ
ต้องการพลังงานของประเทศ

ระดับที่ 5 : น าเสนอผลการวิเคราะห์และจดัท า
รายงาน

ระดับที่ 5 : น าเสนอผลการวิเคราะห์และจดัท ารายงาน 100%  −  −  ศท.

 33.' โครงการส ารวจและปรับปรุงการ
พยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะยาว
เพื่อให้รองรับความต้องการไฟฟ้าที่เกดิขึ้น
จาก Disruptive Technology (ต่อเนือ่งปี
 2563)

25 ส.ค. 2563 - 24 ส.ค. 2564 
(ขยายเวลาการด าเนินโครงการฯ

 ถึง 24 ธ.ค. 2564)

           15,000,000.00  ระดับความส าเร็จของโครงการส ารวจ
และปรับปรุงการพยากรณ์ความต้องการ
ไฟฟ้าในระยะยาวเพื่อให้รองรับความ
ต้องการไฟฟ้าที่เกดิขึ้นจาก Disruptive 
Technology (ต่อเนือ่งปี 2563)

ระดับที่ 5  : น าเสนอผลการพยากรณ์ความต้องการ
ไฟฟ้าของประเทศต่อคณะท างานจดัท าค่าพยากรณ์
ความต้องการไฟฟ้า เพื่อรับรองผลและน าผล
พยากรณ์ไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและ
ก าหนดนโยบายที่เกีย่วข้องต่อไป

ระดับที่ 4  : ผลการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของ
ประเทศระยะยาว

80%           12,000,000.00  เนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ยงัไม่คล่ีคลาย ท าให้การด าเนิน
โครงการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ที่ปรึกษาฯ จงึได้มีหนังสือขอให้ สนพ. 
พิจารณาขยายสัญญาจา้งออกไปอกี 4 เดือน
 จากเดิมส้ินสุดวันที่ 24 ส.ค. 2564 เป็น
ส้ินสุดวันที่ 24 ธ.ค. 2564 ทั้งนี ้สนพ. ได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าการขอขยายระยะเวลา
ดังกล่าวเป็นเหตุที่เกดิจากการได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส 
COVID-19 มิได้เกดิจากเจตนาของที่ปรึกษา
ฯ ในการที่จะด าเนินงานล่าช้า ประกอบกบั
การขอขยายระยะเวลาเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการจดัซ้ือจดัจา้งและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 
97 จงึได้อนุมัติให้ที่ปรึกษาฯ ขยาย
ระยะเวลาการด าเนินงานโครงการฯ เป็น
ส้ินสุด 24 ธ.ค. 2564 เรียบร้อยแล้ว

 ศท.

 34. 'การจดัท ารายงานสถานการณ์
พลังงานของประเทศไทย (Thailand 
Energy Review)

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564  −  จ านวนรายงานและผลการวิเคราะห์
สถานการณ์พลังงาน

มีการจดัท ารายงานสถานการณ์พลังงานของ
ประเทศไทยจ านวน 12 คร้ังต่อปี

มีการจดัท ารายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศ
ไทยจ านวน 12 คร้ังต่อปี

100%  −  −  ศท.

 35.'  โครงการเผยแพร่ข้อมูลนโยบาย
และแผนพลังงาน   35.1 รายงานประจ าปีของ สนพ. เม.ย. 2564 - ก.ย. 2564 400,000.00  ระดับความส าเร็จของการจดัท ารายงาน

ประจ าปี 2563 ของ สนพ.
ระดับที่ 5 : น าเสนอรายงานประจ าปี 2563  ต่อ
ผู้บริหาร สนพ.

ระดับที่ 4 : จดัท าร่างรายงานประจ าปี 2563 80% − −  กย.

รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564  รอบ 12   เดือน
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ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่3 : มุง่สูอ่งค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence) 

เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณทีไ่ด้รับ  ตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ผลส าเร็จ
(100%)

งบประมาณทีใ่ช้จริง
ปัญหาอุปสรรค/
แนวทางแก้ไข

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

   35.2 วารสารนโยบายพลังงาน ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 200,000.00  ระดับความส าเร็จของโครงการเผยแพร่
ข้อมูลนโยบายและแผนพลังงาน(วารสาร
นโยบายพลังงาน)

ระดับที่ 5 : ด าเนินการเผยแพร่วารสารนโยบาย
พลังงาน 

ระดับที่ 5 : ด าเนินการเผยแพร่วารสารนโยบาย
พลังงาน ฉบับที่ 129 ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564
 ผ่านทางเว็ปไซต์ สนพ. และส่ือต่างๆ เรียบร้อยแล้ว 
เมือ่วันที่ 7 กนัยายน 2564

100% −  −  ลก.

   35.3 รายงานสถิติข้อมูลพลังงานของ
ประเทศ

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 230,000.00  ระดับความส าเร็จการจดัท ารายงานสถิติ
พลังงาน

ระดับที่ 5 : จดัพิมพ์และเผยแพร่รายงานสถิติ
พลังงาน

ระดับที่ 5 : จดัพิมพ์และเผยแพร่รายงานสถิติพลังงาน 100%               172,800.00  −  ศท.

3.2 บุคลากรมีความรู้และ
ความสามารถ (Smart 
Colleague)

 36.' ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564  −  ระดับความส าเร็จของการหมุนเวียนเรียนรู้
งานของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

ระดับที่ 5  : ท าหนังสือแจง้กอง/ศูนย ์เพื่อ
มอบหมายงานและรายงานผลการปฏบิัติงานของ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

ระดับที่ 5  : ท าหนังสือแจง้กอง/ศูนย ์เพื่อมอบหมาย
งานและรายงานผลการปฏบิัติงานของข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง

100%  −  −  ลก.

 37.' แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
  37.1 การอ านวยความสะดวก ความ
สะอาด และความปลอดภยั (คนขับรถ 
รปภ. แม่บ้าน)

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564              5,830,000.00  ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร สนพ. ระดับที่ 5  :  บุคลากร สนพ. มีความพึงพอใจ
ร้อยละ 90

ระดับที่ 5  :  บุคลากร สนพ. มีความพึงพอใจ
ร้อยละ 90

100%             5,215,283.70  −  ลก.

  37.2 การบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั 
(Preventive Maintenance) ระบบ
โสตทัศนูปกรณ์ สนพ.

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 83,674.00  ระดับความส าเร็จของการตรวจเช็คระบบ
ห้องประชุมภายใน สนพ.

ระดับที่ 5 : รายงานผลการตรวจเช็คด้านการใช้งาน
เปรียบเทียบและปัญหาของอปุกรณ์ที่เข้ามาท าการ
ตรวจเช็คในการบริการแต่ละคร้ัง ไม่น้อยกว่า 3 คร้ัง

ระดับที่ 5 : รายงานผลการตรวจเช็คด้านการใช้งาน
เปรียบเทียบและปัญหาของอปุกรณ์ที่เข้ามาท าการ
ตรวจเช็คในการบริการแต่ละคร้ัง ไม่น้อยกว่า 3 คร้ัง 
โดยเรียบร้อยแล้ว เมือ่วันที่ 10 มิถุนายน 2564

100%               110,000.00  −  ลก.

 38.'  โครงการสวัสดิการ สนพ. ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564  −  ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
โครงการสวัสดิการ

ระดับที่ 5 : รับข้อร้องเรียน ข้อเสนอการแกไ้ข
ปรับปรุงระเบียบ เพิ่มเติม/ยกเลิก

ระดับที่ 5 : รับข้อร้องเรียน ข้อเสนอการแกไ้ข
ปรับปรุงระเบียบ เพิ่มเติม/ยกเลิก

100%  −  −  ลก.

 39.' โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหน่งและสายงาน

  39.1  ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน
การเงิน บัญชี พัสดุ

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 100,000.00  ระดับความส าเร็จของการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาบุคลากร ด้านการเงิน การบัญชี 
และการพัสดุ

ระดับที่ 5 : อบรม/สัมมนา จ านวน 5 เร่ือง ระดับที่ 5 : อบรม/สัมมนา จ านวน 7 เร่ือง ดังนี้
1. อบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณ
ระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 3
2. สัมมนาทางวิชาการ เร่ือง ภารกจิถูกต้องโปร่งใส 
รอบรู้วินัยการเงินการคลัง
3. อบรมหัวข้อ การปฏบิัติงานในระบบ GFMIS ช่วง
ส้ินปีงบประมาณ
4. อบรมโครงการขับเคล่ือนการรณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริต ตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
5. อบรมหลักสูตร Security of Information 
Technology in the Digital Age 4.0
6. อบรมหลักสูตร Effective Presentation by 
Powerpoint Advanced
7. อบรมหลักสูตร Advanced Microsoft Excel 
2016/2019 PivotTable and PivotChart

100% − −  ลก.

  39.2 การฝึกอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ 
(CGIA)

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564  −  ระดับความส าเร็จของการเข้ารับการ
อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร  
 ผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA)

ระดับที่ 5 :   เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า  48 ชม. ยงัไม่มีการจดัการอบรมเนือ่งจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

0%  − ด้วยมีการแพร่กระจายของเชื้อโควิด 19 ท า
ให้   ไม่มีการจดัโครงการอบรมฯจงึส่งผลให้
ไม่สามารถปฏบิัติตามแผนปฏบิัติราชการได้

 ตส.
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ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่3 : มุง่สูอ่งค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence) 

เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณทีไ่ด้รับ  ตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ผลส าเร็จ
(100%)

งบประมาณทีใ่ช้จริง
ปัญหาอุปสรรค/
แนวทางแก้ไข

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

 40.'  โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ทั่วไป
ในการปฏบิัติงาน  40.1 อบรมหลักสูตร การฝึกซ้อม
ดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 22,000.00  จ านวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรม ระดับที่ 5 :  จ านวนเจา้หน้าที่เข้ารับการอบรม  
ร้อยละ  80

ไม่สามารถด าเนินการได้เนือ่งจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ COVID 19

0%  −  −  ลก.

  40.2 แนวทางการน าเสนอนโยบายด้าน
พลังงาน

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 101,100.00  บุคลากรของ สนพ. สามารถน าความรู้ที่
ได้รับจากการสัมมนาไปปรับใช้เป็น
แนวทางในการน าเสนอนโยบายด้าน
พลังงาน ให้สะท้อนความมัน่คง มัง่ค่ัง และ
ยัง่ยนื ตามแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว

ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการ
สัมมนาไปปรับใช้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ไม่สามารถด าเนินการได้เนือ่งจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ COVID 19

0%  −  −  กย.

 41.' โครงการจดัการความรู้ให้เป็นระบบ
  41.1 โครงการจา้งดูแลระบบฐานข้อมูล
และเว็บไซด์ห้องสมุดออนไลน์

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 100,000.00  จ านวนรายงานผลการด าเนินงานดูแล
ระบบฐานข้อมูลของห้องสมุดส านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน

ระดับที่ 5 : รายงานผลการด าเนินงานดูแลระบบ
ฐานข้อมูลของห้องสมุดส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน 3 คร้ัง

ระดับที่ 3 : รายงานผลการด าเนินงานดูแลระบบ
ฐานข้อมูลของห้องสมุดส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน 2 คร้ัง

60% 24,877.50  − ลก.

3.3 การปฏบิัติงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ (Smart Work)

 42.' แผนงานพัฒนาระบบบริหารองค์กร
อยา่งมีประสิทธิภาพ

  42.1  การด าเนินการตามแผนปฏรูิป
องค์การ

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564  −  ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตาม
แผนปฏรูิปองค์การ

ระดับที่ 5 : มีรายงานผลการด าเนินงานตามแผนฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน และ 
รอบ 12 เดือน

ระดับที่ 5 : ด าเนินการจดัท ารายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏรูิปองค์การของ สนพ. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ตาม
หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0600.2/ว69 ลงวันที่
 19 มีนาคม 2564 และ 12 เดือน ตามหนังสือกลุ่ม
พัฒนาระบบบริหาร ที่ 0600.2/222 ลงวันที่ 8 
ตุลาคม 2564 เสนอผู้บริหาร สนพ. เรียบร้อยแล้ว

100%  −  −  กพร.

  42.2  การปรับปรุงมาตรฐาน
กระบวนการปฏบิัติงานของ สนพ.

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564  −  ระดับความส าเร็จของการปรับปรุง
มาตรฐานกระบวนการปฏบิัติงานของ สนพ.

ระดับที่ 5 : จดัท าประกาศมาตรฐานกระบวนการ
ปฏบิัติงานของ สนพ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 เสนอ ผอ.สนพ. ให้ความเห็นชอบพร้อมกบั
ลงนาม และเผยแพร่ประกาศมาตรฐาน
กระบวนการปฏบิัติงาน ให้กบับุคลากรภายใน สนพ.
 ทราบและถือปฏบิัติ ภายในเดือนมิถุนายน 2564

ระดับที่ 5 : จดัท าประกาศมาตรฐานกระบวนการ
ปฏบิัติงานของ สนพ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 เสนอ ผอ.สนพ. ให้ความเห็นชอบพร้อมกบัลง
นาม และเผยแพร่ประกาศมาตรฐานกระบวนการ
ปฏบิัติงาน ให้กบับุคลากรภายใน สนพ.
ทราบและถือปฏบิัติ ภายในเดือนมิถุนายน 2564ตาม
หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ พน 0600.2/ว 
125  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรียบร้อยแล้ว

100%  −  −  กพร.

  42.3  การจดัท าแผนพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏบิัติงานประจ าปี

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564  −  ระดับความส าเร็จของการจดัท า
แผนพัฒนาประสิทธิภาพการปฏบิัติงาน
ประจ าปี

ระดับที่ 5 : ติดตามแผนพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏบิัติงานประจ าปี 2564 รอบ 12 เดือน และ
รายงานผู้บริหาร สนพ. มาใช้ในการประเมิน
ผู้บริหารองค์การ (ผอ.สนพ.) รอบ 12 เดือน ผ่าน
ระบบออนไลน์ ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด

กพร.สนพ. ไม่ต้องด าเนินการจดัท าแผนพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏบิัติราชการประจ าปี เนือ่งจาก
ส านักงาน ก.พ.ร. แจง้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ส านักงาน ก.พ.ร. ไม่ได้ก าหนดให้มีการประเมิน
ผู้บริหารองค์การตามแนวทางของ ส านักงาน ก.พ.ร. 
แต่จะเป็นการประเมินรายบุคคลตาม ว 20/2552 
ของส านักงาน ก.พ.ร. เพียงอยา่งเดียว (ประเมินเล่ือน
ขั้นเงินเดือน)

100%  −  −  กพร.
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ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่3 : มุง่สูอ่งค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence) 

เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณทีไ่ด้รับ  ตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ผลส าเร็จ
(100%)

งบประมาณทีใ่ช้จริง
ปัญหาอุปสรรค/
แนวทางแก้ไข

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

  42.4  การควบคุมภายใน สนพ. ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564  −  ระดับความส าเร็จของการควบคุมภายใน 
สนพ.

ระดับที่ 5 : จดัท ารายงานผลการด าเนินงานตาม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ
รอบ 12 เดือน เสนอผู้บริหาร สนพ. และจดัส่งให้
กระทรวงพลังงาน

ระดับที่ 5 : ด าเนินการจดัท ารายงานผลการ
ด าเนินงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  รอบ 6 เดือน 9 
เดือน และ 12 เดือน เสนอผู้บริหาร สนพ. เรียบร้อย
แล้ว พร้อมกบัได้จดัส่งรายงานผลการด าเนินงานรอบ
 6 เดือน และ 9 เดือน ให้กระทรวงพลังงาน 
เรียบร้อยแล้ว  ทั้งนี ้กระทรวงพลังงาน ยงัไม่ได้มี
หนังสือแจง้ให้จดัส่งรายงานฯ รอบ 12 เดือน ดังนัน้ 
จงึยงัไม่ได้ด าเนินการจดัส่งรายงานฯ รอบ 12 เดือน 
ให้กระทรวงพลังงาน

100%  −  −  กพร.

 43. แผนการบริหารองค์กรตามหลักธรร
มาภบิาล

   43.1 การประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏบิัติราชการประจ าปี (KPI กรม)

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 −  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564

ระดับที่ 5  : ติดตาม รวบรวม จดัท ารายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบิัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 
เดือน และรอบ 12 เดือน พร้อมรายงานผลให้
ส านักงาน ก.พ.ร. ผ่าน ระบบ e – SAR ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด

ระดับ 5 : ด าเนินการติดตาม รวบรวม จดัท ารายงาน
ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินส่วน
ราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ
 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน เสนอผู้บริหาร สนพ. 
พร้อมรายงานผลให้ ส านักงาน ก.พ.ร. ผ่านระบบ 
e-SAR ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด

100% − −  กพร.

   43.2 การปฏบิัติการตรวจสอบเชิงรุก ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564  −  รายงานสรุปผลการปฏบิัติงานตรวจสอบ
ภายใน

ระดับที่ 5 : รายงานสรุปผลการปฏบิัติงาน
ตรวจสอบภายใน คร้ังที่ 3        

ระดับที่ 5 : รายงานสรุปผลการปฏบิัติงานตรวจสอบ
ภายใน คร้ังที่ 3        

100%  −  −  ตส.

   43.3 การจดัท ารายงานผลการ
ปฏบิัติงานและการใช้จา่ยงบประมาณของ
 สนพ.

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564  −  ระดับความส าเร็จการจดัท ารายงานผลการ
เบิกจา่ยงบประมาณรายเดือนและรายไตร
มาส ตามแบบฟอร์ม สงป.301 และ สงป.
302

ระดับที่ 5 : จดัท าข้อมูลรายงานผลการใช้จา่ย
งบประมาณรอบ 9 เดือน และเสนอต่อผู้บริหาร 
สนพ.

ระดับที่ 5 : จดัท าข้อมูลรายงานผลการใช้จา่ย
งบประมาณรอบ 9 เดือน และเสนอต่อผู้บริหาร สนพ.

100%  −  −  กย.

   43.4 การด าเนินการประเมินความ
คุ้มค่าในการปฏบิัติภารกจิของภาครัฐ 
(VFM)

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 -  ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
ประเมินความคุ้มค่าในการปฏบิัติภารกจิ
ของภาครัฐ (VFM)

ระดับที่ 5 : น าเสนอร่างรายงานการประเมิน
ความคุ้มค่าในการปฏบิัติภารกจิ ต่อผู้บริหาร 
ผู้บังคับบัญชา

ระดับที่ 5 : น าเสนอร่างรายงานการประเมิน
ความคุ้มค่าในการปฏบิัติภารกจิ ต่อผู้บริหาร 
ผู้บังคับบัญชา

100%  กย.

   43.5 การด าเนินการตามแผนแม่บท
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ สนพ. 
และแผนปฏบิัติการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ของ สนพ.

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564  −  ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตาม
แผนปฏบิัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
 ประจ าปีงบประมาณ 2564

ระดับที่ 5 : มีการจดักจิกรรม/โครงการ ตาม
แผนปฏบิัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90

ระดับที่ 5 : มีการรายงานการจดักจิกรรม/โครงการ
ตาแผนปฏบิัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยมีรายงานผลร้อยละ 
90

100%  −  −  ลก.

  43.6 การจดัท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ของ สนพ.

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564  −  ระดับความส าเร็จของการจดัท ารายงาน
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ระดับที่ 5 : จดัท ารายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตส่ง
กรมบัญชีกลาง

ระดับที่ 5 : จดัท ารายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตส่ง
กรมบัญชีกลาง โดยส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางผ่าน
ระบบ GAQA  เมือ่วันที่ 31 สิงหาคม 2564

100%  −  −  ลก.

  43.7 การจดัท ารายงานการเงินประจ าปี
ของ สนพ.

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564  −  ระดับความส าเร็จของการจดัท ารายงาน
การเงินประจ าปีของ สนพ.

ระดับที่ 5 : ส่งงบการเงินให้กรมบัญชีกลาง และ 
สตง. ภายใน 90 วันนับจากวันส้ินปีงบประมาณ

ระดับที่ 5 : ส่งงบการเงินให้กรมบัญชีกลาง และ สตง.
 ภายใน 90 วันนับจากวันส้ินปีงบประมาณ โดยจดัส่ง
แล้วเมือ่วันที่ 31 สิงหาคม 2564

100%  −  −  ลก.
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ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่3 : มุง่สูอ่งค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence) 

เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณทีไ่ด้รับ  ตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ผลส าเร็จ
(100%)

งบประมาณทีใ่ช้จริง
ปัญหาอุปสรรค/
แนวทางแก้ไข

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

 44.' การด าเนินงานตามแผนแม่บทและ
แผนปฏบิัติการดิจทิัล

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564  −  ระดับความส าเร็จของการจดัท าและการ
ด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการดิจทิัล

ระดับที่ 5 : สอบถามความพึงพอใจต่อระบบ
 ICT สนพ.

ระดับที่ 5 : สอบถามความพึงพอใจต่อระบบ
 ICT สนพ.  ร้อยละ 80

100%  −  −  ศท.

 45.' โครงการพัฒนาระบบ ICT เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏบิัติงาน   45.1 การศึกษา ติดตาม และจดัหา
เทคโนโลยใีหม่ๆ เพื่อการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564  −  ระดับความส าเร็จของการศึกษา ติดตาม 
และจดัหาเทคโนโลยใีหม่ๆ เพื่อการพัฒนา
ระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศ

ระดับที่ 5 : สอบถามความพึงพอใจต่อระบบ
 ICT สนพ.

ระดับที่ 5 : สอบถามความพึงพอใจต่อระบบ
 ICT สนพ.  ร้อยละ 80

100%  −  −  ศท.

   45.2 การปรับปรุง/พัฒนา/
บ ารุงรักษา/ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย ตลอดจนอปุกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564              5,290,000.00  ระดับความส าเร็จของการปรับปรุง/
พัฒนา/บ ารุงรักษา/ดูแลระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจน
อปุกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ

ระดับที่ 5 : สอบถามความพึงพอใจต่อระบบ
 ICT สนพ.

ระดับที่ 5 : สอบถามความพึงพอใจต่อระบบ
 ICT สนพ.  ร้อยละ 80

100%             5,078,232.70  −  ศท.

   45.3 การจดัหาคอมพิวเตอร์ และ
อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ (PC or Notebook)

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564              2,960,000.00  ระดับความส าเร็จของการจดัหา
คอมพิวเตอร์ และอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ (PC
 or Note-book)

ระดับที่ 5 : ติดต้ังอปุกรณ์ให้บุคลากรใน สนพ. ระดับที่ 5 : ติดต้ังอปุกรณ์ให้บุคลากรใน สนพ. 100%               568,838.00  −  ศท.

3.4 บริหารกองทุนพลังงาน
อยา่งมีประสิทธิภาพ

 46.' โครงการทบทวนและจดัท าแผน
ยทุธศาสตร์บริหารกองทุนเงินอดุหนุนจาก
สัญญาโรงกล่ันปิโตรเลียม

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 480,000.00  ระดับความส าเร็จของโครงการทบทวน
และจดัท าแผนยทุธศาสตร์การบริหาร
กองทุน เงินอดุหนุนจากสัญญาโรงกล่ัน
ปิโตรเลียม

ระดับที่ 5 : ด าเนินการประกาศการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ต่อหน่วยงานใน
สังกดัและรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ 
เพื่อพิจารณาจดัสรรตามแผนการใช้จา่ยเงินฯ

ระดับที่ 5 : ด าเนินการประกาศการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ต่อหน่วยงานใน
สังกดัและรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ 
เพื่อพิจารณาจดัสรรตามแผนการใช้จา่ยเงินฯ โดยได้
ด าเนินการประกาศการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนฯ ประจ าปีงบประมาณ 2564
 ต่อหน่วยงานในสังกดัแล้ว เมือ่วันที่ 26 มกราคม 
2564 และรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ 
เพื่อพิจารณาจดัสรรตามแผนการใช้จา่ยเงินฯ ในการ
ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ คร้ังที่ 2/2564 (คร้ังที่
 148) เมือ่วันที่ 5 เมษายน 2564

100% 210,590.00  −  ลก.

 47.' การบริหารจดัการโครงการที่ได้รับ
การสนับสนุนจากเงินนอกงบประมาณ 
(เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานและเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า)

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564  −  การบริหารจดัการโครงการที่ได้รับการ
สนับสนุนจากเงินนอกงบประมาณ 
(เงินกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
และเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า)

ระดับที่ 5 : รายงานผลภาพรวมผลการเบิกจา่ย/ผล
การปิดบัญชีโครงการที่ได้รับการจดัสรรเงินกองทุนฯ
 ประจ าปีงบประมาณ เสนอ ผอ.สนพ.

ระดับที่ 5 : รายงานผลภาพรวมผลการเบิกจา่ย/ผล
การปิดบัญชีโครงการที่ได้รับการจดัสรรเงินกองทุนฯ 
ประจ าปีงบประมาณ เสนอ ผอ.สนพ. ซ่ึงด าเนินการ
จดัท าภาพรวมเสร็จแล้วเรียบร้อย อยูร่ะหว่างเสนอ 
ผอ.สนพ.

100%  −  −  ลก.
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1 1. การทบทวนและจดัท าแผน PDP ฉบับใหมใ่ห้สอดคล้องกบั
สภาพการณ์ที่เปล่ียนแปลง

-       -       -       -       -       กฟ.

2. 'โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อน าร่องการพัฒนาธรุกจิการ
ตอบสนองด้านโหลด (ต่อเนื่องปี 2563)

-       -       -       -       25.00    กฟ.

3. 'โครงการศึกษากรอบแผนการพัฒนาอตุสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยะที่ 4 ในพื้นที่ชายฝ่ังทะเลตะวนัออกและพื้นที่ที่มศัีกยภาพ
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกจิในอนาคต (ต่อเนื่องปี2563)

-       -       -       -       17.00    กป.

 4.' การจดัท าแผนระบบรับส่งและโครงสร้างพื้นฐานกา๊ซ
ธรรมชาติเพื่อความมั่นคง

-       -       -       -       -       กป.

5. 'การทบทวนและจดัท าแผนบริหารจดัการกา๊ซ (พ.ศ. 2561
– 2580)

-       -       -       -       -       กป.

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสรรค์นโยบายพลงังานเพ่ือความมั่นคงและยั่งยนื (Energy Security and Sustainability)
1.1 มนีโยบายที่น าไปสู่ความ
มั่นคงทางพลังงาน (Energy 
Security)

1.1.1 จ านวนนโยบาย
 แผน มาตรการ และ
แนวทางที่น าไปสู่
ความมั่นคงทาง
พลังงาน

1.1.1 สร้างสรรค์นโยบายเพื่อความมั่นคงด้าน
พลังงาน
(1) ศึกษาวเิคราะห์เพื่อสร้างนโยบายและแผน

ด้านพลังงานใหมท่ี่ทันต่อสถานการณ์ปัจจบุัน และ
รองรับการพัฒนาของประเทศในระยะยาว
(2) ศึกษาวเิคราะห์และปรับปรุงนโยบายและ

แผนพลังงานให้มปีระสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น
(3) เสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการใน

การจดัหาพลังงานให้เพียงพอกบัความต้องการ
ของประเทศ ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวกิฤต

1.1.2 การพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบด้านพลังงาน
(1) ศึกษาสภาพปัญหาด้านพลังงานที่เกดิจาก

กฎระเบียบต่าง ๆ
(2) ด าเนินการผลักดันให้เกดิการปรับปรุงแกไ้ข

กฎระเบียบ

แผนปฏบิตัิราชการรายป ีพ.ศ. 2564

เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตวัชี้วดั
เป้าหมาย

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
แหลง่เงิน (ลา้นบาท) ผู้รับผิดชอบ

โครงการ
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กลยทุธห์ลกั/
2564 วธิกีารด าเนินการ งปม. กนช. กอ. กทป. อ่ืนๆ

เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตวัชี้วดั
เป้าหมาย

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
แหลง่เงิน (ลา้นบาท) ผู้รับผิดชอบ

โครงการ
1 6. โครงการศึกษาการส่งเสริมการแขง่ขนัในกจิการไฟฟ้าและ

กา๊ซธรรมชาติ (ต่อเนื่องปี 2563)
12.39 -       -       -       -       กฟ.

7. 'โครงการน าร่องพัฒนา Use Case การใชป้ระโยชน์จาก
ขอ้มลูด้านไฟฟ้าในการวเิคราะห์เชงินโยบายและการก ากบัดูแล
กจิการพลังงาน (ปี2563)

-       -       -       -       15.89    กฟ.

8. 'แนวทางการส่งเสริมการแขง่ขนัในกจิการกา๊ซธรรมชาติ
ระยะที่ 2

-       -       -       -       -       กป.

9. 'โครงการศึกษาการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางและ
แลกเปล่ียนไฟฟ้าในภูมภิาคอาเซียน (Grid Connector)

7.89     -       -       -       -       กฟ.

10. 'โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงและจดัท านโยบาย
การก าหนดโครงสร้างอตัราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยปี 2564 -
2568 (ต่อเนื่องปี 2563)

6.58     -       -       -       -       กฟ.

11. 'โครงการศึกษาการทบทวนต้นทุนในการรับซ้ือไฟฟ้าจาก
พลังงานหมนุเวยีน และแนวทางการบริหารจดัการสัญญาซ้ือ
ขายไฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวยีน (ปี2563)

-       -       -       -       15.01    กฟ.

1.2 มนีโยบายด้านพลังงานที่
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกจิ 
(Economic Development)

1.2.1 จ านวนนโยบาย
ส่งเสริมให้เกดิการ
แขง่ขนัในกจิการ
พลังงาน

1.2.1 จดัท านโยบายเพื่อส่งเสริมการแขง่ขนัใน
กจิการพลังงาน
(1) เสนอนโยบายส่งเสริมให้เกดิผู้ประกอบการ

รายใหมใ่นธรุกจิพลังงาน (การจดทะเบียน การ
ก าหนดเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัธรุกจิพลังงาน)
(2) เสนอนโยบายให้เกดิการแขง่ขนัอยา่งเสรี

(เชน่ การปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้งกบัธรุกจิ
พลังงาน เพื่อให้เกดิการแขง่ขนัและลดการผูกขาด)
(3) เสริมสร้างศักยภาพให้กบัผู้ประกอบการใน

ธรุกจิพลังงาน (เชน่ การพัฒนาศักยภาพของ
โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก)

1.2.2 จดัท านโยบายเพื่อการก าหนดราคาพลังงาน
ให้เกดิการแขง่ขนัอยา่งเสรีและเป็นธรรม
(1) ทบทวนและเสนอแนะโครงสร้างราคา

พลังงานที่เป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับของทุกภาค
ส่วน
(2) เสนอแนะนโยบายและส่งเสริมการแขง่ขนัใน

ภาคพลังงานให้เป็นธรรม

1.2.3 จดัท านโยบายเพื่อส่งเสริมโครงการประชา
รัฐ (Social Enterprise)
(1) ศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการประชารัฐ

ด้านพลังงาน
(2) จดัท าโครงการน าร่องของโครการประชารัฐ

ด้านพลังงาน
(3) เสนอนโยบายที่ส่งเสริมโครงการประชารัฐ

ด้านพลังงาน
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เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตวัชี้วดั
เป้าหมาย

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
แหลง่เงิน (ลา้นบาท) ผู้รับผิดชอบ

โครงการ
1.3 มนีโยบายที่น าไปสู่การใช้
พลังงานอยา่งมปีระสิทธภิาพ 
(Energy Efficiency)

1.3.1 จ านวนนโยบาย
และมาตรการส่งเสริม
ให้เกดิการใชพ้ลังงาน
อยา่งมปีระสิทธภิาพ

2 1.3.1 จดัท านโยบายและมาตรการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพการใชพ้ลังงาน
(1) จดัท าโครงการน าร่องด้านการใชพ้ลังงาน

อยา่งมปีระสิทธภิาพ
(2) เสนอแนะนโยบายแผน และมาตรการ เพื่อให้

เกดิการใชพ้ลังงานอยา่งมปีระสิทธภิาพ

12. 'โครงการศึกษาเพื่อจดัท าแผนปฏิบัติการส่งเสริม
อตุสาหกรรมการผลิตระบบกกัเกบ็พลังงานประเภทแบตเตอร่ี
(ปี 2563)

-       -       -       -       15.00    กอ.

1.3.2 ศึกษาแนวทางการด าเนินงานตามแผน EV 
(Road Map EV)
(1) ศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมยาน

ยนต์ไฟฟ้า
(2) จดัท าโครงการน าร่องยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะ
(3) เสนอนโยบายและมาตรการที่ส่งเสริมยาน

ยนต์ไฟฟ้า

13. 'โครงการจดัท าแผนการพัฒนาสถานีประจแุบตเตอร่ี
ส าหรับยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับเป้าหมายการส่งเสริมยานยนต์
ไฟฟ้าของประเทศ

-       -       -       -       15.00    กอ.

14. 'โครงการพัฒนานโยบายและรูปแบบธรุกจิการส่งเสริมการ
ใชป้ระโยชน์จากใบออ้ยรองรับนโยบายการส่งเสริมการผลิต
ไฟฟ้าจากชวีมวลและลดปัญหาการปลดปล่อย PM2.5 (ปี2563)

-       -       -       -       10.00    กอ.

15. 'โครงการศึกษาแนวทางในการน ากลไก RECs มาปรับปรุง
นโยบายและกลไกการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมนุเวยีนของไทย

-       -       -       -       12.00    กอ.

1.4.1 ศึกษาแนวทางการวางนโยบายด้านพลังงาน
ทดแทน
(1) จดัท าโครงการน าร่องด้านการใชพ้ลังงาน

ทดแทนและเป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม
(2) เสนอแนะนโยบายและแผนมาตรการด้าน

พลังงานทดแทนที่เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม
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เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตวัชี้วดั
เป้าหมาย

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
แหลง่เงิน (ลา้นบาท) ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

15 16. การประสานความร่วมมอืด้านไฟฟ้ากบัประเทศในอนุภมิ
ภาคลุ่มแมน่้ าโขง (GMS)

0.03     -       -       -       -       กฟ.

 17.' การประชมุคณะอนุกรรมการร่วมระหวา่งไทย-เมยีนมา่ร์ 
สาขาพลังงาน

0.03     -       -       -       -       กฟ.

18. โครงการพัฒนาแผนการขบัเคล่ือนการด าเนินงานด้าน
สมาร์ท
กริดของประเทศไทยระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 - 2574
(ต่อเนื่องปี 2563)

-       -       -       -       23.60    กฟ.

 19. โครงการพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงความปลอดภัยด้าน
ไซเบอร์ (Cybersecurity) (ต่อเนื่องปี 2563)

-       -       15.82    -       -       กฟ.

20. โครงการจดัท าแผนการพัฒนางานวจิยัเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพการผลิตเทคโนโลยด้ีานสมาร์ทกริดในประเทศไทย

6.72     -       -       -       -       กฟ.

 21.' โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาการผลิตและการใช้
ไฮโดรเจนเพื่อส่งเสริมพลังงานหมนุเวยีน

6.23     -       -       -       -       กอ.

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อนนโยบายพลงังานของประเทศ (Policy Driving)
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามนโยบาย (Policy 
Implementation)

2.1.1 จ านวน
มาตรการและ
โครงการที่ส่งเสริม
และสนับสนุนแผน
บูรณาการพลังงาน
ระยะยาวของประเทศ

2.1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน 
PDP
(1) ผลักดันและส่งเสริมการด าเนินงานตามแผน

PDP
(2) จดัท าโครงการน าร่องด้าน Smart Grid

2.1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน 
AEDP
(1) ผลักดันและส่งเสริมให้เกดิการใชพ้ลังงาน

ทดแทนอยา่งเป็นรูปธรรม
(2) ส่งเสริมการศึกษาและวจิยัเทคโนโลยแีละ

นวตักรรมด้านพลังงานทดแทนที่เป็นมติรกบั
ส่ิงแวดล้อม (sustainable energy hierarchy)
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เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตวัชี้วดั
เป้าหมาย

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
แหลง่เงิน (ลา้นบาท) ผู้รับผิดชอบ

โครงการ
'2.1.3 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน 
EEP

 22.' โครงการลดการใชพ้ลังงานในภาครัฐ (EUI) ปีงบประมาณ
 2563- 2564 ส่วนที่ 1 (ปี 2563)

-       -       8.51     -       -       กอ.

(1) ผลักดันและส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจงูใจ
ให้ผู้ประกอบการใชพ้ลังงานอยา่งมปีระสิทธภิาพ
'  (2) ส่งเสริมการศึกษาและวจิยัเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมด้านการเพิ่มประสิทธภิาพพลังงาน
'  (3) ส่งเสริมโครงการน าร่องด้านการใชพ้ลังงาน
อยา่งมปีระสิทธภิาพ

 23.' โครงการพัฒนาเครือขา่ยนวตักรพลังงาน เพื่อสนับสนุน
ธรุกจิเทคโนโลย ี(Starup) ที่ชว่ยส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
(ปี 2563)

-       -       6.68     -       -       ลก

2.1.5 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน 
Gas
(1) ผลักดันและส่งเสริมการด าเนินงานตามแผน

Gas Plan
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการและแนวทาง

ลดการพึ่งพากา๊ซธรรมชาติ

2.1.4 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน Oil
(1) ผลักดันและส่งเสริมการด าเนินงานตามแผน

Oil Plan
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการและแนว
ทางการเพิ่มความมั่นคงด้านน้ ามนัเชื้อเพลิง
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เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตวัชี้วดั
เป้าหมาย

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
แหลง่เงิน (ลา้นบาท) ผู้รับผิดชอบ

โครงการ
2.2 ระบบกลไกการติดตามและ
ประเมนิผลนโยบายพลังงาน
ของประเทศ (Energy 
Monitoring and Evaluation)

2.2.1 ร้อยละ
ขอ้เสนอแนะนโยบาย
และแผนด้านพลังงาน
ที่ได้จากการติดตาม
และประเมนิผล

2 2.2.1 มรีะบบ กลไก และการติดตาม ประเมนิผล
นโยบายและแผนพลังงาน 
โดยด าเนินการติดตามและประเมนิผลการด าเนิน
นโยบายและแผนพลังงานของประเทศ
(1) พัฒนาระบบและเคร่ืองมอืในการติดตาม

ประเมนิผล
(2) ติดตาม และประเมนิผล กอ่น ระหวา่ง และ

หลังการด าเนินการจดัท านโยบายและแผน เพื่อ
น ามาปรับปรุงนโยบายและแผนพลังงานของ
ประเทศ
(3) จดัท าขอ้เสนอแนะจากผลการติดตามและ
ประเมนิผล

24. โครงการประเมนิผลการส่งเสริมการใชเ้ชื้อเพลิงชวีภาพใน
ภาคขนส่งและทบทวนหลักเกณฑ์การก าหนดราคาเชื้อเพลิง
ชวีภาพ

-       7.01     -       -       -       กป.

25. การประเมนิดัชนีชี้วดัด้านพลังงานของประเทศปี 2563 -       -       -       -       -       กย.

60  26.' โครงการบริหารการส่ือสารเชงิกลยทุธด้์านนโยบาย
พลังงาน (ปี 2563)

-       -       15.52    -       -       ลก.

 27.' โครงการบริหารและสร้างความรู้ความเขา้ใจด้านพลังงาน
บนส่ือออนไลน์ (ปี 2563)

-       -       12.12    -       -       กอ.

28. การสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อแผนการจดัหาพลังงาน
ไฟฟ้าของประเทศ

0.18     -       -       -       -       กฟ.

2.3 ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียมส่ีวนร่วม
ในการก าหนดและด าเนิน
นโยบาย (Public Participation)

2.3.1 ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้มส่ีวน
ได้ส่วนเสียต่อการ
ด าเนินนโยบายพลังงาน

2.3.1 ส่ือสารสร้างความเขา้ใจเกี่ยวกบันโยบาย
พลังงาน
(1) พัฒนาชอ่งทางในการรับฟังความคิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะด้านนโยบายและแผนพลังงานจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Informing)
(2) สร้างพันธมติรด้านพลังงาน (Partnership)

เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและวเิคราะห์ร่วมกนั
(3) สร้างจติส านึกด้านการเป็นเจา้ของพลังงาน

ของประเทศ (Citizen Control)
(4) สร้างระบบและกลไกจดัการขอ้ร้องเรียน/

ร้องทุกข์
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เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตวัชี้วดั
เป้าหมาย

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
แหลง่เงิน (ลา้นบาท) ผู้รับผิดชอบ

โครงการ
ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 3 : มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสงู (EPPO Excellence) 

3 11.79 -       -       -       -       ศท.

14 30. การวเิคราะห์ Energy Index -       -       -       -       -       ศท.

31. การจดัท าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาวของ
ประเทศ

-       -       -       -       -       ศท.

32. 'การพัฒนาและปรับปรุงแบบจ าลองการพยากรณ์ความ
ต้องการพลังงานของประเทศ

-       -       -       -       -       ศท.

 33.' โครงการส ารวจและปรับปรุงการพยากรณ์ความต้องการ
ไฟฟ้าในระยะยาวเพื่อให้รองรับความต้องการไฟฟ้าที่เกดิขึ้น
จาก Disruptive Technology (ต่อเนื่องปี 2563)

-       -       -       -       15.00    ศท.

34. 'การจดัท ารายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย
(Thailand Energy Review)

-       -       -       -       -       ศท.

5  35.'  โครงการเผยแพร่ขอ้มลูนโยบายและแผนพลังงาน

   35.1 รายงานประจ าปีของ สนพ. 0.40     -       -       -       -       กย.
   35.2 วารสารนโยบายพลังงาน 0.20     -       -       -       -       ลก.
   35.3 รายงานสถติิขอ้มลูพลังงานของประเทศ 0.23     -       -       -       -       ศท.

 29.'  โครงการเชื่อมโยงและวเิคราะห์ขอ้มลูเพื่อการบริหาร
จดัการด้านพลังงาน (แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจทิัล)

ระดับความส าเร็จของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ   1 = ระบบฐานข้อมูล (Database)   2 = ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ (Management Information System)   3 = ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (Decision Support 
System)   4 =  ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง (Executive Information System)   5 =  ระบบส านักงานอัตโนมัติ (Office Automatic System)

3.1.2 จ านวนรายงาน
และผลการวเิคราะห์
สถานการณ์พลังงาน

3.1.2 วเิคราะห์ขอ้มลูและพยากรณ์สถานการณ์
ด้านพลังงาน (Analytical & Modeling)
(1) วเิคราะห์สถานการณ์พลังงานในปัจจบุัน
(2) พยากรณ์สถานการณ์พลังงานในอนาคต
(3) วเิคราะห์แนวทางการวางแผนและบริหารจดั

การพลังงานให้ทันต่อสถานการณ์

3.1.3 ร้อยละการ
เพิ่มขึ้นของจ านวนผู้
เขา้ถงึขอ้มลูพลังงาน

3.1.3 เผยแพร่และประชาสัมพันธสู่์สาธารณะ 
(Public)
(1) พัฒนาชอ่งทางในการเผยแพร่ขอ้มลูพลังงาน
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการน าขอ้มลูพลังงาน

ไปใชป้ระโยชน์
(3) เผยแพร่ผลการวเิคราะห์ด้านพลังงาน

3.1 เป็นศูนยก์ลางขอ้มลู
พลังงานของประเทศ (Thailand
 Energy Information Hub)

3.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของระบบ
ฐานขอ้มลูและ
สารสนเทศ

3.1.1 พัฒนาระบบฐานขอ้มลูพลังงานให้มี
ประสิทธภิาพและทันสมยั (Database)
(1) รวบรวมและทบทวนขอ้มลูพลังงานของ

ประเทศให้ทันสมยัอยู่เสมอ
(2) พัฒนาระบบฐานขอ้มลูให้ครอบคลุมพลังงาน

ทุกประเภท
(3) พัฒนาศูนยบ์ูรณาการขอ้มลูกลางด้าน

พลังงานของประเทศ
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เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตวัชี้วดั
เป้าหมาย

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
แหลง่เงิน (ลา้นบาท) ผู้รับผิดชอบ

โครงการ
90  36.' ระบบขา้ราชการผู้มผีลสัมฤทธิ์สูง -       -       -       -       -       ลก.

 37.' แผนการพัฒนาคุณภาพชวีติที่ดี
  37.1 การอ านวยความสะดวก ความสะอาด และความ
ปลอดภัย (คนขบัรถ รปภ. แมบ่้าน)

5.83     -       -       -       -       ลก.

  37.2 การบ ารุงรักษาเชงิป้องกนั (Preventive 
Maintenance) ระบบโสตทัศนูปกรณ์ สนพ.

0.11     -       -       -       -       ลก.

 38.'  โครงการสวสัดิการ สนพ. -       -       -       -       -       ลก.

3.2 บุคลากรมคีวามรู้และ
ความสามารถ (Smart 
Colleague)

3.2.1 ร้อยละความ
พึงพอใจของบุคลากร
 สนพ.

3.2.1 สร้างเจตคติที่ดีต่อการท างานและองค์กร 
(Attitude) 
(1) สร้างความสัมพันธอ์นัดีระหวา่งบุคลากร

ภายในองค์กร
(2) สร้างทัศนคติเชงิบวกต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่อ

งาน และต่อองค์กร
(3) สร้างพฤติกรรมอนัดีในการท างาน (ความมี

ระเบียบ การแบ่งงาน การจดัล าดับความส าคัญ
ของงาน การแกไ้ขปัญหาในการท างาน)
(4) สร้างเสริมทัศนคติในการท างานร่วมกบัผู้อื่น

เพื่อสร้างทีมงานที่มปีระสิทธภิาพ

3.2.2 สร้างระบบคุณภาพชวีติที่ดีในการท างานให้
บุคลากร  (Facilities & Welfare)
(1) สร้างความพึงพอใจของบุคลากรที่มต่ีอ

คุณภาพชวีติในที่ท างาน
(2) ปรับปรุง เพิ่มเติม สวสัดิการและส่ิงอ านวย

ความสะดวกให้แกบุ่คลากร
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เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตวัชี้วดั
เป้าหมาย

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
แหลง่เงิน (ลา้นบาท) ผู้รับผิดชอบ

โครงการ
80  39.' โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ความสามารถเฉพาะ

ต าแหน่งและสายงาน
  39.1  ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญช ีพัสดุ 0.10     -       -       -       -       ลก.

  39.2 การฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ (CGIA)

-       -       -       -       -       ตส.

 40.'  โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน
  40.1 อบรมหลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ 0.02     -       -       -       -       ลก.
  40.2 แนวทางการน าเสนอนโยบายด้านพลังงาน 0.10     -       -       -       -       กย.

 41.' โครงการจดัการความรู้ให้เป็นระบบ
  41.1 โครงการจา้งดูแลระบบฐานขอ้มลูและเวบ็ไซด์ห้องสมดุ
ออนไลน์

0.10     -       -       -       -       ลก.

3.2.5 การวจิยัและพัฒนาองค์ความรู้ใหม ่(R&D)
(1) สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรผลิตผลงานวจิยั
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวจิยั
และการน าผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์

3.2.4 จดัการความรู้ภายในองค์กร (Knowledge
 Management)
(1) ก าหนดทิศทางเนื้อหาของความรู้ที่องค์กร

ต้องการ (Knowledge Vision)
(2) สร้างกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้

(Knowledge Sharing)
(3) สร้างคลังความรู้ เชื่อมโยงเครือขา่ย

(Knowledge Assets)

3.2.2 ร้อยละของ
บุคลากรของ สนพ. มี
สมรรถนะตามเกณฑ์
ที่ก าหนด

3.2.3 พัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการท างาน (Skill)
(1) จดัท าแผนพัฒนาบุคลากร
(2) จดัฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ความสามารถ

เฉพาะต าแหน่งและสายงาน
(3) จดัฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ทั่วไปในปฏิบัติงาน
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โครงการ
4.6  42.' แผนงานพัฒนาระบบบริหารองค์กรอยา่งมปีระสิทธภิาพ

  42.1  การด าเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การ -       -       -       -       -       กพร.

  42.2  การปรับปรุงมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงานของ 
สนพ.

-       -       -       -       -       กพร.

  42.3  การจดัท าแผนพัฒนาประสิทธภิาพการปฏิบัติงาน
ประจ าปี

-       -       -       -       -       กพร.

  42.4  การควบคุมภายใน สนพ. -       -       -       -       -       กพร.

43. แผนการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
43.1 การประเมนิส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง

ประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการประจ าปี (KPI กรม)
-       -       -       -       -       กพร.

   43.2 การปฏิบัติการตรวจสอบเชงิรุก -       -       -       -       -       ตส.

   43.3 การจดัท ารายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจ้า่ย
งบประมาณของ สนพ.

-       -       -       -       -       กย.

   43.4 การด าเนินการประเมนิความคุ้มค่าในการปฏิบัติ
ภารกจิของภาครัฐ (VFM)

-       -       -       -       -       กย.

   43.5 การด าเนินการตามแผนแมบ่ทการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของ สนพ. และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ของ สนพ.

-       -       -       -       -       ลก.

  43.6 การจดัท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สนพ. -       -       -       -       -       ลก.

  43.7 การจดัท ารายงานการเงินประจ าปีของ สนพ. -       -       -       -       -       ลก.

3.3 การปฏิบัติงานอยา่งมี
ประสิทธภิาพ (Smart Work)

3.3.1 คะแนนการ
ประเมนิการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ 
สนพ.

3.3.1 พัฒนาระบบบริหารองค์กรอยา่งมี
ประสิทธภิาพและมธีรรมาภิบาล (Good 
Governance)
(1) การจดัองค์กร การปรับปรุงกฎระเบียบและ

กระบวนการท างานเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
(2) เสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร
(3) พัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการขององค์กร

สู่ระดับมาตรฐานสากล
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85  44.' การด าเนินงานตามแผนแมบ่ทและแผนปฏิบัติการดิจทิัล -       -       -       -       -       ศท.

 45.' โครงการพัฒนาระบบ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการ
ปฏิบัติงาน
   45.1 การศึกษา ติดตาม และจดัหาเทคโนโลยใีหม่ๆ  เพื่อการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

-       -       -       -       -       ศท.

   45.2 การปรับปรุง/พัฒนา/บ ารุงรักษา/ดูแลระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือขา่ย ตลอดจนอปุกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ

5.29     -       -       -       -       ศท.

   45.3 การจดัหาคอมพิวเตอร์ และอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ (PC 
or Notebook)

2.96     -       -       -       -       ศท.

80 3.4.1 ก าหนดยทุธศาสตร์การบริหารกองทุน เพื่อ
เพิ่มศักยภาพด้านการใชท้รัพยากร และเงิน
สนับสนุน

 46.' โครงการทบทวนและจดัท าแผนยทุธศาสตร์บริหารกองทุน
เงินอดุหนุนจากสัญญาโรงกล่ันปิโตรเลียม

-       -       -       0.48     -       ลก.

3.4.2 พัฒนาระบบการใชจ้า่ยเงินกองทุนและ
ระบบการก ากบัดูแลการติดตามและประเมนิผล
การใชจ้า่ยเงินกองทุนให้มปีระสิทธภิาพ

 47.' การบริหารจดัการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากเงิน
นอกงบประมาณ (เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
และเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า)

-       -       -       -       -       ลก.

67.18   7.01     58.66   0.48     163.50  

3.4 บริหารกองทุนพลังงาน
อยา่งมปีระสิทธภิาพ

3.4.1 ร้อยละการใช้
จา่ยงบประมาณจาก
เงินกองทุนเมื่อเทียบ
กบังบประมาณที่
ได้รับจดัสรรเงินกองทุน

296.84 

3.3.2 ระดับความพึง
พอใจของบุคลากร 
สนพ. ต่อระบบ ICT

3.3.2 พัฒนาระบบ ICT เพื่อเพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธภิาพการด าเนินงาน
(1) พัฒนาระบบ ICT ที่ทันสมยัและเหมาะสม

กบัการปฏิบัติงาน
(2) ส่งเสริมการใช ้ICT เพื่อลดขั้นตอนหรือ

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้ลดลง
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