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บทสรุป 
 

 ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน มีผลกำรด ำเนินงำนของแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน สำมำรถสรุปได้ดังนี้  

 

1. ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ  
 1.1 ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสรรค์นโยบำยพลังงำนเพ่ือควำมมั่นคงและยั่งยืน มี 15 โครงกำร มี
โครงกำรที่สำมำรถด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำย 3 โครงกำร ไม่บรรลุเป้ำหมำย 12 โครงกำร  
 

ชื่อโครงการ ร้อยละความส าเร็จ หมายเหตุ 
1. กำรทบทวนและจัดท ำแผน PDP ฉบับใหม่ให้สอดคล้องกับสภำพกำรณ์ที่
เปลี่ยนแปลง 

20 
 

2. โครงกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อน ำร่องกำรพัฒนำธุรกิจกำรตอบสนองด้ำน
โหลด (ต่อเนื่องปี 2563) 

60 
 

3. โครงกำรศึกษำกรอบแผนกำรพฒันำอุตสำหกรรมปโิตรเคมรีะยะที่ 4 ในพื้นที่
ชำยฝั่งทะเลตะวันออกและพื้นท่ีที่มีศักยภำพเพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกจิในอนำคต 
(ต่อเนื่องป2ี563) 

60 
 

4. กำรจัดท ำแผนระบบรับส่งและโครงสร้ำงพื้นฐำนก๊ำซธรรมชำติเพือ่ควำมมั่นคง 60  
5. กำรทบทวนและจัดท ำแผนบรหิำรจัดกำรก๊ำซ (พ.ศ. 2561 – 2580) 100  
6. โครงกำรศึกษำกำรส่งเสริมกำรแข่งขันในกิจกำรไฟฟ้ำและก๊ำซธรรมชำติ 
(ต่อเนื่องปี 2563) 

100 
 

7. โครงกำรน ำร่องพัฒนำ Use Case กำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลด้ำนไฟฟ้ำในกำร
วิเครำะหเ์ชิงนโยบำยและกำรก ำกบัดูแลกิจกำรพลังงำน (ปี2563) 

0 
 

8. แนวทำงกำรส่งเสรมิกำรแข่งขนัในกิจกำรก๊ำซธรรมชำติ ระยะที่ 2 80  
9. โครงกำรศึกษำกำรพัฒนำประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงและแลกเปลีย่นไฟฟ้ำใน
ภูมิภำคอำเซียน (Grid Connector) 

20 
 

10. โครงกำรศึกษำแนวทำงกำรปรับปรุงและจัดท ำนโยบำยกำรก ำหนดโครงสร้ำง
อัตรำค่ำไฟฟ้ำของประเทศไทยปี 2564 - 2568 (ต่อเนื่องปี 2563) 

100 
 

11. โครงกำรศึกษำกำรทบทวนตน้ทุนในกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน 
และแนวทำงกำรบริหำรจดักำรสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมนุเวียน (ปี
2563) 

0 
 

12. โครงกำรศึกษำเพื่อจัดท ำแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมอตุสำหกรรมกำรผลิตระบบ
กักเก็บพลังงำนประเภทแบตเตอรี ่(ปี 2563) 

0 
 

13. โครงกำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำสถำนีประจุแบตเตอรีส่ ำหรบัยำนยนต์ไฟฟ้ำ
เพื่อรองรับเป้ำหมำยกำรส่งเสริมยำนยนต์ไฟฟ้ำของประเทศ 

20 
 

14. โครงกำรพัฒนำนโยบำยและรปูแบบธุรกิจกำรส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกใบ
อ้อยรองรับนโยบำยกำรส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกชีวมวลและลดปัญหำกำร
ปลดปล่อย PM2.5 (ปี2563) 

20 
 

15. โครงกำรศึกษำแนวทำงในกำรน ำกลไก RECs มำปรับปรุงนโยบำยและกลไก
กำรส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมุนเวียนของไทย 

20 
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1.2 ยุทธศำสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนนโยบำยพลังงำนของประเทศ มี 13 โครงกำร มีโครงกำรที่
สำมำรถด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำย 2 โครงกำร ไม่บรรลุเป้ำหมำย 11 โครงกำร  

 

ชื่อโครงการ ร้อยละความส าเร็จ หมายเหตุ 
16. กำรประสำนควำมร่วมมือด้ำนไฟฟ้ำกับประเทศในอนุภมิภำคลุ่มแม่น้ ำโขง 
(GMS) 

100  

17. กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรร่วมระหว่ำงไทย-เมียนม่ำร์ สำขำพลังงำน 20  
18. โครงกำรพัฒนำแผนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนด้ำนสมำร์ทกรดิของ
ประเทศไทยระยะปำนกลำง พ.ศ. 2565 - 2574 (ต่อเนื่องปี 2563) 

60  

19. โครงกำรพัฒนำระบบรักษำควำมมั่นคงควำมปลอดภยัด้ำนไซเบอร์ 
(Cybersecurity) (ต่อเนื่องปี 2563) 

100  

20. โครงกำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำงำนวิจัยเพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพกำรผลิต
เทคโนโลยีด้ำนสมำร์ทกริดในประเทศไทย 

40  

21. โครงกำรศึกษำแนวทำงกำรพฒันำกำรผลิตและกำรใช้ไฮโดรเจนเพื่อส่งเสริม
พลังงำนหมุนเวียน 

0  

22. โครงกำรลดกำรใช้พลังงำนในภำครัฐ (EUI) ปีงบประมำณ 2563- 2564  
ส่วนท่ี 1 (ปี 2563) 

60  

23. โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยนวัตกรพลังงำน เพื่อสนับสนุนธรุกิจเทคโนโลยี 
(Starup) ที่ช่วยส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน  (ปี 2563) 

20  

24. โครงกำรประเมินผลกำรส่งเสริมกำรใช้เชื้อเพลิงชีวภำพในภำคขนส่งและ
ทบทวนหลักเกณฑ์กำรก ำหนดรำคำเชื้อเพลิงชีวภำพ 

20  

25. กำรประเมินดัชนีช้ีวัดด้ำนพลงังำนของประเทศปี 2563 40  
26. โครงกำรบริหำรกำรสื่อสำรเชิงกลยุทธ์ด้ำนนโยบำยพลังงำน (ปี 2563) 0  
27. โครงกำรบริหำรและสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนพลังงำนบนสื่อออนไลน์  
(ปี 2563) 

0  

28. กำรสัมมนำรับฟังควำมคิดเหน็ต่อแผนกำรจดัหำพลังงำนไฟฟ้ำของประเทศ 0  
 

 
 

1.3 ยุทธศำสตร์ที่ 3 มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง มี 19 โครงกำร มีโครงกำรที่สำมำรถด ำเนินกำร
บรรลุเป้ำหมำย 2 โครงกำร ไม่บรรลุเป้ำหมำย 17 โครงกำร  

ชื่อโครงการ ร้อยละความส าเร็จ หมายเหตุ 
29. โครงกำรเช่ือมโยงและวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อกำรบริหำรจัดกำรด้ำนพลังงำน 
(แผนงำนบูรณำกำรรัฐบำลดิจิทัล) 

0  

30. กำรวิเครำะห์ Energy Index 100  
31. กำรจดัท ำค่ำพยำกรณ์ควำมตอ้งกำรไฟฟ้ำระยะยำวของประเทศ 60  
32. กำรพัฒนำและปรับปรุงแบบจ ำลองกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรพลังงำนของ
ประเทศ 

100  

33. โครงกำรส ำรวจและปรับปรุงกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรไฟฟ้ำในระยะยำว
เพื่อให้รองรับควำมต้องกำรไฟฟ้ำที่เกิดขึ้นจำก Disruptive Technology 
(ต่อเนื่องปี 2563) 

60  

34. 'กำรจดัท ำรำยงำนสถำนกำรณ์พลังงำนของประเทศไทย (Thailand Energy 
Review) 

50  

35. โครงกำรเผยแพร่ข้อมลูนโยบำยและแผนพลังงำน 33.33  
36. โครงกำรเผยแพร่ข้อมลูนโยบำยและแผนพลังงำน 20  



3 
 

ชื่อโครงการ ร้อยละความส าเร็จ หมายเหตุ 
37. แผนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดี 50  
38. โครงกำรสวสัดิกำร สนพ. 80  
39. โครงกำรอบรมเพื่อให้ควำมรูค้วำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่งและสำยงำน 30  
40. โครงกำรอบรมเพื่อให้ควำมรูท้ั่วไปในกำรปฏิบตัิงำน 0  
41. โครงกำรจัดกำรควำมรู้ให้เป็นระบบ 0  
42. แผนงำนพัฒนำระบบบริหำรองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 45  
43. แผนกำรบริหำรองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล 42.86  
44. กำรด ำเนินงำนตำมแผนแม่บทและแผนปฏิบัติกำรดิจิทลั 60  
45. โครงกำรพัฒนำระบบ ICT เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 80  
46. โครงกำรทบทวนและจดัท ำแผนยุทธศำสตร์บริหำรกองทุนเงินอุดหนุนจำก
สัญญำโรงกลั่นปิโตรเลียม 

60  

47. กำรบรหิำรจดักำรโครงกำรทีไ่ด้รับกำรสนับสนุนจำกเงินนอกงบประมำณ 
(เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำนและเงินกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ) 

80  

 

2. ปัญหา/อุปสรรค 
2.1 ในช่วงเดือนตุลำคม 2563 – มีนำคม 2564 มีกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส COVID-19 ท ำให้

กำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมที่มีกำรรวมตัวกันของกลุ่มคน เช่น กำรประชุม กำรอบรมสัมมนำ  ไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ตำมแผนที่ก ำหนด  
 2.2 โครงกำรบำงส่วนเพิ่งได้รับกำรสนับสนุนและอยู่ในกระบวนกำรจัดซื้อ-จัดจ้ำง จึงยังไม่สำมำรถ
เริ่มด ำเนินกำรได ้
 

3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข 
3.1 ผู้รับผิดชอบโครงกำร ควรมีกำรปรับแนวทำงด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม โดยกำรน ำเทคโนโลยี

มำใช้ เช่น กำรประชุม/สัมมนำผ่ำนระบบออนไลน์ และภำยหลังจำกสถำนกำรณ์ระบำดของเชื้อไวรัส COVID-19 
คลี่คลำยลง ควรเร่งด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนทีก่ ำหนดไว้ 

3.2 ผู้รับผิดชอบโครงกำร ควรเตรียมเอกสำรที่เกี่ยวข้องในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไว้กำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงในส่วนที่สำมำรถท ำได้ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนมีควำมรวดเร็วยิ่งขึ้น 
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รายงานการประเมินผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบ 6 เดือน 
แยกตามยุทธศาสตร ์
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 
สร้างสรรค์นโยบายพลงังานเพื่อความม่ันคงและยั่งยนื 



 1. การทบทวนและจัดท าแผน PDP ฉบับใหม่ให้
สอดคล้องกบัสภาพการณ์ที่เปล่ียนแปลง

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 -                    ระดับความส าเร็จของการทบทวนและจัดท าแผน 
PDP2022

ระดับท่ี 5: กพช. ให้ความเห็นชอบร่าง
แผนฯ

ระดับที่ 1: จัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการ
ไฟฟ้าในระยะยาว และจัดท าสมมติฐานที่ใช้ใน
การจัดท าร่างแผน PDP2022

 2. 'โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อน าร่องการพัฒนา
ธรุกจิการตอบสนองด้านโหลด (ต่อเนื่องปี 2563)

7 เม.ย. 2563 -  6 ต.ค. 2564       25,000,000.0  ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการเตรียม
ความพร้อม เพื่อน าร่องการพัฒนาธรุกจิการ
ตอบสนองด้านโหลด

ระดับท่ี 5 : พัฒนาเครือข่ายผู้เข้าร่วม
โครงการ

ระดับที่ 3 : ศึกษา ออกแบบรายละเอยีดและ
โปรแกรมการตอบสนองด้านโหลด

          9,500,000.00 

 3. 'โครงการศึกษากรอบแผนการพัฒนา
อตุสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในพื้นที่ชายฝ่ังทะเล
ตะวนัออกและพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกจิในอนาคต (ต่อเนื่องป2ี563)

พ.ย. 2562 - ท.ค. 2564      17,000,000.00  ระดับความส าเร็จของโครงการศึกษากรอบ
แผนการพัฒนาอตุสาหกรรมปิโตรเคมีระยะท่ี 4 ใน
พื้นที่ชายฝ่ังทะเลตะวนัออกและพื้นที่ท่ีมีศักยภาพ
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกจิในอนาคต(ต่อเนื่องปี 2563)

ระดับท่ี 5 : รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final 
Report) 
ภายใน 14 เดือนนับต้ังแต่ลงนามใน
สัญญา (ภายใน ม.ค. 64)

ระดับที่ 3 : รายงานผลการศึกษาขั้นกลาง คร้ังที่
 2  (Intermediate Report 2 ) ภายใน 10 
เดือน  นับต้ังแต่ลงนามในสัญญา (ภายใน ก.ย. 
63)

 4.' การจัดท าแผนระบบรับส่งและโครงสร้างพื้นฐาน
กา๊ซธรรมชาติเพื่อความมั่นคง

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 -                    ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนโครงสร้าง
พื้นฐานพลังงานท่ีสามารถรองรับการจัดหาและ
จัดส่งกา๊ซธรรมชาติได้ตามความต้องการกา๊ซ
ธรรมชาติของประเทศ

ระดับท่ี 5 : หน่วยงานที่เกีย่วข้องอยา่ง
น้อย 1 หน่วยงานน าไปสู่การปฏิบัติ

ระดับที่ 3 : น าเสนอ กบง. เพื่อพิจารณา

 5. 'การทบทวนและจัดท าแผนบริหารจัดการกา๊ซ 
(พ.ศ. 2561 – 2580)

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 -                    ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการทบทวน
แผนบริหารจัดการกา๊ซธรรมชาติ พ.ศ. 2561-2580 
(Gas Plan 2018)

ระดับท่ี 5 : หน่วยงานที่เกีย่วข้อง
ด าเนินการตาม Gas Plan 2018

ระดับที่ 5 : หน่วยงานที่เกีย่วข้องด าเนินการตาม
 Gas Plan 2018

 6. โครงการศึกษาการส่งเสริมการแข่งขันในกจิการ
ไฟฟ้าและกา๊ซธรรมชาติ (ต่อเนื่องปี 2563)

22 ม.ีค. 2563 -  22 ธ.ค. 2563      12,398,200.00  ระดับความส าเร็จของโครงการศึกษาการส่งเสริม
การแข่งขันในกจิการไฟฟ้าและกา๊ซธรรมชาติ

ระดับท่ี 5  : รายงานรายงานฉบับ
สมบูรณ์ผลการศึกษาและเสนอแนะการ
ส่งเสริมการแข่งขันในกจิการไฟฟ้าและ
กา๊ซธรรมชาติ

ระดับที่ 5  : รายงานรายงานฉบับสมบูรณ์ผล
การศึกษาและเสนอแนะการส่งเสริมการแข่งขัน
ในกจิการไฟฟ้าและกา๊ซธรรมชาติ

 7. 'โครงการน าร่องพัฒนา Use Case การใช้
ประโยชน์จากข้อมูลด้านไฟฟ้าในการวเิคราะห์เชิง
นโยบายและการก ากบัดูแลกจิการพลังงาน (ป2ี563)

ก.พ. 2564 - ม.ค. 2565      15,890,000.00  ระดับความส าเร็จของการน าร่องพัฒนา Use 
Case การใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านไฟฟ้าในการ
วเิคราะห์เชิงนโยบายและการก ากบัดูแลกจิการ
พลังงาน

ระดับท่ี 5 :   มี use case การใช้
ประโยชน์จากข้อมูลด้านไฟฟ้าในการ
วเิคราะห์เชิงนโยบายและการก ากบัดูแล
กจิการพลังงาน

อยูร่ะหวา่งกระบวนการจัดซ้ือจังจ้าง

 8. 'แนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกจิการกา๊ซ
ธรรมชาติ ระยะที่ 2

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 -                    ระดับความส าเร็จการจัดท าแนวทางการส่งเสริม
การแข่งขันในกจิการกา๊ซธรรมชาติ ระยะท่ี 2

ระดับท่ี 5 : น าแนวทางการส่งเสริมการ
แข่งขันในกจิการกา๊ซธรรมชาติ ระยะที่ 2 
เสนอ กพช. เพื่อพิจารณา

ระดับที่ 4 : น าแนวทางการส่งเสริมการแข่งขัน
ในกจิการกา๊ซธรรมชาติ ระยะที่ 2 เสนอ กบง. 
เพื่อพิจารณา

 9. 'โครงการศึกษาการพัฒนาประเทศไทยเป็น
ศูนยก์ลางและแลกเปล่ียนไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน 
(Grid Connector)

3  ก.พ. 2564 -  2  พ.ย. 2564       7,488,000.00  ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการศึกษา
การพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางและ
แลกเปล่ียนไฟฟ้าใน ภูมิภาคอาเซียน (Grid 
Connector)

ระดับท่ี 5  : รายงานฉบับสมบูรณ์ ระดับที่ 1  : จัดจ้างที่ปรึกษามาด าเนินการศึกษา

1.1 มีนโยบายที่น าไปสู่ความ
มั่นคงทางพลังงาน (Energy 
Security)

1.2 มีนโยบายด้านพลังงานที่
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกจิ
 (Economic Development)

ปัญหาอุปสรรค/
แนวทางแก้ไข

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายเป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณที่ได้รบั ผลการด าเนินงาน  งบประมาณที่ใช้จรงิ

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 1 : สรา้งสรรค์นโยบายพลังงานเพ่ือความมั่นคงและยัง่ยนื (Energy Security and Sustainability)
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 10. 'โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงและจัดท า
นโยบายการก าหนดโครงสร้างอตัราค่าไฟฟ้าของ
ประเทศไทยปี 2564 - 2568 (ต่อเนื่องปี 2563)

23 ม.ีค. 2563 -  23 ธ.ค. 2563       6,573,700.00  ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการศึกษา
แนวทางการปรับปรุงและจัดท านโยบายการก าหนด
โครงสร้างอตัราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2564 –
 2568

ระดับท่ี 5 : ร่างนโยบายการก าหนด
โครงสร้างอตัราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย 
ปี 2564 - 2568

ระดับที่ 5 : ร่างนโยบายการก าหนดโครงสร้าง
อตัราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2564 - 2568

 11. 'โครงการศึกษาการทบทวนต้นทุนในการรับซ้ือ
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีน และแนวทางการบริหาร
จัดการสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีน (ปี
2563)

18 ก.พ. 2564 - 17 ก.พ. 2565      15,005,600.00  ระดับความส าเร็จของโครงการทบทวนต้นทุนใน
การรับซ้ือไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนและแนว
ทางการบริหารจัดการสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวยีน

ระดับท่ี 5  : รายงานฉบับสมบูรณ์ผล
การศึกษาและทบทวนต้นทุนในการรับซ้ือ
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนและแนว
ทางการบริหารจัดการสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีน

อยูร่ะหวา่งกระบวนการจัดซ้ือจังจ้าง

1.3 มีนโยบายที่น าไปสู่การใช้
พลังงานอยา่งมีประสิทธภิาพ 
(Energy Efficiency)

 12. 'โครงการศึกษาเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริม
อตุสาหกรรมการผลิตระบบกกัเกบ็พลังงานประเภท
แบตเตอร่ี

ต.ค. 2563 -ม.ค. 2565      15,000,000.00  ระดับความส าเร็จของการศึกษาเพื่อจัดท า
แผนปฏิบัติการส่งเสริมอตุสาหกรรมการผลิตระบบ
กกัเกบ็พลังงานประเภทแบตเตอร่ี

ระดับท่ี 5 : น าเสนอแผนปฏิบัติการฯ ต่อ
คณะกรรมการส่งเสริมเทคโนโลยรีะบบ
การกกัเกบ็พลังงาน

อยูร่ะหวา่งกระบวนการจัดซ้ือจังจ้าง

 13. 'โครงการจัดท าแผนการพัฒนาสถานีประจุ
แบตเตอร่ีส าหรับยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับเป้าหมาย
การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ

ต.ค. 2563 -ม.ค. 2565      15,000,000.00  ระดับความส าเร็จของโครงการจัดท าแผนการ
พัฒนาสถานีประจุแบตเตอร่ีส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า
เพื่อรองรับเป้าหมายการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า
ของประเทศ

ระดับท่ี 5  : จัดท าแผนการพัฒนาสถานี
อดัประจุไฟฟ้าส าหรับยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อ
รองรับเป้าหมายการส่งเสริมยานยนต์
ไฟฟ้าของประเทศ เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้า
แห่งชาติ

ระดับที่ 1 : จัดท าร่างขอบเขตของงาน จัดจ้างที่
ปรึกษา

 14. 'โครงการพัฒนานโยบายและรูปแบบธรุกจิการ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากใบออ้ยรองรับนโยบาย
การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลและลดปัญหา
การปลดปล่อย PM2.5 (ป2ี563)

ต.ค. 2563 -ม.ค. 2565      10,000,000.00  ระดับความส าเร็จของโครงการศึกษาพัฒนา
นโยบายและรูปแบบธรุกจิการส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากใบออ้ยรองรับนโยบายการส่งเสริม
การผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลและลดปัญหาการ
ปลดปล่อย PM 2.5

ระดับท่ี 5  : น าเสนอผลการศึกษา
แนวทางที่เหมาะสมในการน าใบและยอด
ออ้ยไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อสนับสนุน
นโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล
 ต่อ ผอ.สนพ.

ระดับที่ 1 : จัดท าร่างขอบเขตของงาน จัดจ้างที่
ปรึกษา

 15. 'โครงการศึกษาแนวทางในการน ากลไก RECs 
มาปรับปรุงนโยบายและกลไกการส่งเสริมการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีนของไทย

22 ก.พ. 2564 - 21 ก.พ. 2565      12,000,000.00  ระดับความส าเร็จของโครงการศึกษาแนวทางใน
การน ากลไก RECs มาปรับปรุงนโยบายและกลไก
การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีน
ของไทย

ระดับท่ี 5 : น าเสนอผลการศึกษาแนว
ทางการน ากลไก RECs มาปรับปรุงการ
ส่งเสริมนโยบายการผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทย ต่อ ผอ.สนพ.

ระดับที่ 1 : จัดท าร่างขอบเขตของงาน จัดจ้างที่
ปรึกษา

ปัญหาอุปสรรค/
แนวทางแก้ไข

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายเป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณที่ได้รบั ผลการด าเนินงาน  งบประมาณที่ใช้จรงิ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ขับเคลื่อนนโยบายพลงังานของประเทศ 



ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 2 : ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ (Policy Driving)

 16. การประสานความร่วมมือด้านไฟฟ้ากบั
ประเทศในอนุภมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง (GMS)

ต.ค. 2563 - ม.ค. 2564                30,000.00  การเข้าร่วมประชุมท่ีเกีย่วข้องกบัการซื อขาย
ไฟฟ้าในประเทศในอนุภาคลุ่มแม่น ้าโขง 
(RPTCC) จ้านวน 2 ครั ง

ระดับท่ี 2 : การเข้าร่วมประชุม Regional 
Power Trade Coordination Committee 
Meeting (RPTCC)

ระดับที่ 2 : การเข้าร่วมประชุม Regional Power
 Trade Coordination Committee Meeting 
(RPTCC)  ครั งที่ 27 วนัที่ 15 ตุลาคม 2563

 ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุม
 ออนไลน์

 17.' การประชุมคณะอนุกรรมการร่วม
ระหวา่งไทย-เมียนม่าร์ สาขาพลังงาน

ต.ค. 2563 - ม.ค. 2564                30,000.00  ระดับความส้าเร็จของการประชุม
คณะอนุกรรมการร่วมระหวา่งไทย –
 เมียนมาสาขาพลังงาน

ระดับท่ี 5 : น้าเสนอผลการศึกษาของ
คณะท้างานร่วมฯ แก ่MTJWG/C

ระดับที่ 1 : แต่งด่ังคณะท้างาน ร่วมระหวา่งไทย-
เมียนมา
(คณะท้างานร่วมฯ)

 18. โครงการพัฒนาแผนการขับเคล่ือนการ
ด้าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย
ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 - 2574 
(ต่อเนื่องปี 2563)

7 เม.ย. 2563 -  6 ต.ค. 2564          23,600,000.00  ระดับความส้าเร็จโครงการพัฒนาแผนการ
ขับเคล่ือนการด้าเนินงานด้านสมาร์ทกริ
ดของประเทศไทยระยะปานกลาง 
พ.ศ. 2565-2574

ระดับท่ี 5  : รายงานฉบับสมบูรณ์ ระดับที่ 3  : รายงานผลการด้าเนินงาน ฉบับที่ 2                    9,440,000.00 

 19. โครงการพัฒนาระบบรักษาความมั่นคง
ความปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cybersecurity)
 (ต่อเนื่องปี 2563)

12 ก.ค. 2562  -  11 พ.ย. 
2563

         15,817,032.00  ระดับความส้าเร็จของการพัฒนาระบบ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ส้าหรับ
สมาร์ทกริด

ระดับท่ี 5  : จัดท้าแผนการพัฒนาการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ส้าหรับสมาร์ทก
ริด ให้สอดคล้องกบัแผนแม่บทสมาร์ทกริ
ดของประเทศไทยและกฎระเบียบที่เกีย่วข้อง
 และจัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นต่อ “ร่าง” แผนการพัฒนาการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ส้าหรับ
สมาร์ทกริด

ระดับที่ 5  : จัดท้าแผนการพัฒนาการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ส้าหรับสมาร์ทกริด ให้
สอดคล้องกบัแผนแม่บทสมาร์ทกริดของประเทศ
ไทยและกฎระเบียบที่เกีย่วข้อง และจัดประชุมผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ “ร่าง” 
แผนการพัฒนาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร์ส้าหรับสมาร์ทกริด

                  12,653,625.00 

 20. โครงการจัดท้าแผนการพัฒนางานวจิัย
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเทคโนโลยี
ด้านสมาร์ทกริดในประเทศไทย

30 ธ.ค. 2563 - 29 ก.ย. 2564            6,722,000.00  ระดับความส้าเร็จของโครงการจัดท้า
แผนการพัฒนางานวจิัยเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพการผลิตเทคโนโลยด้ีานสมาร์ท
กริดในประเทศไทย

ระดับท่ี 5 : รายงานฉบับสมบูรณ์ ระดับที่ 2 : รายงานสรุปแนวทางการศึกษาเบื องต้น                    6,694,112.00 

 21.' โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาการ
ผลิตและการใช้ไฮโดรเจนเพื่อส่งเสริม
พลังงานหมุนเวยีน

18 ก.พ. 2564 - 17 พ.ย. 2564            6,233,200.00  ระดับความส้าเร็จของโครงการศึกษาแนว
ทางการพัฒนาการผลิตและการใช้ไฮโดรเจน
เพื่อส่งเสริมพลังงานหมุนเวยีน

ระดับท่ี 5 : กรอบแนวทางการพัฒนาการ
ผลิตและการใช้ไฮโดรเจนเพื่อส่งเสริม
พลังงานหมุนเวยีน มาตรการที่เหมาะสมใน
การส่งเสริมการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงาน 
และโครงสร้างราคาเพื่อการซื อขายไฮโดรเจน
 เสนอ ผอ.สนพ. ทราบ

อยูร่ะหวา่งการจัดท้ารายละเอยีดแผนงาน                    6,233,200.00 

 22.' โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ 
(EUI) ปีงบประมาณ 2563- 2564 ส่วนที่ 1 
(ปี 2563)

25 ม.ค. 2564 - 24 พ.ค. 2564            8,500,000.00  ระดับความส้าเร็จของโครงการลดการใช้
พลังงานภาครัฐ (EUI)

ระดับท่ี 5 : วเิคราะห์ผลการด้าเนินงานการ
ประหยดัพลังงานของส่วนราชการ

ระดับที่ 3 : สรุปผลการด้าเนินงานการประหยดั
พลังงานของส่วนราชการเป็นรายเดือน

 23.' โครงการพัฒนาเครือข่ายนวตักร
พลังงาน เพื่อสนับสนุนธรุกจิเทคโนโลย ี
(Starup) ที่ช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
(ปี 2563)

2 ก.พ. 2564 - 1  ธ.ค. 2564            6,600,000.00  ระดับความส้าเร็จของโครงการพัฒนา
เครือข่ายนวตักรพลังงาน เพื่อสนับสนุนธรุกจิ
เทคโนโลยี(Startup) ท่ีช่วยส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน

ระดับท่ี 5 : จัดกจิกรรมโครงการ THE 
ENERGiST 3 by EPPO

ระดับที่ 1 : ด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างที่ปรึกษา 
โครงการฯ

เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด้าเนินงานตามนโยบาย 
(Policy Implementation)

ปัญหาอุปสรรค/
แนวทางแก้ไข

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณที่ได้รบั ผลการด าเนินงาน  งบประมาณที่ใช้จรงิ
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2.2 ระบบกลไกการติดตาม
และประเมินผลนโยบาย
พลังงานของประเทศ (Energy
 Monitoring and 
Evaluation)

 24. โครงการประเมินผลการส่งเสริมการใช้
เชื้อเพลิงชีวภาพในภาคขนส่งและทบทวน
หลักเกณฑ์การก าหนดราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ

ต.ค. 2563 - ม.ค. 2564            6,980,000.00  ระดับความส าเร็จของโครงการประเมินผล
การส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในภาค
ขนส่งและทบทวนหลักเกณฑ์การก าหนด
ราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ

ระดับท่ี 5 : จัดท าร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ ระดับที่ 1 : ศึกษาและจัดท าร่างขอบเขตงาน
โครงการประเมินผลการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิง
ชีวภาพในภาคขนส่งและทบทวนหลักเกณฑ์การ
ก าหนดราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ

 25. การประเมินดัชนีชี้วดัด้านพลังงานของ
ประเทศปี 2563

ต.ค. 2563 - ม.ค. 2564 -                        ระดับความส าเร็จการจัดท ารายงานการ
ประเมินดัชนีชี้วดัด้านพลังงานของประเทศ ปี
 2563

ระดับท่ี 5  : น าเสนอรายงานการประเมิน
ดัชนีชี้วดัด้านพลังงานของประเทศ ปี 2563 

ระดับที่ 2  : ประสานขอข้อมูลส าหรับประเมินผล
ตามดัชนีชี้วดัด้านพลังงานของประเทศปี 2563 
จากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง

 26.' โครงการบริหารการส่ือสารเชิงกลยทุธ์
ด้านนโยบายพลังงาน (ปี 2563)

2 ก.พ. 2564 - 1  ธ.ค. 2564          14,926,500.00  ระดับความส าเร็จของโครงการบริหารการ
ส่ือสารเชิงกลยทุธด้์านนโยบายพลังงาน

สนพ. มีพื้นที่ข่าวโทน (บวกและกลาง) รวม
ไม่น้อยกวา่ 70% ของปริมาณข่าวที่เผยแพร่
ตลอดระยะเวลาโครงการ 
สนพ. มีการเผยแพร่ข่าวบนพื้นที่ส่ือมวลชน 
และส่ือต่างๆ และมีการส่งต่อข่าวในส่ือต่างๆ
 รวมไม่น้อยกวา่ 100 คร้ัง

อยูร่ะหวา่งการจัดท ารายละเอยีดแผนการ
ด าเนินงานรายเดือน

 27.' โครงการบริหารและสร้างความรู้ความ
เข้าใจด้านพลังงานบนส่ือออนไลน์ (ปี 2563)

5 ม.ค. 2564 - 4  ม.ค. 2565          10,849,800.00  ระดับความส าเร็จโครงการบริหารและสร้าง
ความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานบนส่ือ
ออนไลน์  (ปี 2563)

ระดับท่ี 5 : Facebook EPPO Thailand 
และ Facebook รวมพลังหาร 2  มียอด
ผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเพจละ 50,000 Pagelike

มีการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว

  28. การสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อ
แผนการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ

พ.ย. 2563 - ส.ค. 2564              180,000.00  จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็น
ต่อแผนการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ

จัดงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อแผนการ
จัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ จ านวน 1 
คร้ัง โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 300 คน

อยูร่ะหวา่งการจัดท ารายละเอยีดแผนการ
ด าเนินงาน

2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน
ร่วมในการก าหนดและด าเนิน
นโยบาย (Public 
Participation)

เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์
ปัญหาอุปสรรค/
แนวทางแก้ไข

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณที่ได้รบั ผลการด าเนินงาน  งบประมาณที่ใช้จรงิ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 
มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง 



ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 3 : มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence) 

3.1 เป็นศูนยก์ลางข้อมูล
พลังงานของประเทศ 
(Thailand Energy 
Information Hub)

 29.'  โครงการเชื่อมโยงและวเิคราะห์
ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงาน 
(แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล)

1  ม.ค. 2564 - 12 ธ.ค. 2564            11,798,300.00  ระดับความส าเร็จของโครงการเชื่อมโยง
และวเิคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
ด้านพลังงาน (แผนงานบูรณาการรัฐบาล
ดิจิทัล)

ระดับความส าเร็จของการออกแบบและพัฒนา 
Dash-board ในการน าเสนอรายงานที่สวยงาม 
เข้าใจง่าย และง่ายต่อการน าเสนอผู้บริหาร และ
ประชาชนทั่วไป จ านวน อยา่งน้อย 2 Dashboard

ด าเนินการประกาศจัดซ้ือจัดจ้างโครงการ
ดังกล่าวด้วยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ในเวบ็ไซต์ สนพ. เมื่อวนัที่   24 
ก.พ. 64

 30. การวเิคราะห์ Energy Index ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 -                           ระดับความส าเร็จของการวเิคราะห์ 
Energy Index

ระดับที่ 5 : เผยแพร่ ในเวบ็ไซต์ สนพ. เป็นประจ า
ทุกเดือนครอบคลุมท้ัง 3 เร่ือง

ระดับที่ 5 : เผยแพร่ ในเวบ็ไซต์ สนพ. เป็น
ประจ าทุกเดือนครอบคลุมทั้ง 3 เร่ือง

 31. การจัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการ
ไฟฟ้าระยะยาวของประเทศ

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 -                           ระดับความส าเร็จของการจัดท าค่า
พยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาวของ
ประเทศ

ระดับที่ 5 : น าเสนอผลการวเิคราะห์ที่ได้ต่อ
คณะท างานจัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า

ระดับที่ 3 : จัดเตรียมและน าข้อมูลใส่ใน
แบบจ าลอง

 32. 'การพัฒนาและปรับปรุงแบบจ าลอง
การพยากรณ์ความต้องการพลังงานของ
ประเทศ

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 -                           ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและ
ปรับปรุงแบบจ าลองการพยากรณ์ความ
ต้องการพลังงานของประเทศ

ระดับที่ 5 : น าเสนอผลการวเิคราะห์และจัดท า
รายงาน

ระดับที่ 5 : น าเสนอผลการวเิคราะห์และจัดท า
รายงาน

 33.' โครงการส ารวจและปรับปรุงการ
พยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะยาว
เพื่อให้รองรับความต้องการไฟฟ้าที่เกดิขึ้น
จาก Disruptive Technology (ต่อเนื่องปี
 2563)

25 ส.ค. 2563 - 24 ส.ค. 2564            15,000,000.00  ระดับความส าเร็จของโครงการส ารวจและ
ปรับปรุงการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า
ในระยะยาวเพื่อให้รองรับความต้องการ
ไฟฟ้าท่ีเกดิขึ้นจาก Disruptive 
Technology (ต่อเนื่องปี 2563)

ระดับที่ 5  : น าเสนอผลการพยากรณ์ความต้องการ
ไฟฟ้าของประเทศต่อคณะท างานจัดท าค่าพยากรณ์
ความต้องการไฟฟ้า เพื่อรับรองผลและน าผล
พยากรณ์ไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและ
ก าหนดนโยบายท่ีเกีย่วข้องต่อไป

ระดับที่ 3  : พัฒนาและปรับปรุงแบบจ าลองการ
พยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาว ให้
สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบัน

             7,125,000.00 

 34. 'การจัดท ารายงานสถานการณ์
พลังงานของประเทศไทย (Thailand 
Energy Review)

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 -                           จ านวนรายงานและผลการวเิคราะห์
สถานการณ์พลังงาน

มีการจัดท ารายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศ
ไทยจ านวน 12 คร้ังต่อปี

มีการจัดท ารายงานสถานการณ์พลังงานของ
ประเทศไทยจ านวน 6 คร้ัง

 35.'  โครงการเผยแพร่ข้อมูลนโยบาย
และแผนพลังงาน   35.1 รายงานประจ าปีของ สนพ. เม.ย. 2564 - ก.ย. 2564                400,000.00  ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงาน

ประจ าปี 2563 ของ สนพ.
ระดับที่ 5 : น าเสนอรายงานประจ าปี 2563  ต่อ
ผู้บริหาร สนพ.

ระดับที่ 3 : ประสานงานและรวบรวมข้อมูล 
จากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง

   35.2 วารสารนโยบายพลังงาน ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564                200,000.00  ระดับความส าเร็จของโครงการเผยแพร่
ข้อมูลนโยบายและแผนพลังงาน(วารสาร
นโยบายพลังงาน)

ระดับที่ 5 : ด าเนินการเผยแพร่วารสารนโยบาย
พลังงาน 

อยูร่ะหวา่งกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง

   35.3 รายงานสถิติข้อมูลพลังงานของ
ประเทศ

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564                230,000.00  ระดับความส าเร็จการจัดท ารายงานสถิติ
พลังงาน

ระดับที่ 5 : จัดพิมพ์และเผยแพร่รายงานสถิติ
พลังงาน

ระดับที่ 2  : รวบรวมสถิติข้อมูลที่เกีย่วข้องกบั
งานด้านพลังงานของประเทศเป็นรายปี 25 ปี 
และรายเดือนยอ้นหลัง 5 ปี

ปัญหาอุปสรรค/
แนวทางแก้ไข

เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายงบประมาณที่ได้รบัระยะเวลาด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ใช้จรงิ
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3.2 บุคลากรมีความรู้และ
ความสามารถ (Smart 
Colleague)

 36.' ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิสู์ง ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 -                           ระดับความส าเร็จของการหมุนเวยีนเรียนรู้
งานของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิสู์ง

ระดับที่ 5  : ท าหนังสือแจ้งกอง/ศูนย ์เพื่อ
มอบหมายงานและรายงานผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิสู์ง

ระดับที่ 1 : ศึกษาแนวทางการหมุนเวยีนเรียนรู้
งานของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิสู์ง

 37.' แผนการพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดี
  37.1 การอ านวยความสะดวก ความ
สะอาด และความปลอดภัย (คนขับรถ 
รปภ. แม่บ้าน)

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564              5,830,000.00  ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร สนพ. ระดับที่ 5  :  บุคลากร สนพ. มีความพึงพอใจ
ร้อยละ 90

อยูร่ะหวา่งการปรับแผนการด าเนินงาน
ให้เหมาะสม

  37.2 การบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั 
(Preventive Maintenance) ระบบ
โสตทัศนูปกรณ์ สนพ.

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564                110,000.00  ระดับความส าเร็จของการตรวจเช็คระบบ
ห้องประชุมภายใน สนพ.

ระดับที่ 5 : รายงานผลการตรวจเช็คด้านการใช้งาน
เปรียบเทียบและปัญหาของอปุกรณ์ที่เข้ามาท าการ
ตรวจเช็คในการบริการแต่ละคร้ัง ไม่น้อยกวา่ 3 คร้ัง

ระดับที่ 5 : รายงานผลการตรวจเช็คด้านการใช้
งานเปรียบเทียบและปัญหาของอปุกรณ์ที่เข้ามา
ท าการตรวจเช็คในการบริการแต่ละคร้ัง ไม่น้อย
กวา่ 3 คร้ัง

 38.'  โครงการสวสัดิการ สนพ. ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 -                           ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
โครงการสวสัดิการ

ระดับที่ 5 : รับข้อร้องเรียน ข้อเสนอการแกไ้ข
ปรับปรุงระเบียบ เพิ่มเติม/ยกเลิก

ระดับที่ 4 : ด าเนินการตามแผนงาน โครงการ ที่
คณะกรรมการอนุมัติ

 39.' โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหน่งและสายงาน

  39.1  ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน
การเงิน บัญชี พัสดุ

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564                100,000.00  ระดับความส าเร็จของการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาบุคลากร ด้านการเงิน การบัญชี 
และการพัสดุ

ระดับที่ 5 : อบรม/สัมมนา จ านวน 5 เร่ือง ระดับที่ 3 : อบรม/สัมมนา จ านวน 3  เร่ือง 
ได้แก ่ 1.อบรมการใช้ระบบงาน New GFMIS 
Thai ระบบจัดซ้ือจัดจ้าง (PO) วนัที่ 23 ม.ีค. 64
2.อบรมการใช้ระบบงาน New GFMIS Thai 
ระบบเบิกจ่าย (AP) วนัที่  24 -25 ม.ีค 64
3.อบรมการใช้ระบบงาน New GFMIS Thai 
ระบบสินทรัพย ์(EA) วนัที่ 26 ม.ีค 64

  39.2 การฝึกอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ 
(CGIA)

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 -                           ระดับความส าเร็จของการเข้ารับการ
อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร  
 ผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA)

ระดับที่ 5 :   เข้ารับการอบรมไม่น้อยกวา่  48 ชม. ยงัไม่ได้จัดการอบรมเนื่องจากสถานการณ์
โควดิ-19

 40.'  โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ทั่วไป
ในการปฏิบัติงาน  40.1 อบรมหลักสูตร การฝึกซ้อม
ดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564                  22,000.00  จ านวนบุคลากรท่ีเข้ารับการอบรม ระดับที่ 5 :  จ านวนเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม   
ร้อยละ  80

ยงัไม่ได้จัดการอบรมเนื่องจากสถานการณ์
โควดิ-19

  40.2 แนวทางการน าเสนอนโยบายด้าน
พลังงาน

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564                101,100.00  บุคลากรของ สนพ. สามารถน าความรู้ท่ี
ได้รับจากการสัมมนาไปปรับใช้เป็นแนวทาง
ในการน าเสนอนโยบายด้านพลังงาน ให้
สะท้อนความมั่นคง มั่งค่ัง และยัง่ยนื ตาม
แผนบูรณาการพลังงานระยะยาว

ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการ
สัมมนาไปปรับใช้ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 60

ยงัไม่ได้จัดการอบรมเนื่องจากสถานการณ์
โควดิ-19

 41.' โครงการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
  41.1 โครงการจ้างดูแลระบบฐานข้อมูล
และเวบ็ไซด์ห้องสมุดออนไลน์

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564                100,000.00  จ านวนรายงานผลการด าเนินงานดูแล
ระบบฐานข้อมูลของห้องสมุดส านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน

ระดับที่ 5 : รายงานผลการด าเนินงานดูแลระบบ
ฐานข้อมูลของห้องสมุดส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน 3 คร้ัง

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ

ปัญหาอุปสรรค/
แนวทางแก้ไข

เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายงบประมาณที่ได้รบัระยะเวลาด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ใช้จรงิ
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 42.' แผนงานพัฒนาระบบบริหารองค์กร
อยา่งมีประสิทธภิาพ

  42.1  การด าเนินการตามแผนปฏิรูป
องค์การ

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 -                           ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตาม
แผนปฏิรูปองค์การ

ระดับที่ 5 : มีรายงานผลการด าเนินงานตามแผนฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน และ 
รอบ 12 เดือน

ระดับที่ 3 : แจ้งให้หน่วยงานในสังกดั สนพ. 
ทราบและด าเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การของ
สนพ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 
เดือน โดย กพร.สนพ. ด าเนินการแจ้งหน่วยงาน
ในสังกดัสนพ.ทราบและรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิรูปองค์การของ สนพ. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที พน 
0600.2/ว 69 ลงวนัที่ 19 มีนาคม 2564

  42.2  การปรับปรุงมาตรฐาน
กระบวนการปฏิบัติงานของ สนพ.

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 -                           ระดับความส าเร็จของการปรับปรุง
มาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงานของ สนพ.

ระดับที่ 5 : จัดท าประกาศมาตรฐานกระบวนการ
ปฏิบัติงานของ สนพ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 เสนอ ผอ.สนพ. ให้ความเห็นชอบพร้อมกบัลง
นาม และเผยแพร่ประกาศมาตรฐานกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ให้กบับุคลากรภายใน สนพ. ทราบและ
ถือปฏิบัติ ภายในเดือนมิถุนายน 2564

ระดับที่ 1 : ศึกษา ทบทวนกระบวนการ
ปฏิบัติงานสนพ. ของปีที่ผ่านมา และแจ้ง
หน่วยงานภายในสังกดั สนพ. ด าเนินการ
ทบทวนปรับปรุงและจัดท ากระบวนการ
ปฏิบัติงานเพิ่มเติมใหม่ให้สอดคล้องกบัภารกจิ 
โดย กพร.สนพ. ด าเนินการแจ้งหน่วยงานใน
สังกดัสนพ.ทบทวนและจัดท ามาตรฐาน
กระบวนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 ที พน 0600.2/ว 61 ลงวนัที่ 16 มีนาคม 2564

  42.3  การจัดท าแผนพัฒนา
ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานประจ าปี

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 -                           ระดับความส าเร็จของการจัดท า
แผนพัฒนาประสิทธภิาพการปฏิบัติงาน
ประจ าปี

ระดับที่ 5 : ติดตามแผนพัฒนาประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงานประจ าปี 2564 รอบ 12 เดือน และ
รายงานผู้บริหาร สนพ. มาใช้ในการประเมิน
ผู้บริหารองค์การ (ผอ.สนพ.) รอบ 12 เดือน ผ่าน
ระบบออนไลน์ ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด

กพร.สนพ. ยงัไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก อยู่
ระหวา่งรอแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากส านักงานก.พ.ร.

  42.4  การควบคุมภายใน สนพ. ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 -                           ระดับความส าเร็จของการควบคุมภายใน 
สนพ.

ระดับที่ 5 : จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตาม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ
รอบ 12 เดือน เสนอผู้บริหาร สนพ. และจัดส่งให้
กระทรวงพลังงาน

ระดับที่ 5 : จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตาม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
โดย กพร.สนพ. ด าเนินการแจ้งหน่วยงานใน
สังกดัสนพ.รายงานผลการด าเนินงานตาม
รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ พน 
0600.2/ว 76 ลงวนัที่ 26 มีนาคม 2564

3.3 การปฏิบัติงานอยา่งมี
ประสิทธภิาพ (Smart Work)

ปัญหาอุปสรรค/
แนวทางแก้ไข

เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายงบประมาณที่ได้รบัระยะเวลาด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ใช้จรงิ
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 43. แผนการบริหารองค์กรตามหลักธรร
มาภิบาล

   43.1 การประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติราชการประจ าปี (KPI กรม)

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 -                           ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วดัการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564

ระดับที่ 5  : ติดตาม รวบรวม จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วดัการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 
เดือน และรอบ 12 เดือน พร้อมรายงานผลให้
ส านักงาน ก.พ.ร. ผ่าน ระบบ e – SAR ภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด

ระดับที่ 5  : ติดตาม รวบรวม จัดท ารายงานผล
การด าเนินงานตามตัวชี้วดัการประเมินส่วน
ราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพใน
การปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 รอบ 6 เดือน โดย กพร.สนพ. ด าเนินการ
แจ้งหน่วยงานในสังกดั สนพ. ที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วดัการประเมินส่วนราชการฯ รายงานผล
การด าเนินงานตามตัวชี้วดัการประเมินส่วน
ราชการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ
 6 เดือน ตามหนังสือ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่
 พน 0600.2/ว 72 ลงวนัที่ 24 มีนาคม 2564

   43.2 การปฏิบัติการตรวจสอบเชิงรุก ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 -                           รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน

ระดับที่ 5 : รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน คร้ังที่ 3        

ระดับที่ 1 : รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน คร้ังที่ 1  โดย ได้ด าเนินการ
จัดท าราลงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในให้ผู้บริหารรับมราบแล้ว เมื่อวนัที่ 16 
มีนาคม 2564

   43.3 การจัดท ารายงานผลการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของ
 สนพ.

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 -                           ระดับความส าเร็จการจัดท ารายงานผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณรายเดือนและรายไตร
มาส ตามแบบฟอร์ม สงป.301 และ สงป.
302

ระดับที่ 5 : จัดท าข้อมูลรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณรอบ 9 เดือน และเสนอต่อผู้บริหาร 
สนพ.

ระดับที่ 3 : จัดท าข้อมูลรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณรอบ 3  เดือน และเสนอต่อผู้บริหาร
 สนพ. เรียบร้อยแล้ว ซ่ึงปัจจุบันอยูร่ะหวา่งการ
จัดท ารายงานผลการใช้จ่ายรอบ 6  เดือนเพื่อ
เสนอผู้บริหาร สนพ. ต่อไป

   43.4 การด าเนินการประเมินความ
คุ้มค่าในการปฏิบัติภารกจิของภาครัฐ 
(VFM)

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 -                           ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
ประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกจิ
ของภาครัฐ (VFM)

ระดับที่ 5 : น าเสนอร่างรายงานการประเมิน
ความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกจิ ต่อผู้บริหาร 
ผู้บังคับบัญชา

ระดับที่ 1 : รวบรวมข้อมูลที่เกีย่วข้องใน
ปีงบประมาณ 2563

   43.5 การด าเนินการตามแผนแม่บท
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ สนพ. 
และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ของ สนพ.

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 -                           ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
 ประจ าปีงบประมาณ 2564

ระดับที่ 5 : มีการจัดกจิกรรม/โครงการ ตาม
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 90

อยูร่ะหวา่งด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจ าปี 2564  ซ่ึง
ได้ด าเนินการไปแล้ว 11 กจิกรรม จากกจิกรรม
ทั้งหมด 21 กจิกรรม คิดเป็นร้อยละ 52.38

  43.6 การจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ของ สนพ.

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 -                           ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงาน
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ระดับที่ 5 : จัดท ารายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตส่ง
กรมบัญชีกลาง

ระดับที่ 1 : มีการรวบรวมข้อมูลประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมบัญชีกลาง

  43.7 การจัดท ารายงานการเงินประจ าปี
ของ สนพ.

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 -                           ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงาน
การเงินประจ าปีของ สนพ.

ระดับที่ 5 : ส่งงบการเงินให้กรมบัญชีกลาง และ 
สตง. ภายใน 90 วนันับจากวนัส้ินปีงบประมาณ

ระดับที่ 4 : จัดท างบการเงินตามมาตรฐานของ
กระทรวงการคลัง

ปัญหาอุปสรรค/
แนวทางแก้ไข

เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายงบประมาณที่ได้รบัระยะเวลาด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ใช้จรงิ
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 44.' การด าเนินงานตามแผนแม่บทและ
แผนปฏิบัติการดิจิทัล

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 -                           ระดับความส าเร็จของการจัดท าและการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล

ระดับที่ 5 : สอบถามความพึงพอใจต่อระบบ
 ICT สนพ.

ระดับที่ 3 : ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล

 45.' โครงการพัฒนาระบบ ICT เพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพการปฏิบัติงาน   45.1 การศึกษา ติดตาม และจัดหา
เทคโนโลยใีหม่ๆ เพื่อการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 -                           ระดับความส าเร็จของการศึกษา ติดตาม 
และจัดหาเทคโนโลยใีหม่ๆ เพื่อการพัฒนา
ระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศ

ระดับที่ 5 : สอบถามความพึงพอใจต่อระบบ
 ICT สนพ.

ระดับที่ 4 : บริการ ปรึกษา ดูแลระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศให้ใช้งานได้อยา่งต่อเนื่อง

   45.2 การปรับปรุง/พัฒนา/บ ารุงรักษา/
ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ตลอดจนอปุกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564              5,290,000.00  ระดับความส าเร็จของการปรับปรุง/
พัฒนา/บ ารุงรักษา/ดูแลระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจน
อปุกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ

ระดับที่ 5 : สอบถามความพึงพอใจต่อระบบ
 ICT สนพ.

ระดับที่ 4 : เพิ่มประสิทธภิาพการใช้งานระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจนอปุกรณ์ต่อ
พ่วงต่างๆ

   45.3 การจัดหาคอมพิวเตอร์ และ
อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ (PC or Notebook)

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564              2,960,000.00  ระดับความส าเร็จของการจัดหา
คอมพิวเตอร์ และอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ (PC
 or Note-book)

ระดับที่ 5 : ติดต้ังอปุกรณ์ให้บุคลากรใน สนพ. ระดับที่ 4 : จัดซ้ือจัดจ้างคอมพิวเตอร์และ
อปุกรณ์คอมพิวเตอร์

 46.' โครงการทบทวนและจัดท าแผน
ยทุธศาสตร์บริหารกองทุนเงินอดุหนุนจาก
สัญญาโรงกล่ันปิโตรเลียม

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564                480,000.00  ระดับความส าเร็จของโครงการทบทวน
และจัดท าแผนยทุธศาสตร์การบริหาร
กองทุน เงินอดุหนุนจากสัญญาโรงกล่ัน
ปิโตรเลียม

ระดับที่ 5 : ด าเนินการประกาศการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ต่อหน่วยงานใน
สังกดัและรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ 
เพื่อพิจารณาจัดสรรตามแผนการใช้จ่ายเงินฯ

ระดับที่ 3 : เสนอรายงานผลการด าเนินงานฯ 
และแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ที่ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนฯ ต่อ
รัฐมนตรีวา่กระทรวงพลังงานพิจารณาอนุมัติ
แผนฯ ต่อไป

 47.' การบริหารจัดการโครงการที่ได้รับ
การสนับสนุนจากเงินนอกงบประมาณ 
(เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานและเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า)

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 -                           การบริหารจัดการโครงการที่ได้รับการ
สนับสนุนจากเงินนอกงบประมาณ 
(เงินกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
และเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า)

ระดับที่ 5 : รายงานผลภาพรวมผลการเบิกจ่าย/ผล
การปิดบัญชีโครงการท่ีได้รับการจัดสรรเงินกองทุนฯ
 ประจ าปีงบประมาณ เสนอ ผอ.สนพ.

ระดับที่ 4 : รายงานผลการเบิกจ่าย/ผลการปิด
บัญชีโครงการประจ าเดือน เสนอ ผอ.สนพ. 
โดยผลการปิดบัญชีโครงการ รอบ 6 เดือน (วนัที่
 1 ต.ค. 63 ถึงวนัที่ 31 ม.ีค. 64) กท. 
ด าเนินการปิดบัญชีโครงการได้ จ านวน 21 
โครงการ ข้อมูล ณ 28 ก.พ. 64 (รายละเอยีด
ตาม QR code 1 และ 2) ปัจจุบันคงเหลือ
โครงการที่ต้องบริหารจัดการ รวม 212 โครงการ
 ดังนี้
1. โครงการภายใต้หน่วยผู้เบิก ในช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549-2561 จ านวน 205 
โครงการ 
2. โครงการในฐานะหน่วยงานผู้ได้รับการ
สนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 7 
โครงการ 

3.4 บริหารกองทุนพลังงาน
อยา่งมีประสิทธภิาพ

ปัญหาอุปสรรค/
แนวทางแก้ไข

เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายงบประมาณที่ได้รบัระยะเวลาด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ใช้จรงิ
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กลยทุธห์ลกั/
2562 วธิกีารด าเนินการ งปม. กนช. กอ. กทป. อ่ืนๆ

1  1. การทบทวนและจดัท าแผน PDP ฉบับใหมใ่ห้สอดคล้องกบั
สภาพการณ์ที่เปล่ียนแปลง

-       -       -       -       -       กฟ.

 2. 'โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อน าร่องการพัฒนาธรุกจิการ
ตอบสนองด้านโหลด (ต่อเนื่องปี 2563)

-       -       -       -       25.00    กฟ.

 3. 'โครงการศึกษากรอบแผนการพัฒนาอตุสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยะที่ 4 ในพื้นที่ชายฝ่ังทะเลตะวนัออกและพื้นที่ที่มศัีกยภาพ
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกจิในอนาคต (ต่อเนื่องปี2563)

-       -       -       -       17.00    กป.

 4.' การจดัท าแผนระบบรับส่งและโครงสร้างพื้นฐานกา๊ซ
ธรรมชาติเพื่อความมั่นคง

-       -       -       -       -       กป.

 5. 'การทบทวนและจดัท าแผนบริหารจดัการกา๊ซ (พ.ศ. 2561
 – 2580)

-       -       -       -       -       กป.

แผนปฏบิตัิราชการรายป ีพ.ศ. 2564

เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตวัชี้วดั
เป้าหมาย

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
แหลง่เงิน (ลา้นบาท) ผู้รับผิดชอบ

โครงการ
ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสรรค์นโยบายพลงังานเพ่ือความมั่นคงและยั่งยนื (Energy Security and Sustainability)
1.1 มนีโยบายที่น าไปสู่ความ
มั่นคงทางพลังงาน (Energy 
Security)

1.1.1 จ านวนนโยบาย
 แผน มาตรการ และ
แนวทางที่น าไปสู่
ความมั่นคงทาง
พลังงาน

1.1.1 สร้างสรรค์นโยบายเพื่อความมั่นคงด้าน
พลังงาน
  (1) ศึกษาวเิคราะห์เพื่อสร้างนโยบายและแผน
ด้านพลังงานใหมท่ี่ทันต่อสถานการณ์ปัจจบุัน และ
รองรับการพัฒนาของประเทศในระยะยาว
  (2) ศึกษาวเิคราะห์และปรับปรุงนโยบายและ
แผนพลังงานให้มปีระสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น
  (3) เสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการใน
การจดัหาพลังงานให้เพียงพอกบัความต้องการ
ของประเทศ ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวกิฤต

1.1.2 การพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบด้านพลังงาน
  (1) ศึกษาสภาพปัญหาด้านพลังงานที่เกดิจาก
กฎระเบียบต่าง ๆ 
  (2) ด าเนินการผลักดันให้เกดิการปรับปรุงแกไ้ข
กฎระเบียบ



กลยทุธห์ลกั/
2562 วธิกีารด าเนินการ งปม. กนช. กอ. กทป. อ่ืนๆ

เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตวัชี้วดั
เป้าหมาย

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
แหลง่เงิน (ลา้นบาท) ผู้รับผิดชอบ

โครงการ
1  6. โครงการศึกษาการส่งเสริมการแขง่ขนัในกจิการไฟฟ้าและ

กา๊ซธรรมชาติ (ต่อเนื่องปี 2563)
12.39   -       -       -       -       กฟ.

 7. 'โครงการน าร่องพัฒนา Use Case การใชป้ระโยชน์จาก
ขอ้มลูด้านไฟฟ้าในการวเิคราะห์เชงินโยบายและการก ากบัดูแล
กจิการพลังงาน (ปี2563)

-       -       -       -       15.89    กฟ.

 8. 'แนวทางการส่งเสริมการแขง่ขนัในกจิการกา๊ซธรรมชาติ 
ระยะที่ 2

-       -       -       -       -       กป.

 9. 'โครงการศึกษาการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางและ
แลกเปล่ียนไฟฟ้าในภูมภิาคอาเซียน (Grid Connector)

7.89     -       -       -       -       กฟ.

 10. 'โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงและจดัท านโยบาย
การก าหนดโครงสร้างอตัราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยปี 2564 - 
2568 (ต่อเนื่องปี 2563)

6.58     -       -       -       -       กฟ.

 11. 'โครงการศึกษาการทบทวนต้นทุนในการรับซ้ือไฟฟ้าจาก
พลังงานหมนุเวยีน และแนวทางการบริหารจดัการสัญญาซ้ือ
ขายไฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวยีน (ปี2563)

-       -       -       -       15.01    กฟ.

1.2 มนีโยบายด้านพลังงานที่
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกจิ 
(Economic Development)

1.2.1 จ านวนนโยบาย
ส่งเสริมให้เกดิการ
แขง่ขนัในกจิการ
พลังงาน

1.2.1 จดัท านโยบายเพื่อส่งเสริมการแขง่ขนัใน
กจิการพลังงาน
  (1) เสนอนโยบายส่งเสริมให้เกดิผู้ประกอบการ
รายใหมใ่นธรุกจิพลังงาน (การจดทะเบียน การ
ก าหนดเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัธรุกจิพลังงาน)
  (2) เสนอนโยบายให้เกดิการแขง่ขนัอยา่งเสรี 
(เชน่ การปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้งกบัธรุกจิ
พลังงาน เพื่อให้เกดิการแขง่ขนัและลดการผูกขาด) 
  (3) เสริมสร้างศักยภาพให้กบัผู้ประกอบการใน
ธรุกจิพลังงาน (เชน่ การพัฒนาศักยภาพของ
โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก)

1.2.2 จดัท านโยบายเพื่อการก าหนดราคาพลังงาน
ให้เกดิการแขง่ขนัอยา่งเสรีและเป็นธรรม
  (1) ทบทวนและเสนอแนะโครงสร้างราคา
พลังงานที่เป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับของทุกภาค
ส่วน
  (2) เสนอแนะนโยบายและส่งเสริมการแขง่ขนัใน
ภาคพลังงานให้เป็นธรรม

1.2.3 จดัท านโยบายเพื่อส่งเสริมโครงการประชา
รัฐ (Social Enterprise)
  (1) ศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการประชารัฐ
ด้านพลังงาน
  (2) จดัท าโครงการน าร่องของโครการประชารัฐ
ด้านพลังงาน
  (3) เสนอนโยบายที่ส่งเสริมโครงการประชารัฐ
ด้านพลังงาน



กลยทุธห์ลกั/
2562 วธิกีารด าเนินการ งปม. กนช. กอ. กทป. อ่ืนๆ
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โครงการ
1.3 มนีโยบายที่น าไปสู่การใช้
พลังงานอยา่งมปีระสิทธภิาพ 
(Energy Efficiency)

1.3.1 จ านวนนโยบาย
และมาตรการส่งเสริม
ให้เกดิการใชพ้ลังงาน
อยา่งมปีระสิทธภิาพ

2 1.3.1 จดัท านโยบายและมาตรการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพการใชพ้ลังงาน
  (1) จดัท าโครงการน าร่องด้านการใชพ้ลังงาน
อยา่งมปีระสิทธภิาพ
  (2) เสนอแนะนโยบายแผน และมาตรการ เพื่อให้
เกดิการใชพ้ลังงานอยา่งมปีระสิทธภิาพ

 12. 'โครงการศึกษาเพื่อจดัท าแผนปฏิบัติการส่งเสริม
อตุสาหกรรมการผลิตระบบกกัเกบ็พลังงานประเภทแบตเตอร่ี 
(ปี 2563)

-       -       -       -       15.00    กอ.

1.3.2 ศึกษาแนวทางการด าเนินงานตามแผน EV 
(Road Map EV)
  (1) ศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมยาน
ยนต์ไฟฟ้า
  (2) จดัท าโครงการน าร่องยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะ
  (3) เสนอนโยบายและมาตรการที่ส่งเสริมยาน
ยนต์ไฟฟ้า

 13. 'โครงการจดัท าแผนการพัฒนาสถานีประจแุบตเตอร่ี
ส าหรับยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับเป้าหมายการส่งเสริมยานยนต์
ไฟฟ้าของประเทศ

-       -       -       -       15.00    กอ.

 14. 'โครงการพัฒนานโยบายและรูปแบบธรุกจิการส่งเสริมการ
ใชป้ระโยชน์จากใบออ้ยรองรับนโยบายการส่งเสริมการผลิต
ไฟฟ้าจากชวีมวลและลดปัญหาการปลดปล่อย PM2.5 (ปี2563)

-       -       -       -       10.00    กอ.

 15. 'โครงการศึกษาแนวทางในการน ากลไก RECs มาปรับปรุง
นโยบายและกลไกการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมนุเวยีนของไทย

-       -       -       -       12.00    กอ.

1.4.1 ศึกษาแนวทางการวางนโยบายด้านพลังงาน
ทดแทน
  (1) จดัท าโครงการน าร่องด้านการใชพ้ลังงาน
ทดแทนและเป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม
  (2) เสนอแนะนโยบายและแผนมาตรการด้าน
พลังงานทดแทนที่เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม
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โครงการ

15  16. การประสานความร่วมมอืด้านไฟฟ้ากบัประเทศในอนุภมิ
ภาคลุ่มแมน่้ าโขง (GMS)

0.03     -       -       -       -       กฟ.

 17.' การประชมุคณะอนุกรรมการร่วมระหวา่งไทย-เมยีนมา่ร์ 
สาขาพลังงาน

0.03     -       -       -       -       กฟ.

 18. โครงการพัฒนาแผนการขบัเคล่ือนการด าเนินงานด้าน
สมาร์ท
กริดของประเทศไทยระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 - 2574 
(ต่อเนื่องปี 2563)

-       -       -       -       23.60    กฟ.

 19. โครงการพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงความปลอดภัยด้าน
ไซเบอร์ (Cybersecurity) (ต่อเนื่องปี 2563)

-       -       15.82    -       -       กฟ.

 20. โครงการจดัท าแผนการพัฒนางานวจิยัเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพการผลิตเทคโนโลยด้ีานสมาร์ทกริดในประเทศไทย

6.72     -       -       -       -       กฟ.

 21.' โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาการผลิตและการใช้
ไฮโดรเจนเพื่อส่งเสริมพลังงานหมนุเวยีน

6.23     -       -       -       -       กอ.

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อนนโยบายพลงังานของประเทศ (Policy Driving)
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามนโยบาย (Policy 
Implementation)

2.1.1 จ านวน
มาตรการและ
โครงการที่ส่งเสริม
และสนับสนุนแผน
บูรณาการพลังงาน
ระยะยาวของประเทศ

2.1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน 
PDP
  (1) ผลักดันและส่งเสริมการด าเนินงานตามแผน 
PDP
  (2) จดัท าโครงการน าร่องด้าน Smart Grid

2.1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน 
AEDP
  (1) ผลักดันและส่งเสริมให้เกดิการใชพ้ลังงาน
ทดแทนอยา่งเป็นรูปธรรม 
  (2) ส่งเสริมการศึกษาและวจิยัเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมด้านพลังงานทดแทนที่เป็นมติรกบั
ส่ิงแวดล้อม (sustainable energy hierarchy)
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โครงการ
'2.1.3 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน 
EEP

 22.' โครงการลดการใชพ้ลังงานในภาครัฐ (EUI) ปีงบประมาณ
 2563- 2564 ส่วนที่ 1 (ปี 2563)

-       -       8.51     -       -       กอ.

  (1) ผลักดันและส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจงูใจ
ให้ผู้ประกอบการใชพ้ลังงานอยา่งมปีระสิทธภิาพ
'  (2) ส่งเสริมการศึกษาและวจิยัเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมด้านการเพิ่มประสิทธภิาพพลังงาน   
'  (3) ส่งเสริมโครงการน าร่องด้านการใชพ้ลังงาน
อยา่งมปีระสิทธภิาพ

 23.' โครงการพัฒนาเครือขา่ยนวตักรพลังงาน เพื่อสนับสนุน
ธรุกจิเทคโนโลย ี(Starup) ที่ชว่ยส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
(ปี 2563)

-       -       6.68     -       -       ลก

2.1.4 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน Oil
  (1) ผลักดันและส่งเสริมการด าเนินงานตามแผน 
Oil Plan
 (2) ส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการและแนว
ทางการเพิ่มความมั่นคงด้านน้ ามนัเชื้อเพลิง

2.1.5 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน 
Gas
  (1) ผลักดันและส่งเสริมการด าเนินงานตามแผน 
Gas Plan
  (2) ส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการและแนวทาง
ลดการพึ่งพากา๊ซธรรมชาติ



กลยทุธห์ลกั/
2562 วธิกีารด าเนินการ งปม. กนช. กอ. กทป. อ่ืนๆ

เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตวัชี้วดั
เป้าหมาย

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
แหลง่เงิน (ลา้นบาท) ผู้รับผิดชอบ

โครงการ
2.2 ระบบกลไกการติดตามและ
ประเมนิผลนโยบายพลังงาน
ของประเทศ (Energy 
Monitoring and Evaluation)

2.2.1 ร้อยละ
ขอ้เสนอแนะนโยบาย
และแผนด้านพลังงาน
ที่ได้จากการติดตาม
และประเมนิผล

2 2.2.1 มรีะบบ กลไก และการติดตาม ประเมนิผล
นโยบายและแผนพลังงาน 
โดยด าเนินการติดตามและประเมนิผลการด าเนิน
นโยบายและแผนพลังงานของประเทศ
  (1) พัฒนาระบบและเคร่ืองมอืในการติดตาม
ประเมนิผล
  (2) ติดตาม และประเมนิผล กอ่น ระหวา่ง และ
หลังการด าเนินการจดัท านโยบายและแผน เพื่อ
น ามาปรับปรุงนโยบายและแผนพลังงานของ
ประเทศ
 (3) จดัท าขอ้เสนอแนะจากผลการติดตามและ
ประเมนิผล

 24. โครงการประเมนิผลการส่งเสริมการใชเ้ชื้อเพลิงชวีภาพใน
ภาคขนส่งและทบทวนหลักเกณฑ์การก าหนดราคาเชื้อเพลิง
ชวีภาพ

-       7.01     -       -       -       กป.

 25. การประเมนิดัชนีชี้วดัด้านพลังงานของประเทศปี 2563 -       -       -       -       -       กย.

60  26.' โครงการบริหารการส่ือสารเชงิกลยทุธด้์านนโยบาย
พลังงาน (ปี 2563)

-       -       15.52    -       -       ลก.

 27.' โครงการบริหารและสร้างความรู้ความเขา้ใจด้านพลังงาน
บนส่ือออนไลน์ (ปี 2563)

-       -       12.12    -       -       กอ.

  28. การสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อแผนการจดัหาพลังงาน
ไฟฟ้าของประเทศ

0.18     -       -       -       -       กฟ.

2.3 ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียมส่ีวนร่วม
ในการก าหนดและด าเนิน
นโยบาย (Public Participation)

2.3.1 ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้มส่ีวน
ได้ส่วนเสียต่อการ
ด าเนินนโยบายพลังงาน

2.3.1 ส่ือสารสร้างความเขา้ใจเกี่ยวกบันโยบาย
พลังงาน
  (1) พัฒนาชอ่งทางในการรับฟังความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะด้านนโยบายและแผนพลังงานจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Informing)
  (2) สร้างพันธมติรด้านพลังงาน (Partnership)  
เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและวเิคราะห์ร่วมกนั
  (3) สร้างจติส านึกด้านการเป็นเจา้ของพลังงาน
ของประเทศ (Citizen Control)
  (4) สร้างระบบและกลไกจดัการขอ้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์
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โครงการ
ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 3 : มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสงู (EPPO Excellence) 

3 11.79   -       -       -       -       ศท.

14  30. การวเิคราะห์ Energy Index -       -       -       -       -       ศท.

 31. การจดัท าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาวของ
ประเทศ

-       -       -       -       -       ศท.

 32. 'การพัฒนาและปรับปรุงแบบจ าลองการพยากรณ์ความ
ต้องการพลังงานของประเทศ

-       -       -       -       -       ศท.

 33.' โครงการส ารวจและปรับปรุงการพยากรณ์ความต้องการ
ไฟฟ้าในระยะยาวเพื่อให้รองรับความต้องการไฟฟ้าที่เกดิขึ้น
จาก Disruptive Technology (ต่อเนื่องปี 2563)

-       -       -       -       15.00    ศท.

 34. 'การจดัท ารายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย 
(Thailand Energy Review)

-       -       -       -       -       ศท.

5  35.'  โครงการเผยแพร่ขอ้มลูนโยบายและแผนพลังงาน

   35.1 รายงานประจ าปีของ สนพ. 0.40     -       -       -       -       กย.
   35.2 วารสารนโยบายพลังงาน 0.20     -       -       -       -       ลก.
   35.3 รายงานสถติิขอ้มลูพลังงานของประเทศ 0.23     -       -       -       -       ศท.

3.1 เป็นศูนยก์ลางขอ้มลู
พลังงานของประเทศ (Thailand
 Energy Information Hub)

3.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของระบบ
ฐานขอ้มลูและ
สารสนเทศ

3.1.1 พัฒนาระบบฐานขอ้มลูพลังงานให้มี
ประสิทธภิาพและทันสมยั (Database)
  (1) รวบรวมและทบทวนขอ้มลูพลังงานของ
ประเทศให้ทันสมยัอยู่เสมอ
  (2) พัฒนาระบบฐานขอ้มลูให้ครอบคลุมพลังงาน
ทุกประเภท
  (3) พัฒนาศูนยบ์ูรณาการขอ้มลูกลางด้าน
พลังงานของประเทศ

 29.'  โครงการเชื่อมโยงและวเิคราะห์ขอ้มลูเพื่อการบริหาร
จดัการด้านพลังงาน (แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจทิัล)

ระดับความส าเร็จของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ   1 = ระบบฐานข้อมูล (Database)   2 = ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ (Management Information System)   3 = ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (Decision Support 
System)   4 =  ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง (Executive Information System)   5 =  ระบบส านักงานอัตโนมัติ (Office Automatic System)

3.1.2 จ านวนรายงาน
และผลการวเิคราะห์
สถานการณ์พลังงาน

3.1.2 วเิคราะห์ขอ้มลูและพยากรณ์สถานการณ์
ด้านพลังงาน (Analytical & Modeling)
  (1) วเิคราะห์สถานการณ์พลังงานในปัจจบุัน 
  (2) พยากรณ์สถานการณ์พลังงานในอนาคต
  (3) วเิคราะห์แนวทางการวางแผนและบริหารจดั
การพลังงานให้ทันต่อสถานการณ์

3.1.3 ร้อยละการ
เพิ่มขึ้นของจ านวนผู้
เขา้ถงึขอ้มลูพลังงาน

3.1.3 เผยแพร่และประชาสัมพันธสู่์สาธารณะ 
(Public)
  (1) พัฒนาชอ่งทางในการเผยแพร่ขอ้มลูพลังงาน
  (2) ส่งเสริมและสนับสนุนการน าขอ้มลูพลังงาน
ไปใชป้ระโยชน์
  (3) เผยแพร่ผลการวเิคราะห์ด้านพลังงาน
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เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตวัชี้วดั
เป้าหมาย

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
แหลง่เงิน (ลา้นบาท) ผู้รับผิดชอบ

โครงการ
90  36.' ระบบขา้ราชการผู้มผีลสัมฤทธิ์สูง -       -       -       -       -       ลก.

 37.' แผนการพัฒนาคุณภาพชวีติที่ดี
  37.1 การอ านวยความสะดวก ความสะอาด และความ
ปลอดภัย (คนขบัรถ รปภ. แมบ่้าน)

5.83     -       -       -       -       ลก.

  37.2 การบ ารุงรักษาเชงิป้องกนั (Preventive 
Maintenance) ระบบโสตทัศนูปกรณ์ สนพ.

0.11     -       -       -       -       ลก.

 38.'  โครงการสวสัดิการ สนพ. -       -       -       -       -       ลก.

3.2 บุคลากรมคีวามรู้และ
ความสามารถ (Smart 
Colleague)

3.2.1 ร้อยละความ
พึงพอใจของบุคลากร
 สนพ.

3.2.1 สร้างเจตคติที่ดีต่อการท างานและองค์กร 
(Attitude) 
  (1) สร้างความสัมพันธอ์นัดีระหวา่งบุคลากร
ภายในองค์กร
  (2) สร้างทัศนคติเชงิบวกต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่อ
งาน และต่อองค์กร
  (3) สร้างพฤติกรรมอนัดีในการท างาน (ความมี
ระเบียบ การแบ่งงาน การจดัล าดับความส าคัญ
ของงาน การแกไ้ขปัญหาในการท างาน)
  (4) สร้างเสริมทัศนคติในการท างานร่วมกบัผู้อื่น
เพื่อสร้างทีมงานที่มปีระสิทธภิาพ

3.2.2 สร้างระบบคุณภาพชวีติที่ดีในการท างานให้
บุคลากร  (Facilities & Welfare)
  (1) สร้างความพึงพอใจของบุคลากรที่มต่ีอ
คุณภาพชวีติในที่ท างาน
  (2) ปรับปรุง เพิ่มเติม สวสัดิการและส่ิงอ านวย
ความสะดวกให้แกบุ่คลากร
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โครงการ
80  39.' โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ความสามารถเฉพาะ

ต าแหน่งและสายงาน
  39.1  ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญช ีพัสดุ 0.10     -       -       -       -       ลก.

  39.2 การฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ (CGIA)

-       -       -       -       -       ตส.

 40.'  โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน
  40.1 อบรมหลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ 0.02     -       -       -       -       ลก.
  40.2 แนวทางการน าเสนอนโยบายด้านพลังงาน 0.10     -       -       -       -       กย.

 41.' โครงการจดัการความรู้ให้เป็นระบบ
  41.1 โครงการจา้งดูแลระบบฐานขอ้มลูและเวบ็ไซด์ห้องสมดุ
ออนไลน์

0.10     -       -       -       -       ลก.

3.2.5 การวจิยัและพัฒนาองค์ความรู้ใหม ่(R&D)
  (1) สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรผลิตผลงานวจิยั
  (2) ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวจิยั
 และการน าผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์

3.2.2 ร้อยละของ
บุคลากรของ สนพ. มี
สมรรถนะตามเกณฑ์
ที่ก าหนด

3.2.3 พัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการท างาน (Skill)
  (1) จดัท าแผนพัฒนาบุคลากร
  (2) จดัฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ความสามารถ
เฉพาะต าแหน่งและสายงาน  
  (3) จดัฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ทั่วไปในปฏิบัติงาน

3.2.4 จดัการความรู้ภายในองค์กร (Knowledge
 Management)
  (1) ก าหนดทิศทางเนื้อหาของความรู้ที่องค์กร
ต้องการ (Knowledge Vision)
  (2) สร้างกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
(Knowledge Sharing)
  (3) สร้างคลังความรู้ เชื่อมโยงเครือขา่ย 
(Knowledge Assets)
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เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตวัชี้วดั
เป้าหมาย

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
แหลง่เงิน (ลา้นบาท) ผู้รับผิดชอบ

โครงการ
4.6  42.' แผนงานพัฒนาระบบบริหารองค์กรอยา่งมปีระสิทธภิาพ

  42.1  การด าเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การ -       -       -       -       -       กพร.

  42.2  การปรับปรุงมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงานของ 
สนพ.

-       -       -       -       -       กพร.

  42.3  การจดัท าแผนพัฒนาประสิทธภิาพการปฏิบัติงาน
ประจ าปี

-       -       -       -       -       กพร.

  42.4  การควบคุมภายใน สนพ. -       -       -       -       -       กพร.

 43. แผนการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
   43.1 การประเมนิส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการประจ าปี (KPI กรม)

-       -       -       -       -       กพร.

   43.2 การปฏิบัติการตรวจสอบเชงิรุก -       -       -       -       -       ตส.

   43.3 การจดัท ารายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจ้า่ย
งบประมาณของ สนพ.

-       -       -       -       -       กย.

   43.4 การด าเนินการประเมนิความคุ้มค่าในการปฏิบัติ
ภารกจิของภาครัฐ (VFM)

-       -       -       -       -       กย.

   43.5 การด าเนินการตามแผนแมบ่ทการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของ สนพ. และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ของ สนพ.

-       -       -       -       -       ลก.

  43.6 การจดัท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สนพ. -       -       -       -       -       ลก.

  43.7 การจดัท ารายงานการเงินประจ าปีของ สนพ. -       -       -       -       -       ลก.

3.3 การปฏิบัติงานอยา่งมี
ประสิทธภิาพ (Smart Work)

3.3.1 คะแนนการ
ประเมนิการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ 
สนพ.

3.3.1 พัฒนาระบบบริหารองค์กรอยา่งมี
ประสิทธภิาพและมธีรรมาภิบาล (Good 
Governance)
  (1) การจดัองค์กร การปรับปรุงกฎระเบียบและ
กระบวนการท างานเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
  (2) เสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร
  (3) พัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการขององค์กร
สู่ระดับมาตรฐานสากล
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เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตวัชี้วดั
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โครงการ
85  44.' การด าเนินงานตามแผนแมบ่ทและแผนปฏิบัติการดิจทิัล -       -       -       -       -       ศท.

 45.' โครงการพัฒนาระบบ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการ
ปฏิบัติงาน
   45.1 การศึกษา ติดตาม และจดัหาเทคโนโลยใีหม่ๆ  เพื่อการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

-       -       -       -       -       ศท.

   45.2 การปรับปรุง/พัฒนา/บ ารุงรักษา/ดูแลระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือขา่ย ตลอดจนอปุกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ

5.29     -       -       -       -       ศท.

   45.3 การจดัหาคอมพิวเตอร์ และอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ (PC 
or Notebook)

2.96     -       -       -       -       ศท.

80 3.4.1 ก าหนดยทุธศาสตร์การบริหารกองทุน เพื่อ
เพิ่มศักยภาพด้านการใชท้รัพยากร และเงิน
สนับสนุน

 46.' โครงการทบทวนและจดัท าแผนยทุธศาสตร์บริหารกองทุน
เงินอดุหนุนจากสัญญาโรงกล่ันปิโตรเลียม

-       -       -       0.48     -       ลก.

3.4.2 พัฒนาระบบการใชจ้า่ยเงินกองทุนและ
ระบบการก ากบัดูแลการติดตามและประเมนิผล
การใชจ้า่ยเงินกองทุนให้มปีระสิทธภิาพ

 47.' การบริหารจดัการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากเงิน
นอกงบประมาณ (เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
และเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า)

-       -       -       -       -       ลก.

67.18   7.01     58.66   0.48     163.50  

3.4 บริหารกองทุนพลังงาน
อยา่งมปีระสิทธภิาพ

3.4.1 ร้อยละการใช้
จา่ยงบประมาณจาก
เงินกองทุนเมื่อเทียบ
กบังบประมาณที่
ได้รับจดัสรรเงินกองทุน

296.84                                                                                                                                                                                                             

3.3.2 ระดับความพึง
พอใจของบุคลากร 
สนพ. ต่อระบบ ICT

3.3.2 พัฒนาระบบ ICT เพื่อเพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธภิาพการด าเนินงาน
  (1) พัฒนาระบบ ICT ที่ทันสมยัและเหมาะสม
กบัการปฏิบัติงาน
  (2) ส่งเสริมการใช ้ICT เพื่อลดขั้นตอนหรือ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้ลดลง


