
แหล่งของเงิน :
กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

และกองทุนพัฒนาไฟฟา้

เพ่ือกิจการตามมาตรา 97(4)

รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

กลุ่มกองทุนพลังงาน ส านักงานเลขานุการกรม
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2567
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รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567  

แหล่งของเงิน : กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4)  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

กลุ่มกองทุนพลังงาน สำนักงานเลขานุการกรม มีภารกิจในการบริหารจัดการโครงการที ่ได้รับ 
การจัดสรรจากแหล่งเงินนอกงบประมาณของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ซึ่งได้รับมอบหมาย 
ให้กำกับดูแลและบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ 2 แหล่ง ได้แก่ (1) เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน และ (2) เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) โดยดำเนินการบริหารจัดการทั้งในด้าน
งบประมาณ การพัสดุ การเงิน และการบัญชี รวมทั้งการจัดทำรายงานการเงินประจำปีของแหล่งเงินนอก
งบประมาณ การจัดเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์สถิติการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณของโครงการที่ได้รับ 
การสนับสนุน ในส่วนของการพัสดุ ได้ดำเนินการในฐานะเจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าที่ในการดำเนินการจัดซื้อ  
จัดจ้างโครงการให้แล้วเสร็จเป็นไปตามแผนงานของโครงการ  

 

ในการนี ้  กลุ ่มกองทุนพลังงาน จึงได้จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื ้อ -จัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อสรุปผลการดำเนินการด้านการพัสดุของแหล่งเงินนอกงบประมาณ (เงินกองทุน 
เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพ่ือกิจการตามมาตรา 97(4) 
 
 
 
 
 

เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน และเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณา
จัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงยังมิได้จัดสรรงบประมาณ  
ให้หน่วยงานใด สนพ. จึงไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  

ทั้งนี้ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567) สนพ. 
ได้บริหารจัดการด้านการพัสดุของโครงการที่ สนพ. ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งเงินนอกงบประมาณ ได้แก่ 
เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
และเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพ่ือกิจการตามมาตรา 97(4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  

1.1  เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ตามมติคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้อนุมัติจัดสรรเงินกองทุน  

เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการของ 

งบประมาณที่ได้รับการจดัสรร 1 

งประมาณ
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สนพ. จำนวน 4 โครงการ โดยได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 และ สนพ. ได้ลงนามใน
หนังสือยืนยันรับเงินสนับสนุน กับสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่   
6 กันยายน 2564 มีวงเงินที่ได้รับอนุมัตจิัดสรร จำนวนทั้งสิ้น 41,323,800.00 บาท (สี่สิบเอ็ดล้านสามแสนสอง
หมื ่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน  
3 โครงการ และปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อยู่ระหว่างบริหารสัญญา จำนวน 1 โครงการ ดังนี้  

ที ่ โครงการ งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร (บาท) 

1. โครงการสื่อสารสร้างความเข้าใจเชิงรุกต่อนโยบายและแผนพลังงาน 
(บริหารสัญญา) 

11,744,000.00 

 
รวม 11,744,000.00 

 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) 
 

1.2  เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ตามมติคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้อนุมัติจัดสรรเงินกองทุน  

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 
ของ สนพ. จำนวน 8 โครงการ โดยได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 และ สนพ. ได้ลงนาม
ในหนังสือยืนยันรับเงินสนับสนุน กับสำนักงานบริหารกองทุนเพื ่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เมื ่อวันที่  
10 ตุลาคม 2565 มีวงเงินที่ได้รับอนุมัติจัดสรร จำนวนทั้งสิ้น 65,190,660.00 บาท (หกสิบห้าล้านหนึ่งแสน 
เก้าหมื ่นหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน  
6 โครงการ และมีโครงการอยู่ระหว่างบริหารสัญญา จำนวน 2 โครงการ โดยเป็นโครงการที่มีการจัดซื้อ 
จัดจ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 โครงการ คือ จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบ
ฐานข้อมูลทุนการศึกษา ของ สนพ. และการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ (Web Hosting) ภายใต้โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษาด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้  
 

ที ่ โครงการ งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร (บาท) 

1. โครงการสื่อสารเพ่ือส่งเสริมความเข้าใจต่อสาธารณะด้านนโยบายและแผนพลังงาน 
(บริหารสัญญา) 

11,394,900.00 

2. โครงการบริหารและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานบนสื่อออนไลน์ ปี 2565 7,700,000.00 

3. โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ส่วนที่ 1 8,413,200.00 

4. โครงการการประกวดโครงร่างวจิัยพลังงาน (Pitching) ในระดับอุดมศึกษา ปีที่ 2 9,042,960.00 

5. 
 

โครงการศึกษาและออกแบบระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กแบบมีการใช้
พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ในพ้ืนที่ส่วนราชการ  

8,298,600.00 

6. โครงการศึกษาการกำหนดรูปแบบโครงสร้างราคา และการพัฒนากลไก
การบริหารจัดการการซื้อขาย RECs 

8,369,800.00 

งประมาณ
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ที ่ โครงการ งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร (บาท) 

7. โครงการพัฒนาแนวทางเพ่ือเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการสั่งการ 
การตอบสนองด้านโหลดแบบอัตโนมัติ (Auto-DR) 

11,921,200.00 

8. 
 

จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลทุนการศึกษา ของ 
สนพ. และการเช่าพ้ืนที่เว็บไซต์ (Web Hosting) ภายใต้โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษาด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (บริหารสัญญา) 

50,000.00 

 
รวม 65,190,660.00 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) 
 

1.3  เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้อนุมัติจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานด้านนโยบาย
เกี่ยวกับการประกอบกิจการไฟฟ้า ตามมาตรา 97(4) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 
และกระทรวงพลังงาน ให้แก่ สนพ. จำนวน 3 โครงการ โดยได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา เมื่อวันที่  
14 มกราคม 2565 จำนวน 1 โครงการ และเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 จำนวน 2 โครงการ ทั้งนี้ สนพ.  
ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 
จำนวน 1 โครงการ และเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 จำนวน 2 โครงการ มีวงเงินที่ได้รับอนุมัติจัดสรรจำนวนทั้งสิ้น 
115,506,600.00บาท (หนึ่งร้อยสิบห้าล้านห้าแสนหกพันหกร้อยบาทถ้วน)  

 

ต่อมา สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 โดยมีมติรับทราบการยกเลิกการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
เพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) ของโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) และระบบ
วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) สำหรับศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ จำนวน 91,891,000.00 บาท 
(เก้าสิบเอ็ดล้านแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) และ สนพ. ได้ดำเนินการปิดโครงการ และปิดบัญชีเงินฝาก
แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 

 

ส่งผลให้เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื ่อกิจการตามมาตรา 97(4) ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ที่ สนพ. ได้รับการจัดสรร คงเหลือจำนวน 2 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ ้น 23,615,600.00  
(ยี่สิบสามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ) โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดำเนินโครงการ 
แล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ และมีโครงการอยู่ระหว่างบริหารสัญญา จำนวน 1 โครงการ ดังนี้ 

 
  

งประมาณ
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ที ่ โครงการ งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร (บาท) 

1. โครงการพัฒนาเครื่องมือช่วยในการวางแผนการจัดหาไฟฟ้าของประเทศ
ที่สามารถรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน 

9,945,600.00 

2. โครงการศึกษารูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
โดยอาศัยกลไกของตลาดซื้อขายไฟฟ้าและบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือรองรับการมุ่งไปสู่แนวโน้ม Carbon Neutral ในอนาคต (บริหารสัญญา) 

13,670,000.00 

รวม 23,615,600.00 
 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3) 
 

1.4  เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้อนุมัติจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานด้านนโยบาย
เกี่ยวกับการประกอบกิจการไฟฟ้า ตามมาตรา 97(4) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 
และกระทรวงพลังงาน ให้แก่ สนพ. จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการนำร่องการตอบสนองด้านโหลด  
ปี 2565 – 2566 โดยได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 และ สนพ. ได้ลงนาม 
ในบันทึกข้อตกลงกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 มีวงเงิน 
ที่ได้รับอนุมัติจัดสรร จำนวนทั้งสิ ้น  115,000,000.00 บาท (หนึ ่งร้อยสิบห้าล้านบาทถ้วน) โดยแบ่งเป็น  
2 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 การบริหารและสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ (เพ่ือจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ) 
จำนวนเงิน 15,000,000.00 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) และกิจกรรมที่ 2 การจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ จำนวนเงิน 100,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) ประกอบด้วย การไฟฟ้านครหลวง 
30,000,000.00 บาท และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 70,000,000.00 บาท  โดยโครงการอยู่ระหว่างบริหาร
สัญญา ดังนี้ 

 

ที ่ โครงการ งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร (บาท) 

1. โครงการนำร่องการตอบสนองด้านโหลด ปี 2565 – 2566 (บริหารสัญญา)  
 (กิจกรรมที่ 1 การบริหารและสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ) 15,000,000.00 
 (กิจกรรมที่ 2 การจ่ายเงินอุดหนุน) 

• การไฟฟ้านครหลวง 

• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

100,000,000.00 

 รวม  115,000,000.00 
 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4) 
 

  

งประมาณ
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ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่า ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กลุ่มกองทุนพลังงาน ดำเนินการบริหาร
จัดการการจัดซื้อจัดจ้าง และการพัสดุของโครงการที่ สนพ. ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งเงินนอกงบประมาณ 
จำนวน 2 แหล่งงบประมาณ จำนวน 12 โครงการ รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 215,550,260.00 บาท  
(สองรอ้ยสิบห้าล้านห้าแสนห้าหม่ืนสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) แบ่งเป็น 

 

120,000,000.00      

100,000,000.00      

80,000,000.00      

60,000,000.00      

40,000,000.00      

20,000,000.00      

0.00      
(บาท) เงินกองทุนเพ่ือ

ส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน ปี 2564 

(1 โครงการ) 

เงินกองทุนเพ่ือ
ส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน ปี 2565 

(8 โครงการ) 

เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
เพ่ือกิจการ 

ตามมาตรา 97(4) 
ปี 2564 

(2 โครงการ) 

เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
เพ่ือกิจการ 

ตามมาตรา 97(4) 
ปี 2565 

(1 โครงการ) 

รวมทั้งสิ้น 
(12 โครงการ) 

 ร้อยละ 5.45 30.24 10.96 53.35 100.00 

 งบประมาณ 11,744,000.00 65,190,660.00 23,615,600.00 115,000,000.00 215,550,260.00 
 

โดยงบประมาณทั้งหมดเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือใช้สำหรับดำเนินการในลักษณะงานโครงการ และไม่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการลงทุนแต่อย่างใด 
 

 

 
 
 

2.1  จำนวนงาน/โครงการ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
ร้อยละของจำนวนงาน/โครงการ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

กลุ่มกองทุนพลังงาน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน จำนวน 1 โครงการ เป็นการจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลทุนการศึกษา 
ของ สนพ. และการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ (Web Hosting) ภายใต้โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้านอนุรักษ์พลังงาน
และพลังงานทดแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้      

 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนงาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

• เงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

1 โครงการ 100 

รวม 1 100.00 
 

การดำเนินการจัดซื้อจัดจา้ง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2 

งประมาณ
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2.2  จำนวนงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 โครงการ 

เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 50,000.00 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ดังนี้ 
 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณที่ได้รับ (บาท) คิดเป็นร้อยละ 
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

• เงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

50,000.00 100.00 

รวม 50,000.00 100.00 
 

2.3  จำนวนงบประมาณที่ใช้ไป (วงเงินผูกพันสัญญา) จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

ปัจจุบันมีโครงการที่ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือลงนามในสัญญาจ้าง และอยู่ระหว่างการบริหาร
สัญญา จำนวน 1 โครงการ งบประมาณที่ใช้ไป (วงเงินผูกพันสัญญา) เป็นจำนวนเงิน 46,866.00 บาท (สี่หมื่นหก
พันแปดร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) สามารถประหยัดงบประมาณได้ 3,134.00 บาท (สามพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่บาท
ถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 6.27 ของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 

 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณที่ใช้ไป 
(วงเงินผูกพันสัญญา) (บาท) 

คิดเป็นร้อยละ 
ที่ประหยัดได้ 

จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

• เงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

46,866.00 6.27 

รวม 46,866.00 6.27 
 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5) 
 

 

 
 

 

เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน และกองทุนพัฒนาไฟฟ้า มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม  
และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงยังมิได้จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานใด  

สำหรับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ สนพ. จากข้อมูลด้าน
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน พบว่า เป็นงบประมาณจากแหล่งเงินนอกงบประมาณที่ สนพ. ได้รับการ
สนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซ่ึงเป็นงบประมาณสำหรับการดำเนินงานลักษณะงานโครงการทั้งหมด 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 และไม่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในลักษณะงบลงทุนแต่อย่างใด  

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กลุ่มกองทุนพลังงานสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อหนี้ผูกพัน
หรือลงนามในสัญญาจ้างโครงการ ที่ได้รับการจัดสรรแหล่งเงินนอกงบประมาณ ได้ภายในกำหนดระยะเวลา
ตามกฎหมาย ระเบียบ หร ือข ้อบังค ับของแหล่งเง ินนอกงบประมาณที ่  สนพ. ได ้ร ับการสนับสนุน  
ได้จำนวน 1 โครงการ จากเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ

วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

3 

งประมาณ
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สำหรับโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
หรือลงนามในสัญญาจ้างโครงการ เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานกำกับกิจการพลังงานได้แจ้งผล 
การพิจารณาของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เมื ่อวันที ่ 12 มิถุนายน 2567 โดยมีมติรับทราบ  
การยกเลิกการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) ของโครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) และระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) สำหรับศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติ จำนวน 91,891,000.00 บาท (เก้าสิบเอ็ดล้านแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดย สนพ. 
ได้ดำเนินการปิดโครงการ และปิดบัญชีเงินฝากแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 

ทั้งนี้ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ 
หรือข้อบังคับด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานเจ้าของ
โครงการ เจ้าหน้าที ่ผู ้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื ้อจัดจ้าง และเจ้าหน้าที ่ผู ้ปฏิบัติงานอื ่นๆที ่เกี ่ยวข้อง โดย  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สนพ. สามารถประหยัดงบประมาณผ่านการจัดซื้อจัดจ้างได้ 3,134.00 บาท  
(สามพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 6.27 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 

จากข้อมูลทั้งหมดข้างต้น จะเห็นได้ว่า สนพ. ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งเงินนอกงบประมาณ ในช่วง
ปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทำให้กระบวนการจัดซื ้อจัดจ้าง ต้องดำเนินการข้ามปีงบประมาณ ในช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งไม่ได้ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับของแหล่งเงินนอกงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน  

 
 
 
 
 

จากการดำเนินการจัดจ้างโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งเงินนอกงบประมาณ (เงินกองทุน
เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพ่ือกิจการตามมาตรา 97(4)  ที่ผ่านมา ทำให้กลุ่ม
กองทุนพลังงาน ได้เรียนรู ้ถึงกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับของแหล่งเงินนอกงบประมาณ ซึ่งมีผลต่อ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื ้อจ ัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื ่อให้ 
การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด  

นอกจากนี้ช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาล ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการบางกิจกรรมได้ เนื่องจากเป็นเรื่อง
นโยบายและต้องมีการอนุมัติโครงการที่ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ ซึ ่งเจ้าหน้าที่กลุ ่มกองทุนพลังงาน  
ได้ติดตาม ประสาน และให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอย่างใกล้ชิด เพื่อให้โครงการสามารถ
ดำเนินการได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยบางโครงการจำเป็นต้อง
พิจารณาปรับเปลี่ยน หรือตัดลดเนื้องาน รวมถึงการขยายระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา และกลุ่มกองทุน
พลังงาน ต้องดำเนินการแก้ไขสัญญาเพื่อให้โครงการสามารถดำเนินต่อไปได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ของโครงการ  

ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 4 

งประมาณ
 



 

รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจา้ง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2567 : กลุม่กองทุนพลังงาน 8 

 

 
 
 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารสัญญา  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กลุ่มกองทุนพลังงานได้จัดทำกรอบระยะเวลาการดำเนินงานของแต่ละโครงการ 
เพื่อใช้ประกอบการควบคุมและติดตามงาน รวมทั้งตรวจสอบการดำเนินงานของแต่ละโครงการอย่างเคร่งครัด 
ในทุกขั้นตอน เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารสัญญา ของ สนพ. เป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย 
ระเบียบ หรือข้อบังคับที่กำหนด และป้องกันปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการของกลุ่มกองทุนพลังงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

สำหรับการแก้ปัญหาการควบคุม กำกับดูแล ติดตามงานโครงการที่มีความล่าช้า หรือบางโครงการไม่
สามารถดำเนินกิจกรรมได้ในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเจ้าหน้าที่กลุ่มกองทุนพลังงาน ได้ติดตาม ประสาน และให้
คำปรึกษาแก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอย่างใกล้ชิด เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยบางโครงการจำเป็นต้องพิจารณาปรับเปลี่ยน หรือตัดลดเนื้องาน 
รวมถึงการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญา และกลุ่มกองทุนพลังงาน ต้องดำเนินการแก้ไขสัญญาเพื ่อให้
โครงการสามารถดำเนินต่อไปได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ  โดยกลุ ่มกองทุนพลังงาน  
จะตรวจสอบและแจ้งให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ กำหนดระยะเวลาของโครงการที่ประสงค์ขอขยาย
ระยะเวลาโครงการ ให้สอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานว่าด้วยการ
บริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2560 โดยการกำหนดระยะเวลาโครงการเกินกว่าระยะเวลา
ที่ใช้ในการดำเนินงานจริง 2 เดือน เพื่อให้ระยะเวลาของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนครอบคลุมระยะเวลา 
การเบิกจ่าย รวมทั้งการปิดบัญชีโครงการ 
 

 
 
 

กลุ่มกองทุนพลังงาน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินกองทุนเพ่ือ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(4) โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นความโปร่งใส และการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการ กลไก ที่เกี่ยวข้อง และมุ่งเน้นการกระทำ
โดยเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกส่วนได้เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่ม
กองทุนพลังงาน อีกทั้งยังมีการวางแผนการดำเนินงานตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อควบคุมกรอบ
ระยะเวลาให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ และ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของแหล่งเงินนอกงบประมาณ มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน การเก็บข้อมูล
และบันทึกทะเบียนคุมการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน การสืบค้น 
การตรวจสอบ และกำกับติดตามงาน  

ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน 5 

แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง
ของกลุ่มกองทุนพลังงาน 6 

งประมาณ
 



 

Nuttee
Typewritten text
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ท่ี โครงการ วงเงนิท่ีได้รับ

จัดสรร

(บาท)

แผน/กลุ่มงาน หน่วยงานเจ้าของโครงการ ระยะเวลาโครงการ

(ตามหนังสือยืนยัน)

1 โครงการส่ือสารสร้างความ

เข้าใจเชิงรุกต่อนโยบายและ

แผนพลังงาน

กทอ.64-04-0002

11,744,000 แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงาน

ทดแทน 

กลุ่มงานส่ือสาร และข้อมูล ข่าวสาร

ส านักงานเลขานุการกรม 38 เดือน

(29 ก.ย. 64 - 13 พ.ย. 67) 

คณะอนุกรรมการกองทุนฯ 

มีมติอนุมัติ ดังน้ี

1.เปล่ียนแปลงรายละเอยีด และปรับ

ลดกิจกรรมโครงการฯ 

2. ปรับลดงบประมาณท่ีได้รับการ

จัดสรรคงเหลือ 11,744000 บาท 

จาก 11,984,000 บาท 

3. ขยายระยะเวลาส้ินสุด

เป็นวันท่ี 13 พ.ย. 67

11,744,000

โครงการท่ีได้รับการจัดสรรจากเงนิกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

หน่วนงานจัดซ้ือจัดจ้าง : กลุ่มกองทุนพลังงาน ส านักงานเลขานุการกรม

รวม เปลี่ยนชื่อบริษัท ออมนิ อิมเมจ จ ำกัด 
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ท่ี โครงการ วงเงนิท่ีได้รับ

จัดสรร

(บาท)

แผน/กลุ่มงาน หน่วยงานเจ้าของโครงการ ระยะเวลาโครงการ

(ตามหนังสือยืนยัน)

1 โครงการส่ือสารเพ่ือส่งเสริมความเข้าใจ

ต่อสาธารณะด้านนโยบายและแผน

พลังงาน

กทอ.65-04-0005

11,394,900 แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

กลุ่มงานส่ือสาร และข้อมูล ข่าวสาร

ส านักงานเลขานุการกรม 38 เดือน

(1 พ.ย. 65 - 13 ธ.ค. 67)

 สนพ. อยู่ระหว่างรอการ

พิจารณาจากอนุกรรมการ

กองทุนฯ เพ่ือขยายเวลา

โครงการฯ เพ่ิมเติม ถึงวันท่ี 

13 มี.ค. 68

2 โครงการบริหารและสร้างความรู้ความ

เข้าใจด้านพลังงานบนส่ือออนไลน์ ปี 2565

กทอ.65-04-0001

7,700,000 แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

กลุ่มงานส่ือสาร และข้อมูล ข่าวสาร

กองนโยบายอนุรักษ์

พลังงานและพลังงาน

ทดแทน

18 เดือน

(1 พ.ย. 65 - 

30 เม.ย. 67)

3 โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ส่วนท่ี 1

กทอ.65-05-0003

8,413,200 แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร

กองนโยบายอนุรักษ์

พลังงานและพลังงาน

ทดแทน

18 เดือน

(1 พ.ย. 65 - 

30 เม.ย. 67)

4 โครงการการประกวดโครงร่างวิจัย

พลังงาน (Pitching) ในระดับอุดมศึกษา ปี

ท่ี 2

กทอ.65-05-0002

9,042,960 แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร

กองนโยบาบยอนุรักษ์

พลังงานและพลังงาน

ทดแทน

18 เดือน

(1 พ.ย. 65 - 

30 เม.ย. 67)

5 โครงการศึกษาและออกแบบระบบ

โครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กแบบมีการใช้

พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ในพ้ืนท่ีส่วนราชการ 

กทอ.65-02-0009

8,298,600 แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

กลุ่มงานสนับสนุนนโยบายอนุรักษ์

พลังงาน

และพลังงานทดแทน

กองนโยบายอนุรักษ์

พลังงานและพลังงาน

ทดแทน

18 เดือน

(1 พ.ย. 65 - 

30 เม.ย. 67)

6 โครงการศึกษาการก าหนดรูปแบบ

โครงสร้างราคา และการพัฒนากลไกการ

บริหารจัดการการซ้ือขาย RECs

กทอ.65-02-0016

8,369,800 แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

กลุ่มงานสนับสนุนนโยบายอนุรักษ์

พลังงาน

และพลังงานทดแทน

กองนโยบายอนุรักษ์

พลังงานและพลังงาน

ทดแทน

18 เดือน

(1 พ.ย. 65 - 

30 เม.ย. 67)

7 โครงการพัฒนาแนวทางเพ่ือเตรียมความ

พร้อมและส่งเสริมการส่ังการการ

ตอบสนองด้านโหลด

แบบอัตโนมัติ (Auto-DR)

กทอ.65-02-0006

11,921,200 แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

กลุ่มงานสนับสนุนนโยบายอนุรักษ์

พลังงาน

และพลังงานทดแทน

กองนโยบายไฟฟ้า 18 เดือน

(1 พ.ย. 65 - 

30 เม.ย. 67)

8 จ้างเหมาบริการ

ดูแลและบ ารุงรักษาระบบฐานข้อมูล

ทุนการศึกษา ของ สนพ. 

และการเช่าพ้ืนท่ีเว็บไซต์ (Web Hosting) 

ภายใต้โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา

ด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

50,000 แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร

กองนโยบายอนุรักษ์

พลังงานและพลังงาน

ทดแทน

12 เดือน

(23 เม.ย. 67 - 

22 เม.ย. 68)

65,190,660

โครงการท่ีได้รับการจัดสรรจากเงนิกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วนงานจัดซ้ือจัดจ้าง : กลุ่มกองทุนพลังงาน ส านักงานเลขานุการกรม

รวม
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ท่ี โครงการ วงเงนิท่ีได้รับจัดสรร

(บาท)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ระยะเวลาโครงการ

(ตามบันทึกข้อตกลง)

1 โครงการพัฒนาเคร่ืองมือช่วยในการวางแผนการจัดหาไฟฟ้า

ของประเทศท่ีสามารถรองรับสถานการณ์การเปล่ียนแปลง

ด้านพลังงาน

9,945,600.00 กองนโยบายไฟฟ้า 16 เดือน

(5 มี.ค. 65 ถึง 4 ก.ค. 66)

2 โครงการศึกษารูปแบบ ข้ันตอน และวิธีการรับซ้ือไฟฟ้าจาก

พลังงานหมุนเวียนโดยอาศัยกลไกของตลาดซ้ือขายไฟฟ้า

และบทบาทของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือรองรับการมุ่งไปสู่

แนวโน้ม Carbon Neutral ในอนาคต

13,670,000.00 กองนโยบายไฟฟ้า 20 เดือน

(25 มิ.ย. 65 ถึง 24 ก.พ. 67)

23,615,600.00

โครงการท่ีได้รับการจัดสรรจากเงนิกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพ่ือกิจการตามมาตรา 97(4) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วนงานจัดซ้ือจัดจ้าง : กลุ่มกองทุนพลังงาน ส านักงานเลขานุการกรม



 

Nuttee
Typewritten text
เอกสารแนบ 4โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



ท่ี โครงการ วงเงินท่ีได้รับจัดสรร

(บาท)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ระยะเวลาโครงการ

(ตามบันทึกข้อตกลง)

1 โครงการน าร่องการตอบสนองด้านโหลดปี 

2565 – 2566 (กิจกรรมท่ี 1 การบริหาร

และสนับสนุนการด าเนินโครงการฯ)

15,000,000.00 กองนโยบายไฟฟ้า 24 เดือน

(23 ก.ค. 65 ถึง 22 ก.ค. 67)

โครงการน าร่องการตอบสนองด้านโหลด

ปี 2565 – 2566 (กิจกรรมท่ี 2 การจ่ายเงิน

อุดหนุน)

100,000,000.00

115,000,000.00

โครงการท่ีได้รับการจัดสรรจากเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพ่ือกิจการตามมาตรา 97(4) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วนงานจัดซ้ือจัดจ้าง : กลุ่มกองทุนพลังงาน ส านักงานเลขานุการกรม



 

Nuttee
Typewritten text
เอกสารแนบ 5ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



ท่ี โครงการ วิธีการ

จัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงนิท่ีได้รับจัดสรร

(บาท)

วงเงนิท่ีผูกพันสัญญา

(บาท)

ประหยัดงบประมาณ

(บาท)

1 จ้างเหมาบริการ

ดูแลและบ ารุงรักษาระบบฐานข้อมูลทุนการศึกษา ของ สนพ. 

และการเช่าพ้ืนท่ีเว็บไซต์ (Web Hosting) ภายใต้โครงการสนับสนุน

ทุนการศึกษาด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

เฉพาะเจาะจง 50,000 46,866 3,134.00

50,000.00            46,866.00 3,134.00

0.00 0.00 0.00

50,000.00 46,866.00 3,134.00

6.27สามารถประหยัดงบประมาณเม่ือเทียบกับ

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร (ร้อยละ)

รวมงบประมาณท้ังหมด

ผลการจัดซ้ือจัดจ้างโครงการท่ีได้รับการสนับสนุนจากแหล่งเงนินอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงานจัดซ้ือจัดจ้าง : กลุ่มกองทุนพลังงาน ส านักงานเลขานุการกรม

รวม (กทอ. 2565)

รวม (กฟ.97(4) 2564)

เงนิกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เงนิกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพ่ือกิจการ ตามมาตรา 97(4) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2612 1555, โทรสาร 0 2612 1364

http://www.eppo.go.th


