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บทสรุป 
 

 ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน มีผลกำรด ำเนินงำนของแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ซึ่งมีผลรวมระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินโครงกำร ทั้ง 3 ยุทธศำสตร์ 
คิดเป็นร้อยละ 86.73 โดยสำมำรถสรุปได ้ดังนี้  

 

1. ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ  
 1.1 ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสรรค์นโยบำยพลังงำนเพ่ือควำมมั่นคงและยั่งยืน  มี 8 โครงกำร  
มีโครงกำรที่สำมำรถด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำย 5 โครงกำร ไม่บรรลุเป้ำหมำย 3 โครงกำร คิดเป็นควำมส ำเร็จ
ร้อยละ 87.50 
 

ชื่อโครงการ 
ร้อยละ

ความส าเร็จ 
หมายเหตุ 

1. โครงกำรกำรศึกษำแนวทำงในกำรน ำกลไก RECs มำปรับปรุงนโยบำยและกลไก
กำรส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมุนเวียนของไทย (ต่อเนื่องปี 2564) 

100 
 

2. โครงกำรศึกษำสภำวะกำรแข่งขันในตลำดค้ำปลีกน้ ำมันเชื้อเพลิง และก๊ำซ
ปิโตรเลียมเหลว (LPG) ของประเทศไทย  

80 
 

3. โครงกำรศึกษำกำรทบทวนต้นทุนในกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียนและ
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน   
(ต่อเนื่องปี 2564) 

100 
 

4. โครงกำรโรงไฟฟ้ำประชำรัฐส ำหรับพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้  
(ก๊ำซชีวภำพ) 

60 
 

5. โครงกำรศึกษำเพื่อจดัท ำแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมกำรผลิตระบบ 
กักเก็บพลังงำนประเภทแบตเตอรี ่(ต่อเนื่องปี 2564) 

100  

6. โครงกำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำสถำนีประจุแบตเตอรีส่ ำหรับยำนยนต์ไฟฟ้ำเพื่อ
รองรับเป้ำหมำยกำรส่งเสริมยำนยนต์ไฟฟ้ำของประเทศ (ต่อเนื่องปี 2564) 

100 
 

7. โครงกำรพัฒนำแนวทำงบริหำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแลข้อมูลกำรใช้งำน 
ยำนยนตไ์ฟฟ้ำ 

60 
 

8. โครงกำรศึกษำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยในกำรส่งเสริมกำรใช้ไฮโดรเจนเชิงพำณิชย์
ในประเทศไทย 

100 
 

 
 1.2 ยุทธศำสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนนโยบำยพลังงำนของประเทศ มี 16 โครงกำร มีโครงกำรที่สำมำรถ
ด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำย 11 โครงกำร ไม่บรรลุเป้ำหมำย 5 โครงกำร คิดเป็นควำมส ำเร็จร้อยละ 83.13 

 

ชื่อโครงการ 
ร้อยละ

ความส าเร็จ 
หมายเหตุ 

9. กำรประสำนควำมร่วมมือดำ้นไฟฟ้ำกับประเทศในอนุภูมภิำคลุ่มแม่น้ ำโขง (GMS) 100  
10. กำรประชุม ASEAN Power Grid Consultative Committee (APGCC) 
ระหว่ำงประเทศ 

50  

11. โครงกำรศึกษำแผนกำรพัฒนำระบบไฟฟ้ำสำธำรณะเพื่อสนับสนุนนโยบำยกำร
อนุรักษ์พลังงำน 

20  

12. กำรประเมินผลกำรส่งเสริมกำรใช้เชื้อเพลิงชีวภำพในภำคขนส่ง และทบทวน
หลักเกณฑ์กำรก ำหนดรำคำเชื้อเพลิงชีวภำพ (ต่อเนื่องปี 2564) 

100  

13. กำรประเมินดัชนีช้ีวัดควำมสมดุลด้ำนพลังงำนของประเทศ ปี 2564 100  
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ชื่อโครงการ 
ร้อยละ

ความส าเร็จ 
หมายเหตุ 

14. กำรตดิตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนโครงสรำ้งพื้นฐำนด้ำนก๊ำซธรรมชำติของ
ประเทศเพื่อรองรับควำมมั่นคง และกำรเติบโตของประเทศ 

20  

15. กำรตดิตำมกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรแข่งขันในกิจกำรก๊ำซธรรมชำต ิ 100  

16. กำรตดิตำมโครงสร้ำงรำคำขำยปลีกก๊ำซ NGV 100  

17. กำรตดิตำมกำรให้ควำมช่วยเหลือรำคำขำยปลีกก๊ำซ NGV ส ำหรับรถโดยสำร
สำธำรณะ 

100  

18. โครงกำรประชำสัมพันธ์เทคโนโลยีพลังงำน 60  
19. โครงกำรสื่อสำรสร้ำงควำมเขำ้ใจเชิงรุกต่อนโยบำยและแผนพลงังำน 80  
20. กำรประชุมด้ำนนโยบำยพลังงำนอำเซียนและกำรประชุมที่เกีย่วข้อง 100  
21. กำรประชุมกลุม่ผูเ้ชี่ยวชำญดำ้นข้อมูลพลังงำนภำยใต้โครงกำรควำมร่วมมือด้ำน
พลังงำนในกรอบควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจในภูมภิำคเอเชีย-แปซิฟิค (Expert Group 
on Energy Data Analysis : EGEDA) 

100 
 

 

22. กำรประชุมภำยใต้อนุสญัญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศโลก 

100  

23. กำรประชุมภำยใต้กรอบควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนพลังงำนในกลุ่มภูมภิำค
อำเซียน 

100  

24. กำรประชุมควำมร่วมมือด้ำนข้อมูลพลังงำนในฐำนะประเทศพันธมิตร 
(Association Country) ขององค์กรพลังงำนระหว่ำงประเทศ 

100  

 

1.3 ยุทธศำสตร์ที่ 3 มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง มี 16 โครงกำร มีโครงกำรที่สำมำรถด ำเนินกำร
บรรลุเป้ำหมำย 10 โครงกำร ไม่บรรลุเป้ำหมำย 6 โครงกำร คิดเป็นควำมส ำเร็จร้อยละ 89.96 

ชื่อโครงการ 
ร้อยละ

ความส าเร็จ 
หมายเหตุ 

25. โครงกำรน ำร่องพัฒนำ Use Case กำรใช้ประโยชน์จำกข้อมลูด้ำนไฟฟ้ำในกำร
วิเครำะหเ์ชิงนโยบำยและกำรก ำกบัดูแลกิจกำรพลังงำน (ต่อเนื่องปี 2564) 

100  

26. โครงกำรระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลเพื่อช่วยวิเครำะห์และแสดงผลในลักษณะ 
Data Visualization เพื่อรองรับกำรเป็นศูนยส์ำรสนเทศพลังงำนแห่งชำติ 

100  

27. กำรจดัท ำรำยงำนสถำนกำรณพ์ลังงำนของประเทศไทย (Thailand Energy 
Review) 

100  

28. กำรจดัตั้งทีมปริซึม่ (Prism) ด้ำนปิโตรเลียมและปิโตรเคม ี 100  
29. กำรวิเครำะห์และจัดท ำประมำณกำรณ์ควำมต้องกำรพลังงำนของประเทศ 100  
30. กำรจัดท ำค่ำพยำกรณ์ควำมตอ้งกำรไฟฟ้ำระยะยำวของประเทศ 100  
31. โครงกำรเผยแพร่ข้อมลูนโยบำยและแผนพลังงำน 66.67  
32. แผนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดี 100  
33. โครงกำรอบรมเพื่อให้ควำมรูค้วำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่งและสำยงำน 60  
34. โครงกำรอบรมเพื่อให้ควำมรูท้ั่วไปในกำรปฏิบตัิงำน 45  
35. แผนงำนพัฒนำระบบบริหำรองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 94.29  
36. แผนกำรบริหำรองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล 93.33  
37. โครงกำรปรับปรุง/พัฒนำ/บ ำรุงรักษำ/ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 
ตลอดจนอุปกรณต์่อพ่วงต่ำงๆ 

100  

38. โครงกำรจัดหำคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 100  
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ชื่อโครงการ 
ร้อยละ

ความส าเร็จ 
หมายเหตุ 

39. กำรทบทวนและจัดท ำแผนยุทธศำสตร์บริหำรกองทุนเงินอุดหนนุจำกสัญญำโรง
กลั่นปิโตรเลียม 

100  

40. กำรบรหิำรจดักำรโครงกำรทีไ่ด้รับกำรสนับสนุนจำกเงินนอกงบประมำณ 
(เงินกองทุนอนุรักษ์พลังงำนและเงินกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ) 

80  

 
 
 

1. ปัญหา/อุปสรรค 
1.1 ในช่วงเดือนตุลำคม 2564 – เดือนกันยำยน 2565 มีกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส COVID-19 

ส่งผลให้มีกำรปรับรูปแบบกำรด ำเนินงำนให้เหมำะสม เช่น กำรปรับรูปแบบกำรประชุมจำก On site เป็น 
Online จึงต้องมีกำรแก้ไขสัญญำเพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรเบิกจ่ำยได้โดยไม่ขัดต่อกับสัญญำที่ได้ลงนำมไว้  
จึงไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผนเดมิที่ก ำหนดไว้ 
 1.2  โครงกำรบำงส่วนอยู่ ในกระบวนกำรจัดซื้อ -จัดจ้ำง เนื่องจำกเพ่ิงได้รับกำรสนับสนุน
งบประมำณ จึงยังไม่สำมำรถเริ่มด ำเนินกำรได้ 

1.3  โครงกำรบำงส่วนมีกำรตั้งแผนกำรด ำเนินงำนที่อำจจะไม่สอดคล้องกับกระบวนกำรท ำงำน
ส่งผลให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไม่สอดคล้องกัน จึงไม่สำมำรถบรรลุค่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
 

2. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข 
2.1 ผู้รับผิดชอบโครงกำร ควรมีกำรปรับแผนกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน

ทั้งในเรื่องของสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส COVID-19 และปัจจัยภำยนอกอ่ืนๆ ที่ส่งผลกระทบ
ต่อกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

2.2 ผู้รับผิดชอบโครงกำร ควรก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
เพ่ือใหส้ำมำรถบรรลุค่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
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รายงานการประเมินผลการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 12 เดือน 

แยกตามยุทธศาสตร ์
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 
สร้างสรรค์นโยบายพลงังานเพื่อความม่ันคงและยั่งยนื 
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 1. โครงการการศึกษาแนวทางในการ
น ากลไก RECs มาปรับปรุงนโยบาย
และกลไกการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนของไทย 
(ต่อเนือ่งป ี2564)

ต.ค. 63 - มี.ค. 65      12,000,000.00 ผลการศึกษาแนวทางในการน ากลไก 
RECs มาปรับปรุงนโยบายและกลไกการ
ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนของไทย

ระดับที ่5 : น าเสนอผลการศึกษา
แนวทางการน ากลไก RECs มา
ปรับปรุงการส่งเสริมนโยบายการ
ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ต่อ 
ผอ.สนพ.

ระดับที ่5 : น าเสนอผลการศึกษาแนว
ทางการน ากลไก RECs มาปรับปรุงการ
ส่งเสริมนโยบายการผลิตไฟฟ้าของประเทศ
ไทย ต่อ ผอ.สนพ.

       11,866,000.00 เนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค
โรนา (โควดิ-19) ส่งผลใหก้ารด าเนนิงาน จัด
ประชุมสัมมนาภายใต้โครงการฯ ต้องปรับรูปแบบการ
จัดงานเปน็การประชุมสัมมนาผ่านส่ืออิเล็กทรอนกิส์

 2. โครงการศึกษาสภาวะการแข่งขัน
ในตลาดค้าปลีกน้ ามันเชื้อเพลิง และ
กา๊ซปโิตรเลียมเหลว (LPG) ของ
ประเทศไทย 

ก.พ. - พ.ย. 65        3,595,845.00 ระดับความส าเร็จของการด าเนนิ
โครงการศึกษาสภาวะการแข่งขันใน
ตลาดค้าปลีกน้ ามันเชื้อเพลิงและกา๊ซ
ปโิตรเลียมเหลว (LPG) ของประเทศไทย

ระดับที ่5 : รายงานฉบบัสมบรูณ์ ระดับที่ 4 : (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ โดยที่ปรึกษา
ได้ด าเนินการส่งงานงวดที่ 3 เมื่อวนัที่ 9 กนัยายน 
2565 ซ่ึงมีเนื้อหาประกอบด้วย ผลการวเิคราะห์ 
สภาวะการแข่งขันในตลาดค้าปลีกน้ ามันเชื้อเพลิง 
และกา๊ซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ของประเทศไทย 
ตัวชี้วดัการแข่งขันและฐานข้อมูลการค านวณตัวชี้วดั
ในธรุกจิน้ ามันเชื้อเพลิง ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย
และมาตรการเพื่อส่งเสริมการแข่งขันในธรุกจิน้ ามัน
เชื้อเพลิง และกา๊ซปิโตรเลียมเหลว (LPG) รวมถึง
แผนการส่งเสริมการแข่งขันในธรุกจิน้ ามันเชื้อเพลิง 
และกา๊ซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ซ่ึงแบ่งเป็น
มาตรการระยะส้ันและมาตรการระยะยาว ซ่ึง 
คณะกรรมการได้ด าเนินการตรวจรับ (ร่าง) รายงาน
ฉบับสมบูรณ์ เรียบร้อยแล้วเมื่อวนัที่ 19 กนัยายน 
2565

         3,236,260.50  ไม่มี

 3. โครงการศึกษาการทบทวนต้นทนุ
ในการรับซ้ือไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนและแนวทางการบริหาร
จัดการสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน  (ต่อเนือ่งป ี2564)

ก.พ. 64 - ก.พ. 65      13,487,850.48 ระดับความส าเร็จของโครงการศึกษา
การทบทวนต้นทนุในการรับซ้ือไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางการ
บริหารจัดการสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน

ระดับที ่5 : จัดส่งรายงานผลการ
ด าเนนิงานฉบบัสมบรูณ์ ภายใน 
12 เดือน หลังจากวันลงนาม
สัญญา

ระดับที ่5 : ทีป่รึกษาจัดส่งรายงานผลการ
ด าเนนิงานฉบบัสมบรูณ์ ภายใน 12 เดือน 
หลังจากวันลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว โดย
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตรวจรับงาน
เรียบร้อยแล้วเมื่อ 24 กมุภาพันธ์ 2565

       13,487,850.48  ไม่มี

1.1 มีนโยบายทีน่ าไปสู่
ความมั่นคงทางพลังงาน 
(Energy Security)

1.2 มีนโยบายด้านพลังงาน
ทีส่นบัสนนุการพัฒนา
เศรษฐกจิ (Economic 
Development)

เปา้ประสงค์เชงิยทุธศาสตร์ แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม

รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปงีบประมาณ 2565  รอบ 12  เดอืน

ตวัชีว้ัด ผลการด าเนินงาน  งบประมาณทีใ่ชจ้ริง

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่1 : สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพ่ือความมัน่คงและยัง่ยนื (Energy Security and Sustainability)

ปญัหา/อุปสรรคค่าเปา้หมาย
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

 งบประมาณทีไ่ดร้ับ
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เปา้ประสงค์เชงิยทุธศาสตร์ แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม ตวัชีว้ัด ผลการด าเนินงาน  งบประมาณทีใ่ชจ้ริง ปญัหา/อุปสรรคค่าเปา้หมาย
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

 งบประมาณทีไ่ดร้ับ

4. โครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐส าหรับ
พืน้ที ่3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กา๊ซ
ชีวภาพ)

ต.ค. 64 - ก.ย. 65  ไม่ใช้งบประมาณ การด าเนนิโครงการเปน็ไปตามแผนที่
ก าหนดใน PDP

ระดับที ่5 : กพช. ใหค้วาม
เหน็ชอบรูปแบบการด าเนนิ
โครงการและอัตรารับซ้ือไฟฟ้า
ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าประชา
รัฐส าหรับพืน้ที ่3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (กา๊ซชีวภาพ)

ระดับที่ 3 : คณะท างานพิจารณากรอบแนว
ทางการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ใหค้วามเหน็ชอบรูปแบบการ
ด าเนินโครงการและอัตรารับซ้ือไฟฟ้าส าหรับ
โครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐส าหรับพื้นที่ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ก๊าซชีวภาพ) แล้วใน
การปะชุมคร้ังที่ 2/2565(คร้ังที่ 3) เมื่อวันที่ 29
 มีนาคม 2565 โดยเหน็ชอบแนวทางการด าเนิน
โครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐส าหรับพื้นที่ 3 
จังหวัดชายแดนใต้จ านวน 150 เมกะวัตต์

 ไม่ใช้งบประมาณ อยู่ระหวา่งพจิารณาความเหมาะสมของพชืพลังงาน พืน้ที ่
ฯลฯ เพิม่เติมเพือ่น ามาประกอบการจดัท ารูปแบบการด าเนิน
โครงการและอตัรารับซ้ือไฟฟา้ส าหรับโครงการโรงไฟฟา้
ประชารัฐส าหรับพืน้ที ่3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ (กา๊ซ
ชีวภาพ)

1.3 มีนโยบายทีน่ าไปสู่การ
ใช้พลังงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ (Energy 
Efficiency)

 5. โครงการศึกษาเพือ่จัดท า
แผนปฏบิติัการส่งเสริมอุตสาหกรรม
การผลิตระบบกกัเกบ็พลังงานประเภท
แบตเตอร่ี (ต่อเนือ่งป ี2564)

พ.ย. 63 - ธ.ค. 65          14,738,940 แผนปฏบิติัการส่งเสริมอุตสาหกรรมการ
ผลิตระบบกกัเกบ็พลังงานประเภท
แบตเตอร่ี

ระดับที ่5 : น าเสนอแผนปฏบิติั
การฯ ต่อ ผอ.สนพ.

ระดับที ่5 : น าเสนอแผนปฏบิติัการฯ ต่อ ผอ .
สนพ. โดยได้จัดท ารายละเอียดแผนปฏบิติั
การฯ ทีผ่่านการรับฟังความคิดเหน็จาก
หนว่ยงานทีเ่กีย่วข้อง ลงในเนือ้หารายงาน
ฉบบัสมบรูณ์โครงการศึกษาเพือ่จัดท า
แผนปฏบิติัการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต
ระบบกกัเกบ็พลังงานประเภทแบตเตอร่ี 
เสนอต่อ ผอ.สนพ. เพือ่พิจารณาลงนามใน
หนงัสือถึง ส านกังาน กกพ. เรียบร้อยแล้วเมื่อ
วันที ่8 มิถุนายน 2565  และอยูร่ะหว่างการ
เตรียมการน าเสนอแผนปฏบิติัการฯ ต่อ
คณะกรรมการส่งเสริมเทคโนโลยรีะบบการกกั
เกบ็พลังงาน ต่อไป

14,738,940.00 การด าเนนิงานโครงการฯ ไม่เปน้ไปตามแผนงานตาม
ตัวชี้วดัเดิมเนือ่งจากคณะกรรมการส่งเสริมเทคโนโลยี
ระบบการกักเก็บพลังงาน (คณะกรรมการฯ) ยังไม่มี
ก าหนดการประชุมในระยะเวลาอันใกล้ ดังนัน้ จึง
ส่งผลใหต้้องมีการขอเปล่ียนแปลงแผนงาน และค่า
เปา้หมาย (ตามแผน)ในระดับที ่3  เพือ่ใหส้อดคล้อง
กับการด าเนนิงานจริง และอยูร่ะหวา่งการเตรียมการ
น าเสนอแผนปฏบิติัการฯ ต่อคณะกรรมการฯ ต่อไป
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เปา้ประสงค์เชงิยทุธศาสตร์ แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม ตวัชีว้ัด ผลการด าเนินงาน  งบประมาณทีใ่ชจ้ริง ปญัหา/อุปสรรคค่าเปา้หมาย
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

 งบประมาณทีไ่ดร้ับ

 6. โครงการจัดท าแผนการพัฒนา
สถานปีระจุแบตเตอร่ีส าหรับยานยนต์
ไฟฟ้าเพือ่รองรับเปา้หมายการส่งเสริม
ยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ (ต่อเนือ่งปี
 2564)

พ.ย. 63 - ธ.ค. 65 14,950,000 รูปแบบการพัฒนาสถานอีัดประจุไฟฟ้า
ส าหรับยานยนต์ไฟฟ้าทีเ่หมาะสม

ระดับที ่5 : จัดท าแผนการพัฒนา
สถานอีัดประจุไฟฟ้าส าหรับยาน
ยนต์ไฟฟ้าเพือ่รองรับเปา้หมาย
การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของ
ประเทศ เพือ่เสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายยานยนต์
ไฟฟ้าแหง่ชาติ

ระดับที่ 5 : จัดท าแผนการพัฒนาสถานีอัดประจุ
ไฟฟ้าส าหรับยานยนต์ไฟฟ้าเพือ่รองรับเป้าหมาย
การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ เพือ่
เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้า
แห่งชาติ  

14,617,400 จากสถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19 ท าใหต้้องมีการ
ปรับรูปแบบการประชุมและสัมมนาใหเ้ปน็แบบ
ออนไลน ์และยกเลิกการศึกษาดูงาน

7. โครงการพัฒนาแนวทางบริหาร
จัดการและการก ากบัดูแลข้อมูลการใช้
งานยานยนต์ไฟฟ้า

ก.ย. 64 - มี.ค. 66 9,300,000 แพลตฟอร์มต้นแบบส าหรับการรวบรวม
ข้อมูลการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในรูปแบบ
ของศูนยข์้อมูลส าหรับการบริหารจัดการ
และก ากบัดูแลข้อมูลการใช้งานยานยนต์
ไฟฟ้า (EV Data Center)

ระดับที ่5 : ศึกษาเทคโนโลยทีีอ่าจ
เกีย่วข้องกบัการรวบรวมยานยนต์
ไฟฟ้า (EV Aggregation) และ
แพลตฟอร์ม เพือ่ท าการวิเคราะห์
และสรุปความเปน็ไปได้ทีจ่ะเพิม่
ขีดความสามารถของแพลตฟอร์ม
ทีจ่ัดท าขึ้นในอนาคต โดยการบรู
ณาการเทคโนโลยอีื่นๆ 

ระดับที ่3 : ออกแบบความสามารถของ
แพลตฟอร์มในด้านต่างๆ เพือ่ใหผู้้ดูแลสถานี
อัดประจุสามารถน าไปใช้งานในระบบได้ โดย
ทีป่รึกษาได้ด าเนนิการจัดส่งผลการศึกษา
รวบรวมข้อมูลเกีย่วกบัมาตรฐาน โครงสร้าง 
รูปแบบการท างาน และ ความสามารถของ
แพลตฟอร์มในการรวบรวมข้อมูลการใช้งาน
ยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึง ข้อมูลเกีย่วกบับทบาท
ของผู้ทีเ่กีย่วข้องต่างๆ นโยบาย กฎระเบยีบ 
และข้อก าหนดทีเ่กีย่วข้องทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที ่7 
มิถุนายน 2565

 - ต้องมีการแก้ไขสัญญากับทีป่รึกษา และแก้ไขหนงัสือ
ยืนยันกับกองทนุเพือ่ส่งเสริมการอนรัุกษ์พลังงาน 
เนือ่งจากมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการด าเนนิงาน
บางประการ ได้แก่การเปล่ียนรูปแบบการรับฟงั
ความเหน็เปน็รูปแบบออนไลน ์และการปรับเปล่ียน
จ านวนปริมาณงานทีป่รึกษาในลักษณะ คน-เดือน

1.4 มีนโยบายทีน่ าไปสู่การ
ใช้พลังงานทดแทนทีเ่ปน็
มิตรกบัส่ิงแวดล้อม 
(Environment)

 8. โครงการศึกษาข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายในการส่งเสริมการใช้ไฮโดรเจน
เชิงพาณิชยใ์นประเทศไทย

ต.ค. 64 - ก.ย. 65        4,569,000.00 แนวทางและแผนการพัฒนาการผลิต
และการใช้ไฮโดรเจนเชิงพาณิชยใ์นภาค
พลังงาน ทีค่รอบคลุมมิติด้านส่ิงแวดล้อม 
เศรษฐกจิ และสังคม ทีเ่หมาะสมกบั
บริบทของประเทศไทย

ระดับที ่5 : น าเสนอแผนการ
พัฒนาการผลิตและการใช้
ไฮโดรเจนเชิงพาณิชยใ์นภาค
พลังงานทีเ่หมาะสมส าหรับ
ประเทศไทย ต่อ ผอ.สนพ.

ระดับที ่5 : น าเสนอแผนการพัฒนาการผลิต
และการใช้ไฮโดรเจนเชิงพาณิชยใ์นภาค
พลังงานทีเ่หมาะสมส าหรับประเทศไทย ต่อ 
ผอ.สนพ. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที ่30 
กนัยายน 2565

4,507,000.00 จากสถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19 ท าใหต้้องมีการ
ปรับรูปแบบการประชุมกลุ่มย่อยใหเ้ปน็แบบออนไลน์
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ขับเคลื่อนนโยบายพลงังานของประเทศ 
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 9. การประสานความร่วมมือด้านไฟฟ้า
กับประเทศในอนุภมูิภาคลุ่มแม่น า้โขง 
(GMS)

ต.ค. 64 - ก.ย. 65             30,000.00 การเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับการซื อ
ขายไฟฟ้าในประเทศในอนุภาคลุ่มแม่น า้
โขง (RPTCC) จ้านวน 2 ครั ง

ระดับที่ 2 : การเข้าร่วมประชุม Regional 
Power Trade Coordination Committee 
Meeting (RPTCC)

ระดับที่ 2 : การเข้าร่วมประชุม Regional Power 
Trade Coordination Committee Meeting 
(RPTCC)

 –  ไม่มี

 10. การประชุม ASEAN Power Grid
 Consultative Committee (APGCC)
 ระหว่างประเทศ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65             30,000.00 การเข้าร่วมประชุม APGCC (จ้านวน 2 
ครั ง)

ระดับที่ 2 : การเข้าร่วมประชุม APGCC ครั งที่ 2 ระดับที่ 1 : การเข้าร่วมประชุม APGCC ครั งที่ 26  
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 

 –  ไม่มี

11. โครงการศึกษาแผนการพัฒนา
ระบบไฟฟ้าสาธารณะเพื่อสนับสนุน
นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน

ก.ย. 64 - มี.ค. 66         9,313,800.00 แผนการพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ
ร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกัก
เก็บพลังงานส้าหรับไฟถนนและไฟ
สาธารณะ

ระดับที่ 5 : มีแผนการพัฒนาสถานีอัดประจุ
ไฟฟ้าส้าหรับยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับ
เป้าหมายส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ

ระดับที่ 1 : จัดท้าร่างขอบเขตของงาน จัดจ้างที่ปรึกษา 
โดยได้ด้าเนินการจัดจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) 
เป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษาแผนการพฒันาระบบไฟฟา้
สาธารณะเพื่อสนับสนุนนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน ลง
นามเมือ่วันที่ 9 กมุภาพนัธ์ 2565 ปัจจุบันอยูร่ะหว่าง
จัดท้าข้อกา้หนดคุณสมบัติมาตรฐานของหลอด LED 
รวมถึงหลอด LED แผงเซลล์แสงอาทิตยแ์ละแบตเตอร่ี 
เพื่อที่จะใช้เป็นมาตรฐานกลางในการจัดหาไฟถนนและ
ไฟสาธารณะ และศึกษาข้อมูลที่เกีย่วข้องกบัการลงทุน
ไฟฟา้แสงสว่างสาธารณะ รวมทั งวิเคราะห์และน้าเสนอ
แนวนโยบาย และแนวทางในการส่งเสริมให้เกดิการ
ลงทุนไฟฟา้แสงสว่างสาธารณะ รวมถึงความเป็นไปได้
ในการกา้หนดเข้าสู่นโยบาย EERS

 – เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ทาง มน. 
จึงขอเปล่ียนแปลงการด้าเนินงานในการจัด
ประชุมหารือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จาก การ
ประชุมรูปแบบทั่วไป เป็น การประชุมแบบ
ออนไลน์ พร้อมทั งจะขอปรับลดงบประมาณใน
ส่วนนี ลง

2.2 ระบบกลไกการติดตาม
และประเมินผลนโยบาย
พลังงานของประเทศ 
(Energy Monitoring and 
Evaluation)

 12. การประเมินผลการส่งเสริมการใช้
เชื อเพลิงชีวภาพในภาคขนส่ง และ
ทบทวนหลักเกณฑ์การก้าหนดราคา
เชื อเพลิงชีวภาพ (ต่อเนื่องปี 2564)

ก.พ. 64 - พ.ค. 65             6,980,000 ระดับความส้าเร็จของการด้าเนิน
โครงการประเมินผลการส่งเสริมการใช้
เชื อเพลิงชีวภาพในภาคขนส่ง และ
ทบทวนหลักเกณฑ์การก้าหนดราคา
เชื อเพลิงชีวภาพ (ต่อเนื่องปี 2564)

ระดับที่ 5 : รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final 
Report)

ระดับที่ 5 : รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)                6,980,000  ไม่มี

 13. การประเมินดัชนีชี วัดความสมดุล
ด้านพลังงานของประเทศ ปี 2564

ธ.ค. 64 - ก.ย. 65  ไม่ใช้งบประมาณ ระดับความส้าเร็จการจัดท้ารายงานการ
ประเมินดัชนีชี วัดด้านพลังงานของ
ประเทศ ปี 2564

ระดับที่ 5 : นา้เสนอรายงานประเมินดัชนีชี วัด
ความสมดุลด้านพลังงานประเทศไทย ปี 2564 

ระดับที่ 5 : นา้เสนอรายงานประเมินดัชนีชี วัดความ
สมดุลด้านพลังงานประเทศไทย ปี 2564  ต่อ
ผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565

 ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่มี

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุน
การด้าเนินงานตามนโยบาย 
(Policy Implementation)

รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2565  รอบ 12  เดือน

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 : ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ (Policy Driving)

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายระยะเวลาด าเนินงาน  งบประมาณที่ใช้จรงิ ปัญหา/อุปสรรคผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ได้รบั
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายระยะเวลาด าเนินงาน  งบประมาณที่ใช้จรงิ ปัญหา/อุปสรรคผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ได้รบั

 15. การติดตามการด้าเนินงานตาม
แนวทางการแข่งขันในกิจการก๊าซ
ธรรมชาติ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ไม่ใช้งบประมาณ ระดับความส้าเร็จในการจัดท้ารายงาน
ผลการด้าเนินงานแนวทางการแข่งขันใน
กิจการก๊าซธรรมชาติ

ระดับที่ 5 : นา้รายงานผลการด้าเนินงานตาม
แนวทางการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ
เสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการ
ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ 
ระยะที่ 2

ระดับที่ 5 : นา้รายงานผลการด้าเนินงานตามแนว
ทางการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติเสนอ
คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการส่งเสริมการ
แข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 แล้ว เมื่อ
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564, วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 
2565,วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 และวันที่ 18 
สิงหาคม 2565  เรียบร้อยแล้ว

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่มี

 16. การติดตามโครงสร้างราคาขาย
ปลีกก๊าซ NGV

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ไม่ใช้งบประมาณ ระดับความส้าเร็จของการติดตาม
โครงสร้างราคาขายปลีกก๊าซ NGV

ระดับที่ 5 : ได้หลักเกณฑ์การค้านวณราคาขาย
ปลีกก๊าซ NGV ที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง 
เหมาะสม และเป็นธรรมกับทุกภาคส่วน

ระดับที่ 5 : ได้หลักเกณฑ์การค้านวณราคาขายปลีก
กา๊ซ NGV ที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง เหมาะสม และ
เปน็ธรรมกบัทุกภาคส่วน

ไม่ใช้งบประมาณ ติดตามสถานการณ์ราคาขายปลึกกา๊ซ ฌฮ และ
ประสาน ปตท. เพื่อหารือหลักเกณฑ์การ
ค้านวณราคาขายปลึกกา๊ซ NGV ที่เหมาะสม
กอ่นน้าเสนอ กบง. ต่อไป

 17. การติดตามการให้ความช่วยเหลือ
ราคาขายปลีกก๊าซ NGV ส้าหรับรถ
โดยสารสาธารณะ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ไม่ใช้งบประมาณ ระดับความส้าเร็จที่ได้จากการติดตามการ
ให้ความช่วยเหลือราคาขายปลีกก๊าซ 
NGV ส้าหรับรถโดยสารสาธารณะ

ระดับที่ 4 :  ข้อมูลสถานการณ์ราคาขายปลีก
ก๊าซ NGV

ระดับที่ 4 :  ข้อมูลสถานการณ์ราคาขายปลีกก๊าซ 
NGV

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่มี

ไม่มีไม่ใช้งบประมาณ 14. การติดตามการด้าเนินงานตาม
แผนโครงสร้างพื นฐานด้านก๊าซ
ธรรมชาติของประเทศเพื่อรองรับความ
มั่นคง และการเติบโตของประเทศ

ระดับที่ 5 : สรุปผลการติดตามแผนการ
ด้าเนินการ

ระดับความส้าเร็จของการจัดท้าการ
ติดตามการด้าเนินงานตามแผน
โครงสร้างพื นฐานด้านก๊าซธรรมชาติของ
ประเทศเพื่อรองรับความมั่นคงและการ
เติบโตของประเทศ

ไม่ใช้งบประมาณต.ค. 64 - ก.ย. 65 ระดับที่ 1 : ติดตามแผนการด้าเนินการของ
โครงการที่ได้รับการอนุมัติก่อสร้างจาก กพช. แล้ว
กพช. เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564  โดยเห็นชอบ
ให้บรรจุโครงการ LNG Temminal พื นที่ท่าเรือ
อุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (T-3) ในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จังหวัดระยอง 
ก้าลังการแปรสภาพ LNG เป็น ก๊าซ 10.8 ล้านตัน
ต่อปี (ขยายได้ถึง 16 ล้านตันต่อปี) ในแผน
โครงสร้างพื นฐานก๊าซธรรมชาติเพื่อความมั่นคง
ของประเทศ และให้กระทรวงพลังงานนา้ควม
เห็นชอบคณะกรรมการก้ากับกิจการพลังงาน 
(กกพ.) ไปประกอบการพิจารณาด้าเนินการต่อไป
-กพช. เมื่อวันที 9 มีนาคม 2565 เห็นชอบให้ปรับ
เพิ่มวงเงินลงทุนในโครงการ LNG Receiving 
Teninal แห่งใหม่จังหวัดระยอง (T-2) ในแผน
ระบบรับส่งและโครงสร้างพื นฐานก๊าซธรรมชาติ 
เพื่อความมั่นคงที่มอบหมายให้บริษัท ปตท. จ้ากัด 
(มหาชน) ด้าเนินการจากเดิมวงเงิน 38,500 ล้าน
บาท เป็นวงเงินไม่เกิน 41,400 ล้านบาท
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายระยะเวลาด าเนินงาน  งบประมาณที่ใช้จรงิ ปัญหา/อุปสรรคผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ได้รบั

18. โครงการประชาสัมพันธ์เทคโนโลยี
พลังงาน

ต.ค. 64 - มี.ค. 66       10,952,600.00 ระดับความส้าเร็จของการประชาสัมพันธ์
เทคโนโลยีพลังงาน

ระดับที่ 5 : ด้าเนินการจัดนิทรรศการ และ
ด้าเนินงานประชาสัมพันธ์ในส่ือตามที่ระบุไว้ใน
โครงการ

ระดับที่ 3 : ด้าเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือ
ออนไลน์และส่ือดั งเดิม จ้านวนไม่น้อยกว่า 15 ครั ง 
ซ่ึงได้มีการเผยแพร่ผ่าน ช่องทาง Facebook : 
Matichon Online, Nation Online, MGROnline
ผ่านเว็บไชต์ :  www.biztalknews.com, 
www.matichon.co.th ผ่าน : โทรทัศน์ช่อง 3HD, 
โทรทัศน์ช่อง 7HD, โทรทัศน์ช่อง Nation TV, 
โทรทัศน์ช่อง Thairath TV  และวิทยุคล่ืน FM  
92.5 MHz. (กรมประชาสัมพันธ)์ และ อื่นๆ

4,400,000.00 เนื่องจากได้ลงนามในสัญญาด้าเนินการจ้างผู้
ด้าเนินงานเมื่อ 7 กมุภาพันธ์ 2565 และ
ด้าเนินการประชาสัมพันธ์ต้องเป็นขอ้มูลที่
แน่นอนและถกูต้อง จึงจะเร่ิมประชาสัมพันธ์ได้
ซ่ึงการจัดงานแถลงขา่วและการจัดพาส่ือมวลชน
เยีย่มชมโครงการจ้าเป็นต้องค้านึงถงึความ
สะดวกโครงการที่จะเยีย่มชมจึงท้าใหก้าร
ก้าหนดระยะเวลาในการด้าเนินงานล่าช้า

19. โครงการส่ือสารสร้างความเข้าใจ
เชิงรุกต่อนโยบายและแผนพลังงาน

ต.ค. 64 - มี.ค. 66       12,808,100.00 ระดับความส้าเร็จของการส่ือสารสร้าง
ความเข้าใจเชิงรุกต่อนโยบายและแผน
พลังงาน

ระดับที่ 5 : มีการรายงานการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ

 ระดับที่ 4 : มีการจัดกิจกรรมประชุม สัมมนา หรือ
เสวนา การแถลงข่าว แถลงผลการประชุม ความ
คืบหน้าผลการด้าเนินการครบถ้วนตามรายละเอียด
และข้อก้าหนดของงาน เรียบร้อยแล้ว

 – ไม่มี

20. การประชุมด้านนโยบายพลังงาน
อาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ต.ค. 64 - ก.ย. 65  ไม่ใช้งบประมาณ รายงานผลการประชุมด้านนโยบาย
พลังงานอาเซียน และการประชุมที่
เกี่ยวข้อง

ระดับที่ 5  : สรุปผลการเข้าร่วมประชุมเสนอ
ต่อผู้บริหารหน่วยงาน

'ระดับที่ 5  : ได้มีการประชุมเตรียมการ AMEM 
ครั งที่ 40 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 และการ
ประชุม AMEM ครั งที่ 40 เมื่อวันที่ 13-16 
กันยายน 2565 ทั งนี  กย. ได้จัดท้าสรุปรายงานการ
ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั งที่ 40 
(40th AMEM) ตามหนังสือ กย. กลุ่มยุทธศาสตร์
และแผนงาน ที่ พน 0605/1211 ลงวันที่ 7 ตุลาคม
 2565

 ไม่ใช้งบประมาณ ไม่มี

 21. การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้าน
ข้อมูลพลังงานภายใต้โครงการความ
ร่วมมือด้านพลังงานในกรอบความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจในภมูิภาคเอเชีย-
แปซิฟิค (Expert Group on Energy 
Data Analysis : EGEDA) 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65  ไม่ใช้งบประมาณ มีการพัฒนางานด้านการจัดท้าข้อมูล
สถิติพลังงานของประเทศไทย

มีการอบรม/สัมมนา นา้เสนอการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท้าดัชนีพลังงาน และ
รายงานบทวิเคราะห์ด้านพลังงานต่างๆ

มีการจัดส่งข้อมูลสถิติพลังงานของประเทศไทย
ให้กับ EGADA จ้านวน 12 ครั ง โดยมีการอบรม 
EGEDA training on Energy Statistics ระหว่าง
วันที่ 29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564

 ไม่ใช้งบประมาณ ไม่มี

2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ส่วนร่วมในการก้าหนดและ
ด้าเนินนโยบาย (Public 
Participation)
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายระยะเวลาด าเนินงาน  งบประมาณที่ใช้จรงิ ปัญหา/อุปสรรคผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ได้รบั

23. การประชุมภายใต้กรอบความ
ร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานใน
กลุ่มภมูิภาคอาเซียน 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65  ไม่ใช้งบประมาณ มีการพัฒนางานด้านการจัดท้าข้อมูล
สถิติพลังงานของประเทศไทย

มีการอบรม/สัมมนา และประชุมนา้เสนอการ
จัดท้า และวิเคราะห์ข้อมูลพลังงาน ร่วมกับ
ประเทศสมาชิกในภมูิภาคอาเซียน

มีการประชุม The 7th ASEAN Energy Outlook 
(AEO7) Country Visit ของปะเทศไทย เมื่อ 16 
มีนาคม 2565

 ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่มี

24. การประชุมความร่วมมือด้านข้อมูล
พลังงานในฐานะประเทศพันธมิตร 
(Association Country) ขององค์กร
พลังงานระหว่างประเทศ 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65  ไม่ใช้งบประมาณ มีการพัฒนางานด้านการจัดท้าข้อมูล
สถิติพลังงานของประเทศไทย

มีการอบรม/สัมมนา และประชุมนา้เสนอการ
จัดท้า และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการ
จัดท้าดัชนีพลังงาน และรายงานบทวิเคราะห์
ด้านพลังงานต่างๆ

'มีการอบรม (ออนไลน์) IEA Online Statistic 
Training  ระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2564

 ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่มี

เข้าร่วมการประชุมภายใต้อนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลง
สภาพภมูิอากาศโลก 

 ไม่ใช้งบประมาณต.ค. 64 - ก.ย. 6522. การประชุมภายใต้อนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลง
สภาพภมูิอากาศโลก 

ระดับที่ 5 : นา้เสนอผลการด้าเนินงานต่อผู้บริหาร 
โดยเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 คณะท้างาน
ประสานงานด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ
ของกระทรวงพลังงาน (ปพน. เป็นประธาน) ได้
พิจารณาและมีมติเห็นชอบต่อ (ร่าง) รายงานการ
ติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจาก
มาตรการภาคพลังงาน ปี พ.ศ. 2563 เพื่อเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ
ด้านวิชาการและฐานข้อมูล และ
คณะกรรมการนโยบายการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศแห่งชาติต่อไป ทั งนี  ผลการลดก๊าซเรือน
กระจกจากภาคพลังงาน ปี พ.ศ. 2563 (ไม่รวมภาค
คมนาคมขนส่ง) เท่ากับ 56.47 MtCO2 คิดเป็น
ร้อยละ 15.38 เมื่อเทียบกับกรณีฐาน (BAU) ณ ปี 
พ.ศ. 2563

 ไม่ใช้งบประมาณ  ไม่มีระดับที่ 5 : นา้เสนอผลการด้าเนินงานต่อ
ผู้บริหาร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 
มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุง่สู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence) 

25. โครงการน าร่องพฒันา Use Case การ
ใช้ประโยชนจ์ากข้อมูลด้านไฟฟา้ในการ
วเิคราะหเ์ชิงนโยบายและการก ากับดูแล
กิจการพลังงาน (ต่อเนือ่งป ี2564)

มี.ค. 64  มี.ค. 65          15,890,000.00 ระดับความส าเร็จของการน าร่องพฒันา 
Use Case การใช้ประโยชนจ์ากข้อมูลด้าน
ไฟฟา้ในการวเิคราะหเ์ชิงนโยบายและการ
ก ากับดูแลกิจการพลังงาน

ระดับที ่5 : มี use case การใช้ประโยชนจ์าก
ข้อมูลด้านไฟฟา้ในการวเิคราะหเ์ชิงนโยบาย
และการก ากับดูแลกิจการพลังงาน

ระดับที ่5 : มี use case การใช้ประโยชนจ์ากข้อมูลด้าน
ไฟฟา้ในการวเิคราะหเ์ชิงนโยบายและการก ากับดูแล
กิจการพลังงาน ดังนี ้Load Profile, การวเิคราะหแ์ละ
ติดตามแผน PDP 2018 Rev.1, โครงสร้างราคาค่าไฟฟา้, 
การวเิคราะหป์จัจัยทีม่ีผลต่อค่า Ft และการประเมิน
เกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก

                  10,878,912.50 ไม่มี

26. โครงการระบบบริหารจัดการข้อมูล
เพือ่ช่วยวเิคราะหแ์ละแสดงผลในลักษณะ 
Data Visualization เพือ่รองรับการเปน็
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแหง่ชาติ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65            5,130,000.00 ระดับความส าเร็จของการจัดท าระบบ
บริหารจัดการข้อมูลเพือ่ช่วยวเิคราะหแ์ละ
แสดงผลในลักษณะ Data Visualization

ระดับที ่5 : มีรายงานการวเิคราะหข์้อมูลด้าน
พลังงาน (Interactive Dashboard)

ระดับที่ 5 : มีรายงานการวเิคราะหข์้อมูลด้านพลังงาน (Interactive
 Dashboard) ประกอบด้วย รายงานการวเิคราะหข์้อมูลด้าน
พลังงาน (Interactive Dashboard) จ าแนกตามประเด็นร้อน
พลังงาน ดังนี้ 1. ราคาน้ ามันของไทยแพงจริงหรือ? ประกอบด้วย 5
 Dashboards ย่อย 2. ค่าไฟฟา้ไม่ได้แพงอย่างที่คิด ประกอบด้วย 5
 Dashboards ย่อย  3. แนวโน้มและการรองรับยานยนต์ไฟฟา้ของ
ไทยพร้อมแค่ไหน? ประกอบด้วย 3 Dashboards ย่อย และ 4. 
ความเหมาะสมของราคา LPG ประกอบด้วย 4 Dashboards ย่อย 
ทั้งนี้ได้ด าเนินการเผยแพร่รายงานการวเิคราะหข์้อมูลด้านพลังงาน 
ผ่านส่ือภายในของ สนพ. และส่ือภายนอกที่เปน็เวบ็ไซต์ส านักข่าว
ต่างๆซ่ึงเมือ่ใช้เคร่ืองมือ PR Analytics Tools พบวา่ ในภาพรวม 
บทความและรูปภาพประกอบทความที่ได้รับการเผยแพร่อยูใ่นทศิ
ทางบวกทั้งหมด โดยมีการใช้งานและการเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในระดับปานกลางถึงระดับมากที่สุดเปน็สัดส่วนมากกวา่ร้อย
ละ 80 

                    5,130,000.00 ไม่มี

27. การจัดท ารายงานสถานการณ์พลังงาน
ของประเทศไทย (Thailand Energy 
Review) 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ไม่ใช้งบประมาณ จ านวนรายงานและผลการวเิคราะห์
สถานการณ์พลังงาน

มีการเผยแพร่รายงานและผลการวเิคราะห์
สถานการณ์พลังงาน จ านวน 12 คร้ัง ในเวบ็ไซต์
 สนพ.

มีการเผยแพร่รายงานและผลการวเิคราะหส์ถานการณ์
พลังงาน จ านวน 12 คร้ัง ในเวบ็ไซต์ สนพ.

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่มี

28. การจัดต้ังทมีปริซ่ึม (Prism) ด้าน
ปโิตรเลียมและปโิตรเคมี 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ไม่ใช้งบประมาณ ระดับความส าเร็จในการจัดท าข้อมูล
สถานการณ์ราคาพลังงาน และการใช้
พลังงานในภาพรวมน าเสนอต่อทีป่ระชุม
ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพลังงาน

ระดับที ่5 : น าเสนอสถานการณ์ แนวทางการ
ดูแลราคาขายปลีกน้ ามันเชื้อเพลิงและก๊าซ LPG
 ของประเทศรวมทัง้แนวทางบริหารจัดการด้าน
ไฟฟา้ และภาพรวมการใช้พลังงานของประเทศ
ต่อทีป่ระชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพลังงาน 
อย่างนอ้ยเดือนละ 2 คร้ัง

ระดับ 5 : น าเสนอสถานการณ์ แนวทางการดูแลราคาขาย
ปลีกน้ ามันเชื้อเพลิงและก๊าซ LPG ของประเทศ รวมทัง้
แนวทางบริหารจัดการด้านไฟฟา้ และภาพรวมการใช้
พลังงานของประเทศต่อทีป่ระชุมผู้บริหารระดับสูง
กระทรวงพลังงาน อย่างนอ้ยเดือนละ 2 คร้ัง

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่มี

29. การวเิคราะหแ์ละจัดท าประมาณ
การณ์ความต้องการพลังงานของประเทศ 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ไม่ใช้งบประมาณ มีบทวเิคราะหแ์ละประมาณการแนวโนม้/
ค่าพยากรณ์ความต้องการพลังงาน

ระดับที ่5 : น าเสนอบทวเิคราะหแ์ละผลการ
ประมาณการแนวโนม้/ค่าพยากรณ์ความ
ต้องการพลังงานของประเทศต่อผู้บริหาร

ระดับที ่5 : น าเสนอบทวเิคราะหแ์ละผลการประมาณการ
แนวโนม้/ค่าพยากรณ์ความต้องการพลังงานของประเทศ
ต่อผู้บริหาร โดยจัดท าบทวเิคราะหส์ถานการณ์พลังงาน
ไตรมาสแรกของป ี2565 และแนวโนม้ป ี2565 ใช้ในการ
ประกอบการแถลงข่าวของ ผอ.สนพ. เมื่อวนัที ่2 มิถุนายน
 2565

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่มี

ค่าเปา้หมาย
(ตามแผน)

ปญัหา/อุปสรรค

3.1 เปน็ศูนย์กลางข้อมูล
พลังงานของประเทศ 
(Thailand Energy 
Information Hub)

ผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ไดร้ับ

รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปงีบประมาณ 2565  รอบ 12   เดอืน

เปา้ประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
ตวัชีว้ัด

(ตามแผน)
 งบประมาณที่ใชจ้ริงระยะเวลาด าเนินงาน
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ค่าเปา้หมาย
(ตามแผน)

ปญัหา/อุปสรรคผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ไดร้ับเปา้ประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
ตวัชีว้ัด

(ตามแผน)
 งบประมาณที่ใชจ้ริงระยะเวลาด าเนินงาน

30. การจัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการ
ไฟฟา้ระยะยาวของประเทศ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ไม่ใช้งบประมาณ ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟา้ระยะยาว
ของประเทศ

ระดับที ่5 : น าเสนอผลการด าเนนิงานต่อ
คณะท างานจัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการ
ไฟฟา้

ระดับที ่5 : น าเสนอผลการด าเนนิงานต่อคณะท างาน
จัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟา้ เรียบร้อยแล้ว เมื่อ
วนัที ่31 มกราคม 2565 ทัง้นีใ้นป ี2565 ได้มีการประชุม
คณะท างานจัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟา้จ านวน 4
 คร้ัง โดยทีป่ระชุมมีมติเหน็ชอบค่าพยากรณ์ฯ กรณี
พืน้ฐาน + แผนอนรัุกษ์พลังงาน (BASE + EEP) โดยใช้
เปา้หมาย EEP กรณีความมั่นใจ 70% และได้มีการ
ปรับปรุง Profile ความต้องการไฟฟา้ของยานยนต์ไฟฟา้ 
(EV) เพือ่ให ้Load Factor ในช่วงปลายแผนอยูใ่นระดับที่
เหมาะสมและปรับปรุงสมมติฐานของโรงไฟฟา้ VSPP 
โครงการใหม่ใหส้อดคล้องกับสมมติฐานของคณะท างาน 
PDP เพือ่เปน็ค่าพยากรณ์ฯ ส าหรับใช้ในการจัดท าแผน 
PDP2022

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่มี

31.  โครงการเผยแพร่ข้อมูลนโยบายและ
แผนพลังงาน

   31.1 รายงานประจ าปขีอง สนพ. ม.ค. 65 - ก.ย. 65 ไม่ใช้งบประมาณ มีการจัดท ารายงานประจ าป ี2564 ของ 
สนพ.

ระดับที ่5 : น าเสนอรายงานประจ าป ี2564 ระดับที ่5 : น าเสนอผู้บริหาร สนพ. และเผยแพร่รายงาน
ประจ าป ี2564  เรียบร้อยแล้ว เมื่อวนัที ่19 กันยายน 2565

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่มี

   31.2 วารสารนโยบายพลังงาน ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ไม่ใช้งบประมาณ จ านวนการเผยแพร่วารสารนโยบายพลังงาน ระดับที ่5 : ด าเนนิการเผยแพร่วารสารนโยบาย
พลังงาน

ยกเลิกโครงการ เนือ่งจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและ
บคุลากรไม่เพยีงพอในการด าเนนิการเอง

   31.3 รายงานสถิติข้อมูลพลังงานของ
ประเทศ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65              129,850.00 มีการจัดท ารายงานสถิติพลังงาน ระดับที ่5 : จัดพมิพแ์ละเผยแพร่รายงานสถิติ
พลังงาน

ระดับที ่5 : จัดพมิพแ์ละเผยแพร่รายงานสถิติพลังงาน 
เรียบร้อยแล้ว

                      129,850.00 ไม่มี

32. แผนการพฒันาคุณภาพชีวติทีดี่

32.1 การอ านวยความสะดวก ความสะอาด
 และความปลอดภยั (คนขับรถ รปภ. 
แม่บา้น)

ต.ค. 64 - ก.ย. 65            1,611,700.00 ความพงึพอใจของบคุลากร สนพ. ระดับที ่5 : บคุลากร สนพ. มีความพงึพอใจ
ร้อยละ 90

ระดับที ่5 : บคุลากร สนพ. มีความพงึพอใจร้อยละ 90                     1,644,000.00 ไม่มี

32.2 การบ ารุงรักษาเชิงปอ้งกัน 
(Preventive Maintenance) ระบบ
โสตทศันปูกรณ์ สนพ.

ต.ค. 64 - ก.ย. 65              100,000.00 จ านวนรายงานการตรวจเช็คระบบหอ้ง
ประชุมภายใน สนพ.

ระดับที ่5 : รายงานผลการตรวจเช็คด้านการใช้
งานเปรียบเทยีบและปญัหาของอุปกรณ์ทีเ่ข้า
มาท าการตรวจเช็คในการบริการแต่ละคร้ัง

ระดับที ่5 : รายงานผลการตรวจเช็คด้านการใช้งาน
เปรียบเทยีบและปญัหาของอุปกรณ์ทีเ่ข้ามาท าการ
ตรวจเช็คในการบริการแต่ละคร้ัง จ านวน 4 คร้ัง

                        62,755.50 ไม่มี

 33. โครงการอบรมเพือ่ใหค้วามรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหนง่และสายงาน

 33.1 การอบรมหลักสูตรการบริหาร
ยุทธศาสตร์

ต.ค. 64 - ก.ย. 65                60,000.00 รายงานผลการด าเนนิโครงการ/หลักสูตร 
ทีไ่ด้รับการจัดสรรงบประมาณกองทนุเงิน
อุดหนนุจากสัญญาและสัมปทาน
ปโิตรเลียมกระทรวงพลังงาน ประจ าป ี
พ.ศ. 2564 เสนอเลขานกุาร
คณะกรรมการบริหารกองทนุเงินอุดหนนุ
จากสัญญาและสัมปทานปโิตรเลียม
กระทรวงพลังงาน

ระดับที ่5 : รายงานผลการด าเนนิโครงการ/
หลักสูตร   ทีไ่ด้รับการจัดสรรงบประมาณ
กองทนุเงินอุดหนนุจากสัญญาและสัมปทาน
ปโิตรเลียมกระทรวงพลังงาน ประจ าป ีพ.ศ. 
2564 เสนอเลขานกุารคณะกรรมการบริหาร
กองทนุเงินอุดหนนุจากสัญญาและสัมปทาน
ปโิตรเลียมกระทรวงพลังงาน   

ระดับที ่2 :  อนมุัติตัวบคุคลและค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม
อบรมตามหลักสูตรทีก่ าหนด โดยได้ด าเนนิการแจ้งเวยีน
ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมฯ โดยเสนอ ผอ.สนพ. ได้
พจิารณาอนมุัติใหข้้าราชการ จ านวน 2 ราย ได้แก่ 1. 
นางสาวพรชนก เหรียญประยูร และ 2. นางสาวศุภพจี  สิ
มะโรจน ์นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน ช านาญการ กอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน เข้ารับการอบรมฯ

                        60,000.00 เนือ่งจากผลกระทบจากสถานการณ์โค
วดิ-19 ส่งผลใหม้ีการจัดการฝึกอบรม
หลักสูตร "การบริหารเชิงยุทธศาสตร์" 
ล่าช้าวา่แผนเดิมทีก่ าหนด จึงท าให้
โครงการไม่สามารถบรรลุค่าเปา้หมายใน
ระดับ 5 ทีต้ั่งไว้

3.2 บคุลากรมีความรู้และ
ความสามารถ (Smart 
Colleague)
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ค่าเปา้หมาย
(ตามแผน)

ปญัหา/อุปสรรคผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ไดร้ับเปา้ประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
ตวัชีว้ัด

(ตามแผน)
 งบประมาณที่ใชจ้ริงระยะเวลาด าเนินงาน

 33.2 โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากร
ด้านยุทธศาสตร์พลังงาน

ต.ค. 64 - ก.ย. 65              343,800.00 ระดับความส าเร็จในการด าเนนิโครงการ
พฒันาศักยภาพบคุลากรด้านนโยบาย
พลังงาน

ระดับที ่5 : รายงานผลการด าเนนิโครงการ/
หลักสูตร   ทีไ่ด้รับการจัดสรรงบประมาณ
กองทนุเงินอุดหนนุจากสัญญาและสัมปทาน
ปโิตรเลียมกระทรวงพลังงาน ประจ าป ีพ.ศ. 
2564 เสนอเลขานกุารคณะกรรมการบริหาร
กองทนุเงินอุดหนนุจากสัญญาและสัมปทาน
ปโิตรเลียมกระทรวงพลังงาน   

ระดับที ่3 : วางแผนและเตรียมความพร้อมในการจัด
กิจกรรม และจัดกิจกรรมตามแผนทีว่างไว ้โดยได้ขออนมุัติ
จัดโครงการพฒันาศักยภาพบคุลากรด้านนโยบายพลังงาน
เมื่อวนัที ่2 กันยายน 2565  ซ่ึงรูปแบบการจัดกิจกรรม จะ
แบง่เปน็ 1) การจัดกิจกรรม การถ่ายทอด เสวนา
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และการอบรมด้านการพฒันานโยบาย
พลังงาน จ านวน 5 คร้ังๆ ละ 1 วนั และ 2) ศึกษาดูงาน
ด้านพลังงาน ณ ต่างจังหวดั จ านวน 1 คร้ัง

 – ไม่มี

 33.3 การฝึกอบรมเพือ่พฒันาบคุลากร
ด้านการเงิน บญัชี พสัดุ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ไม่ใช้งบประมาณ มีการฝึกอบรมตามภารกิจทีรั่บผิดชอบ ระดับที ่5 : ส่งบคุลากรเข้าร่วมอบรมตาม
หลักสูตร

ระดับที ่5 : ส่งบคุลากรเข้าร่วมอบรมตามหลักสูตร จ านวน
 3 หลักสูตร  ได้แก่
1. โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะ
ด้านการเงินการคลังภาครัฐ ส าหรับผู้ปฏบิติังาน (รุ่นที ่1) 
2. โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมาย การด าเนนิโครงการ
 การเบกิจ่ายเงิน ทีเ่กี่ยวข้องกับกองทนุเพือ่ส่งเสริมการ
อนรัุกษ์พลังงาน 
3. หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงิน การ
คลังภาครัฐ ส าหรับหวัหนา้งาน
4. เข้ารับการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับ
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ

ไม่มี ไม่มี

 33.4 การฝึกอบรมการพฒันาความรู้ของ
ผู้ปฎบิติังานด้านการตรวจสอบภายใน 
ส าหรับหนว่ยงานของรัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

'ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ไม่ใช้งบประมาณ เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพฒันา
ความรู้ของผู้ปฏบิติังานด้านการตรวจสอบ
ภายใน ส าหรับหนว่ยงานของรัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

ระดับที ่5 :  เข้ารับการอบรมไม่นอ้ยกวา่  18 
ชม.   

ระดับที ่5 :  เข้ารับการอบรมไม่นอ้ยกวา่  18 ชม.   
โดยได้เข้ารับการอบรม เร่ือง การพฒันาความรู้ของ
ผู้ปฎบิติังานด้านการตรวจสอบภายในส าหรับหนว่ยงาน
ของรัฐ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ
ออนไลน ์Microsoft Teams  ของกรมบญัชีกลาง 
ระหวา่งวนัที ่12-14 มกราคม 2565 และ 17-19 มกราคม
 2565 โดยมีหวัข้อการอบรมจ านวน 6 เร่ือง ได้แก่ การ
วางแผนการตรวจสอบ การจัดท าแผนการปฎบิติังาน การ
ปฎบิติังานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบ การ
บริหารความเส่ียง และการควบคุมภายใน

ไม่มี ไม่มี

 33.5 การสัมมนารับฟงัความคิดเหน็ต่อ
แผนการจัดหาพลังงานไฟฟา้ของประเทศ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ไม่ใช้งบประมาณ สัมมนารับฟงัความคิดเหน็ต่อแผนการ
จัดหาพลังงานไฟฟา้ของประเทศ โดยมี
ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหนว่ยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนนกัวชิาการ และประชาชนที่
สนใจ

ระดับที ่5 :  มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 225 คน - พน จะมีการจัดท าแผน PDP ฉบบัใหม่ (PDP 2022) ซ่ึง
ก าหนดแล้วเสร็จภายในป ี2565 โดยจะจัดท าร่างแผน 
PDP 2022 เสนอ กบง. พจิารณาเหน็ชอบ ก่อนทีจ่ะมีการ
จัดสัมมนารับฟงัความคิดเหน็ร่วมกันกับแผนพลังงานอื่นๆ 
 รูปของแผนพลังงานชาติ
- ปจัจุบนั สนพ. (กฟ.) อยูร่ะหวา่งจัดท าข้อมูลและ
สมมติฐานในการจัดท าแผน PDP 2022 และมีการก า
ก าหนดเสนอร่างแผนต่อ กบง. ภายในเดือนกันยายน จาก
เดิมมีก าหนดการเสนอร่างแผน กบง. ภายในเดือนมิถุนายน
 2565 เนือ่งจากการจัดท า Load ฉบบัใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ
 ประกอบกับหนว่ยงานทีเ่กี่ยงข้องยังจัดส่งข้อมูลต่างๆ ที่
จะใช้ในการจัดท าแผน PDP ไม่ครบถ้วน ท าใหก้ารจัดท า
แผนมีความล่าช้าออกไป

ไม่มี เนื่องจาก พน. มีนโยบายให้จดัสัมมนารับฟงัความ
คิดเห็นทุกแผนรวมกนัในรูปของแผนพลังงานชาติ 
ดังนั้นผลการด าเนินโครงการของกจิกรรมนี้จงึตอง
ขึ้นอยู่กบัผลการด าเนินงานของแผนพลังงานชาติ
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ค่าเปา้หมาย
(ตามแผน)

ปญัหา/อุปสรรคผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ไดร้ับเปา้ประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
ตวัชีว้ัด

(ตามแผน)
 งบประมาณที่ใชจ้ริงระยะเวลาด าเนินงาน

 34. โครงการอบรมเพือ่ใหค้วามรู้ทัว่ไปใน
การปฏบิติังาน

 34.1 โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ ต.ค. 64 - ก.ย. 65              500,000.00 รายงานผลการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ระดับที ่5 :  รายงานผลการฝึกอบรม เสนอ 
ผอ.สนพ. และเลขานกุารคณะกรรมการกองทนุ
เงินอุดหนนุจากสัญญาโรงกล่ันปโิตรเลียม

ระดับที ่4 :  จัดโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ซ่ึง
ด าเนนิการประชุมชี้แจงอบรมภาษาอังกฤษ "EPPO 
English Language Training Course 2022 พร้อมวดั
ระดับการอบรม (Pre-Test) และเร่ิมการอบรม
ภาษาอังกฤษ เมื่อวนัที ่14 กันยายน 2565

                      460,100.00 ไม่มี

 34.2 การส่งเสริมสิทธมินษุยชนและความ
เสมอภาคระหวา่งชายหญิง

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ไม่ใช้งบประมาณ ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานด้าน
การส่งเสริมความเสมอภาคระหวา่งหญิง
ชายและสิทธมินษุยชน

ระดับที ่5 : จัดท ารายงานผลการด าเนนิการ
ตามแผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาค
ระหวา่งหญิงชายและสิทธมินษุยชน

ยกเลิกโครงการ เนือ่งจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ไม่มี ไม่สามารถด าเนนิการได้เนือ่งจากไม่ได้รับ
การจัดสรร งบประมาณ

 34.3 การฝึกอบรมหลักสูตรฝึกซ้อม
ดับเพลิง และฝึกซ้อมหนไีฟ

มิ.ย. 65 - ก.ย. 65                22,000.00 จ านวนบคุลากรทีเ่ข้ารับการอบรม ระดับที ่5 : จ านวนเจ้าหนา้ทีเ่ข้ารับการอบรม 
ร้อยละ  80

 ไม่สามารถด าเนนิการได้ เนือ่งจากสถานการณ์โควดิ-19 -  ไม่สามารถด าเนนิการได้ เนือ่งจาก
สถานการณ์โควดิ-19

 34.4 การอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ค. 65 - ธ.ค. 65 บคุลากรของ สนพ. ได้เข้ารับการฝึกอบรม
 และมีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศมากขึน้

ระดับที ่5 : รายงานผลการฝึกอบรมฯ ระดับที ่5 : มีการจัดฝึกอบรมฯ และจัดท ารายงานผลการ
ฝึกอบรมฯ จ านวน 2 หลักสูตร เรียบร้อยแล้ว

                        71,000.00 ไม่มี

 35. แผนงานพฒันาระบบบริหารองค์กร
อย่างมีประสิทธภิาพ

  35.1  การจัดท าประกาศมาตรฐาน
กระบวนการปฏบิติังานของ สนพ.

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ไม่ใช้งบประมาณ ระดับความส าเร็จของการจัดท าประกาศ
มาตรฐานกระบวนการปฏบิติังานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

ระดับที ่5 : เผยแพร่ประกาศมาตรฐาน
กระบวนการปฏบิติังานใหก้ับบคุลากรในสังกัด 
สนพ. ทราบ และถือปฏบิติัภายในเดือนมิถุนายน
 2565

ระดับที ่5 : เผยแพร่ประกาศมาตรฐานกระบวนการ
ปฏบิติังานใหก้ับบคุลากรในสังกัด สนพ. ทราบ และถือ
ปฏบิติัภายในเดือนมิถุนายน 2565 เรียบร้อยแล้ว โดยได้
มีการประกาศเมื่อวนัที ่23 มิถุนายน 2565

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่มี

  35.2 การประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการ
ปฏบิติังานประจ าป ี(ตัวชี้วดัระดับกรม)

ธ.ค. 64 - ก.ย. 65 ไม่ใช้งบประมาณ ระดับความส าเร็จของการด าเนนิการ
ประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิติั
ราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

ระดับที ่5 : แจ้งหนว่ยงานทีรั่บผิดชอบตัวชี้วดั
การประเมินส่วนราชการฯ ด าเนนิการจัดท า
รายงานผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วดั ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน พร้อม
แนบเอกสาร/หลักฐานประกอบการด าเนนิงาน
ตามตัวชี้วดั จัดส่งใหก้ลุ่มพฒันาระบบบริหาร 
เพือ่ด าเนนิการจัดท ารายงานผลการด าเนนิงาน
ตามตัวชี้วดั เสนอผู้บริหาร สนพ. ต่อไป

ระดับที ่5 : ด าเนนิการแจ้งหนว่ยงานทีรั่บผิดชอบตัวชี้วดั
การประเมินส่วนราชการฯ จัดท ารายงานผลการ
ด าเนนิงานตามตัวชี้วดั ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 12 เดือน พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐานประกอบการ
ด าเนนิงานตามตัวชี้วดั โดยกลุ่มพฒันาระบบบริหารได้
ด าเนนิการจัดท ารายงานผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วดั 
เสนอผู้บริหาร สนพ. เรียบร้อยแล้ว 

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่มี

3.3 การปฏบิติังานอย่างมี
ประสิทธภิาพ (Smart 
Work)
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ค่าเปา้หมาย
(ตามแผน)

ปญัหา/อุปสรรคผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ไดร้ับเปา้ประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
ตวัชีว้ัด

(ตามแผน)
 งบประมาณที่ใชจ้ริงระยะเวลาด าเนินงาน

  35.3 การจัดท าแผนปฏบิติัราชการระยะ 
5 ป ี(พ.ศ. 2566 - 2570)

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ไม่ใช้งบประมาณ ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนปฏบิติั
ราชการระยะ 5 ป ี (พ.ศ. 2566 - 2570)

ระดับที ่5 : เผยแพร่แผนปฏบิติัระยะ 5 ป ี 
(พ.ศ. 2566 – 2570) ของ สนพ.

ระดับที ่3 : ร่างแผนปฏบิติัราชการระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2566
 – 2570) ของ สนพ. ทีผ่่านความเหน็ชอบจากผู้บริหาร 
สนพ. ในทีป่ระชุมผู้บริหารเมื่อวนัที ่8 กันยายน 65

ไม่ใช้งบประมาณ เนือ่งจากมีการทบทวนวสัิยทศัน ์พนัธกิจ 
และประเด็นยุทธศาสตร์ ของ สนพ. จึงท า
ใหใ้ช้ระยะเวลาในการจัดท าเพิม่ขึน้

  35.4 การจัดท ารายงานผลการปฏบิติังาน
และการใช้จ่ายงบประมาณของ สนพ.

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ไม่ใช้งบประมาณ ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงาน
ผลการเบกิจ่ายงบประมาณรายเดือนและ
รายไตรมาส ตามแบบฟอร์ม สงป.301 และ
 สงป.302

ระดับที ่5  : จัดท าข้อมูลรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณรอบ 12 เดือน และเสนอต่อ
ผู้บริหาร สนพ.

ระดับที ่5  : จัดท าข้อมูลรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณรอบ 12 เดือน และเสนอต่อผู้บริหาร สนพ. 
เรียบร้อยแล้วเมื่อวนัที ่23 พฤศจิกายน 2565

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่มี

 35.5 การด าเนนิการประเมินความคุ้มค่า
ในการปฏบิติัภารกิจของภาครัฐ (VFM)

ม.ค. 65 - มิ.ย. 65 ไม่ใช้งบประมาณ ระดับความส าเร็จการจัดท ารายงานการ
ประเมินความคุ้มค่าการปฏบิติัภารกิจของ
ภาครัฐ (VFM) ประจ าป ี2565

ระดับที ่5  :  น าเสนอรายงานการประเมิน
ความคุ้มค่าการปฏบิติัภารกิจของภาครัฐ (VFM)
 ประจ าป ี2565

ระดับที ่5  :  น าเสนอรายงานการประเมินความคุ้มค่าการ
ปฏบิติัภารกิจของภาครัฐ (VFM) ประจ าป ี2565 
เรียบร้อยแล้วเมื่อวนัที ่17 ตุลาคม 2565 

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่มี

 35.6 การประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการ
ปฎบิติัราชการประจ าป ีระดับหนว่ยงาน
ย่อย (ตัวชี้วดัระดับกอง/ศูนย)์

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ไม่ใช้งบประมาณ ระดับความส าเร็จของการจัดท าตัวชี้วดั
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิติั
ราชการ ระดับหนว่ยงานย่อย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระดับที ่5 : แจ้งหนว่ยงานในสังกัด สนพ. จัดท า
รายงานผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วดัการ
ประเมินส่วนราชการฯ ระดับหนว่ยงานย่อย 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน
 ส่งใหก้ลุ่มพฒันาระบบบริหาร เพือ่ด าเนนิการ
จัดท ารายงานผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วดั 
ระดับหนว่ยงานย่อย เสนอผู้บริหาร สนพ. ต่อไป

ระดับที ่5 : ด าเนนิการแจ้งหนว่ยงานในสังกัด สนพ. ให้
จัดท ารายงานผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วดัการประเมิน
ส่วนราชการฯ ระดับหนว่ยงานย่อย ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน เพือ่ด าเนนิการจัดท ารายงาน
ผลการด าเนนิงานตามตัวชี้วดั ระดับหนว่ยงานย่อยโดย กพ
ร.สนพ. ได้ด าเนนิการจัดท ารายงานผลการด าเนนิงานตาม
ตัวชี้วดั เสนอผู้บริหาร สนพ. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวนัที ่13 
กันยายน 2565

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่มี

 35.7 การประเมินสถานะของหนว่ยงานใน
การเปน็ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ไม่ใช้งบประมาณ ระดับความส าเร็จของการประเมินสถานะ
ของหนว่ยงานในการเปน็ระบบราชการ 4.0
 (PMQA 4.0) ด้วยตนเอง (Self 
Assessment) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2565

ระดับที ่5 : ด าเนนิการติดตามผลการประเมิน
สถานะของหนว่ยงานในการเปน็ระบบราชการ 
4.0 ด้วยตนเอง ตนเอง (Self Assessment) 
จากส านกังาน ก.พ.ร. ผ่านระบบออนไลน ์และ
ด าเนนิการสรุปผลการประเมินฯ เสนอ ผอ.
สนพ. ทราบ

"ระดับที ่5 : ด าเนนิการติดตามผลการประเมินสถานะของ
หนว่ยงานในการเปน็ระบบราชการ 4.0 ด้วยตนเอง ตนเอง 
(Self Assessment) จากส านกังาน ก.พ.ร. ผ่านระบบ
ออนไลน ์และด าเนนิการสรุปผลการประเมินฯ เสนอ ผอ.
สนพ. ทราบ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวนัที ่20 กันยายน 2565 
โดย สนพ. ได้คะแนน 466.19 คะแนน ซ่ึงผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามค่าเปา้หมายขัน้สูง (100)

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่มี
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ค่าเปา้หมาย
(ตามแผน)

ปญัหา/อุปสรรคผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ไดร้ับเปา้ประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
ตวัชีว้ัด

(ตามแผน)
 งบประมาณที่ใชจ้ริงระยะเวลาด าเนินงาน

 36. แผนการบริหารองค์กรตามหลักธรร
มาภบิาล
 36.1 การควบคุมภายใน สนพ. ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ไม่ใช้งบประมาณ ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงาน

ผลการประเมินผลการควบคุมภายในของ 
สนพ. ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

ระดับที ่5 : แจ้งหนว่ยงานในสังกัด สนพ. จัดท า
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน
 ส่งใหก้ลุ่มพฒันาระบบบริหาร เพือ่ด าเนนิการ
จัดท ารายงานและสรุปผลการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ของ สนพ. เสนอผู้บริหาร สนพ.
 ต่อไป

ระดับที ่5 : ด าเนนิการแจ้งหนว่ยงานในสังกัด สนพ. จัดท า
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน เพือ่ด าเนนิการ
จัดท ารายงานและสรุปผลการประเมินผลการควบคุม
ภายใน ของ สนพ. โดย กพร. สนพ. ได้ด าเนนิการจัดท า
รายงานและสรุปผลการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน เสนอ
ผู้บริหาร สนพ.  เรียบร้อยแล้ว เมื่อวนัที ่13 กันยายน 
2565 

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่มี

 36.2 การส่งเสริมการปอ้งกันและ
ปราบปราม การทจุริตคอร์รัปชั่นกับ
มาตรฐานความโปร่งใสของ สนพ.

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ไม่ใช้งบประมาณ ระดับความส าเร็จของการด าเนนิการตาม
มาตรการการปอ้งกันและปราบปรามการ
ทจุริต คอร์รัปชั่น กับมาตรฐานความโปร่งใส

ระดับที ่5 : รายงานผลตามแผนปฏบิติัการ
ปอ้งกันและปราบปรามการทจุริตประจ าปี
งบประมาณ

ระดับที ่4 :  ด าเนนิการตามแผนปฏบิติัการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทจุริตประจ าปงีบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่มี

 36.3 การจัดท าต้นทนุต่อหนว่ยผลผลิตของ
 สนพ.

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ไม่ใช้งบประมาณ ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทนุต่อ
หนว่ยผลผลิตของ สนพ.

ระดับที ่5 : บนัทกึและรายงานผลผ่านระบบ
การประเมินผลคุณภาพการบญัชีภาครัฐ (CFS)

ระดับที ่5 : จัดท ารายงานต้นทนุต่อหนว่ยผลผลิตส่ง
กรมบญัชีกลาง โดยส่งข้อมูลใหก้รมบญัชีกลางผ่านระบบ 
(GAQA)

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่มี

 36.4 การจัดท ารายงานการเงินประจ าปี
ของ สนพ.

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ไม่ใช้งบประมาณ ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงาน
การเงินประจ าป ี2564 ของ สนพ.

ระดับที ่5 : บนัทกึและรายงานผลผ่านระบบ
การประเมินผลคุณภาพการบญัชีภาครัฐ (GAQA)

ระดับที ่5 : บนัทกึและรายงานผลผ่านระบบการ
ประเมินผลคุณภาพการบญัชีภาครัฐ (GAQA)

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่มี

 36.5 โครงการสร้างสมดุลชีวติและการ
ท างานตามหลักการพอเพยีง

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ไม่ใช้งบประมาณ ระดับความส าเร็จของรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพชีวติบคุลากรของ สนพ.

ระดับที ่5 : รายงานผลการประเมินคุณภาพ
ชีวติของเจ้าหนา้ที ่สนพ. 

ระดับที ่5 : ด าเนนิการจัดท ารายงานผลการประเมินการ
พฒันาคุณภาพชีวติของเจ้าหนา้ที ่สนพ. เสร็จเรียบร้อยแล้ว
 ซ่ึงได้เผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต์ สนพ.
http://www.eppo.go.th/index.php/th/corporate-
eppo/human-resource

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่มี

 36.6 การด าเนนิการตามแผนปฎรูิปการ
ส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม ของ สนพ.

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ไม่ใช้งบประมาณ ระดับความส าเร็จของแผนปฏบิติัการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของ สนพ. 
และรายงานผลการด าเนนิงานตามแผน
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ

ระดับที ่5 : รายงานผลการด าเนนิงานตาม
แผนปฏบิติัการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ ต่อ
คณะกรรมการจริยธรรมฯ

ระดับที ่4 : ติดตามด าเนนิงานและรายงานผลการ
ด าเนนิงานการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ รอบ 12 เดือน
 เรียบร้อยแล้ว

ไม่ใช้งบประมาณ ไม่มี

37. โครงการปรับปรุง/พฒันา/บ ารุงรักษา/
ดูแลระบบคอมพวิเตอร์และเครือข่าย 
ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพว่งต่างๆ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65            5,215,142.70 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุง/
พฒันา/บ ารุงรักษา/ดูแลระบบ
คอมพวิเตอร์และเครือข่าย ตลอดจน
อุปกรณ์ต่อพว่งต่างๆ

ระดับที ่5 : สอบถามความพงึพอใจต่อระบบ 
ICT สนพ.

ระดับที ่5 : สอบถามความพงึพอใจต่อระบบ ICT สนพ. 
โดยในปงีบประมาณ 2565 มีระดับความพงึพอใจอยูท่ี่
ร้อยละ 85

                    5,215,142.70 ไม่มี

38. โครงการจัดหาคอมพวิเตอร์ และ
อุปกรณ์คอมพวิเตอร์

ต.ค. 64 - ก.ย. 65              157,825.00 ระดับความส าเร็จของการจัดหา
คอมพวิเตอร์และอุปกรณ์คอมพวิเตอร์

ระดับที ่5 : ติดต้ังอุปกรณ์ใหบ้คุลากรใน สนพ. ระดับที ่5 : ติดต้ังอุปกรณ์ใหบ้คุลากรใน สนพ.
ด าเนนิการติดต้ังอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว

                      157,825.00 ไม่มี
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ค่าเปา้หมาย
(ตามแผน)

ปญัหา/อุปสรรคผลการด าเนินงาน งบประมาณที่ไดร้ับเปา้ประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
ตวัชีว้ัด

(ตามแผน)
 งบประมาณที่ใชจ้ริงระยะเวลาด าเนินงาน

3.4 บริหารกองทนุพลังงาน
อย่างมีประสิทธภิาพ

39. การทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์
บริหารกองทนุเงินอุดหนนุจากสัญญาโรง
กล่ันปโิตรเลียม

ต.ค. 64 - ก.ย. 65              480,000.00 ระดับความส าเร็จของการทบทวนและ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารกองทนุ 
เงินอุดหนนุจากสัญญาโรงกล่ันปโิตรเลียม

ระดับที ่5 : ด าเนนิการประกาศการขอรับการ
สนบัสนนุงบประมาณจากกองทนุฯ ต่อ
หนว่ยงานในสังกัดและรวบรวมเสนอต่อ
คณะกรรมการกองทนุฯ เพือ่พจิารณาจัดสรร
ตามแผนการใช้จ่ายเงินฯ

ระดับที ่5 : ด าเนนิการประกาศการขอรับการสนบัสนนุ
งบประมาณจากกองทนุฯ ต่อหนว่ยงานในสังกัดและ
รวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการกองทนุฯ เพือ่พจิารณา
จัดสรรตามแผนการใช้จ่ายเงินฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวนัที ่
23 พฤศจิกายน 2564 และมีการรายงานผลการ
ด าเนนิงานกองทนุฯ ปงีบประมาณ 2564  เสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหง่ชาติแล้ว ในการ
ประชุมเมื่อวนัที ่9 มีนาคม 2565 

                      117,812.00 ไม่มี

40. การบริหารจัดการโครงการทีไ่ด้รับการ
สนบัสนนุจากเงินนอกงบประมาณ 
(เงินกองทนุอนรัุกษ์พลังงานและ
เงินกองทนุพฒันาไฟฟา้)

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ไม่ใช้งบประมาณ ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการ
โครงการทีไ่ด้รับการสนบัสนนุจากเงินนอก
งบประมาณ

ระดับที ่5  : รายงานผลภาพรวมผลการ
เบกิจ่าย/ผลการปดิบญัชีโครงการทีไ่ด้รับการ
จัดสรรเงินกองทนุฯ ประจ าปงีบประมาณ เสนอ
 ผอ.สนพ.

ไม่ใช้งบประมาณ 1. หน่วยงานผู้ได้รับการจดัสรรฯ ไม่มีความเข้าใจใน
ข้อก าหนดหรือระเบียบที่เกีย่วข้องกบักองทุน หรือ
เง่ือนไขในหนังสือยืนยัน
2. ผู้รับผิดชอบโครงการมีการโอนย้าย/ลาออก ท าให้
ขาดความต่อเนือ่งในการด าเนินโครงการและการเกบ็
เอกสารการปิดบัญชีโครงการ
3. ผู้ได้รับการจดัสรรเงินกองทุน ไม่ส่งรายงานฉบับ
สมบูรณ์และหรือรายงานทางการเงิน (แบบ 4.1 และ
แบบ 4.2) บางโครงการที่มีลักษณะให้เงินสนับสนุนกบั
หน่วยงานย่อย ไม่มีการเปิดบัญชีย่อยเพื่อควบคุมการ
เบิกจา่ยเงินโครงการ
4. โครงการลักษณะทุนการศึกษาวิจยั
4.1 ผู้รับทุนลาออก หรือศึกษาไม่ส าเร็จตามที่ทุนก าหนด
4.2 ผู้รับทุนไม่ส่งรายงานวิทยานิพนธ์ หรือรายงาน
วิทยานิพนธ์ไม่ผ่านตามเง่ือนไขของผู้ให้ทุน
4.3 อยูร่ะหว่างการเสนอเร่ืองต่อคณะอนุกรรมการฯ 
พิจารณาขยายระยะเวลาโครงการหรือยุติโครงการ

ระดับที่ 4 : รายงานผลการเบิกจ่าย/ผลการปิดบัญชโีครงการ
ประจ าเดือน เสนอ ผอ.สนพ.  โดย กลุ่มกองทุนพลังงาน 
(กท.) มีการจัดท ารายงานสรุปสถานะโครงการที่ได้รับการ
สนับสนุนจากเงินนอกงบประมาณ  (เงินกองทุนอนุรักษ์
พลังงาน และเงินกองทุนพฒันาไฟฟา้) รายงานผลการใช้
จ่ายเงินโครงการ และรายงานผลการปิดบัญชโีครงการ เสนอ
 ผอ.สนพ. เพื่อทราบ เป็นประจ าทุกเดือน โดยผลการปิด
บัญชโีครงการ รอบ 9 เดือน (วนัที่ 1 ตุลาคม 2564 ถงึวนัที่ 
30 มิถนุายน 2565) กท. ด าเนินการปิดบัญชโีครงการได้ 
จ านวน 52 โครงการ (ขอ้มูล ณ 30 มิถนุายน 2565) คงเหลือ
โครงการที่ต้องบริหารจัดการ รวม 145 โครงการ ดังนี้
1. เงนิกองทนุเพ่ือส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลังงาน 
1.1 โครงการภายใต้หน่วยผู้เบิกในชว่งปีงบประมาณ พ.ศ. 
2549-2661 จ านวน 129 โครงการ
1.2  โครงการในฐานะหน่วยงานผู้ได้รับการสนับสนุน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 จ านวน 10 โครงการ 
2. เงนิกองทนุพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(4) 
2.1 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินกองทุนพฒันาไฟฟา้
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 5 โครงการ
2.2 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินกองทุนพฒันาไฟฟา้
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 1 โครงการ
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2565 งปม. กนช. กอ. กทป. อ่ืนๆ

1 1. สร้างสรรค์นโยบายเพือ่ความมั่นคงด้านพลังงาน
  (1) ศึกษาวเิคราะห์เพือ่สร้างนโยบายและแผน
ด้านพลังงานใหม่ที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจบุัน และ
รองรับการพัฒนาของประเทศในระยะยาว
  (2) ศึกษาวเิคราะห์และปรับปรุงนโยบายและ
แผนพลังงานให้มีประสิทธภิาพมากยิง่ขึ้น 
  (3) เสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการใน
การจดัหาพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการ
ของประเทศ ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวกิฤต
2. การพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบด้านพลังงาน
  (1) ศึกษาสภาพปัญหาด้านพลังงานที่เกิดจาก
กฎระเบียบต่าง ๆ         
  (2) ด าเนินการผลักดันให้เกิดการปรับปรุงแก้ไข
กฎระเบียบ

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่1 : สรา้งสรรค์นโยบายพลังงานเพ่ือความมัน่คงและยั่งยืน (Energy Security and Sustainability)
1.1 มีนโยบายที่น าไปสู่ความ
มั่นคงทางพลังงาน (Energy 
Security)

1.1.1 จ านวนนโยบาย
 แผน มาตรการ และ
แนวทางที่น าไปสู่
ความมั่นคงทาง
พลังงาน

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชีว้ัด
เป้าหมาย

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
ผู้รบัผิดชอบ

โครงการ
กลยุทธห์ลัก/วิธกีารด าเนินการ
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2565 งปม. กนช. กอ. กทป. อ่ืนๆ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชีว้ัด

เป้าหมาย
แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม

ผู้รบัผิดชอบ
โครงการ

กลยุทธห์ลัก/วิธกีารด าเนินการ

1  1. โครงการการศึกษาแนวทางในการน ากลไก RECs มา
ปรับปรุงนโยบายและกลไกการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวยีนของไทย (ต่อเน่ืองปี 2564)

- - - - 12.00     กอ.

 2. โครงการศึกษาสภาวะการแข่งขันในตลาดค้าปลีกน้ ามัน
เชื้อเพลิง และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ของประเทศไทย 

3.78       - - - - กป.

1.2.2 จดัท านโยบายเพือ่การก าหนดราคาพลังงาน
ให้เกิดการแข่งขันอยา่งเสรีและเป็นธรรม
  (1) ทบทวนและเสนอแนะโครงสร้างราคา
พลังงานที่เป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับของทุกภาค
ส่วน
  (2) เสนอแนะนโยบายและส่งเสริมการแข่งขันใน
ภาคพลังงานให้เป็นธรรม

 3. โครงการศึกษาการทบทวนต้นทุนในการรับซ้ือไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวยีนและแนวทางการบริหารจดัการสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีน  (ต่อเน่ืองปี 2564)

- - - - 15.00     กฟ.

4. โครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐส าหรับพืน้ที่ 3 จงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ (ก๊าซชีวภาพ)

- - - - - กฟ.1.2.3 จดัท านโยบายเพือ่ส่งเสริมโครงการประชา
รัฐ (Social Enterprise)
  (1) ศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการประชารัฐ
ด้านพลังงาน
  (2) จดัท าโครงการน าร่องของโครการประชารัฐ
ด้านพลังงาน
  (3) เสนอนโยบายที่ส่งเสริมโครงการประชารัฐ
ด้านพลังงาน

1.2 มีนโยบายด้านพลังงานที่
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ 
(Economic Development)

1.2.1 จ านวนนโยบาย
ส่งเสริมให้เกิดการ
แข่งขันในกิจการ
พลังงาน

1.2.1 จดัท านโยบายเพือ่ส่งเสริมการแข่งขันใน
กิจการพลังงาน
  (1) เสนอนโยบายส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการ
รายใหม่ในธรุกิจพลังงาน (การจดทะเบียน การ
ก าหนดเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธรุกิจพลังงาน)
  (2) เสนอนโยบายให้เกิดการแข่งขันอยา่งเสรี 
(เช่น การปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธรุกิจ
พลังงาน เพือ่ให้เกิดการแข่งขันและลดการผูกขาด) 
  (3) เสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการใน
ธรุกิจพลังงาน (เช่น การพัฒนาศักยภาพของ
โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก)
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1.3 มีนโยบายที่น าไปสู่การใช้
พลังงานอยา่งมีประสิทธภิาพ 
(Energy Efficiency)

1.3.1 จ านวนนโยบาย
และมาตรการส่งเสริม
ให้เกิดการใช้พลังงาน
อยา่งมีประสิทธภิาพ

2 1.3.1 จดัท านโยบายและมาตรการเพือ่เพิม่
ประสิทธภิาพการใช้พลังงาน
  (1) จดัท าโครงการน าร่องด้านการใช้พลังงาน
อยา่งมีประสิทธภิาพ
  (2) เสนอแนะนโยบายแผน และมาตรการ 
เพือ่ให้เกิดการใช้พลังงานอยา่งมีประสิทธภิาพ

 5. โครงการศึกษาเพือ่จดัท าแผนปฏิบัติการส่งเสริม
อุตสาหกรรมการผลิตระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอร่ี 
(ต่อเน่ืองปี 2564)

- - - - 15.00     กอ.

 6. โครงการจดัท าแผนการพัฒนาสถานีประจแุบตเตอร่ีส าหรับ
ยานยนต์ไฟฟ้าเพือ่รองรับเป้าหมายการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า
ของประเทศ (ต่อเน่ืองปี 2564)

- - - - 15.00     กอ.

7. โครงการพัฒนาแนวทางบริหารจดัการและการก ากับดูแล
ข้อมูลการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า

- - 9.31       - - กอ.

1.4 มีนโยบายที่น าไปสู่การใช้
พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม (Environment)

1.4.1 จ านวน
นโยบายมาตรการ
ด้านพลังงานทดแทนที่
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

1 1.4.1 ศึกษาแนวทางการวางนโยบายด้านพลังงาน
ทดแทน
  (1) จดัท าโครงการน าร่องด้านการใช้พลังงาน
ทดแทนและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
  (2) เสนอแนะนโยบายและแผนมาตรการด้าน
พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

 8. โครงการศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมการใช้
ไฮโดรเจนเชิงพาณิชยใ์นประเทศไทย

4.56       - - - - กอ.

1.3.2 ศึกษาแนวทางการด าเนินงานตามแผน EV 
(Road Map EV)
  (1) ศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมยาน
ยนต์ไฟฟ้า
  (2) จดัท าโครงการน าร่องยานยนต์ไฟฟ้า
สาธารณะ
  (3) เสนอนโยบายและมาตรการที่ส่งเสริมยาน
ยนต์ไฟฟ้า
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ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่2 : ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ (Policy Driving)
17  9. การประสานความร่วมมือด้านไฟฟ้ากับประเทศในอนุภูมิภาค

ลุ่มแม่น้ าโขง (GMS)
0.14       - - - - กฟ.

 10. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาเชื่อมโยงระบบส่ง
ไฟฟ้า และการซ้ือขายไฟฟ้าระหวา่งประเทศในอาเซียน APGCC 
(ASEAN Power Grid Consultative   Committee)

0.14       - - - - กฟ.

'2.1.3 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน 
EEP

- - 9.31       - - กอ.

  (1) ผลักดันและส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจงูใจ
ให้ผู้ประกอบการใช้พลังงานอยา่งมีประสิทธภิาพ
'  (2) ส่งเสริมการศึกษาและวจิยัเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมด้านการเพิม่ประสิทธภิาพพลังงาน   
'  (3) ส่งเสริมโครงการน าร่องด้านการใช้พลังงาน
อยา่งมีประสิทธภิาพ

11. โครงการศึกษาแผนการพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะเพือ่
สนับสนุนนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน

2.1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน 
AEDP
  (1) ผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงาน
ทดแทนอยา่งเป็นรูปธรรม 
  (2) ส่งเสริมการศึกษาและวจิยัเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมด้านพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม (sustainable energy hierarchy)

2.1.4 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน 
Oil
  (1) ผลักดันและส่งเสริมการด าเนินงานตามแผน
 Oil Plan
 (2) ส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการและแนว
ทางการเพิม่ความมั่นคงด้านน้ ามันเชื้อเพลิง

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามนโยบาย (Policy
 Implementation)

2.1.1 จ านวน
มาตรการและ
โครงการที่ส่งเสริม
และสนับสนุนแผน
บูรณาการพลังงาน

2.1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน 
PDP
(1) ผลักดันและส่งเสริมการด าเนินงานตามแผน 
PDP
(2) การด าเนินงานเพือ่พัฒนาระบบ Smart 
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2.1.5 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน 
Gas
(1) ผลักดันและส่งเสริมการด าเนินงานตามแผน
บริหารจดัการ Gas
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการและแนว
ทางการเพิม่ความมั่นคงด้านก๊าซธรรมชาติ

2.2 ระบบกลไกการติดตามและ
ประเมินผลนโยบายพลังงาน
ของประเทศ (Energy 
Monitoring and Evaluation)

2.2.1 ร้อยละ
ข้อเสนอแนะนโยบาย
และแผนด้านพลังงาน
ที่ได้จากการติดตาม
และประเมินผล

2  12. การประเมินผลการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในภาค
ขนส่ง และทบทวนหลักเกณฑ์การก าหนดราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ 
(ต่อเน่ืองปี 2564)

- 7.00       - - - กป.

 13. การประเมินดัชนีชี้วดัความสมดุลด้านพลังงานของประเทศ
 ปี 2564

- - - - - กย.

 14. การติดตามการด าเนินงานตามแผนโครงสร้างพืน้ฐานด้าน
ก๊าซธรรมชาติของประเทศเพือ่รองรับความมั่นคง และการ
เติบโตของประเทศ

- - - - - กป.

 15. การติดตามการด าเนินงานตามแนวทางการแข่งขันใน
กิจการก๊าซธรรมชาติ

- - - - - กป.

 16. การติดตามโครงสร้างราคาขายปลีกก๊าซ NGV - - - - - กป.

 17. การติดตามการให้ความช่วยเหลือราคาขายปลีกก๊าซ NGV 
ส าหรับรถโดยสารสาธารณะ

- - - - - กป.

2.2.1 มีระบบ กลไก และการติดตาม ประเมินผล
นโยบายและแผนพลังงาน โดยด าเนินการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินนโยบายและแผน
พลังงานของประเทศ
  (1) พัฒนาระบบและเคร่ืองมือในการติดตาม
ประเมินผล
  (2) ติดตาม และประเมินผล ก่อน ระหวา่ง และ
หลังการด าเนินการจดัท านโยบายและแผน เพือ่
น ามาปรับปรุงนโยบายและแผนพลังงานของ
ประเทศ
 (3) จดัท าข้อเสนอแนะจากผลการติดตามและ
ประเมินผล
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70 18. โครงการประชาสัมพันธเ์ทคโนโลยพีลังงาน - - 10.95     - - กอ.

19. โครงการส่ือสารสร้างความเข้าใจเชิงรุกต่อนโยบายและแผน
พลังงาน

- - 12.80     - - ลก.

20. การประชุมด้านนโยบายพลังงานอาเซียนและการประชุมที่
เกี่ยวข้อง

    - การประชุมเจา้หน้าที่อาวโุสอาเซียนด้านพลังงาน (Senior 
official Meeting on Energy: SOME) 

0.09       - - - - กย.

    - การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน (ASEAN 
Ministers on Energy Meeting: AMEM) 

0.09       - - - - กย.

    - การประชุมเจา้หน้าที่อาวโุสอาเซียนด้านพลังงานสมัยพิเศษ 
 (ASEAN Special Senior Officials Meeting on Energy : 
Special SOME) 

0.05       - - - - กย.

    - การประชุม Regional Energy Policy and Planning 
Sub-Sector Network (REPP-SSN) 

0.06       - - - - กย.

 21. การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลพลังงานภายใต้
โครงการความร่วมมือด้านพลังงานในกรอบความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค (Expert Group on Energy
 Data Analysis : EGEDA) 

0.13       - - - - ศท.

22. การประชุมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติวา่ด้วยการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 

0.21       - - - - ศท.

23. การประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือระหวา่งประเทศด้าน
พลังงานในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน 

0.53       - - - - ศท.

24. การประชุมความร่วมมือด้านข้อมูลพลังงานในฐานะประเทศ
พันธมิตร (Association Country) ขององค์กรพลังงานระหวา่ง
ประเทศ 

0.17       - - - - ศท.

2.3.1 1. ส่ือสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย
พลังงาน
(1) พัฒนาช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผนพลังงานจากผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย (Informing)
(2) สร้างพันธมิตรด้านพลังงาน (Partnership)  
เพือ่แลกเปล่ียนความคิดเห็นและวเิคราะห์ร่วมกัน
(3) สร้างจติส านึกด้านการเป็นเจา้ของพลังงาน
ของประเทศ (Citizen Control)
(4) สร้างระบบและกลไกจดัการข้อร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์

2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน
ร่วมในการก าหนดและด าเนิน
นโยบาย (Public Participation)

2.3.1 ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียต่อการ
ด าเนินนโยบาย
พลังงาน

FreeText
28



2565 งปม. กนช. กอ. กทป. อ่ืนๆ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชีว้ัด

เป้าหมาย
แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม

ผู้รบัผิดชอบ
โครงการ

กลยุทธห์ลัก/วิธกีารด าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี ่3 : มุง่สู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence) 
5 25. โครงการน าร่องพัฒนา Use Case การใช้ประโยชน์จาก

ข้อมูลด้านไฟฟ้าในการวเิคราะห์เชิงนโยบายและการก ากับดูแล
กิจการพลังงาน (ต่อเน่ืองปี 2564)

- - - - 15.89     กฟ.

26. โครงการระบบบริหารจดัการข้อมูลเพือ่ช่วยวเิคราะห์และ
แสดงผลในลักษณะ Data Visualization

5.13       - - - - ศพช.

3.1.2 จ านวนรายงาน
และผลการวเิคราะห์
สถานการณ์พลังงาน

14 27. การจดัท ารายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย 
(Thailand Energy Review) 

- - - - - ศท.

28. การจดัต้ังทีมปริซ่ึม (Prism) ด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี - - - - - กป.

29. การวเิคราะห์และจดัท าประมาณการณ์ความต้องการ
พลังงานของประเทศ 

- - - - - ศท.

30. การจดัท าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาวของ
ประเทศ

- - - - - ศท.

5 31.  โครงการเผยแพร่ข้อมูลนโยบายและแผนพลังงาน

   31.1 รายงานประจ าปีของ สนพ. - - - - - กย.
   31.2 วารสารนโยบายพลังงาน 0.004     - - - - ลก.
   31.3 รายงานสถิติข้อมูลพลังงานของประเทศ 0.13       - - - - ศท.

3.1 เป็นศูนยก์ลางข้อมูล
พลังงานของประเทศ 
(Thailand Energy 
Information Hub)

3.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของระบบ
ฐานข้อมูลและ
สารสนเทศ

3.1.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลพลังงานให้มี
ประสิทธภิาพและทันสมัย (Database)
  (1) รวบรวมและทบทวนข้อมูลพลังงานของ
ประเทศให้ทันสมัยอยูเ่สมอ
  (2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ครอบคลุม
พลังงานทุกประเภท
  (3) พัฒนาศูนยบ์ูรณาการข้อมูลกลางด้าน
พลังงานของประเทศ

3.1.3 ร้อยละการ
เพิม่ขึ้นของจ านวนผู้
เข้าถึงข้อมูลพลังงาน

3.1.3 เผยแพร่และประชาสัมพันธสู่์สาธารณะ 
(Public)
  (1) พัฒนาช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลพลังงาน
  (2) ส่งเสริมและสนับสนุนการน าข้อมูลพลังงาน
ไปใช้ประโยชน์
  (3) เผยแพร่ผลการวเิคราะห์ด้านพลังงาน

3.1.2 วเิคราะห์ข้อมูลและพยากรณ์สถานการณ์
ด้านพลังงาน (Analytical & Modeling)
  (1) วเิคราะห์สถานการณ์พลังงานในปัจจบุัน 
  (2) พยากรณ์สถานการณ์พลังงานในอนาคต
  (3) วเิคราะห์แนวทางการวางแผนและบริหารจดั
การพลังงานให้ทันต่อสถานการณ์
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชีว้ัด

เป้าหมาย
แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม

ผู้รบัผิดชอบ
โครงการ

กลยุทธห์ลัก/วิธกีารด าเนินการ

90 3.2.1 สร้างเจตคติที่ดีต่อการท างานและองค์กร 
(Attitude) 
  (1) สร้างความสัมพันธอ์ันดีระหวา่งบุคลากร
ภายในองค์กร
  (2) สร้างทัศนคติเชิงบวกต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่อ
งาน และต่อองค์กร
  (3) สร้างพฤติกรรมอันดีในการท างาน (ความมี
ระเบียบ การแบ่งงาน การจดัล าดับความส าคัญ
ของงาน การแก้ไขปัญหาในการท างาน)
  (4) สร้างเสริมทัศนคติในการท างานร่วมกับผู้อื่น
เพือ่สร้างทีมงานที่มีประสิทธภิาพ

32. แผนการพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดี

32.1 การพัฒนางานบริหารภายใน สนพ. 4.43       - - - - ลก.

32.2 การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) 
ระบบโสตทัศนูปกรณ์ สนพ.

0.10       - - - - ลก.

80  33. โครงการอบรมเพือ่ให้ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง
และสายงาน
 33.1 การอบรมหลักสูตรการบริหารยทุธศาสตร์ - - - - - ลก.
 33.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านยทุธศาสตร์พลังงาน - - - - - ลก.

 33.3 การฝึกอบรมเพือ่พัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ 0.10       - - - - ลก.
 33.4 การฝึกอบรมการพัฒนาความรู้ของผู้ปฎิบัติงานด้านการ
ตรวจสอบภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- - - - - ตส.

 33.5 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อแผนการจดัหาพลังงาน
ไฟฟ้าของประเทศ

0.14       - - - - กฟ.

3.2 บุคลากรมีความรู้และ
ความสามารถ (Smart 
Colleague)

3.2.1 ร้อยละความ
พึงพอใจของบุคลากร
 สนพ.

3.2.2 ร้อยละของ
บุคลากรของ สนพ. มี
สมรรถนะตามเกณฑ์
ที่ก าหนด

3.2.2 พัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการท างาน (Skill)
  (1) จดัท าแผนพัฒนาบุคลากร
  (2) จดัฝึกอบรมเพือ่ให้ความรู้ความสามารถ
เฉพาะต าแหน่งและสายงาน  
  (3) จดัฝึกอบรมเพือ่ให้ความรู้ทั่วไปในปฏิบัติงาน

3.2.2 สร้างระบบคุณภาพชีวติที่ดีในการท างานให้
บุคลากร  (Facilities & Welfare)
  (1) สร้างความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ
คุณภาพชีวติในที่ท างาน
  (2) ปรับปรุง เพิม่เติม สวสัดิการและส่ิงอ านวย
ความสะดวกให้แก่บุคลากร
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ผู้รบัผิดชอบ
โครงการ

กลยุทธห์ลัก/วิธกีารด าเนินการ

 34. โครงการอบรมเพือ่ให้ความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน
 34.1 โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ - - - - - ลก
 34.2 การส่งเสริมสิทธมินุษยชนและความเสมอภาคระหวา่ง
ชายหญิง

0.01       - - - - ลก.

 34.3 การฝึกอบรมหลักสูตรฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมหนีไฟ 0.03       - - - - ลก.
 34.4 การอบรมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ - - - - 0.27       ศท.

3.2.3 การวจิยัและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ (R&D)
(1) สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรผลิตผลงานวจิยั
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวจิยั 
และการน าผลงานวจิยัไปใช้ประโยชน์ 
(3) สร้างคลังความรู้ เชื่อมโยงเครือข่าย 
(Knowledge Assets)

75 – 89.99  35. แผนงานพัฒนาระบบบริหารองค์กรอยา่งมีประสิทธภิาพ

  35.1  การจดัท าประกาศมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงานของ
 สนพ.

- - - - - กพร.

  35.2 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธภิาพในการปฏิบัติงานประจ าปี (ตัวชี้วดัระดับกรม)

- - - - - กพร.

  35.3 การจดัท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 
2570)

- - - - - กย.

  35.4 การจดัท ารายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จา่ย
งบประมาณของ สนพ.

- - - - - กย.

 35.5 การด าเนินการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ
ของภาครัฐ (VFM)

- - - - - กย.

 35.6 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธภิาพในการปฎิบัติราชการประจ าปี ระดับหน่วยงานยอ่ย
 (ตัวชี้วดัระดับกอง/ศูนย)์

- - - - - กพร.

 35.7 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

- - - - - กพร.

3.3.1 การประเมิน
ส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุง
ประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติราชการของ

3.3.1 พัฒนาระบบบริหารองค์กรอยา่งมี
ประสิทธภิาพและมีธรรมาภิบาล (Good 
Governance)
  (1) การจดัองค์กร การปรับปรุงกฎระเบียบและ
กระบวนการท างานเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ
  (2) เสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร
  (3) พัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการขององค์กร
สู่ระดับมาตรฐานสากล

3.3 การปฏิบัติงานอยา่งมี
ประสิทธภิาพ (Smart Work)
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 36. แผนการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
 36.1 การควบคุมภายใน สนพ. - - - - - กพร.

 36.2 การส่งเสริมการป้องกันและปราบปราม การทุจริต
คอร์รัปชั่นกับมาตรฐานความโปร่งใสของ สนพ.

- - - - - ลก.

 36.3 การจดัท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สนพ. - - - - - ลก.

 36.4 การจดัท ารายงานการเงินประจ าปีของ สนพ. - - - - - ลก.

 36.5 โครงการสร้างสมดุลชีวติและการท างานตามหลักการ
พอเพียง

- - - - - ลก.

 36.6 การด าเนินการตามแผนปฎิรูปการส่งเสริม คุณธรรม
จริยธรรม ของ สนพ.

- - - - - ลก.

90 3.3.2 พัฒนาระบบ ICT เพือ่เพิม่คุณภาพและ
ประสิทธภิาพการด าเนินงาน
  (1) พัฒนาระบบ ICT ที่ทันสมัยและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงาน
  (2) ส่งเสริมการใช้ ICT เพือ่ลดขั้นตอนหรือ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้ลดลง

37. โครงการปรับปรุง/พัฒนา/บ ารุงรักษา/ดูแลระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ

5.24       - - - - ศท.

38. โครงการจดัหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 0.24       - - - - ศท.

80 3.4.1 ก าหนดยทุธศาสตร์การบริหารกองทุน เพือ่
เพิม่ศักยภาพด้านการใช้ทรัพยากร และเงิน
สนับสนุน

39. การทบทวนและจดัท าแผนยทุธศาสตร์บริหารกองทุนเงิน
อุดหนุนจากสัญญาโรงกล่ันปิโตรเลียม

- - - 0.48       - ลก.

40 การบริหารจดัการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินนอก
งบประมาณ (เงินกองทุนอนุรักษ์พลังงานและเงินกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้า)

- - - - - ลก.

25.51     7.00       42.37     0.48       73.16     148.52                                                                                                                                                                                                            

3.3.2 ระดับความพึง
พอใจของบุคลากร 
สนพ. ต่อระบบ ICT

3.4 บริหารกองทุนพลังงาน
อยา่งมีประสิทธภิาพ

3.4.1 ร้อยละการใช้
จา่ยงบประมาณจาก
เงินกองทุนเมื่อเทียบ
กับงบประมาณที่
ได้รับจดัสรร
เงินกองทุน
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