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บทสรุป 
 

 ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน มีผลกำรด ำเนินงำนของแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน สำมำรถสรุปได้ดังนี้  
 

1. ระดับความส าเร็จของโครงการตามยุทธศาสตร์  
มีโครงกำรที่สำมำรถด ำเนินกำรได้บรรลุเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนดตำมแผนฯ จ ำนวน 31 

โครงกำร คิดเป็นควำมส ำเร็จร้อยละ 47.69 มีโครงกำรที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้บรรลุเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดที่
ก ำหนดตำมแผนฯ จ ำนวน 29 โครงกำร คิดเป็นควำมส ำเร็จร้อยละ 44.62 และมีโครงกำรที่ยกเลิก จ ำนวน 5 
โครงกำร คิดเป็นควำมส ำเร็จร้อยละ 7.69  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
จ านวน
โครงการ/
กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ

เป้าหมาย 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ยกเลิก 

1 สร้ำงสรรค์นโยบำยพลังงำนเพ่ือควำม
มั่นคงและยั่งยืน 

12 4 7 1 

2 ขับเคลื่อนนโยบำยพลังงำนของประเทศ 23 8 12 3 
3 มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง 30 19 10 1 

รวม 65 31 29 5 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการ 100 47.69 44.62 7.69 
 

2. ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ  
 2.1 ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสรรค์นโยบำยพลังงำนเพ่ือควำมมั่นคงและยั่งยืน มี 12 โครงกำร มี
โครงกำรที่สำมำรถด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำย 4 โครงกำร และไม่บรรลุเป้ำหมำย 7โครงกำร และมีโครงกำรที่
ยกเลิก 1 โครงกำร เนื่องจำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้ตำมระเบียบกองทุนเพ่ือส่งเสริมกำรอนุรักษ์
พลังงำนว่ำด้วยกำรบริหำรฯ พ.ศ. 2560 คิดเป็นควำมส ำเร็จร้อยละ 64.72  
 

ชื่อโครงการ ร้อยละความส าเร็จ หมายเหตุ 
1. โครงกำรศึกษำปรบัปรุงเกณฑ์ก ำลังผลติไฟฟ้ำส ำรองส ำหรับแผนผลิตไฟฟ้ำของ
ประเทศไทย 

100  

2. โครงกำรศึกษำทบทวนนโยบำยอัตรำไฟฟ้ำตำมช่วงเวลำกำรใช้ (TOU Rate) 100  
3. กำรปรับกองทุนน้ ำมันเช้ือเพลิง (ปรับปรุงกฎหมำยกำรจดัตั้งกองทุนน้ ำมันเช้ือเพลิงเป็น 
พ.ร.บ.) 

50  

4. โครงกำรศึกษำสภำวะกำรแข่งขันในตลำดขำยปลีกน้ ำมันเชื้อเพลงิส ำหรับยำนยนต์ใน 
กทม. และปรมิณฑล 

0  

5. กำรจัดท ำหลักเกณฑ์เพื่อก ำหนดสัญญำซื้อขำยก๊ำซธรรมชำติเก่ำ/ใหม่ (Old/New 
Supply and Demand) 

100  

6. โครงกำรพัฒนำตลำดน ำร่องกำรซื้อขำยไฟฟ้ำเสรสี ำหรับผูผ้ลติไฟฟ้ำรำยเล็กระบบ 
โคเจนเนอเรชั่น 

100  

7. โครงกำรศึกษำทบทวนบัญชีควำมแตกต่ำงรำคำขำยปลีกน้ ำมันเช้ือเพลิงและก๊ำซ LPG 80  
8. โครงกำรศึกษำทบทวนค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรส ำหรับก๊ำซธรรมชำติส ำหรับยำนยนต์ 
(NGV) 

40  



9. โครงกำรน ำร่อง/สำธิตมำตรกำรส่งเสริมกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนส ำหรับ
ผู้ผลิตและผูจ้ ำหน่ำยพลังงำน (EERS) 

80  

10. โครงกำรสนับสนุนกำรเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้ำ (eTukTuk)  22  
11. โครงกำรสำธติเทคโนโลยรีะบบกักเก็บพลังงำน ยกเลิก  
12. กำรปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรค ำนวณรำคำน้ ำมันเชื้อเพลิงชีวภำพ 40  

 

2.2 ยุทธศำสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนนโยบำยพลังงำนของประเทศ มี 23 โครงกำร มีโครงกำรที่
สำมำรถด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำย 8 โครงกำร ไม่บรรลุเป้ำหมำย 12 โครงกำร และมีโครงกำรที่ยกเลิก 3 
โครงกำร เนื่องจำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้ตำมระเบียบกองทุนเพ่ือส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน
ว่ำด้วยกำรบริหำรฯ พ.ศ. 2560 คิดเป็นควำมส ำเร็จร้อยละ 68.13 

 

ชื่อโครงการ ร้อยละความส าเร็จ หมายเหตุ 
13. กำรประสำนควำมร่วมมือด้ำนไฟฟ้ำกับประเทศในอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ ำโขง (GMS) 100  
14. กำรประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้ำ และกำรซื้อขำย
ไฟฟ้ำระหว่ำงประเทศในอำเซยีน (ASEAN Power Grid) 

0  

15. โครงกำรสนับสนุนกำรบริหำรแผนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนด้ำนสมำร์ทกรดิของ
ประเทศไทยในระยะสั้น พ.ศ. 2559 

80  

16. โครงกำรพัฒนำรูปแบบธุรกจิของระบบบริหำรจัดกำรพลังงำน (EMS) เพื่อกำร
ด ำเนินกำรตอบสนองด้ำนโหลดบนสมำร์ทกริด 

100  

17. โครงกำรพัฒนำรูปแบบธุรกจิระบบไมโครกริดพร้อมศึกษำควำมเป็นไปได้และ
แนวทำงกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรร่วมทุนภำครัฐ/เอกชน 

80  

18. กำรก ำกับ ตดิตำม กำรด ำเนินงำน Smart Grid ของ 3 กำรไฟฟ้ำ ตำมแผน
ขับเคลื่อน Smart Grid 

60  

19. โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนพลังงำนทดแทน ยกเลิก ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ไม่แล้วเสร็จภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนด 

20. โครงกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำด้ำนพลังงำนทดแทน 70  

21. โครงกำรสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษำระดับอุดมศึกษำดำ้นพลงังำนทดแทน 70  

22. โครงกำรสนับสนุนกำรศึกษำ วิจัย พัฒนำเทคโนโลยีพลังงำนทดแทน 100  

23. โครงกำรลดกำรใช้พลังงำนในภำครัฐ (EUI) 100  

24. โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนอนุรักษ์พลังงำน ยกเลิก ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ไม่แล้วเสร็จภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนด 

25.  โครงกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำด้ำนอนุรักษ์พลังงำน 70  

26.  โครงกำรสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษำระดับอุดมศึกษำดำ้นอนุรักษ์พลังงำน 70  

27. โครงกำรสนับสนุนกำรศึกษำ วิจัย พัฒนำเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงำน 100  

28. กำรบรหิำรจดักำรรำคำน้ ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง 29.31  

29. โครงกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรประชำสมัพันธ์เพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์
พลังงำน  

ยกเลิก ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ไม่แล้วเสร็จภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนด 

30. โครงกำรติดตำมและประเมินผลนโยบำย แผน และมำตรกำรทีได้รับอนุมัตโิดย 
กพช. และ กบง. 

100  

31. โครงกำรประชำสัมพันธ์รณรงค์ประหยดัพลังงำนภำคประชำชน 0  
32. โครงกำรผลิตและเผยแพรส่ื่อประชำสมัพันธ์เพื่อส่งเสริมกำรอนรุักษ์พลังงำน 0  
33. โครงกำรประชำสัมพันธ์เสริมสร้ำงควำมรู้และควำมเข้ำใจแผนกำรพัฒนำก ำลังผลิต
ไฟฟ้ำของประเทศ (PDP) 

33.33  

34. โครงกำรสัมมนำเชิงวิชำกำรเพื่อน ำเสนอผลงำนวิจัยด้ำนพลังงำน 100  
35.รำยงำนผลควำมร่วมมือด้ำนพลังงำนในกลุ่ม ASEAN และ APEC 100  



 

2.3 ยุทธศำสตร์ที่ 3 มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง มี 30 โครงกำร มีโครงกำรที่สำมำรถด ำเนินกำร
บรรลุเป้ำหมำย 19 โครงกำร ไม่บรรลุเป้ำหมำย 10 โครงกำร และมีโครงกำรที่ถูกยกเลิก 1 โครงกำร คือ 
โครงกำร Show and Share เนื่องจำกไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ คิดเป็นควำมส ำเร็จร้อยละ 86.94 
 

ชื่อโครงการ ร้อยละความส าเร็จ หมายเหตุ 
36. โครงกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลพลังงำนทดแทนระยะที่ 2 75  
37. โครงกำรศึกษำและส ำรวจกำรใช้พลังงำนในภำคขนส่ง 40  
38. กำรพัฒนำกำรจัดกำรงำนวิจยัรูปแบบใหม ่(ระบบกำรรับข้อเสนองำนวิจัย
อิเล็คทรอนิคส์/ ระบบฐำนข้อมลูช่วยบริหำรจัดกำรวจิัย) 

100  

39. กำรจดัท ำ Data Center เพื่อเตรียมพร้อมรองรับกำรเปน็ศูนย์ข้อมลูพลังงำนของประเทศ 100  
40. กำรพัฒนำข้อมูลกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรไฟฟ้ำในระยะยำว 100  
41. โครงกำรจดัท ำรำยงำนสถำนกำรณพ์ลังงำนของประเทศไทย (Thailand Energy Review)  100  
42. กำรจดัท ำข้อมูล และประมำณกำรด้ำนพลังงำนร่วมกับสมำชิกในประเทศ ASEAN, 
APEC และ IEA 

100  

43. กำรวิเครำะห์และจัดท ำประมำณกำรณ์ควำมต้องกำรพลังงำนของประเทศ 100  
44. กำรพัฒนำแบบจ ำลองด้ำนพลังงำนภำยใต้ควำมร่วมมือพหุภำคแีละทวิภำคี 100  
45. กำรพัฒนำศูนย์ปฏิบัติกำร สนพ. (DOC)  100  
46. โครงกำรเผยแพร่ข้อมลูนโยบำยและแผนพลังงำน 100  
47. กำรออกแบบและบูรณำกำรแผนยุทธศำสตร์กำรสื่อสำรงำนอัตลักษณแ์ละวัฒนธรรมองค์กร
เพื่อส่งเสริมภำพลักษณ์กำรมสี่วนร่วมด้ำนกำรอนรุักษ์พลังงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์และยั่งยืน 

100  

48. โครงกำรพัฒนำควำมรู้และเสริมสร้ำงเจตคติ (โครงกำรล้ำงสมอง) 50  
49. แผนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดี 90  
50. โครงกำรสวสัดิกำร สนพ. 100  
51. กำรจดัท ำแผนพัฒนำบุคคลำกร 100  
52.  โครงกำรอบรมเพื่อให้ควำมรูค้วำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่งและสำยงำน 100  
53. โครงกำรอบรมเพื่อให้ควำมรูท้ั่วไปในกำรปฏิบตัิงำน 94.28  
54. โครงกำรระบบขำ้รำชกำรผู้มผีลสัมฤทธ์ิสูง 100  
55. โครงกำร Show and Share ยกเลิก  
56. แผนงำนพัฒนำระบบริหำรองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 95  
57. แผนกำรบริหำรองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล 97.14  
58. กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏบิตัิกำรดิจิทลัของ สนพ. 100  
59. โครงกำรพัฒนำระบบ ICT เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 100  
60. โครงกำรทบทวนและจดัท ำแผนยุทธศำสตร์บริหำรกองทุนเงินอุดหนุนจำกสญัญำ
โรงกลั่นปิโตรเลียม 

100  

61. โครงกำรประเมินผลโครงกำรทไีด้รับกำรจดัสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรกัษ์
พลังงำน 

100  

62. โครงกำรบริหำรและพัฒนำระบบกำรด ำเนนิงำนของกองทุนเพื่อส่งเสรมิกำรอนุรักษ์
พลังงำน 

20  

63. โครงกำรพัฒนำประสิทธภิำพกำรบริหำรจัดกำรกองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนรุักษ์พลังงำน 0  
64. โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงคุณภำพกำรด ำเนินงำนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ด ำเนินงำนของกองทุนเพื่อส่งเสรมิกำรอนุรักษ์พลังงำน  

60  

65. กำรปิดบญัชีโครงกำรของหน่วยงำนผู้ไดร้ับกำรจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมกำร
อนุรักษ์พลังงำน 

100  

 



3. ปัญหา/อุปสรรค 
1) มีโครงกำรที่ไม่ไดด้ ำเนินงำนเนื่องจำกไม่มีงบประมำณส ำหรับด ำเนินงำน ส่งผลให้เป้ำหมำย

กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2561 ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
2) โครงกำรมีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณล่ำช้ำกว่ำก ำหนด เนื่องจำกต้องรอกำรพิจำรณำจำก

คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุในงำนจ้ำงที่ปรึกษำ 
 

4. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข 
1) ควรก ำกับและบริหำรจัดกำรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของหน่วยงำนให้เพียงพอส ำหรับ

กิจกรรม/โครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 
2) เร่งรัดกำรพิจำรณำตรวจรับงำนของคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุในงำนจ้ำงที่ปรึกษำให้

เป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
 
 



 

 
 
 
 

รายงานการประเมินผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รอบ 12 เดือน 
แยกตามยุทธศาสตร ์

 



 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
สร้างสรรค์นโยบายพลงังานเพื่อความม่ันคงและยั่งยนื 



ยุทธศาสตรท์ี่ 1  : สรา้งสรรค์นโยบายพลังงานเพ่ือความมั่นคงและยั่งยืน (Energy Security and Sustainability)

เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน

 งบประมาณที่
ไดร้บั/สัญญา

ตวัชี้วัด เป้าหมาย ณ 30 ก.ย.61 ผลการด าเนินงาน ผลส าเรจ็ของ
การด าเนินงาน

 งบประมาณที่
ใชจ้รงิ

ปัญหาอุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข

1.1 มีนโยบายที่น าไปสู่ความ
มั่นคงทางพลังงาน (Energy 
Security)

1. โครงการศึกษาปรับปรุงเกณฑ์ก าลัง
ผลิตไฟฟ้าส ารองส าหรับแผนผลิตไฟฟ้า
ของประเทศไทย

ธ.ค.60 -ก.ย. 61           7,954,620 เกณฑ์ก าลังผลิตไฟฟ้าส ารองใหม่ที่
มีความเหมาะสม/สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทยในปจัจุบนั

รายงานผลการด าเนินงาน 
ประกอบด้วย ข้อมูลเกณฑ์และ
สถานการณ์ก าลังผลิตไฟฟ้าส ารอง
ในต่างประเทศและศึกษาแนว
ทางการก าหนดเกณฑ์ก าลังผลิต
ไฟฟ้าส ารองของประเทศไทยและ
แนวทางของการประเมินก าลังผลิต
ไฟฟ้าส ารองในแต่ละภมูิภาค พร้อม
ทั้งพิจารณาผลกระทบของสัดส่วน
การใช้พลังงานหมุนเวียนและการ
ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าตาม
เปา้หมายของแผนอนุรักษ์พลังงาน 
ที่มีต่อการก าหนดเกณฑ์ก าลังผลิต
ไฟฟ้าส ารองของประเทศไทย

รายงานผลการด าเนินงาน ประกอบด้วย
 ข้อมูลเกณฑ์และสถานการณ์ก าลังผลิต
ไฟฟ้าส ารองในต่างประเทศและศึกษา
แนวทางการก าหนดเกณฑ์ก าลังผลิต
ไฟฟ้าส ารองของประเทศไทยและ
แนวทางของการประเมินก าลังผลิต
ไฟฟ้าส ารองในแต่ละภมูิภาค พร้อมทั้ง
พิจารณาผลกระทบของสัดส่วนการใช้
พลังงานหมุนเวียนและการลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าตามเปา้หมายของแผน
อนุรักษ์พลังงาน ที่มีต่อการก าหนด
เกณฑ์ก าลังผลิตไฟฟ้าส ารองของ
ประเทศไทย

100%         5,568,234

2. โครงการศึกษาทบทวนนโยบายอัตรา
ไฟฟ้าตามช่วงเวลาการใช้ (TOU Rate)

ธ.ค.60 - ธ.ค.61           5,100,000  ระดับความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการศึกษาทบทวนนโยบาย
อัตราไฟฟ้าตามช่วงเวลาการใช้ 
(TOU Rate)

ระดับ 4 ศึกษา/ประเมินผลส าเร็จ
ของการจัดท านโยบายอัตราค่า
ไฟฟ้าตามช่วงเวลาการใช้ (TOU 
Rate) เดิม
ระดับ 5 ทบทวนช่วงเวลาการใช้ 
(TOU) ใหม้ีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปจัจุบนั

ระดับ 5 ทบทวนช่วงเวลาการใช้ (TOU)
 ใหม้ีความเหมาะสมกับสถานการณ์ใน
ปจัจุบนั

100%         3,570,000

ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดอืน



เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน

 งบประมาณที่
ไดร้บั/สัญญา

ตวัชี้วัด เป้าหมาย ณ 30 ก.ย.61 ผลการด าเนินงาน ผลส าเรจ็ของ
การด าเนินงาน

 งบประมาณที่
ใชจ้รงิ

ปัญหาอุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข

3. การปรับกองทนุน้ ามันเชื้อเพลิง 
(ปรับปรุงกฎหมายการจัดต้ังกองทนุ
น้ ามันเชื้อเพลิงเปน็ พ.ร.บ.)

ต.ค. 60-ก.ย. 61                      -   การจัดท าและประกาศใช้ พ.ร.บ. 
กองทนุน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ...

ร่าง พ.ร.บ. กองทนุน้ ามันเชื้อเพลิง 
พ.ศ. .... ผ่านความเหน็ชอบ สนช. 
วาระ 1

เสนอร่าง พ.ร.บ.กองทนุน้ ามันเชื้อเพลิง
 พ.ศ. ..... ต่อ ครม. และจัดท าข้อมูล
เพื่อชี้แจง ครม. ต่อมาส านักงาน
กฤษฎกีาจัดท าหนังสือถึงส านักงาน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อชี้แจง
ประเด็นเหน็ต่างของส านักงาน ก.พ.ร.

50%                    -   

4. โครงการศึกษาสภาวะการแข่งขันใน
ตลาดขายปลีกน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับ
ยานยนต์ใน กทม. และปริมณฑล

ต.ค.60 - ม.ค.62  5,395,545
(งบกองทนุน้ ามันฯ)

ระดับความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการศึกษาสภาวะการแข็งขัน
ในตลาดขายปลีกเชื้อเพลิงส าหรับ
ยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล

ระดับ 3 รายงานความก้าวหน้า 
(Progress Report)

อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างฯ
 รอบที่ 3

0%                    -   รอบที่ 1 มีผู้ผ่านเกณฑ์เพียงรายเดียว 
รอบที่ 2 ไม่มีผู้ยื่น

5. การจัดท าหลักเกณฑ์เพื่อก าหนด
สัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติเก่า/ใหม่ 
(Old/New Supply and Demand)

ต.ค. 60 - ก.ย. 61                      -    การจัดท าหลักเกณฑ์เพื่อ
ก าหนดสัญญาซ้ือขายก๊าซ
ธรรมชาติเก่า/ใหม่ (Old/New 
Supply and Dement)

น าร่างจัดท าหลักเกณฑ์เพื่อก าหนด
สัญญาซ้ือและขายก๊าซธรรมชาติ
เก่า/ใหม่ (Old/New Supply and
 Demand) เสนอ กบง.

น าเสนอร่างหลักเกณฑ์เพื่อ
ก าหนดสัญญาซ้ือขายก๊าซ
ธรรมชาติเก่า/ใหม่ (Old/New 
Supply and Dement) เสนอต่อ กบง. 
เมื่อวันที่ 18 ก.ค..61 โดย กบง. มีมติ
รับทราบการก าหนดหลักเกณฑ์ฯ

100%                    -   

1. ตามที่ สนพ. และสบ.พน. ได้มีการ
ชี้แจงรายละเอียดร่าง พ.ร.บ.กองทนุน้ ามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. ... ต่อคณะกรรมการ
กฤษฎกีา (คณะ 5) และได้ผ่านการ
พิจารณาไปแล้วเมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2560 
2. ต่อมา ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีาได้ก าหนดใหม้ีการประชุมเพื่อ
พิจารณาความถูกต้องของร่าง พ.ร.บ. 
กองทนุน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ... ก่อน
น าเสนอ ครม. 
3. จากประชุมดังกล่าวท าใหม้ีการเพิ่มเติม
ประเด็นและแก้ไขสาระส าคัญท าใหต้้องมี
การเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการกฤษฎกีา 
(คณะ 5) อีก 2 คร้ัง ท าใหเ้กิดความล่าช้า 
ในการน าเสนอ ครม.
4. หลังจากคณะกรรมการกฤษฎกีาได้ส่ง
ร่าง พ.ร.บ.กองทนุน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ....
 ต่อ ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
โดยที่ สนง.กฤษฎกีา ก็ได้ส่งหนังสือถึง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันร่าง 
พ.ร.บ.กองทนุน้ ามันฯ โดยทางส านักงาน 
ก.พ.ร. มีความเหน็ต่าง ท าใหท้างกฤษฎกีา
ต้องเคลียประเด็นการจัดต้ังส านักงานที่
ทางก.พ.ร. มีความเหน็ต่าง



เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน

 งบประมาณที่
ไดร้บั/สัญญา

ตวัชี้วัด เป้าหมาย ณ 30 ก.ย.61 ผลการด าเนินงาน ผลส าเรจ็ของ
การด าเนินงาน

 งบประมาณที่
ใชจ้รงิ

ปัญหาอุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข

6. โครงการพัฒนาตลาดน าร่องการซ้ือ
ขายไฟฟ้าเสรีส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก
ระบบโคเจนเนอเรชั่น

ก.พ.61 - พ.ค. 62          29,200,000 ระดับความส าเร็จการศึกษา
โครงการพัฒนาตลาดกลางน าร่อง
การซ้ือขายไฟฟ้าเสรีส าหรับผู้ผลิต
ไฟฟ้ารายเล็กโคเจนเนอเรชั่น

ระดับ 3 รายงานฉบบัที่ 1 ระดับ 3 รายงานฉบบัที่ 1 ประกอบด้วย
 1) ผลการศึกษาปริมาณการผลิตไฟฟ้า
จาก SPP Cogeneration ความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ และความสามารถของ
ระบบส่งและระบบจ าหน่าย เพื่อ
ประเมินศักยภาพปริมาณไฟฟ้าส่วนที่
เกินรายชั่วโมงจากการขายใหลู้กค้าตรง
ของ SPP Cogeneration และปริมาณ
และช่วงเวลารับซ้ือไฟฟ้าที่เหมาะสม ทั้ง
ในปจัจุบนัและ ในอนาคต 2) ศึกษา
รูปแบบตลาดกลางซ้ือขายไฟฟ้า 
(Power Pool) ที่เคยมีการด าเนินการ
ในต่างประเทศ ทั้งที่แบบมีการเปดิตลาด
เสรีโดยสมบรูณ์และรูปแบบที่มีการเปดิ
เสรีแบบผสมผสานกับการซ้ือขายแบบ 
Bilateral Agreement และน าเสนอ
รูปแบบตลาดซ้ือขายไฟฟ้า แบบ 
SPP-Power Pool ที่เหมาะสมส าหรับ
ประเทศไทย

100%       13,140,000

7. โครงการศึกษาทบทวนบญัชีความ
แตกต่างราคาขายปลึกน้ ามันเชื้อเพลิง
และก๊าซ LPG

ต.ค. 59-ก.ย. 61           6,815,900 โครงการศึกษาทบทวนบญัชีความ
แตกต่างราคาขายปลีกน้ ามัน
เชื้อเพลิงและก๊าซ LPG

ระดับ 4 ร่างรายงานฉบบัสุดทา้ย 
(Draft Final Report)

ระดับ 3 รายงานผลการศึกษาเบื้องต้น 
(inception Report) และอยู่ระหว่าง
การด าเนินการศึกษา

80%         1,363,180

8. โครงการศึกษาทบทวนค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการส าหรับก๊าซธรรมชาติ
ส าหรับยานยนต์ (NGV)

มิ.ย.61 -ก.ย. 61           2,280,000 การศึกษาทบทวนค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการของก๊าซธรรมชาติ
ส าหรับยานยนต์

รายงานฉบบัสมบรูณ์ ระดับ 2 ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา 
เมื่อวันที่ 26 ม.ิย.61

40%         2,025,000

9. โครงการน าร่อง/สาธิตมาตรการ
ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงานส าหรับผู้ผลิตและผู้จ าหน่าย
พลังงาน (EERS)

ม.ค.61- ธ.ค. 63                      -   ระดับความส าเร็จของการน าร่อง/
สาธิตการด าเนินงานตามมาตรการ 
 EERS

ระดับ 5 น าแผนงานในปแีรก (ป ี
2561) ลงสู่การปฏบิติั และก าหนด
แผนการด าเนินงานในปทีี่ 2 (ป ี
2562)

ระดับ 4 น าแผนงานในปแีรกลงสู่การ
ปฏบิติั ใน 3 มาตรการ คือ มาตรการให้
ค าปรึกษา มาตรการการใช้แรงจูงใจ
ทางการเงิน และมาตรการลักษณะ
ภาพรวม (Mass)

80%

10. โครงการสนับสนุนการเปล่ียน
รถตุ๊กตุ๊กใหเ้ปน็รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า 
(eTukTuk) (ต่อเนื่องป ี2559-2561)

ต.ค. 60 - ก.ย. 61          69,940,000 จ านวนรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าที่ได้รับ
การสนับสนุน

ณ ก.ย.61 มีจ านวนรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า 
100 คัน

มีผู้ขอรับการสนับสนุนระยะสาธิต
เทคโนโลยี จ านวน 22 คัน

22%       46,907,667 ยุติโครงการที่จ านวน 22 คัน เนื่องจาก
นโยบายภาครัฐในการประชุมร่วมกัน
ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
ทอ่งเที่ยวและกีฬา และกระทรวงพลังงาน

1.2 มีนโยบายด้านพลังงานที่
สนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจ 
(Economic Development)

1.3 มีนโยบายที่น าไปสู่การใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
(Energy Efficiency)



เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน

 งบประมาณที่
ไดร้บั/สัญญา

ตวัชี้วัด เป้าหมาย ณ 30 ก.ย.61 ผลการด าเนินงาน ผลส าเรจ็ของ
การด าเนินงาน

 งบประมาณที่
ใชจ้รงิ

ปัญหาอุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข

11. โครงการสาธิตเทคโนโลยีระบบกัก
เก็บพลังงาน

ต.ค. 60 - มี.ค. 62      1,000,000,000 ระดับความส าเร็จของการเกิดการ
ลงทนุระบบกักเก็บพลังงาน และ
ก่อใหเ้กิดผลตอบแทนการลงทนุใน
การบริหารผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
แหล่งพลังงานหมุนเวียน

ระดับที่ 5 = ผู้ได้รับทนุลงนามใน
สัญญาการรับทนุสนับสนุน

ยกเลิก เนื่องจากไม่สามารถด าเนินการ
จัดหาที่ปรึกษาได้ทนัภายในเดือน
กันยายน 2561

ยกเลิก                    -   มีผู้ยื่นข้อเสนอมาเพียงรายเดียว ซ่ึงเมื่อ
พิจารณาข้อเสนอโครงการ พบว่าไม่ผ่าน
เกณฑ์ด้านคุณภาพ และหากต้อง
ด าเนินการจัดจ้างใหม่ จะต้องใช้ระยะเวลา
ไม่ต่ ากว่า 20 วัน จึงส่งผลให ้สนพ. ไม่
สามารถท าสัญญาจ้างที่ปรึกษาได้ทนั
ภายในเดือนกันยายน 2561

1.4 มีนโยบายที่น าไปสู่การใช้
พลังงานทดแทนที่เปน็มิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม (Environment)

12. การปรับปรุงหลักเกณฑ์การค านวณ
ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงชีวภาพ

ต.ค. 60 - ก.ย. 61                      -   น าร่างหลักเกณฑ์การค านวณราคา 
B100 เข้าคณะกรรมการบริหาร
นโยบายพลังงาน

ระดับ 5 น าเสนอร่างหลักเกณฑ์
การค านวณราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ
ต่อ กบง.

ระดับ 3 จัดท าร่างหลักเกณฑ์การ
ค านวณราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ

60%                    -   



 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ขับเคลื่อนนโยบายพลงังานของประเทศ 



ยุทธศาสตรท์ี่ 2  : ขบัเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ (Policy Driving)

เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

 งบประมาณที่
ไดร้บั/สัญญา

ตวัชี้วัด เป้าหมาย ณ 30 ก.ย.61 ผลการด าเนินงาน
ผลส าเรจ็ 

ของการด าเนินงาน
 งบประมาณที่ใช้

จรงิ
ปัญหาอุปสรรค

และแนวทางการแก้ไข

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุน
การด าเนินงานตามนโยบาย 
(Policy Implementation)

13. การประสานความร่วมมือด้านไฟฟ้า
กับประเทศในอนุภมูิภาคลุ่มแม่น  าโขง 
(GMS)

ต.ค.60 - ก.ย.61             92,800 ระดับความส าเร็จของความคืบหน้า
การด าเนินงานกิจกรรมการรับซื อขาย
ไฟฟ้าระหว่างประเทศสมาชิกในอนุ
ภมูิภาคลุ่มแม่น  าโขง

ระดับที่ 5 : ความคืบหน้าการด าเนินงาน
คณะท างาน WGPG และคณะท างาน 
WGRI ร้อยละ 90

ระดับที่ 5 : ความคืบหน้าการ
ด าเนินงานคณะท างาน WGPG และ
คณะท างาน WGRI ร้อยละ 90 โดยมี
การประชุม RPTCC-24 เมื่อเดือน ม.ิย.
61 ณ ประเทศเมียนมาร์

100%               31,400

14. การประสานความร่วมมือในการพัฒนา
เชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้า และการซื อขาย
ไฟฟ้าระหว่างประเทศในอาเซียน (ASEAN 
Power Grid)

ต.ค.60 - ก.ย.61             43,300 ความก้าวหน้าในการด าเนินการ
พัฒนาแผนการเชื่อมโยงและแนว
ทางการด าเนินกิจกรรมการซื อขาย
แลกเปล่ียนพลังงานไฟฟ้า ระหว่าง
ประเทศสมาชิกในอาเซียน

ระดับที่ 5 : สามารถด าเนินงานได้ตาม
แผนการด าเนินงานร้อยละ 100 (อ้างอิง
จากแผนการด าเนินงานในป ี2560 เปน็
หลัก)

0%                     -   

15. โครงการสนับสนุนการบริหารแผนการ
ขับเคล่ือนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริ
ดของประเทศไทยในระยะสั น 

ม.ค. - ก.ย. 61         4,995,000 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
ด้านสมาร์ทกริดในภาพรวมตามแผน
ขับเคล่ือนการด าเนินงานด้านสมาร์ทก
ริดของประเทศไทยในระยะสั น 
พ.ศ.2560-2564

ระดับที่ 3 : 
- สรุปผลการประสานงาน/เข้าหารือ/
จัดท าข้อมูลและรายงานเพื่อติดตาม
ความคืบหน้าการด าเนินงานของ
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายตามแผนการ
ขับเคล่ือนฯระยะสั น , หน่วยงานอื่นใน
คณะอนุกรรมการฯ/คณะท างานซ่ึงยังมิได้
เปน็ส่วนหนึ่งของคณะอนุกรรมการฯ แต่
อาจมีบทบาทและกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่อง
กับการพัฒนาการด าเนินงานด้าน
สมาร์ทกริด
- สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย/เข้าหารือ
เพื่อติดตามความคืบหน้าการด าเนินงาน
ของหน่วยงานต่างๆจ านวนไม่น้อยกว่า 4
 ครั ง
- สรุปผลการสนับสนุนการด าเนินงาน
หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับโครงการ
ตามที่สนพ. หรือคณะอนุกรรมการ/
คณะท างานเหน็สมควร

ระดับที่ 2 : 
- สรุปผลการประสานงาน/เข้าหารือ/
จัดท าข้อมูลและรายงาน เพื่อติดตาม
ความคืบหน้าการด าเนินงานของ
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ตาม
แผนการขับเคล่ือนฯ ระยะสั น, 
หน่วยงานอื่นในคณะอนุกรรมการฯ/
คณะท างานซ่ึงยังมิได้เปน็ส่วนหนึ่งของ
คณะอนุกรรมการฯ แต่อาจมีบทบาท
และกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับการ
พัฒนาการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริด
- สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย/        
เข้าหารือ เพื่อติดตามความคืบหน้าการ
ด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ จ านวน
ไม่น้อยกว่า 4 ครั ง

80%           3,496,500

ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดอืน



เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

 งบประมาณที่
ไดร้บั/สัญญา

ตวัชี้วัด เป้าหมาย ณ 30 ก.ย.61 ผลการด าเนินงาน
ผลส าเรจ็ 

ของการด าเนินงาน
 งบประมาณที่ใช้

จรงิ
ปัญหาอุปสรรค

และแนวทางการแก้ไข

16. โครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจของ
ระบบบริหารจัดการพลังงาน (EMS) เพื่อ
การด าเนินการตอบสนองด้านโหลดบน
สมาร์ดกริด

ก.พ. 61- ก.พ. 62       14,999,000 ระดับความส าเร็จโครงการพัฒนา
รูปแบบธุรกิจของระบบบริหารจัด
การพลังงาน (EMS) เพื่อการ
ด าเนินการตอบสนองด้านโหลดบน
สมาร์ดกริด

ระดับที่ 3 : 
- ศึกษา วิเคราะหค์วามเปน็ไปได้เบื องต้น
ในเชิงเศรษฐศาสตร์และการเงินพร้อมทั ง
 จัดท าร่างรูปแบบธุรกิจฯ ที่เปน็ไปได้เชิง
เทคนิคและการเงิน โดยการพัฒนาและ
ออกแบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์ 
ส าหรับการด าเนินการตอบสนองด้าน
โหลด
- ศึกษา วิเคราะหแ์ละออกแบบกลไก
ติดตามประเมินผลการด าเนินการเพื่อ
จ่ายผลตอบแทน (Incentive) ที่เหมาะสม
 กลไกราคาและรูปแบบการด าเนินการ
ส าหรับตลาดก าลังไฟฟ้าส ารอง และการ
ตอบสนองด้านโหลด
- จัดท ารูปแบบธุรกิจฯ ที่เปน็ไปได้เชิง
เทคนิคและการเงิน พร้อมทั งการ
ประยุกต์ปรับเปล่ียนในรายละเอียด
เพื่อที่จะน ารูปแบบดังกล่าวมาใช้ในของ
ประเทศไทย

ระดับที่ 3 : 
- ศึกษา วิเคราะหค์วามเปน็ไปได้
เบื องต้นในเชิงเศรษฐศาสตร์และการเงิน
พร้อมทั ง จัดท าร่างรูปแบบธุรกิจฯ ที่
เปน็ไปได้เชิงเทคนิคและการเงิน โดย
การพัฒนาและออกแบบจ าลองทาง
เศรษฐศาสตร์ ส าหรับการด าเนินการ
ตอบสนองด้านโหลด
- ศึกษา วิเคราะหแ์ละออกแบบกลไก
ติดตามประเมินผลการด าเนินการเพื่อ
จ่ายผลตอบแทน (Incentive) ที่
เหมาะสม กลไกราคาและรูปแบบการ
ด าเนินการส าหรับตลาดก าลังไฟฟ้า
ส ารอง และการตอบสนองด้านโหลด
- จัดท ารูปแบบธุรกิจฯ ที่เปน็ไปได้เชิง
เทคนิคและการเงิน พร้อมทั งการ
ประยุกต์ปรับเปล่ียนในรายละเอียด
เพื่อที่จะน ารูปแบบดังกล่าวมาใช้ในของ
ประเทศไทย

100%           6,749,000



เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

 งบประมาณที่
ไดร้บั/สัญญา

ตวัชี้วัด เป้าหมาย ณ 30 ก.ย.61 ผลการด าเนินงาน
ผลส าเรจ็ 

ของการด าเนินงาน
 งบประมาณที่ใช้

จรงิ
ปัญหาอุปสรรค

และแนวทางการแก้ไข

17. โครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจระบบไม
โครกริดพร้อมศึกษาความเปน็ไปได้และ
แนวทางการเตรียมความพร้อมในการร่วม
ทนุภาครัฐ/เอกชน

ต.ค.60 - ก.ย.61       15,000,000 ระดับความส าเร็จของโครงการพัฒนา
รูปแบบธุรกิจระบบไมโครกริตพร้อม
ศึกษาความเปน็ไปได้และแนวทางการ
เตรียมความพร้อมในการร่วมทนุ
ภาครัฐ/เอกชน

ระดับที่ 3 : 
- วิเคราะหจ์ัดล าดับความเหมาะสม และ
ความเข้ากันได้ (Applicable) ของ
รูปแบบทางธุรกิจระบบไมโครกริด 
ภายใต้บริบทของประเทศไทย พร้อมทั ง
แนวทางและเง่ือนไขของการร่วมทนุที่
เปน็ไปได้ในเชิงเทคนิคภายใต้บริบทของ
ประเทศไทย  
- วิเคราะหค์วามเปน็ไปได้เบื องต้น        
ในเชิงเศรษฐศาสตร์และการเงินของ
รูปแบบธุรกิจต่างๆ รวมทั งผลดีผลเสีย
ของรูปแบบต่างๆ รวมถึงผลที่จะเกิด
ขึ นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเมื่อน ารูปแบบ
ทางธุรกิจดังกล่าวมาใช้งานมูลค่าการ
ลงทนุและมูลค่าทางธุรกิจที่เปน็ไปได้ใน
อนาคต
- จัดท าร่างรูปแบบธุรกิจฯ ที่เปน็ไปได้เชิง
เทคนิคและการเงินพร้อมทั งการประยุกต์
ปรับเปล่ียนในรายละเอียดเพื่อที่จะน า
รูปแบบดังกล่าวมาใช้ในของประเทศไทย

ระดับที่ 2 : 
- ศึกษาและรวบรวมนโยบาย 
กฎระเบยีบและข้อบงัคับ ส าหรับการ
ร่วมทนุระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 
ในการลงทนุระบบไมโครกริด รวมทั ง
รูปแบบทางธุรกิจที่เปน็ไปได้ของระบบ
ไมโคร กริดภายใต้บริบทของระบบ
สมาร์ทกริด ที่ได้ด าเนินการอยู่ใน
ปจัจุบนัทั ง      ในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ
- วิเคราะห ์และเสนอแนะรูปแบบธุรกิจ
ระบบไมโครกริด พร้อมทั งแนวทางและ
เง่ือนไขของการร่วมทนุที่เปน็ไปได้
เบื องต้นภายใต้บริบทของประเทศไทย

80%           4,500,000

18. การก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน 
Smart Grid ของ 3 การไฟฟ้า ตามแผน
ขับเคล่ือน Smart Grid

ต.ค. 60-ก.ย. 61                   -   ความส าเร็จในการด าเนินการพัฒนา
ด้านสมาร์ทกริตของ 3 การไฟฟ้าตาม
แผนขับเคล่ีอนด้าน Smart Grid

ระดับที่ 5 : ด าเนินการตามแผน
ขับเคล่ือน Smart Grid ร้อยละ 100

ระดับที่ 3 : ด าเนินการตามแผน
ขับเคล่ือน Smart Grid ร้อยละ 60

60%                     -   

19. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรด้าน
พลังงานทดแทน

        3,000,000 ระดับความส าเร็จของการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนทนุพัฒนา
ศักยภาพบคุลากรด้านพลังงานทดแทน
ได้ทนัตามก าหนดเวลา

ท าสัญญาหนังสือยืนยันการรับ
ทนุกับหน่วยงานต้นสังกัดของ
ผู้ได้รับทนุใหแ้ล้วเสร็จภายใน
 30 ก.ย. 61

ยกเลิกการด าเนินโครงการเนื่องจาก
ไม่สามารถด าเนินการจัดซื อจ้ดจ้าง
ได้ทนัตามระเบยีบกองทนุฯ ว่าด้วย
การบริหารฯ 2560

ยกเลิก ด าเนินการจัดซื อจัดจ้างไม่แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด

20. โครงการสนับสนุนทนุการศึกษาด้าน
พลังงานทดแทน

ต.ค.60 -ก.ย. 61       17,930,000 ระยะเวลาการท าหนังสือยืนยันการรับ
ทนุ

ท าหนังสือยืนยันการรับทนุแล้วเสร็จ
ภายในเดือนกันยายน

แต่งตั งผู้เชี่ยวชาญแล้ว อยู่ระหว่างการ
ประกาศรับสมัครทนุ

70%           3,482,120

21. โครงการสนับสนุนทนุวิจัยแก่นักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาด้านพลังงานทดแทน

ต.ค.60-ก.ย. 61         7,000,000 ระยะเวลาการท าหนังสือยืนยันการรับ
ทนุ

ท าหนังสือยืนยันการรับทนุแล้วเสร็จ
ภายในเดือนกันยายน

แต่งตั งผู้เชี่ยวชาญแล้ว อยู่ระหว่างการ
ประกาศรับสมัครทนุ

70%           3,386,802



เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

 งบประมาณที่
ไดร้บั/สัญญา

ตวัชี้วัด เป้าหมาย ณ 30 ก.ย.61 ผลการด าเนินงาน
ผลส าเรจ็ 

ของการด าเนินงาน
 งบประมาณที่ใช้

จรงิ
ปัญหาอุปสรรค

และแนวทางการแก้ไข

22. โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย 
พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

ต.ค.60-ก.ย. 62     300,000,000 สามารถจัดสรรงบประมาณอุดหนุน
ทนุวิจัยในการค้นคว้าวิจัย พัฒนา 
สาธิตด้านพลังงานทดแทนได้ภายใน
ปงีบประมาณ

ผู้ได้รับทนุลงนามในหนังสือยานยัน
การขอรับทนุแล้วเสร็จภายในเดือน
กันยายน 2561

แม่ข่ายมหาวิทยาลัยผู้ได้รับการ
สนับสนุนทนุวิจัยได้ลงนามในหนังสือ
ยืนยันการรับทนุฯ แล้วเสร็จทกุแม่ข่าย
งานวิจัยแล้ว

100%       241,465,000

23. โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ 
(EUI)

ต.ค.60-ก.ย. 61       58,011,000 ผลการลดใช้ไฟฟ้าและน  ามันเชื อเพลิง
ในภาครัฐ

การใช้ไฟฟ้าและน  ามันของส่วนราชการ
และจังหวัดต่ ากว่าค่ามาตรฐานการใช้
ไฟฟ้าและน  ามัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
ภายใน เดือนกันยายน 2561

ลดการใช้ไฟฟ้าได้ร้อยละ 39 เทยีบกับ
ค่าไฟฟ้ามาตรฐาน และลดการใช้น  ามัน
ได้ร้อยละ 52 เทยีบกับการใช้น  ามัน
มาตรฐาน

100%         58,011,000

24. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรด้าน
อนุรักษ์พลังงาน

        3,000,000 ระดับความส าเร็จของการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนทนุพัฒนา
ศักยภาพบคุลากรด้านอนุรักษ์พลังงาน
ได้ทนัตามก าหนดเวลา

ท าสัญญาหนังสือยืนย้นการรับทนุกับ
หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ได้รับทนุให้
แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 61

ยกเลิกการด าเนินโครงการเนื่องจากไม่
สามารถด าเนินการจัดซื อจัดจ้างได้ทนั
ตามระเบยีบกองทนุฯ
ว่าด้วยการบริหารฯ 2560

ยกเลิก ด าเนินการจัดซื อจัดจ้างไม่แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด

25.  โครงการสนับสนุนทนุการศึกษาด้าน
อนุรักษ์พลังงาน

ต.ค.60-ก.ย. 61       18,360,000 ระยะเวลาการท าหนังสือยืนยันการรับ
ทนุ

ท าหนังสือยืนยันการรับทนุแล้วเสร็จ
ภายในเดือนกันยายน

แต่งตั งผู้เชี่ยวชาญแล้ว อยู่ระหว่างการ
ประกาศรับสมัครทนุ

70%             812,600

26.  โครงการสนับสนุนทนุวิจัยแก่
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านอนุรักษ์
พลังงาน

ต.ค.60-ก.ย. 61         6,000,000 ระยะเวลาการท าหนังสือยืนยันการรับ
ทนุ

ท าหนังสือยืนยันการรับทนุแล้วเสร็จ
ภายในเดือนกันยายน

แต่งตั งผู้เชี่ยวชาญแล้ว อยู่ระหว่างการ
ประกาศรับสมัครทนุ

70%           1,662,550

27. โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย 
พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน

ต.ค. 60-ก.ย. 61     500,000,000 ระดับความส าเร็จของการจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนทนุวิจัย ในการ
ค้นคว้าวิจัยพัฒนา สาธิตด้านอนุรักษ์
พลังงานได้ภายในปงีบประมาณ

ผู้ได้รับทนุลงนามในหนังสือยืนยัน
การขอรับทนุแล้วเสร็จภายในเดือน
กันยายน 2561

แม่ข่ายมหาวิทยาลัยผู้ได้รับการ
สนับสนุนทนุวิจัยได้ลงนามในหนังสือ
ยืนยันการรับทนุฯ แล้วเสร็จ
ทกุแม่ข่ายงานวิจัยแล้ว

100%       104,731,108



เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม
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ปัญหาอุปสรรค

และแนวทางการแก้ไข

28. การบริหารจัดการราคาน  ามันเชื อเพลิง
ทกุประเภทใหส้ะทอ้นต้นทนุที่แทจ้ริง

ต.ค. 60-ก.ย. 61                   -   ราคาน  ามันทกุประเภทสะทอ้นต้นทนุ
ที่แทจ้ริง

ราคาพลังงานสะทอ้นต้นทนุที่แทจ้ริงที่
ร้อยละ 90

ราคาพลังงานสะทอ้นต้นทนุที่แทจ้ริงที่
ร้อยละ 29.31

29.31%                     -   1. ปจัจุบนัมีน  ามันเชื อเพลิงที่
ก าหนดอัตราส่งเข้ากองทนุฯ 10 
ชนิด
2.รัฐชดเชยน  ามันเชื อเพลิงอยู่ 4 
ชนิด คือ E20, E85, ดีเซลหมุน
เร็ว และ B20
3. การจัดท าราคาสะทอ้นต้นทนุ
ที่แทจ้ริง สูตรการค านวณ ร้อย
ละราคาที่สะทอ้นต้นทนุเทา่กับ 
ปริมาณการใช้น  ามันที่สะทอ้น 
หารด้วยปริมาณการใช้น  ามัน
ทั งหมด

29. โครงการติดตามและประเมินผล
โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน

        5,000,000 ระดับความส าเร็จของโครงการติดตาม
และประเมินผลโครงการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน

ระดับ 5 : ส่งรายงานเบื องต้นและฉบบั
สมบรูณ์

ยกเลิกการด าเนินโครงการเนื่องจากไม่
สามารถด าเนินการจัดซื อจัดจ้างได้ทนั
ตามระเบยีบกองทนุฯ ว่าด้วยการ
บริหารฯ 2560

ยกเลิก ด าเนินการจัดซื อจัดจ้างไม่แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด

30. โครงการติดตามและประเมินผล
นโยบาย แผน และมาตรการทไีด้รับอนุมัติ
โดย กพช. และ กบง.

ธ.ค. 60 - ก.ย. 61         5,130,000 ระดับความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามนโยบาย แผน 
และมาตรการที่อนุม้ติโดย กพช. และ
กบง.

ระดับ 5 รายงานผลการประเมินการ
ด าเนินงานตามนโยบาย แผน และ
มาตรการด้านพลังงานที่อนุมัติโดย  กพช.
 และ กบง.  พร้อมข้อเสนอแนะ

ระดับ 5 รายงานผลการประเมินการ
ด าเนินงานตามนโยบาย แผน และ
มาตรการด้านพลังงานที่อนุมัติโดย  
กพช. และ กบง.  พร้อมข้อเสนอแนะ

100%           5,130,000

2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน
ร่วมในการก าหนดและ
ด าเนินนโยบาย (Public 
Participation)

31. โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์
ประหยัดพลังงานภาคประชาชน

ก.พ.61- ก.พ. 62       39,000,000 การผลิตคลิปประชาสัมพันธ์รณรงค์
ประหยัดพลังงานภาตประชาชนผ่าน
ส่ือออนไลไม่ต่ ากว่า 2 เร่ือง มีการ
ด าเนินงานเผนแพร่และมีผู้ชมไม่น้อย
กว่า 2,000,000 ครั ง (ยอด View ) ต่อ
เร่ือง

การผลิตคลิปไม่ต่ ากว่า 2 เร่ือง และมี
ผู้ชมผ่านส่ือออนไลน์ ไม่น้อยกว่า 
2,000,000 ครั ง (ยอด View) ต่อเร่ือง

ด าเนินการจัดจ้างผู้ด าเนินงานแล้วตาม
สัญญาเลขที่ กอ.14/2561 ลงวันที่ 12 
ก.พ.61 ขณะนี อยู่
ระหว่างการด าเนินโครงการ

0%                     -   

32. โครงการผลิตและเผยแพร่ส่ือ
ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน

ก.พ. 61- ก.พ. 62       22,951,500 ประชาสัมพันธ์ผ่าน Video Content 
จ านวนไม่ต่ ากว่า 3 เร่ือง เผยแพร่
ผ่านนส่ือออนไลน์ และมีผู้ชมไม่น้อย
กว่า 1,000,000 ครั ง (ยอด View) ต่อ
เร่ือง

 - ด าเนินการผลิตและเผยแพร่ส่ือดิจิทลั
ประเภท Video Clip เร่ืองที่ 3
- ผลิตและเผยแพร่ส่ือเทรดดิชั่นแนล เพื่อ
สนับสนุนส่ือดิจิทลัจ านวน รวม 5 ครั ง

ด าเนินการจัดจ้างผู้ด าเนินงานแล้วตาม
สัญญาเลขที่ กอ.13/2561 ลงวันที่ 12 
ก.พ.61 ขณะนี อยู่ระหว่างการด าเนิน
โครงการ

0%                     -   

2.2 ระบบกลไกการติดตาม
และประเมินผลนโยบาย
พลังงานของประเทศ 
(Energy Monitoring and 
Evaluation)
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จ านวนกิจกรรมการสร้าง
 ความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบ
ความคิดเหน็เกี่ยวกับสถานการณ์
พลังงานไฟฟ้าในพื นที่

จัดกิจกรรมการสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ
 และรับทราบความคิดเหน็เกี่ยวกับ
สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในพื นที่ 
จ านวน 8 ครั ง

*อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานการณ์พลังงานฟ้าประเภทของ
พลังงานทางเลือกที่เหมาะสม ความ
เปน็ไปได้เกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้า 
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อมและเตรียมจัดกิจกรรมการ
สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สถานการณ์พลังงานไฟฟ้า

0%

จ านวนกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์
เพื่อเผยแพร่ "แผนการพัฒนาก าลัง
ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Power 
Plan : PDP)

จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อ
เผยแพร่ "แผนการพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า
ของประเทศไทย (Power Plan : PDP) 
จ านวน 4 ครั ง

จัดเวทเีสวนาแลกเปล่ียนประเด็นและ
รับทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดท า
แผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศ จ านวน 10 ครั ง

100%

ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 75 (วัดผลภายหลังด าเนิน
กิจกรรม)

วัดผลภายหลังด าเนินกิจกรรมเสร็จ  - 

34. โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อ
น าเสนอผลงานวิจัยด้านพลังงาน

ต.ค.60 - ก.ย. 61         4,815,250 ระดับความส าเร็จของการจัดสัมมนา
เชิงวิขาการเพื่อน าเสนอผลงานวิจัย
ด้านพลังงาน

ระดับ 4 = เตรียมการจัดงานและผลิต
ของที่ระลึกส าหรับผู้เข้าเข้าร่วม
ระดับ 5 = จัดงานสัมมนาวิจัย

ระดับ 5 จัดงานสัมมนาวิจัยเรียบร้อยแล้ว 100%           4,815,250

35.รายงานผลความร่วมมือด้านพลังงานใน
กลุ่ม ASEAN และ APEC

ต.ค.60 - ก.ย. 61           470,000 ระดับความส าเร็จของการเข้าร่วม
ประชุมในกรอบความร่วมมืออาเซียน
และเอเปก

ระดับที่ 1 : ประสานและจัดท าหนังสือ
ขออนุมัติตัวบคุคลและงบประมาณในการ
เดินทาง
ระดับที่ 2 :  ศึกษา รวบรวม และ
วิเคราะหข์้อมูลด้านนโยบายพลังงาน 
และข้อมูลทา่ทขีองประเทศไทย
ระดับที่ 3 :  เข้าร่วมประชุมเตรียมการ
กับคณะอนุกรรรมการประสานนโยบาย
และความร่วมมือพหภุาคีด้านพลังงานกับ
ต่างประเทศ หรือการประชุมเตรียมการที่
เกี่ยวข้อง
ระดับที่ 4 :  เข้าร่วมการประชุมในกรอบ
ความร่วมมืออาเซียนและเอเปก
ระดับที่ 5 :  จัดท ารายงานผลการเข้า
ร่วมประชุมต่อผู้บริหารหน่วยงาน

ระดับที่ 5 :  จัดท ารายงานผลการเข้า
ร่วมประชุม SOME - BIMSTEC ต่อ
ผู้บริหารหน่วยงาน

100%             589,731

                    -   ก.พ. 61- ก.พ. 6233. โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง
ความรู้และความเข้าใจแผนการพัฒนา
ก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP)

      25,000,000



 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง 



ยุทธศาสตรท์ี่ 3  : มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence)

เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

 งบประมาณที่
ไดร้บั/สัญญา

ตวัชี้วัด เป้าหมาย ณ 30 ก.ย. 61 ผลการด าเนินงาน
ผลส าเรจ็ 

ของการด าเนินงาน
 งบประมาณที่ใช้

จรงิ
ปัญหาอุปสรรค

และแนวทางการแก้ไข
3.1 เปน็ศูนย์กลางข้อมูล
พลังงานของประเทศ 
(Thailand Energy 
Information Hub)

36. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
พลังงานทดแทนระยะที่ 2

ต.ค. 60 - ก.ย. 61           3,950,000 ระดับความส าเร็จของระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศ

ระดับที4่ : เชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล
หรือระบบงานที่ใช้อยู่ในปจัจุบนั รวมทั้ง
เชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศของ สนพ. 
(Interface) ได้อย่างสมบรูณ์ ไม่มี
ข้อผิดพลาด
ระดับที5่ : ระบบงานใหม่สามารถ
เชื่อมต่อกับระบบงานเดิมได้อย่างสมบรูณ์

ระดับที3่: พัฒนาระบบบรูณาการฐานข้อมูล 
เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลพลังงานทดแทนกับ
ระบบฐานข้อมูลสถิติพลังงานของประเทศ ใน
รูปแบบ Web Base Application

75%           1,970,000

37. โครงการศึกษาและส ารวจการใช้
พลังงานในภาคขนส่ง

ต.ค. 60 - ก.ย. 61           6,650,000 ระดับความส าเร็จของศึกษาและ
ส ารวจการใช้พลังงานในภาคขนส่ง

ระดับที4่ : เชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล
หรือระบบงานและระบบ Single Sign 
On ที่ใช้อยู่ในปจัจุบนั รวมทั้งเชื่อมต่อ
กับระบบสารสนเทศของ สนพ. 
(Interface) ได้อย่างสมบรูณ์ ไม่มี
ข้อผิดพลาด
ระดับที5่ : ระบบงานใหม่สามารถ
เชื่อมต่อกับระบบงานเดิมได้อย่างสมบรูณ์

ระดับที่ 2: รวบรวมและประมวลผล
แบบสอบถาม

40%           3,330,000

38. การพัฒนาการจัดการงานวิจัย
รูปแบบใหม่ (ระบบการรับข้อเสนอ
งานวิจัยอิเล็คทรอนิคส์/ ระบบ
ฐานข้อมูลช่วยบริหารจัดการวิจัย)

ต.ค. 60 - ก.ย. 61                     -   ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาการยจัดการงานวิจัยรูปแบบ
ใหม่

ระดับ 5 = น าระบบไปใช้งานจริง ระดับ 5 น าระบบที่พัฒนาได้ไปใช้จริงต้ังแต่
ขั้นตอนการรับข้อเสนอโครงการจนถึงการ
ประเมินคุณภาพของจ้อเสนอโครงการ โดย
คณะท างานฯ

100%                     -   

39. การจัดท า Data Center เพื่อ
เตรียมพร้อมรองรับการเปน็ศูนย์ข้อมูล
พลังงานของประเทศ

ต.ค. 60 - ก.ย. 61                     -   ระดับความส าเร็จของการจัดท า 
Data Center

ระดับที่ 5 Data Center สามารถท างาน
ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ มี
ความพร้อมในการรองรับการเปน็ศูนย์
ข้อมูลพลังงานของประเทศไทย

ระดับที่ 5 Data Center สามารถท างานได้
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ มีความ
พร้อมในการรองรับการเปน็ศูนย์ข้อมูล
พลังงานของประเทศไทย

100%                     -   

40. การพัฒนาข้อมูลการพยากรณ์
ความต้องการไฟฟ้าในระยะยาว

ต.ค. 60 - ก.ย. 61                     -   รายงานผลการวิเคราะหท์ี่ได้จาก
แบบจ าลอง

ระดับ 5 น าเสนอผลการวิเคราะหท์ี่ได้
ต่อคณะท างานจัดท าค่าพยากรณ์ความ
ต้องการไฟฟ้า (1 คร้ัง)

ระดับ 5 น าเสนอผลการวิเคราะหท์ี่ได้ต่อ
คณะท างานจัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการ
ไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว

100%                     -   

ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดอืน



เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

 งบประมาณที่
ไดร้บั/สัญญา

ตวัชี้วัด เป้าหมาย ณ 30 ก.ย. 61 ผลการด าเนินงาน
ผลส าเรจ็ 

ของการด าเนินงาน
 งบประมาณที่ใช้

จรงิ
ปัญหาอุปสรรค

และแนวทางการแก้ไข
41. โครงการจัดท ารายงานสถานการณ์
พลังงานของประเทศไทย (Thailand 
Energy Review)

ต.ค. 60 - ก.ย. 61             600,000 จ านวนรายงานและผลการ
วิเคราะหส์ถานการณ์พลังงาน

มีการเผยแพร่รายงานและผลการ
วิเคราะหส์ถานการณ์พลังงานจ านวน 12
 คร้ังในเว็บไซต์ สนพ.

มีการเผยแพร่รายงานและผลการวิเคราะห์
สถานการณ์พลังงานจ านวน 12 คร้ัง ในเว็ป
ไซต์ สนพ.

100%                     -   

42. การจัดท าข้อมูล และประมาณการ
ด้านพลังงานร่วมกับสมาชิกในประเทศ 
ASEAN, APEC และ IEA

ต.ค. 60 - ก.ย. 61                     -   จ านวนรายงานและผลการ
วิเคราะหส์ถานการณ์พลังงาน

มีการจัดส่งข้อมูลและประมาณการด้าน
พลังงานของไทยที่จัดท าร่วมกับสมาชิก
ในประเทศอาเซียนจ านวน 12 คร้ัง

มีการจัดส่งข้อมูลและประมาณการด้าน
พลังงานของไทยที่จัดท าร่วมกับสมาชิกใน
ประเทศอาเซียนจ านวน 12 คร้ัง

100%                     -   

43. การวิเคราะหแ์ละจัดท าประมาณ
การณ์ความต้องการพลังงานของประเทศ

ต.ค. 60 - ก.ย. 61                     -   ข้อมูลบทวิเคราะหแ์ละประมาณ
การแนวโน้มและพยากรณ์ความ
ต้องการพลังงานของประเทศ

มีข้อมูลบทวิเคราะหแ์ละประมาณการ
แนวโน้มและพยากรณ์ความต้องการ
พลังงานของประเทศ 2 บทวิเคราะห์

มีข้อมูลบทวิเคราะหแ์ละประมาณการ
แนวโน้มและพยากรณ์ความต้องการพลังงาน
ของประเทศ จ านวน 2 บท วิเคราะห์

100%                     -   

44. การพัฒนาแบบจ าลองด้าน
พลังงานภายใต้ความร่วมมือพหภุาคี
และทวิภาคี

ต.ค. 60 - ก.ย. 61                     -   ระดับความส าเร็จในการจัดท า
แบบจ าลอง

ระดับ 4 : น าเข้าข้อมูลในแบบจ าลอง 
และทดสอบ (Run) แบบจ าลอง
ระดับ 5 : ระดับที2่: รวบรวมและ
ประมวลผลแบบสอบถาม 

ระดับ 5 : ระดับที2่: รวบรวมและประมวลผล
แบบสอบถาม

100%                     -   

45. การพัฒนาศูนย์ปฏบิติัการ สนพ. 
(DOC)

ต.ค. 60 - ก.ย. 61                     -   ร้อยละการปรับปรุงข้อมูลพลังงาน
ใหท้นัสมัย

ร้อบละ 100 ร้อยละ 100 ด าเนินการรวบรวมวิเคราะห ์
และปรับปรุงข้อมูลพลังงานใหท้นัสมัยอย่าง
ต่อเนื่อง

100%                     -   

46. โครงการเผยแพร่ข้อมูลนโยบาย
และแผนพลังงาน     46.1 รายงานประจ าปขีอง สนพ. ก.ย. 60 - ต.ค. 61             600,000 ระดับความสาเร็จของการจัดท า

รายงานประจ าปขีอง สนพ.
ระดับที่ 4 : ด าเนินการตามขอบเขตของ
 TOR และตรวจสอบความถูกต้องฯ 
ก่อนน าเสนอรายงานประจ าปฯี ให ้ผอ.
สนพ. ใหค้วามเหน็ชอบ
ระดับที่ 5 : ด าเนินการผลิตและเผยแพร่
รายงานประจ าปขีอง สนพ. 

ระดับที่ 5 : ด าเนินการผลิตและเผยแพร่
รายงานประจ าปขีอง สนพ. 

100%             569,500

     46.2 วารสารนโยบายพลังงาน ต.ค. 60 - ก.ย. 61           3,200,000 จ านวนหน่วยงานหลัก/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียด้านพลังงานที่ได้รับรู้การ
ด าเนินงานของ สนพ.

50 ภายในเดือน ก.ย.61 เผยแพร่วารสารนโยบายพลังงาน ฉบบัที่ 124 
(ประจ าเดือน ก.พ. - มี.ค. 61) ฉบบัที่ 125 
(ประจ าเดือน เม.ย. - พ.ค. 61) และฉบบัที่ 
126 (ประจ าเดือน ม.ิย.-ก.ค.61) ไม่น้อยกว่า 
50 หน่วยงาน

100%           2,000,000



เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

 งบประมาณที่
ไดร้บั/สัญญา

ตวัชี้วัด เป้าหมาย ณ 30 ก.ย. 61 ผลการด าเนินงาน
ผลส าเรจ็ 

ของการด าเนินงาน
 งบประมาณที่ใช้

จรงิ
ปัญหาอุปสรรค

และแนวทางการแก้ไข
     46.3 รายงานสถิติข้อมูลพลังงาน
ของประเทศ

ต.ค. 60 - ก.ย. 61             580,000 ระดับความส าเร็จของการจัดท า
รายงานสถิติข้อมูลพลังงานของ
ประเทศไทย

ระดับที่ 5 : จัดพิมพ์และเผยแพร่
รายงานสถิติพลังงาน

ระดับที่ 5 : จัดพิมพ์และเผยแพร่รายงาน
สถิติพลังงาน

100%             440,000

47. การออกแบบและบรูณาการแผน
ยุทธศาสตร์การส่ือสารงานอัตลักษณ์
และวัฒนธรรมองค์กรเพื่อส่งเสริม
ภาพลักษณ์การมีส่วนร่วมด้านการ
อนุรักษ์พลังงานอย่างสร้างสรรค์และ
ยั่งยืน

ต.ค. 60 - ก.ย. 61           7,560,000 ระดับความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการด าเนินการออกแบบ
และบรูณาการแผนยุทธศาสตร์
การส่ือสารงานอัตลักษณ์และ
วัฒนธรรมองค์กร เพื่อส่งเสริม
ภาพลักษณ์การมีส่วนร่วม
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน

ระดับ 5 :  ติดตาม/ประเมินผลและ
จัดท ารางานการด าเนินการตาม
แผนปฏบิติัการในการวางระบบส่ือสาร
ภาพลักษณ์ ที่ดีต่อ สนพ.

ระดับ 5 :  ติดตาม/ประเมินผลและจัดท ารา
งานการด าเนินการตามแผนปฏบิติัการในการ
วางระบบส่ือสารภาพลักษณ์ ที่ดีต่อ สนพ.

100%           2,240,000

48. โครงการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างเจตคติ (โครงการล้างสมอง)

      48.1 การแลกเปล่ียนเจ้าหน้าที่
ปฏบิติังานระหว่างหน่วยงาน

ต.ค. 60 - ก.ย. 61                     -   ระดับความส าเร็จในการด าเนินการ
ส่งข้าราชการไปปฏบิติังานที่
หน่วยงานอื่นในประเทศ

ระดับที่ 5 : ข้าราชการรายงานตัวกลับ
เข้าปฏบิติังานที่ สนพ.

ระดับที่ 5 : ข้าราชการรายงานตัวกลับเข้า
ปฏบิติังานที่ สนพ.

100%  - 

      48.2 การก าหนดหลักเกณฑ์การ
หมุนเวียนงาน

ต.ค. 60 - ก.ย. 61                     -   การน าหลักเกณฑ์การหมุนเวียน
งานของข้าราชการกระทรวง
พลังงานมาประกาศใช้ภายใน สนพ.

น าหลักเกณฑ์การหมุนเวียน
งานของข้าราชการกระทรวง
พลังงานมาประกาศใช้
ภายใน สนพ.

ขณะนี้ กระทรวงพลังงาน อยู่ระหว่างจัดท า
ร่างแนวทางหรือเกณฑ์ในงานที่หลากหลาย
เพื่อรองรับตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการส าหรับกระทรวงพลังงาน

0%  - ยังไม่สามารถด าเนินการได้ 
หากกระทรวงพลังงาน 
ยังไม่ประกาศแนวทางหรือ
เกณฑ์ประสบการณ์ไปงาน
ที่หลากหลายเพื่อรองรับ
ตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งประเภทอ านวยการ
 ส าหรับกระทรวงพลังงาน49. แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

80%ต.ค. 60 - ก.ย. 61         21,770,000 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานโครงการปรับปรุงภมูิ
ทศัน์ สนพ. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และเสริมสร้างภาพลักษณ์ในการ
เปน็ศูนย์เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์
พลังงาน

ระดับ 4 รายงานความก้าวหน้าในการ
ปรับปรุงพื้นที่ศูนย์นิทรรศการและ
หอ้งสมุดดิจิทลั บริเวณชั้น 1 และ ชั้น 2

ระดับ 3 ออกแบบรายละเอียดเบื้องต้น 
(Conceptual Design) ใหก้ารออกแบบมี
ความสอดคล้องกับภาพลักษณ์และเหมาะสม
กับการเปน็ศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีการควบคุม
ใหเ้สนอแบบและปรับปรุงแบบแก่ สนพ. ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด

3.2 บคุลากรมีความรู้และ
ความสามารถ
 (Smart Colleague)

          1,870,000      49.1 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ 
สนพ. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ในการเปน็ศูนย์
เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน



เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

 งบประมาณที่
ไดร้บั/สัญญา

ตวัชี้วัด เป้าหมาย ณ 30 ก.ย. 61 ผลการด าเนินงาน
ผลส าเรจ็ 

ของการด าเนินงาน
 งบประมาณที่ใช้

จรงิ
ปัญหาอุปสรรค

และแนวทางการแก้ไข
      49.2 การอ านวยความสะดวก 
ความสะอาด และความปลอดภยั 
(คนขับรถ รปภ. แม่บา้น)

ต.ค. 60 - เม.ย. 61           3,566,500 ร้อยละความพึงพอใจของ
บคุลากรของ สนพ.

ร้อยละ 85 ร้อยละความพึงพอใจของบคุลากร ร้อยละ 85 100%           3,466,500

50. โครงการสวัสดิการ สนพ. ต.ค. 60 - ก.ย. 61                     -   ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิก
สวัสดิการส านักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน

ร้อยละ 75 ณ เดือน ก.ย.61 ร้อยละ 75 100%                     -   

51. การจัดท าแผนพัฒนาบคุคลากร ต.ค. 60 - ก.ย. 61                     -   ระดับความส าเร็จในการจัดท า
แผนพัฒนาบคุลากร

ระดับที่ 4 : ผู้บริหารเหน็ชอบ
แผนพัฒนาบคุลากร 
ระดับที่ 5 : แจ้งเวียนแผนพัฒนา
บคุลากรใหบ้คุลากรในสังกัดทราบ

ระดับ 5 แจ้งเวียนแผนพัฒนาบคุลากรให้
บคุลากรในสังกัดทราบ เมื่อวันที่ 19 มกราคม
 2561

100%  - 

52.  โครงการอบรมเพื่อใหค้วามรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งและสายงาน
      52.1 ด้านงานตรวจสอบภายใน พ.ย.60 - ก.ย. 61                 5,800 ระดับความส าเร็จในการเข้ารับการ

อบรมด้านการตรวจสอบภายใน 
และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏบิติังานของบคุลากรกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน

ระดับ 5 บคุลากรฯเข้ารับการอบรมรวม
 90 ชั่วโมง

ระดับ 5 บคุลากรฯ เข้ารับการอบรมรวม 84 
ชม.

100%               13,400

      52.2  นโยบายการส่งเสริมการ
ผลิตไฟฟ้าโดยผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนและ
มาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน

            110,000 จ านวนคร้ัง 1 คร้ัง ยกเลิกการสัมมนาเนื่องจากผู้บริหารใหน้ า
งบประมาณไปจัดสัมมนารวมกับ กนย

ยกเลิก

      52.3  การซ้ือขายไฟฟ้าในบริเวณ
ชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ

2 -4 พ.ย. 60             237,500 จ านวนคร้ัง จัดสัมมนานโยบายก าหนดโครงสร้าง
อัตราค่าไฟฟ้าในหวัข้อเร่ือง “การซ้ือขาย
ไฟฟ้าในบริเวณชายแดนและเขต
เศรษฐกิจพิเศษ” จ านวน 1 คร้ัง

จัดสัมมนาใหค้วามรู้และศึกษาดูงานนโยบาย
ก าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าในหวัข้อเร่ือง 
"การซ้ือขายไฟฟ้าในหวัข้อ เร่ือง "การซ้ือ
ขายไฟฟ้าในบริเวณชายแดนและเขต
เศรษฐกิจพิเศษ" จ านวน 1 คร้ัง เมื่อวันที่ 2 - 
4 พ.ย. 60

100%             134,000

      52.4 ด้านการเงิน การบญัชี และ
การพัสดุ

ต.ค. 60 - มี.ค. 61             100,000 จ านวนเร่ืองที่ได้เข้ารับการอบรม/
สัมมนา ด้านการเงิน การบญัชี 
และการพัสดุ

บคุลากรได้เข้ารับการอบรม/สัมมนา 
ด้านการเงิน การบญัชี หรือการพัสดุ 
จ านวน 9 เร่ือง

บคุลากรเข้าร่วมอบรม/สัมมนาทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร (เดือนตุลาคม 2560 - 
กันยายน 2561) รวม 17 เร่ือง ดังนี้ ด้าน
การเงิน จ านวน 7 เร่ือง ด้านบญัชี จ านวน 5 
เร่ือง และด้านการพัสดุ จ านวน 5 เร่ือง

100%                     -   
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และแนวทางการแก้ไข
      52.5 การเพิ่มสรรมถนะให้
เจ้าหน้าที่เบกิจ่าย-เจ้าหน้าที่พัสดุ
เงินกองทนุเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน

ธ.ค. 60 - มี.ค. 61               90,000 ร้อยละความส าเร็จของการเพิ่ม
สมรรถนะใหเ้จ้าหน้าที่เบกิจ่าย 
เจ้าหน้าที่พัสดุเงินกองทนุเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ร้อยละ 79 ร้อยละ 81.18 100%               90,000

      52.6 ด้านกฏหมายเฉพาะด้าน ต.ค. 60 - ก.ย. 61               30,000 ระดับความส าเร็จในการด าเนินการ
จัดส่งนิติกรเข้ารับการฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย
กับหน่วยงานภายนอก

ระดับที่ 5 : นักกฎหมายเข้ารับการ
ฝึกอบรมและผ่านการอบรมได้รับวุฒิบตัร

ระดับ 5 นักกฏหมายเข้ารับการอบรมและ
ผ่านการอบรมได้รับวุฒิบตัร "IP&IT BAR: 
กฏหมายทรัพย์สินทางปญัญาและการค้าระ
วหา่งประเทศเพื่อกลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมเปา้หมาย (S-Cave)

100%               39,000

53. โครงการอบรมเพื่อใหค้วามรู้ทั่วไป
ในการปฏบิติังาน

     53.1 อนาคต สนพ. สู่นโยบาย 
Thailand 4.0

ต.ค. 60 - ก.ย. 61             770,800 ร้อยละเจ้าหน้าที่ สนพ. มีความรู้
ความเข้าใจ

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 100%             491,564 ขอเปล่ียนชื่อโครงการ

     53.2 การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ             300,000 ระดับความส าเร็จในการด าเนิน
โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ 
หลักสูตร “EPPO English 
Training Course 2017”

ระดับที่ 5 : จัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษ
ตามแผนที่วางไว้

ยกเลิก เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ

ยกเลิก

     53.3 การพัฒนาบคุลากรเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะในการปฏบิติังาน

ต.ค. 60 - ก.ย. 61               48,000 ระดับความส าเร็จในการด าเนินจัด
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการ
พัฒนาสมรรถนะบคุลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏบิติังาน

ระดับที่ 5 : ประเมินผลโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการพัฒนาสมรรถนะ
บคุลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏบิติังาน

ระดับที่ 5 : ประเมินผลโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏบิติัการพัฒนาสมรรถนะบคุลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏบิติังาน

100%               18,600

     53.4 การฝึกอบรม ฝึกซ้อมดับเพลิง
 และฝึกซ้อมหนีไฟ

พ.ค. - ก.ย. 61               22,000 ร้อยละของบคุลากรได้รับความรู้ ร้อยละ 80 ณ ก.ย.61 บคุลากรได้รับความรู้ ร้อยละ 80 100%               33,000

     53.5 การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏบิติังาน

ต.ค. 60 - ก.ย. 61               23,900 ระดับความส าเร็จในการด าเนิน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ในการปฏบิติังาน

ระดับที่ 3 : เตรียมความพร้อมในการจัด
กิจกรรม
ระดับที่ 4 : จัดกิจกรรมตามแผนที่วางไว้
ระดับที่ 5 : สรุปและประเมินผลการจัด
โครงการ

ระดับ 5 สรุปและประเมินผลการจัดโครงการ 100%               39,900



เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
ด าเนินงาน
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และแนวทางการแก้ไข
     53.6 การเสริมสร้างความตระหนัก
ด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และ
ความเสมอภาคหญิงชาย

ต.ค. 60 - ก.ย. 61               14,000 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานด้านการส่งเสริมความ
เสมอภาคระหว่างหญิงชายและ
สิทธิมนุษยชน

ระดับ 5 จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการตามแผนแม่บทการส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและ
สิทธิมนุษยนชน

ระดับ 3 ด าเนินการตามแผนแม่บทการ
ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและ
สิทธิมนุษยชน

60%                     -   

     53.7 การพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏบิติัตามพระราชบญัญัติข้อมูล
ข่าวสารของส่วนราชการ 
พ.ศ. 2530

ต.ค. 60 - ก.ย. 61               18,400 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการใหเ้ปน็ไปตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540

ระดับ 5 สรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารรายไตรมาสเสนอผู้บริหาร สนพ.

ระดับ 5 สรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารรายไตรมาสเสนอผู้บริหาร สนพ.

100%                     -   

     53.8 ผลประโยชน์ทบัซ้อนในภาครัฐ ต.ค. 60 - ก.ย. 61               18,400 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการปอ้งกัน
ผลประโยชน์ทบัซ้อนในภาครัฐ ของ
 สนพ.

ระดับ 5 จัดท าคู่มือการปฏบิติังานเพื่อ
ปอ้งกันผลประโยชน์ทบัซ้อนของ
ข้าราชการ สนพ.

ระดับ 5 จัดท าคู่มือการปฏบิติังานเพื่อ
ปอ้งกันผลประโยชน์ทบัซ้อนของข้าราชการ 
สนพ.

100%                     -   

54. โครงการระบบข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิสู์ง

ต.ค. 60 - ก.ย. 61                     -   ระดับความส าเร็จในการด าเนิน
โครงการระบบข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิสู์ง

ระดับที่ 5 :  ประกาศผลการพิจารณา
คัดเลือกฯ ของ สนพ. และประสานแจ้ง
ผลการคัดเลือกกับส านักงาน ก.พ. และ
ด าเนินการใหผู้้ผ่านการค้ดเลือกของ 
สนพ. เข้ารับการคัดเลือกขั้นตอนที่ 2 
ของส านักงาน ก.พ.

ระดับที่ 5 :  ประกาศผลการพิจารณา
คัดเลือกฯ ของ สนพ. และประสานแจ้งผล
การคัดเลือกกับส านักงาน ก.พ. และ
ด าเนินการใหผู้้ผ่านการค้ดเลือกของ สนพ. 
เข้ารับการคัดเลือกขั้นตอนที่ 2 ของส านักงาน
 ก.พ.

100%                     -   

55. โครงการ Show and Share ต.ค. 60 - ก.ย. 61             100,000 ระดับความส าเร็จในการจัด
โครงการ Show and Share

ระดับที่ 4 : ด าเนินการจัดโครงการ 
Show and Share 
ระดับที่ 5 : ด าเนินการเบกิจ่าย
งบประมาณในการจัดโครงการ

ไม่ได้จัดโครงการ เนื่องจากไม่มีงบประมาณ
ในการจัดโครงการ

ยกเลิก                     -   

56. แผนงานพัฒนาระบบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
      56.1 การจัดท าและปรับปรุง
มาตรฐานกระบวนงานประจ าปี

ต.ค. 60 - ก.ย. 61                     -   ระดับความส าเร็จในการจัดท าและ
ปรับปรุงมาตรฐานกระบวนงาน
ประจ าปี

ระดับ 4 น าเสนอ ผอ. สนพ. เหน็ชอบ
และลงนามประกาศมาตรฐาน
กระบวนงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2561
ระดับ 5 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ประกาศฯ ใหบ้คุลากรในสังกัดทราบ
และถือปฏบิติั

ระดับ 5 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ประกาศฯ 
ใหบ้คุลากรในสังกัดทราบและถือปฏบิติั เมื่อ
วันที่ 24 พ.ค. 61

100%                     -   
3.3 การปฏบิติังานอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Smart 
Work)



เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

 งบประมาณที่
ไดร้บั/สัญญา

ตวัชี้วัด เป้าหมาย ณ 30 ก.ย. 61 ผลการด าเนินงาน
ผลส าเรจ็ 

ของการด าเนินงาน
 งบประมาณที่ใช้

จรงิ
ปัญหาอุปสรรค

และแนวทางการแก้ไข
      56.2 การด าเนินงานตามแนว
ทางการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏบิติัราชการประจ าปี

ต.ค. 60 - ก.ย. 61                     -   ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแนวทางการ
ประเมินส่วนราชการ ตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏบิติัราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

ระดับ 5 ติดตามและรายงาน
ความก้าวหน้าค่าเปา้หมายรอบที่ 2 (1 
เม.ย. – 31ก.ย.61) ตามแบบฟอร์มที่
ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด

ระดับ 5 ติดตามและรายงานความก้าวหน้าค่า
เปา้หมายรอบที่ 2 (1 เม.ย. – 31ก.ย.61) 
ตามแบบฟอร์มที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด 
และรายงานในระบบ e-SAR เมื่อวันที่ 9 ต.ค.
61

100%                     -   

      56.3  การด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏบิติังานประจ าปี

ต.ค. 60 - ก.ย. 61                     -   ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏบิติังาน
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ระดับ 5 ติดตามและรายงาน
ความก้าวหน้าค่าเปา้หมายรอบที่ 2 (1 
เม.ย. – 31 ก.ย. 61) ตามแบบฟอร์มที่
ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด

ระดับ 5 ติดตามและรายงานความก้าวหน้าค่า
เปา้หมายรอบที่ 2 (1 เม.ย. – 31 ก.ย. 61) 
ตามแบบฟอร์มที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด 
และรายงานในระบบ e-SAR เมื่อวันที่ 10 
ต.ค.61

100%                     -   

      56.4 การด าเนินการตามแผน
ปฏรูิปองค์กรประจ าปี

ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนปฏรูิปองค์การ
 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ระดับ 5 จัดส่งแผนปฏรูิปองค์การฉบบั
สมบรูณ์ พร้อมแผนปฏบิติัการ (Action 
Plan) ของส่วนราชการที่จะด าเนินการ
ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้
ส านักงาน ก.พ.ร. ภายในเดือนตุลาคม 
2561

ระดับ 4 ปรับปรุงแก้ไขแผนปฏรูิปองค์การ
ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการผู้ตรวจ
ทรงคุณวุฒิ พร้อมปรับแบบฟอร์มการจัดท า
ข้อเสนอการเปล่ียนแปลงในระยะเวลา 3 ป ี
(พ.ศ. 2562 - 2564) จัดส่งใหส้ านักงาน 
ก.พ.ร. ภายใน 12 กันยายน 2561

80%



เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

 งบประมาณที่
ไดร้บั/สัญญา

ตวัชี้วัด เป้าหมาย ณ 30 ก.ย. 61 ผลการด าเนินงาน
ผลส าเรจ็ 

ของการด าเนินงาน
 งบประมาณที่ใช้

จรงิ
ปัญหาอุปสรรค

และแนวทางการแก้ไข
57. แผนการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภบิาล

      57.1 แผนการก ากับดูแลองค์การ
และความรับผิดชอบต่อสังคม

ต.ค. 60 - ก.ย. 61                     -   จ านวนการจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และกิจกรรม
เสริมภาพลักษณ์ที่ดีใหเ้ปน็ที่
ยอมรับของสังคม/ชุมชน

6 คร้ัง 100%มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
และกิจกรรมเสริมภาพลักษณ์ที่ดีใหเ้ปน็ที่
ยอมรับของสังคม/ ชุมชน ดังนี้ 
1. จัดกิจกรรมบริจาคโลหติ ณ ศูนย์บริการ
โลหติแหง่ชาติ จ านวน 3 คร้ัง
2. สนับสนุนส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ
อบรมใหค้วามรู้การปอ้งกันการทจุริต และผล
 ประโยชน์ทบัซ้อน แผนงานบรูณาการ
ปอ้งกัน ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิ
ชอบเร่ือง ส่องกล้อง มองไกล  กฎหมาย
คอร์รัปชั่นในวันพฤหสับดีที่ 15 มีนาคม  
2561 เวลา 8.00 – 15.00 น.   ณ กระทรวง
พลังงาน
3. มีประกาศส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน เร่ือง นโยบายเกี่ยวกับมาตรฐาน
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และระเบยีบ
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงานว่าด้วย
แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2557
และได้เผยแพร่ โดยจัดบอร์ดบริเวณ ชั้น 1 
สนพ. และ เว็บไซต์ สนพ. 
4. มีช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนการแจ้ง
เบาะแสการทจุริตจ านวน 8 ช่องทาง ดังนี1้) 
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด สนพ.2) ศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร สนพ.3) สายด่วนรัฐบาล (GCC
 หรือ 1111) 4) กล่องรับความคิดเหน็บริเวณ
ชั้น 1 สนพ. 5) การยื่นหนังสือร้องทกุข์
โดยตรงต่อ ผอ.สนพ. 6) การส่งจดหมาย
อิเล็ก-ทรอนิกส์ ถึงผู้รับผิดชอบรับเร่ือง
ร้องเรียนของ สนพ.7) ศูนย์บริการร่วม
กระทรวงพลังงาน8) กองตรวจประเมินผล 
(กตป.) ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 5. 
มีการประกาศยกย่องเชิดชูคนดี และประกาศ
เกียรติคุณ ข้าราชการดีเด่น ประจ าปี
งบประมาณ 2560 (นางสาวภาวิณี  โกษา 
ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผนพลังงาน)



เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

 งบประมาณที่
ไดร้บั/สัญญา

ตวัชี้วัด เป้าหมาย ณ 30 ก.ย. 61 ผลการด าเนินงาน
ผลส าเรจ็ 

ของการด าเนินงาน
 งบประมาณที่ใช้

จรงิ
ปัญหาอุปสรรค

และแนวทางการแก้ไข
ร้อยละความพึงพอใจของบคุลากรที่
เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ 75 ณ เดือน ก.ย.61 ร้อยละ 80 100%

      57.2 การปฏบิติัการตรวจสอบเชิง
รุก

ต.ค. 60 - ก.ย. 61                     -   ระดับความส าเร็จในการปฏบิติังาน
ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ระดับ 4 มีรายงานสรุปการปฏบิติังาน
ตรวจสอบ คร้ังที่ 3 (มิ.ย.. – ก.ย. 61)

ระดับ 4 มีรายงานสรุปการปฏบิติังาน
ตรวจสอบ คร้ังที่ 2 (ก.พ. – พ.ค. 61)

100%                     -   

      57.3 การส่งเสริมการปอ้งกันและ
ปราบปราม การทจุริตคอร์รัปชั่นกับ
มาตรฐานความโปร่งใส  
ของ สนพ.

ต.ค. 60 - ก.ย. 61               18,400 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามมาตรการการ
ปอ้งกันและปราบปรามการทจุริต 
คอร์รัปชั่น กับมาตรฐานความ
โปร่งใส

ระดับ 5   รายงานผลตามแผนปฏบิติั
การปอ้งกันและปราบปรามการทจุริต
ประจ าปงีบประมาณ

ระดับ 5   รายงานผลตามแผนปฏบิติัการ
ปอ้งกันและปราบปรามการทจุริตประจ าปี
งบประมาณ

100%                     -   

       57.4 การด าเนินการประเมิน
ความคุ้มค่าในการปฏบิติัภารกิจของ
ภาครัฐ (VFM)

ต.ค. 60 - ก.ย. 61                     -   มีรายงานการประเมินความคุ้มค่า
ในการปฏบิติัภารกิจของภาครัฐ
ประจ าปี

ระดับ 3 มีรายงาน VFM ระดับ 5 มีรายงาน VFM 100%                     -   

       57.5 การด าเนินงานวิเคราะห์
ระดับความส าเร็จในการใช้จ่าย
งบประมาณ (PART)

ต.ค. 60 - ก.ย. 61 ระดับความส าเร็จของการจัดท า
รายงานการวิเคราะหร์ะดับ
ความส าเร็จการใช้งบประมาณทนั
ตามก าหนดเวลา

ระดับ 1 ประสานส านัก/ศูนย/์กองที่
เกี่ยวข้อง เพื่อด าเนินการจัดท ารายงาน 
PART ในส่วนที่รับผิดชอบ
ระดับ 2 รวบรวมข้อมูล และด าเนินการ
จัดท า PART ตามแบบฟอร์มของส านัก
งบประมาณ พร้อมรวบรวมรายละเอียด
ข้อมูล/เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง
ระดับ 3 น าเสนอรายงาน PART  ต่อ
ผู้บริหาร สนพ. ใหค้วามเหน็ชอบ
ระดับ 4 น ารายงาน PART ลงระบบของ
ส านักงบประมาณ
ระดับ 5 จัดส่งรายงาน PART พร้อม
เอกสารประกอบใหก้ับส านักงบประมาณ
 ภายในระยะเวลาก าหนด

ระดับ 5 จัดส่งรายงาน PART พร้อมเอกสาร
ประกอบใหก้ับส านักงบประมาณ ภายใน
ระยะเวลาก าหนด

100%                     -   



เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

 งบประมาณที่
ไดร้บั/สัญญา

ตวัชี้วัด เป้าหมาย ณ 30 ก.ย. 61 ผลการด าเนินงาน
ผลส าเรจ็ 

ของการด าเนินงาน
 งบประมาณที่ใช้

จรงิ
ปัญหาอุปสรรค

และแนวทางการแก้ไข
      57.6 การจัดท าต้นทนุต่อหน่วย
ผลผลิตของ สนพ.

ต.ค. 60 - มี.ค. 61 ระดับความส าเร็จของการจัดท า
ต้นทนุต่อหน่วยผลผลิต

ระดับที่ 1 = ก าหนดรหสักิจกรรมย่อยส่ง
ใหก้รมบญัชีกลางเพื่อสร้างในระบบ 
GFMIS
ระดับที่ 2 = หลักฐานการตรวจสอบ
ข้อมูลค่าใช้จ่ายจากหวัหน้าศูนย์ต้นทนุ
ระดับที่ 3 = รายงานต้นทนุต่อหน่วย
ผลผลิตประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560
ระดับที่ 4 = รายงานเปรียบเทยีบผล
การค านวณต้นทนุผลผลิตระหว่าง
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2559  กับ
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 พร้อมทั้ง
สรุปผลการวิเคราะหต้์นทนุผลผลิต
ระดับที่ 5  = รายงานแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
ได้รับความเหน็ชอบจากหวัหน้าส่วน
ราชการ

ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ 4 : รายงาน
เปรียบเทยีบผลการค านวณต้นทนุผลผลิต
ระหว่างปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 กับปงีบ
ประมาณ พ.ศ. 2560 พร้อมทั้งสรุปผลการ
วิเคราะหต้์นทนุผลผลิต เมื่อวันที่ 30 
มีนาคม 2560

80%

      57.7 การจัดท ารายงานการเงิน
ประจ าปขีอง สนพ.

ต.ค. 60 - มี.ค. 61                     -   ระดับความส าเร็จของการจัดท า
รายงานการเงินประจ าปี

ระดับที่ 1 = รวบรวมข้อมูลบญัชีและ
รายงานต่าง ๆ 
ระดับที่ 2 = ตรวจสอบความถูกต้อง
รายละเอียดของรายการบญัชีกับยอด
บญัชีแยกประเภท
ระดับที่ 3 = วิเคราะหข์้อมูล/ปรับปรุง
บญัชีที่มีข้อผิดพลาด
ระดับที่ 4 = จัดท ารายงานการเงิน ตาม
รูปแบบที่กรมบญัชีกลางก าหนด และ
เสนอผู้บงัคับบญัชา
ระดับที่ 5 = ส่งรายงานการเงินให้
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, 
กรมบญัชีกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระดับ 5 : จัดส่งรายงานการเงินประจ าป ี
2560 ใหก้ับส านักงานการตรวจแผ่นดิน 
กรมบญัชีกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เมี่อวันที่ 29 พ.ย. 2560

100%

58. การด าเนินงานตามแผนปฏบิติัการ
ดิจิทลัของ สนพ.

ต.ค. 60 - ก.ย. 61                     -   ด าเนินงานตามแผนปฏบิติัการ
ดิจิทลั ของ สนพ. โดยก ากับดูแล
แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ
 ใหแ้ล้วเสร็จตามแผนฯ ที่ก าหนดไว้

ด าเนินงานได้ตามแผน ร้อยละ 100 ด าเนินงานได้ตามแผน ร้อยละ 100 100%



เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

 งบประมาณที่
ไดร้บั/สัญญา

ตวัชี้วัด เป้าหมาย ณ 30 ก.ย. 61 ผลการด าเนินงาน
ผลส าเรจ็ 

ของการด าเนินงาน
 งบประมาณที่ใช้

จรงิ
ปัญหาอุปสรรค

และแนวทางการแก้ไข
59. โครงการพัฒนาระบบ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิติังาน

     59.1 การศึกษา ติดตาม และจัดหา
เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ต.ค. 60 - ก.ย. 61             100,000 ระดับความพึงพอใจของบคุลากร 
สนพ. ต่อระบบ ICT

ร้อยละ 80 ณ ก.ย.61 ร้อยละ 80 100%

     59.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
งานเครือข่าย (server) ด้วย Visual 
Machine (VM) และการใช้บริการ 
G-cloud Service

ต.ค. 60 - ก.ย. 61                     -   ระดับความส าเร็จของการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้งานเครือข่าย 
(server) ด้วย Visual Machine 
(VM)

ระดับ 5 : ระดับความส าเร็จของการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเครือข่าย 
(server) ด้วย Visual Machine (VM) 
สามารถใช้งานได้ดีตลอดเวลา ร้อยละ 
100

ระดับ 5 : ระดับความส าเร็จของการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้งานเครือข่าย (server) 
ด้วย Visual Machine (VM) สามารถใช้งาน
ได้ดีตลอดเวลา ร้อยละ 100

100%

     59.3 การปรับปรุง/พัฒนา/
บ ารุงรักษา/ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ

ต.ค. 60 - ก.ย. 61           4,730,000 ระดับความส าเร็จของการ
ปรับปรุง/พัฒนา/ดูแลระบบ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ต่างๆใหส้ามารถใช้งานได้ตลอดเวลา

ระดับ 5 : ระบบคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆได้รับการปรับปรุง/
พัฒนา/ดูแลอย่างครบถ้วนและสามารถ
ใช้งานได้ตลอดเวลา ร้อยละ 100

ระดับ 5 : ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ
พ่วงต่างๆได้รับการปรับปรุง/พัฒนา/ดูแล
อย่างครบถ้วนและสามารถใช้งานได้
ตลอดเวลา ร้อยละ 100

100%           3,880,000

     59.4 การจัดหาคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (PC or 
Notebook)

ต.ค. 60 - ก.ย. 61           2,370,000 ระดับความส าเร็จของการจัดหา
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์

ระดับที่ 5 : ติดต้ังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ใหบ้คุลากรใน สนพ.เรียบร้อย พร้อมใช้
งาน

ระดับที่ 5: ติดต้ังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้
บคุลากรใน สนพ.เรียบร้อย พร้อมใช้งาน

100%           1,970,000

3.4 บริหารกองทนุ
พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

60. โครงการทบทวนและจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์บริหารกองทนุเงินอุดหนุน
จากสัญญาโรงกล่ันปโิตรเลียม

ต.ค. 60 - ก.ย. 61             640,000 ระดับความส าเร็จของการจัดท า
แผนการใช้จ่ายเงินกองทนุเงิน
อุดหนุนจากสัญญาโรงกล่ัน
ปโิตรเลียม

ขั้นตอนที่ 4  น ารายงานผลการ
ด าเนินงานฯ ที่ผ่านความเหน็ชอบจาก 
รมว.พน. เสนอต่อคณะกรรมการโยบาย
พลังงานแหง่ชาติเพื่อทราบ
ขั้นตอนที่ 5  ด าเนินการประกาศการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทนุฯ ต่อหน่วยงานในสังกัด
และรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการ
กองทนุฯ เพื่อพิจารณาจัดสรรตาม
แผนการใช้จ่ายเงินฯ

ขั้นตอนที่ 5  ด าเนินการประกาศการขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากกองทนุฯ ต่อ
หน่วยงานในสังกัดและรวบรวมเสนอต่อ
คณะกรรมการกองทนุฯ เพื่อพิจารณาจัดสรร
ตามแผนการใช้จ่ายเงินฯ

100%



เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

 งบประมาณที่
ไดร้บั/สัญญา

ตวัชี้วัด เป้าหมาย ณ 30 ก.ย. 61 ผลการด าเนินงาน
ผลส าเรจ็ 

ของการด าเนินงาน
 งบประมาณที่ใช้

จรงิ
ปัญหาอุปสรรค

และแนวทางการแก้ไข
61. โครงการประเมินผลโครงการที
ได้รับการจัดสรรเงินกองทนุเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน

ธ.ค. 60 - ก.ย. 61         16,580,000 รายงานผลการประเมินโครงการ
ภายใต้กองทนุเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงานที่ได้รับการประเมิน
 ประจ าป ี2561

ระดับ 5 รายงานผลการประเมิน
โครงการฯ ต่อคณะกรรมการกองทนุ
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ระดับ 5 รายงานผลการประเมินโครงการฯ
ต่อผู้บริหาร สนพ.

100%         16,580,000 เนื่องจากมีการยกเลิกค าส่ัง
แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ
ประเมินผลฯ ดังนั้นเพื่อการ
การด าเนินงานเปน็ไปตาม
ก าหนดระยะเวลา 
คณะกรรมการจัดจ้างที่
ปรึกษาฯ จึงท าหน้าที่ในการ
พิจารณาผลประเมิน และ
น าเสนอผลการประเมินฯ 
ต่อผู้บริหาร สนพ.

62. โครงการบริหารและพัฒนาระบบ
การด าเนินงานของกองทนุเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน

พ.ค.61 - ต.ค.61           3,560,000 ระดับความส าเร็จของการบริหาร
และพัฒนาระบบการด าเนินงาน
ของกองทนุฯ

ระดับที่ 5 ระดับความส าเร็จของการ
บริหารและพัฒนาระบบการด าเนินงานร
ของกองทนุฯ
ทกุเดือน

บริหารและพัฒนาระบบการด าเนินงานรของ
กองทนุฯ เดือนกรกฏาคม

20.00%           1,424,160

63. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการกองทนุเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน

พ.ค.61-พ.ค.62           5,580,000 ระดับความส าเร็จในการบริหาร
ระบบการบริหารจัดการกองทนุ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ระดับ 5 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน
ตามแผนปรับปรุงการใหบ้ริการต่อ
ผู้บงัคับบญัชา

อยู่ระหว่างการด าเนินการศึกษาวิเคราะห ์
ข้อมูล กฏระเบยีบ ผลงานทางวิชาการและ
กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
กองทนุฯ

0%

64. โครงการพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพการด าเนินงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ
กองทนุเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

เม.ย.61-ก.พ.62           8,000,000 ระดับความส าเร็จในการส ารวจ
ความพึงพอใจผู้รับบริการและ
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพการ
ด าเนินงานกองทนุเพ่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน

ระดับ 5 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน
ตามแผนปรับปรุงการใหบ้ริการต่อ
ผู้บงัคับบญัชา

ระดับ 3 จัดท าแผนปรับปรุงการใหบ้ริการ 60%

65. การปดิบญัชีโครงการของ
หน่วยงานผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทนุ
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ต.ค. 60 - ก.ย. 61                     -   การด าเนินการปดิบญัชีโครงการ
ของหน่วยงานผู้ได้รับจัดสรร
เงินกองทนุเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน

ระดับ 1 ปดิได้ 80 โครงการ
ระดับ 2 ปดิได้ 85 โครงการ
ระดับ 3 ปดิได้ 90 โครงการ
ระดับ 4 ปดิได้ 95 โครงการ
ระดับ 5 ปดิได้ 100 โครงการ

ระดับ5 ปดิได้ 112 โครงการ 100%


