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บทสรุป 
 

 ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน มีผลกำรด ำเนินงำนของแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 รอบ 9 เดือน สำมำรถสรุปได้ดังนี้  
 

1. ระดับความส าเร็จของโครงการตามยุทธศาสตร์  
มีโครงกำรที่สำมำรถด ำเนินกำรได้บรรลุเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนดตำมแผนฯ จ ำนวน 22 

โครงกำร คิดเป็นควำมส ำเร็จร้อยละ 33.85 มีโครงกำรที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้บรรลุเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดที่
ก ำหนดตำมแผนฯ จ ำนวน 43 โครงกำร คิดเป็นควำมส ำเร็จร้อยละ 66.15  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
จ านวน
โครงการ/
กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ

เป้าหมาย 
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ยกเลิก 

1 สร้ำงสรรค์นโยบำยพลังงำนเพ่ือควำม
มั่นคงและยั่งยืน 

17 7 10 - 

2 ขับเคลื่อนนโยบำยพลังงำนของประเทศ 18 7 11 - 
3 มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง 30 8 22 - 

รวม 65 22 43 - 

ร้อยละความส าเร็จของโครงการ 100 33.85 66.15 - 
 

2. ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ  
 2.1 ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสรรค์นโยบำยพลังงำนเพ่ือควำมมั่นคงและยั่งยืน มี 17 โครงกำร มี
โครงกำรที่สำมำรถด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำย 7 โครงกำร และไม่บรรลุเป้ำหมำย 10 โครงกำร คิดเป็น
ควำมส ำเร็จร้อยละ 56.35  
 

ชื่อโครงการ ร้อยละความส าเร็จ หมายเหตุ 
1. โครงกำรศกึษำปรบัปรุงเกณฑ์ก ำลังผลติไฟฟ้ำส ำรองส ำหรับแผนผลติไฟฟ้ำของประเทศไทย 
(ปี2561) 

100 
 

2. โครงกำรศึกษำทบทวนนโยบำยอัตรำไฟฟ้ำตำมช่วงเวลำกำรใช้ (TOU Rate) (ปี 2561) 100  
3. กำรปรับกองทุนน้ ำมันเช้ือเพลิง (ปรับปรุงกฎหมำยกำรจดัตั้งกองทุนน้ ำมันเช้ือเพลิงเป็น 
พ.ร.บ.) 

100 
 

4. โครงกำรพัฒนำระบบรักษำควำมมั่นคงควำมปลอดภยัด้ำนไซเบอร์ 0  
5. โครงกำรศึกษำสัดส่วนโรงไฟฟ้ำฐำนท่ีเหมำะสมส ำหรับรองรับแนวโน้ม Prosumer 20  
6. กำรทบทวนและจัดท ำแผน PDP ฉบับใหม่ให้สอดคล้องกับสภำพกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง 100  
7. โครงกำรศึกษำทบทวนแผนโครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศเพื่อรองรับควำมมั่นคงและ
กำรเติบโตของประเทศ 

0 
 

8. โครงกำรพัฒนำตลำดน ำร่องกำรซื้อขำยไฟฟ้ำเสรสี ำหรับผูผ้ลติไฟฟ้ำรำยเล็กระบบ 
โคเจนเนอเรชั่น (ปี 2561) 

100 
 

9. โครงกำรศึกษำทบทวนบัญชีควำมแตกต่ำงรำคำขำยปลีกน้ ำมันเช้ือเพลิงและก๊ำซ LPG  
(ปี 2561) 

100 
 

10. โครงกำรศึกษำทบทวนค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรส ำหรับก๊ำซธรรมชำติส ำหรับยำนยนต์ 
(NGV) (ปี 2561) 
 

100 
 



ชื่อโครงการ ร้อยละความส าเร็จ หมายเหตุ 
11. โครงกำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรด ำเนินโครงกำรน ำร่องร่วมทุนภำครัฐ
ภำคเอกชน 

0 
 

12. กำรจดัท ำกรอบแนวทำงกำรเปิดเสรี NG 0  
13. โครงกำรศึกษำกำรปรับโครงสร้ำงกิจกำรไฟฟ้ำรองรับแนวโน้ม Prosumer ของ
กิจกำรไฟฟ้ำ 

60 
 

14. โครงกำรศึกษำเพื่อก ำหนดกรอบแผนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมปโิตรเคมีระยะที่ 4 ใน
ระยะยำวในพ้ืนท่ีที่มีศักยภำพเพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจในอนำคต 

40 
 

15. โครงกำรน ำร่อง/สำธิตมำตรกำรส่งเสริมกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนส ำหรับ
ผู้ผลิตและผูจ้ ำหน่ำยพลังงำน (EERS) 

40 
 

16. โครงกำรสนับสนุนกำรเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้ำ (eTukTuk)  28  
17. โครงกำรสำธติเทคโนโลยรีะบบกักเก็บพลังงำน 70  

 

2.2 ยุทธศำสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนนโยบำยพลังงำนของประเทศ มี 18 โครงกำร มีโครงกำรที่
สำมำรถด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำย 7 โครงกำร ไม่บรรลุเป้ำหมำย 11 โครงกำร คิดเป็นควำมส ำเร็จร้อยละ 
67.78 

 

ชื่อโครงการ ร้อยละความส าเร็จ หมายเหตุ 
18. กำรประสำนควำมร่วมมือด้ำนไฟฟ้ำกับประเทศในอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ ำโขง (GMS) 100  
19. กำรประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้ำ และกำรซื้อขำยไฟฟ้ำ
ระหว่ำงประเทศในอำเซียน (ASEAN Power Grid) 

100  

20. โครงกำรสนับสนุนกำรบริหำรแผนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนด้ำนสมำร์ทกรดิของ
ประเทศไทยในระยะสั้น พ.ศ. 2561 

100  

21. โครงกำรสนับสนุนกำรบริหำรแผนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนด้ำนสมำร์ทกรดิของ
ประเทศไทยในระยะสั้น พ.ศ. 2562 

50  

22. โครงกำรพัฒนำรูปแบบธุรกจิของระบบบริหำรจัดกำรพลังงำน (EMS) เพื่อกำร
ด ำเนินกำรตอบสนองด้ำนโหลดบนสมำร์ทกริด 

100  

23. กำรก ำกับกำรด ำเนินงำนแผนพัฒนำก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำของประเทศ (PDP2015) 100  

24. โครงกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำด้ำนพลังงำนทดแทน 80  

25. โครงกำรสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษำระดับอุดมศึกษำดำ้นพลงังำนทดแทน 80  

26. โครงกำรลดกำรใช้พลังงำนในภำครัฐ (EUI) 0  

27. โครงกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำด้ำนอนุรักษ์พลังงำน 80  

28. โครงกำรสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษำระดับอุดมศึกษำดำ้นอนุรักษ์พลังงำน 80  

29. โครงกำรสนับสนุนกำรประชุมเครือข่ำยเมืองอัจฉริยะอำเซียน 20  
30. โครงกำรรณรงค์ประหยดัพลังงำนภำคประชำชน "โครงกำรรวมพลังหำร 2" 0  
31. โครงกำรศึกษำเพื่อจัดท ำมำตรกำรส่งเสรมิกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติ ก๊ำซธรรมชำติเหลว
และไบโอมีเทน เพื่อทดแทนน้ ำมันเตำ ถ่ำนหิน และ LPG  

20  

32. โครงกำรติดตำมและประเมินผลนโยบำย แผน และมำตรกำรทีได้รับอนุมัตโิดย กพช. 
และ กบง. 

40  

33. โครงกำรบริหำรสื่อมวลชนสมัพันธ์ตำมสถำนกำรณ์ ปี 2562 70  
34. รำยงำนผลควำมร่วมมือด้ำนพลังงำนในกลุ่ม ASEAN และ APEC 100  
35. โครงกำรสื่อสำรและสร้ำงภำพลักษณ์ต่อแผนพัฒนำก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำของประเทศ 
(ต่อเนื่องจำกปี 2561) 

100  

 



2.3 ยุทธศำสตร์ที่ 3 มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง มี 30 โครงกำร มีโครงกำรที่สำมำรถด ำเนินกำร
บรรลุเป้ำหมำย 8 โครงกำร ไม่บรรลุเป้ำหมำย 22 โครงกำร คิดเป็นควำมส ำเร็จร้อยละ 59.56 
 

ชื่อโครงการ ร้อยละความส าเร็จ หมายเหตุ 
36. โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนท่ีผลิตไฟฟ้ำเพื่อใช้
เองโดยไม่ขำยเข้ำระบบของกำรไฟฟ้ำหรือจ ำหน่ำยใหลู้กค้ำตรง 80 

 

37. โครงกำรศึกษำและส ำรวจกำรใช้พลังงำนในภำคขนส่ง 100  
38. กำรพัฒนำข้อมูลกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรไฟฟ้ำในระยะยำว 100  
39. โครงกำรศึกษำกำรจดัท ำแผนยุทธศำสตร์และออกแบบกำรพัฒนำศูนย์สำรสนเทศ
พลังงำนแห่งชำติ เพื่อรองรับกำรใช้ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) ในกำรขับเคลื่อนแผน
พลังงำนของประเทศไทย 0 

 

40. กำรพัฒนำและปรับปรุงแบบจ ำลองกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรพลังงำนของประเทศ 80  
41. กำรจดัท ำข้อมูล และประมำณกำรด้ำนพลังงำนร่วมกับสมำชิกในประเทศ ASEAN, 
APEC และ IEA 80 

 

42. กำรวิเครำะห์และจัดท ำประมำณกำรณ์ควำมต้องกำรพลังงำนของประเทศ 80  
43. กำรพัฒนำแบบจ ำลองด้ำนพลังงำนภำยใต้ควำมร่วมมือพหุภำคแีละทวิภำคี 80  
44. โครงกำรจัดตั้งทีมปริซึ่ม (Prism) 33  
45. กำรจัดท ำรำยงำนสถำนกำรณพ์ลังงำนของประเทศไทย (Thailand Energy 
Review) 80 

 

46. กำรพัฒนำศูนย์ปฏิบัติกำร สนพ. (DOC) 100  
47. โครงกำรเผยแพร่ข้อมลูนโยบำยและแผนพลังงำน 60  
48. โครงกำรสื่อสร้ำงควำมเข้ำใจด้ำนนโยบำยไฟฟ้ำของประเทศไทย   0  
49. โครงกำรผลิตและเผยแพร่กำรสื่อสำรตำมยุทธศำสตร์พลังงำน 0  
50. โครงกำรพัฒนำกลยุทธ์กำรบรหิำรจัดกำรแบรนด์สู่กำรเป็นแพลตฟอร์มเพื่อเผยแพร่
ควำมรู้นวัตกรรมด้ำนกำรอนรุักษพ์ลังงำน 0 

 

51. โครงกำรบริหำรกำรสื่อสำรด้ำนพลังงำนบนสื่อโซเซยีลมีเดีย 0  
52. โครงกำรพัฒนำควำมรู้และเสริมสร้ำงเจตคติ  15  
53. ระบบข้ำรำชกำรผู้มผีลสัมฤทธิ์สูง 100  
54. แผนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดี 25  
55. โครงกำรสวสัดิกำร สนพ. 0  
56. กำรจดัท ำแผนพัฒนำบุคคลำกร 100  
57. โครงกำรอบรมเพื่อให้ควำมรูค้วำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่งและสำยงำน 100  
58. โครงกำรอบรมเพื่อให้ควำมรูท้ั่วไปในกำรปฏิบตัิงำน 20  
59. แผนงำนพัฒนำระบบริหำรองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 91.67  
60. แผนกำรบริหำรองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล 87.14  
61. โครงกำรพัฒนำระบบ ICT เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 75  
62. กำรด ำเนินงำนตำมแผนแม่บทและแผนปฏิบัติกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร (ICT) 100 

 

63. โครงกำรทบทวนและจดัท ำแผนยุทธศำสตร์บริหำรกองทุนเงินอุดหนุนจำกสญัญำโรง
กลั่นปิโตรเลียม 0 

 

64. โครงกำรประเมินผลโครงกำรทีได้รับกำรจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนรุักษ์
พลังงำน (ปี 2561) 100 

 

65. โครงกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรที่ไดร้ับกำรสนับสนุนจำกกองทุนเพื่อส่งเสริมกำร
อนุรักษ์พลังงำนในส่วนท่ี สนพ. เป็นหน่วยผู้เบิก ในช่วงปีงบประมำณ 2549-2561 100 

 



 

3. ปัญหา/อุปสรรค 
 โครงกำรที่มีกำรด ำเนินงำนล่ำช้ำกว่ำแผนที่ก ำหนด เนื่องจำกไม่สำมำรถจัดซื้อจัดจ้ำงได้ตำม
เวลำที่ก ำหนด  
 

4. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข 
 ผู้รับผิดชอบโครงกำร ควรมีกำรเร่งรัดกำรท ำงำนให้เป็นไปตำมแผนกำรด ำเนินงำนและ
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  



 

 
 
 
 

รายงานการประเมินผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รอบ 9 เดือน 
แยกตามยุทธศาสตร ์

 



 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
สร้างสรรค์นโยบายพลงังานเพื่อความม่ันคงและยั่งยนื 



ยุทธศาสตรท์ี่ 1  : สรา้งสรรค์นโยบายพลังงานเพ่ือความมั่นคงและยั่งยืน (Energy Security and Sustainability)

เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน

 งบประมาณที่
ไดร้บั/สัญญา

ตวัชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลส าเรจ็ของ
การด าเนินงาน

 งบประมาณที่
ใชจ้รงิ

ปัญหาอุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข

1.1 มีนโยบายที่น าไปสู่ความ
มั่นคงทางพลังงาน (Energy 
Security)

1. โครงการศึกษาปรับปรุงเกณฑ์ก าลัง
ผลิตไฟฟ้าส ารองส าหรับแผนผลิตไฟฟ้า
ของประเทศไทย (ป2ี561)

ธ.ค.60 -ธ.ค. 61           7,954,620 เกณฑ์ก าลังผลิตไฟฟ้าส ารองใหม่ที่
มีความเหมาะสม/สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทยในปจัจุบนั

เกณฑ์ก าลังผลิตไฟฟ้าส ารองใหม่ที่
มีความเหมาะสม/สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทยในปจัจุบนั

เกณฑ์ก าลังผลิตไฟฟ้าส ารองใหม่ที่มี
ความเหมาะสม/สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ
ไทยในปจัจุบนัโดยมีการส่งงานแล้วเสร็จ
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

100%         7,954,620

2. โครงการศึกษาทบทวนนโยบายอัตรา
ไฟฟ้าตามช่วงเวลาการใช้ (TOU Rate) 
(ป ี2561)

ธ.ค.60 - ธ.ค.61           5,100,000  ระดับความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการศึกษาทบทวนนโยบาย
อัตราไฟฟ้าตามช่วงเวลาการใช้ 
(TOU Rate)

ระดับ 5 รายงานฉบบัสมบรูณ์ ระดับ 5 ได้รับรายงานฉบบัสมบรูณ์ เมื่อ
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

100%         5,100,000

3. การปรับกองทนุน้ ามันเชื้อเพลิง 
(ปรับปรุงกฎหมายการจัดต้ังกองทนุ
น้ ามันเชื้อเพลิงเปน็ พ.ร.บ.)

ต.ค. 60 - ก.ย. 62                      -   การจัดท าและประกาศใช้ พ.ร.บ. 
กองทนุน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562

ประกาศใช้ พ.ร.บ. 
กองทนุน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562

ประกาศใช้ พ.ร.บ. 
กองทนุน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 เมื่อ
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

100%                    -   

4. โครงการพัฒนาระบบรักษาความ
ม่ันคงความปลอดภยัด้าน
ไซเบอร์

ต.ค.61 - ก.ย.62          15,976,800 ระดับความส าเร็จโครงการพัฒนา
ระบบรักษาความมั่นคงความ
ปลอดภยัด้านไซเบอร์

ระดับ -3 กรรมการตรวจรับ
รายงานสรุปแนวทางการศึกษา
เบื้องต้น

อยู่ระหว่างการจัดจ้าง/จัดหาที่ปรึกษา
โครงการฯ

0%                    -   

5. โครงการศึกษาสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐานที่
เหมาะสมส าหรับรองรับแนวโน้ม 
Prosumer

มิ.ย.62 - มิ.ย.63           5,000,000 ระดับความส าเร็จ โครงการศึกษา
สัดส่วนโรงไฟฟ้าฐานที่เหมาะสม
ส าหรับรองรับแนวโน้ม Prosumer

ระดับ 5 รายงานฉบบัสุดทา้ย (Final
 Report)

ระดับ 1 ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา 
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562

20%                    -   

6. การทบทวนและจัดท าแผน PDP ฉบบั
ใหม่ใหส้อดคล้องกับสภาพการณ์ที่
เปล่ียนแปลง

ต.ค.61 - ก.ย.62  - ระดับความส าเร็จการทบทวนและ
จัดท าแผน PDP ฉบบัใหม่ให้
สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่
เปล่ียนแปลง

ระดับ 5 คณะรัฐมนตรี เหน็ชอบ
แผน PDP 2018

ระดับ 5 คณะรัฐมนตรีเหน็ชอบแผน 
PDP2018 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

100%                    -   

ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 รอบ 9 เดอืน

7. โครงการศึกษาทบทวนแผน
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อ
รองรับความมั่นคงและการเติบโตของ
ประเทศ

ต.ค.61 - ก.ย.62 6,387,500          ได้ผลการศึกษาโครงสร้างพื้นฐานที่
เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติของ
ประเทศเพื่อรองรับความมั่นคงและ
การเติบโตของประเทศแล้วเสร็จ
ตามแผน

ได้แผนโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
กับก๊าซธรรมชาติของแต่ละภมูิภาค

อยู่ในระหว่างการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 0%                    -   



เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน

 งบประมาณที่
ไดร้บั/สัญญา

ตวัชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลส าเรจ็ของ
การด าเนินงาน

 งบประมาณที่
ใชจ้รงิ

ปัญหาอุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข

1.2 มีนโยบายด้านพลังงานที่
สนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจ 
(Economic Development)

8. โครงการพัฒนาตลาดน าร่องการซ้ือ
ขายไฟฟ้าเสรีส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก
ระบบโคเจนเนอเรชั่น (ป2ี561)

ก.พ.61 - พ.ค. 62          29,200,000 ระดับความส าเร็จการศึกษา
โครงการพัฒนาตลาดกลางน าร่อง
การซ้ือขายไฟฟ้าเสรีส าหรับผู้ผลิต
ไฟฟ้ารายเล็กโคเจนเนอเรชั่น

ระดับ 5 รายงานฉบบัสุดทา้ย (Final
 Report)

ระดับ 5 รายงานฉบบัสุดทา้ย (Final 
Report) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562

100%       29,200,000

9. โครงการศึกษาทบทวนบญัชีความ
แตกต่างราคาขายปลึกน้ ามันเชื้อเพลิง
และก๊าซ LPG (ป ี2561)

ต.ค. 59-ก.ย. 61           6,860,000 โครงการศึกษาทบทวนบญัชีความ
แตกต่างราคาขายปลีกน้ ามัน
เชื้อเพลิงและก๊าซ LPG

ระดับ 5 รายงานฉบบัสุดทา้ย (Final
 Report)

ระดับ 5 รายงานฉบบัสุดทา้ย (Final 
Report) เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562

100%         6,815,900

10. โครงการศึกษาทบทวนค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการส าหรับก๊าซธรรมชาติ
ส าหรับยานยนต์ (NGV) (ป ี2561)

ต.ค. 59-ก.ย. 61           2,280,000 การศึกษาทบทวนค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการของก๊าซธรรมชาติ
ส าหรับยานยนต์

ระดับ 5 รายงานฉบบัสุดทา้ย (Final
 Report)

ระดับ 5 รายงานฉบบัสุดทา้ย (Final 
Report) เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

100%         2,250,000

11. โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับ
การด าเนินโครงการน าร่องร่วมทนุ
ภาครัฐภาคเอกชน

ต.ค.61 - ก.ย.62           5,000,000 ระดับความส าเร็จโครงการเตรียม
ความพร้อมส าหรับการด าเนิน
โครงการน าร่องร่วมทนุภาครัฐ
ภาคเอกชน

ระดับ 5 รายงานฉบบัสุดทา้ย (Final
 Report)

อยู่ระหว่างการจัดจ้าง/จัดหาที่ปรึกษา
โครงการฯ

0%                    -   

12. การจัดท ากรอบแนวทางการเปดิเสรี
 NG

ต.ค.61 - ก.ย.62  - ได้ผลศึกษาแนวทางการก าหนด
โครงสร้างตลาดก๊าซธรรมชาติ แนว
ทางการก ากับดูแลที่ส่งเสริมใหเ้กิด
การแข่งขันและเกิดประโยชน์กับ
ผู้บริโภคแล้วเสร็จตามแผน และ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง
ในทางปฏบิติั

ได้ผลการศึกษาแนวทางการก าหนด
โครงสร้างตลาดก๊าซธรรมชาติ และ
แนวทางการก ากับดูแลที่ส่งเสริมให้
เกิดการแข่งขันและเกิดประโยชน์
กับผู้บริโภค

1. อยู่ระหว่างการจัดท า Gas Plan ฉบบั
ใหม่ 
2. อยู่ระหว่างด าเนินโครงการน าร่อง
ระยะที่ 1 และอยู่ระหว่างการน าเสนอ 
กพช. พิจารณา ดังนี้ (1) การจัดหา LNG
 ของ กฟผ. ไม่เกิน 1.5 ล้านตันต่อป ี(2)
 โครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติเพื่อ
รองรับการแข่งขั้นในกิจการก๊าซ
ธรรมชาติระยะที่ 1

0%  - 

13. โครงการศึกษาการปรับโครงสร้าง
กิจการไฟฟ้ารองรับแนวโน้ม Prosumer
 ของกิจการไฟฟ้า

พ.ย.61 - ส.ค.62          24,992,000 ระดับความส าเร็จ โครงการศึกษา
การปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้า
รองรับแนวโน้ม Prosumer ของ
กิจการไฟฟ้า

ระดับ 5 รายงานฉบบัสุดทา้ย (Final
 Report)

ระดับ 3 รายงานความก้าวหน้าฉบบัที่ 2
 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562

60%       12,432,500



เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน

 งบประมาณที่
ไดร้บั/สัญญา

ตวัชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลส าเรจ็ของ
การด าเนินงาน

 งบประมาณที่
ใชจ้รงิ

ปัญหาอุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข

14. โครงการศึกษาเพื่อก าหนดกรอบ
แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปโิตรเคมี
ระยะที่ 4 ในระยะยาวในพื้นที่ที่มี
ศักยภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจใน
อนาคต

ต.ค.61 - ก.ย.62          17,000,000 ระดับความส าเร็จโครงการศึกษา
เพื่อก าหนดกรอบแผนการพัฒนา
อุตสาหกรรมปโิตรเคมีระยะที่ 4 ใน
ระยะยาวในพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต

ระดับ 5 รายงานผลการศึกษา
เบื้องต้น

ระดับ 3 ด าเนินการจัดจ้างรอบที่ 2 40%  - การจัดจ้างในรอบที่ 1 มีจ านวน
ผู้ยื่นข้อเสนอเพียง 1 ราย

15. โครงการน าร่อง/สาธิตมาตรการ
ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงานส าหรับผู้ผลิตและผู้จ าหน่าย
พลังงาน (EERS)

ม.ค.61- ธ.ค. 63                      -   ระดับความส าเร็จของการน าร่อง/
สาธิตการด าเนินงานตามมาตรการ 
 EERS

ระดับ 5 น าแผนงานในปแีรก (ป ี
2561) ลงสู่การปฏบิติั และก าหนด
แผนการด าเนินงานในปทีี่ 2 (ป ี
2562)

ระดับ 2 จัดท าแผนปฏบิติัการและ
เปา้หมายผลประหยัดพลังงานของ
โครงการน าร่อง เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดการ
ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ EERS

40%                    -   

16. โครงการสนับสนุนการเปล่ียน
รถตุ๊กตุ๊กใหเ้ปน็รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า 
(eTukTuk) (ต่อเนื่องป ี2559-2562)

ก.ย.59 - ก.ย. 62          69,940,000 จ านวนรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าที่ได้รับ
การสนับสนุน

 มีจ านวนรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า 100 คัน มีรถตุ๊กตุ๊กเข้าร่วมโครงการทั้งส้ิน 
จ านวน 28 คัน โดยได้จดทะเบยีนแล้ว 
12 คัน

28%       60,361,500

17. โครงการสาธิตเทคโนโลยีระบบกัก
เก็บพลังงาน (ต่อเนื่องป ี2559 -2562)

พ.ค.59 - มี.ค. 62          76,047,500 ระดับความส าเร็จของการเกิดการ
ลงทนุระบบกักเก็บพลังงาน และ
ก่อใหเ้กิดผลตอบแทนการลงทนุใน
การบริหารผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
แหล่งพลังงานหมุนเวียน

 มีสถานีอัดประจุไฟฟ้า จ านวน 100
 หวัจ่าย

 มีผู้ขอรับการสนับสนุน จ านวน 80 หวั
จ่าย โดยติดต้ังแล้วเสร็จ 70 หวัจ่าย อยู่
ระหว่างการติดต้ัง 10 หวัจ่าย

70%       69,300,260 มีผู้ขอยกเลิกการขอรับการสนับสนุน 
เนื่องจากติดปญัหาสภาพคล่องด้านการเงิน

1.3 มีนโยบายที่น าไปสู่การใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
(Energy Efficiency)



 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ขับเคลื่อนนโยบายพลงังานของประเทศ 



ยุทธศาสตรท์ี่ 2  : ขบัเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ (Policy Driving)

เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

 งบประมาณที่
ไดร้บั/สัญญา

ตวัชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ผลส าเรจ็ 

ของการด าเนินงาน
 งบประมาณ

ที่ใชจ้รงิ
ปัญหาอุปสรรค

และแนวทางการแก้ไข

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุน
การด าเนินงานตามนโยบาย 
(Policy Implementation)

18. การประสานความร่วมมือด้านไฟฟ้า
กับประเทศในอนุภมูิภาคลุ่มแม่น  าโขง 
(GMS)

ต.ค.61 - ก.ย.62             91,800 เข้าร่วมประชุม GMS เข้าร่วมประชุม GMS จ านวน 1 ครั ง เข้าร่วมประชุม GMS จ านวน 1 ครั ง 
เมื่อวันที่ 20-22 มีนาคม 2562 ณ 
กรุงเทพฯ

100%                     -   

19. การประสานความร่วมมือในการพัฒนา
เชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้า และการซื อขาย
ไฟฟ้าระหว่างประเทศในอาเซียน (ASEAN 
Power Grid)

ต.ค.61 - ก.ย.62             36,300 เข้าร่วมประชุม Asean Power Grid เข้าร่วมประชุม Asean Power Grid 
จ านวน 1 ครั ง

เข้าร่วมประชุม Asean Power Grid 
จ านวน 1 ครั ง เมื่อวันที่ 28-30 เมษายน
 2562 ณ ประเทศสิงคโปร์

100%                     -   

20. โครงการสนับสนุนการบริหารแผนการ
ขับเคล่ือนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริด 
ของประเทศไทยในระยะสั น พ.ศ. 2561

ม.ค. - พ.ย. 61         4,995,000 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
ด้านสมาร์ทกริดในภาพรวมตามแผน
ขับเคล่ือนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริ
ดของประเทศไทยในระยะสั น 
พ.ศ.2560-2564

ระดับที่ 5 : มีรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศ
ไทย ประจ าป ี2560-2561

ระดับที่ 5 : มีรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนขับเคล่ือนการด าเนินงานด้าน
สมาร์ทกริดของประเทศไทย ประจ าป ี
2560-2561

100%           4,995,000

21. โครงการสนับสนุนการบริหารแผนการ
ขับเคล่ือนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริด 
ของประเทศไทยในระยะสั น พ.ศ. 2562

มี.ค 62 - ก.พ.63  4,995,000 ระดับความส าเร็จโครงการสนับสนุน
การบริหารแผนการขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศ
ไทยในระยะสั น พ.ศ. 2562

ระดับ 5 รายงานฉบบัสุดทา้ย (Final 
Report)

ระดับที่ 2 มีรายงานสรุปแนวทาง
การศึกษาเบื องต้น เมื่อวันที่ 5 เมษายน 
2562

50%             499,500

22. โครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจของ
ระบบบริหารจัดการพลังงาน (EMS) เพื่อ
การด าเนินการตอบสนองด้านโหลดบน
สมาร์ดกริด

ก.พ. 61- ก.พ. 62       14,999,000 ระดับความส าเร็จโครงการพัฒนา
รูปแบบธุรกิจของระบบบริหารจัด
การพลังงาน (EMS) เพื่อการด าเนินการ
ตอบสนองด้านโหลดบนสมาร์ดกริด

ระดับ 5 รายงานฉบบัสุดทา้ย (Final 
Report)

ระดับ 5 รายงานฉบบัสุดทา้ย (Final 
Report) เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

100%         14,999,690

23. การก ากับการด าเนินงานแผนพัฒนา
ก าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ 
(PDP2015)

ต.ค. 61 -ก.ย.62  - รับทราบความคืบหน้าการด าเนินงาน
ด้านสมาร์ทกริดของ 3 การไฟฟ้า

จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษา
แนวทางการพัฒนาระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ของ 3 
การไฟฟ้า

ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนว
ทางการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้า
อัจฉริยะ (Smart Grid) ของ 3 การ
ไฟฟ้า เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

100%

24. โครงการสนับสนุนทนุการศึกษาด้าน
พลังงานทดแทน

ต.ค.61 -ก.ย. 62       16,300,000 ระยะเวลาการท าหนังสือยืนยัน
การรับทนุ

ท าหนังสือยืนยันการรับทนุแล้วเสร็จ
ภายในเดือนกันยายน

อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรรทนุ 80%                     -   

ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 รอบ 9 เดอืน



เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

 งบประมาณที่
ไดร้บั/สัญญา

ตวัชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ผลส าเรจ็ 

ของการด าเนินงาน
 งบประมาณ

ที่ใชจ้รงิ
ปัญหาอุปสรรค

และแนวทางการแก้ไข

25. โครงการสนับสนุนทนุวิจัยแก่นักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาด้านพลังงานทดแทน

ต.ค.61 -ก.ย. 62         6,000,000 ระยะเวลาการท าหนังสือยืนยัน
การรับทนุ

ท าหนังสือยืนยันการรับทนุแล้วเสร็จ
ภายในเดือนกันยายน

อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรรทนุ 80%                     -   

26. โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ 
(EUI)

ต.ค.61 -ก.ย. 62       59,879,280 ผลการลดใช้ไฟฟ้าและน  ามันเชื อเพลิง
ในภาครัฐ

การใช้ไฟฟ้าและน  ามันของส่วน
ราชการและจังหวัดต่ ากว่าค่ามาตรฐาน
การใช้ไฟฟ้าและน  ามัน ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 10 ภายใน เดือนกันยายน 2562

อยู่ระหว่างการด าเนินการ 0%         50,638,760

27.  โครงการสนับสนุนทนุการศึกษาด้าน
อนุรักษ์พลังงาน

ต.ค.61 -ก.ย. 62       17,147,600 ระยะเวลาการท าหนังสือยืนยัน
การรับทนุ

ท าหนังสือยืนยันการรับทนุแล้วเสร็จ
ภายในเดือนกันยายน

อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรรทนุ 80%           8,997,600

28.  โครงการสนับสนุนทนุวิจัยแก่
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านอนุรักษ์
พลังงาน

ต.ค.61 -ก.ย. 62       10,162,200 ระยะเวลาการท าหนังสือยืนยัน
การรับทนุ

ท าหนังสือยืนยันการรับทนุแล้วเสร็จ
ภายในเดือนกันยายน

อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรรทนุ 80%                     -   

29. โครงการสนับสนุนการประชุมเครือข่าย
เมืองอัจฉริยะอาเซียน

เม.ย.62- เม.ย.63       10,000,000 ระดับความส าเร็จโครงการสนับสนุน
การประชุมเครือข่ายเมืองอัจฉริยะ
อาเซียน

ระดับ 5 มีการจัดประชุมเครือข่าย
เมืองอัจฉริยะครั งที่ 2 อย่างน้อย 1 ครั ง

ระดับ 1 ลงนามในสัญญาแล้วเมี่อวันที่ 9
 เมษายน 2562

20%           1,348,500

30. โครงการรณรงค์ประหยัดพลังงานภาค
ประชาชน "โครงการรวมพลังหาร 2"

ต.ค. 61- ก.พ. 62       22,719,845 ระดับความส าเร็จของการเผยแพร่ Viral
 Clip

Viral Clip มียอดรับชม 6,000,000 วิว
 และมียอด Engagement 60,000 ครั ง

อยู่ระหว่างด าเนินการ 0%                     -   

31. โครงการศึกษาเพื่อจัดท ามาตรการ
ส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติ
เหลง และไบโอมีเทน เพื่อทดแทนน  ามันเตา
 ถ่านหนิ และ LPG

เม.ย.62-เม.ย.63         5,000,000 ระดับความส าเร็จโครงการศึกษาเพื่อ
จัดท ามาตรการส่งเสริมการใช้ก๊าซ
ธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว และไบโอ
มีเทน เพื่อทดแทนน  ามันเตา ถ่านหนิ 
และLPG

ระดับ 5 รายงานฉบบัสุดทา้ย (Final 
Report)

ระดับ 1 ลงนามในสัญญาแล้วเมี่อวันที่ 9
 เมษายน 2562

20%



เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

 งบประมาณที่
ไดร้บั/สัญญา

ตวัชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ผลส าเรจ็ 

ของการด าเนินงาน
 งบประมาณ

ที่ใชจ้รงิ
ปัญหาอุปสรรค

และแนวทางการแก้ไข

2.2 ระบบกลไกการติดตาม
และประเมินผลนโยบาย
พลังงานของประเทศ 
(Energy Monitoring and 
Evaluation)

32. โครงการติดตามและประเมินผล
นโยบาย แผน และมาตรการทไีด้รับอนุมัติ
โดย กพช. และ กบง.

ธ.ค. 61 - ก.ย. 62         5,130,000 ระดับความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามนโยบาย แผน 
และมาตรการที่อนุม้ติโดย กพช. และ
กบง.

ระดับที่ 5 : จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามนโยบาย แผนและมาตรการที่
อนุม้ติโดย กพช. และกบง.

ระดับที่ 2 รายงานความก้าวหน้าฉบบัที่ 
2  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562

40%           2,821,500

2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน
ร่วมในการก าหนดและ
ด าเนินนโยบาย (Public 
Participation)

33. โครงการบริหารส่ือมวลชนสัมพันธ์ตาม
สถานการณ์ ป ี2562

ต.ค.61-ก.ย.62         5,768,480 สนพ. มีพื นที่ประจ าและควบคุมเนื อหา
และพื นที่ข่าวเปน็ไปในทศิทางที่พึง
ประสงค์เหมาะสมกับสถานการณ์และ
เปน็ประโยชน์ต่อกลุ่มเปา้หมายที่หวังผล
ด้านการรับข่าวสาร

สนพ. มีพื นที่ประจ าและควบคุมเนื อหา
และพื นที่ข่าวเปน็ไปในทศิทางที่พึง
ประสงค์เหมาะสมกับสถานการณ์และ
เปน็ประโยชน์ต่อกลุ่มเปา้หมายที่หวัง
ผลด้านการรับข่าวสาร จ านวน 10 ครั ง

สนพ. มีพื นที่ประจ าและควบคุมเนื อหา
และพื นที่ข่าวเปน็ไปในทศิทางที่พึง
ประสงค์เหมาะสมกับสถานการณ์และ
เปน็ประโยชน์ต่อกลุ่มเปา้หมายที่หวังผล
ด้านการรับข่าวสาร จ านวน 7 ครั ง

70%                     -   

34. รายงานผลความร่วมมือด้านพลังงาน
ในกลุ่ม ASEAN และ APEC

ต.ค.61 - ก.ย. 62         1,700,000 ระดับความส าเร็จของการเข้าร่วม
ประชุมในกรอบความร่วมมืออาเซียน
และเอเปก

ระดับที่ 5 :  จัดท ารายงานผลการเข้า
ร่วมประชุมต่อผู้บริหารหน่วยงาน

ระดับที่ 5 :  จัดท ารายงานผลการเข้า
ร่วมประชุมต่อผู้บริหารหน่วยงาน

100%             734,239

จ านวนกิจกรรมการสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ และรับทราบความคิดเหน็
เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าใน
พื นที่

จัดกิจกรรมการสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ และรับทราบความคิดเหน็
เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าใน
พื นที่ จ านวน 8 ครั ง

จัดกิจกรรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
 และรับทราบความคิดเหน็เกี่ยวกับ
สถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในพื นที่ 
จ านวน 9 ครั ง

 100%

จ านวนกิจกรรมรณรงค์/ประชาสัมพันธ์
เพื่อเผยแพร่ "แผนการพัฒนาพัฒนา
ก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย"

จัดกิจกรรมรณรงค์/ประชาสัมพันธ์เพื่อ
เผยแพร่ "แผนการพัฒนาพัฒนาก าลัง
ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย" จ านวน 4 
ครั ง

จัดกิจกรรมรณรงค์/ประชาสัมพันธ์เพื่อ
เผยแพร่ "แผนการพัฒนาพัฒนาก าลัง
ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย" จ านวน 11
 ครั ง

100%

35. โครงการส่ือสารและสร้างภาพลักษณ์
ต่อแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศ (ต่อเนื่องจากป ี2561)

ต.ค.61 - ก.ย. 61       22,523,499           6,757,050



 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง 



ยุทธศาสตรท์ี่ 3  : มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence)

เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

 งบประมาณที่
ไดร้บั/สัญญา

ตวัชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ผลส าเรจ็ 

ของการด าเนินงาน
 งบประมาณ

ที่ใชจ้รงิ
ปัญหาอุปสรรค

และแนวทางการแก้ไข
3.1 เปน็ศูนย์กลางข้อมูล
พลังงานของประเทศ 
(Thailand Energy 
Information Hub)

36. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนที่ผลิต
ไฟฟ้าเพื่อใช้เองโดยไม่ขายเข้าระบบ
ของการไฟฟ้าหรือจ าหน่ายใหลู้กค้าตรง

ธ.ค. 61 - ก.ย. 62           2,800,000 ระดับความส าเร็จ โครงการพัฒนา
และปรับปรุงระบบฐานข้อมูลผู้ผลิต
ไฟฟ้าเอกชนที่ผลิตไฟฟ้าเพื่อใข้เอง
โดยไม่ขายเข้าระบบของการไฟฟ้า
หรือจ าหน่ายใหลู้กค้าตรง

ระดับ 5 รายงานฉบบัสมบรูณ์ (Final 
Report)

ระดับ 2 รายงานความก้าวหน้าฉบบัที่ 2 เมื่อ
วันที่ 11 มิถุนายน 2562

80%           1,392,605

37. โครงการศึกษาและส ารวจการใช้
พลังงานในภาคขนส่ง

เม.ย.61 - เม.ย.62           6,650,000 ระดับความส าเร็จของศึกษาและ
ส ารวจการใช้พลังงานในภาคขนส่ง

ระดับที5่ : ระบบงานใหม่สามารถ
เชื่อมต่อกับระบบงานเดิมได้อย่างสมบรูณ์

ระดับที5่ : ระบบงานใหม่สามารถเชื่อมต่อกับ
ระบบงานเดิมได้อย่างสมบรูณ์

100%           6,650,000

38. การพัฒนาข้อมูลพยากรณ์ความ
ต้องการไฟฟ้าในระยะยาว

ต.ค. 61 - ก.ย. 62 -                   รายงานผลการวิเคราะหท์ี่ได้จาก
แบบจ าลอง

ระดับ 5 น าเสนอผลการวิเคราะหท์ี่ได้
ต่อคณะท างานจัดท าค่าพยากรณ์ความ
ต้องการไฟฟ้า 1 คร้ัง

ระดับ 5 น าเสนอผลการวิเคราะหท์ี่ได้ต่อ
คณะท างานจัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการ
ไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว

100% -                   

39. โครงการศึกษาการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนา
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแหง่ชาติ เพื่อ
รองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 
Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงาน
ของประเทศไทย

ต.ค.61 -ก.ย.62         30,000,000 ระดับความส าเร็จโครงการศึกษา
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์และ
ออกแบบการพัฒนาศูนย์
สารสนเทศพลังงานแหง่ชาติ เพื่อ
รองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big
 Data) ในการขับเคล่ือนแผน
พลังงานของประเทศไทย

ระดับ 5 รายงานฉบบัสมบรูณ์ (Final 
Report)

อยู่ระหว่างการจัดซ้ือจัดจ้าง/ที่ปรึกษา 0%                     -   

40. การพัฒนาและปรับปรุง
แบบจ าลองการพยากรณ์ความต้องการ
พลังงานของประเทศ

ต.ค. 61 - ก.ย. 62 - ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
และปรับปรุงแบบจ าลองการ
พยากรณ์ความต้องการพลังงาน
ของประทศ

ระดับที่ 5 ปรับปรุงข้อมูลตัวแปรอิสระ
ต่างๆ ใหท้นัสมัยและประมาณการ
แนวโน้มในอนาคต

ระดับ 4 พัฒนาและปรับแบบจ าลองให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปจัจุบนั

80% -

41. การจัดท าข้อมูล และประมาณการ
ด้านพลังงานร่วมกับสมาชิกในประเทศ 
ASEAN, APEC และ IEA

ต.ค. 61 - ก.ย. 62                     -   จ านวนรายงานและผลการ
วิเคราะหส์ถานการณ์พลังงาน

มีการจัดส่งข้อมูลและประมาณการด้าน
พลังงานของไทยที่จัดท าร่วมกับสมาชิก
ในประเทศอาเซียนจ านวน 12 คร้ัง

มีการจัดส่งข้อมูลและประมาณการด้าน
พลังงานของไทยที่จัดท าร่วมกับสมาชิกใน
ประเทศอาเซียนจ านวน 9 คร้ัง

80%                     -   

ความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 รอบ 9 เดอืน



เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

 งบประมาณที่
ไดร้บั/สัญญา

ตวัชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ผลส าเรจ็ 

ของการด าเนินงาน
 งบประมาณ

ที่ใชจ้รงิ
ปัญหาอุปสรรค

และแนวทางการแก้ไข
42. การวิเคราะหแ์ละจัดท าประมาณ
การณ์ความต้องการพลังงานของประเทศ

ต.ค. 61 - ก.ย. 62                     -   ข้อมูลบทวิเคราะหแ์ละประมาณ
การแนวโน้มและพยากรณ์ความ
ต้องการพลังงานของประเทศ

มีข้อมูลบทวิเคราะหแ์ละประมาณการ
แนวโน้มและพยากรณ์ความต้องการ
พลังงานของประเทศ 2 บทวิเคราะห์

มีข้อมูลบทวิเคราะหแ์ละประมาณการ
แนวโน้มและพยากรณ์ความต้องการพลังงาน
ของประเทศ จ านวน 1 บท วิเคราะห ์และอยู่
ระหว่างการจัดท าอีก 1 บทวิเคราะห์

80%                     -   

43. การพัฒนาแบบจ าลองด้าน
พลังงานภายใต้ความร่วมมือพหภุาคี
และทวิภาคี

ต.ค. 61 - ก.ย. 62                     -   ระดับความส าเร็จในการจัดท า
แบบจ าลอง

ระดับ 5 : ตรวจสอบทบทวนผลการ
พยากรณ์จากแบบจ าลอง

ระดับ 4 : น าเข้าข้อมูลในแบบจ าลอง และ
ทดสอบ (Run) แบบจ าลอง 

80%                     -   

44. โครงการจัดต้ังทมีปริซ่ึม (Prism)

   44.1 ด้านปโิตรเลียมและปโิตรเคมี ต.ค.61-ก.ย.62  - รายงานสถานการณ์ปโิตรเลียม
ตลาดโลก

รายงานสถานการณ์ปโิตรเลียมตลาดโลก
ในการประชุม กบง. เดือนละ 1 คร้ัง

รายงานสถานการณ์ปโิตรเลียมตลาดโลกใน
การประชุม กบง. จ านวน 3 คร้ัง

33% เนื่องด้วยเง่ือนไขระยะเวลา
ของการประชุม กบง. ที่มี
วาระเร่งด่วน ท าใหไ้ม่
สามารถระบวุาระการ
รายงานสถานการณ์
ปโิตรเลียมตลาดโลกในการ
ประชุมได้

45. การจัดท ารายงานสถานการณ์
พลังงานของประเทศไทย (Thailand 
Energy Review)

ต.ค. 61 - ก.ย. 62  - ระดับความส าเร็จของการจัดท า
รายงานสถานการณ์พลังงานของ
ประเทศไทย (Thailand Energy 
Review)

ระดับที่ 5 จัดท ารายงานและผลการ
วิเคราะหส์ถานการณ์พลังงาน จ านวน 
12 คร้ัง

ระดับ 4 จัดท ารายงานและผลการวิเคราะห์
สถานการณ์พลังงาน จ านวน 9 คร้ัง

80%  - 

46. การพัฒนาศูนย์ปฏบิติัการ สนพ. 
(DOC)

ต.ค. 61 - ก.ย. 62                     -   ร้อยละการปรับปรุงข้อมูลพลังงาน
ใหท้นัสมัย

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ด าเนินการรวบรวมวิเคราะห ์
และปรับปรุงข้อมูลพลังงานใหท้นัสมัยอย่าง
ต่อเนื่อง

100%                     -   

47. โครงการเผยแพร่ข้อมูลนโยบาย
และแผนพลังงาน

     47.1 รายงานประจ าปขีอง สนพ. ต.ค. 61 - ก.ย. 62             600,000 ระดับความสาเร็จของการจัดท า
รายงานประจ าปขีอง สนพ.

ระดับที่ 5 : ด าเนินการผลิตและเผยแพร่
รายงานประจ าปขีอง สนพ.  

ระดับที่ 5 : ด าเนินการผลิตและเผยแพร่
รายงานประจ าปขีอง สนพ.  

100%             570,000

     47.2 วารสารนโยบายพลังงาน ต.ค. 61 - ก.ย. 62                     -   จ านวนหน่วยงานหลัก/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียด้านพลังงานที่ได้รับรู้การ
ด าเนินงานของ สนพ.

ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยงานต่อปี อยู่ระหว่างจัดท า Art Work 0%                     -   

    47.3 รายงานสถิติข้อมูลพลังงาน
ของประเทศ

ต.ค. 61 - ก.ย. 62                     -   ระดับความส าเร็จของการจัดท า
รายงานสถิติข้อมูลพลังงานของ
ประเทศไทย

ระดับที่ 5 : เผยแพร่รายงานสถิติ
พลังงานผ่านเว็บไซด์ สนพ.

ระดับที่ 4 : จัดท าบทวิเคราะหแ์ละตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล

80%                     -   



เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

 งบประมาณที่
ไดร้บั/สัญญา

ตวัชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ผลส าเรจ็ 

ของการด าเนินงาน
 งบประมาณ

ที่ใชจ้รงิ
ปัญหาอุปสรรค

และแนวทางการแก้ไข
จ านวนกิจกรรมสัมมนาเพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบ
ความคิดเหน็เกี่ยวกับสถานการณ์
พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่

จัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ และรับทราบความคิดเหน็
เกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าใน
พื้นที่ จ านวน 5 คร้ัง

อยู่ระหว่างการจัดซ้ือจัดจ้าง 0%                     -   

จ านวนกิจกรรมเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ 
"แผนการพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า
ฉบบัใหม่ของประเทศไทย"

จัดกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
เพื่อเผยแพร่ "แผนการพัฒนาก าลังผลิต
ไฟฟ้าฉบบัใหม่ของประเทศไทย" จ านวน
 5 คร้ัง

อยู่ระหว่างการจัดซ้ือจัดจ้าง

 ยอดผู้ติดตามและยอดการมีส่วน
ร่วมและเข้าถึง รวมทกุช่องทาง
ส่ือสารเมื่อส้ินสุดแคมเปญ

 แคมเปญการส่ือสารมียอดผู้ติดตามไม่
น้อยกว่า 1,500,000 Views/เร่ือง และ
ใหม้ียอดการมีส่วนร่วมและเข้าถึง ไม่
น้อยกว่า 2% (30,000 คน/เร่ือง) รวม
ทกุช่องทางส่ือสารเมื่อส้ินสุดแคมเปญ

จ านวนผู้เข้าถึงแคมเปญ ผ่านการ
สร้างกระแสของ Influencer รวม
ทกุช่องทางส่ือสารเมื่อส้ินสุดเคมเปญ

จ านวนผู้เข้าถึงแคมเปญ ผ่านการสร้าง
กระแสของ Influencer รวมทกุช่องทาง
ส่ือสารเมื่อส้ินสุดเคมเปญ ไม่น้อยกว่า 
600,000 คน

จ านวนคร้ังการส่ือสารประจ าตลอด
ระยะเวลา 6 เดือน รวมทกุ
ช่องทางส่ือสาร และเทยีบ PR 
Value และ Ad Value ในการ
ติดตามผล เมื่อส้ินสุดแคมเปญ

จ านวนคร้ังการส่ือสารประจ าตลอด
ระยะเวลา 6 เดือน รวมทกุช่องทาง
ส่ือสาร และเทยีบ PR Value และ Ad 
Value ในการติดตามผล เมื่อส้ินสุด
แคมเปญ ไม่น้อยกว่า 50 คร้ัง

พ.ค. 62- พ.ค. 63           9,520,000 - มีธุรกิจด้านพลังงาน หรือธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับด้านพลังงาน สมัคร
เข้าร่วมการแข่งขัน

จ านวนไม่น้อยกว่า 20 ธุรกิจ อยู่ระหว่างด าเนินการออกแบบกลยุทธ์หลัก 
(Brand Strategic Framework)

- มีบคุลากรภายใน สนพ. มีส่วน
ร่วมในฐานะโค้ชและที่ปรึกษา 
(Mentor) กับโครงการ

ไม่น้อยกว่า 30 คน

- มีธุรกิจด้านพลังงาน หรือ ธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับด้านพลังงาน ที่เกิด
จากความร่วมมือกันพัฒนาระหว่าง
 สนพ.  และภาคประชาชน

 จ านวน 10 นโยบาย

- มีจ านวนการเข้าถึงส่ือของ
ประชาชนทั้ง online/offline

จ านวนรวมกันมากกว่า 5 ล้านคร้ัง

51. โครงการบริหารการส่ือสารด้าน
พลังงานบนส่ือโซเซียลมีเดีย

มิ.ย 62- มี.ค 62         11,334,400 ระดับความส าเร็จของการเพิ่มยอด
ผู้ติดตาม Fcebook เพจ EPPO 
thailand

50,000 Page Likes ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 
2562

0%                     -   

                    -   

0%

0%50. โครงการพัฒนากลยุทธ์การบริหาร
จัดการแบรนด์สู่การเปน็แพลตฟอร์ม
เพื่อเผยแพร่ความรู้นวัตกรรมด้านการ
อนุรักษ์พลังงาน

48. โครงการส่ือสร้างความเข้าใจด้าน
นโยบายไฟฟ้าของประเทศไทย

ต.ค. 61- ก.พ. 62         11,759,000

                    -   49. โครงการผลิตและเผยแพร่การ
ส่ือสารตามยุทธศาสตร์พลังงาน

ต.ค. 61- ก.พ. 62         24,354,000 อยู่ระหว่างการจัดซ้ือจัดจ้าง



เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

 งบประมาณที่
ไดร้บั/สัญญา

ตวัชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ผลส าเรจ็ 

ของการด าเนินงาน
 งบประมาณ

ที่ใชจ้รงิ
ปัญหาอุปสรรค

และแนวทางการแก้ไข
3.2 บคุลากรมีความรู้และ
ความสามารถ

52. โครงการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างเจตคติ

      52.1 การก าหนดหลักเกณฑ์การ
หมุนเวียนงาน

ต.ค. 61 - ก.ย. 62                     -   ข้าราชการกลุ่มเปา้หมายได้รับการ
หมุนเวียนเรียนรู้งานตามหลักเกณฑ์
 แนวทางในการสับเปล่ียนหมุนเวียน

ร้อยละ 20 ข้าราชการกลุ่มเปา้หมายได้รับการหมุนเวียน
เรียนรู้งานตามหลักเกณฑ์ แนวทางในการ
สับเปล่ียนหมุนเวียน

15%  - 

53. ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิสู์ง ต.ค. 61 - ก.ย. 62                     -   จ านวนข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิสู์ง
ได้รับการพัฒนาตามกรอบการส่ัง
สมประสบการณ์รายบคุคล

ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิสู์งได้รับการ
พัฒนาตามกรอบการส่ังสมประสบการณ์
รายบคุคลไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิสู์งได้รับการพัฒนา
ตามกรอบการส่ังสมประสบการณ์รายบคุคล
ได้ร้อยละ 100

100%                     -   

54. แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

      54.1 การอ านวยความสะดวก 
ความสะอาด และความปลอดภยั 
(คนขับรถ รปภ. แม่บา้น)

ต.ค.61 -ก.ย.62           4,980,807 ร้อยละความพึงพอใจของ
บคุลากรของ สนพ.

บคุลากรมีความพึงพอใจเปน้ไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด

อยู่ระหว่างสรุปผลร้อยละความพึงพอใจของ
บคุลากร

0%           3,333,898

ร้อยละความพึงพอใจของบคุลากร 
สนพ. ร้อยละ 90

ร้อยละ 90 อยุ่ระหว่างส ารวจผลความพึงพอใจของ
บคุลากร สนพ.

0%

จ านวนรายงานการตรวจเช็คระบบ
หอ้งประชุมปยิสวัสด์ิ ชั้น 6 ชั้น 2 
และ ชั้น 3 รายไตรมาสไม่น้อยกว่า
 3 คร้ัง

ไม่น้อยกว่า 3 คร้ัง มีรายการจ านวนรายการตรวจเช็คระบบหอ้ง
ประชุมปยิสวัสด์ิชั้น 6 ชั้น 2 และ ชั้น 3 
จ านวน 3 รายงาน

100%

55. โครงการสวัสดิการ สนพ. ต.ค.61 -ก.ย.62                     -   ร้อยละความพึงพอใจของบคุลากร 
สนพ. ร้อยละ 90

ร้อยละ 90 อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนงาน 0%                     -   

56. การจัดท าแผนพัฒนาบคุลากร ต.ค.61 -ก.ย.62                     -   ระดับความส าเร็จในการจัดท า
แผนพัฒนาบคุลากร

ระดับที่ 5 : แจ้งเวียนแผนพัฒนาบคุลากรใหบ้คุลากรในสังกัดทราบระดับที่ 5 แจ้งเวียนแผนพัฒนาบคุลากรให้
บคุลากรในสังกัดทราบ

100%                     -   

      54.2 การบ ารุงรักษาเชิงปอ้งกัน 
(Preventive Maintenance) ระบบ
โสตทศันูปกรณ์ สนพ.

ต.ค.61 -ก.ย.62             100,000



เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

 งบประมาณที่
ไดร้บั/สัญญา

ตวัชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ผลส าเรจ็ 

ของการด าเนินงาน
 งบประมาณ

ที่ใชจ้รงิ
ปัญหาอุปสรรค

และแนวทางการแก้ไข
57.  โครงการอบรมเพื่อใหค้วามรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งและสายงาน

      57.1 ด้านงานตรวจสอบภายใน 
โครงการอบรมเพื่อใหค้วามรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหน่งและสาย
งานด้านงานตรวจสอบภายใน

ต.ค.61 -ก.ย.62                 8,400 ระดับความส าเร็จในการเข้ารับการ
อบรมด้านการตรวจสอบภายใน 
และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏบิติังานของบคุลากรกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน

ระดับ 5 บคุลากรฯเข้ารับการอบรมรวม
 24 ชั่วโมง

ระดับ 5 บคุลากรฯเข้ารับการอบรมรวม 32
ชั่วโมง

100%                     -   

      57.2 ด้านการเงิน การบญัชี และ
การพัสดุ

ต.ค.61 -ก.ย.62 บคุลากรมีการพัฒนาในการ
ปฏบิติังานอย่างต่อเนื่องและน า
ความรู้จากการอบรมมาใช้ในการ
แก้ไขปญัหาการปฏบิติังานได้อย่าง
ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

บคุลากรได้เข้ารับการอบรม/สัมมนา 
ด้านการเงิน การบญัชี หรือการพัสดุ 
จ านวน 5 เร่ือง

บคุลากรได้เข้ารับการอบรม/สัมมนา ด้าน
การเงิน การบญัชี หรือการพัสดุ จ านวน 9 
เร่ือง

100%                8,900

58. โครงการอบรมเพื่อใหค้วามรู้ทั่วไปในการปฏบิติังาน

     58.1 การพัฒนาบคุลากรเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะในการปฏบิติังาน

ต.ค. 61 - ก.ย. 62 20,000              มีผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 
80% ของบคุลากรที่แจ้งรายชื่อเข้า
รับการอบรม

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของบคุลากรที่
แจ้งรายชื่อเข้ารับการอบรม

อยู่ระหว่างด าเนินการ 0%                     -   

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการเปน็ไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด

จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 100 คน อยู่ระหว่างด าเนินการ 0%

ร้อยละของบคุลากรมีความพึงพอใจ ร้อยละ 100 ได้รับความพึงพอใจ อยู่ระหว่างด าเนินการ 0%

     58.3 การเสริมสร้างความตระหนัก
ด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และ
ความเสมอภาคหญิงชาย

ต.ค. 61 - ก.ย. 62               18,400 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานด้านการส่งเสริมความ
เสมอภาคระหว่างหญิงชายและ
สิทธิมนุษยชน

ระดับ 5 มีรายงานผลการด าเนินการ
ตามแผนแม่บทส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชายและสิทธิมนุษยชน

ระดับ 3 ด าเนินการตามแผนแม่บทการ
ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและ
สิทธิมนุษยชน

60%                     -   

59. แผนงานพัฒนาระบบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
      59.1 การด าเนินการตามแผน
ปฏรูิปองค์กรประจ าปี

ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ผลการด าเนินการของ สนพ. ได้
คะแนนรวมเฉล่ียร้อยละ 80

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนฯ
ในระบบตามรอบระยะเวลาที่ส านักงาน 
ก.พ.ร. ก าหนด

รายงานความก้าวหน้าแผนปฏรูิปองค์การของ
 สนพ. (ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562) รอบ
 6 เดือน เสนอ ผอ.สนพ.ทราบ เมื่อวันที่ 11 
เมษายน 2562 และแจ้งเวียนในบคุลากร 
สนพ. เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562

75%
3.3 การปฏบิติังานอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Smart 
Work)

     58.2 การฝึกอบรม ฝึกซ้อมดับเพลิง
 และฝึกซ้อมหนีไฟ

ต.ค. 61 - ก.ย. 62 22,000              



เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

 งบประมาณที่
ไดร้บั/สัญญา

ตวัชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ผลส าเรจ็ 

ของการด าเนินงาน
 งบประมาณ

ที่ใชจ้รงิ
ปัญหาอุปสรรค

และแนวทางการแก้ไข
      59.2 การปรับปรุงมาตรฐาน
กระบวนการปฏบิติังาน ของ สนพ.

ต.ค. 61 - ก.ย. 62                     -   ประกาศมาตรฐานกระบวนการ
ปฏบิติังานประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ.2562 แล้วเสร็จภายใน เดือน 
มิ.ย.2562

มีมาตรฐานกระบวนงานของ สนพ. 
ใหก้ับบคุลากรทราบและถือปฏบิติั

จัดท าประกาศมาตรฐานกระบวนการ
ปฏบิติัการปฏบิติังานของ สนพ. ใหค้วาม
เหน็ชอบและลงนาม ณ วันที่ 20 มิถุนายน
2562 และได้ท าหนังสือแจ้งหน่วยงานภายใน
ใหเ้ผยแพร่ค าส่ังประกาศมาตรฐาน
กระบวนงานของ สนพ. ใหก้ับบคุลากร ทราบ
และถือปฏบิติั เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน2562

100%                     -   

      59.3 การจัดท าแผนพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏบิติังานประจ าปี

ต.ค. 61 - ก.ย. 62                     -   ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏบิติังาน
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 
แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

แผนพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏบิติังานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.
2562

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏบิติังานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

100%

60. แผนการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภบิาล

      60.1  การประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏบิติังานประจ าปี

ต.ค. 60 - ก.ย. 61                     -   ผลการประเมินการปฏบิติัราชการ
ตามมตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏบิติัราชการ พ.ศ.2562 
สนพ. อยุ่ในระดับมาตรฐาน

รายงานผลการด าเนินงานตามแนว
ทางการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธาภพในการ
ปฏบิติัราชการประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ.2562

รายงานผลการด าเนินงานงานตามแนว
ทางการประเมินส่วนราชการ ตามมตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบิติัราชการ
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 ให ้ผอ.สนพ.
 ทราบเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 และได้
ด าเนินดารขอเปล่ียนแปลงค่าเปา้หมาย
ตัวชี้วัด กรณีมีปญัหาไม่สามารถปฏบิติัให้
เปน็ไปตามเปา้หมายที่ก าหนด โดยได้จัดส่งให้
 ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 และแจ้ง
เวียนใหบ้คุลกรทราบ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 
2562

90%                     -   

      60.2 การปฏบิติัการตรวจสอบ
เชิงรุก

ต.ค. 61 - ก.ย. 62                     -   ระดับความส าเร็จในการปฏบิติังาน
ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับ 5 มีรายงานสรุปการปฏบิติังาน
ตรวจสอบ คร้ังที่ 3 (มิ.ย. – ก.ย. 62)

ระดับ 4  มีรายงานสรุปการปฏบิติังาน
ตรวจสอบคร้ังที่ 2 (ก.พ.- พ.ค. 62)

80%                     -   

      60.3 การส่งเสริมการปอ้งกันและ
ปราบปราม การทจุริตคอร์รัปชั่นกับ
มาตรฐานความโปร่งใส  
ของ สนพ.

ต.ค. 61 - ก.ย. 62               18,400 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามมาตรการการ
ปอ้งกันและปราบปรามการทจุริต 
คอร์รัปชั่น กับมาตรฐานความ
โปร่งใส

ระดับ 5   รายงานผลตามแผนปฏบิติั
การปอ้งกันและปราบปรามการทจุริต
ประจ าปงีบประมาณ

ระดับ 4 ด าเนินการตามแผนปฏบิติัการ
ปอ้งกันและปราบปรามการทจุริตคอร์รัปชั่น
กับมาตรฐานความโปร่งใสประจ าป ี
งบประมาณ 2562

80%                     -   



เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

 งบประมาณที่
ไดร้บั/สัญญา

ตวัชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ผลส าเรจ็ 

ของการด าเนินงาน
 งบประมาณ

ที่ใชจ้รงิ
ปัญหาอุปสรรค

และแนวทางการแก้ไข
       60.4 การด าเนินการประเมิน
ความคุ้มค่าในการปฏบิติัภารกิจของ
ภาครัฐ (VFM)

ต.ค. 61 - ก.ย. 62                     -   มีรายงานการประเมินความคุ้มค่า
ในการปฏบิติัภารกิจของภาครัฐ
ประจ าปี

ระดับ 5 มีรายงาน VFM ระดับ 5 มีรายงาน VFM 100%                     -   

       60.5 การด าเนินงานวิเคราะห์
ระดับความส าเร็จในการใช้จ่าย
งบประมาณ (PART)

ต.ค. 61 - ก.ย. 62                     -   ระดับความส าเร็จของการจัดท า
รายงานการวิเคราะหร์ะดับ
ความส าเร็จการใช้งบประมาณทนั
ตามก าหนดเวลา

ระดับ 5 จัดส่งรายงาน PART พร้อม
เอกสารประกอบใหก้ับส านักงบประมาณ 

ระดับ 3 น าเสนอรายงาน PART  ต่อผู้บริหาร
 สนพ. ใหค้วามเหน็ชอบ

60%

      60.6 การจัดท าต้นทนุต่อหน่วย
ผลผลิตของ สนพ.

ต.ค. 61 - ก.ย. 62                     -   ระดับความส าเร็จของการจัดท า
ต้นทนุต่อหน่วยผลผลิต

ระดับที่ 5  รายงานแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
ได้รับความเหน็ชอบจากหวัหน้าส่วน
ราชการ

ระดับที่ 5 รายงานแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับความ
เหน็ชอบจากหวัหน้าส่วนราชการ เมื่อวันที่ 6
 มีนาคม 2562

100%                     -   

      60.7 การจัดท ารายงานการเงิน
ประจ าปขีอง สนพ.

ต.ค. 61 - ก.ย. 62                     -   ระดับความส าเร็จของการจัดท า
รายงานการเงินประจ าปี

ระดับที่ 5 ส่งรายงานการเงินให้
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, 
กรมบญัชีกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระดับที่ 5 ส่งรายงานการเงินใหส้ านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน, กรมบญัชีกลาง และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 
2561

100%                     -   

61. โครงการพัฒนาระบบ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิติังาน

     61.1 การศึกษา ติดตาม และจัดหา
เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ต.ค. 61 - ก.ย. 62             100,000 ระดับความพึงพอใจของบคุลากร 
สนพ. ต่อระบบ ICT

ร้อยละ 80 ณ ก.ย.61 - 0%                     -   

     61.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
งานเครือข่าย (server) ด้วย Visual 
Machine (VM) และการใช้บริการ 
G-cloud Service

ต.ค. 61 - ก.ย. 62                     -   ระดับความส าเร็จของการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้งานเครือข่าย 
(server) ด้วย Visual Machine 
(VM)

ระดับ 5 : ระดับความส าเร็จของการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเครือข่าย 
(server) ด้วย Visual Machine (VM) 
สามารถใช้งานได้ดีตลอดเวลา ร้อยละ 
100

ระดับ 5 ด าเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
งานเครือข่าย (server) ด้วย Visual 
Machine (VM) สามารถใช้งานได้ดีตลอดเวลา

100%                     -   

     61.3 การปรับปรุง/พัฒนา/
บ ารุงรักษา/ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ

ต.ค. 61 - ก.ย. 62           4,730,000 ระดับความส าเร็จของการ
ปรับปรุง/พัฒนา/ดูแลระบบ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ต่างๆใหส้ามารถใช้งานได้ตลอดเวลา

ระดับ 5 : ระบบคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆได้รับการปรับปรุง/
พัฒนา/ดูแลอย่างครบถ้วนและสามารถ
ใช้งานได้ตลอดเวลา ร้อยละ 100

ระดับ 5 : ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ
พ่วงต่างๆได้รับการปรับปรุง/พัฒนา/ดูแล
อย่างครบถ้วนและสามารถใช้งานได้
ตลอดเวลา ร้อยละ 100

100%           3,880,000

     61.4 การจัดหาคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (PC or 
Notebook)

ต.ค. 61 - ก.ย. 62           2,370,000 ระดับความส าเร็จของการจัดหา
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์

ระดับที่ 5: ติดต้ังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ใหบ้คุลากรใน สนพ.เรียบร้อย พร้อมใช้
งาน

ระดับที่ 5: ติดต้ังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้
บคุลากรใน สนพ.เรียบร้อย พร้อมใช้งาน

100%           2,370,000

62. การด าเนินงานตามแผนแม่บทและ
แผนปฏบิติัการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร (ICT)

ต.ค. 61 - ก.ย. 62  - ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแม่บทและ
แผนปฏบิติัการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (ICT)

ระดับที่ 5 สามารถด าเนินงานได้ตาม
แผนปฏบิติัการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ระดับที่ 5 สามารถด าเนินงานได้ตาม
แผนปฏบิติัการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารได้ร้อยละ 100

100%  - 



เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

 งบประมาณที่
ไดร้บั/สัญญา

ตวัชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ผลส าเรจ็ 

ของการด าเนินงาน
 งบประมาณ

ที่ใชจ้รงิ
ปัญหาอุปสรรค

และแนวทางการแก้ไข
จ านวนรายงานผลของผู้ได้รับ
จัดสรรทนุ

จ านวนรายงานผลของผู้ได้รับจัดสรรทนุ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของทนุที่ได้รับ
จัดสรร

การใช้จ่ายงบประมาณจาก
เงินกองทนุ เมื่อเทยีบกับ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
เงินกองทนุ

ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณจาก
เงินกองทนุ เมื่อเทยีบกับงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรเงินกองทนุร้อยละ 80

64. โครงการประเมินผลโครงการที
ได้รับการจัดสรรเงินกองทนุเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน (ป ี2561)

มิ.ย. 61 - มิ.ย. 62         16,578,000 รายงานผลการประเมินโครงการ
ภายใต้กองทนุเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงานที่ได้รับการประเมิน
 ประจ าป ี2561

1ระดับ 5 จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการ
ประเมินโครงการภายใต้กองทนุเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่ได้รับการ
ประเมิน ประจ าป ี2562

ระดับ 5 จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการประเมิน
โครงการภายใต้กองทนุเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงานที่ได้รับการประเมิน ประจ าปี
 2561 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562

100%         16,578,000

65. โครงการบริหารจัดการโครงการที่
ได้รับการสนับสนุนจากกองทนุเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในส่วนที่ 
สนพ. เปน็หน่วยผู้เบกิ ในช่วง
ปงีบประมาณ 2549-2561

ต.ค. 61 - ก.ย. 62           6,605,200 การด าเนินการปดิบญัชีโครงการ
ของหน่วยงานผู้ได้รับจัดสรร
เงินกองทนุเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน

ปดิได้ 50 โครงการ ปดิได้ 66 โครงการ 100%                     -   

อยู่ระหว่างประกาศสมัครรับทนุการศึกษา 
ประจ าปงีบประมาณ 2562

0%63. โครงการทบทวนและจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์บริหารกองทนุเงินอุดหนุน
จากสัญญาโรงกล่ันปโิตรเลียม

3.4 บริหารกองทนุ
พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

480,000



 

 
 
 
 

ภาคผนวก 



กลยทุธห์ลกั/
2562 วธิกีารด าเนินการ งปม. กนช. กอ. กทป. อ่ืนๆ

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสรรค์นโยบายพลงังานเพ่ือความมั่นคงและยั่งยนื (Energy Security and Sustainability)
1 1 โครงการศึกษาปรับปรุงเกณฑ์ก าลังผลิตไฟฟ้าส ารอง

ส าหรับแผนผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (ปี2561)
7.95     กฟ.

2 โครงการศึกษาทบทวนนโยบายอตัราไฟฟ้าตามชว่งเวลา
การใช ้(TOU Rate) (ปี 2561)

5.10 กฟ.

3 การปรับกองทุนน้ ามนัเชื้อเพลิง (ปรับปรุงกฎหมายการ
จดัต้ังกองทุนน้ ามนัเชื้อเพลิงเป็น พ.ร.บ.)

- - - - - กป.

4 โครงการการพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงความ
ปลอดภัยด้านไซเบอร์

15.98    กฟ.

5 โครงการศึกษาสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐานที่เหมาะสมส าหรับ
รองรับแนวโน้ม Prosumer

5.00     กฟ.

6 การทบทวนและจดัท าแผน PDP ฉบับใหมใ่ห้สอดคล้อง
กบัสภาพการณ์ที่เปล่ียนแปลง

-       -       -       -       -       กฟ.

7  โครงการศึกษาทบทวนแผนโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศเพื่อรองรับความมั่นคงและการเติบโตของ
ประเทศ

6.38     สป.

1 8 โครงการพัฒนาตลาดน าร่องการซ้ือขายไฟฟ้าเสรีส าหรับ
ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กระบบโคเจนเนอเรชั่น (ปี2561)

29.20    กฟ.

9 โครงการศึกษาทบทวนบัญชคีวามแตกต่างราคา
ขายปลึกน้ ามนัเชื้อเพลิงและกา๊ซ LPG (ปี 2561)

6.82     กป.

10 โครงการศึกษาทบทวนค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการ
ส าหรับกา๊ซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ (NGV) (ปี 2561)

2.25     กป.

11 โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับการด าเนินโครงการ
น าร่องร่วมทุนภาครัฐภาคเอกชน

5.00     กฟ.

12 การจดัท ากรอบแนวทางการเปิดเสรี NG -       -       -       -       -       กป.
13  โครงการศึกษาการปรับโครงสร้างกจิการไฟฟ้ารองรับ

แนวโน้ม Prosumer ของกจิการไฟฟ้า
24.99   กป.

14 โครงการศึกษาเพื่อก าหนดกรอบแผนการพัฒนา
อตุสาหกรรมปิโตรเคมรีะยะที่ 4 ในระยะยาวในพื้นที่ที่มี
ศักยภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกจิในอนาคต

17.00    กป.

แผนปฏบิตัิราชการ ประจ าป ีพ.ศ. 2562 

เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตวัชี้วดั
เป้าหมาย

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
แหลง่เงิน (ลา้นบาท) ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

1.1 มนีโยบายที่น าไปสู่
ความมั่นคงทางพลังงาน 
(Energy Security)

1.1.1 จ านวนนโยบาย
 แผน มาตรการ และ
แนวทางที่น าไปสู่
ความมั่นคงทาง
พลังงาน

1.1.1 สร้างสรรค์นโยบายเพื่อความมั่นคงด้าน
พลังงาน
  (1) ศึกษาวเิคราะห์เพื่อสร้างนโยบายและแผน
ด้านพลังงานใหมท่ี่ทันต่อสถานการณ์ปัจจบุัน และ
รองรับการพัฒนาของประเทศในระยะยาว
  (2) ศึกษาวเิคราะห์และปรับปรุงนโยบายและ
แผนพลังงานให้มปีระสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น
  (3) เสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการใน
การจดัหาพลังงานให้เพียงพอกบัความต้องการ
ของประเทศ ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวกิฤต

1.2 มนีโยบายด้านพลังงาน
ที่สนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกจิ (Economic 
Development)

1.2.1 จ านวนนโยบาย
ส่งเสริมให้เกดิการ
แขง่ขนัในกจิการ
พลังงาน

1.2.1 จดัท านโยบายเพื่อส่งเสริมการแขง่ขนัใน
กจิการพลังงาน
  (1) เสนอนโยบายส่งเสริมให้เกดิผู้ประกอบการ
รายใหมใ่นธรุกจิพลังงาน (การจดทะเบียน การ
ก าหนดเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัธรุกจิพลังงาน)
  (2) เสนอนโยบายให้เกดิการแขง่ขนัอยา่งเสรี 
(เชน่ การปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้งกบัธรุกจิ
พลังงาน เพื่อให้เกดิการแขง่ขนัและลดการผูกขาด) 
  (3) เสริมสร้างศักยภาพให้กบัผู้ประกอบการใน
ธรุกจิพลังงาน (เชน่ การพัฒนาศักยภาพของ
โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก)



กลยทุธห์ลกั/
2562 วธิกีารด าเนินการ งปม. กนช. กอ. กทป. อ่ืนๆ

เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตวัชี้วดั
เป้าหมาย

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
แหลง่เงิน (ลา้นบาท) ผู้รับผิดชอบ

โครงการ
1.3 มนีโยบายที่น าไปสู่การ
ใชพ้ลังงานอยา่งมี
ประสิทธภิาพ (Energy 
Efficiency)

2 1.3.1 จดัท านโยบายและมาตรการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพการใชพ้ลังงาน
  (1) จดัท าโครงการน าร่องด้านการใชพ้ลังงาน
อยา่งมปีระสิทธภิาพ
  (2) เสนอแนะนโยบายแผน และมาตรการ เพื่อให้
เกดิการใชพ้ลังงานอยา่งมปีระสิทธภิาพ

15 โครงการน าร่อง/สาธติมาตรการส่งเสริมการเพิ่ม
ประสิทธภิาพการใชพ้ลังงานส าหรับผู้ผลิตและผู้จ าหน่าย
พลังงาน (EERS)

- - - - - กอ.

16 โครงการสนับสนุนการเปล่ียนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊ก
ไฟฟ้า (eTukTuk) (ต่อเนื่องปี 2559-2562)

69.94    กอ.

17 โครงการสาธติเทคโนโลยรีะบบกกัเกบ็พลังงาน (ต่อเนื่อง
ปี 2559 -2562)

76.05    กอ.

1.3.1 จ านวนนโยบาย
และมาตรการส่งเสริม
ให้เกดิการใชพ้ลังงาน
อยา่งมปีระสิทธภิาพ

1.3.2 ศึกษาแนวทางการด าเนินงานตามแผน EV 
(Road Map EV)
  (1) ศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมยาน
ยนต์ไฟฟ้า
  (2) จดัท าโครงการน าร่องยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะ
  (3) เสนอนโยบายและมาตรการที่ส่งเสริมยาน
ยนต์ไฟฟ้า
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เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตวัชี้วดั
เป้าหมาย

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
แหลง่เงิน (ลา้นบาท) ผู้รับผิดชอบ

โครงการ
ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อนนโยบายพลงังานของประเทศ (Policy Driving)

15 18  การประสานความร่วมมอืด้านไฟฟ้ากบัประเทศในอนุ
ภูมภิาคลุ่มแมน่้ าโขง (GMS)

0.09     กฟ.

19  การประสานความร่วมมอืในการพัฒนาเชื่อมโยงระบบ
ส่งไฟฟ้า และการซ้ือขายไฟฟ้าระหวา่งประเทศใน
อาเซียน (ASEAN Power Grid)

0.04     กฟ.

20 โครงการสนับสนุนการบริหารแผนการขบัเคล่ือนการ
ด าเนินงานด้านสมาร์ทกริด ของประเทศไทยในระยะส้ัน 
พ.ศ. 2561

5.00     

21  โครงการสนับสนุนการบริหารแผนการขบัเคล่ือนการ
ด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยในระยะส้ัน
พ.ศ. 2562

5.00     กฟ.

22 โครงการพัฒนารูปแบบธรุกจิของระบบบริหารจดั
การพลังงาน (EMS) เพื่อการด าเนินการตอบสนองด้าน
โหลดบนสมาร์ดกริด

15.00    

23  การก ากบัการด าเนินงานแผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้า
ของประเทศ (PDP2015)

-       -       -       -       -       กฟ.

24  โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้านพลังงานทดแทน 16.30    กฟ.

25  โครงการสนับสนุนทุนวจิยัแกน่ักศึกษาระดับอดุมศึกษา
ด้านพลังงานทดแทน

6.00     กอ.

26  โครงการลดการใชพ้ลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (EUI)

59.87    กอ.

27  โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้านอนุรักษ์พลังงาน 17.14    กอ.
28 8.56     กอ.

29  โครงการสนับสนุนการประชมุเครือขา่ยเมอืงอจัฉริยะ
อาเซียน

10.16    กอ.

30 โครงการรณรงค์ประหยดัพลังงานภาคประชาชน 
"โครงการรวมพลังงานหาร 2" ปี 2562

22.72    กอ.

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุน
การด าเนินงานตามนโยบาย 
(Policy Implementation)

2.1.1 จ านวน
มาตรการและ
โครงการที่ส่งเสริม
และสนับสนุนแผน
บูรณาการพลังงาน
ระยะยาวของประเทศ

2.1.3 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน 
EEP
  (1) ผลักดันและส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจงูใจ
ให้ผู้ประกอบการใชพ้ลังงานอยา่งมปีระสิทธภิาพ 
  (2) ส่งเสริมการศึกษาและวจิยัเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมด้านการเพิ่มประสิทธภิาพพลังงาน  
  (3) ส่งเสริมโครงการน าร่องด้านการใชพ้ลังงาน
อยา่งมปีระสิทธภิาพ

2.1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน 
AEDP
  (1) ผลักดันและส่งเสริมให้เกดิการใชพ้ลังงาน
ทดแทนอยา่งเป็นรูปธรรม 
  (2) ส่งเสริมการศึกษาและวจิยัเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมด้านพลังงานทดแทนที่เป็นมติรกบั
ส่ิงแวดล้อม (sustainable energy hierarchy)

 โครงการสนับสนุนทุนวจิยัแกน่ักศึกษาระดับอดุมศึกษา
ด้านอนุรักษ์พลังงาน

2.1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน 
PDP
  (1) ผลักดันและส่งเสริมการด าเนินงานตามแผน 
PDP
  (2) จดัท าโครงการน าร่องด้าน Smart Grid
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โครงการ
2.1.4 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน 
Gas
  (1) ผลักดันและส่งเสริมการด าเนินงานตามแผน 
Gas Plan
  (2) ส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการและแนวทาง
ลดการพึ่งพากา๊ซธรรมชาติ

31  โครงการจดัท ามาตรการส่งเสริมการใชก้า๊ซธรรมชาติ
และไบโอมเีทนใชท้ดแทนน้ ามนัเตา ถา่นหิน และ LPG

5.00     กป.

2 32  โครงการติดตามและประเมนิผลนโยบาย แผน และ
มาตรการทีได้รับอนุมติัโดย กพช. และ กบง.

5.13     กย.

33  โครงการบริหารส่ือมวลชนสัมพันธต์ามสถานการณ์ ปี 
2562

5.70     ลนก.

34  รายงานผลความร่วมมอืด้านพลังงานในกลุ่ม ASEAN 
และ APEC

1.70     กย.

35 โครงการส่ือสารและสร้างภาพลักษณ์ต่อแผนพัฒนาก าลัง
การผลิตไฟฟ้าของประเทศ (ต่อเนื่องจากปี 2561)

22.52    ลนก.

60 2.3.1 ส่ือสารสร้างความเขา้ใจเกี่ยวกบันโยบาย
พลังงาน
  (1) พัฒนาชอ่งทางในการรับฟังความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะด้านนโยบายและแผนพลังงานจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Informing)
  (2) สร้างพันธมติรด้านพลังงาน (Partnership)  
เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและวเิคราะห์ร่วมกนั
  (3) สร้างจติส านึกด้านการเป็นเจา้ของพลังงาน
ของประเทศ (Citizen Control)
  (4) สร้างระบบและกลไกจดัการขอ้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์

2.3 ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียมี
ส่วนร่วมในการก าหนดและ
ด าเนินนโยบาย (Public 
Participation)

2.2 ระบบกลไกการติดตาม
และประเมนิผลนโยบาย
พลังงานของประเทศ 
(Energy Monitoring and 
Evaluation)

2.2.1 ร้อยละ
ขอ้เสนอแนะนโยบาย
และแผนด้านพลังงาน
ที่ได้จากการติดตาม
และประเมนิผล

2.2.1 มรีะบบ กลไก และการติดตาม ประเมนิผล
นโยบายและแผนพลังงาน 
โดยด าเนินการติดตามและประเมนิผลการด าเนิน
นโยบายและแผนพลังงานของประเทศ
  (1) พัฒนาระบบและเคร่ืองมอืในการติดตาม
ประเมนิผล
  (2) ติดตาม และประเมนิผล กอ่น ระหวา่ง และ
หลังการด าเนินการจดัท านโยบายและแผน เพื่อ
น ามาปรับปรุงนโยบายและแผนพลังงานของ
ประเทศ
 (3) จดัท าขอ้เสนอแนะจากผลการติดตามและ
ประเมนิผล

2.3.1 ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้มส่ีวน
ได้ส่วนเสียต่อการ
ด าเนินนโยบายพลังงาน
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โครงการ
ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 3 : มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสงู (EPPO Excellence) 

3

37 โครงการศึกษาและส ารวจการใชพ้ลังงานในภาคขนส่ง 6.65     ศท.

38 การพัฒนาขอ้มลูการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าใน
ระยะยาว

-       -       -       -       -       ศท.

39 โครงการศึกษาการจดัท าแผนยทุธศาสตร์และออกแบบ
การพัฒนาศูนยส์ารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับ
การใชข้อ้มลูขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขบัเคล่ือน
แผนพลังงานของประเทศไทย

30.00    ศท.

3.1.2 จ านวนรายงาน
และผลการวเิคราะห์

14 3.1.2 วเิคราะห์ขอ้มลูและพยากรณ์สถานการณ์
ด้านพลังงาน (Analytical & Modeling)

40  การพัฒนาและปรับปรุงแบบจ าลองการพยากรณ์ความ
ต้องการพลังงานของประเทศ

-       -       -       -       -       ศท.

41  การจดัท าขอ้มลู และประมาณการด้านพลังงานร่วมกบั
สมาชกิในประเทศ ASEAN, APEC และ IEA

-       -       -       -       -       ศท.

42 การวเิคราะห์และจดัท าประมาณการณ์ความต้องการ
พลังงานของประเทศ

-       -       -       -       -       ศท.

43  การพัฒนาแบบจ าลองด้านพลังงานภายใต้ความร่วมมอื
พหุภาคีและทวภิาคี

0.09     ศท.

44  โครงการจดัต้ังทีมปริซ่ึม (Prism) -       -       -       -       -       กป.+กอ.

44.1    - ด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

45  การจดัท ารายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย 
(Thailand Energy Review)

-       -       -       -       -       ศท.

5 46 ' การพัฒนาศูนยป์ฏิบัติการ สนพ. (DOC) -       -       -       -       -       ศท.

47  โครงการเผยแพร่ขอ้มลูนโยบายและแผนพลังงาน
47.1    - รายงานประจ าปีของ สนพ. 0.60     กย.
47.2    - วารสารนโยบายพลังงาน 3.20     ลนก.
47.3    - รายงานสถติิขอ้มลูพลังงานของประเทศ 0.70     ศท.

48 โครงการส่ือสารสร้างความเขา้ใจด้านนโยบายไฟฟ้าของ
ประเทศไทย

11.76    ลนก.

49 โครงการผลิตและเผยแพร่การส่ือสารตามยทุธศาสตร์
พลังงาน ปี 2562

24.35    ลนก.

3.1 เป็นศูนยก์ลางขอ้มลู
พลังงานของประเทศ 
(Thailand Energy 
Information Hub)

3.1.3 ร้อยละการ
เพิ่มขึ้นของจ านวนผู้
เขา้ถงึขอ้มลูพลังงาน

3.1.3 เผยแพร่และประชาสัมพันธสู่์สาธารณะ 
(Public)
  (1) พัฒนาชอ่งทางในการเผยแพร่ขอ้มลูพลังงาน
  (2) ส่งเสริมและสนับสนุนการน าขอ้มลูพลังงาน
ไปใชป้ระโยชน์
  (3) เผยแพร่ผลการวเิคราะห์ด้านพลังงาน

3.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของระบบ
ฐานขอ้มลูและ
สารสนเทศ

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานขอ้มลูผู้ผลิตไฟฟ้า
เอกชนที่ผลิตไฟฟ้าเพื่อใชเ้องโดยไมเ่ขา้ขา่ยระบบของการ
ไฟฟ้าหรือจ าหน่ายไฟฟ้าให้ลูกค้าตรง

363.1.1 พัฒนาระบบฐานขอ้มลูพลังงานให้มี
ประสิทธภิาพและทันสมยั (Database)
  (1) รวบรวมและทบทวนขอ้มลูพลังงานของ
ประเทศให้ทันสมยัอยู่เสมอ
  (2) พัฒนาระบบฐานขอ้มลูให้ครอบคลุมพลังงาน
ทุกประเภท
  (3) พัฒนาศูนยบ์ูรณาการขอ้มลูกลางด้าน
พลังงานของประเทศ

ศท.2.80     
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โครงการ
50 9.52     ลนก.

51 โครงการบริหารการส่ือสารด้านพลังงานบนส่ือโซเชยีล
มเีดีย ปี 2562

11.33    กอ.

90 52  โครงการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างเจตคติ -       -       -       -       -       ลนก.

52.1    - การก าหนดหลักเกณฑ์การหมนุเวยีนงาน

53  ระบบขา้ราชการผู้มผีลสัมฤทธิ์สูง -       -       -       -       -       ลนก.

54  แผนการพัฒนาคุณภาพชวีติที่ดี ลนก.

54.1    - การอ านวยความสะดวก ความสะอาด และความ
ปลอดภัย (คนขบัรถ รปภ. แมบ่้าน)

-       -       -       -       -       ลนก.

54.2    - การบ ารุงรักษาเชงิป้องกนั (Preventive 
Maintenance) ระบบโสตทัศนูปกรณ์ สนพ.

0.10     ลนก.

55  โครงการสวสัดิการ สนพ. -       -       -       -       -       ลนก.

80 56  การจดัท าแผนพัฒนาบุคลากร -       -       -       -       -       ลนก.
57  โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ความสามารถเฉพาะ ลนก.+กอง

57.1    - ด้านงานตรวจสอบภายใน 0.05     ตส.
57.2    - ด้านการเงิน การบัญช ีและการพัสดุ 0.15     ลนก.
58  โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ลนก.+กอง

58.1    - การพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน

0.05     ลนก.

58.2    - การฝึกอบรม ฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมหนีไฟ 0.03     ลนก.
58.3    - การเสริมสร้างความตระหนักด้านการคุ้มครองสิทธิ

มนุษยชน และความเสมอภาคหญิงชาย
0.02     ลนก.

โครงการพัฒนากลยทุธก์ารบริหารจดัการแบรนด์ สู่การ
เป็นแพลตฟอร์มเพื่อเผยแพร่ความรู้นวตักรรมด้านการ
อนุรักษ์พลังงาน ปี 2562

3.2.2 ร้อยละของ
บุคลากรของ สนพ. มี
สมรรถนะตามเกณฑ์

3.2.3 พัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการท างาน (Skill)
  (1) จดัท าแผนพัฒนาบุคลากร
  (2) จดัฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ความสามารถ

3.2.1 ร้อยละความ
พึงพอใจของบุคลากร
 สนพ.

3.2.1 สร้างเจตคติที่ดีต่อการท างานและองค์กร 
(Attitude) 
  (1) สร้างความสัมพันธอ์นัดีระหวา่งบุคลากร
ภายในองค์กร
  (2) สร้างทัศนคติเชงิบวกต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่อ
งาน และต่อองค์กร
  (3) สร้างพฤติกรรมอนัดีในการท างาน (ความมี
ระเบียบ การแบ่งงาน การจดัล าดับความส าคัญ
ของงาน การแกไ้ขปัญหาในการท างาน)
  (4) สร้างเสริมทัศนคติในการท างานร่วมกบัผู้อื่น
เพื่อสร้างทีมงานที่มปีระสิทธภิาพ

3.2.2 สร้างระบบคุณภาพชวีติที่ดีในการท างานให้
บุคลากร  (Facilities & Welfare)
  (1) สร้างความพึงพอใจของบุคลากรที่มต่ีอ
คุณภาพชวีติในที่ท างาน
  (2) ปรับปรุง เพิ่มเติม สวสัดิการและส่ิงอ านวย
ความสะดวกให้แกบุ่คลากร

3.2 บุคลากรมคีวามรู้และ
ความสามารถ (Smart 
Colleague)



กลยทุธห์ลกั/
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เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตวัชี้วดั
เป้าหมาย

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
แหลง่เงิน (ลา้นบาท) ผู้รับผิดชอบ

โครงการ
4.6 59  แผนงานพัฒนาระบบบริหารองค์กรอยา่งมปีระสิทธภิาพ -       -       -       -       -       กพร.

59.1 การด าเนินการตามแผนปฏิรูปองค์กรประจ าปี

59.2 การปรับปรุงมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงานของ สนพ.

59.3 การจดัท าแผนพัฒนาประสิทธภิาพการปฏิบัติงานประจ าปี

60  แผนการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ลนก.
60.1    - การประเมนิส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง

ประสิทธภิาพในการปฏิบัติงานประจ าปี
-       -       -       -       -       กพร.

60.2    - การปฏิบัติการตรวจสอบเชงิรุก -       -       -       -       -       ตส.

60.3    - การส่งเสริมการป้องกนัและปราบปราม การทุจริต
คอร์รัปชั่นกบัมาตรฐานความโปร่งใส  ของ สนพ.

0.02     ลนก.

60.4    - การด าเนินการประเมนิความคุ้มค่าในการปฏิบัติ
ภารกจิของภาครัฐ (VFM)

-       -       -       -       -       กย.

60.5    - การด าเนินงานวเิคราะห์ระดับความส าเร็จในการใช้
จา่ยงบประมาณ (PART)

-       -       -       -       -       กย.

60.6   - การจดัท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สนพ. -       -       -       -       -       ลนก.
60.7   - การจดัท ารายงานการเงินประจ าปีของ สนพ. -       -       -       -       -       ลนก.

3.3.1 คะแนนการ
ประเมนิการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ 
สนพ.

3.3.1 พัฒนาระบบบริหารองค์กรอยา่งมี
ประสิทธภิาพและมธีรรมาภิบาล (Good 
Governance)
  (1) การจดัองค์กร การปรับปรุงกฎระเบียบและ
กระบวนการท างานเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
  (2) เสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร
  (3) พัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการขององค์กร
สู่ระดับมาตรฐานสากล

3.3 การปฏิบัติงานอยา่งมี
ประสิทธภิาพ (Smart Work)
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เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตวัชี้วดั
เป้าหมาย

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
แหลง่เงิน (ลา้นบาท) ผู้รับผิดชอบ

โครงการ
85 61  การด าเนินงานตามแผนแมบ่ทและแผนปฏิบัติการ

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (ICT)
-       -       -       -       -       ศท.

61.1    - การศึกษา ติดตาม และจดัหาเทคโนโลยใีหม่ๆ  เพื่อ
การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

0.10     ศท.

61.2    - การเพิ่มประสิทธภิาพการใชง้านเครือขา่ย (server) 
ด้วย Visual Machine (VM) และการใชบ้ริการ 
G-cloud Service

-       -       -       -       -       ศท.

61.3    - การปรับปรุง/พัฒนา/บ ารุงรักษา/ดูแลระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือขา่ย ตลอดจนอปุกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ

4.73     ศท.

61.4    - การจดัหาคอมพิวเตอร์ และอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ 
(PC or Notebook)

2.37     ศท.

62 การด าเนินงานตามแผนแมบ่ทและแผนปฏิบัติการ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (ICT)

-       -       -       -       -       ศท.

3.4 บริหารกองทุนพลังงาน
อยา่งมปีระสิทธภิาพ

3.4.1 ก าหนดยทุธศาสตร์การบริหารกองทุน เพื่อ
เพิ่มศักยภาพด้านการใชท้รัพยากร และเงิน
สนับสนุน

63   โครงการทบทวนและจดัท าแผนยทุธศาสตร์บริหาร
กองทุนเงินอดุหนุนจากสัญญาโรงกล่ันปิโตรเลียม

0.48     ลนก.

64  โครงการประเมนิผลโครงการทีได้รับการจดัสรร
เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

16.58    กย.

65  การบริหารจดัการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในส่วนที่ สนพ. 
เป็นหน่วยผู้เบิก ในชว่งปี 2549 -2561

6.60     ลนก.

62.67   -      484.30  22.48   6.38     

3.3.2 ระดับความพึง
พอใจของบุคลากร 
สนพ. ต่อระบบ ICT

3.3.2 พัฒนาระบบ ICT เพื่อเพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธภิาพการด าเนินงาน
  (1) พัฒนาระบบ ICT ที่ทันสมยัและเหมาะสม
กบัการปฏิบัติงาน
  (2) ส่งเสริมการใช ้ICT เพื่อลดขั้นตอนหรือ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้ลดลง

3.4.2 พัฒนาระบบการใชจ้า่ยเงินกองทุนและ
ระบบการก ากบัดูแลการติดตามและประเมนิผล
การใชจ้า่ยเงินกองทุนให้มปีระสิทธภิาพ


