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บทสรุป 
 

 ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน มีผลกำรด ำเนินงำนของแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน สำมำรถสรุปได้ดังนี้  

 

1. ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ  
 1.1 ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสรรค์นโยบำยพลังงำนเพ่ือควำมมั่นคงและยั่งยืน มี 15 โครงกำร มี
โครงกำรที่สำมำรถด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำย 5 โครงกำร ไม่บรรลุเป้ำหมำย 9 โครงกำร และมีโครงกำรที่ได้
ประกำศยกเลิกโครงกำรฯ จ ำนวน 1 โครงกำร  
 

ชื่อโครงการ ร้อยละความส าเร็จ หมายเหตุ 
1. กำรทบทวนและจัดท ำแผน PDP ฉบับใหม่ให้สอดคล้องกับสภำพกำรณ์ที่
เปลี่ยนแปลง 

20 
 

2. โครงกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อน ำร่องกำรพัฒนำธุรกิจกำรตอบสนองด้ำน
โหลด (ต่อเนื่องปี 2563) 

80 
 

3. โครงกำรศึกษำกรอบแผนกำรพฒันำอุตสำหกรรมปโิตรเคมรีะยะที่ 4 ในพื้นที่
ชำยฝั่งทะเลตะวันออกและพื้นท่ีที่มีศักยภำพเพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกจิในอนำคต 
(ต่อเนื่องป2ี563) 

100 
 

4. กำรจัดท ำแผนระบบรับส่งและโครงสร้ำงพื้นฐำนก๊ำซธรรมชำติเพือ่ควำมมั่นคง 100  
5. กำรทบทวนและจัดท ำแผนบรหิำรจัดกำรก๊ำซ (พ.ศ. 2561 – 2580) 100  
6. โครงกำรศึกษำกำรส่งเสริมกำรแข่งขันในกิจกำรไฟฟ้ำและก๊ำซธรรมชำติ 
(ต่อเนื่องปี 2563) 

100 
 

7. โครงกำรน ำร่องพัฒนำ Use Case กำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลด้ำนไฟฟ้ำในกำร
วิเครำะหเ์ชิงนโยบำยและกำรก ำกบัดูแลกิจกำรพลังงำน (ปี2563) 

20 
 

8. แนวทำงกำรส่งเสรมิกำรแข่งขนัในกิจกำรก๊ำซธรรมชำติ ระยะที่ 2 80  
9. โครงกำรศึกษำกำรพัฒนำประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงและแลกเปลีย่นไฟฟ้ำใน
ภูมิภำคอำเซียน (Grid Connector) 

60 
 

10. โครงกำรศึกษำแนวทำงกำรปรับปรุงและจัดท ำนโยบำยกำรก ำหนดโครงสร้ำง
อัตรำค่ำไฟฟ้ำของประเทศไทยปี 2564 - 2568 (ต่อเนื่องปี 2563) 

100 
 

11. โครงกำรศึกษำกำรทบทวนตน้ทุนในกำรรับซื้อไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน 
และแนวทำงกำรบริหำรจดักำรสญัญำซื้อขำยไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมนุเวียน (ปี
2563) 

20 
 

12. โครงกำรศึกษำเพื่อจัดท ำแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมอตุสำหกรรมกำรผลิตระบบ
กักเก็บพลังงำนประเภทแบตเตอรี ่(ปี 2563) 

40 
 

13. โครงกำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำสถำนีประจุแบตเตอรีส่ ำหรบัยำนยนต์ไฟฟ้ำ
เพื่อรองรับเป้ำหมำยกำรส่งเสริมยำนยนต์ไฟฟ้ำของประเทศ 

0 
 

14. โครงกำรพัฒนำนโยบำยและรปูแบบธุรกิจกำรส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกใบ
อ้อยรองรับนโยบำยกำรส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกชีวมวลและลดปัญหำกำร
ปลดปล่อย PM2.5 (ปี2563) 

ยกเลิกโครงกำร  

15. โครงกำรศึกษำแนวทำงในกำรน ำกลไก RECs มำปรับปรุงนโยบำยและกลไก
กำรส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมุนเวียนของไทย 

40 
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    1.2 ยุทธศำสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนนโยบำยพลังงำนของประเทศ มี 13 โครงกำร มีโครงกำรที่
สำมำรถด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำย 2 โครงกำร ไม่บรรลุเป้ำหมำย 11 โครงกำร  

 

ชื่อโครงการ ร้อยละความส าเร็จ หมายเหตุ 
16. กำรประสำนควำมร่วมมือด้ำนไฟฟ้ำกับประเทศในอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ ำโขง 
(GMS) 

100  

17. กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรร่วมระหว่ำงไทย-เมียนม่ำร์ สำขำพลังงำน 20  
18. โครงกำรพัฒนำแผนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนด้ำนสมำร์ทกรดิของ
ประเทศไทยระยะปำนกลำง พ.ศ. 2565 - 2574 (ต่อเนื่องปี 2563) 

60  

19. โครงกำรพัฒนำระบบรักษำควำมมั่นคงควำมปลอดภยัด้ำนไซเบอร์ 
(Cybersecurity) (ต่อเนื่องปี 2563) 

100  

20. โครงกำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำงำนวิจัยเพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพกำรผลิต
เทคโนโลยีด้ำนสมำร์ทกริดในประเทศไทย 

60  

21. โครงกำรศึกษำแนวทำงกำรพฒันำกำรผลิตและกำรใช้ไฮโดรเจนเพื่อส่งเสริม
พลังงำนหมุนเวียน 

60  

22. โครงกำรลดกำรใช้พลังงำนในภำครัฐ (EUI) ปีงบประมำณ 2563- 2564  
ส่วนท่ี 1 (ปี 2563) 

40  

23. โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยนวัตกรพลังงำน เพื่อสนับสนุนธรุกิจเทคโนโลยี 
(Startup) ที่ช่วยส่งเสรมิกำรอนุรกัษ์พลังงำน  (ปี 2563) 

80  

24. โครงกำรประเมินผลกำรส่งเสริมกำรใช้เชื้อเพลิงชีวภำพในภำคขนส่งและ
ทบทวนหลักเกณฑ์กำรก ำหนดรำคำเชื้อเพลิงชีวภำพ 

60  

25. กำรประเมินดัชนีช้ีวัดด้ำนพลงังำนของประเทศปี 2563 80  
26. โครงกำรบริหำรกำรสื่อสำรเชิงกลยุทธ์ด้ำนนโยบำยพลังงำน (ปี 2563) 0  
27. โครงกำรบริหำรและสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนพลังงำนบนสื่อออนไลน์  
(ปี 2563) 

80  

28. กำรสัมมนำรับฟังควำมคิดเหน็ต่อแผนกำรจดัหำพลังงำนไฟฟ้ำของประเทศ 0  
 

 
 
 
 

1.3 ยุทธศำสตร์ที่ 3 มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง มี 19 โครงกำร มีโครงกำรที่สำมำรถด ำเนินกำร
บรรลุเป้ำหมำย 4 โครงกำร ไม่บรรลุเป้ำหมำย 15 โครงกำร  

ชื่อโครงการ ร้อยละความส าเร็จ หมายเหตุ 
29. โครงกำรเช่ือมโยงและวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อกำรบริหำรจัดกำรด้ำนพลังงำน 
(แผนงำนบูรณำกำรรัฐบำลดิจิทัล) 

0  

30. กำรวิเครำะห์ Energy Index 100  
31. กำรจดัท ำค่ำพยำกรณ์ควำมตอ้งกำรไฟฟ้ำระยะยำวของประเทศ 60  
32. กำรพัฒนำและปรับปรุงแบบจ ำลองกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรพลังงำนของ
ประเทศ 
 

100  

33. โครงกำรส ำรวจและปรับปรุงกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรไฟฟ้ำในระยะยำว
เพื่อให้รองรับควำมต้องกำรไฟฟ้ำที่เกิดขึ้นจำก Disruptive Technology 
(ต่อเนื่องปี 2563) 

80  

34. 'กำรจดัท ำรำยงำนสถำนกำรณ์พลังงำนของประเทศไทย (Thailand Energy 
Review) 

50  
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ชื่อโครงการ ร้อยละความส าเร็จ หมายเหตุ 
35. โครงกำรเผยแพร่ข้อมลูนโยบำยและแผนพลังงำน 66.67  
36. โครงกำรเผยแพร่ข้อมลูนโยบำยและแผนพลังงำน 100  
37. แผนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดี 50  
38. โครงกำรสวสัดิกำร สนพ. 80  
39. โครงกำรอบรมเพื่อให้ควำมรูค้วำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่งและสำยงำน 30  
40. โครงกำรอบรมเพื่อให้ควำมรูท้ั่วไปในกำรปฏิบตัิงำน 0 ไม่สำมำรถด ำเนินกำร

เนื่องจำกสถำนกำรณ์
COVID-19 

41. โครงกำรจัดกำรควำมรู้ให้เป็นระบบ 0 ไม่สำมำรถด ำเนินกำร
เนื่องจำกสถำนกำรณ์
COVID-19 

42. แผนงำนพัฒนำระบบบริหำรองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 90  
43. แผนกำรบริหำรองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล 65.71  
44. กำรด ำเนินงำนตำมแผนแม่บทและแผนปฏิบัติกำรดิจิทลั 60  
45. โครงกำรพัฒนำระบบ ICT เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 80  
46. โครงกำรทบทวนและจดัท ำแผนยุทธศำสตร์บริหำรกองทุนเงินอุดหนุนจำก
สัญญำโรงกลั่นปิโตรเลียม 

100  

47. กำรบรหิำรจดักำรโครงกำรทีไ่ด้รับกำรสนับสนุนจำกเงินนอกงบประมำณ 
(เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำนและเงินกองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ) 

80  

 

2. ปัญหา/อุปสรรค 
2.1 ในช่วงเดือนตุลำคม 2563 – มิถุนำยน 2564 มีกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส COVID-19  

ท ำให้กำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมที่มีกำรรวมตัวกันของกลุ่มคน เช่น กำรประชุม กำรอบรมสัมมนำ   
ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผนที่ก ำหนด  
 

3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข 
3.1 ผู้รับผิดชอบโครงกำร ควรมกีำรปรับแนวทำงด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม โดยกำรน ำเทคโนโลยี

มำใช้ เช่น กำรประชุม/สัมมนำผ่ำนระบบออนไลน์ และภำยหลังจำกสถำนกำรณ์ระบำดของเชื้อไวรัส COVID-19 
คลี่คลำยลง ควรเร่งด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนทีก่ ำหนดไว้ 

3.2 ผู้รับผิดชอบโครงกำร ควรเตรียมเอกสำรที่เกี่ยวข้องในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไว้กำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงในส่วนที่สำมำรถท ำได้ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนมีควำมรวดเร็วยิ่งขึ้น 
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รายงานการประเมินผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบ 9 เดือน 
แยกตามยุทธศาสตร ์
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 
สร้างสรรค์นโยบายพลงังานเพื่อความม่ันคงและยั่งยนื 



 1. การทบทวนและจัดท าแผน PDP ฉบับใหม่ให้
สอดคล้องกับสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 -                     ระดับความส าเร็จของการทบทวนและจัดท าแผน 
PDP2022

ระดับท่ี 5: กพช. ให้ความเห็นชอบร่าง
แผนฯ

ระดับท่ี 1: จัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการ
ไฟฟ้าในระยะยาว และจัดท าสมมติฐานท่ีใช้ใน
การจัดท าร่างแผน PDP2022

 2. 'โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือน าร่องการพัฒนา
ธุรกิจการตอบสนองด้านโหลด (ต่อเน่ืองปี 2563)

7 เม.ย. 2563 -  6 ต.ค. 2564        25,000,000.0  ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการเตรียม
ความพร้อม เพ่ือน าร่องการพัฒนาธุรกิจการ
ตอบสนองด้านโหลด

ระดับท่ี 5 : พัฒนาเครือข่ายผู้เข้าร่วม
โครงการ

ระดับท่ี 4 : พัฒนาแนวทางการด าเนินงานท่ี
เก่ียวข้องกับการก ากับดูแลธุรกิจการตอบสนอง
ด้านโหลด

         17,500,000.00

 3. 'โครงการศึกษากรอบแผนการพัฒนา
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะท่ี 4 ในพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเล
ตะวันออกและพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพเพ่ือการพัฒนา
เศรษฐกิจในอนาคต (ต่อเน่ืองปี2563)

พ.ย. 2562 - ม.ค. 2564      17,000,000.00  ระดับความส าเร็จของโครงการศึกษากรอบ
แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะท่ี 4 
ในพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลตะวันออกและพ้ืนท่ีท่ีมี
ศักยภาพเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต
(ต่อเน่ืองปี 2563)

ระดับท่ี 5 : รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final 
Report) ภายใน 14 เดือนนับต้ังแต่ลง
นามในสัญญา (ภายใน ม.ค. 64)

ระดับท่ี 5 : รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โดย
ท่ีคณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับรายงานฉบับสมบูณ์
เรียบร้อยเม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2564

         17,000,000.00

 4.' การจัดท าแผนระบบรับส่งและโครงสร้างพ้ืนฐาน
ก๊าซธรรมชาติเพ่ือความม่ันคง

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 -                     ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนโครงสร้าง
พ้ืนฐานพลังงานท่ีสามารถรองรับการจัดหาและ
จัดส่งก๊าซธรรมชาติได้ตามความต้องการก๊าซ
ธรรมชาติของประเทศ

ระดับท่ี 5 : หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอย่าง
น้อย 1 หน่วยงานน าไปสู่การปฏิบัติ

ระดับท่ี 5 : หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอย่างน้อย 1 
หน่วยงานน าไปสู่การปฏิบัติ  ครม. เม่ือวันท่ี 22
 มิ.ย. 64 มีมติรับทราบ มติ กพช.เม่ือวันท่ี 1 
เม.ย. 64 เร่ืองโครงสร้างพ้ืนฐานก๊าซธรรมชาติ 
แล้ว โดยมี สนพ. ชธ. กกพ. ปตท. กฟผ. และ
หน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ได้น าแผนโครงสร้าง
พ้ืนฐานก๊าซธรรมชาติ ไปสู่การปฏิบัติ

 5. 'การทบทวนและจัดท าแผนบริหารจัดการก๊าซ 
(พ.ศ. 2561 – 2580)

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 -                     ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการทบทวน
แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2561-2580
 (Gas Plan 2018)

ระดับท่ี 5 : หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ด าเนินการตาม Gas Plan 2018

 ระดับท่ี 5 : หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด าเนินการ
ตาม Gas Plan 2018 โดย ชธ. และ ปตท. ได้
น าปริมาณการน าเข้า LNG ปี 2564 - 2566 
เท่ากับ 0.48 1.74 และ 3.02 ล้านตันต่อปี ต่อ 
กบง. โดยเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม 2564 
ปตท. ได้มีการน าเข้า Spot LNG แล้วจ านวน 
10 ล าเรือ คิดเป็น 0.80 ล้านตัน

1.2 มีนโยบายด้านพลังงานท่ี
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
 (Economic Development)

 6. โครงการศึกษาการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการ
ไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ (ต่อเน่ืองปี 2563)

22 มี.ค. 2563 -  22 ธ.ค. 2563      12,398,200.00  ระดับความส าเร็จของโครงการศึกษาการส่งเสริม
การแข่งขันในกิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ

ระดับท่ี 5  : รายงานรายงานฉบับ
สมบูรณ์ผลการศึกษาและเสนอแนะการ
ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการไฟฟ้าและ
ก๊าซธรรมชาติ

ระดับท่ี 5  : รายงานรายงานฉบับสมบูรณ์ผล
การศึกษาและเสนอแนะการส่งเสริมการแข่งขัน
ในกิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ

         12,390,000.00

 7. 'โครงการน าร่องพัฒนา Use Case การใช้
ประโยชน์จากข้อมูลด้านไฟฟ้าในการวิเคราะห์เชิง
นโยบายและการก ากับดูแลกิจการพลังงาน (ปี2563)

ก.พ. 2564 - ม.ค. 2565      15,890,000.00  ระดับความส าเร็จของการน าร่องพัฒนา Use 
Case การใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านไฟฟ้าในการ
วิเคราะห์เชิงนโยบายและการก ากับดูแลกิจการ
พลังงาน

ระดับท่ี 5 :   มี use case การใช้
ประโยชน์จากข้อมูลด้านไฟฟ้าในการ
วิเคราะห์เชิงนโยบายและการก ากับดูแล
กิจการพลังงาน

ระดับท่ี 1  :  มีการประเมินความพร้อมของ
ข้อมูลด้านไฟฟ้าและรูปแบบกระบวนการ 
โดยคณะกรรมการตรวจรับงาน 
เม่ือวันท่ี 26 เม.ย 64

1.1 มีนโยบายท่ีน าไปสู่ความ
ม่ันคงทางพลังงาน (Energy 
Security)

ปัญหาอุปสรรค/
แนวทางแก้ไข

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม  ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณท่ีได้รับ ผลการด าเนินงาน  งบประมาณท่ีใช้จริง

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 : สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพ่ือความม่ันคงและย่ังยืน (Energy Security and Sustainability)
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ปัญหาอุปสรรค/
แนวทางแก้ไข

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม  ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณท่ีได้รับ ผลการด าเนินงาน  งบประมาณท่ีใช้จริง

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 : สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพ่ือความม่ันคงและย่ังยืน (Energy Security and Sustainability)

 8. 'แนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซ
ธรรมชาติ ระยะท่ี 2

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 -                     ระดับความส าเร็จการจัดท าแนวทางการส่งเสริม
การแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะท่ี 2

ระดับท่ี 5 : น าแนวทางการส่งเสริมการ
แข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะท่ี 2 
เสนอ กพช. เพ่ือพิจารณา

ระดับท่ี 4 : น าแนวทางการส่งเสริมการแข่งขัน
ในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะท่ี 2 เสนอ กบง. 
เพ่ือพิจารณา  เม่ือวันท่ี 9 มีนาคม 2564

 9. 'โครงการศึกษาการพัฒนาประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางและแลกเปล่ียนไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน 
(Grid Connector)

3  ก.พ. 2564 -  2  พ.ย. 2564        7,488,000.00  ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการศึกษา
การพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางและ
แลกเปล่ียนไฟฟ้าใน ภูมิภาคอาเซียน (Grid 
Connector)

ระดับท่ี 5  : รายงานฉบับสมบูรณ์ ระดับท่ี 3  : รายงานผลการด าเนินงาน ฉบับท่ี 1           1,123,200.00

 10. 'โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงและจัดท า
นโยบายการก าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของ
ประเทศไทยปี 2564 - 2568 (ต่อเน่ืองปี 2563)

23 มี.ค. 2563 -  23 ธ.ค. 2563        6,573,700.00  ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการศึกษา
แนวทางการปรับปรุงและจัดท านโยบายการ
ก าหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี
 2564 – 2568

ระดับท่ี 5 : ร่างนโยบายการก าหนด
โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย
 ปี 2564 - 2568

ระดับท่ี 5 : ร่างนโยบายการก าหนดโครงสร้าง
อัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2564 - 2568

          6,537,700.00

 11. 'โครงการศึกษาการทบทวนต้นทุนในการรับซ้ือ
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และแนวทางการบริหาร
จัดการสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ปี
2563)

18 ก.พ. 2564 - 17 ก.พ. 2565      15,005,600.00  ระดับความส าเร็จของโครงการทบทวนต้นทุนใน
การรับซ้ือไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและแนว
ทางการบริหารจัดการสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน

ระดับท่ี 5  : รายงานฉบับสมบูรณ์ผล
การศึกษาและทบทวนต้นทุนในการรับซ้ือ
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและแนว
ทางการบริหารจัดการสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

ระดับท่ี 1 : สรุปการศึกษาและแนวโน้ม
เทคโนโลยีในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน รวมท้ังทบทวนและส ารวจข้อมูลท่ี
เก่ียวข้องกับต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนอย่างน้อย 6 ประเภท

1.3 มีนโยบายท่ีน าไปสู่การ
ใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Energy 
Efficiency)

 12. 'โครงการศึกษาเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริม
อุตสาหกรรมการผลิตระบบกักเก็บพลังงานประเภท
แบตเตอร่ี

ต.ค. 2563 -ม.ค. 2565      15,000,000.00  ระดับความส าเร็จของการศึกษาเพ่ือจัดท า
แผนปฏิบัติการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตระบบ
กักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอร่ี

ระดับท่ี 5 : น าเสนอแผนปฏิบัติการฯ ต่อ
คณะกรรมการส่งเสริมเทคโนโลยีระบบ
การกักเก็บพลังงาน

ระดับท่ี 2 : น าเสนอเป้าหมาย/แนวทาง/
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมและการ
ส่งเสริมการใช้ระบบกักเก็บพลังงานของไทย ต่อ
 คณะกรรมการส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกัก
เก็บพลังงาน เม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2564

 13. 'โครงการจัดท าแผนการพัฒนาสถานีประจุ
แบตเตอร่ีส าหรับยานยนต์ไฟฟ้าเพ่ือรองรับเป้าหมาย
การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ

ต.ค. 2563 -ม.ค. 2565      15,000,000.00  ระดับความส าเร็จของโครงการจัดท าแผนการ
พัฒนาสถานีประจุแบตเตอร่ีส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า
เพ่ือรองรับเป้าหมายการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า
ของประเทศ

ระดับท่ี 5  : จัดท าแผนการพัฒนาสถานี
อัดประจุไฟฟ้าส าหรับยานยนต์ไฟฟ้าเพ่ือ
รองรับเป้าหมายการส่งเสริมยานยนต์
ไฟฟ้าของประเทศ เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้า
แห่งชาติ

อยู่ระหว่างการศึกษาออกแบบและพัฒนา
แบบจ าลองการวิเคราะห์ความเหมาะสมการ
พัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้าส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า

 14. 'โครงการพัฒนานโยบายและรูปแบบธุรกิจการ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากใบอ้อยรองรับนโยบาย
การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลและลดปัญหา
การปลดปล่อย PM2.5 (ปี2563)

ต.ค. 2563 -ม.ค. 2565      10,000,000.00  ระดับความส าเร็จของโครงการศึกษาพัฒนา
นโยบายและรูปแบบธุรกิจการส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากใบอ้อยรองรับนโยบายการส่งเสริม
การผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลและลดปัญหาการ
ปลดปล่อย PM 2.5

ระดับท่ี 5  : น าเสนอผลการศึกษา
แนวทางท่ีเหมาะสมในการน าใบและยอด
อ้อยไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าเพ่ือสนับสนุน
นโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล
 ต่อ ผอ.สนพ.

ยกเลิกโครงการ เน่ืองจากมีผู้ย่ืนข้อเสนอเพียง
รายเดียว

 15. 'โครงการศึกษาแนวทางในการน ากลไก RECs 
มาปรับปรุงนโยบายและกลไกการส่งเสริมการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของไทย

22 ก.พ. 2564 - 21 ก.พ. 2565      12,000,000.00  ระดับความส าเร็จของโครงการศึกษาแนวทางใน
การน ากลไก RECs มาปรับปรุงนโยบายและกลไก
การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ของไทย

ระดับท่ี 5 : น าเสนอผลการศึกษาแนว
ทางการน ากลไก RECs มาปรับปรุงการ
ส่งเสริมนโยบายการผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทย ต่อ ผอ.สนพ.

ระดับท่ี 2 : ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบกลไก
การรับซ้ือไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจุบัน 
ครอบคลุมประเด็นต่างๆ

          1,199,000.00
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ขับเคลื่อนนโยบายพลงังานของประเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ขับเคล่ือนนโยบายพลังงานของประเทศ (Policy Driving)

 16. การประสานความร่วมมือด้านไฟฟ้ากับ
ประเทศในอนุภมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง (GMS)

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564              30,000.00  การเข้าร่วมประชุมท่ีเก่ียวข้องกับการซื อขาย
ไฟฟ้าในประเทศในอนุภาคลุ่มแม่น ้าโขง 
(RPTCC) จ้านวน 2 ครั ง

ระดับท่ี 2 : การเข้าร่วมประชุม Regional 
Power Trade Coordination Committee 
Meeting (RPTCC)

ระดับท่ี 2 : การเข้าร่วมประชุม Regional Power
 Trade Coordination Committee Meeting 
(RPTCC)  ครั งท่ี 27 วันท่ี 15 ตุลาคม 2563

การประชุมออนไลน์ 

 17.' การประชุมคณะอนุกรรมการร่วม
ระหว่างไทย-เมียนม่าร์ สาขาพลังงาน

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564              30,000.00  ระดับความส้าเร็จของการประชุม
คณะอนุกรรมการร่วมระหว่างไทย –
 เมียนมาสาขาพลังงาน

ระดับท่ี 5 : น้าเสนอผลการศึกษาของ
คณะท้างานร่วมฯ แก่ MTJWG/C

ระดับท่ี 1 : แต่งด่ังคณะท้างาน ร่วมระหว่างไทย-
เมียนมา (คณะท้างานร่วมฯ)

 18. โครงการพัฒนาแผนการขับเคล่ือนการ
ด้าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย
ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 - 2574 
(ต่อเน่ืองปี 2563)

7 เม.ย. 2563 -  6 ต.ค. 2564         23,600,000.00  ระดับความส้าเร็จโครงการพัฒนาแผนการ
ขับเคล่ือนการด้าเนินงานด้านสมาร์ทกริ
ดของประเทศไทยระยะปานกลาง 
พ.ศ. 2565-2574

ระดับท่ี 5  : รายงานฉบับสมบูรณ์ ระดับท่ี 3  : รายงานผลการด้าเนินงาน ฉบับท่ี 2              16,520,000.00

 19. โครงการพัฒนาระบบรักษาความม่ันคง
ความปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cybersecurity)
 (ต่อเน่ืองปี 2563)

12 ก.ค. 2562  -  11 พ.ย. 2563         15,817,032.00  ระดับความส้าเร็จของการพัฒนาระบบ
รักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ส้าหรับ
สมาร์ทกริด

ระดับท่ี 5  : จัดท้าแผนการพัฒนาการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ส้าหรับ
สมาร์ทกริด ให้สอดคล้องกับแผนแม่บท
สมาร์ทกริดของประเทศไทยและกฎระเบียบ
ท่ีเก่ียวข้อง และจัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 เพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่อ “ร่าง” แผนการ
พัฒนาการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซ
เบอร์ส้าหรับสมาร์ทกริด

ระดับท่ี 5  : จัดท้าแผนการพัฒนาการรักษาความ
ม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ส้าหรับสมาร์ทกริด ให้
สอดคล้องกับแผนแม่บทสมาร์ทกริดของประเทศ
ไทยและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และจัดประชุมผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่อ “ร่าง” 
แผนการพัฒนาการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซ
เบอร์ส้าหรับสมาร์ทกริด

             12,653,625.00

 20. โครงการจัดท้าแผนการพัฒนางานวิจัย
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเทคโนโลยี
ด้านสมาร์ทกริดในประเทศไทย

30 ธ.ค. 2563 - 29 ก.ย. 2564          6,722,000.00  ระดับความส้าเร็จของโครงการจัดท้า
แผนการพัฒนางานวิจัยเพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพการผลิตเทคโนโลยีด้านสมาร์ท
กริดในประเทศไทย

ระดับท่ี 5 : รายงานฉบับสมบูรณ์ ระดับท่ี 3 : ส่งมอบรายงานผลการด้าเนินงาน 
ฉบับท่ี 1 แล้ว เม่ือ  23 เม.ย. 64

               3,012,350.40

 21.' โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาการ
ผลิตและการใช้ไฮโดรเจนเพ่ือส่งเสริม
พลังงานหมุนเวียน

18 ก.พ. 2564 - 17 พ.ย. 2564          6,233,200.00  ระดับความส้าเร็จของโครงการศึกษาแนว
ทางการพัฒนาการผลิตและการใช้ไฮโดรเจน
เพ่ือส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน

ระดับท่ี 5 : กรอบแนวทางการพัฒนาการ
ผลิตและการใช้ไฮโดรเจนเพ่ือส่งเสริม
พลังงานหมุนเวียน มาตรการท่ีเหมาะสมใน
การส่งเสริมการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงาน
 และโครงสร้างราคาเพ่ือการซื อขาย
ไฮโดรเจน เสนอ ผอ.สนพ. ทราบ

ระดับท่ี 3 : ผลการศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพ 
มาตรการ โครงสร้างราคาเพ่ือการซื อขาย
ไฮโดรเจน รวมถึงผลท่ีคาดว่าจะได้รับในการ
ด้าเนินการการผลิตและการใช้ไฮโดรเจน ใน
ประเทศไทย

               6,233,200.00

 22.' โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ 
(EUI) ปีงบประมาณ 2563- 2564 ส่วนท่ี 1 
(ปี 2563)

25 ม.ค. 2564 - 24 พ.ค. 2564          8,500,000.00  ระดับความส้าเร็จของโครงการลดการใช้
พลังงานภาครัฐ (EUI)

ระดับท่ี 5 : วิเคราะห์ผลการด้าเนินงานการ
ประหยัดพลังงานของส่วนราชการ

ระดับท่ี 2 : สรุปผลการด้าเนินงานการประหยัด
พลังงานของส่วนราชการเป็นรายเดือน

 23.' โครงการพัฒนาเครือข่ายนวัตกร
พลังงาน เพ่ือสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยี 
(Starup) ท่ีช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
 (ปี 2563)

2 ก.พ. 2564 - 1  ธ.ค. 2564          6,680,920.00  ระดับความส้าเร็จของโครงการพัฒนา
เครือข่ายนวัตกรพลังงาน เพ่ือสนับสนุนธุรกิจ
เทคโนโลยี(Startup) ท่ีช่วยส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน

ระดับท่ี 5 : จัดกิจกรรมโครงการ THE 
ENERGiST 3 by EPPO

ระดับท่ี 4  : การจัดกิจกรรมคัดเลือกธุรกิจ
เทคโนโลยี โดยได้เชิญหน่วยงานภาครัฐ 
มหาวิทยาลัย หน่วยงานเอกชน/รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ
 Startup และ Co-Working space เข้าร่วม

               1,320,000.00

2.2 ระบบกลไกการติดตาม
และประเมินผลนโยบาย
พลังงานของประเทศ (Energy
 Monitoring and 
Evaluation)

 24. โครงการประเมินผลการส่งเสริมการใช้
เชื อเพลิงชีวภาพในภาคขนส่งและทบทวน
หลักเกณฑ์การก้าหนดราคาเชื อเพลิงชีวภาพ

ต.ค. 2563 - ม.ค. 2564          7,012,370.00  ระดับความส้าเร็จของโครงการประเมินผล
การส่งเสริมการใช้เชื อเพลิงชีวภาพในภาค
ขนส่งและทบทวนหลักเกณฑ์การก้าหนด
ราคาเชื อเพลิงชีวภาพ

ระดับท่ี 5 : จัดท้าร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ ระดับท่ี 3 : รายงานผลความก้าวหน้า ครั งท่ี 1

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุน
การด้าเนินงานตามนโยบาย 
(Policy Implementation)

ปัญหาอุปสรรค/
แนวทางแก้ไข

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม  ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณท่ีได้รับ ผลการด าเนินงาน  งบประมาณท่ีใช้จริง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ขับเคล่ือนนโยบายพลังงานของประเทศ (Policy Driving)

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ปัญหาอุปสรรค/
แนวทางแก้ไข

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม  ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณท่ีได้รับ ผลการด าเนินงาน  งบประมาณท่ีใช้จริง

 25. การประเมินดัชนีชี วัดด้านพลังงานของ
ประเทศปี 2563

ต.ค. 2563 - ก.ย.2564 -                        ระดับความส้าเร็จการจัดท้ารายงานการ
ประเมินดัชนีชี วัดด้านพลังงานของประเทศ ปี
 2563

ระดับท่ี 5  : น้าเสนอรายงานการประเมิน
ดัชนีชี วัดด้านพลังงานของประเทศ ปี 2563 

ระดับท่ี 4  : จัดท้าร่างรายงานการประเมินดัชนีชี 
วัดด้านพลังงานของประเทศ ปี 2563

 26.' โครงการบริหารการส่ือสารเชิงกลยุทธ์
ด้านนโยบายพลังงาน (ปี 2563)

2 ก.พ. 2564 - 1  ธ.ค. 2564         15,524,800.00  ระดับความส้าเร็จของโครงการบริหารการ
ส่ือสารเชิงกลยุทธ์ด้านนโยบายพลังงาน

สนพ. มีพื นท่ีข่าวโทน (บวกและกลาง) รวม
ไม่น้อยกว่า 70% ของปริมาณข่าวท่ีเผยแพร่
ตลอดระยะเวลาโครงการ 
สนพ. มีการเผยแพร่ข่าวบนพื นท่ีส่ือมวลชน 
และส่ือต่างๆ และมีการส่งต่อข่าวในส่ือต่างๆ
 รวมไม่น้อยกว่า 100 ครั ง

คณะกรรมการตรวจรับรายงานฉบับเบื องต้น (งวด
ท่ี 1) เม่ือวันท่ี 5 เม.ย. 64 โดยมีเนื อหา
ประกอบด้วยแผนการด้าเนินงานรายเดือน 
(Media Monthly Plan) แผนการจัดกิจกรรม
ตามขอบเขตการด้าเนินงาน แผนการส่ือสาร
เชิงกลยุทธ์ แผนการประชาสัมพันธ์และส่ือสาร
องค์กร 

 27.' โครงการบริหารและสร้างความรู้ความ
เข้าใจด้านพลังงานบนส่ือออนไลน์ (ปี 2563)

5 ม.ค. 2564 - 4  ม.ค. 2565         10,849,800.00  ระดับความส้าเร็จโครงการบริหารและสร้าง
ความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานบนส่ือ
ออนไลน์  (ปี 2563)

ระดับท่ี 5 : Facebook EPPO Thailand 
และ Facebook รวมพลังหาร 2  มียอด
ผู้ติดตามเพ่ิมขึ นเพจละ 50,000 Pagelike

ระดับท่ี 4 : Facebook EPPO Thailand มียอด
ผู้ติดตามเพ่ิมขึ นละ 353,897 Pagelike และ 
Facebook รวมพลังหาร 2  มียอดผู้ติดตาม
เพ่ิมขึ นละ 542,468 Pagelike

               5,424,900.00

  28. การสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อ
แผนการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ

พ.ย. 2563 - ส.ค. 2564             180,000.00  จ้านวนผู้เข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็น
ต่อแผนการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ

จัดงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อ
แผนการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ 
จ้านวน 1 ครั ง โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา
ประมาณ 300 คน

อยู่ระหว่างการจัดท้ารายละเอียดแผนการ
ด้าเนินงาน

2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน
ร่วมในการก้าหนดและด้าเนิน
นโยบาย (Public 
Participation)
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 
มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 : มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence) 

3.1 เป็นศูนย์กลางข้อมูล
พลังงานของประเทศ 
(Thailand Energy 
Information Hub)

 29.'  โครงการเช่ือมโยงและวิเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการด้านพลังงาน 
(แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล)

1  ม.ค. 2564 - 12 ธ.ค. 2564            11,798,300.00  ระดับความส าเร็จของโครงการเช่ือมโยง
และวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ
ด้านพลังงาน (แผนงานบูรณาการรัฐบาล
ดิจิทัล)

ออกแบบและพัฒนา Dash-board ในการน าเสนอ
รายงานท่ีสวยงาม เข้าใจง่าย และง่ายต่อการ
น าเสนอผู้บริหาร และประชาชนท่ัวไป จ านวน 
อย่างน้อย 2 Dashboard

รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ฉบับท่ี 1 
(Progress Report) ซ่ึงประกอบด้วย ขอบเขต
โครงการ โครงสร้างบุคลากร ระยะเวลาของ
โครงการ แผนการบริหารจัดการความเส่ียง 
แผนการติดต่อส่ือสาร แผนการบริหารจัดการ
ประเด็นปัญหา การบิหารจัดการรายการ
เปล่ียนแปลงขอบเขตงานความส าเร็จของ
โครงการ และรายงานสรุปความต้องการเบ้ืองต้น

            2,289,800.00

 30. การวิเคราะห์ Energy Index ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 -                           ระดับความส าเร็จของการวิเคราะห์ 
Energy Index

ระดับท่ี 5 : เผยแพร่ ในเว็บไซต์ สนพ. เป็นประจ า
ทุกเดือนครอบคลุมท้ัง 3 เร่ือง

ระดับท่ี 5 : เผยแพร่ ในเว็บไซต์ สนพ. เป็น
ประจ าทุกเดือนครอบคลุมท้ัง 3 เร่ือง

 31. การจัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการ
ไฟฟ้าระยะยาวของประเทศ

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 -                           ระดับความส าเร็จของการจัดท าค่า
พยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาวของ
ประเทศ

ระดับท่ี 5 : น าเสนอผลการวิเคราะห์ท่ีได้ต่อ
คณะท างานจัดท าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า

ระดับท่ี 3 : จัดเตรียมและน าข้อมูลใส่ใน
แบบจ าลอง

 32. 'การพัฒนาและปรับปรุงแบบจ าลอง
การพยากรณ์ความต้องการพลังงานของ
ประเทศ

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 -                           ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและ
ปรับปรุงแบบจ าลองการพยากรณ์ความ
ต้องการพลังงานของประเทศ

ระดับท่ี 5 : น าเสนอผลการวิเคราะห์และจัดท า
รายงาน

ระดับท่ี 5 : น าเสนอผลการวิเคราะห์และจัดท า
รายงาน

 33.' โครงการส ารวจและปรับปรุงการ
พยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะยาว
เพ่ือให้รองรับความต้องการไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึน
จาก Disruptive Technology (ต่อเน่ืองปี
 2563)

25 ส.ค. 2563 - 24 ส.ค. 2564            15,000,000.00  ระดับความส าเร็จของโครงการส ารวจและ
ปรับปรุงการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า
ในระยะยาวเพ่ือให้รองรับความต้องการ
ไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนจาก Disruptive 
Technology (ต่อเน่ืองปี 2563)

ระดับท่ี 5  : น าเสนอผลการพยากรณ์ความต้องการ
ไฟฟ้าของประเทศต่อคณะท างานจัดท าค่าพยากรณ์
ความต้องการไฟฟ้า เพ่ือรับรองผลและน าผล
พยากรณ์ไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและ
ก าหนดนโยบายท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ระดับท่ี 4  : ผลการพยากรณ์ความต้องการ
ไฟฟ้าของประเทศระยะยาว

            7,125,000.00

 34. 'การจัดท ารายงานสถานการณ์
พลังงานของประเทศไทย (Thailand 
Energy Review)

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 -                           จ านวนรายงานและผลการวิเคราะห์
สถานการณ์พลังงาน

มีการจัดท ารายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศ
ไทยจ านวน 12 คร้ังต่อปี

มีการจัดท ารายงานสถานการณ์พลังงานของ
ประเทศไทยจ านวน 9 คร้ัง

 35.'  โครงการเผยแพร่ข้อมูลนโยบาย
และแผนพลังงาน   35.1 รายงานประจ าปีของ สนพ. เม.ย. 2564 - ก.ย. 2564                400,000.00  ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงาน

ประจ าปี 2563 ของ สนพ.
ระดับท่ี 5 : น าเสนอรายงานประจ าปี 2563  ต่อ
ผู้บริหาร สนพ.

ระดับท่ี 4 : จัดท าร่างรายงานประจ าปี 2563

   35.2 วารสารนโยบายพลังงาน ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564                200,000.00  ระดับความส าเร็จของโครงการเผยแพร่
ข้อมูลนโยบายและแผนพลังงาน(วารสาร
นโยบายพลังงาน)

ระดับท่ี 5 : ด าเนินการเผยแพร่วารสารนโยบาย
พลังงาน 

ระดับท่ี 2 : สรุปบทความวารสารนโยบาย
พลังงานเสนอ ผอ.สนพ. เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ
ในการน าบทความลงในวารสารนโยบายพลังงาน
แล้ว เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2564

   35.3 รายงานสถิติข้อมูลพลังงานของ
ประเทศ

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564                230,000.00  ระดับความส าเร็จการจัดท ารายงานสถิติ
พลังงาน

ระดับท่ี 5 : จัดพิมพ์และเผยแพร่รายงานสถิติ
พลังงาน

ระดับท่ี 4  : จัดท าบทวิเคราะห์ และตรวจสอบ
ความถูกต้องของรายงาน

3.2 บุคลากรมีความรู้และ
ความสามารถ (Smart 
Colleague)

 36.' ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 -                           ระดับความส าเร็จของการหมุนเวียนเรียนรู้
งานของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง

ระดับท่ี 5  : ท าหนังสือแจ้งกอง/ศูนย์ เพ่ือ
มอบหมายงานและรายงานผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง

ระดับท่ี 5  : ท าหนังสือแจ้งกอง/ศูนย์ เพ่ือ
มอบหมายงานและรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง

 37.' แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี
  37.1 การอ านวยความสะดวก ความ
สะอาด และความปลอดภัย (คนขับรถ 
รปภ. แม่บ้าน)

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564              5,830,000.00  ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร สนพ. ระดับท่ี 5  :  บุคลากร สนพ. มีความพึงพอใจ
ร้อยละ 90

อยู่ระหว่างการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน                268,947.40

ปัญหาอุปสรรค/
แนวทางแก้ไข

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม  ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายงบประมาณท่ีได้รับระยะเวลาด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน งบประมาณท่ีใช้จริง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 : มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence) 

ปัญหาอุปสรรค/
แนวทางแก้ไข

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม  ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายงบประมาณท่ีได้รับระยะเวลาด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน งบประมาณท่ีใช้จริง

  37.2 การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน 
(Preventive Maintenance) ระบบ
โสตทัศนูปกรณ์ สนพ.

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564                  83,674.00  ระดับความส าเร็จของการตรวจเช็คระบบ
ห้องประชุมภายใน สนพ.

ระดับท่ี 5 : รายงานผลการตรวจเช็คด้านการใช้งาน
เปรียบเทียบและปัญหาของอุปกรณ์ท่ีเข้ามาท าการ
ตรวจเช็คในการบริการแต่ละคร้ัง ไม่น้อยกว่า 3 คร้ัง

ระดับท่ี 5 : รายงานผลการตรวจเช็คด้านการใช้
งานเปรียบเทียบและปัญหาของอุปกรณ์ท่ีเข้ามา
ท าการตรวจเช็คในการบริการแต่ละคร้ัง ไม่น้อย
กว่า 3 คร้ัง โดยเรียบร้อยแล้ว เม่ือวันท่ี 10 
มิถุนายน 2564

               110,000.00

 38.'  โครงการสวัสดิการ สนพ. ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 -                           ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
โครงการสวัสดิการ

ระดับท่ี 5 : รับข้อร้องเรียน ข้อเสนอการแก้ไข
ปรับปรุงระเบียบ เพ่ิมเติม/ยกเลิก

ระดับท่ี 4 : ด าเนินการตามแผนงาน โครงการ ท่ี
คณะกรรมการอนุมัติ

 39.' โครงการอบรมเพ่ือให้ความรู้
ความสามารถเฉพาะต าแหน่งและสายงาน

  39.1  ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรด้าน
การเงิน บัญชี พัสดุ

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564                100,000.00  ระดับความส าเร็จของการฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาบุคลากร ด้านการเงิน การบัญชี 
และการพัสดุ

ระดับท่ี 5 : อบรม/สัมมนา จ านวน 5 เร่ือง ระดับท่ี 3 : อบรม/สัมมนา ด้านการเงิน การ
บัญชี และการพัสดุ จ านวน 3  เร่ือง 
ได้แก่  1. อบรมทักษะดิจิทัลแบบออนไลน์ 
หลักสูตรความม่ันคงปลอดภัยส าหรับผู้ปฏิบัติงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)   
2. อบรมการใช้งานระบบ New GFMIS Thai 
ส าหรับหน่วยงานระดับกรม (กองคลัง) ของส่วน
ราชการ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
3. อบรมหลักสูตร "เทคนิคการจัดท า TOR ท่ีมี
ประสิทธิภาพ" รุ่นท่ี 1 (ออนไลน์) (ค่าอบรม 
2,800.-บาท)

2,800.00  ไม่ได้รับงบประมาณฝึกอบรม ประจ าปี 2564 แต่มีการเกล่ีย
เงินกันภายใน

  39.2 การฝึกอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ 
(CGIA)

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 -                           ระดับความส าเร็จของการเข้ารับการ
อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร  
 ผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA)

ระดับท่ี 5 :   เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า  48 ชม. ยังไม่ได้จัดการอบรมเน่ืองจากสถานการณ์การ
แพร่กระจายของเช้ือโควิด 19

 40.'  โครงการอบรมเพ่ือให้ความรู้ท่ัวไป
ในการปฏิบัติงาน  40.1 อบรมหลักสูตร การฝึกซ้อม
ดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564                  22,000.00  จ านวนบุคลากรท่ีเข้ารับการอบรม ระดับท่ี 5 :  จ านวนเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรม   
ร้อยละ  80

ยังไม่ได้จัดการอบรมได้เน่ืองจากสถานการณ์
โควิด-19

  40.2 แนวทางการน าเสนอนโยบายด้าน
พลังงาน

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564                101,100.00  บุคลากรของ สนพ. สามารถน าความรู้ท่ี
ได้รับจากการสัมมนาไปปรับใช้เป็น
แนวทางในการน าเสนอนโยบายด้าน
พลังงาน ให้สะท้อนความม่ันคง ม่ังค่ัง และ
ย่ังยืน ตามแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว

ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถน าความรู้ท่ีได้รับจากการ
สัมมนาไปปรับใช้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ยังไม่ได้จัดการอบรมได้เน่ืองจากสถานการณ์
โควิด-19
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 : มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence) 

ปัญหาอุปสรรค/
แนวทางแก้ไข

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม  ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายงบประมาณท่ีได้รับระยะเวลาด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน งบประมาณท่ีใช้จริง

 41.' โครงการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
  41.1 โครงการจ้างดูแลระบบฐานข้อมูล
และเว็บไซด์ห้องสมุดออนไลน์

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564                100,000.00  จ านวนรายงานผลการด าเนินงานดูแล
ระบบฐานข้อมูลของห้องสมุดส านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน

ระดับท่ี 5 : รายงานผลการด าเนินงานดูแลระบบ
ฐานข้อมูลของห้องสมุดส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน 3 คร้ัง

อยู่ระหว่างการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน

3.3 การปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Smart Work)

 42.' แผนงานพัฒนาระบบบริหารองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ

  42.1  การด าเนินการตามแผนปฏิรูป
องค์การ

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 -                           ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตาม
แผนปฏิรูปองค์การ

ระดับท่ี 5 : มีรายงานผลการด าเนินงานตามแผนฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน และ 
รอบ 12 เดือน

ระดับท่ี 3 : แจ้งให้หน่วยงานในสังกัด สนพ. 
ทราบและด าเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การของ
สนพ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 
เดือน โดย กพร.สนพ. ด าเนินการแจ้งหน่วยงาน
ในสังกัดสนพ.ทราบและรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิรูปองค์การของ สนพ. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที พน 
0600.2/ว 69 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2564

  42.2  การปรับปรุงมาตรฐาน
กระบวนการปฏิบัติงานของ สนพ.

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 -                           ระดับความส าเร็จของการปรับปรุง
มาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงานของ สนพ.

ระดับท่ี 5 : จัดท าประกาศมาตรฐานกระบวนการ
ปฏิบัติงานของ สนพ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 เสนอ ผอ.สนพ. ให้ความเห็นชอบพร้อมกับ
ลงนาม และเผยแพร่ประกาศมาตรฐานกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากรภายใน สนพ. ทราบและ
ถือปฏิบัติ ภายในเดือนมิถุนายน 2564

ระดับท่ี 5 : จัดท าประกาศมาตรฐาน
กระบวนการปฏิบัติงานของ สนพ. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอ ผอ.สนพ. ให้
ความเห็นชอบพร้อมกับลงนาม และเผยแพร่
ประกาศมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงาน ให้กับ
บุคลากรภายใน สนพ.
ทราบและถือปฏิบัติ ภายในเดือนมิถุนายน 2564
ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ท่ี พน 
0600.2/ว 125  ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 
เรียบร้อยแล้ว

  42.3  การจัดท าแผนพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานประจ าปี

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 -                           ระดับความส าเร็จของการจัดท า
แผนพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ประจ าปี

ระดับท่ี 5 : ติดตามแผนพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานประจ าปี 2564 รอบ 12 เดือน และ
รายงานผู้บริหาร สนพ. มาใช้ในการประเมิน
ผู้บริหารองค์การ (ผอ.สนพ.) รอบ 12 เดือน ผ่าน
ระบบออนไลน์ ตามท่ีส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด

กพร.สนพ. ไม่ต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานประจ าปี เน่ืองจาก
ไม่มีการประเมินผู้บริหารองค์การในระบบของ
ส านักงาน ก.พ.ร. ปี 2564 โดย ส านักงาน ก.พ.ร.
 แจ้งหน่วยงานผ่านระบบไลน์ว่าการประเมิน
ผู้บริหารองค์การปี 2564 จะไม่มีการประเมินใน
ระบบของส านักงาน ก.พ.ร.แต่จะเป็นการ
ประเมินรายบุคคลตาม ว 20/2552 ของ
ส านักงาน ก.พ.ร. อย่างเดียว (ประเมินเล่ือนข้ัน
เงินเดือน) ท้ังน้ี ส านักงาน ก.พ.ร. จะแจ้งส่วน
ราชการเป็นทางการอีกคร้ัง
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  42.4  การควบคุมภายใน สนพ. ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 -                           ระดับความส าเร็จของการควบคุมภายใน 
สนพ.

ระดับท่ี 5 : จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตาม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ
รอบ 12 เดือน เสนอผู้บริหาร สนพ. และจัดส่งให้
กระทรวงพลังงาน

ระดับท่ี 5 : จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตาม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  รอบ 6 เดือน 
9 เดือน โดย กพร.สนพ. ด าเนินการจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานตามรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน เสนอ 
ผอ.สนพ. ทราบ ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร ท่ี พน 0600.2/108 ลงวันท่ี 13 
พฤษภาคม 2564 และด าเนินการแจ้งหน่วยงาน
ในสังกัด สนพ.รายงานผลการด าเนินงานตาม
รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน 
ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบ ท่ี พน 0600.2/ว 
124 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2564

 43. แผนการบริหารองค์กรตามหลักธรร
มาภิบาล

   43.1 การประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการประจ าปี (KPI กรม)

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 -                           ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564

ระดับท่ี 5  : ติดตาม รวบรวม จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวช้ีวัดการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 
เดือน และรอบ 12 เดือน พร้อมรายงานผลให้
ส านักงาน ก.พ.ร. ผ่าน ระบบ e – SAR ภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด

ระดับท่ี 5  : ติดตาม รวบรวม จัดท ารายงานผล
การด าเนินงานตามตัวช้ีวัดการประเมินส่วน
ราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 รอบ 6 เดือน โดย กพร.สนพ. ด าเนินการ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดการ
ประเมินส่วนราชการฯ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน เสนอ ผอ.สนพ. ทราบ
 ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ท่ี พน 
0600.2/96 ลงวันท่ี 23 เมษายน 2564

   43.2 การปฏิบัติการตรวจสอบเชิงรุก ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 -                           รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน

ระดับท่ี 5 : รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน คร้ังท่ี 3        

ระดับท่ี 3 : รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน คร้ังท่ี 2  ได้ด าเนินการจัดท า
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ให้ผู้บริหารรับทราบ เม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน 
2564 

   43.3 การจัดท ารายงานผลการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของ
 สนพ.

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 -                           ระดับความส าเร็จการจัดท ารายงานผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณรายเดือนและรายไตร
มาส ตามแบบฟอร์ม สงป.301 และ สงป.
302

ระดับท่ี 5 : จัดท าข้อมูลรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณรอบ 9 เดือน และเสนอต่อผู้บริหาร 
สนพ.

ระดับท่ี 4 : จัดท าข้อมูลรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณรอบ 6 เดือน และเสนอต่อผู้บริหาร 
สนพ. เม่ือวันท่ี 16 เมษายน 2564

   43.4 การด าเนินการประเมินความ
คุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของภาครัฐ 
(VFM)

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 -                           ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
ประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ
ของภาครัฐ (VFM)

ระดับท่ี 5 : น าเสนอร่างรายงานการประเมิน
ความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ ต่อผู้บริหาร 
ผู้บังคับบัญชา

ระดับท่ี 1 : รวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องใน
ปีงบประมาณ 2563

   43.5 การด าเนินการตามแผนแม่บท
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ สนพ. 
และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ของ สนพ.

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 -                           ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
 ประจ าปีงบประมาณ 2564

ระดับท่ี 5 : มีการจัดกิจกรรม/โครงการ ตาม
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90

ระดับท่ี 1 : มีการจัดกิจกรรม/โครงการ ตาม
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70
* อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจ าปี 2564  ซ่ึง
ได้ด าเนินการไปแล้ว 15 กิจกรรม จากกิจกรรม
ท้ังหมด 21 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 71.42    
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  43.6 การจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ของ สนพ.

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 -                           ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงาน
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ระดับท่ี 5 : จัดท ารายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตส่ง
กรมบัญชีกลาง

ระดับท่ี 4 : ปันส่วนค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อย
และกิจกรรมหลัก  โดยอยู่ในข้ันตอนการ
ด าเนินการจัดท ารายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
เพ่ือส่งกรมบัญชีกลาง

  43.7 การจัดท ารายงานการเงินประจ าปี
ของ สนพ.

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 -                           ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงาน
การเงินประจ าปีของ สนพ.

ระดับท่ี 5 : ส่งงบการเงินให้กรมบัญชีกลาง และ 
สตง. ภายใน 90 วันนับจากวันส้ินปีงบประมาณ

ระดับท่ี 5 : ส่งงบการเงินให้กรมบัญชีกลาง และ
 สตง. ภายใน 90 วันนับจากวันส้ินปีงบประมาณ

 44.' การด าเนินงานตามแผนแม่บทและ
แผนปฏิบัติการดิจิทัล

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 -                           ระดับความส าเร็จของการจัดท าและการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล

ระดับท่ี 5 : สอบถามความพึงพอใจต่อระบบ
 ICT สนพ.

ระดับท่ี 3 : ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล

 45.' โครงการพัฒนาระบบ ICT เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน   45.1 การศึกษา ติดตาม และจัดหา
เทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 -                           ระดับความส าเร็จของการศึกษา ติดตาม 
และจัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ

ระดับท่ี 5 : สอบถามความพึงพอใจต่อระบบ
 ICT สนพ.

ระดับท่ี 4 : บริการ ปรึกษา ดูแลระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ใช้งานได้อย่างต่อเน่ือง

   45.2 การปรับปรุง/พัฒนา/บ ารุงรักษา/
ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564              5,290,000.00  ระดับความส าเร็จของการปรับปรุง/
พัฒนา/บ ารุงรักษา/ดูแลระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจน
อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ

ระดับท่ี 5 : สอบถามความพึงพอใจต่อระบบ
 ICT สนพ.

ระดับท่ี 4 : เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งานระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์ต่อ
พ่วงต่างๆ

   45.3 การจัดหาคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (PC or Notebook)

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564              2,960,000.00  ระดับความส าเร็จของการจัดหา
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (PC
 or Note-book)

ระดับท่ี 5 : ติดต้ังอุปกรณ์ให้บุคลากรใน สนพ. ระดับท่ี 4 : จัดซ้ือจัดจ้างคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

3.4 บริหารกองทุนพลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

 46.' โครงการทบทวนและจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์บริหารกองทุนเงินอุดหนุนจาก
สัญญาโรงกล่ันปิโตรเลียม

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564                480,000.00  ระดับความส าเร็จของโครงการทบทวน
และจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
กองทุน เงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกล่ัน
ปิโตรเลียม

ระดับท่ี 5 : ด าเนินการประกาศการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ต่อหน่วยงานใน
สังกัดและรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ 
เพ่ือพิจารณาจัดสรรตามแผนการใช้จ่ายเงินฯ

ระดับท่ี 5 : ด าเนินการประกาศการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ต่อหน่วยงาน
ในสังกัดและรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการ
กองทุนฯ เพ่ือพิจารณาจัดสรรตามแผนการใช้
จ่ายเงินฯ โดยได้ด าเนินการประกาศการขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 ต่อหน่วยงานในสังกัดแล้ว 
เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2564 และรวบรวมเสนอ
ต่อคณะกรรมการกองทุนฯ เพ่ือพิจารณาจัดสรร
ตามแผนการใช้จ่ายเงินฯ ในการประชุม
คณะกรรมการกองทุนฯ คร้ังท่ี 2/2564 (คร้ังท่ี 
148) เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2564

 47.' การบริหารจัดการโครงการท่ีได้รับ
การสนับสนุนจากเงินนอกงบประมาณ 
(เงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานและเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า)

ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 -                           การบริหารจัดการโครงการท่ีได้รับการ
สนับสนุนจากเงินนอกงบประมาณ 
(เงินกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
และเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า)

ระดับท่ี 5 : รายงานผลภาพรวมผลการเบิกจ่าย/ผล
การปิดบัญชีโครงการท่ีได้รับการจัดสรรเงินกองทุนฯ
 ประจ าปีงบประมาณ เสนอ ผอ.สนพ.

ระดับท่ี 4 : รายงานผลการเบิกจ่าย/ผลการปิด
บัญชีโครงการประจ าเดือน เสนอ ผอ.สนพ. 
โดยผลการปิดบัญชีโครงการ รอบ 9 เดือน
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กลยทุธห์ลกั/
2562 วธิกีารด าเนินการ งปม. กนช. กอ. กทป. อ่ืนๆ

1  1. การทบทวนและจดัท าแผน PDP ฉบับใหมใ่ห้สอดคล้องกบั
สภาพการณ์ที่เปล่ียนแปลง

-       -       -       -       -       กฟ.

 2. 'โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อน าร่องการพัฒนาธรุกจิการ
ตอบสนองด้านโหลด (ต่อเนื่องปี 2563)

-       -       -       -       25.00    กฟ.

 3. 'โครงการศึกษากรอบแผนการพัฒนาอตุสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยะที่ 4 ในพื้นที่ชายฝ่ังทะเลตะวนัออกและพื้นที่ที่มศัีกยภาพ
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกจิในอนาคต (ต่อเนื่องปี2563)

-       -       -       -       17.00    กป.

 4.' การจดัท าแผนระบบรับส่งและโครงสร้างพื้นฐานกา๊ซ
ธรรมชาติเพื่อความมั่นคง

-       -       -       -       -       กป.

 5. 'การทบทวนและจดัท าแผนบริหารจดัการกา๊ซ (พ.ศ. 2561
 – 2580)

-       -       -       -       -       กป.

แผนปฏบิตัิราชการรายป ีพ.ศ. 2564

เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตวัชี้วดั
เป้าหมาย

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
แหลง่เงิน (ลา้นบาท) ผู้รับผิดชอบ

โครงการ
ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสรรค์นโยบายพลงังานเพ่ือความมั่นคงและยั่งยนื (Energy Security and Sustainability)
1.1 มนีโยบายที่น าไปสู่ความ
มั่นคงทางพลังงาน (Energy 
Security)

1.1.1 จ านวนนโยบาย
 แผน มาตรการ และ
แนวทางที่น าไปสู่
ความมั่นคงทาง
พลังงาน

1.1.1 สร้างสรรค์นโยบายเพื่อความมั่นคงด้าน
พลังงาน
  (1) ศึกษาวเิคราะห์เพื่อสร้างนโยบายและแผน
ด้านพลังงานใหมท่ี่ทันต่อสถานการณ์ปัจจบุัน และ
รองรับการพัฒนาของประเทศในระยะยาว
  (2) ศึกษาวเิคราะห์และปรับปรุงนโยบายและ
แผนพลังงานให้มปีระสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น
  (3) เสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการใน
การจดัหาพลังงานให้เพียงพอกบัความต้องการ
ของประเทศ ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวกิฤต

1.1.2 การพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบด้านพลังงาน
  (1) ศึกษาสภาพปัญหาด้านพลังงานที่เกดิจาก
กฎระเบียบต่าง ๆ 
  (2) ด าเนินการผลักดันให้เกดิการปรับปรุงแกไ้ข
กฎระเบียบ
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กลยทุธห์ลกั/
2562 วธิกีารด าเนินการ งปม. กนช. กอ. กทป. อ่ืนๆ

เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตวัชี้วดั
เป้าหมาย

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
แหลง่เงิน (ลา้นบาท) ผู้รับผิดชอบ

โครงการ
1  6. โครงการศึกษาการส่งเสริมการแขง่ขนัในกจิการไฟฟ้าและ

กา๊ซธรรมชาติ (ต่อเนื่องปี 2563)
12.39   -       -       -       -       กฟ.

 7. 'โครงการน าร่องพัฒนา Use Case การใชป้ระโยชน์จาก
ขอ้มลูด้านไฟฟ้าในการวเิคราะห์เชงินโยบายและการก ากบัดูแล
กจิการพลังงาน (ปี2563)

-       -       -       -       15.89    กฟ.

 8. 'แนวทางการส่งเสริมการแขง่ขนัในกจิการกา๊ซธรรมชาติ 
ระยะที่ 2

-       -       -       -       -       กป.

 9. 'โครงการศึกษาการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางและ
แลกเปล่ียนไฟฟ้าในภูมภิาคอาเซียน (Grid Connector)

7.89     -       -       -       -       กฟ.

 10. 'โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงและจดัท านโยบาย
การก าหนดโครงสร้างอตัราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยปี 2564 - 
2568 (ต่อเนื่องปี 2563)

6.58     -       -       -       -       กฟ.

 11. 'โครงการศึกษาการทบทวนต้นทุนในการรับซ้ือไฟฟ้าจาก
พลังงานหมนุเวยีน และแนวทางการบริหารจดัการสัญญาซ้ือ
ขายไฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวยีน (ปี2563)

-       -       -       -       15.01    กฟ.

1.2 มนีโยบายด้านพลังงานที่
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกจิ 
(Economic Development)

1.2.1 จ านวนนโยบาย
ส่งเสริมให้เกดิการ
แขง่ขนัในกจิการ
พลังงาน

1.2.1 จดัท านโยบายเพื่อส่งเสริมการแขง่ขนัใน
กจิการพลังงาน
  (1) เสนอนโยบายส่งเสริมให้เกดิผู้ประกอบการ
รายใหมใ่นธรุกจิพลังงาน (การจดทะเบียน การ
ก าหนดเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัธรุกจิพลังงาน)
  (2) เสนอนโยบายให้เกดิการแขง่ขนัอยา่งเสรี 
(เชน่ การปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้งกบัธรุกจิ
พลังงาน เพื่อให้เกดิการแขง่ขนัและลดการผูกขาด) 
  (3) เสริมสร้างศักยภาพให้กบัผู้ประกอบการใน
ธรุกจิพลังงาน (เชน่ การพัฒนาศักยภาพของ
โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก)

1.2.2 จดัท านโยบายเพื่อการก าหนดราคาพลังงาน
ให้เกดิการแขง่ขนัอยา่งเสรีและเป็นธรรม
  (1) ทบทวนและเสนอแนะโครงสร้างราคา
พลังงานที่เป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับของทุกภาค
ส่วน
  (2) เสนอแนะนโยบายและส่งเสริมการแขง่ขนัใน
ภาคพลังงานให้เป็นธรรม

1.2.3 จดัท านโยบายเพื่อส่งเสริมโครงการประชา
รัฐ (Social Enterprise)
  (1) ศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการประชารัฐ
ด้านพลังงาน
  (2) จดัท าโครงการน าร่องของโครการประชารัฐ
ด้านพลังงาน
  (3) เสนอนโยบายที่ส่งเสริมโครงการประชารัฐ
ด้านพลังงาน
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กลยทุธห์ลกั/
2562 วธิกีารด าเนินการ งปม. กนช. กอ. กทป. อ่ืนๆ

เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตวัชี้วดั
เป้าหมาย

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
แหลง่เงิน (ลา้นบาท) ผู้รับผิดชอบ

โครงการ
1.3 มนีโยบายที่น าไปสู่การใช้
พลังงานอยา่งมปีระสิทธภิาพ 
(Energy Efficiency)

1.3.1 จ านวนนโยบาย
และมาตรการส่งเสริม
ให้เกดิการใชพ้ลังงาน
อยา่งมปีระสิทธภิาพ

2 1.3.1 จดัท านโยบายและมาตรการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพการใชพ้ลังงาน
  (1) จดัท าโครงการน าร่องด้านการใชพ้ลังงาน
อยา่งมปีระสิทธภิาพ
  (2) เสนอแนะนโยบายแผน และมาตรการ เพื่อให้
เกดิการใชพ้ลังงานอยา่งมปีระสิทธภิาพ

 12. 'โครงการศึกษาเพื่อจดัท าแผนปฏิบัติการส่งเสริม
อตุสาหกรรมการผลิตระบบกกัเกบ็พลังงานประเภทแบตเตอร่ี 
(ปี 2563)

-       -       -       -       15.00    กอ.

1.3.2 ศึกษาแนวทางการด าเนินงานตามแผน EV 
(Road Map EV)
  (1) ศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมยาน
ยนต์ไฟฟ้า
  (2) จดัท าโครงการน าร่องยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะ
  (3) เสนอนโยบายและมาตรการที่ส่งเสริมยาน
ยนต์ไฟฟ้า

 13. 'โครงการจดัท าแผนการพัฒนาสถานีประจแุบตเตอร่ี
ส าหรับยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับเป้าหมายการส่งเสริมยานยนต์
ไฟฟ้าของประเทศ

-       -       -       -       15.00    กอ.

 14. 'โครงการพัฒนานโยบายและรูปแบบธรุกจิการส่งเสริมการ
ใชป้ระโยชน์จากใบออ้ยรองรับนโยบายการส่งเสริมการผลิต
ไฟฟ้าจากชวีมวลและลดปัญหาการปลดปล่อย PM2.5 (ปี2563)

-       -       -       -       10.00    กอ.

 15. 'โครงการศึกษาแนวทางในการน ากลไก RECs มาปรับปรุง
นโยบายและกลไกการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมนุเวยีนของไทย

-       -       -       -       12.00    กอ.

1.4.1 ศึกษาแนวทางการวางนโยบายด้านพลังงาน
ทดแทน
  (1) จดัท าโครงการน าร่องด้านการใชพ้ลังงาน
ทดแทนและเป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม
  (2) เสนอแนะนโยบายและแผนมาตรการด้าน
พลังงานทดแทนที่เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม
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เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตวัชี้วดั
เป้าหมาย

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
แหลง่เงิน (ลา้นบาท) ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

15  16. การประสานความร่วมมอืด้านไฟฟ้ากบัประเทศในอนุภมิ
ภาคลุ่มแมน่้ าโขง (GMS)

0.03     -       -       -       -       กฟ.

 17.' การประชมุคณะอนุกรรมการร่วมระหวา่งไทย-เมยีนมา่ร์ 
สาขาพลังงาน

0.03     -       -       -       -       กฟ.

 18. โครงการพัฒนาแผนการขบัเคล่ือนการด าเนินงานด้าน
สมาร์ท
กริดของประเทศไทยระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 - 2574 
(ต่อเนื่องปี 2563)

-       -       -       -       23.60    กฟ.

 19. โครงการพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงความปลอดภัยด้าน
ไซเบอร์ (Cybersecurity) (ต่อเนื่องปี 2563)

-       -       15.82    -       -       กฟ.

 20. โครงการจดัท าแผนการพัฒนางานวจิยัเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพการผลิตเทคโนโลยด้ีานสมาร์ทกริดในประเทศไทย

6.72     -       -       -       -       กฟ.

 21.' โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาการผลิตและการใช้
ไฮโดรเจนเพื่อส่งเสริมพลังงานหมนุเวยีน

6.23     -       -       -       -       กอ.

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อนนโยบายพลงังานของประเทศ (Policy Driving)
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามนโยบาย (Policy 
Implementation)

2.1.1 จ านวน
มาตรการและ
โครงการที่ส่งเสริม
และสนับสนุนแผน
บูรณาการพลังงาน
ระยะยาวของประเทศ

2.1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน 
PDP
  (1) ผลักดันและส่งเสริมการด าเนินงานตามแผน 
PDP
  (2) จดัท าโครงการน าร่องด้าน Smart Grid

2.1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน 
AEDP
  (1) ผลักดันและส่งเสริมให้เกดิการใชพ้ลังงาน
ทดแทนอยา่งเป็นรูปธรรม 
  (2) ส่งเสริมการศึกษาและวจิยัเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมด้านพลังงานทดแทนที่เป็นมติรกบั
ส่ิงแวดล้อม (sustainable energy hierarchy)
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เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตวัชี้วดั
เป้าหมาย

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
แหลง่เงิน (ลา้นบาท) ผู้รับผิดชอบ

โครงการ
'2.1.3 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน 
EEP

 22.' โครงการลดการใชพ้ลังงานในภาครัฐ (EUI) ปีงบประมาณ
 2563- 2564 ส่วนที่ 1 (ปี 2563)

-       -       8.51     -       -       กอ.

  (1) ผลักดันและส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจงูใจ
ให้ผู้ประกอบการใชพ้ลังงานอยา่งมปีระสิทธภิาพ
'  (2) ส่งเสริมการศึกษาและวจิยัเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมด้านการเพิ่มประสิทธภิาพพลังงาน   
'  (3) ส่งเสริมโครงการน าร่องด้านการใชพ้ลังงาน
อยา่งมปีระสิทธภิาพ

 23.' โครงการพัฒนาเครือขา่ยนวตักรพลังงาน เพื่อสนับสนุน
ธรุกจิเทคโนโลย ี(Starup) ที่ชว่ยส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
(ปี 2563)

-       -       6.68     -       -       ลก

2.1.4 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน Oil
  (1) ผลักดันและส่งเสริมการด าเนินงานตามแผน 
Oil Plan
 (2) ส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการและแนว
ทางการเพิ่มความมั่นคงด้านน้ ามนัเชื้อเพลิง

2.1.5 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน 
Gas
  (1) ผลักดันและส่งเสริมการด าเนินงานตามแผน 
Gas Plan
  (2) ส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการและแนวทาง
ลดการพึ่งพากา๊ซธรรมชาติ
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เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตวัชี้วดั
เป้าหมาย

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
แหลง่เงิน (ลา้นบาท) ผู้รับผิดชอบ

โครงการ
2.2 ระบบกลไกการติดตามและ
ประเมนิผลนโยบายพลังงาน
ของประเทศ (Energy 
Monitoring and Evaluation)

2.2.1 ร้อยละ
ขอ้เสนอแนะนโยบาย
และแผนด้านพลังงาน
ที่ได้จากการติดตาม
และประเมนิผล

2 2.2.1 มรีะบบ กลไก และการติดตาม ประเมนิผล
นโยบายและแผนพลังงาน 
โดยด าเนินการติดตามและประเมนิผลการด าเนิน
นโยบายและแผนพลังงานของประเทศ
  (1) พัฒนาระบบและเคร่ืองมอืในการติดตาม
ประเมนิผล
  (2) ติดตาม และประเมนิผล กอ่น ระหวา่ง และ
หลังการด าเนินการจดัท านโยบายและแผน เพื่อ
น ามาปรับปรุงนโยบายและแผนพลังงานของ
ประเทศ
 (3) จดัท าขอ้เสนอแนะจากผลการติดตามและ
ประเมนิผล

 24. โครงการประเมนิผลการส่งเสริมการใชเ้ชื้อเพลิงชวีภาพใน
ภาคขนส่งและทบทวนหลักเกณฑ์การก าหนดราคาเชื้อเพลิง
ชวีภาพ

-       7.01     -       -       -       กป.

 25. การประเมนิดัชนีชี้วดัด้านพลังงานของประเทศปี 2563 -       -       -       -       -       กย.

60  26.' โครงการบริหารการส่ือสารเชงิกลยทุธด้์านนโยบาย
พลังงาน (ปี 2563)

-       -       15.52    -       -       ลก.

 27.' โครงการบริหารและสร้างความรู้ความเขา้ใจด้านพลังงาน
บนส่ือออนไลน์ (ปี 2563)

-       -       12.12    -       -       กอ.

  28. การสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อแผนการจดัหาพลังงาน
ไฟฟ้าของประเทศ

0.18     -       -       -       -       กฟ.

2.3 ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียมส่ีวนร่วม
ในการก าหนดและด าเนิน
นโยบาย (Public Participation)

2.3.1 ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้มส่ีวน
ได้ส่วนเสียต่อการ
ด าเนินนโยบายพลังงาน

2.3.1 ส่ือสารสร้างความเขา้ใจเกี่ยวกบันโยบาย
พลังงาน
  (1) พัฒนาชอ่งทางในการรับฟังความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะด้านนโยบายและแผนพลังงานจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Informing)
  (2) สร้างพันธมติรด้านพลังงาน (Partnership)  
เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและวเิคราะห์ร่วมกนั
  (3) สร้างจติส านึกด้านการเป็นเจา้ของพลังงาน
ของประเทศ (Citizen Control)
  (4) สร้างระบบและกลไกจดัการขอ้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์
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เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตวัชี้วดั
เป้าหมาย

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
แหลง่เงิน (ลา้นบาท) ผู้รับผิดชอบ

โครงการ
ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 3 : มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสงู (EPPO Excellence) 

3 11.79   -       -       -       -       ศท.

14  30. การวเิคราะห์ Energy Index -       -       -       -       -       ศท.

 31. การจดัท าค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาวของ
ประเทศ

-       -       -       -       -       ศท.

 32. 'การพัฒนาและปรับปรุงแบบจ าลองการพยากรณ์ความ
ต้องการพลังงานของประเทศ

-       -       -       -       -       ศท.

 33.' โครงการส ารวจและปรับปรุงการพยากรณ์ความต้องการ
ไฟฟ้าในระยะยาวเพื่อให้รองรับความต้องการไฟฟ้าที่เกดิขึ้น
จาก Disruptive Technology (ต่อเนื่องปี 2563)

-       -       -       -       15.00    ศท.

 34. 'การจดัท ารายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย 
(Thailand Energy Review)

-       -       -       -       -       ศท.

5  35.'  โครงการเผยแพร่ขอ้มลูนโยบายและแผนพลังงาน

   35.1 รายงานประจ าปีของ สนพ. 0.40     -       -       -       -       กย.
   35.2 วารสารนโยบายพลังงาน 0.20     -       -       -       -       ลก.
   35.3 รายงานสถติิขอ้มลูพลังงานของประเทศ 0.23     -       -       -       -       ศท.

3.1 เป็นศูนยก์ลางขอ้มลู
พลังงานของประเทศ (Thailand
 Energy Information Hub)

3.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของระบบ
ฐานขอ้มลูและ
สารสนเทศ

3.1.1 พัฒนาระบบฐานขอ้มลูพลังงานให้มี
ประสิทธภิาพและทันสมยั (Database)
  (1) รวบรวมและทบทวนขอ้มลูพลังงานของ
ประเทศให้ทันสมยัอยู่เสมอ
  (2) พัฒนาระบบฐานขอ้มลูให้ครอบคลุมพลังงาน
ทุกประเภท
  (3) พัฒนาศูนยบ์ูรณาการขอ้มลูกลางด้าน
พลังงานของประเทศ

 29.'  โครงการเชื่อมโยงและวเิคราะห์ขอ้มลูเพื่อการบริหาร
จดัการด้านพลังงาน (แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจทิัล)

ระดับความส าเร็จของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ   1 = ระบบฐานข้อมูล (Database)   2 = ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ (Management Information System)   3 = ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (Decision Support 
System)   4 =  ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง (Executive Information System)   5 =  ระบบส านักงานอัตโนมัติ (Office Automatic System)

3.1.2 จ านวนรายงาน
และผลการวเิคราะห์
สถานการณ์พลังงาน

3.1.2 วเิคราะห์ขอ้มลูและพยากรณ์สถานการณ์
ด้านพลังงาน (Analytical & Modeling)
  (1) วเิคราะห์สถานการณ์พลังงานในปัจจบุัน 
  (2) พยากรณ์สถานการณ์พลังงานในอนาคต
  (3) วเิคราะห์แนวทางการวางแผนและบริหารจดั
การพลังงานให้ทันต่อสถานการณ์

3.1.3 ร้อยละการ
เพิ่มขึ้นของจ านวนผู้
เขา้ถงึขอ้มลูพลังงาน

3.1.3 เผยแพร่และประชาสัมพันธสู่์สาธารณะ 
(Public)
  (1) พัฒนาชอ่งทางในการเผยแพร่ขอ้มลูพลังงาน
  (2) ส่งเสริมและสนับสนุนการน าขอ้มลูพลังงาน
ไปใชป้ระโยชน์
  (3) เผยแพร่ผลการวเิคราะห์ด้านพลังงาน
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แหลง่เงิน (ลา้นบาท) ผู้รับผิดชอบ

โครงการ
90  36.' ระบบขา้ราชการผู้มผีลสัมฤทธิ์สูง -       -       -       -       -       ลก.

 37.' แผนการพัฒนาคุณภาพชวีติที่ดี
  37.1 การอ านวยความสะดวก ความสะอาด และความ
ปลอดภัย (คนขบัรถ รปภ. แมบ่้าน)

5.83     -       -       -       -       ลก.

  37.2 การบ ารุงรักษาเชงิป้องกนั (Preventive 
Maintenance) ระบบโสตทัศนูปกรณ์ สนพ.

0.11     -       -       -       -       ลก.

 38.'  โครงการสวสัดิการ สนพ. -       -       -       -       -       ลก.

3.2 บุคลากรมคีวามรู้และ
ความสามารถ (Smart 
Colleague)

3.2.1 ร้อยละความ
พึงพอใจของบุคลากร
 สนพ.

3.2.1 สร้างเจตคติที่ดีต่อการท างานและองค์กร 
(Attitude) 
  (1) สร้างความสัมพันธอ์นัดีระหวา่งบุคลากร
ภายในองค์กร
  (2) สร้างทัศนคติเชงิบวกต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่อ
งาน และต่อองค์กร
  (3) สร้างพฤติกรรมอนัดีในการท างาน (ความมี
ระเบียบ การแบ่งงาน การจดัล าดับความส าคัญ
ของงาน การแกไ้ขปัญหาในการท างาน)
  (4) สร้างเสริมทัศนคติในการท างานร่วมกบัผู้อื่น
เพื่อสร้างทีมงานที่มปีระสิทธภิาพ

3.2.2 สร้างระบบคุณภาพชวีติที่ดีในการท างานให้
บุคลากร  (Facilities & Welfare)
  (1) สร้างความพึงพอใจของบุคลากรที่มต่ีอ
คุณภาพชวีติในที่ท างาน
  (2) ปรับปรุง เพิ่มเติม สวสัดิการและส่ิงอ านวย
ความสะดวกให้แกบุ่คลากร
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แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
แหลง่เงิน (ลา้นบาท) ผู้รับผิดชอบ

โครงการ
80  39.' โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ความสามารถเฉพาะ

ต าแหน่งและสายงาน
  39.1  ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญช ีพัสดุ 0.10     -       -       -       -       ลก.

  39.2 การฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ (CGIA)

-       -       -       -       -       ตส.

 40.'  โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน
  40.1 อบรมหลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ 0.02     -       -       -       -       ลก.
  40.2 แนวทางการน าเสนอนโยบายด้านพลังงาน 0.10     -       -       -       -       กย.

 41.' โครงการจดัการความรู้ให้เป็นระบบ
  41.1 โครงการจา้งดูแลระบบฐานขอ้มลูและเวบ็ไซด์ห้องสมดุ
ออนไลน์

0.10     -       -       -       -       ลก.

3.2.5 การวจิยัและพัฒนาองค์ความรู้ใหม ่(R&D)
  (1) สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรผลิตผลงานวจิยั
  (2) ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวจิยั
 และการน าผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์

3.2.2 ร้อยละของ
บุคลากรของ สนพ. มี
สมรรถนะตามเกณฑ์
ที่ก าหนด

3.2.3 พัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการท างาน (Skill)
  (1) จดัท าแผนพัฒนาบุคลากร
  (2) จดัฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ความสามารถ
เฉพาะต าแหน่งและสายงาน  
  (3) จดัฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ทั่วไปในปฏิบัติงาน

3.2.4 จดัการความรู้ภายในองค์กร (Knowledge
 Management)
  (1) ก าหนดทิศทางเนื้อหาของความรู้ที่องค์กร
ต้องการ (Knowledge Vision)
  (2) สร้างกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
(Knowledge Sharing)
  (3) สร้างคลังความรู้ เชื่อมโยงเครือขา่ย 
(Knowledge Assets)
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เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ ตวัชี้วดั
เป้าหมาย

แผน / แผนงาน / โครงการ /กิจกรรม
แหลง่เงิน (ลา้นบาท) ผู้รับผิดชอบ

โครงการ
4.6  42.' แผนงานพัฒนาระบบบริหารองค์กรอยา่งมปีระสิทธภิาพ

  42.1  การด าเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การ -       -       -       -       -       กพร.

  42.2  การปรับปรุงมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงานของ 
สนพ.

-       -       -       -       -       กพร.

  42.3  การจดัท าแผนพัฒนาประสิทธภิาพการปฏิบัติงาน
ประจ าปี

-       -       -       -       -       กพร.

  42.4  การควบคุมภายใน สนพ. -       -       -       -       -       กพร.

 43. แผนการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
   43.1 การประเมนิส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการประจ าปี (KPI กรม)

-       -       -       -       -       กพร.

   43.2 การปฏิบัติการตรวจสอบเชงิรุก -       -       -       -       -       ตส.

   43.3 การจดัท ารายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจ้า่ย
งบประมาณของ สนพ.

-       -       -       -       -       กย.

   43.4 การด าเนินการประเมนิความคุ้มค่าในการปฏิบัติ
ภารกจิของภาครัฐ (VFM)

-       -       -       -       -       กย.

   43.5 การด าเนินการตามแผนแมบ่ทการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของ สนพ. และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ของ สนพ.

-       -       -       -       -       ลก.

  43.6 การจดัท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สนพ. -       -       -       -       -       ลก.

  43.7 การจดัท ารายงานการเงินประจ าปีของ สนพ. -       -       -       -       -       ลก.

3.3 การปฏิบัติงานอยา่งมี
ประสิทธภิาพ (Smart Work)

3.3.1 คะแนนการ
ประเมนิการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ 
สนพ.

3.3.1 พัฒนาระบบบริหารองค์กรอยา่งมี
ประสิทธภิาพและมธีรรมาภิบาล (Good 
Governance)
  (1) การจดัองค์กร การปรับปรุงกฎระเบียบและ
กระบวนการท างานเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
  (2) เสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร
  (3) พัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการขององค์กร
สู่ระดับมาตรฐานสากล
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โครงการ
85  44.' การด าเนินงานตามแผนแมบ่ทและแผนปฏิบัติการดิจทิัล -       -       -       -       -       ศท.

 45.' โครงการพัฒนาระบบ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการ
ปฏิบัติงาน
   45.1 การศึกษา ติดตาม และจดัหาเทคโนโลยใีหม่ๆ  เพื่อการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

-       -       -       -       -       ศท.

   45.2 การปรับปรุง/พัฒนา/บ ารุงรักษา/ดูแลระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือขา่ย ตลอดจนอปุกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ

5.29     -       -       -       -       ศท.

   45.3 การจดัหาคอมพิวเตอร์ และอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ (PC 
or Notebook)

2.96     -       -       -       -       ศท.

80 3.4.1 ก าหนดยทุธศาสตร์การบริหารกองทุน เพื่อ
เพิ่มศักยภาพด้านการใชท้รัพยากร และเงิน
สนับสนุน

 46.' โครงการทบทวนและจดัท าแผนยทุธศาสตร์บริหารกองทุน
เงินอดุหนุนจากสัญญาโรงกล่ันปิโตรเลียม

-       -       -       0.48     -       ลก.

3.4.2 พัฒนาระบบการใชจ้า่ยเงินกองทุนและ
ระบบการก ากบัดูแลการติดตามและประเมนิผล
การใชจ้า่ยเงินกองทุนให้มปีระสิทธภิาพ

 47.' การบริหารจดัการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากเงิน
นอกงบประมาณ (เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
และเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า)

-       -       -       -       -       ลก.

67.18   7.01     58.66   0.48     163.50  

3.4 บริหารกองทุนพลังงาน
อยา่งมปีระสิทธภิาพ

3.4.1 ร้อยละการใช้
จา่ยงบประมาณจาก
เงินกองทุนเมื่อเทียบ
กบังบประมาณที่
ได้รับจดัสรรเงินกองทุน

296.84                                                                                                                                                                                                             

3.3.2 ระดับความพึง
พอใจของบุคลากร 
สนพ. ต่อระบบ ICT

3.3.2 พัฒนาระบบ ICT เพื่อเพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธภิาพการด าเนินงาน
  (1) พัฒนาระบบ ICT ที่ทันสมยัและเหมาะสม
กบัการปฏิบัติงาน
  (2) ส่งเสริมการใช ้ICT เพื่อลดขั้นตอนหรือ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้ลดลง
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