

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน



สารบัญ

	หน้า
บทสรุป	1
สรุปการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน	4
แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์	
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน	5
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ	9
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง	14
ภาคผนวก	22
แผนปฏิบัติการราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565	23

บทสรุป

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน มีผลการดำเนินงานของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ซึ่งมีผลรวมระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 86.73 โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้

1. ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ

1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน มี 8 โครงการ มีโครงการที่สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมาย 5 โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 โครงการ คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 87.50

ชื่อโครงการ	ร้อยละความสำเร็จ	หมายเหตุ
1. โครงการการศึกษาแนวทางในการนำกลไก RECs มาปรับปรุงนโยบายและกลไกการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของไทย (ต่อเนืองปี 2564)	100	
2. โครงการศึกษาสภาวะการแข่งขันในตลาดค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ของประเทศไทย	80	
3. โครงการศึกษาการทบทวนต้นทุนในการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางการบริหารจัดการสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ต่อเนืองปี 2564)	100	
4. โครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐสำหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ก๊าซชีวภาพ)	60	
5. โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่ (ต่อเนืองปี 2564)	100	
6. โครงการจัดทำแผนการพัฒนาสถานีประจุแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับเป้าหมายการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ (ต่อเนืองปี 2564)	100	
7. โครงการพัฒนาแนวทางบริหารจัดการและการกำกับดูแลข้อมูลการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า	60	
8. โครงการศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมการใช้ไฮโดรเจนเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย	100	

1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ มี 16 โครงการ มีโครงการที่สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมาย 11 โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมาย 5 โครงการ คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 83.13

ชื่อโครงการ	ร้อยละความสำเร็จ	หมายเหตุ
9. การประสานความร่วมมือด้านไฟฟ้ากับประเทศในอนุภูมิภาคุ่มแม่น้ำโขง (GMS)	100	
10. การประชุม ASEAN Power Grid Consultative Committee (APGCC) ระหว่างประเทศ	50	
11. โครงการศึกษาแผนการพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะเพื่อสนับสนุนนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน	20	
12. การประเมินผลการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในภาคขนส่ง และทบทวนหลักเกณฑ์การกำหนดราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ (ต่อเนืองปี 2564)	100	
13. การประเมินดัชนีชี้วัดความสมดุลด้านพลังงานของประเทศ ปี 2564	100	

ชื่อโครงการ	ร้อยละ ความสำเร็จ	หมายเหตุ
14. การติดตามการดำเนินงานตามแผนโครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซธรรมชาติของประเทศเพื่อรองรับความมั่นคง และการเติบโตของประเทศ	20	
15. การติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ	100	
16. การติดตามโครงสร้างราคาขายปลีกก๊าซ NGV	100	
17. การติดตามการให้ความช่วยเหลือราคาขายปลีกก๊าซ NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะ	100	
18. โครงการประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีพลังงาน	60	
19. โครงการสื่อสารสร้างความเข้าใจเชิงรุกต่อนโยบายและแผนพลังงาน	80	
20. การประชุมด้านนโยบายพลังงานอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้อง	100	
21. การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลพลังงานภายใต้โครงการความร่วมมือด้านพลังงานในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Expert Group on Energy Data Analysis : EGEDA)	100	
22. การประชุมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก	100	
23. การประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน	100	
24. การประชุมความร่วมมือด้านข้อมูลพลังงานในฐานะประเทศพันธมิตร (Association Country) ขององค์กรพลังงานระหว่างประเทศ	100	

1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง มี 16 โครงการ มีโครงการที่สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมาย 10 โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมาย 6 โครงการ คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 89.96

ชื่อโครงการ	ร้อยละ ความสำเร็จ	หมายเหตุ
25. โครงการนำร่องพัฒนา Use Case การใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านไฟฟ้าในการวิเคราะห์เชิงนโยบายและการกำกับดูแลกิจการพลังงาน (ต่อเนื่องปี 2564)	100	
26. โครงการระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อช่วยวิเคราะห์และแสดงผลในลักษณะ Data Visualization เพื่อรองรับการเป็นศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ	100	
27. การจัดทำรายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย (Thailand Energy Review)	100	
28. การจัดตั้งทีมปริซึม (Prism) ด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี	100	
29. การวิเคราะห์และจัดทำประมาณการณ์ความต้องการพลังงานของประเทศ	100	
30. การจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาวของประเทศ	100	
31. โครงการเผยแพร่ข้อมูลนโยบายและแผนพลังงาน	66.67	
32. แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี	100	
33. โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและสายงาน	60	
34. โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน	45	
35. แผนงานพัฒนาระบบบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ	94.29	
36. แผนการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล	93.33	
37. โครงการปรับปรุง/พัฒนา/บำรุงรักษา/ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ	100	
38. โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	100	

ชื่อโครงการ	ร้อยละ ความสำเร็จ	หมายเหตุ
39. การทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์บริหารกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม	100	
40. การบริหารจัดการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินนอกงบประมาณ (เงินกองทุนอนุรักษ์พลังงานและเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า)	80	

1. ปัญหา/อุปสรรค

1.1 ในช่วงเดือนตุลาคม 2564 – เดือนกันยายน 2565 มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้มีการปรับรูปแบบการดำเนินงานให้เหมาะสม เช่น การปรับรูปแบบการประชุมจาก On site เป็น Online จึงต้องมีการแก้ไขสัญญาเพื่อให้สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้โดยไม่ขัดต่อกับสัญญาที่ได้ลงนามไว้ จึงไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนเดิมที่กำหนดไว้

1.2 โครงการบางส่วนอยู่ในกระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้าง เนื่องจากเพิ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จึงยังไม่สามารถเริ่มดำเนินการได้

1.3 โครงการบางส่วนมีการตั้งแผนการดำเนินงานที่อาจจะไม่สอดคล้องกับกระบวนการทำงาน ส่งผลให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไม่สอดคล้องกัน จึงไม่สามารถบรรลุค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้

2. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข

2.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ ควรมีการปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งในเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และปัจจัยภายนอกอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานโครงการ

2.2 ผู้รับผิดชอบโครงการ ควรกำหนดแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถบรรลุค่าเป้าหมายที่กำหนด

รายงานการประเมินผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบ 12 เดือน
แยกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1

สร้างสรรคนโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน (Energy Security and Sustainability)

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหา/อุปสรรค
1.1 มีนโยบายที่นำไปสู่ความมั่นคงทางพลังงาน (Energy Security)								
1.2 มีนโยบายด้านพลังงานที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Development)	1. โครงการการศึกษาแนวทางในการนำกลไก RECs มาปรับปรุงนโยบายและกลไกการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของไทย (ต่อเนื่องปี 2564)	ต.ค. 63 - มี.ค. 65	12,000,000.00	ผลการศึกษาแนวทางในการนำกลไก RECs มาปรับปรุงนโยบายและกลไกการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของไทย	ระดับที่ 5 : นำเสนอผลการศึกษานโยบายการนำกลไก RECs มาปรับปรุงการส่งเสริมนโยบายการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ต่อ ผอ.สนพ.	ระดับที่ 5 : นำเสนอผลการศึกษานโยบายการนำกลไก RECs มาปรับปรุงการส่งเสริมนโยบายการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ต่อ ผอ.สนพ.	11,866,000.00	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ส่งผลให้การดำเนินงาน จัดประชุมสัมมนาภายใต้โครงการฯ ต้องปรับรูปแบบการจัดงานเป็นการประชุมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
	2. โครงการศึกษาภาวะการแข่งขันในตลาดค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ของประเทศไทย	ก.พ. - พ.ย. 65	3,595,845.00	ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการศึกษาภาวะการแข่งขันในตลาดค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ของประเทศไทย	ระดับที่ 5 : รายงานฉบับสมบูรณ์	ระดับที่ 4 : (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ โดยที่ปรึกษาได้ดำเนินการส่งงานงวดที่ 3 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วย ผลการวิเคราะห์สถานการณ์แข่งขันในตลาดค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ของประเทศไทย ตัวชี้วัดการแข่งขันและฐานข้อมูลการค้ารวมตัวชี้วัดในธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิง ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและมาตรการเพื่อส่งเสริมการแข่งขันในธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิง และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) รวมถึงแผนการส่งเสริมการแข่งขันในธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ซึ่งแบ่งเป็นมาตรการระยะสั้นและมาตรการระยะยาว ซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจรับ (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565	3,236,260.50	ไม่มี
	3. โครงการศึกษาการทบทวนต้นทุนในการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางการบริหารจัดการสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ต่อเนื่องปี 2564)	ก.พ. 64 - ก.พ. 65	13,487,850.48	ระดับความสำเร็จของโครงการศึกษาการทบทวนต้นทุนในการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางการบริหารจัดการสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน	ระดับที่ 5 : จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ ภายใน 12 เดือน หลังจากวันลงนามสัญญา	ระดับที่ 5 : ที่ปรึกษาจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ ภายใน 12 เดือน หลังจากวันลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตรวจรับงานเรียบร้อยแล้วเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2565	13,487,850.48	ไม่มี

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหา/อุปสรรค
	4. โครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐสำหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ก๊าซชีวภาพ)	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ไม่ใช้งบประมาณ	การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนที่กำหนดใน PDP	ระดับที่ 5 : กพช. ให้ความเห็นชอบรูปแบบการดำเนินโครงการและอัตราซื้อไฟฟ้าสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐสำหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ก๊าซชีวภาพ)	ระดับที่ 3 : คณะทำงานพิจารณากรอบแนวทางการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ความเห็นชอบรูปแบบการดำเนินโครงการและอัตราซื้อไฟฟ้าสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐสำหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ก๊าซชีวภาพ) แล้วในการประชุมครั้งที่ 2/2565(ครั้งที่ 3) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 โดยเห็นชอบแนวทางการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐสำหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้จำนวน 150 เมกะวัตต์	ไม่ใช้งบประมาณ	อยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสมของพืชพลังงาน พื้นที่ ฯลฯ เพิ่มเติมเพื่อนำมาประกอบการจัดทำรูปแบบการดำเนินโครงการและอัตราซื้อไฟฟ้าสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐสำหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ก๊าซชีวภาพ)
1.3 มีนโยบายที่นำไปสู่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency)	5. โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่ (ต่อเนื่องปี 2564)	พ.ย. 63 - ธ.ค. 65	14,738,940	แผนปฏิบัติการส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่	ระดับที่ 5 : นำเสนอแผนปฏิบัติการฯ ต่อ ผอ.สนพ.	ระดับที่ 5 : นำเสนอแผนปฏิบัติการฯ ต่อ ผอ. สนพ. โดยได้จัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการฯ ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงในเนื้อหารายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่ เสนอต่อ ผอ.สนพ. เพื่อพิจารณาลงนามในหนังสือถึง สำนักงาน กกพ. เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 และอยู่ระหว่างการเตรียมการนำเสนอแผนปฏิบัติการฯ ต่อ คณะกรรมการส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงาน ต่อไป	14,738,940.00	การดำเนินงานโครงการฯ ไม่เป็นไปตามแผนงานตามตัวชี้วัดเดิมเนื่องจากคณะกรรมการส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงาน (คณะกรรมการฯ) ยังไม่มีกำหนดการประชุมในระยะเวลาอันใกล้ ดังนั้น จึงส่งผลให้ต้องมีการขอเปลี่ยนแปลงแผนงาน และค่าเป้าหมาย (ตามแผนในระดับที่ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานจริง และอยู่ระหว่างการเตรียมการนำเสนอแผนปฏิบัติการฯ ต่อคณะกรรมการฯ ต่อไป

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ	ตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหา/อุปสรรค
	6. โครงการจัดทำแผนการพัฒนาสถานีประจุแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับเป้าหมายการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ (ต่อเนื่องปี 2564)	พ.ย. 63 - ธ.ค. 65	14,950,000	รูปแบบการพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าที่เหมาะสม	ระดับที่ 5 : จัดทำแผนการพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับเป้าหมายการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ	ระดับที่ 5 : จัดทำแผนการพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับเป้าหมายการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ	14,617,400	จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทำให้ต้องมีการปรับรูปแบบการประชุมและสัมมนาให้เป็นแบบออนไลน์ และยกเลิกการศึกษาดูงาน
	7. โครงการพัฒนาแนวทางบริหารจัดการและการกำกับดูแลข้อมูลการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า	ก.ย. 64 - มี.ค. 66	9,300,000	แพลตฟอร์มต้นแบบสำหรับการรวบรวมข้อมูลการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในรูปแบบของศูนย์ข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการและกำกับดูแลข้อมูลการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า (EV Data Center)	ระดับที่ 5 : ศึกษาเทคโนโลยีที่อาจเกี่ยวข้องกับการรวบรวมยานยนต์ไฟฟ้า (EV Aggregation) และแพลตฟอร์ม เพื่อทำการวิเคราะห์และสรุปความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มขีดความสามารถของแพลตฟอร์มที่จัดทำขึ้นในอนาคต โดยการบูรณาการเทคโนโลยีอื่นๆ	ระดับที่ 3 : ออกแบบความสามารถของแพลตฟอร์มในด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้ดูแลสถานีอัดประจุสามารถนำไปใช้งานในระบบได้ โดยที่ปรึกษาได้ดำเนินการจัดส่งผลการศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐาน โครงสร้างรูปแบบการทำงาน และ ความสามารถของแพลตฟอร์มในการรวบรวมข้อมูลการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ นโยบาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565		ต้องมีการแก้ไขสัญญาที่ปรึกษา และแก้ไขหนังสือยืนยันกับกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงาน บางประการ ได้แก่การเปลี่ยนแปลงการรับฟังความเห็นเป็นรูปแบบออนไลน์ และการปรับเปลี่ยนจำนวนปริมาณงานที่ปรึกษาในลักษณะ คน-เดือน
1.4 มีนโยบายที่นำไปสู่การใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environment)	8. โครงการศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมการใช้ไฮโดรเจนเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	4,569,000.00	แนวทางและแผนการพัฒนาการผลิตและการใช้ไฮโดรเจนเชิงพาณิชย์ในภาคพลังงาน ที่ครอบคลุมมิติด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย	ระดับที่ 5 : นำเสนอแผนการพัฒนาการผลิตและการใช้ไฮโดรเจนเชิงพาณิชย์ในภาคพลังงานที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย ต่อ ผอ.สนพ.	ระดับที่ 5 : นำเสนอแผนการพัฒนาการผลิตและการใช้ไฮโดรเจนเชิงพาณิชย์ในภาคพลังงานที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย ต่อ ผอ.สนพ. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565	4,507,000.00	จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทำให้ต้องมีการปรับรูปแบบการประชุมกลุ่มย่อยให้เป็นแบบออนไลน์

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ (Policy Driving)

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ	ตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหา/อุปสรรค
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบาย (Policy Implementation)	9. การประสานความร่วมมือด้านไฟฟ้ากับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	30,000.00	การเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าในประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (RPTCC) จำนวน 2 ครั้ง	ระดับที่ 2 : การเข้าร่วมประชุม Regional Power Trade Coordination Committee Meeting (RPTCC)	ระดับที่ 2 : การเข้าร่วมประชุม Regional Power Trade Coordination Committee Meeting (RPTCC)	-	ไม่มี
	10. การประชุม ASEAN Power Grid Consultative Committee (APGCC) ระหว่างประเทศ	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	30,000.00	การเข้าร่วมประชุม APGCC (จำนวน 2 ครั้ง)	ระดับที่ 2 : การเข้าร่วมประชุม APGCC ครั้งที่ 2	ระดับที่ 1 : การเข้าร่วมประชุม APGCC ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565	-	ไม่มี
	11. โครงการศึกษาแผนการพัฒนา ระบบไฟฟ้าสาธารณะเพื่อสนับสนุนนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน	ก.ย. 64 - มี.ค. 66	9,313,800.00	แผนการพัฒนา ระบบไฟฟ้าสาธารณะ ร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงานสำหรับไฟถนนและไฟสาธารณะ	ระดับที่ 5 : มีแผนการพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับเป้าหมายส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ	ระดับที่ 1 : จัดทำร่างขอบเขตของงาน จัดจ้างที่ปรึกษา โดยได้ดำเนินการจัดจ้างมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ (มน.) เป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษาแผนการพัฒนา ระบบไฟฟ้าสาธารณะเพื่อสนับสนุนนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน ลงนามเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำข้อกำหนดคุณสมบัติมาตรฐานของหลอด LED รวมถึงหลอด LED แผงเซลล์แสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ เพื่อที่จะใช้เป็นมาตรฐานกลางในการจัดหาไฟถนนและไฟสาธารณะ และศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ รวมทั้งวิเคราะห์และนำเสนอ แนวนโยบาย และแนวทางในการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ รวมถึงความเป็นไปได้ ในการกำหนดเข้าสู่ นโยบาย EERS	-	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทาง มน. จึงขอเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานในการจัดประชุมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จาก การประชุมรูปแบบทั่วไป เป็น การประชุมแบบออนไลน์ พร้อมทั้งจะขอปรับลดงบประมาณในส่วนนี้ลง
2.2 ระบบกลไกการติดตามและประเมินผลนโยบาย พลังงานของประเทศ (Energy Monitoring and Evaluation)	12. การประเมินผลการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในภาคขนส่ง และ ทบทวนหลักเกณฑ์การกำหนดราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ (ต่อเนื่องปี 2564)	ก.พ. 64 - พ.ค. 65	6,980,000	ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการประเมินผลการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในภาคขนส่ง และ ทบทวนหลักเกณฑ์การกำหนดราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ (ต่อเนื่องปี 2564)	ระดับที่ 5 : รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)	ระดับที่ 5 : รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)	6,980,000	ไม่มี
	13. การประเมินดัชนีชี้วัดความสมดุลด้านพลังงานของประเทศ ปี 2564	ธ.ค. 64 - ก.ย. 65	ไม่ใช้งบประมาณ	ระดับความสำเร็จการจัดทำรายงานการประเมินดัชนีชี้วัดด้านพลังงานของประเทศไทย ปี 2564	ระดับที่ 5 : นำเสนอรายงานประเมินดัชนีชี้วัดความสมดุลด้านพลังงานประเทศไทย ปี 2564 ต่อผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565	ระดับที่ 5 : นำเสนอรายงานประเมินดัชนีชี้วัดความสมดุลด้านพลังงานประเทศไทย ปี 2564 ต่อผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ	ตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหา/อุปสรรค
	14. การติดตามการดำเนินงานตามแผนโครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซธรรมชาติของประเทศเพื่อรองรับความมั่นคง และการเติบโตของประเทศ	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ไม่ใช้งบประมาณ	ระดับความสำเร็จของการจัดทำารติดตามการดำเนินงานตามแผนโครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซธรรมชาติของประเทศเพื่อรองรับความมั่นคงและการเติบโตของประเทศ	ระดับที่ 5 : สรุปผลการติดตามแผนการดำเนินการ	ระดับที่ 1 : ติดตามแผนการดำเนินการของโครงการที่ได้รับอนุมัติก่อสร้างจาก กพข. แล้ว กพข. เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 โดยเห็นชอบให้บรรจุโครงการ LNG Terminal พื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (T-3) ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จังหวัดระยอง กำลังการแปรสภาพ LNG เป็น ก๊าซ 10.8 ล้านตันต่อปี (ขยายได้ถึง 16 ล้านตันต่อปี) ในแผนโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติเพื่อความมั่นคงของประเทศ และให้กระทรวงพลังงานนำความเห็นชอบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ไปประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไป -กพข. เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 เห็นชอบให้ปรับเพิ่มวงเงินลงทุนในโครงการ LNG Receiving Terminal แห่งใหม่จังหวัดระยอง (T-2) ในแผนระบบรับส่งและโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติเพื่อความมั่นคงที่มอบหมายให้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจากเดิมวงเงิน 38,500 ล้านบาท เป็นวงเงินไม่เกิน 41,400 ล้านบาท	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี
	15. การติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ไม่ใช้งบประมาณ	ระดับความสำเร็จในการจัดทำารรายงานผลการดำเนินงานแนวทางการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ	ระดับที่ 5 : นำรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2	ระดับที่ 5 : นำรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 แล้ว เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564, วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565, วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 และวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี
	16. การติดตามโครงสร้างราคาขายปลีกก๊าซ NGV	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ไม่ใช้งบประมาณ	ระดับความสำเร็จของการติดตามโครงสร้างราคาขายปลีกก๊าซ NGV	ระดับที่ 5 : ได้หลักเกณฑ์การคำนวณราคาขายปลีกก๊าซ NGV ที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง เหมาะสม และเป็นธรรมกับทุกภาคส่วน	ระดับที่ 5 : ได้หลักเกณฑ์การคำนวณราคาขายปลีกก๊าซ NGV ที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง เหมาะสม และเป็นธรรมกับทุกภาคส่วน	ไม่ใช้งบประมาณ	ติดตามสถานการณ์ราคาขายปลีกก๊าซ อย และประสาน ปตท. เพื่อหารือหลักเกณฑ์การคำนวณราคาขายปลีกก๊าซ NGV ที่เหมาะสม ก่อนนำเสนอ กบง. ต่อไป
	17. การติดตามการให้ความช่วยเหลือราคาขายปลีกก๊าซ NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะ	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ไม่ใช้งบประมาณ	ระดับความสำเร็จที่ได้จากการติดตามการให้ความช่วยเหลือราคาขายปลีกก๊าซ NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะ	ระดับที่ 4 : ข้อมูลสถานการณ์ราคาขายปลีกก๊าซ NGV	ระดับที่ 4 : ข้อมูลสถานการณ์ราคาขายปลีกก๊าซ NGV	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ	ตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหา/อุปสรรค
2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการกำหนดและดำเนินนโยบาย (Public Participation)	18. โครงการประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีพลังงาน	ต.ค. 64 - มี.ค. 66	10,952,600.00	ระดับความสำเร็จของการประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีพลังงาน	ระดับที่ 5 : ดำเนินการจัดนิทรรศการ และดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในสื่อตามที่เราไว้ในโครงการ	ระดับที่ 3 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์และสื่อดั้งเดิม จำนวนไม่น้อยกว่า 15 ครั้ง ซึ่งได้มีการเผยแพร่ผ่าน ช่องทาง Facebook : Matchon Online, Nation Online, MGROnline ผ่านเว็บไซต์ : www.biztalknews.com, www.matchon.co.th ผ่าน : โทรศัพท์ช่อง 3HD, โทรศัพท์ช่อง 7HD, โทรศัพท์ช่อง Nation TV, โทรศัพท์ช่อง Thairath TV และวิทยุคลื่น FM 92.5 MHz. (กรมประชาสัมพันธ์) และอื่นๆ	4,400,000.00	เนื่องจากได้ลงนามในสัญญาดำเนินการจ้างผู้ดำเนินงานเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2565 และดำเนินการประชาสัมพันธ์ต้องเป็นข้อมูลที่แน่นอนและถูกต้อง จึงจะเริ่มประชาสัมพันธ์ได้ ซึ่งการจัดงานแถลงข่าวและการจัดหาสื่อมวลชน เข้ามชโครงการจำเป็นต้องคำนึงถึงความสะดวกโครงการที่จะเยี่ยมชมจึงทำให้การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานล่าช้า
	19. โครงการสื่อสารสร้างความเข้าใจเชิงรุกต่อนโยบายและแผนพลังงาน	ต.ค. 64 - มี.ค. 66	12,808,100.00	ระดับความสำเร็จของการสื่อสารสร้างความเข้าใจเชิงรุกต่อนโยบายและแผนพลังงาน	ระดับที่ 5 : มีการรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ	ระดับที่ 4 : มีการจัดกิจกรรมประชุม สัมมนา หรือเสวนา การแถลงข่าว แถลงผลการประชุม ความคืบหน้าผลการดำเนินการครบถ้วนตามรายละเอียด และข้อกำหนดของงาน เรียบร้อยแล้ว	-	ไม่มี
	20. การประชุมด้านนโยบายพลังงานอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้อง	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ไม่ใช้งบประมาณ	รายงานผลการประชุมด้านนโยบายพลังงานอาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวข้อง	ระดับที่ 5 : สรุปผลการเข้าร่วมประชุมเสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน	ระดับที่ 5 : ได้มีการประชุมเตรียมการ AMEM ครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 และการประชุม AMEM ครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 13-16 กันยายน 2565 ทั้งนี้ กย. ได้จัดทำสรุปรายงานการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 40 (40th AMEM) ตามหนังสือ กย. กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน ที่ พน 0605/1211 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี
	21. การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลพลังงานภายใต้โครงการความร่วมมือด้านพลังงานในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Expert Group on Energy Data Analysis : EGEDA)	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ไม่ใช้งบประมาณ	มีการพัฒนางานด้านการจัดทำข้อมูลสถิติพลังงานของประเทศไทย	มีการอบรม/สัมมนา นำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำดัชนีพลังงาน และรายงานบทวิเคราะห์ด้านพลังงานต่างๆ	มีการจัดส่งข้อมูลสถิติพลังงานของประเทศไทยให้กับ EGADA จำนวน 12 ครั้ง โดยมีการอบรม EGEDA training on Energy Statistics ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ	ตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหา/อุปสรรค
	22. การประชุมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ไม่ใช้งบประมาณ	เข้าร่วมการประชุมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก	ระดับที่ 5 : นำเสนอผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร	ระดับที่ 5 : นำเสนอผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร โดยเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 คณะทำงานประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงพลังงาน (ปพน. เป็นประธาน) ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบต่อ (ร่าง) รายงานการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงาน ปี พ.ศ. 2563 เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านวิชาการและฐานข้อมูล และ คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติต่อไป ทั้งนี้ ผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลังงาน ปี พ.ศ. 2563 (ไม่รวมภาคคมนาคมขนส่ง) เท่ากับ 56.47 MtCO ₂ คิดเป็นร้อยละ 15.38 เมื่อเทียบกับกรณีฐาน (BAU) ณ ปี พ.ศ. 2563	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี
	23. การประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ไม่ใช้งบประมาณ	มีการพัฒนางานด้านการจัดทำข้อมูลสถิติพลังงานของประเทศไทย	มีการอบรม/สัมมนา และประชุมนำเสนอการจัดทำ และวิเคราะห์ข้อมูลพลังงาน ร่วมกับประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน	มีการประชุม The 7th ASEAN Energy Outlook (AEO7) Country Visit ของประเทศไทย เมื่อ 16 มีนาคม 2565	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี
	24. การประชุมความร่วมมือด้านข้อมูลพลังงานในฐานะประเทศพันธมิตร (Association Country) ขององค์กรพลังงานระหว่างประเทศ	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ไม่ใช้งบประมาณ	มีการพัฒนางานด้านการจัดทำข้อมูลสถิติพลังงานของประเทศไทย	มีการอบรม/สัมมนา และประชุมนำเสนอการจัดทำ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำดัชนีพลังงาน และรายงานบทวิเคราะห์ด้านพลังงานต่างๆ	มีการอบรม (ออนไลน์) IEA Online Statistic Training ระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2564	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 3

มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence)

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (ตามแผน)	คำเป้าหมาย (ตามแผน)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	ปัญหา/อุปสรรค
3.1 เป็นศูนย์กลางข้อมูลพลังงานของประเทศ (Thailand Energy Information Hub)	25. โครงการนำร่องพัฒนา Use Case การใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านไฟฟ้าในการวิเคราะห์เชิงนโยบายและการกำกับดูแลกิจการพลังงาน (ต่อเนื่องปี 2564)	มี.ค. 64 - มี.ค. 65	15,890,000.00	ระดับความสำเร็จของการนำร่องพัฒนา Use Case การใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านไฟฟ้าในการวิเคราะห์เชิงนโยบายและการกำกับดูแลกิจการพลังงาน	ระดับที่ 5 : มี use case การใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านไฟฟ้าในการวิเคราะห์เชิงนโยบายและการกำกับดูแลกิจการพลังงาน	ระดับที่ 5 : มี use case การใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านไฟฟ้าในการวิเคราะห์เชิงนโยบายและการกำกับดูแลกิจการพลังงาน ดังนี้ Load Profile, การวิเคราะห์และติดตามแผน PDP 2018 Rev.1, โครงสร้างราคาค่าไฟฟ้า, การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อค่า Ft และการประเมินเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก	10,878,912.50	ไม่มี
	26. โครงการระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อช่วยวิเคราะห์และแสดงผลในลักษณะ Data Visualization เพื่อรองรับการเป็นศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	5,130,000.00	ระดับความสำเร็จของการจัดหาระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อช่วยวิเคราะห์และแสดงผลในลักษณะ Data Visualization	ระดับที่ 5 : มีรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลด้านพลังงาน (Interactive Dashboard)	ระดับที่ 5 : มีรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลด้านพลังงาน (Interactive Dashboard) ประกอบด้วย รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลด้านพลังงาน (Interactive Dashboard) จำนวนตามประเด็นร้อนพลังงาน ดังนี้ 1. ราคาน้ำมันของไทยแพงจริงหรือ? ประกอบด้วย 5 Dashboards ย่อย 2. ค่าไฟฟ้าไม่ได้แพงอย่างที่คิด ประกอบด้วย 5 Dashboards ย่อย 3. แนวโน้มและการรองรับยานยนต์ไฟฟ้าของไทยพร้อมแค่ไหน? ประกอบด้วย 3 Dashboards ย่อย และ 4. ความเหมาะสมของราคา LPG ประกอบด้วย 4 Dashboards ย่อย ทั้งนี้ได้ดำเนินการเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลด้านพลังงานผ่านสื่อภายในของ สทพ. และสื่อภายนอกที่เป็นเว็บไซต์สำนักข่าวต่างๆซึ่งเมื่อใช้เครื่องมือ PR Analytics Tools พบว่า ในภาพรวมบทความและรูปภาพประกอบบทความที่ได้รับการเผยแพร่อยู่ในทิศทางบวกทั้งหมด โดยมีการใช้งานและการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลางถึงระดับมากที่สุดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 80	5,130,000.00	ไม่มี
	27. การจัดทำรายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย (Thailand Energy Review)	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ไม่ใช้งบประมาณ	จำนวนรายงานและผลการวิเคราะห์สถานการณ์พลังงาน	มีการเผยแพร่รายงานและผลการวิเคราะห์สถานการณ์พลังงาน จำนวน 12 ครั้ง ในเว็บไซต์ สทพ.	มีการเผยแพร่รายงานและผลการวิเคราะห์สถานการณ์พลังงาน จำนวน 12 ครั้ง ในเว็บไซต์ สทพ.	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี
	28. การจัดตั้งทีมปริซึม (Prism) ด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ไม่ใช้งบประมาณ	ระดับความสำเร็จในการจัดทำข้อมูลสถานการณ์ราคาพลังงาน และการใช้พลังงานในภาพรวมนำเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพลังงาน	ระดับที่ 5 : นำเสนอสถานการณ์ แนวทางการดูแลราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ LPG ของประเทศรวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการด้านไฟฟ้า และภาพรวมการใช้พลังงานของประเทศต่อที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพลังงาน อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง	ระดับ 5 : นำเสนอสถานการณ์ แนวทางการดูแลราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ LPG ของประเทศ รวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการด้านไฟฟ้า และภาพรวมการใช้พลังงานของประเทศต่อที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพลังงาน อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี
	29. การวิเคราะห์และจัดทำประมาณการความต้องการพลังงานของประเทศ	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ไม่ใช้งบประมาณ	มีบทวิเคราะห์และประมาณการแนวโน้ม/ค่าพยากรณ์ความต้องการพลังงาน	ระดับที่ 5 : นำเสนอบทวิเคราะห์และผลการประมาณการแนวโน้ม/ค่าพยากรณ์ความต้องการพลังงานของประเทศต่อผู้บริหาร	ระดับที่ 5 : นำเสนอบทวิเคราะห์และผลการประมาณการแนวโน้ม/ค่าพยากรณ์ความต้องการพลังงานของประเทศต่อผู้บริหาร โดยจัดทำบทวิเคราะห์สถานการณ์พลังงานไตรมาสแรกของปี 2565 และแนวโน้มปี 2565 ใช้ในการประกอบการแถลงข่าวของ ผอ.สทพ. เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (ตามแผน)	ค่าเป้าหมาย (ตามแผน)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหา/อุปสรรค
	30. การจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาวของประเทศ	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ไม่ใช้งบประมาณ	ค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาวของประเทศ	ระดับที่ 5 : นำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะทำงานจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า	ระดับที่ 5 : นำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะทำงานจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 ทั้งนี้ในปี 2565 ได้มีการประชุมคณะทำงานจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าจำนวน 4 ครั้ง โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบค่าพยากรณ์ฯ กรณีสู่พื้นฐาน + แผนอนุรักษ์พลังงาน (BASE + EEP) โดยใช้เป้าหมาย EEP กรณีสู่ความมั่นใจ 70% และได้มีการปรับปรุง Profile ความต้องการไฟฟ้าของยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เพื่อให้ Load Factor ในช่วงปลายแผนอยู่ในระดับที่เหมาะสมและปรับปรุงสมมติฐานของโรงไฟฟ้า VSPPP โครงการใหม่ให้สอดคล้องกับสมมติฐานของคณะทำงาน PDP เพื่อเป็นค่าพยากรณ์ฯ สำหรับใช้ในการจัดทำแผน PDP2022	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี
	31. โครงการเผยแพร่ข้อมูลนโยบายและแผนพลังงาน 31.1 รายงานประจำปีของ สทพ.	ม.ค. 65 - ก.ย. 65	ไม่ใช้งบประมาณ	มีการจัดทำรายงานประจำปี 2564 ของ สทพ.	ระดับที่ 5 : นำเสนอรายงานประจำปี 2564	ระดับที่ 5 : นำเสนอผู้บริหาร สทพ. และเผยแพร่รายงานประจำปี 2564 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี
	31.2 วารสารนโยบายพลังงาน	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ไม่ใช้งบประมาณ	จำนวนการเผยแพร่วารสารนโยบายพลังงาน	ระดับที่ 5 : ดำเนินการเผยแพร่วารสารนโยบายพลังงาน	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและบุคลากรไม่เพียงพอในการดำเนินการเอง
	31.3 รายงานสถิติข้อมูลพลังงานของประเทศ	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	129,850.00	มีการจัดทำรายงานสถิติพลังงาน	ระดับที่ 5 : จัดพิมพ์และเผยแพร่รายงานสถิติพลังงาน	ระดับที่ 5 : จัดพิมพ์และเผยแพร่รายงานสถิติพลังงาน เรียบร้อยแล้ว	129,850.00	ไม่มี
3.2 บุคลากรมีความรู้และความสามารถ (Smart Colleague)	32. แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 32.1 การอำนวยความสะดวก ความสะอาดและความปลอดภัย (คนขับรถ รปภ. แม่บ้าน)	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	1,611,700.00	ความพึงพอใจของบุคลากร สทพ.	ระดับที่ 5 : บุคลากร สทพ. มีความพึงพอใจร้อยละ 90	ระดับที่ 5 : บุคลากร สทพ. มีความพึงพอใจร้อยละ 90	1,644,000.00	ไม่มี
	32.2 การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ระบบโสตทัศนอุปกรณ์ สทพ.	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	100,000.00	จำนวนรายงานการตรวจเช็คระบบห้องประชุมภายใน สทพ.	ระดับที่ 5 : รายงานผลการตรวจเช็คด้านการใช้งานเปรียบเทียบกับปัญหาของอุปกรณ์ที่เข้ามามีการตรวจเช็คในการบริการแต่ละครั้ง	ระดับที่ 5 : รายงานผลการตรวจเช็คด้านการใช้งานเปรียบเทียบกับปัญหาของอุปกรณ์ที่เข้ามามีการตรวจเช็คในการบริการแต่ละครั้ง จำนวน 4 ครั้ง	62,755.50	ไม่มี
	33. โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและสายงาน 33.1 การอบรมหลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	60,000.00	รายงานผลการดำเนินโครงการ/หลักสูตร ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณกองทุนจากสัญญาและสัมปทานปีไตรมาสกระทรวงพลังงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 เสนอเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนการเงินอุดหนุนจากสัญญาและสัมปทานปีไตรมาสพลังงาน	ระดับที่ 5 : รายงานผลการดำเนินโครงการ/หลักสูตร ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณกองทุนจากสัญญาและสัมปทานปีไตรมาสกระทรวงพลังงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 เสนอเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนการเงินอุดหนุนจากสัญญาและสัมปทานปีไตรมาสพลังงาน	ระดับที่ 2 : อนุมัติตัวบุคคลและค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด โดยได้ดำเนินการแจ้งเวียนข้าราชการเข้ารับการศึกษาอบรมฯ โดยเสนอ ผอ.สทพ. ได้พิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการ จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1. นางสาวพรชนก เจริญอยู่ประยูร และ 2. นางสาวศุภพจี สิมะโรจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เข้ารับการอบรมฯ	60,000.00	เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้มีการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารเชิงยุทธศาสตร์" ล่าช้าว่าแผนเดิมที่กำหนด จึงทำให้โครงการไม่สามารถบรรลุค่าเป้าหมายในระดับ 5 ที่ตั้งไว้

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (ตามแผน)	ค่าเป้าหมาย (ตามแผน)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหา/อุปสรรค
	33.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านยุทธศาสตร์พลังงาน	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	343,800.00	ระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนโยบายพลังงาน	ระดับที่ 5 : รายงานผลการดำเนินโครงการ/หลักสูตร ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาและสัมปทานปีใดเรียนกระทรวงพลังงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 เสนอเลขาธิการคณะกรรมการบริหารกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาและสัมปทานปีใดเรียนกระทรวงพลังงาน	ระดับที่ 3 : วางแผนและเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม และจัดกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ โดยได้ขออนุมัติจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนโยบายพลังงาน เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 ซึ่งรูปแบบการจัดกิจกรรม จะแบ่งเป็น 1) การจัดกิจกรรม การถ่ายทอด เสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการอบรมด้านนโยบายพลังงาน จำนวน 5 ครั้งๆ ละ 1 วัน และ 2) ศึกษางานด้านพลังงาน ณ ต่างจังหวัด จำนวน 1 ครั้ง	-	ไม่มี
	33.3 การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี ภาษี	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ไม่ใช้งบประมาณ	มีการฝึกอบรมตามภารกิจที่รับผิดชอบ	ระดับที่ 5 : ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมตามหลักสูตร	ระดับที่ 5 : ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมตามหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 1. โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน (รุ่นที่ 1) 2. โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมาย การดำเนินโครงการ การเบิกจ่ายเงิน ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 3. หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงิน การคลังภาครัฐ สำหรับหัวหน้างาน 4. เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	ไม่มี	ไม่มี
	33.4 การฝึกอบรมการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	'ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ไม่ใช้งบประมาณ	เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	ระดับที่ 5 : เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 18 ชม.	ระดับที่ 5 : เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 18 ชม. โดยได้เข้ารับการอบรม เรื่อง การพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2565 และ 17-19 มกราคม 2565 โดยมีหัวข้อการอบรมจำนวน 6 เรื่อง ได้แก่ การวางแผนการตรวจสอบ การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน	ไม่มี	ไม่มี
	33.5 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อแผนการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ไม่ใช้งบประมาณ	สัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อแผนการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และประชาชนที่สนใจ	ระดับที่ 5 : มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 225 คน	- พท จะมีการจัดทำแผน PDP ฉบับใหม่ (PDP 2022) ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2565 โดยจะจัดทำร่างแผน PDP 2022 เสนอ กบง. พิจารณาเห็นชอบ ก่อนที่จะมีการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่วมกับแผนพลังงานอื่นๆ ของแผนพลังงานชาติ - ปัจจุบัน สนพ. (กฟผ) อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลและสมมติฐานในการจัดทำแผน PDP 2022 และมีการกำหนดเสนอร่างแผนต่อ กบง. ภายในเดือนกันยายน จากเดิมมีกำหนดการเสนอร่างแผน กบง. ภายในเดือนมิถุนายน 2565 เนื่องจากการจัดทำ Load ฉบับใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ ประกอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังจัดส่งข้อมูลต่างๆ ที่จะใช้ในการจัดทำแผน PDP ไม่ครบถ้วน ทำให้การจัดทำแผนมีความล่าช้าออกไป	ไม่มี	เนื่องจาก พท. มีนโยบายให้จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นทุกแผนร่วมกับในรูปแบบของแผนพลังงานชาติ ดังนั้นผลการดำเนินโครงการของกิจกรรมนี้จึงต้องขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของแผนพลังงานชาติ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (ตามแผน)	ค่าเป้าหมาย (ตามแผน)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหา/อุปสรรค
	34. โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 34.1 โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	500,000.00	รายงานผลการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ	ระดับที่ 5 : รายงานผลการฝึกอบรม เสนอ ผอ.สนพ. และเลขานุการคณะกรรมการกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงเรียนปีโตรเลียม	ระดับที่ 4 : จัดโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ซึ่งดำเนินการประชุมชี้แจงอบรมภาษาอังกฤษ "EPPO English Language Training Course 2022 พร้อมวัดระดับการอบรม (Pre-Test) และเริ่มการอบรมภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565	460,100.00	ไม่มี
	34.2 การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคระหว่างชายหญิง	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ไม่ใช้งบประมาณ	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและสิทธิมนุษยชน	ระดับที่ 5 : จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและสิทธิมนุษยชน	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	ไม่มี	ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ
	34.3 การฝึกอบรมหลักสูตรฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมหนีไฟ	มิ.ย. 65 - ก.ย. 65	22,000.00	จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรม	ระดับที่ 5 : จำนวนเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ร้อยละ 80	ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ร้อยละ 80		ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
	34.4 การอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ม.ค. 65 - ธ.ค. 65		บุคลากรของ สนพ. ได้เข้ารับการฝึกอบรม และมีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น	ระดับที่ 5 : รายงานผลการฝึกอบรม	ระดับที่ 5 : มีการจัดฝึกอบรมฯ และจัดทำรายงานผลการฝึกอบรมฯ จำนวน 2 หลักสูตร เรียบร้อยแล้ว	71,000.00	ไม่มี
3.3 การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Smart Work)	35. แผนงานพัฒนาระบบบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 35.1 การจัดทำประกาศมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงานของ สนพ.	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ไม่ใช้งบประมาณ	ระดับความสำเร็จของการจัดทำประกาศมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ระดับที่ 5 : เผยแพร่ประกาศมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในสังกัด สนพ. ทราบ และถือปฏิบัติภายในเดือนมิถุนายน 2565	ระดับที่ 5 : เผยแพร่ประกาศมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในสังกัด สนพ. ทราบ และถือปฏิบัติภายในเดือนมิถุนายน 2565 เรียบร้อยแล้ว โดยได้มีการประกาศเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี
	35.2 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประจำปี (ตัวชี้วัดระดับกรม)	ธ.ค. 64 - ก.ย. 65	ไม่ใช้งบประมาณ	ระดับความสำเร็จของการดำเนินการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ระดับที่ 5 : แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด การประเมินส่วนราชการฯ ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐานประกอบการดำเนินงานตามตัวชี้วัด จัดส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด เสนอผู้บริหาร สนพ. ต่อไป	ระดับที่ 5 : ดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด การประเมินส่วนราชการฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐานประกอบการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด เสนอผู้บริหาร สนพ. เรียบร้อยแล้ว	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (ตามแผน)	ค่าเป้าหมาย (ตามแผน)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหา/อุปสรรค
	35.3 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ไม่ใช้งบประมาณ	ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)	ระดับที่ 5 : เผยแพร่แผนปฏิบัติระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ สนพ.	ระดับที่ 3 : ร่างแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ สนพ. ที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร สนพ. ในที่ประชุมผู้บริหารเมื่อวันที่ 8 กันยายน 65	ไม่ใช้งบประมาณ	เนื่องจากมีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ ของ สนพ. จึงทำให้ใช้ระยะเวลาในการจัดทำเพิ่มขึ้น
	35.4 การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณของ สนพ.	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ไม่ใช้งบประมาณ	ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายเดือนและรายไตรมาส ตามแบบฟอร์ม สป.301 และ สป.302	ระดับที่ 5 : จัดทำข้อมูลรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน และเสนอต่อผู้บริหาร สนพ.	ระดับที่ 5 : จัดทำข้อมูลรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน และเสนอต่อผู้บริหาร สนพ. เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี
	35.5 การดำเนินการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการของภาครัฐ (VFM)	ม.ค. 65 - มิ.ย. 65	ไม่ใช้งบประมาณ	ระดับความสำเร็จการจัดทำรายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติการของภาครัฐ (VFM) ประจำปี 2565	ระดับที่ 5 : นำเสนอรายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติการของภาครัฐ (VFM) ประจำปี 2565	ระดับที่ 5 : นำเสนอรายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติการของภาครัฐ (VFM) ประจำปี 2565 เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี
	35.6 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปี ระดับหน่วยงานย่อย (ตัวชี้วัดระดับกอง/ศูนย์)	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ไม่ใช้งบประมาณ	ระดับความสำเร็จของการจัดทำตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ระดับที่ 5 : แจ้งหน่วยงานในสังกัด สนพ. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการ ระดับหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ระดับหน่วยงานย่อย เสนอผู้บริหาร สนพ. ต่อไป	ระดับที่ 5 : ดำเนินการแจ้งหน่วยงานในสังกัด สนพ. ให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการ ระดับหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน เพื่อดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ระดับหน่วยงานย่อยโดย กพร.สนพ. ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด เสนอผู้บริหาร สนพ. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี
	35.7 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ไม่ใช้งบประมาณ	ระดับความสำเร็จของการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ด้วยตนเอง (Self Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ระดับที่ 5 : ดำเนินการติดตามผลการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยตนเอง ตนเอง (Self Assessment) จากสำนักงาน ก.พ.ร. ผ่านระบบออนไลน์ และดำเนินการสรุปผลการประเมินฯ เสนอ ผอ. สนพ. ทราบ	ระดับที่ 5 : ดำเนินการติดตามผลการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยตนเอง ตนเอง (Self Assessment) จากสำนักงาน ก.พ.ร. ผ่านระบบออนไลน์ และดำเนินการสรุปผลการประเมินฯ เสนอ ผอ. สนพ. ทราบ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 โดย สนพ. ได้คะแนน 466.19 คะแนน ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินตามค่าเป้าหมายขั้นสูง (100)	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (ตามแผน)	ค่าเป้าหมาย (ตามแผน)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหา/อุปสรรค
	36. แผนการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 36.1 การควบคุมภายใน สนพ.	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ไม่ใช้งบประมาณ	ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในของ สนพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ระดับที่ 5 : แจ้งหน่วยงานในสังกัด สนพ. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อดำเนินการจัดทำรายงานและสรุปผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ของ สนพ. โดย กพร. สนพ. ได้ดำเนินการจัดทำรายงานและสรุปผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ของ สนพ. เสนอผู้บริหาร สนพ. ต่อไป	ระดับที่ 5 : ดำเนินการแจ้งหน่วยงานในสังกัด สนพ. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน เพื่อดำเนินการจัดทำรายงานและสรุปผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ของ สนพ. โดย กพร. สนพ. ได้ดำเนินการจัดทำรายงานและสรุปผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน เสนอผู้บริหาร สนพ. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี
	36.2 การส่งเสริมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตคอร์รัปชันกับมาตรฐานความโปร่งใสของ สนพ.	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ไม่ใช้งบประมาณ	ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชัน กับมาตรฐานความโปร่งใส	ระดับที่ 5 : รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ	ระดับที่ 4 : ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี
	36.3 การจัดทำต้นท่อนต่อหน่วยผลิตของ สนพ.	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ไม่ใช้งบประมาณ	ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นท่อนต่อหน่วยผลิตของ สนพ.	ระดับที่ 5 : บันทึกและรายงานผลผ่านระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (CFS)	ระดับที่ 5 : จัดทำรายงานต้นท่อนต่อหน่วยผลิตส่งกรมบัญชีกลาง โดยส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางผ่านระบบ (GAQA)	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี
	36.4 การจัดทำรายงานการเงินประจำปีของ สนพ.	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ไม่ใช้งบประมาณ	ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานการเงินประจำปี 2564 ของ สนพ.	ระดับที่ 5 : บันทึกและรายงานผลผ่านระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA)	ระดับที่ 5 : บันทึกและรายงานผลผ่านระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA)	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี
	36.5 โครงการสร้างสมดุลชีวิตและการทำงานตามหลักการพอเพียง	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ไม่ใช้งบประมาณ	ระดับความสำเร็จของรายงานผลการประเมินคุณภาพชีวิตบุคลากรของ สนพ.	ระดับที่ 5 : รายงานผลการประเมินคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ สนพ.	ระดับที่ 5 : ดำเนินการจัดทำรายงานผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ สนพ. เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ สนพ. http://www.eppo.go.th/index.php/th/corporate-eppo/human-resource	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี
	36.6 การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม ของ สนพ.	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ไม่ใช้งบประมาณ	ระดับความสำเร็จของแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของ สนพ. และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ	ระดับที่ 5 : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ ต่อคณะกรรมการจริยธรรมฯ	ระดับที่ 4 : ติดตามดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ รอบ 12 เดือน เรียบร้อยแล้ว	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี
	37. โครงการปรับปรุง/พัฒนา/บำรุงรักษา/ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	5,215,142.70	ระดับความสำเร็จของการปรับปรุง/พัฒนา/บำรุงรักษา/ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ	ระดับที่ 5 : สอบถามความพึงพอใจต่อระบบ ICT สนพ.	ระดับที่ 5 : สอบถามความพึงพอใจต่อระบบ ICT สนพ. โดยในปีงบประมาณ 2565 มีระดับความพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 85	5,215,142.70	ไม่มี
	38. โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	157,825.00	ระดับความสำเร็จของการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	ระดับที่ 5 : ติดตั้งอุปกรณ์ให้บุคลากรใน สนพ.	ระดับที่ 5 : ติดตั้งอุปกรณ์ให้บุคลากรใน สนพ. ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว	157,825.00	ไม่มี

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ	ตัวชี้วัด (ตามแผน)	ค่าเป้าหมาย (ตามแผน)	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหา/อุปสรรค
3.4 บริหารกองทุนพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	39. การทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์บริหารกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	480,000.00	ระดับความสำเร็จของการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม	ระดับที่ 5 : ดำเนินการประกาศการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ต่อหน่วยงานในสังกัดและรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณาจัดสรรตามแผนการใช้จ่ายเงินฯ	ระดับที่ 5 : ดำเนินการประกาศการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ต่อหน่วยงานในสังกัดและรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณาจัดสรรตามแผนการใช้จ่ายเงินฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 และมีการรายงานผลการดำเนินงานกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2564 เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติแล้ว ในการประชุมเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565	117,812.00	ไม่มี
	40. การบริหารจัดการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินนอกงบประมาณ (เงินกองทุนอนุรักษ์พลังงานและเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า)	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ไม่ใช้งบประมาณ	ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินนอกงบประมาณ	ระดับที่ 5 : รายงานผลภาพรวมผลการเบิกจ่าย/ผลการปิดบัญชีโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ เสนอ ผอ.สนพ.	ระดับที่ 4 : รายงานผลการเบิกจ่าย/ผลการปิดบัญชีโครงการประจำเดือน เสนอ ผอ.สนพ. โดย กลุ่มกองทุนพลังงาน (กท.) มีการจัดทำรายงานสรุปสถานะโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินนอกงบประมาณ (เงินกองทุนอนุรักษ์พลังงาน และเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า) รายงานผลการใช้จ่ายเงินโครงการ และรายงานผลการปิดบัญชีโครงการ เสนอ ผอ.สนพ. เพื่อทราบ เป็นประจำทุกเดือน โดยผลการปิดบัญชีโครงการ รอบ 9 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565) กท. ดำเนินการปิดบัญชีโครงการได้จำนวน 52 โครงการ (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2565) คงเหลือโครงการที่ต้องบริหารจัดการ รวม 145 โครงการ ดังนี้ 1. เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 1.1 โครงการภายใต้หน่วยผู้เบิกในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2549-2661 จำนวน 129 โครงการ 1.2 โครงการในฐานะหน่วยงานผู้ได้รับการสนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 จำนวน 10 โครงการ 2. เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(4) 2.1 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 5 โครงการ 2.2 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 โครงการ	ไม่ใช้งบประมาณ	1. หน่วยงานผู้ได้รับการจัดสรรฯ ไม่มีความเข้าใจในข้อกำหนดระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกองทุน หรือเงื่อนไขในหนังสือยืนยัน 2. ผู้รับผิดชอบโครงการมีการเฝ้าระวัง/ลาออก ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินโครงการและการเก็บเอกสารการปิดบัญชีโครงการ 3. ผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุน ไม่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และหรือรายงานทางการเงิน (แบบ 4.1 และแบบ 4.2) บางโครงการที่มีลักษณะให้เงินสนับสนุนกับหน่วยงานย่อย ไม่มีการปิดบัญชีย้อนเพื่อควบคุมการเบิกจ่ายเงินโครงการ 4. โครงการลักษณะทุนการศึกษาวิจัย 4.1 ผู้รับทุนลาออก หรือศึกษาไม่สำเร็จตามที่ทุนกำหนด 4.2 ผู้รับทุนไม่ส่งรายงานวิทยานิพนธ์ หรือรายงานวิทยานิพนธ์ไม่ผ่านตามเงื่อนไขของผู้ให้ทุน 4.3 อยู่ระหว่างกรณีเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการพิจารณาขยายระยะเวลาโครงการหรือยุติโครงการ

ภาคผนวก

แผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2565

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2565	กลยุทธ์หลัก/วิธีการดำเนินการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม						ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					งปม.	กนช.	กอ.	กทป.	อื่นๆ	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน (Energy Security and Sustainability)										
1.1 มีนโยบายที่นำไปสู่ความมั่นคงทางพลังงาน (Energy Security)	1.1.1 จำนวนนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางที่นำไปสู่ความมั่นคงทางพลังงาน	1	1. สร้างสรรค์นโยบายเพื่อความมั่นคงด้านพลังงาน (1) ศึกษาวิเคราะห์เพื่อสร้างนโยบายและแผนด้านพลังงานใหม่ที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และรองรับการพัฒนาของประเทศในระยะยาว (2) ศึกษาวิเคราะห์และปรับปรุงนโยบายและแผนพลังงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (3) เสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการในการจัดหาพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต 2. การพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบด้านพลังงาน (1) ศึกษาสภาพปัญหาด้านพลังงานที่เกิดจากกฎระเบียบต่าง ๆ (2) ดำเนินการผลักดันให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ							

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2565	กลยุทธ์หลัก/วิธีการดำเนินการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม						ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					งปม.	กนช.	กอ.	กพป.	อื่นๆ	
1.2 มีนโยบายด้านพลังงานที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Development)	1.2.1 จำนวนนโยบายส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในกิจการพลังงาน	1	1.2.1 จัดทำนโยบายเพื่อส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน (1) เสนอนโยบายส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ในธุรกิจพลังงาน (การจดทะเบียน การกำหนดเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงาน) (2) เสนอนโยบายให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี (เช่น การปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงาน เพื่อให้เกิดการแข่งขันและลดการผูกขาด) (3) เสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการในธุรกิจพลังงาน (เช่น การพัฒนาศักยภาพของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก)	1. โครงการการศึกษาแนวทางในการนำกลไก RECs มาปรับปรุงนโยบายและกลไกการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของไทย (ต่อเนื่องปี 2564)	-	-	-	-	12.00	กอ.
				2. โครงการศึกษาสถานะการแข่งขันในตลาดค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ของประเทศไทย	3.78	-	-	-	-	กป.
			1.2.2 จัดทำนโยบายเพื่อกำหนดราคาพลังงานให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม (1) ทบทวนและเสนอแนะโครงสร้างราคาพลังงานที่เป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน (2) เสนอแนะนโยบายและส่งเสริมการแข่งขันในภาคพลังงานให้เป็นธรรม	3. โครงการศึกษาการทบทวนต้นทุนในการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและแนวทางการบริหารจัดการสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ต่อเนื่องปี 2564)	-	-	-	-	15.00	กฟ.
			1.2.3 จัดทำนโยบายเพื่อส่งเสริมโครงการประชารัฐ (Social Enterprise) (1) ศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการประชารัฐด้านพลังงาน (2) จัดทำโครงการนำร่องของโครงการประชารัฐด้านพลังงาน (3) เสนอนโยบายที่ส่งเสริมโครงการประชารัฐด้านพลังงาน	4. โครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐสำหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ก๊าซชีวภาพ)	-	-	-	-	-	กฟ.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2565	กลยุทธ์หลัก/วิธีการดำเนินการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม						ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					งปม.	กนช.	กอ.	กทป.	อื่นๆ	
1.3 มีนโยบายที่นำไปสู่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency)	1.3.1 จำนวนนโยบายและมาตรการส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	2	1.3.1 จัดทำนโยบายและมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (1) จัดทำโครงการนำร่องด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (2) เสนอแนะนโยบายแผน และมาตรการเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	5. โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่ (ต่อเนื่องปี 2564)	-	-	-	-	15.00	กอ.
			1.3.2 ศึกษาแนวทางการดำเนินงานตามแผน EV (Road Map EV) (1) ศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (2) จัดทำโครงการนำร่องยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะ (3) เสนอนโยบายและมาตรการที่ส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า	6. โครงการจัดทำแผนการพัฒนาสถานีประจุแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับเป้าหมายการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ (ต่อเนื่องปี 2564)	-	-	-	-	15.00	กอ.
			7. โครงการพัฒนาแนวทางบริหารจัดการและการกำกับดูแลข้อมูลการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า	-	-	9.31	-	-	กอ.	
1.4 มีนโยบายที่นำไปสู่การใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environment)	1.4.1 จำนวนนโยบายมาตรการด้านพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	1	1.4.1 ศึกษาแนวทางการวางนโยบายด้านพลังงานทดแทน (1) จัดทำโครงการนำร่องด้านการใช้พลังงานทดแทนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (2) เสนอแนะนโยบายและแผนมาตรการด้านพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	8. โครงการศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมการใช้ไฮโดรเจนเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย	4.56	-	-	-	-	กอ.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2565	กลยุทธ์หลัก/วิธีการดำเนินการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม						ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					งปม.	กนช.	กอ.	กทป.	อื่นๆ	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ (Policy Driving)										
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบาย (Policy Implementation)	2.1.1 จำนวนมาตรการและโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนแผนบูรณาการพลังงาน	17	2.1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน PDP (1) ผลักดันและส่งเสริมการดำเนินงานตามแผน PDP (2) การดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบ Smart	9. การประสานความร่วมมือด้านไฟฟ้ากับประเทศในอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)	0.14	-	-	-	-	กฟ.
			2.1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน AEDP (1) ผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานทดแทนอย่างเป็นรูปธรรม (2) ส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (sustainable energy hierarchy)	10. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้า และการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศในอาเซียน APGCC	0.14	-	-	-	-	กฟ.
			'2.1.3 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน FFP (1) ผลักดันและส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (2) ส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน (3) ส่งเสริมโครงการนำร่องด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	11. โครงการศึกษาแผนการพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะเพื่อสนับสนุนนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน	-	-	9.31	-	-	กอ.
			2.1.4 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน Oil (1) ผลักดันและส่งเสริมการดำเนินงานตามแผน Oil Plan (2) ส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการและแนวทางการเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำมันเชื้อเพลิง							

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2565	กลยุทธ์หลัก/วิธีการดำเนินการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม						ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					งปม.	กนช.	กอ.	กทป.	อื่นๆ	
			2.1.5 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน Gas (1) ผลักดันและส่งเสริมการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการ Gas (2) ส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการและแนวทางการเพิ่มความมั่นคงด้านก๊าซธรรมชาติ							
2.2 ระบบกลไกการติดตามและประเมินผลนโยบายพลังงานของประเทศ (Energy Monitoring and Evaluation)	2.2.1 ร้อยละข้อเสนอแนะนโยบายและแผนด้านพลังงานที่ได้จากการติดตาม	2	2.2.1 มีระบบ กลไก และการติดตาม ประเมินผลนโยบายและแผนพลังงาน โดยดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินนโยบายและแผนพลังงานของประเทศ (1) พัฒนาระบบและเครื่องมือในการติดตาม ประเมินผล (2) ติดตาม และประเมินผล ก่อน ระหว่าง และ หลังการดำเนินการจัดทำนโยบายและแผน เพื่อนำมาปรับปรุงนโยบายและแผนพลังงานของประเทศ (3) จัดทำข้อเสนอแนะจากผลการติดตามและประเมินผล	12. การประเมินผลการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในภาคขนส่ง และทบทวนหลักเกณฑ์การกำหนดราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ (ต่อเนื่องปี 2564)	-	7.00	-	-	-	กป.
				13. การประเมินดัชนีชี้วัดความสมดุลด้านพลังงานของประเทศ ปี 2564	-	-	-	-	-	กย.
				14. การติดตามการดำเนินงานตามแผนโครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซธรรมชาติของประเทศเพื่อรองรับความมั่นคง และการเติบโตของประเทศ	-	-	-	-	-	กป.
				15. การติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ	-	-	-	-	-	กป.
				16. การติดตามโครงสร้างราคาขายปลีกก๊าซ NGV	-	-	-	-	-	กป.
				17. การติดตามการให้ความช่วยเหลือราคาขายปลีกก๊าซ NGV สำหรับบริโภคโดยสาธารณชน	-	-	-	-	-	กป.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2565	กลยุทธ์หลัก/วิธีการดำเนินการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม						ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					งปม.	กนช.	กอ.	กทป.	อื่นๆ	
2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการกำหนดและดำเนินนโยบาย (Public Participation)	2.3.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินนโยบายพลังงาน	70	2.3.1 1. สื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายพลังงาน (1) พัฒนาช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผนพลังงานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Informing) (2) สร้างพันธมิตรด้านพลังงาน (Partnership) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิเคราะห์ร่วมกัน (3) สร้างจิตสำนึกด้านการเป็นเจ้าของพลังงานของประเทศ (Citizen Control) (4) สร้างระบบและกลไกจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์	18. โครงการประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีพลังงาน	-	-	10.95	-	-	กอ.
				19. โครงการสื่อสารสร้างความเข้าใจเชิงรุกต่อนโยบายและแผนพลังงาน	-	-	12.80	-	-	ลก.
				20. การประชุมด้านนโยบายพลังงานอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้อง						
				- การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงาน (Senior official Meeting on Energy: SOME)	0.09	-	-	-	-	กย.
				- การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน (ASEAN Ministers on Energy Meeting: AMEM)	0.09	-	-	-	-	กย.
				- การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงานสมัยพิเศษ (ASEAN Special Senior Officials Meeting on Energy : Special SOME)	0.05	-	-	-	-	กย.
				- การประชุม Regional Energy Policy and Planning Sub-Sector Network (REPP-SSN)	0.06	-	-	-	-	กย.
				21. การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลพลังงานภายใต้โครงการความร่วมมือด้านพลังงานในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Expert Group on Energy Data Analysis : EGEDA)	0.13	-	-	-	-	ศท.
				22. การประชุมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก	0.21	-	-	-	-	ศท.
				23. การประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน	0.53	-	-	-	-	ศท.
24. การประชุมความร่วมมือด้านข้อมูลพลังงานในฐานะประเทศพันธมิตร (Association Country) ขององค์กรพลังงานระหว่างประเทศ	0.17	-	-	-	-	ศท.				

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2565	กลยุทธ์หลัก/วิธีการดำเนินการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม						ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					งปม.	กนช.	กอ.	กทป.	อื่นๆ	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPO Excellence)										
3.1 เป็นศูนย์กลางข้อมูลพลังงานของประเทศ (Thailand Energy Information Hub)	3.1.1 ระดับความสำเร็จของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ	5	3.1.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลพลังงานให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย (Database) (1) รวบรวมและทบทวนข้อมูลพลังงานของประเทศให้ทันสมัยอยู่เสมอ (2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ครอบคลุมพลังงานทุกประเภท (3) พัฒนาศูนย์บูรณาการข้อมูลกลางด้าน	25. โครงการนำร่องพัฒนา Use Case การใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านไฟฟ้าในการวิเคราะห์เชิงนโยบายและการกำกับดูแลกิจการพลังงาน (ต่อเนื่องปี 2564)	-	-	-	-	15.89	กฟ.
				26. โครงการระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อช่วยวิเคราะห์และแสดงผลในลักษณะ Data Visualization	5.13	-	-	-	-	ศทช.
	3.1.2 จำนวนรายงานและผลการวิเคราะห์สถานการณ์พลังงาน	14	3.1.2 วิเคราะห์ข้อมูลและพยากรณ์สถานการณ์ด้านพลังงาน (Analytical & Modeling) (1) วิเคราะห์สถานการณ์พลังงานในปัจจุบัน (2) พยากรณ์สถานการณ์พลังงานในอนาคต (3) วิเคราะห์แนวทางการวางแผนและบริหารจัดการพลังงานให้ทันต่อสถานการณ์	27. การจัดทำรายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย (Thailand Energy Review)	-	-	-	-	-	ศท.
				28. การจัดตั้งทีมปริซึม (Prism) ด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี	-	-	-	-	-	กป.
				29. การวิเคราะห์และจัดทำประมาณการความต้องการพลังงานของประเทศ	-	-	-	-	-	ศท.
				30. การจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาวของประเทศ	-	-	-	-	-	ศท.
	3.1.3 ร้อยละการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้เข้าถึงข้อมูลพลังงาน	5	3.1.3 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะ (Public) (1) พัฒนาช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลพลังงาน (2) ส่งเสริมและสนับสนุนการนำข้อมูลพลังงานไปใช้ประโยชน์ (3) เผยแพร่ผลการวิเคราะห์ด้านพลังงาน	31. โครงการเผยแพร่ข้อมูลนโยบายและแผนพลังงาน 31.1 รายงานประจำปีของ สทพ. 31.2 วารสารนโยบายพลังงาน 31.3 รายงานสถิติข้อมูลพลังงานของประเทศ	- 0.004 0.13	- - -	- - -	- - -	- - -	กย. ลก. ศท.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2565	กลยุทธ์หลัก/วิธีการดำเนินการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม						ผู้รับผิดชอบ โครงการ	
					งปม.	กนช.	กอ.	กพป.	อื่นๆ		
3.2 บุคลากรมีความรู้และความสามารถ (Smart Colleague)	3.2.1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร สนพ.	90	3.2.1 สร้างเจตคติที่ดีต่อการทำงานและองค์กร (Attitude) (1) สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภายในองค์กร (2) สร้างทัศนคติเชิงบวกต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่องาน และต่อองค์กร (3) สร้างพฤติกรรมอันดีในการทำงาน (ความมีระเบียบ การแบ่งงาน การจัดลำดับความสำคัญของงาน การแก้ไขปัญหาในการทำงาน) (4) สร้างเสริมทัศนคติในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ								
			3.2.2 สร้างระบบคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานให้บุคลากร (Facilities & Welfare) (1) สร้างความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อคุณภาพชีวิตในที่ทำงาน (2) ปรับปรุง เพิ่มเติม สวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากร	32. แผนการพัฒนากฎหมายชีวิตที่ดี 32.1 การพัฒนางานบริหารภายใน สนพ. 32.2 การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ระบบไอทีอุปกรณ์ สนพ.	4.43	-	-	-	-	ลก.	
	3.2.2 ร้อยละของบุคลากรของ สนพ. มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนด	80	3.2.2 พัฒนทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน (Skill) (1) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (2) จัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและสายงาน (3) จัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ทั่วไปในปฏิบัติงาน	33. โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและสายงาน 33.1 การอบรมหลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์ 33.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านยุทธศาสตร์พลังงาน 33.3 การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ 33.4 การฝึกอบรมการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 33.5 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อแผนการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ	-	-	-	-	-	ลก.	
										ลก.	
						0.10	-	-	-	-	ลก.
						-	-	-	-	-	ดส.
						0.14	-	-	-	-	กพ.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2565	กลยุทธ์หลัก/วิธีการดำเนินการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม						ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					งปม.	กนช.	กอ.	กทป.	อื่นๆ	
				34. โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 34.1 โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ 34.2 การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคระหว่างชายหญิง 34.3 การฝึกอบรมหลักสูตรฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมหนีไฟ 34.4 การอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	- 0.01 0.03 -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - 0.27	ลก ลก. ลก. ศท.
			3.2.3 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ (R&D) (1) สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรผลิตผลงานวิจัย (2) ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (3) สร้างคลังความรู้ เชื่อมโยงเครือข่าย (Knowledge Assets)							
3.3 การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Smart Work)	3.3.1 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ	75 – 89.99	3.3.1 พัฒนาระบบบริหารองค์การอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล (Good Governance) (1) การจัดองค์กร การปรับปรุงกฎระเบียบและกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (2) เสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร (3) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการขององค์กรสู่ระดับมาตรฐานสากล	35. แผนงานพัฒนาระบบบริหารองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 35.1 การจัดทำประกาศมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงานของ สทพ. 35.2 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประจำปี (ตัวชี้วัดระดับกรม) 35.3 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 35.4 การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณของ สทพ. 35.5 การดำเนินการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการกิจของภาครัฐ (VFM) 35.6 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปี ระดับหน่วยงานย่อย (ตัวชี้วัดระดับกอง/ศูนย์) 35.7 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	กพร. กพร. กย. กย. กย. กพร. กพร.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2565	กลยุทธ์หลัก/วิธีการดำเนินการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม						ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					งปม.	กนช.	กอ.	กทป.	อื่นๆ	
				36. แผนการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 36.1 การควบคุมภายใน สนพ. 36.2 การส่งเสริมการป้องกันและปราบปราม การทุจริต คอร์รัปชันกับมาตรฐานความโปร่งใสของ สนพ. 36.3 การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สนพ. 36.4 การจัดทำรายงานการเงินประจำปีของ สนพ. 36.5 โครงการสร้างสมดุลชีวิตและการทำงานตามหลักการ พอเพียง 36.6 การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ของ สนพ.	-	-	-	-	-	กพร. ลก. ลก. ลก. ลก. ลก.
	3.3.2 ระดับความพึง พอใจของบุคลากร สนพ. ต่อระบบ ICT	90	3.3.2 พัฒนาระบบ ICT เพื่อเพิ่มคุณภาพและ ประสิทธิภาพการดำเนินงาน (1) พัฒนาระบบ ICT ที่ทันสมัยและเหมาะสม กับการปฏิบัติงาน (2) ส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อลดขั้นตอนหรือ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้ลดลง	37. โครงการปรับปรุง/พัฒนา/บำรุงรักษา/ดูแลระบบ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ 38. โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	5.24	-	-	-	-	ศท. ศท.
3.4 บริหารกองทุนพลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพ	3.4.1 ร้อยละการใช้ จ่ายงบประมาณจาก เงินกองทุนเมื่อเทียบกับ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินกองทุน	80	3.4.1 กำหนดยุทธศาสตร์การบริหารกองทุน เพื่อ เพิ่มศักยภาพด้านการใช้ทรัพยากร และเงิน สนับสนุน	39. การทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์บริหารกองทุนเงิน อุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม 40 การบริหารจัดการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินนอก งบประมาณ (เงินกองทุนอนุรักษ์พลังงานและเงินกองทุนพัฒนา ไฟฟ้า)	-	-	-	0.48	-	ลก. ลก.
148.52					25.51	7.00	42.37	0.48	73.16	