



รายงานความก้าวหน้า ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน



กลุ่มติดตามและประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

สารบัญ

	หน้า
บทสรุป	1
สรุปการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน	5
แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์	
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน	6
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ	12
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง	18
ภาคผนวก	30
แผนปฏิบัติการราชการ ประจำปี พ.ศ.2566	31

บทสรุป

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน มีผลการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน สามารถสรุปได้ดังนี้

1. ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ

1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน มี 12 โครงการ มีโครงการที่สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมาย 1 โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมาย 11 โครงการ

ชื่อโครงการ	ร้อยละ ความสำเร็จ	หมายเหตุ
1. โครงการจัดทำแผนโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติของประเทศ	0	อยู่ระหว่างดำเนินการซึ่ง เป็นไปตามสัญญาจ้าง
2. โครงการจัดทำแนวทางการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น Regional LNG Hub	0	
3. โครงการทบทวนโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรองรับน้ำมันที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานยูโร 5	20	
4. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน	0	
5. โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ (EUI) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 ส่วนที่ 1	20	
6. โครงการการประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ในระดับอุดมศึกษา ปีที่ 2	20	
7. โครงการศึกษาและออกแบบระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กแบบมี การใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ในพื้นที่ส่วนราชการ	20	
8. โครงการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการและการกำกับดูแลข้อมูล การใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า (ต่อเนื่องปี 2565)	100	
9. โครงการศึกษาการกำหนดรูปแบบและโครงสร้างราคาและการพัฒนา กลไกบริหารจัดการการซื้อขาย RECs	0	อยู่ระหว่างดำเนินการซึ่ง เป็นไปตามสัญญาจ้าง
10. โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การนำไฮโดรเจนไปใช้ภาคพลังงาน (โครงการสำคัญ)	0	อยู่ระหว่างดำเนินการซึ่ง เป็นไปตามสัญญาจ้าง
11. โครงการนำร่องการตอบสนองด้านโหลด ปี 2565 - 2566 (กิจกรรมที่ 1 การบริหารและสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ)	40	
12. โครงการพัฒนาแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการสั่งการการ ตอบสนองด้านโหลดแบบอัตโนมัติ (Auto-DR)	0	อยู่ระหว่างดำเนินการซึ่ง เป็นไปตามสัญญาจ้าง

1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ มี 17 โครงการ มีโครงการที่สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมาย 2 โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมาย โครงการ

ชื่อโครงการ	ร้อยละความสำเร็จ	หมายเหตุ
13. การทบทวนและจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	0	อยู่ระหว่างปรับปรุงร่างแผนฯ ที่ได้นำเสนอ กบง. ไปเมื่อเดือนกันยายน 2565
14. การทบทวนและจัดทำแผนบริหารจัดการก๊าซ (GAS Plan)	0	อยู่ระหว่างจัดทำแผนฯ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย
15. การติดตามการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ	20	
16. การติดตามการดำเนินงานตามแผนโครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซธรรมชาติของประเทศเพื่อรองรับความมั่นคงและการเติบโตของประเทศ	20	
17. การติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ	20	
18. การติดตามการให้ความช่วยเหลือราคาขายปลีกก๊าซ NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะ	100	
19. การประเมินดัชนีชี้วัดความสมดุลด้านพลังงานของประเทศ (TETI)	60	
20. รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการด้านนโยบาย	20	
21. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516	40	
22. การติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงาน (งานประจำ)	20	
23. การประชุมด้านนโยบายพลังงานอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้อง	20	
24. การประชุมคณะกรรมการประสานงานซื้อขายไฟฟ้าในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำแม่โขง 6 ประเทศ (งบเจรจาฯ)	0	
25. การประชุม ASEAN Power Grid Consultative Committee (APGCC) ระหว่างประเทศ (งบเจรจาฯ)	0	
26. การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมระหว่างไทย-เมียนมาร์สาขาพลังงาน (งบเจรจาฯ)	0	
27. โครงการบริหารและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานบนสื่อออนไลน์	0	
28. โครงการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจต่อสาธารณะด้านนโยบายและแผนพลังงาน	0	
29. โครงการประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีพลังงาน (ต่อเนื่องปี 2565)	100	

1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง มี 46 โครงการ มีโครงการที่สามารถดำเนินการ บรรลุเป้าหมาย 10 โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมาย 36 โครงการ

ชื่อโครงการ	ร้อยละ ความสำเร็จ	หมายเหตุ
30. การดำเนินงานบริหารจัดการข้อมูลตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance)(งานประจำ)	80	
31. การจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของประเทศ (งานประจำ)	40	
32. การวิเคราะห์และจัดทำประมาณการความต้องการพลังงานของประเทศ (งานประจำ)	40	
33. การวิเคราะห์สถานการณ์พลังงานในปัจจุบัน (งานประจำ)	100	
34. การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลพลังงานภายใต้โครงการความร่วมมือด้านพลังงานในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Expert Group on Energy Data Analysis : EGEDA) (งบเจรจา)	100	
35. การประชุมความร่วมมือด้านข้อมูลพลังงานในฐานะประเทศพันธมิตร (Association Country)ขององค์กรพลังงานระหว่างประเทศ (งบเจรจา)	80	
36. โครงการบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อบริการสารสนเทศพลังงานของประเทศ	40	
37. รายงานสถิติข้อมูลพลังงานของประเทศ (งานประจำ)	60	
38. การเผยแพร่ข้อมูลนโยบายและแผนพลังงาน (วารสารนโยบายพลังงาน)	20	
39. รายงานประจำปี ของ สนพ. (งานประจำ)	40	
40. การสร้างสมดุลชีวิตและการทำงานตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง	60	
41. โครงการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (งานประจำ)	20	
42. การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพื่อเพิ่มทุนประสบการณ์ของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	20	
43. การฝึกอบรม ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ (งานประจำ)	20	
44. การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (งานประจำ)	20	
45. การส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่น มาตรฐานความโปร่งใสของ สนพ. (งานประจำ)	40	
46. การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ระบบสารสนเทศฯ สนพ.	20	
47. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ	60	
48. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนโยบายพลังงาน (งานประจำ)	60	
49. การพัฒนาและอบรมด้านการบริหารยุทธศาสตร์ (งานประจำ)	80	
50. โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ	20	
51. โครงการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (งานประจำ)	100	
52. การพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ (งานประจำ)	100	
53. อบรม Energy Statistics Course (งานประจำ)	100	
54. หลักสูตรอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานประจำ)	60	
55. การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สนพ. (งานประจำ)	40	
56. การจัดทำรายงานการเงินประจำปี (งานประจำ)	100	
57. โครงการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล (งานประจำ)	20	
58. การพัฒนางานบริหารภายใน สนพ. (งานประจำ)	0	
59. การประเมินผลการควบคุมภายใน (งานประจำ)	40	

ชื่อโครงการ	ร้อยละความสำเร็จ	หมายเหตุ
60. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (งานประจำ)	80	
61. การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0	80	
62. การจัดทำประกาศมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงาน	60	
63. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามเกณฑ์การประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (งานประจำ)	60	
64. การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของ สนพ.	60	
65. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี	100	
66. การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของ สนพ.	20	
67. การดำเนินการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของภาครัฐ (VFM)	0	
68. รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ	20	
69. รายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการรายปี 2565	100	
70. รายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี วาระแรก (พ.ศ. 2563 - 2565)	100	
71. การปรับปรุง/พัฒนา/บำรุงรักษา/ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ (งานประจำ)	80	
72. การจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (งานประจำ)	80	
73. โครงการจ้างดูแลระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์ห้องสมุดออนไลน์	40	
74. การบริหารจัดการโครงการที่ได้รับการสนับสนุน จากเงินนอกงบประมาณ (งานประจำ)	20	
75. โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์บริหารกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม	100	

2. ปัญหา/อุปสรรค

2.1 โครงการบางส่วนอยู่ในกระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้าง เนื่องจากเพิ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จึงยังไม่สามารถเริ่มดำเนินการได้

3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข

3.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ ควรมีการปรับแนวทางดำเนินโครงการ/กิจกรรม โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ เช่น การประชุม/สัมมนาผ่านระบบออนไลน์

รายงานการประเมินผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รอบ 6 เดือน
แยกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1

สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับโครงการ	แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ระดับความสำเร็จ 6 เดือน	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้จ่าย	ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน (Energy Security and Sustainability)										
1.1 มีนโยบายที่นำไปสู่ความมั่นคงทางพลังงาน (Energy Security)	1	โครงการจัดทำแผนโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติของประเทศไทย	ธ.ค. 65 - ก.ย. 66	6,826,600.00	ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติของประเทศไทย	ระดับที่ 5: นำเสนอ กบง. เพื่อพิจารณา	ระดับที่ 0	อยู่ระหว่างการศึกษาการจัดทำแนวบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยใหม่ และแผนโครงสร้างพื้นฐานพลังงานที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติของประเทศไทย ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยใหม่	682,660.00	-
1.2 มีนโยบายด้านพลังงานที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Development)	2	โครงการจัดทำแนวทางการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น Regional LNG Hub	ธ.ค. 65 - ก.ย. 67	6,506,500.00	ระดับความสำเร็จในการจัดทำแนวทางการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น Regional LNG Hub	ระดับที่ 5: นำเสนอ กบง. เพื่อพิจารณา	ระดับที่ 0	อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น Regional LNG Hub และแนวทางการกำหนดรูปแบบการสร้าง LNG ที่เหมาะสมของประเทศไทย	650,650.00	-
	3	โครงการทบทวนโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อรองรับน้ำมันที่มีคุณภาพตามมาตรฐานยูโร 5	ก.พ. 66 - พ.ย. 66	6,400,000.00	ระดับความสำเร็จในการจัดทำโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในส่วนของราคา ณ โรงกลั่น ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานยูโร 5 และในส่วนของการตลาดที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	ระดับที่ 5: ได้ผลการทบทวนโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าการตลาดน้ำมันเชื้อเพลิง	ระดับที่ 1	ที่ปรึกษาฯ ส่งมอบรายงานฉบับต้น โดยในรายงานฉบับนี้ มีเนื้อหาประกอบด้วย (1) แผนการดำเนินงานการศึกษา (2) บุคลากรที่รับผิดชอบตลอดโครงการในแต่ละขั้นตอนการดำเนินโครงการ (3) รายละเอียดและขั้นตอนการศึกษากระบวนการ และวิธีการดำเนินโครงการ และ (4) แผนการส่งมอบงาน และแผนการเบิกจ่ายเงินตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ ภายใน 1 เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา	1,280,000.00	-

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับโครงการ	แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ระดับความสำเร็จ 6 เดือน	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่แท้จริง	ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการ
1.3 มีนโยบายที่นำไปสู่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency)	4	โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน	พ.ย. 65 - ต.ค. 70	6,826,600.00	ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนทุนการศึกษาให้หน่วยงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากรในการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ระดับที่ 5: ลงนามในหนังสือยืนยัน/สัญญารับทุนการศึกษา ระหว่าง สนพ. กับหน่วยงานผู้รับทุน	ระดับที่ 0	อยู่ระหว่างการแต่งตั้งผู้ช่วยฯพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษาด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน	-	-
	5	โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ (EUJ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 ส่วนที่ 1	ม.ค. 66 - ม.ค. 67	8,350,000.00	ระดับความสำเร็จการดำเนินการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ (EUJ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 ส่วนที่ 1	ระดับที่ 5: การมอบทุนวิจัยด้านพลังงาน จำนวน 24 ทุน ผ่านกิจกรรมการประกวดโครงงานวิจัยพลังงาน และจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน	ระดับที่ 1	ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการเบื้องต้น (Inception Plan) และได้มีหนังสือแจ้งความร่วมมือนหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในการลดใช้พลังงานอย่างน้อยร้อยละ 20 แล้ว	-	-
	6	โครงการการประกวดโครงงานวิจัยพลังงาน (Pitching) ในระดับอุดมศึกษาปีที่ 2	พ.ย. 65 - เม.ย. 67	9,022,000.00	ระดับความสำเร็จในการจัดสรรทุนวิจัยด้านพลังงาน	ระดับที่ 5: การมอบทุนวิจัยด้านพลังงาน จำนวน 24 ทุน ผ่านกิจกรรมการประกวดโครงงานวิจัยพลังงาน และจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน	ระดับที่ 1	ได้ดำเนินการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเหมาะสมซึ่งมีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ เพื่อทำหน้าที่กำหนดคุณสมบัติ แนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข กรอบหัวข้อวิจัยพลังงาน รวมถึงการพิจารณาคัดเลือก และคณะทำงานตามความเหมาะสม อีกทั้งดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำร่างคุณสมบัติ แนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และกรอบหัวข้อวิจัยพลังงานในกรอบการประกวด	-	-
	7	โครงการศึกษาและออกแบบระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กแบบมีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ในพื้นที่ส่วนราชการ	พ.ย. 65 - เม.ย. 67	8,230,000.00	ระดับความสำเร็จในการศึกษาและออกแบบระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กแบบมีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ในพื้นที่ส่วนราชการ	ระดับที่ 5: จัดทำแผนการส่งเสริมการใช้งานระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กแบบมีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่เหมาะสมในพื้นที่ส่วนราชการทั่วประเทศ	ระดับที่ 1	ได้ข้อมูลเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กแบบมีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ มีการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค โอกาส และปัจจัยต่างๆ ที่จะส่งเสริมให้มีการใช้งานระบบฯ และศักยภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้ารวมถึงแนวโน้มการใช้พลังงานไฟฟ้าในแต่ละปีของส่วนราชการ	1,294,500.00	-

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับโครงการ	แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ระดับความสำเร็จ 6 เดือน	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้จ่าย	ปัญหาและอุปสรรคของงานดำเนินการ
	8	โครงการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการและการกำกับดูแลข้อมูลการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า (ต่อเนื่องปี 2565)	ก.ย. 64 - มี.ค. 66	9,300,000.00	ระดับความสำเร็จในการจัดทำแพลตฟอร์มต้นแบบสำหรับการรวบรวมข้อมูลการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในรูปแบบของศูนย์ข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการและกำกับดูแลข้อมูลการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า (EV Data Center)	ระดับที่ 5: ศึกษาเทคโนโลยีที่อาจเกี่ยวข้องกับการรวบรวมยานยนต์ไฟฟ้า (EV Aggregation) และแพลตฟอร์ม เพื่อทำการวิเคราะห์และสรุปความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มขีดความสามารถของแพลตฟอร์มที่จัดทำขึ้นในอนาคต โดยการบูรณาการเทคโนโลยีอื่นๆ	ระดับที่ 5	ได้แพลตฟอร์ม ต้นแบบสำหรับการรวบรวมข้อมูลการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า ในรูปแบบของศูนย์ข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการและกำกับดูแลข้อมูลการใช้งานที่สานองจัดเก็บข้อมูลที่เป็นภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ซึ่งโครงการได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2566	9,238,000.00	-
1.4 มีนโยบายที่นำไปสู่การใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Environment)	9	โครงการนำร่องการตอบสนองด้านโหลด ปี 2565 - 2566 (กิจกรรมที่ 1 การบริหารและสนับสนุนการดำเนินโครงการ)	ก.ย. 65 - พ.ค. 67	15,000,000.00	ระดับความสำเร็จ ในการดำเนินโครงการนำร่องการตอบสนองด้านโหลด ปี 2565 - 2566 (กิจกรรมที่ 1 การบริหารและสนับสนุนการดำเนินโครงการ)	ระดับที่ 5: จัดประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/นำเสนอผลการดำเนินโครงการ	ระดับที่ 2	ที่ปรึกษาได้ส่งมอบรายงานผลการดำเนินการฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2566 ซึ่งคณะกรรมการได้ตรวจรับรายงานฯ แล้วเมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2566 เนื้อหาประกอบด้วย (1) ผลการรวบรวม ทิศทางและขั้นตอนการดำเนินงาน รวมถึงสนับสนุนข้อมูลแก่คณะทำงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ภายใต้การดำเนินงานของ โครงการนำร่องการตอบสนองด้านโหลดของประเทศ ปี 2565-2566 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการนำร่องฯ (2) ผลการสร้าง ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการนำร่องฯ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการนำร่องฯ ผ่านการผลิตและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับโครงการ	แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ระดับความสำเร็จ 6 เดือน	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการ
	10	โครงการพัฒนาแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการสั่งการการตอบสนองด้านโหลดแบบอัตโนมัติ (Auto-DR)	ม.ค. 66 - ม.ค. 67	11,921,200.00	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการสั่งการการตอบสนองด้านโหลดแบบอัตโนมัติ (Auto-DR)	ระดับที่ 5: มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหรือแนวทางเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการสั่งการการตอบสนองด้านโหลดแบบอัตโนมัติ (Auto-DR) ของประเทศไทย รวมถึงนำเสนอแผนงานในการพัฒนาแนวทางการทำงานร่วมกับของอุปกรณ์ไฟฟ้า และ/หรือ ระบบบริหารจัดการพลังงานในระยะแรก พร้อมทั้งออกแบบและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ภายใต้โครงการพัฒนาแนวทาง และจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (แผนการดำเนินงานข้อ 9 -11)	ระดับที่ 0	อยู่ระหว่างการดำเนินการสรุปผลการศึกษาและรวบรวมข้อมูลการส่งเสริมนโยบาย/แนวทาง/มาตรการ/การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการตอบสนองด้านโหลดไปสู่รูปแบบอัตโนมัติ (Auto-DR) ในต่างประเทศ และสรุปผลการศึกษารูปแบบและแนวทางการทำงานร่วมกับของอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบบริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อรองรับการสั่งการการตอบสนองด้านโหลดที่สามารถรองรับที่มีการใช้งานจริงในต่างประเทศ		
	11	โครงการศึกษากำหนดรูปแบบและโครงสร้างราคาและการพัฒนากรอบบริหารจัดการการซื้อขาย RECs	ก.พ. 66 - เม.ย. 67	8,369,800.00	ระดับความสำเร็จในการศึกษากำหนดรูปแบบและโครงสร้างราคาและการพัฒนากรอบบริหารจัดการการซื้อขาย RECs	ระดับที่ 5: แนวทางการกำหนดราคา RECs หรือ โครงสร้างราคา RECs ที่เหมาะสมกับประเทศไทย และแผนที่นำทาง (Road map) ในการพัฒนาไปสู่การประกาศใช้มาตรฐานการรับรอง RECs ของประเทศไทย	ระดับที่ 0	ที่ปรึกษาได้จัดส่งรายงานเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ซึ่งประกอบด้วยการนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางวิธีการศึกษาและดำเนินงานในแต่ละหัวข้อ พร้อมทั้งแผนการดำเนินโครงการศึกษากำหนดรูปแบบโครงสร้างราคา และการพัฒนากรอบบริหารจัดการการซื้อขาย RECs	1,251,000.00	

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับโครงการ	แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ระดับความสำเร็จ 6 เดือน	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้จ่าย	ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการ
	12	โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การนำไฮโดรเจนไปใช้ภาคพลังงาน (โครงการสำคัญ)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	8,355,000.00	ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนกลยุทธ์การนำไฮโดรเจนไปใช้ภาคพลังงาน (โครงการสำคัญ)	ระดับที่ 5: แผนกลยุทธ์การนำไฮโดรเจนไปใช้ภาคพลังงานที่สอดคล้องกับลักษณะของภาคดำเนินการวิจัยของไฮโดรเจน	ระดับที่ 0	คณะกรรมการดำเนินการตรวจรับรายงานสรุปแนวทางการศึกษาเบื้องต้น (งวดที่ 1) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้แผนและแนวทางการศึกษาเบื้องต้น โดยประกอบด้วย 1. แนวทางการพัฒนาการผลิตและการใช้ไฮโดรเจนเชิงพาณิชย์ในภาคพลังงาน 2. รายละเอียดของแผนกลยุทธ์การนำไฮโดรเจนไปใช้ภาคพลังงานในระยะสั้น 3. สำรวจพื้นที่ที่มีศักยภาพอย่างน้อย 1 แห่ง และนำแผนกลยุทธ์การนำไฮโดรเจนไปใช้ในภาคพลังงานไปประเมินความเหมาะสมเชิงเทคนิคสำหรับภาคพลังงานในพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) หรือ พื้นที่อื่นที่เหมาะสม เพื่อเก็บรวบรวมความคิดเห็น ปัญหา และอุปสรรคของการนำร่องการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ฯ 4. จัดประชุมรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะ 5. จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการ และ 6. เสนอรายละเอียดแผนกลยุทธ์การนำไฮโดรเจนไปใช้ในภาคพลังงานในระยะสั้น	2,915,500.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับโครงการ	แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ระดับความสำเร็จ 6 เดือน	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ (Policy Driving)										
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพลังงานชาติ (Promote and Support the National Energy plan (NEP) Implementation)	13	การทบทวนและจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	ค.ศ. 65 - ก.ย. 66		- ระดับความสำเร็จของการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	ระดับ 5 : นำร่างแผน PDP เสนอคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ก่อนที่จะนำร่างแผน PDP ไปดำเนินการจัดทำเป็นร่างแผนพลังงานชาติ (NEP) ร่วมกับแผนพลังงานอื่น ๆ ต่อไป	ระดับที่ 0	อยู่ระหว่างปรับปรุงร่างแผน PDP ฉบับใหม่ที่ได้เคยนำเสนอ กบง. ไปแล้วเมื่อ กันยายน 2565	-	-
	14	การทบทวนและจัดทำแผนบริหารจัดการก๊าซ (GAS Plan)	ค.ศ. 65 - ก.ย. 66		- ระดับความสำเร็จการทบทวนและจัดทำแผนบริหารจัดการก๊าซ (GAS Plan)	ระดับที่ 5: นำเสนอ กบง. เพื่อพิจารณา	ระดับที่ 0	อยู่ระหว่างศึกษาการจัดทำแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยใหม่	-	-
	15	การติดตามการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ	ค.ศ. 65 - ก.ย. 66		- ระดับความสำเร็จการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ	ระดับที่ 5: สรุปผลการติดตามแผนการดำเนินการ	ระดับที่ 1	ดำเนินการติดตามแผนการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ โดยอยู่ระหว่างวิเคราะห์แผนการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ	-	-
2.2 มีระบบกลไกการติดตามและประเมินผลนโยบายพลังงานของประเทศ (Energy Monitoring and Evaluation)	16	การติดตามการดำเนินงานตามแผนโครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซธรรมชาติของประเทศเพื่อเฝ้าระวังความมั่นคงและการเติบโตของประเทศ	ค.ศ. 65 - ก.ย. 66		- ระดับความสำเร็จที่ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติที่เพียงพอ	ระดับที่ 5 : สรุปผลการติดตามแผนการดำเนินการ	ระดับที่ 1	การประชุม กทช. เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ มีมติเห็นชอบปรับวงเงินลงทุนโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จากบางระแงงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จากเดิม 11000 เป็น 13590	-	-

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับโครงการ	แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ระดับความสำเร็จ 6 เดือน	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการ
	17	การติดตามการดำเนินงานตามแนวทางกรแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ	ค.ศ. 65 - ก.ย. 66		- ระดับความสำเร็จในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานแนวทางกรแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ	ระดับที่ 5: นำรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางกรแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติเสนอคณะกรรมการพิจารณาแนวทางส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระดับที่ 4	ระดับที่ 1	ดำเนินการติดตาม รวบรวม วิเคราะห์ ผลการดำเนินงานตามแนวทางกรแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ		-
	18	การติดตามการให้ความช่วยเหลือราคาขายปลีกก๊าซ NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะ	ค.ศ. 65 - ก.ย. 66		- ระดับความสำเร็จที่ได้จากการติดตามการให้ความช่วยเหลือราคาขายปลีกก๊าซ NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะ	ระดับที่ 4 : ข้อมูลสถานการณ์ราคาขายปลีกก๊าซ NGV	ระดับที่ 5	กบง เมื่อ 7 มีนาคม 2566 มีมติ ให้ลดราคาขายปลีกราคา NGVรถทั่วไป 17.59 บาท ตั้งแต่ 16 มีนาคม รถแท็กซี่ ในโครงการ NGV เพื่อประหยัดเงิน 13.62 บาท ต่อลิตร		- ภาครัฐมีมาตรการบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน จึงขอความอนุเคราะห์ในการลดราคาขายปลีก NGV
	19	การประเมินดัชนีชี้วัดความสมดุลด้านพลังงานของประเทศ (TETI) ปี 2565	ธ.ค. 65 - ก.ย. 66		- ระดับความสำเร็จการจัดทำรายงานการประเมินดัชนีชี้วัดด้านพลังงานของประเทศ ปี 2565	ระดับที่ 5: นำเสนอรายงานประเมินดัชนีชี้วัดความสมดุลด้านพลังงานประเทศไทย ปี 2567	ระดับที่ 3	ดำเนินการนำข้อมูลตัวชี้วัดมาประเมินผลในระบบฐานข้อมูลวิเคราะห์ดัชนีชี้วัด Thailand Energy Trilemma Index (TETI) ประจำปี พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว จำนวน 10 ตัวชี้วัด จาก 18 ตัวชี้วัด		-

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับโครงการ	แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ระดับความสำเร็จ 6 เดือน	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการ
	20	รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน ประจำปี 2565	ธ.ค. 65 - ก.ย. 66		- ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน ประจำปี 2565	ระดับที่ 5: นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน ประจำปี 2565 ต่อผู้บริหาร สนพ.	ระดับที่ 1	รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน ประจำปี 2565 ได้แก่ 1. มติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) จำนวน 168 มติ โดยรวบรวมผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ 31 มีนาคม 2566 จำนวน 131 มติ (คิดเป็นร้อยละ 78) 2. มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) จำนวน 85 มติ โดยรวบรวมผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ 31 มีนาคม 2566 จำนวน 53 มติ (คิดเป็นร้อยละ 62)		-
	21	การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516	ค.ค. 65 - ก.ย. 66		- ระดับความสำเร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516	ระดับที่ 5: จัดทำและเผยแพร่รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2518	ระดับที่ 2	ได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง ลงระบบกลางทางกฎหมาย ผ่าน website www.law.go.th		-
	22	การติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงาน	ค.ค. 65 - ก.ย. 66		- ระดับความสำเร็จในการรายงานการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงาน ปี พ.ศ. 2564	ระดับที่ 5: กประชุมคณะทำงานประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงพลังงาน พิจารณา (ร่าง) ผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงาน ปี พ.ศ. 2564	ระดับที่ 1	อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลสำหรับการประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงาน		-

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับโครงการ	แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ระดับความสำเร็จ 6 เดือน	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการ
2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการกำหนดและดำเนินนโยบาย (Public Participation)	23	การประชุมคณะกรรมการประสานงานซื้อขายไฟฟ้าในอนุภูมิภาค ลุ่มน้ำแม่โขง 6 ประเทศ (ไม่เจรจา)	ค.ค. 65 - ก.ย. 66		- ระดับความสำเร็จในการเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าในประเทศในอนุภาคลุ่มน้ำโขง (RPTCC/ETTF หรืออื่น ๆ)	ระดับที่ 2: เข้าร่วมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าในประเทศในอนุภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 2	ระดับที่ 0	อยู่ระหว่างรอการประสานเข้าร่วมการประชุม	-	-
	24	การประชุม ASEAN Power Grid Consultative Committee (APGCC) ระหว่างประเทศ (ไม่เจรจา)	ค.ค. 65 ก.ย. 66		- ระดับความสำเร็จในการเข้าร่วมประชุม APGCC	ระดับที่ 2: การเข้าร่วมประชุม APGCC ครั้งที่ 2	ระดับที่ 0	-	-	-
	25	การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมระหว่างไทย-เมียนมาสาขาพลังงาน (คณะทำงานร่วมเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงสายส่งระหว่างไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา) (ไม่เจรจา)	ค.ค. 65 - ก.ย. 66		- ระดับความสำเร็จในการประชุม คณะอนุกรรมการร่วมระหว่างไทย-เมียนมา สาขาพลังงาน (คณะทำงานร่วมเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงสายส่งระหว่างไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา) (ไม่เจรจา)	ระดับที่ 2: ได้สรุปผลการศึกษาคือความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงสายส่งระหว่างไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	ระดับที่ 0	-	-	-
	26	โครงการบริหารและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานบนสื่อออนไลน์ ปี 2565	ค.ค. 64 - มี.ค. 66	7,700,000.00	ระดับความสำเร็จในการบริหารและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานบนสื่อออนไลน์ ปี 2565	ระดับที่ 5 : จัดทำเนื้อหาคอนเทนต์และเผยแพร่ในช่องทาง Facebook EPPO Thailand จำนวน 260 ครั้ง ทาง Facebook รวมทั้งหมด 2 จำนวน 360 ครั้ง และมียอด Page like/Follower Facebook EPPO Thailand เพิ่มขึ้น 30,000 และ Facebook รวมทั้งหมด 2 เพิ่มขึ้น 30,002	ระดับที่ 0	ดำเนินการจัดจ้างผู้รับจ้างดำเนินโครงการ ตามสัญญาจ้างเลขที่ กอ. 02/2565 ลงวันที่ 23 มกราคม 2566 2. ดำเนินการจัดทำรายงานแนวคิดแผนการดำเนินงานทั้งโครงการ (Inception Plan) เรียบร้อยแล้ว	-	-

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับโครงการ	แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย	ระดับความสำเร็จ 6 เดือน	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	ปัญหาและอุปสรรคของการทำงาน
	27	โครงการประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีพลังงาน (ต่อเนื่อง ปี 2565)	ต.ค. 64 - มี.ค. 66	8,800,000.00	ระดับความสำเร็จของการประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีพลังงาน	ระดับที่ 5 : ดำเนินการจัดนิทรรศการ และดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในสื่อตามที่ระบุไว้ในโครงการ	ระดับที่ 5	ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ ทั้งการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งสื่อมวลชนสัมพันธ์ (การออกข่าวประชาสัมพันธ์, การจัดงานแถลงข่าว และกิจกรรมพยานักข่าวดูงาน) การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์ ผลจากการประชาสัมพันธ์ทำให้เกิดกระแสนิยมไฟฟ้าเป็นที่ยอมรับมากขึ้นในหมู่ประชาชน และเริ่มมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องระบบกักเก็บพลังงาน (แบตเตอรี่) ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของรถยนต์ไฟฟ้า และระบบสมาร์ตกริด	1,760,000.00	-
	28	การประชุมด้านนโยบายพลังงานอาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวข้อง	ม.ค. 66 - ก.ย. 66	384,000.00	ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการประชุมด้านนโยบายพลังงานอาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวข้อง	ระดับที่ 5: สรุปผลการเข้าร่วมประชุมเสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน	ระดับที่ 1	ดำเนินการประสานจัดส่งรายละเอียดผู้เข้าร่วมการประชุมของบุคลากรในการประชุมคณะทำงานนโยบายและแผนพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 22 (22nd Regional Energy Policy and Planning Sub-Sector Network (REPP-SSN) Meeting) ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2566	-	-
	29	โครงการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจต่อสาธารณะด้านนโยบายและแผนพลังงาน	ม.ค. 66 - มิ.ย. 67	11,394,900.00	ระดับความสำเร็จในการดำเนินการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจต่อสาธารณะด้านนโยบายและแผนพลังงาน	ระดับที่ 5 : มีการรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ	ระดับที่ 0	ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และได้ลงนามในสัญญาจ้างกับผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ 3

มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับโครงการ	แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ระดับความสำเร็จ 6 เดือน	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence)										
3.1 เป็นศูนย์กลางข้อมูลพลังงานของประเทศ (Thailand Energy Information Hub)	30	รายงานประจำปี ของ สทพ. (งานประจำ)	ค.ศ. 65 - ก.ย. 66		- ระดับความสำเร็จการจัดทำรายงานประจำปี 2565 ของ สทพ.	ระดับที่ 5 : นำเสนอรายงานประจำปี 2565 ต่อผู้บริหาร สทพ.	ระดับที่ 2	ดำเนินการจัดทำร่างสารบัญญทรายงานประจำปี 2565 โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร สทพ. แล้วเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566		-
	31	โครงการเผยแพร่ข้อมูลนโยบายและแผนพลังงาน (วารสารนโยบายพลังงาน)	ค.ศ. 65 - ก.ย. 66	200,000.00	ระดับความสำเร็จการเผยแพร่ข้อมูลนโยบายและแผนพลังงาน (วารสารนโยบายพลังงาน)	ระดับที่ 5 : ดำเนินการเผยแพร่วารสารนโยบายพลังงาน	ระดับที่ 1	ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานวารสารนโยบายพลังงาน เพื่อกำหนดรูปแบบและแนวทางในการจัดทำวารสารนโยบายพลังงาน		-
	32.1	การจัดทำนโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) (งานประจำ)	ค.ศ. 65 - ก.ย. 66		- ระดับความสำเร็จของการจัดทำนโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance)	ระดับที่ 5 : การประกาศใช้นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลของ สทพ.	ระดับที่ 4	ดำเนินการปรับปรุงร่างนโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว		-
	32.2	การพัฒนาแบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) (งานประจำ)	ค.ศ. 65 - ก.ย. 66		- ระดับความสำเร็จของการพัฒนาแบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	ระดับที่ 5 : จัดส่งให้สำนักงานสถิติแห่งชาติเพื่อนำขึ้น GD Catalog	ระดับที่ 5	จัดส่งคำอธิบายของทรัพยากรข้อมูลที่ระบบ url แล่งข้อมูลให้สำนักงานสถิติ เมื่อ 20 เมษายน 2566		-
	32.3	การจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Data Catalog) ระดับหน่วยงานของ สทพ. (งานประจำ)	ค.ศ. 65 - ก.ย. 66		- ระดับความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Data Catalog) ระดับหน่วยงานของ สทพ. (งานประจำ)	ระดับที่ 5 : การขึ้นบัญชีข้อมูลภาครัฐระดับหน่วยงาน ของ สทพ.	ระดับที่ 3	มีการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลของ สทพ. เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 โดยได้มีการพิจารณาเห็นชอบการจัดทำ data Catalog ระดับหน่วยงาน		-
	33	การจัดทำคำพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของประเทศ	ค.ศ. 65 - ก.ย. 66		- ระดับความสำเร็จการจัดทำคำพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของประเทศ	ระดับที่ 5 : นำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะทำงานย่อย/คณะทำงานจัดทำคำพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า	ระดับที่ 2	ดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้ในการจัดทำคำพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ระหว่างเตรียมการประชุมหารือแนวทาง/สมมติฐานในการจัดทำคำพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของประเทศ		-

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับโครงการ	แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ระดับความสำเร็จ 6 เดือน	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการ
	34	การวิเคราะห์และจัดทำประมาณการความต้องการพลังงานของประเทศ	ค.ศ. 65 - ก.ย. 66		- ระดับความสำเร็จของการจัดทำกรวิเคราะห์และจัดทำประมาณการความต้องการพลังงานของประเทศ	ระดับที่ 5 : นำเสนอทริโคระห์และผลการประมาณการแนวโน้มความต้องการพลังงานของประเทศต่อผู้บริหาร	ระดับที่ 2	ดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดทำคำพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของประเทศแล้ว		-
	35	การวิเคราะห์สถานการณ์พลังงานในปัจจุบัน (งานประจำ)	ค.ศ. 65 - ก.ย. 66		- ระดับความสำเร็จของการวิเคราะห์สถานการณ์พลังงานในปัจจุบัน (งานประจำ)	ระดับที่ 5 : เผยแพร่ในเว็บไซต์ รายเดือน และรายไตรมาส	ระดับที่ 5	มีการเผยแพร่รายงานสถานการณ์พลังงานรายเดือน ตั้งแต่ ตุลาคม 2565-กุมภาพันธ์ 2566 และรายไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2566เผยแพร่บน website สทพ.		-
	36	การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลพลังงานภายใต้โครงการความร่วมมือด้านพลังงานในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Expert Group on Energy Data Analysis: EGEDA) (งบเจรจา) (งานประจำ)	ค.ศ. 65 - ก.ย. 66		- ระดับความสำเร็จของการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลพลังงานภายใต้โครงการความร่วมมือด้านพลังงานในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Expert Group on Energy Data Analysis: EGEDA) (งบเจรจา)	ระดับที่ 5 : การประชุมกับผู้เชี่ยวชาญหรืออบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	ระดับที่ 5	ประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลพลังงาน EGEDA เมื่อวันที่ 26-28 ตุลาคม 2565	43,538.20	-
	37	ความร่วมมือด้านข้อมูลพลังงานในฐานะประเทศพันธมิตร (Association Country) ขององค์กรพลังงานระหว่างประเทศ (งบเจรจา) (งานประจำ)	ค.ศ. 65 - ก.ย. 66		- ระดับความสำเร็จของความร่วมมือด้านข้อมูลพลังงานในฐานะประเทศพันธมิตร (Association Country) ขององค์กรพลังงานระหว่างประเทศ (งบเจรจา)	ระดับที่ 5 : การประชุมหรือสัมมนาเพื่อพัฒนาความร่วมมือการจัดการข้อมูลพลังงาน	ระดับที่ 4	ดำเนินการจัดส่งข้อมูลรายเดือนตั้งแต่ ตุลาคม 2565-กุมภาพันธ์ 2566 และรายไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 ให้กับ IEA เรียบร้อยแล้ว		- ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
	38	รายงานสถิติข้อมูลพลังงานของประเทศ (งานประจำ)	ค.ศ. 65 - ก.ย. 66	172,800.00	- ระดับความสำเร็จของรายงานสถิติข้อมูลพลังงานของประเทศ (งานประจำ)	ระดับที่ 5 : จัดพิมพ์และเผยแพร่รายงานสถิติพลังงาน	ระดับที่ 3	ดำเนินการจัดจ้างแล้ว เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 และจัดทำบทวิเคราะห์รายงานสถิติพลังงานเรียบร้อยแล้ว		-

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับโครงการ	แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ระดับความสำเร็จ 6 เดือน	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้จ่าย	ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการ
	39	โครงการบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อบริการสารสนเทศพลังงานของประเทศ	ธ.ค. 65 - ก.ย. 66	8,100,000.00	ระดับความสำเร็จในการจัดทำโครงการบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อบริการสารสนเทศพลังงานของประเทศ	ระดับที่ 5: นำเสนอข้อมูลประเด็นด้านพลังงานต่อคณะกรรมการบูรณาการข้อมูลพลังงาน สังกัดกระทรวงพลังงาน พิจารณา	ระดับที่ 2	มีผลการรวบรวมประเด็นคำถาม/ข้อสงสัย/ประเด็นร้อนที่มีต่อภาพพลังงานหรือเป็นประเด็นต้องการสร้างความเข้าใจ รวมถึงประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับนโยบายพลังงานจากแหล่งต่าง ๆ รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์โดยใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการติดตามความเห็นของสังคม (Social Listening Tools) ซึ่งคณะทำงานการบูรณาการข้อมูลพลังงาน สังกัดกระทรวงพลังงาน ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 มีมติเห็นชอบโดยเห็นชอบดำเนินการสื่อสารด้านพลังงาน จำนวน 4 เรื่อง ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้า ราคามันมัน ยานยนต์ไฟฟ้า และไฮโดรเจน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจประชาชน โดยสื่อสารในรูปแบบ Dashboard และ Interactive Dashboard ลักษณะ Storytelling และ Joyful Use Case 1 เรื่อง คือ สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย เพื่อประกอบการจัดทำนโยบายด้านพลังงานของประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่การเตรียมชุดข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ เพื่อออกแบบพัฒนาโครงสร้างข้อมูล และจัดทำรายงานวิเคราะห์ข้อมูลด้านพลังงานตามโจทย์ที่ได้รับความเห็นชอบต่อไป	810,000.00	-
3.2 บุคลากรให้มีความรู้ที่ทันสมัยมีความสามารถ และมีคุณธรรม (Smart and Moral Colleague)	40	การสร้างสมดุลชีวิตและการทำงานตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง	ค.ค. 64 - ก.ย. 65		ระดับความสำเร็จในการจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพชีวิตบุคลากรของ สทพ.	ระดับที่ 5 : รายงานผลการประเมินคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ สทพ.	ระดับที่ 3	-	-	-
	41	โครงการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (งานประจำ)	ค.ค. 64 - ก.ย. 65		ระดับความสำเร็จของจัดทำโครงการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง	ระดับที่ 5 : แจกแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการหมุนเวียนเรียนรู้งานเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง และหมุนเวียนเรียนรู้งานตามกรอบการส่งเสริมประสิทธิภาพบุคคล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป	ระดับที่ 1	รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดำเนินงาน พร้อมทั้งทำสื่อประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่าง ๆ ให้บุคลากรที่สนใจรับทราบแล้ว	-	-

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับโครงการ	แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ระดับความสำเร็จ 6 เดือน	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้จ่าย	ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการ
	42	การปรับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพื่อเพิ่มทุนประสิทธิภาพของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	ค.ค. 64 - ก.ย. 65		- ระดับความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพื่อเพิ่มทุนประสิทธิภาพของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	ระดับที่ 5 : เผยแพร่ประกาศหลักเกณฑ์แนวทางในการปรับเปลี่ยน หมุนเวียนงาน เพื่อใช้ในการดำเนินการปรับเปลี่ยน หมุนเวียนการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด สนพ.	ระดับที่ 1	ดำเนินการศึกษา เปรียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง และจัดทำร่างการทบทวนหลักเกณฑ์แนวทางในการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน เพื่อใช้ในการดำเนินการปรับเปลี่ยน หมุนเวียนการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด สนพ. เรียบร้อยแล้ว		-
	43	การฝึกอบรม ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ (งานประจำ)	ค.ค. 64 - ก.ย. 65	30,000.00	ระดับความสำเร็จในการฝึกซ้อม	ระดับที่ 5 : รายงานผลการฝึกอบรมซึ่งมีจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมร้อยละ 82	ระดับที่ 1	อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		-
	44	การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคระหว่างชายหญิง	มิ.ย. 65 - ก.ย. 65		- ระดับความสำเร็จของงานด้านส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและสิทธิมนุษยชน	ระดับที่ 5 : จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและสิทธิมนุษยชน	ระดับที่ 1	ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และ พรบ. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้ว		-
	45	ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่น มาตรฐานความโปร่งใสของ มีนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (งานประจำ)	ค.ค. 65 - ก.ย. 66		- ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประจำปี รวมทั้งกลไก/มาตรการ เพื่อส่งเสริมค่านิยมในการป้องกันการทุจริตที่ได้รับการพัฒนา	ระดับที่ 5 : สรุปผลและประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประจำปี รวมทั้งกลไก/มาตรการ เพื่อส่งเสริมค่านิยมในการป้องกันการทุจริตที่ได้รับการพัฒนา	ระดับที่ 2	ดำเนินการแจ้งเวียนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประจำปี รวมทั้งกลไก/มาตรการ เพื่อส่งเสริมค่านิยมในการป้องกันการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว		-

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับโครงการ	แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย	ระดับความสำเร็จ 6 เดือน	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้จ่าย	ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการ
	46	การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ระบบโลตที่ศูนย์ปทุม	ค.ศ. 65 - ก.ย. 66		- ระดับความสำเร็จการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ระบบโลตที่ศูนย์ปทุม	ระดับที่ 5 : รายงานผลการตรวจเช็คด้านการใช้งาน เปรียบเทียบและปัญหาของอุปกรณ์ที่เข้ามาทำการตรวจเช็คในการบริการแต่ละครั้ง	ระดับที่ 1	-		-
	47	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ	ค.ศ. 65 - ก.ย. 66		- ระดับความสำเร็จของโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ	ระดับที่ 5 : รายงานผลการฝึกอบรมด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ	ระดับที่ 3	มีการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ จำนวน 3 ท่าน		-
	48	การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนโยบายพลังงาน (งานประจำ)	ค.ศ. 65 - ก.ย. 66	410,850.00	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนโยบายพลังงาน	ระดับที่ 5 : รายงานผลการดำเนินงานโครงการ	ระดับที่ 3	ดำเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล ขออนุมัติจัดอบรม/ศึกษาดูงาน และประสานผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว		-
	49	การพัฒนาและอบรมด้านการบริหารยุทธศาสตร์ (งานประจำ)	ค.ศ. 65 - ก.ย. 66	72,000.00	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาและอบรมด้านการบริหารยุทธศาสตร์ (งานประจำ)	ระดับที่ 5 : รายงานผลการฝึกอบรม	ระดับที่ 4	มีข้าราชการ 2ท่าน ได้รับการอบรมระหว่างวันที่ 22-29 มีนาคม 2566 และได้รายงานผลการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการเสนอ ผอ.สนท. พิจารณาคัดเลือกข้าราชการ ให้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว จำนวน 1 ราย	48,000.00	-
	50	โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ	ค.ศ. 65 - ก.ย. 66		- ระดับความสำเร็จในการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ	ระดับที่ 5 : รายงานผลการฝึกอบรม เสนอ ผอ.สนท. และเสนาธิการคณะกรรมการกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม	ระดับที่ 1	ได้ศึกษาและวิเคราะห์ บริบทเนื้อหาหลักสูตร เพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการ ในการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม เพื่อจัดทำแผนการดำเนินโครงการฝึกอบรมฯ		-
	51	โครงการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (งานประจำ)	ค.ศ. 65 - ก.ย. 66		- ระดับความสำเร็จของจัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล	ระดับที่ 5 : มีการประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรในช่องทางต่าง ๆ	ระดับที่ 5	จัดประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรทางช่องทางต่างๆแล้ว		-

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับโครงการ	แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ระดับความสำเร็จ 6 เดือน	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการ
	52	การพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ(งานประจำ)	ค.ค. 65 - ก.ย. 66	144,000.00	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ	ระดับที่ 5 : ร้อยละ 50 ของบุคลากรได้รับการฝึกอบรมมากกว่า 18 ชั่วโมง/ปี	ระดับที่ 5	ดำเนินการอบรมครบเรียบร้อยแล้ว	59,165.00	-
	53	การอบรม Energy Statistics Course (งานประจำ)	ค.ค. 65 - ก.ย. 66	170,000.00	ระดับความสำเร็จของการอบรม Energy Statistics Course (งานประจำ)	ระดับที่ 5 : มีรายงานผลการอบรม	ระดับที่ 5	ได้เข้าร่วมอบรมและจัดทำรายงานผลการอบรม เสนอผู้บริหาร สทท.เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566	-	-
	54	หลักสูตรอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานประจำ)	ค.ค. 65 - ก.ย. 66	220,000.00	ระดับความสำเร็จของการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานประจำ)	ระดับที่ 5 : บุคลากรของ สทท. ที่เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับประกาศนียบัตร ร้อยละ 102	ระดับที่ 3	ได้เข้าร่วมการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อเดือนมกราคม 2566	59,492.00	-
3.3 การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และทำพันธกิจการเปลี่ยนแปลง (Modern and Honest Work)	55	การประเมินผลการควบคุมภายใน (งานประจำ)	ค.ค. 65 - ก.ย. 66	-	ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในของ สทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ระดับที่ 4 : แต่งหน่วยงาน จัดทำรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 9 เดือน ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อรวบรวม และนำเสนอผู้เสนอผู้บริหาร สทท.	ระดับที่ 3	ดำเนินการแจ้งหน่วยงาน ให้จัดทำรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อรวบรวม และนำเสนอผู้เสนอผู้บริหาร สทท.	-	-

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับโครงการ	แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ระดับความสำเร็จ 6 เดือน	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการ
	56	การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (งานประจำ)	ธ.ค. 65 - ก.ย. 66		- ระดับความสำเร็จของการดำเนินการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ระดับที่ 5 : แจ้งหน่วยงานในสังกัด สทพ. ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐานประกอบ การดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ จัดส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ เสนอผู้บริหาร สทพ. ต่อไป	ระดับที่ 4	-		-
	57	การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0	ธ.ค. 65 - ก.ย. 66		- ระดับความสำเร็จของการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ระดับที่ 5 : ดำเนินการติดตามผลการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยตนเอง จากสำนักงาน ก.พ.ร. ผ่านระบบออนไลน์ และสรุปผลการประเมินฯ ประจำปี พ.ศ. 2566 เสนอ ผอ.สทพ. ทราบ	ระดับที่ 4	-		-

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับโครงการ	แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ระดับความสำเร็จ 6 เดือน	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการ
	58	การจัดทำประกาศมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงาน	ค.ค. 65 - ก.ย. 66		- ระดับความสำเร็จของการจัดทำประกาศมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ระดับที่ 5 : เผยแพร่ประกาศมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในสังกัด สทพ. ทราบ และถือปฏิบัติภายในเดือน มิถุนายน 2568	ระดับที่ 3	-		-
	59	การจัดทำแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี	ค.ค. 65 - ก.พ. 66		- ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี	ระดับที่ 5 : จัดทำรูปแบบแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี ของ สทพ. โดยเผยแพร่ผ่านหนังสือเวียน และ Website : www.eppo.go.th	ระดับที่ 5	ดำเนินการจัดทำรูปแบบแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี ของ สทพ. และได้เผยแพร่ผ่านหนังสือเวียน และ Website : www.eppo.go.th เรียบร้อยแล้ว		-
	60	การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณของ สทพ.	ม.ค. 65 - ก.ย. 66		- ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานผลปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของ สทพ. รายเดือนและรายไตรมาสตามแบบฟอร์ม สงป. 301 และ สงป. 302	ระดับที่ 5 : จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ 2566 และเสนอต่อผู้บริหาร สทพ.	ระดับที่ 1	ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 3 เดือน ปีงบประมาณ 2566 และเสนอต่อผู้บริหาร สทพ. เรียบร้อยแล้ว		-
	61	การดำเนินการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของภาครัฐ (VFM)	ม.ค. 65 - ก.ย. 66		- ระดับความสำเร็จของการจัดทำประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของภาครัฐ (VFM)	ระดับที่ 5 : นำเสนอรายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของภาครัฐ (VFM) ประจำปี 2565 ต่อผู้บริหาร สทพ.	ระดับที่ 0	-		-

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับโครงการ	แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ระดับความสำเร็จ 6 เดือน	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่แท้จริง	ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการ
	62	รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ	ค.ศ.65 - ก.ย.66		- ระดับความสำเร็จการจัดทำรายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ	ระดับที่ 5 : จัดทำรายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 9 เดือน	ระดับที่ 1	ดำเนินการจัดทำรายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน และได้เสนอผู้บริหาร สนท. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565		-
	63	รายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติการรายปี 2565	ค.ศ.65 - ก.ย.66		- ระดับความสำเร็จการจัดทำผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติการรายปี 2565	ระดับที่ 5 : นำเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติการรายปี 2565 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSRCR)	ระดับที่ 5	นำเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติการรายปี 2565 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSRCR) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565		-
	64	รายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติการราย 5 ปี วาระแรก (พ.ศ. 2563 - 2565)	ค.ศ.65 - ธ.ค.65		- ระดับความสำเร็จการจัดทำผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติการราย 5 ปี วาระแรก (พ.ศ. 2563 - 2565)	ระดับที่ 5 : นำเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติการราย 5 ปี วาระแรก (พ.ศ. 2563 - 2565) ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSRCR)	ระดับที่ 5	นำเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติการราย 5 ปี วาระแรก (พ.ศ. 2563 - 2565) ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSRCR) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565		-
	65	การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สนท. (งานประจำ)	ค.ศ. 65 - ก.ย. 66		- ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สนท.	ระดับที่ 5 : บันทึกและรายงานผลในระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA)	ระดับที่ 2	ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของกรรค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ Newgfms สำหรับต้นทุนค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		-
	66	การจัดทำรายงานการเงินประจำปี (งานประจำ)	ค.ศ. 65 - ก.ย. 66		- ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานการเงินประจำปี	ระดับที่ 5 : บันทึกและรายงานผลในระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA)	ระดับที่ 5	ดำเนินการบันทึกและรายงานผลในระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA) เรียบร้อยแล้วเมื่อเดือน ธันวาคม 2565		-

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับโครงการ	แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ระดับความสำเร็จ 6 เดือน	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการ
	67	การจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล (งานประจำ)	เม.ย. 66 - ก.ย. 66		- ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล	ระดับที่ 5 : เผยแพร่แผนบริหารทรัพยากรบุคคลให้บุคลากรในสังกัดทราบ	ระดับที่ 1	-		-
	68	การพัฒนางานบริหารภายใน สนพ. (งานประจำ)	ค.ค. 65 - ก.ย. 66	5,597,600.00	ระดับความสำเร็จของงานพัฒนาบริหารภายใน สนพ.	ระดับที่ 5 : บุคลากร สนพ. มีความพึงพอใจร้อยละ 92	ระดับที่ 0	อยู่ระหว่างดำเนินการ		-
	69	การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของ สนพ.	ค.ค. 65 - ก.ย. 66		- ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของ สนพ.	ระดับที่ 5 : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ ต่อคณะกรรมการจริยธรรมฯ	ระดับที่ 3	อยู่ระหว่างการติดตามดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ รอบ 6 เดือน โดยให้แจ้งเป็นหนังสือเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว		-
	70	โครงการจ้างดูและระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์ห้องสมุด	ค.ค. 65 - ก.ย. 66		- ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานดูและระบบฐานข้อมูลของห้องสมุดสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	ระดับที่ 5 : -	ระดับที่ 2	-		-
	71	การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามเกณฑ์การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน ตรวจสอบภายใน (งานประจำ)	ค.ค. 65 - ก.ย. 66		- ระดับความสำเร็จในการงานตรวจสอบภายในตามเกณฑ์การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน	ระดับที่ 5 : จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 3 ครั้ง	ระดับที่ 3	จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 1 ครั้ง		-

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับโครงการ	แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ระดับความสำเร็จ 6 เดือน	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการ
	72	การปรับปรุงพัฒนาบำรุงรักษา/ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ (งานประจำ)	ค.ศ. 65 - ก.ย. 66	5,450,000.00	ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงพัฒนา/บำรุงรักษา/ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ	ระดับที่ 5 : สอดตามความพึงพอใจต่อระบบ ICT สนพ.	ระดับที่ 4	ดำเนินการปรับปรุงพัฒนา/บำรุงรักษา/ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เป็นระยะ		-
	73	การจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (งานประจำ)	ค.ศ. 65 - ก.ย. 66	4,370,000.00	ระดับความสำเร็จในการจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	ระดับที่ 5 : ติดตั้งอุปกรณ์ให้บุคลากรใน สนพ.	ระดับที่ 4	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ระหว่างการเตรียมการติดตั้งอุปกรณ์ให้บุคลากรใน สนพ.	15,000.00	-
3.4 บริหารกองทุนพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	74	การบริหารจัดการโครงการที่ได้รับการสนับสนุน จากเงินนอกงบประมาณ (งานประจำ)	ค.ศ. 65 - ก.ย. 66	-	ระดับความสำเร็จการบริหารจัดการโครงการที่ได้รับการสนับสนุน จากเงินนอกงบประมาณ	ระดับที่ 5 : รายงานผลภาพรวมผลการเบิกจ่าย/ผลการปฎิบัติของโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนประจำปีงบประมาณ เสนอ ผอ.สนพ.	ระดับที่ 1	ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน และทบทวนจัดทำกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโครงการที่ได้รับการสนับสนุน จากเงินนอกงบประมาณ		-
	75	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์บริหารกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม	ค.ศ. 65 - ก.ย. 66	480,000.00	ระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์บริหารกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม	ระดับที่ 5 : ดำเนินการประกาศการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ต่อหน่วยงานในสังกัดและรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณาจัดสรรตามแผนการใช้จ่ายเงินฯ	ระดับที่ 5	ดำเนินการประกาศการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ต่อหน่วยงานในสังกัดและรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณาจัดสรรตามแผนการใช้จ่ายเงินฯ		-

ภาคผนวก

แผนปฏิบัติการราชการรายปี พ.ศ. 2566

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2566	กลยุทธ์หลัก/วิธีการดำเนินการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					งปม.	กนช.	กทอ.	กทป.	อื่นๆ	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน (Energy Security and Sustainability)										
1.1 มีนโยบายที่นำไปสู่ความมั่นคงทางพลังงาน (Energy Security)	จำนวนนโยบาย แผน มาตรการ และ แนวทางที่นำไปสู่ความมั่นคงทางพลังงาน	1	1. สร้างสรรค์นโยบายเพื่อความมั่นคงด้านพลังงาน (1) ศึกษาวิเคราะห์เพื่อสร้างนโยบายและแผนด้านพลังงานใหม่ที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และรองรับการพัฒนาของประเทศในระยะยาว (2) ศึกษาวิเคราะห์และปรับปรุงนโยบายและแผนพลังงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (3) เสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการในการจัดหาพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต 2. การพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบด้านพลังงาน (1) ศึกษาสภาพปัญหาด้านพลังงานที่เกิดจากกฎระเบียบต่าง ๆ (2) ดำเนินการผลักดันให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ	1. โครงการจัดทำแผนโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติของประเทศ	6.82					กป.
1.2 มีนโยบายด้านพลังงานที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Development)	จำนวนนโยบาย ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในกิจการพลังงาน	1	1. จัดทำนโยบายเพื่อส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน (1) เสนอนโยบายส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ในธุรกิจพลังงาน (การจดทะเบียน การกำหนดเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงาน) (2) เสนอนโยบายให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี (เช่น การปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงาน เพื่อให้เกิดการแข่งขันและลดการผูกขาด) (3) เสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการในธุรกิจพลังงาน (เช่น การพัฒนาศักยภาพของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก)	2. โครงการจัดทำแนวทางการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น Regional LNG Hub	6.80					กป.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2566	กลยุทธ์หลัก/วิธีการดำเนินการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					งปม.	กนช.	กทอ.	กทป.	อื่นๆ	
			2. จัดทำนโยบายเพื่อการกำหนดราคาพลังงานให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม (1) ทบทวนและเสนอแนะโครงสร้างราคาพลังงานที่เป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน (2) เสนอแนะนโยบายและส่งเสริมการแข่งขันในภาคพลังงานให้เป็นธรรม	3. โครงการทบทวนโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรองรับน้ำมันที่มีคุณภาพตามมาตรฐานยูโร 5					6.54	กป.
1.3 มีนโยบายที่นำไปสู่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency)	จำนวนนโยบายและมาตรการส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	2	1. จัดทำนโยบายและมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (1) จัดทำโครงการนำร่องด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (2) เสนอแนะนโยบายแผน และมาตรการ เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	4. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน			33.00			กอ.
				5. โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ (EUI) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 ส่วนที่ 1			8.41		กอ.	
				6. โครงการการประกวดโครงงานวิจัยพลังงาน (Pitching) ในระดับอุดมศึกษาปีที่ 2			9.04		กอ.	
				7. โครงการศึกษาและออกแบบระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กแบบมีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ในพื้นที่ส่วนราชการ			8.29		กอ.	
				8. โครงการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการและการกำกับดูแลข้อมูลการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า (ต่อเนื่องปี 2565)			9.31		กอ.	
1.4 มีนโยบายที่นำไปสู่การใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Environment)	จำนวนนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	1	1. ศึกษาแนวทางกรวางนโยบายด้านพลังงานทดแทน (1) จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมด้านการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (2) เสนอนโยบาย แผน มาตรการและแนวทางด้านพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	9. โครงการศึกษาการกำหนดรูปแบบและโครงสร้างราคาและการพัฒนากรอบบริหารจัดการการซื้อขาย RECs			8.36			กอ.
				10. โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การนำไฮโดรเจนไปใช้ภาคพลังงาน (โครงการสำคัญ)	8.35				กอ.	
				11. โครงการนำร่องการตอบสนองด้านโหลด ปี 2565 - 2566 (กิจกรรมที่ 1 การบริหารและสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ)				15.00	กฟ.	
				12. โครงการพัฒนาแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการสั่งการการตอบสนองด้านโหลดแบบอัตโนมัติ (Auto-DR)				11.92	กฟ.	

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2566	กลยุทธ์หลัก/วิธีการดำเนินการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					งปม.	กนช.	กทอ.	กทป.	อื่นๆ	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ (Policy Driving)										
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพลังงานชาติ (Promote and Support the National Energy plan (NEP) Implementation)	จำนวนนโยบาย แผน มาตรการ และ แนวทางที่ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามแผน พลังงานชาติ	1	1. จัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางเพื่อ ส่งเสริมการขับเคลื่อน การดำเนินงานตามแผนพลังงานชาติและแผนย่อย รายสาขา (1) จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมการดำเนินงาน ตามแผน PDP (2) จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมการดำเนินงาน ตามแผน AEDP (3) จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมการดำเนินงาน ตามแผน EEP (4) จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมการดำเนินงาน ตามแผน Gas Plan (5) จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมการดำเนินงาน ตามแผน Oil Plan	13. การทบทวนและจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	-	-	-	-	-	กฟ.
				14. การทบทวนและจัดทำแผนบริหารจัดการก๊าซ (GAS Plan)	-	-	-	-	-	กป.
				15. การติดตามการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ	-	-	-	-	-	กป.
2.2 มีระบบกลไก การติดตามและประเมินผล นโยบายพลังงานของประเทศ (Energy Monitoring and Evaluation)	ร้อยละของนโยบาย แผน มาตรการและ แนวทางด้านพลังงาน ที่ได้รับการติดตาม และประเมินผล	2	1. มีระบบ กลไก และการติดตาม ประเมินผล นโยบายและแผนด้านพลังงานโดยดำเนินการ ติดตามและประเมินผลการดำเนินนโยบายและ แผนพลังงานของประเทศ (1) พัฒนาระบบและเครื่องมือในการติดตาม ประเมินผล (2) ติดตาม และประเมินผล ก่อน ระหว่าง และ หลังการดำเนินการจัดทำนโยบายและแผน เพื่อ นำมาปรับปรุงนโยบายและแผนพลังงานของ ประเทศ (3) จัดทำข้อเสนอแนะจากผลการติดตามและ ประเมินผล	16. การติดตามการดำเนินงานตามแผนโครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซธรรมชาติของประเทศเพื่อรองรับ ความมั่นคงและการเติบโตของประเทศ	-	-	-	-	-	กป.
				17. การติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ	-	-	-	-	-	กป.
				18. การติดตามโครงสร้างราคาขายปลีกก๊าซ NGV	-	-	-	-	-	กป.
				19. การติดตามการให้ความช่วยเหลือราคาขายปลีกก๊าซNGVสำหรับรถยนต์โดยสารสาธารณะ	-	-	-	-	-	กป.
				20. การประเมินดัชนีชี้วัดความสมดุลด้านพลังงานของประเทศ (TETI)	-	-	-	-	-	กย.
				21. รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการด้านนโยบาย	-	-	-	-	-	กย.
				22. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516	-	-	-	-	-	ลก.
				23. การติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงาน (งานประจำ)	-	-	-	-	-	ศท.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2566	กลยุทธ์หลัก/วิธีการดำเนินการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					งปม.	กนช.	กทอ.	กทป.	อื่นๆ	
2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการกำหนดและดำเนินนโยบาย (Public Participation)	ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินนโยบายพลังงาน	80	1. สื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนและนโยบายด้านพลังงาน (1) พัฒนาระบบ กลไกและช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผนพลังงานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Informing) (2) สร้างพันธมิตรด้านพลังงาน (Partnership) ทั้งภายในและภายนอกเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิเคราะห์ร่วมกัน (3) สร้างจิตสำนึกด้านการเป็นเจ้าของพลังงานของประเทศ (Citizen Control)	24. การประชุมด้านนโยบายพลังงานอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-	กย.
				25. การประชุมคณะกรรมการประสานงานซื้อขายไฟฟ้าในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำแม่โขง 6 ประเทศ (งบเจรจาฯ)	-	-	-	-	-	กฟ.
				26. การประชุม ASEAN Power Grid Consultative Committee (APGCC) ระหว่างประเทศ (งบเจรจาฯ)	-	-	-	-	-	กฟ.
				27. การประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างไทย-เมียนมาร์สาขาพลังงาน (งบเจรจาฯ)	-	-	-	-	-	กฟ.
				28. โครงการบริหารและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานบนสื่อออนไลน์			7.70			กอ.
				29. โครงการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจต่อสาธารณะด้านนโยบายและแผนพลังงาน			1.13			ลก.
				30. โครงการประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีพลังงาน (ต่อเนื่องปี 2565)			8.80			กอ.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2566	กลยุทธ์หลัก/วิธีการดำเนินการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					งปม.	กนช.	กทอ.	กทป.	อื่นๆ	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPO Excellence)										
3.1 เป็นศูนย์กลางข้อมูลพลังงานของประเทศ (Thailand Energy Information Hub)	1. ระดับความสำเร็จของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ	5	1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลพลังงานให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย (Database) (1) รวบรวมและทบทวนข้อมูลพลังงานของประเทศให้ทันสมัยอยู่เสมอ (2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ครอบคลุมพลังงานทุกประเภท (3) พัฒนาศูนย์บูรณาการข้อมูลกลางด้านพลังงานของประเทศ	31. การดำเนินงานบริหารจัดการข้อมูลตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance)(งานประจำ)						
				31.1 การจัดทำนโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) (งานประจำ)	-	-	-	-	-	ศท.
				31.2 การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) (งานประจำ)	-	-	-	-	-	ศท.
				31.3 การจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Data Catalog) ระดับหน่วยงานของ สนพ. (งานประจำ)	-	-	-	-	-	ศท.
	2. จำนวนรายงานและผลการวิเคราะห์สถานการณ์พลังงาน	14	1. วิเคราะห์ข้อมูลและพยากรณ์สถานการณ์ด้านพลังงาน (Analytical & Modeling) (1) วิเคราะห์สถานการณ์พลังงานในปัจจุบัน (2) พยากรณ์สถานการณ์พลังงานในอนาคต	32. การจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของประเทศ (งานประจำ)	-	-	-	-	-	ศท.
				33. การวิเคราะห์และจัดทำประมาณการความต้องการพลังงานของประเทศ (งานประจำ)	-	-	-	-	-	ศท.
				34. การวิเคราะห์สถานการณ์พลังงานในปัจจุบัน (งานประจำ)	-	-	-	-	-	ศท.
	3. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้เข้าถึงข้อมูลพลังงาน	5	1. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะ (Public) (1) พัฒนาช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลพลังงาน (2) ส่งเสริมและสนับสนุนการนำข้อมูลพลังงานไปใช้ประโยชน์ (3) เผยแพร่ผลการวิเคราะห์ด้านพลังงาน	35. การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลพลังงานภายใต้โครงการความร่วมมือด้านพลังงานในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Expert Group on Energy Data Analysis : EGEDA) (งบเจรจา)	0.01					ศท.
				36. การประชุมความร่วมมือด้านข้อมูลพลังงานในฐานะประเทศพันธมิตร (Association Country) ขององค์กรพลังงานระหว่างประเทศ (งบเจรจา)	0.0095					ศท.
				37. โครงการบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อบริการสารสนเทศพลังงานของประเทศ	8.10					ศพช.
38. รายงานสถิติข้อมูลพลังงานของประเทศ (งานประจำ)				0.17					ศท.	
39. การเผยแพร่ข้อมูลนโยบายและแผนพลังงาน (วารสารนโยบายพลังงาน)				0.20					ลก.	
40. รายงานประจำปี ของ สนพ. (งานประจำ)				0.38					กย.	

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2566	กลยุทธ์หลัก/วิธีการดำเนินการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					งปม.	กนช.	กทอ.	กทป.	อื่นๆ	
3.2 บุคลากรให้มีความรู้ที่ทันสมัยมีความสามารถ และมีคุณธรรม (Smart and Moral Colleague)	1. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร สนพ.	90	1. สร้างเจตคติที่ดีต่อการทำงานและองค์กร (Attitude) (1) สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภายในองค์กร (2) สร้างทัศนคติเชิงบวกต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่องาน และต่อองค์กร (3) สร้างพฤติกรรมอันดีในการทำงาน (ความมีระเบียบการแบ่งงาน การจัดลำดับความสำคัญของงาน การแก้ไขปัญหาในการทำงาน) (4) สร้างเสริมทัศนคติในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ	41. การสร้างสมดุลชีวิตและการทำงานตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	-	-	-	ลก.
				42. โครงการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (งานประจำ)	-	-	-	-	-	ลก.
				43. การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	-	-	-	-	-	ลก.
				44. การฝึกอบรม ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ (งานประจำ)	0.03					ลก.
				45. การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (งานประจำ)	-	-	-	-	-	ลก.
				46. การส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่น มาตรฐาน ความโปร่งใสของ สนพ. (งานประจำ)	-	-	-	-	-	ลก.
				47. การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ระบบไอทีศูนย์ฯ สนพ.	0.11					ลก.
	2. ร้อยละของบุคลากรของ สนพ. มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนด	80	1. พัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน (Skill) (1) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (2) จัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและสายงาน (3) จัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ทั่วไปในปฏิบัติงาน	48. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ	-	-	-	-	-	ลก.
				49. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนโยบายพลังงาน (งานประจำ)					0.41	ลก.
				50. การพัฒนาและอบรมด้านการบริหารยุทธศาสตร์ (งานประจำ)					0.72	ลก.
				51. โครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศ						ลก.
				52. โครงการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (งานประจำ)	-	-	-	-	-	ลก.
				53. การพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ (งานประจำ)					0.14	ตส.
				54. อบรม Energy Statistics Course (งานประจำ)					0.17	ศท.
55. หลักสูตรอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานประจำ)					0.22	ศท.				

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2566	กลยุทธ์หลัก/วิธีการดำเนินการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					งปม.	กนช.	กทอ.	กทป.	อื่นๆ	
3.3 การปฏิบัติงานอย่างมี ประสิทธิภาพ โปร่งใส และ เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง (Modern and Honest Work)	1. ผลการประเมิน ส่วนราชการตาม มาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติราชการของ สนพ.	75 - 89.99 คะแนน	1. พัฒนาระบบบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล (Good Governance) (1) การจัดองค์กร การปรับปรุงกฎระเบียบและ กระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (2) เสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร (3) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการขององค์กร สู่ระดับมาตรฐานสากล	56. การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สนพ. (งานประจำ)	-	-	-	-	-	ลก.
				57. การจัดทำรายงานการเงินประจำปี (งานประจำ)	-	-	-	-	-	ลก.
				58. โครงการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล (งานประจำ)	-	-	-	-	-	ลก.
				59. การพัฒนางานบริหารภายใน สนพ. (งานประจำ)	5.50	-	-	-	-	ลก.
				60. การประเมินผลการควบคุมภายใน (งานประจำ)	-	-	-	-	-	กพร.
				61. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการ (งานประจำ)	-	-	-	-	-	กพร.
				62. การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0	-	-	-	-	-	กพร.
				63. การจัดทำประกาศมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-	กพร.
				64. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามเกณฑ์การประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบ ภายใน (งานประจำ)	-	-	-	-	-	ตส.
				65. การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของ สนพ.	-	-	-	-	-	ลก.
				66. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี	-	-	-	-	-	กย.
				67. การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของ สนพ.	-	-	-	-	-	กย.
				68. การดำเนินการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการกิจของภาครัฐ (VFM)	-	-	-	-	-	กย.
				69. รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ	-	-	-	-	-	กย.
70. รายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการรายปี 2565	-	-	-	-	-	กย.				
71. รายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี วาระแรก (พ.ศ. 2563 - 2565)	-	-	-	-	-	กย.				

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2566	กลยุทธ์หลัก/วิธีการดำเนินการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					งปม.	กนช.	กทอ.	กทป.	อื่นๆ	
	2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร สนพ. ต่อระบบ ICT	90	1. พัฒนาระบบ ICT เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงาน (1) พัฒนาระบบ ICT ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน (2) ส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อลดขั้นตอนหรือระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้ลดลง	72. การปรับปรุง/พัฒนา/บำรุงรักษา/ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ (งานประจำ)	5.45					ศท.
				73. การจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (งานประจำ)	4.37					ศท.
				74. โครงการจ้างดูแลระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์ห้องสมุดออนไลน์	0.01					ลก.
3.4 บริหารกองทุนหลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	1. ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินกองทุนเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุน	80	1. กำหนดยุทธศาสตร์การบริหารกองทุน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการใช้ทรัพยากร และเงินสนับสนุน	75. การบริหารจัดการโครงการที่ได้รับการสนับสนุน จากเงินนอกงบประมาณ (งานประจำ)	-	-	-	-	-	ลก.
				76. โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์บริหารกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปีโตรเลียม	-	-	-	-	-	ลก.
					46.31	-	94.04	-	35.12	