



รายงานความก้าวหน้า
ตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2566
รอบ 9 เดือน



สารบัญ

	หน้า
บทสรุป	1
รายงานการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 9 เดือน	5
แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์	
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน	6
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ	10
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง	15
ภาคผนวก	24
แผนปฏิบัติการราชการ ประจำปี พ.ศ. 2566	25

บทสรุป

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน มีผลการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 9 เดือน สามารถสรุปได้ดังนี้

1. ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ

1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน มี 12 โครงการ มีโครงการที่สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมาย 1 โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมาย 11 โครงการ

ชื่อโครงการ	ร้อยละ ความสำเร็จ	หมายเหตุ
1. โครงการจัดทำแผนโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติของประเทศ	20	
2. โครงการจัดทำแนวทางการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น Regional LNG Hub	20	
3. โครงการทบทวนโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรองรับน้ำมันที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานยูโร 5	60	
4. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน	40	
5. โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ (EUI) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 ส่วนที่ 1	60	
6. โครงการการประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ในระดับอุดมศึกษา ปีที่ 2	60	
7. โครงการศึกษาและออกแบบระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กแบบมีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ในพื้นที่ส่วนราชการ	20	
8. โครงการพัฒนาแนวทางบริหารจัดการและการกำกับดูแลข้อมูล การใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า (ต่อเนื่องปี 2565)	100	
9. โครงการนำร่องการตอบสนองด้านโหลด ปี 2565 - 2566 (กิจกรรมที่ 1 การบริหารและสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ)	80	
10. โครงการพัฒนาแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการสั่งการการตอบสนองด้านโหลดแบบอัตโนมัติ (Auto-DR)	40	
11. โครงการศึกษาการกำหนดรูปแบบและโครงสร้างราคาและการพัฒนา กลไกบริหารจัดการการซื้อขาย RECs	60	
12. โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การนำไฮโดรเจนไปใช้ภาคพลังงาน (โครงการสำคัญ)	60	

1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ มี 17 โครงการ มีโครงการที่สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมาย 5 โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมาย 12 โครงการ

ชื่อโครงการ	ร้อยละความสำเร็จ	หมายเหตุ
13. การทบทวนและจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	40	
14. การทบทวนและจัดทำแผนบริหารจัดการก๊าซ (GAS Plan)	20	
15. การติดตามการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ	20	
16. การติดตามการดำเนินงานตามแผนโครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซธรรมชาติของประเทศเพื่อรองรับความมั่นคงและการเติบโตของประเทศ	100	
17. การติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ	100	
18. การติดตามการให้ความช่วยเหลือราคาขายปลีกก๊าซ NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะ	100	
19. การประเมินดัชนีชี้วัดความสมดุลด้านพลังงานของประเทศ (TETI)	80	
20. รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการด้านนโยบาย ประจำปี 2565	80	
21. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516	80	
22. การติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงาน (งานประจำ)	80	
23. การประชุมคณะกรรมการประสานงานซื้อขายไฟฟ้าในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำแม่โขง 6 ประเทศ (งบเจรจาฯ)	50	
24. การประชุม ASEAN Power Grid Consultative Committee (APGCC) ระหว่างประเทศ (งบเจรจาฯ)	50	
25. การประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างไทย-เมียนมาสาขาพลังงาน (คณะทำงานร่วมเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมสายส่งระหว่างไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา) (งบเจรจาฯ)	0	เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ส่งผลให้การพัฒนาความร่วมมือต่างๆ ดำเนินการได้อย่างจำกัด
26. โครงการบริหารและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานบนสื่อออนไลน์ ปี 2565	20	
27. โครงการประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีพลังงาน (ต่อเนื่องปี 2565)	100	
28. การประชุมด้านนโยบายพลังงานอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้อง	100	
29. โครงการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจต่อสาธารณะด้านนโยบายและแผนพลังงาน	60	

1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งส่งเสริมสมรรถนะสูง มี 46 โครงการ มีโครงการที่สามารถดำเนินการ บรรลุเป้าหมาย 19 โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมาย 27 โครงการ

ชื่อโครงการ	ร้อยละ ความสำเร็จ	หมายเหตุ
30. รายงานประจำปี ของ สนพ. (งานประจำ)	80	
31. การเผยแพร่ข้อมูลนโยบายและแผนพลังงาน (วารสารนโยบายพลังงาน)	80	
32. การดำเนินงานบริหารจัดการข้อมูลตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) 32.1 การจัดทำนโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) (งานประจำ) 32.2 การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผย ข้อมูลภาครัฐ (Open Data) (งานประจำ) 32.3 การจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Data Catalog) ระดับหน่วยงานของ สนพ. (งานประจำ)	86.67	
33. การจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของประเทศ (งานประจำ)	40	
34. การวิเคราะห์และจัดทำประมาณการความต้องการพลังงานของประเทศ (งานประจำ)	40	
35. การวิเคราะห์สถานการณ์พลังงานในปัจจุบัน (งานประจำ)	100	
36. การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลพลังงานภายใต้โครงการความร่วมมือ ด้านพลังงานในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Expert Group on Energy Data Analysis : EGEDA) (งบเจรจา)	100	
37. การประชุมความร่วมมือด้านข้อมูลพลังงานในฐานะประเทศพันธมิตร (Association Country)ขององค์กรพลังงานระหว่างประเทศ (งบเจรจา)	80	
38. รายงานสถิติข้อมูลพลังงานของประเทศ (งานประจำ)	100	
39. โครงการบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อบริการสารสนเทศพลังงาน ของประเทศ	80	
40. การสร้างสมดุลชีวิตและการทำงานตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง	60	
41. โครงการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (งานประจำ)	40	
42. การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ของข้าราชการพลเรือน สามัญในสังกัดสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	20	
43. การฝึกอบรม ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ (งานประจำ)	0	อยู่ระหว่างการเตรียม ดำเนินการในไตรมาสที่ 4
44. การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (งานประจำ)	20	
45. การส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชัน มาตรฐาน ความโปร่งใสของ สนพ. (งานประจำ)	80	
46. การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ระบบสารสนเทศฯ สนพ.	100	
47. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ	100	
48. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนโยบายพลังงาน (งานประจำ)	60	
49. การพัฒนาและอบรมด้านการบริหารยุทธศาสตร์ (งานประจำ)	100	
50. โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ	40	
51. โครงการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (งานประจำ)	100	
52. การพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับ หน่วยงานภาครัฐ (งานประจำ)	80	
53. การอบรม Energy Statistics Course (งานประจำ)	100	

ชื่อโครงการ	ร้อยละความสำเร็จ	หมายเหตุ
54. หลักสูตรอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานประจำ)	100	
55. การประเมินผลการควบคุมภายใน (งานประจำ)	100	
56. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (งานประจำ)	100	
57. การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0	100	
58. การจัดทำประกาศมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงาน	100	
59. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี	100	
60. การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของ สนพ.	60	
61. การดำเนินการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของภาครัฐ (VFM)	20	
62. รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ	60	
63. รายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการรายปี 2565	100	
64. รายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี วาระแรก (พ.ศ. 2563 - 2565)	100	
65. การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สนพ. (งานประจำ)	80	
66. การจัดทำรายงานการเงินประจำปี (งานประจำ)	100	
67. การจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล (งานประจำ)	20	
68. การพัฒนางานบริหารภายใน สนพ. (งานประจำ)	100	
69. การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของ สนพ.	60	
70. โครงการจัดดูแลระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์ห้องสมุดออนไลน์	0	อยู่ระหว่างดำเนินการเนื่องจากลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อ 25 พฤษภาคม 2566
71. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามเกณฑ์การประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (งานประจำ)	80	
72. การปรับปรุง/พัฒนา/บำรุงรักษา/ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ (งานประจำ)	80	
73. การจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (งานประจำ)	80	
74. การบริหารจัดการโครงการที่ได้รับการสนับสนุน จากเงินนอกงบประมาณ (งานประจำ)	80	
75. โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์บริหารกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม	100	

2. ปัญหา/อุปสรรค

2.1 การดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างประเทศบางโครงการ อาจจะดำเนินงานได้ยากเนื่องจากปัญหาปัจจัยภายในประเทศนั้นๆ ส่งผลให้การดำเนินงานตามแผนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

2.2 โครงการบางส่วนอยู่ในกระบวนการจัดซื้อ-จัดจ้าง เนื่องจากเพิ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จึงส่งผลให้ยังไม่สามารถเริ่มดำเนินการได้

3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข

3.1 ผู้รับผิดชอบโครงการควรมีการปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการดำเนินงานปัจจุบัน

รายงานการประเมินผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รอบ 9 เดือน
แยกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1

สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 9 เดือน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับ	แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน (Energy Security and Sustainability)										
1.1 มีนโยบายที่นำไปสู่ความมั่นคงทางพลังงาน (Energy Security)	1	โครงการจัดทำแผนโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติของประเทศ	ธ.ค. 65 - ก.ย. 66	6,826,600.00	ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติของประเทศ	ระดับที่ 5 : นำเสนอ กบง. เพื่อพิจารณา	ระดับที่ 1 : ได้ผลการศึกษาการจัดทำแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่ และแผนโครงสร้างพื้นฐานพลังงานที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติของประเทศ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่	อยู่ระหว่างจัดทำข้อเสนอแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่ และแผนโครงสร้างพื้นฐานพลังงานที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติของประเทศ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่	6,175,350.00	-
1.2 มีนโยบายด้านพลังงานที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Development)	2	โครงการจัดทำแนวทางการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น Regional LNG Hub	ธ.ค. 65 - ก.ย. 66	6,506,500.00	ระดับความสำเร็จในการจัดทำแนวทางการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น Regional LNG Hub	ระดับที่ 5 : นำเสนอ กบง. เพื่อพิจารณา	ระดับที่ 1 : ได้ผลการศึกษาแนวทางการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น Regional LNG Hub และแนวทางการกำหนดรูปแบบการสำรอง LNG ที่เหมาะสมของประเทศไทย	อยู่ระหว่างการจัดทำข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น Regional LNG Hub และแนวทางการกำหนดรูปแบบการสำรอง LNG ที่เหมาะสมของประเทศไทย	6,128,280.00	-
	3	โครงการทบทวนโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อรองรับน้ำมันที่มีคุณภาพตามมาตรฐานยูโร 5	ก.พ. 66 - พ.ย. 66	6,400,000.00	ระดับความสำเร็จในการจัดทำโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในส่วนของราคา ณ โรงกลั่นที่มีคุณภาพตามมาตรฐานยูโร 5 และในส่วนของค่าการตลาดที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	ระดับที่ 5 : ได้ผลการทบทวนโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิง และการตลาดน้ำมันเชื้อเพลิง	ระดับที่ 3 : ดำเนินโครงการฯ แล้วเสร็จตามกรอบเวลา	โครงการมีผลการศึกษา ดังนี้ 1) คุณภาพน้ำมันฯ ตามมาตรฐานยูโร 5 และมาตรฐานการปล่อยไอเสียของเครื่องยนต์ยูโร 5 2) ผลการศึกษาความเหมาะสมของสัดส่วนการผสมเชื้อเพลิงชีวภาพ (เอทานอลและไบโอดีเซล) ในน้ำมันฯ กลุ่มเบนซินและดีเซลตามมาตรฐานยูโร 5 3) ผลการศึกษา ทบทวน และจัดทำค่าการตลาดน้ำมันฯ ที่เหมาะสมของไทย ทั้งต้นทุนและผลตอบแทนจากการทำธุรกิจของผู้ประกอบการค้าปลีกน้ำมันฯ ทั้งระบบ ให้สะท้อนต้นทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 4) ผลการศึกษาคุณภาพน้ำมันฯ และโครงสร้างราคาน้ำมันฯ ตลอดจนมาตรการหรือนโยบายด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องของประเทศในกลุ่มอาเซียนไม่น้อยกว่า 5 ประเทศ	5,234,400.00	-
1.3 มีนโยบายที่นำไปสู่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency)	4	โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน	พ.ย. 65 - ต.ค. 70	6,826,600.00	ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนทุนการศึกษาให้หน่วยงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากรในการศึกษา ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ระดับที่ 5 : ลงนามในหนังสือยืนยัน/สัญญาฯ รับทุนการศึกษา ระหว่าง สนพ. กับหน่วยงานผู้รับทุน	ระดับที่ 2 : ประกาศรับสมัครทุน	สนพ. ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครทุนการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ โดยสิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566	0.00	อุปสรรค ในการเปิดรับสมัคร ครั้งที่ 1 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 ราย เนื่องจากระยะเวลาการเปิดรับสมัครน้อย ประกอบกับเงื่อนไขและหลักฐานประกอบการสมัครจำนวนมาก ทำให้ผู้ที่สนใจไม่สามารถจัดเตรียมเอกสารได้ทันภายในกำหนดเวลา แนวทางการแก้ไข กอ. เล็งเห็นว่าควรขยายระยะเวลาการรับสมัครออกไปอีกเพื่อให้ผู้สนใจสามารถจัดเตรียมเอกสารหลักฐานการสมัครได้ทัน จึงขยายระยะเวลาการรับสมัครออกไปอีก 2 เดือน จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 9 เดือน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับ	แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
	5	โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ (EUI) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 ส่วนที่ 1	ม.ค. 66 - ม.ค. 67	8,350,000.00	ระดับความสำเร็จการดำเนินการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ (EUI) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 ส่วนที่ 1	ระดับที่ 5 : ติดตาม รวบรวม และ รายงานผลสรุปผลการลดใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ	ระดับที่ 3 : ปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมการประมวลผล เว็บไซต์ e-report.energy.go.th	ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมการประมวลผล เว็บไซต์ e-report.energy.go.th และอยู่ระหว่างการออกแบบและจัดทำคู่มือลดการใช้พลังงานในภาครัฐ	1,670,000.00	-
	6	โครงการการประกวดโครงงานวิจัย พลังงาน (Pitching) ในระดับอุดมศึกษาปีที่ 2	พ.ย. 65 - เม.ย. 67	9,022,000.00	ระดับความสำเร็จในการจัดสรรทุนวิจัยด้านพลังงาน	ระดับที่ 5 : การมอบทุนวิจัยด้านพลังงาน จำนวน 24 ทุน ผ่านกิจกรรมการประกวดโครงงานวิจัยพลังงาน และ จัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน	ระดับที่ 3 : กิจกรรมการคัดเลือกโครงงานวิจัย รอบที่ 1 และ 2	โครงการได้ดำเนินกิจกรรมการคัดเลือกโครงงานวิจัย รอบที่ 1 และ 2 เรียบร้อยแล้ว	1,808,592.00	-
	7	โครงการศึกษาและออกแบบระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กแบบมีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ในพื้นที่ส่วนราชการ	พ.ย. 65 - เม.ย. 67	8,230,000.00	ระดับความสำเร็จในการศึกษาและออกแบบระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กแบบมีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ในพื้นที่ส่วนราชการ	ระดับที่ 5 : จัดทำแผนการส่งเสริมการใช้งานระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กแบบมีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่เหมาะสมในพื้นที่ส่วนราชการทั่วประเทศ	ระดับที่ 1 : รวบรวมข้อมูลในการจัดทำแผนการส่งเสริมการใช้งานระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กแบบมีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ในพื้นที่ส่วนราชการทั่วประเทศ	อยู่ระหว่างกำหนดเป้าหมายในการส่งเสริมการใช้งานระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กแบบมีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์	2,057,500.00	-
	8	โครงการพัฒนาแนวทางบริหารจัดการและการกำกับดูแลข้อมูลการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า (ต่อเนื่องปี 2565)	ก.ย. 64 - มี.ค. 66	9,300,000.00	ระดับความสำเร็จในการจัดทำแพลตฟอร์มต้นแบบสำหรับการรวบรวมข้อมูลการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในรูปแบบของศูนย์ข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการและกำกับดูแลข้อมูลการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า (EV Data Center)	ระดับที่ 5 : ศึกษาเทคโนโลยีที่อาจเกี่ยวข้องกับกรรวบรวมยานยนต์ไฟฟ้า (EV Aggregation) และแพลตฟอร์ม เพื่อทำการวิเคราะห์และสรุปความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มขีดความสามารถของแพลตฟอร์มที่จัดทำขึ้นในอนาคต โดยการบูรณาการเทคโนโลยีอื่นๆ	ระดับที่ 5 : ศึกษาเทคโนโลยีที่อาจเกี่ยวข้องกับการรวบรวมยานยนต์ไฟฟ้า (EV Aggregation) และแพลตฟอร์ม เพื่อทำการวิเคราะห์และสรุปความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มขีดความสามารถของแพลตฟอร์มที่จัดทำขึ้นในอนาคต โดยการบูรณาการเทคโนโลยีอื่นๆ	โครงการมีการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว ในรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2566	9,238,000.00	-
1.4 มีนโยบายที่นำไปสู่การใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Environment)	9	โครงการนำร่องการตอบสนองด้านโหลด ปี 2565 -2566 (กิจกรรมที่ 1 การบริหารและสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ)	ก.ย. 65 - พ.ค. 67	15,000,000.00	ระดับความสำเร็จ ในการดำเนินโครงการนำร่องการตอบสนองด้านโหลด ปี 2565 - 2566 (กิจกรรมที่ 1 การบริหารและสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ)	ระดับที่ 5 : จัดประชุม/หารือ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/นำเสนอผลการดำเนินโครงการ	ระดับที่ 4 : จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการนำร่องฯ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ	มีการรวบรวม ติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงาน ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง มีวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานโครงการนำร่องฯ รวมถึงจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแนวทางการขยายผลการดำเนินธุรกิจการตอบสนองด้านโหลดที่เหมาะสมในบริบทของประเทศในระยะต่อไป มีวิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพการสั่งการการตอบสนองด้านโหลดปริมาณ 50 MW เทียบกับช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง (Peak Time) รายเดือน มีสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการนำร่องฯ แก่ผู้เข้าร่วม โครงการ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการนำร่องฯ ผ่านการผลิตและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ผ่าน https://dr.thai-smartgrid.com/ และ https://www.facebook.com/thsmartgrid	4,500,000.00	-

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 9 เดือน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับ	แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
	10	โครงการพัฒนาแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการสั่งการการตอบสนองด้านโหลดแบบอัตโนมัติ (Auto-DR)	ม.ค. 66 - ม.ค. 67	11,921,200.00	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการสั่งการการตอบสนองด้านโหลดแบบอัตโนมัติ (Auto-DR)	ระดับที่ 5 : มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหรือแนวทางการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการสั่งการการตอบสนองด้านโหลดแบบอัตโนมัติ (Auto-DR) ของประเทศไทย รวมถึงนำเสนอแผนงานในการพัฒนาแนวทางการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ไฟฟ้า และ/หรือ ระบบบริหารจัดการพลังงานในระยะแรก พร้อมพื้ช้อแบบและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ภายใต้โครงการพัฒนาแนวทาง และจัดสัมมนา รับฟังความคิดเห็นร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	ระดับที่ 2 : มีข้อมูลอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบบริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน และมีศักยภาพในการดำเนินการด้านการตอบสนองด้านโหลดในประเทศ ไทย และนำเสนอวิธีการและทำการวิเคราะห์ความเหมาะสมในการพัฒนาแนวทางการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบบริหารจัดการการใช้พลังงานแต่ละประเภท	มีผลการศึกษาและรวบรวมข้อมูลการส่งเสริม/นโยบาย/แนวทาง/มาตรการ/การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการตอบสนองด้านโหลดไปสู่รูปแบบอัตโนมัติ (Auto-DR) ในต่างประเทศ และสรุปผลการศึกษารูปแบบและแนวทางการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบบริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อรองรับการสั่งการการตอบสนองด้านโหลดที่สามารถรองรับที่มีการใช้งานจริงในต่างประเทศ	2,980,300.00	–
	11	โครงการศึกษากำหนดรูปแบบและโครงสร้างราคาและการพัฒนา กลไกบริหารจัดการการซื้อขาย RECs	ก.พ. 66 - เม.ย. 67	8,369,800.00	ระดับความสำเร็จในการศึกษากำหนดรูปแบบและโครงสร้างราคาและการพัฒนา กลไกบริหารจัดการการซื้อขาย RECs	ระดับที่ 5 : แนวทางการกำหนดราคา RECs หรือ โครงสร้างราคา RECs ที่เหมาะสมกับประเทศไทย และแผนที่นำทาง (Road map) ในการพัฒนาไปสู่การประกาศใช้มาตรฐานการรับรอง RECs ของประเทศไทย	ระดับที่ 3 : ผลการศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบโครงสร้างระบบฐานข้อมูลและกลไก สำหรับใช้ในการติดตามข้อมูลการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ RECs	มีผลการรวบรวมและถอดบทเรียนเกี่ยวกับการวางนโยบายด้านราคา RECs รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงราคา RECs จากกรณีศึกษาในต่างประเทศ มีผลการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนหรือมูลค่าของ RECs ทั้งในระดับสากลและภายใต้บริบทของประเทศไทย เพื่อนำมาใช้ประกอบแนวทางการกำหนดราคา RECs ของประเทศไทย และมีผลการศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบโครงสร้างระบบฐานข้อมูลและกลไก (Platform) สำหรับใช้ในการกำกับติดตามข้อมูลการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ RECs	1,251,000.00	–
	12	โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การนำไฮโดรเจนไปใช้ภาคพลังงาน (โครงการสำคัญ)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	8,330,000.00	ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนกลยุทธ์การนำไฮโดรเจนไปใช้ภาคพลังงาน (โครงการสำคัญ)	ระดับที่ 5 : แผนกลยุทธ์การนำไฮโดรเจนไปใช้ภาคพลังงาน ที่สอดคล้องกับลักษณะของการดำเนินธุรกิจของไฮโดรเจน	ระดับที่ 3 : (ร่าง) แผนกลยุทธ์การนำไฮโดรเจนไปใช้ภาคพลังงาน (เบื้องต้น) ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	(ร่าง) แผนกลยุทธ์การนำไฮโดรเจนไปใช้ภาคพลังงานในระยะสั้น รวมถึงสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับร่างแผนกลยุทธ์ โดยการนำผลการสำรวจและนำแผนกลยุทธ์การนำไฮโดรเจนไปใช้ในภาคพลังงาน ไปประเมินความเหมาะสมเชิงเทคนิคสำหรับภาคพลังงานในพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) หรือ พื้นที่อื่นที่เหมาะสม รวมถึงการรวบรวมความคิดเห็น ปัญหา และอุปสรรคของการนำร่องการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ฯ	3,748,500.00	–

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 9 เดือน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับ	แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ (Policy Driving)										
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุน การดำเนินงานตามแผน พลังงานชาติ (Promote and Support the National Energy plan (NEP) Implementation)	13	การทบทวนและจัดทำแผนพัฒนา กำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยให้ สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่ เปลี่ยนแปลง	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จของการทบทวนและ จัดทำแผนพัฒนา กำลังผลิตไฟฟ้าของ ประเทศไทยให้สอดคล้องกับ สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	ระดับ 5 : นำร่างแผน PDP เสนอ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ก่อนที่จะนำร่างแผน PDP ไป ดำเนินการจัดทำเป็นร่างแผนพลังงาน ชาติ (NEP) ร่วมกับแผนพลังงานอื่น ๆ ต่อไป	ระดับ 2 : จัดทำร่างแผน PDP เสนอ คณะทำงานจัดทำแผนกำลังผลิตไฟฟ้า ของประเทศ	ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนา กำลังผลิตไฟฟ้า ของประเทศ (คณะทำงานฯ) และคณะอนุกรรมการฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดทำร่างแผน PDP2023 กรณีต่าง ๆ ที่มีการปรับปรุงตามความเห็นและข้อเสนอแนะ ของคณะอนุกรรมการฯ และจัดทำแผนพัฒนา กำลัง ผลิตไฟฟ้าของประเทศ และ กบง. โดยมีการประชุมเชิง ปฏิบัติการการจัดทำร่างแผน PDP2023 ร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 และ นำเสนอผลการดำเนินการจัดทำร่างแผน PDP2023 ดังกล่าว และขอรับนโยบายต่อ ปพน. และ รพว.พน. เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566	0.00	-
	14	การทบทวนและจัดทำแผนบริหาร จัดการก๊าซ (GAS Plan)	ธ.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จการทบทวนและจัดทำ แผนบริหารจัดการก๊าซ (GAS Plan)	ระดับที่ 5 : นำเสนอ กบง. เพื่อพิจารณา	ระดับที่ 1 : ได้ผลการศึกษารายงานจัดทำแผน บริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ ที่สอดคล้องกับ แผนพัฒนา กำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับ ใหม่	อยู่ระหว่างการศึกษาการจัดทำแผนบริหารจัดการก๊าซ ธรรมชาติที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา กำลังการผลิตไฟฟ้า ของประเทศฉบับใหม่	0.00	-
	15	การติดตามการดำเนินการตามแผน บริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จการจัดทำรายงานผล การดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการ ก๊าซธรรมชาติ	ระดับที่ 5 : สรุปผลการติดตามแผนการ ดำเนินการ	ระดับที่ 1 : ติดตามแผนการดำเนินงานตาม แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ	อยู่ระหว่างการวิเคราะห์แผนการดำเนินงานตามแผน บริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ	0.00	-
2.2 มีระบบกลไก การติดตามและประเมินผล นโยบายพลังงานของประเทศ (Energy Monitoring and Evaluation)	16	การติดตามการดำเนินงานตามแผน โครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซธรรมชาติ ของประเทศเพื่อรองรับความมั่นคง และการเติบโตของประเทศ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จที่ประเทศไทยมี โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับก๊าซ ธรรมชาติที่เพียงพอ	ระดับที่ 5 : สรุปผลการติดตามแผนการ ดำเนินการ	ระดับที่ 5 : สรุปผลการติดตามแผนการ ดำเนินการ	การประชุม กพช. เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เห็นชอบ ปรับวงเงินลงทุนโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากบางปะ กงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จาก 11,000 ล้านบาท เป็น 13,590 ล้านบาท	0.00	-
	17	การติดตามการดำเนินงานตามแนว ทิศทางการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จในการจัดทำรายงาน ผลการดำเนินงานแนวทางการแข่งขันใน กิจการก๊าซธรรมชาติ	ระดับที่ 5 : นำรายงานผลการ ดำเนินงานตามแนวทางการแข่งขันใน กิจการก๊าซธรรมชาติเสนอ คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการ ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซ ธรรมชาติ ระยะที่ 2	ระดับที่ 5 : นำรายงานผลการดำเนินงานตาม แนวทางการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ เสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการ ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซ ธรรมชาติ ระยะที่ 2	กพช. 13 กุมภาพันธ์ 2566 เห็นชอบหลักการการ ทบทวนแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซ ธรรมชาติ ระยะที่ 2	0.00	-

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 9 เดือน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับ	แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
	18	การติดตามการให้ความช่วยเหลือราคาขายปลีกก๊าซ NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จที่ได้จากการติดตามการให้ความช่วยเหลือราคาขายปลีกก๊าซ NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะ	ระดับที่ 4 : ข้อมูลสถานการณ์ราคาขายปลีกก๊าซ NGV	ระดับที่ 4 : ข้อมูลสถานการณ์ราคาขายปลีกก๊าซ NGV	กบง. เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 มีมติให้คงราคาขายปลีกราคา NGV รถทั่วไป 17.59 บาท ตั้งแต่ 16 มีนาคม รถแท็กซี่ ในโครงการ NGV เพื่อลมหายใจเดียวกัน 13.62 บาท ต่อลิตร	0.00	ภาครัฐมีมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจึงขอความอนุเคราะห์ในการคงราคาขายปลีก NGV
	19	การประเมินดัชนีชี้วัดความสมดุลด้านพลังงานของประเทศ (TETI) ปี 2565	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จการจัดทำรายงานการประเมินดัชนีชี้วัดด้านพลังงานของประเทศ ปี 2565	ระดับที่ 5 : นำเสนอรายงานประเมินดัชนีชี้วัดความสมดุลด้านพลังงานประเทศไทย ปี 2565	ระดับที่ 4 : จัดทำร่างรายงานประเมินดัชนีชี้วัดความสมดุลด้านพลังงานประเทศไทย ปี 2565	อยู่ระหว่างการเตรียมนำเสนอรายงานประเมินดัชนีชี้วัดความสมดุลด้านพลังงานประเทศไทย ปี 2565 ต่อผู้บริหาร	0.00	-
	20	รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน ประจำปี 2565	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน ประจำปี 2565 ต่อผู้บริหาร สทพ.	ระดับที่ 5 : นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน ประจำปี 2565 ต่อผู้บริหาร สทพ.	ระดับที่ 4 : จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน ประจำปี 2565	1. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ประจำปี 2565 และการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ประจำปี 2565 2. วิเคราะห์ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงานประจำปี 2565 3. นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการด้านนโยบายพลังงาน ประจำปี 2565 ต่อผู้บริหาร สทพ. เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566	0.00	-
	21	การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516	ระดับที่ 5 : จัดทำและเผยแพร่รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516	ระดับที่ 4 : ประมวลผลการรับฟังความคิดเห็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง	มีการประมวลผลการรับฟังความคิดเห็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	-
	22	การติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงาน	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จในการรายงานการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงาน ปี พ.ศ. 2564	ระดับที่ 5 : ประชุมคณะทำงานประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงพลังงาน พิจารณา (ร่าง) ผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงาน ปี พ.ศ. 2564	ระดับที่ 4 : ประชุมคณะทำงานจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก ภาคพลังงาน พิจารณา (ร่าง) ผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงาน ปี พ.ศ. 2564	มีการประชุมคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 66 โดย สทพ. ได้นำเสนอที่ประชุมพิจารณาร่างรายงานการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงาน ปี พ.ศ. 2564	0.00	-

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 9 เดือน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับ	แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการกำหนดและดำเนินนโยบาย (Public Participation)	23	การประชุมคณะกรรมการประสานงานซื้อขายไฟฟ้าในอนุภูมิภาคน้ำแม่โขง 6 ประเทศ (งบเจรจาฯ)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จในการเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าในประเทศในอนุภูมิภาคน้ำแม่โขง (RPTCC/ETTF หรืออื่น ๆ)	ระดับที่ 2 : เข้าร่วมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าในประเทศในอนุภูมิภาคน้ำแม่โขง ครั้งที่ 2	ระดับที่ 1 : เข้าร่วมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายไฟฟ้าในประเทศในอนุภูมิภาคน้ำแม่โขง ครั้งที่ 1	มีการเข้าร่วมการประชุม ETTF จำนวน 1 ครั้งเมื่อวันที่ 13 -1 4 มิถุนายน 2566 ซึ่งมีเนื้อหาในการประชุมดังนี้ 1.ทิศทางงการดำเนินการ เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในภูมิภาค 2. การประเมินและกลยุทธ์ในภาคพลังงานของ GMS 3. ความคืบหน้าการดำเนินการเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของแต่ละประเทศใน GMS และ 4.แผนงานในอนาคตสำหรับการดำเนินการ ETTF	0.00	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการประชุมเพียง 1 ครั้ง จึงส่งผลให้การดำเนินงานอยู่ที่ระดับที่ 1
	24	การประชุม ASEAN Power Grid Consultative Committee (APGCC) ระหว่างประเทศ (งบเจรจาฯ)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จในการเข้าร่วมประชุม APGCC	ระดับที่ 2 : การเข้าร่วมประชุม APGCC ครั้งที่ 2	ระดับที่ 1 : การเข้าร่วมประชุม APGCC ครั้งที่ 1	มีการเข้าร่วมการประชุม ETTF จำนวน 1 ครั้งเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 โดยภายในการประชุมมีการประชุมรับทราบบทบาท หน้าที่ และโครงสร้างการรายงานใหม่ของ APG/ MOU ที่แนะนำโดย ASEC และ AERN ซึ่งประชุมตั้งข้อสังเกตว่า APGCC จะต้องร่วมมือกันในกระบวนการต่ออายุ MOU ของ APG ตามข้อกำหนดของ TOR ใหม่ ซึ่งจำเป็นต้องมีการประสานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ APG และข้อสังเกตว่าข้อเสนอแนะของ AERN ต่อ APGCC ในฐานะผู้นำในกระบวนการต่ออายุ MOU ของ APG ร่วมกับ หน่วยงานอื่น ๆ พร้อมทั้งศึกษา นโยบายและช่วยเหลือ SOME ในกระบวนการระดับชาติเพื่ออำนวยความสะดวกในการต่ออายุ APG MOU ทั้งนี้ที่ประชุมมีความเห็นว่า ควรนำข้อเสนอแนะของ AERN ภายใต้อาณัติ APGCC มาใช้ประกอบการต่ออายุ APG MOU ร่วมกับ APG อื่น ๆ หรือร่วมกับนโยบายที่บังคับใช้อยู่ เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานในกระบวนการต่ออายุ APG MOU ดังกล่าวของแต่ละประเทศภายใต้ SOME	0.00	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการประชุมเพียง 1 ครั้ง จึงส่งผลให้การดำเนินงานอยู่ที่ระดับที่ 1
	25	การประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างไทย-เมียนมาสาขาพลังงาน (คณะทำงานร่วมเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงสายส่งระหว่างไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา) (งบเจรจาฯ)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จในการประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างไทย-เมียนมาสาขาพลังงาน (คณะทำงานร่วมเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงสายส่งระหว่างไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา) (งบเจรจาฯ)	ระดับที่ 2 : ได้สรุปผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงสายส่งระหว่างไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไม่มีการประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างไทย-เมียนมาสาขาพลังงาน (คณะทำงานร่วมเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงสายส่งระหว่างไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา)	-	0.00	เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ส่งผลให้การพัฒนาความร่วมมือต่างๆ ดำเนินการได้อย่างจำกัด

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 9 เดือน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับ	แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
	26	โครงการบริหารและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานบนสื่อออนไลน์ ปี 2565	ม.ค. 66 - ก.พ. 67	7,700,000.00	ระดับความสำเร็จในการบริหารและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานบนสื่อออนไลน์ ปี 2565	ระดับที่ 5 : จัดทำเนื้อหาคอนเทนต์และเผยแพร่ในช่องทาง Facebook EPPO Thailand จำนวน 260 ครั้ง ทาง Facebook รวมพลังหาร 2 จำนวน 360 ครั้ง และมียอด Pagelike/Follower Facebook EPPO Thailand เพิ่มขึ้น 30,000 และ Facebook รวมพลังหาร 2 เพิ่มขึ้น 30,000	ระดับที่ 1 : จัดทำเนื้อหาคอนเทนต์และเผยแพร่ในช่องทาง Facebook EPPO Thailand จำนวน 52 ครั้ง ทาง Facebook รวมพลังหาร 2 จำนวน 72 ครั้ง และมียอด Pagelike/Follower Facebook EPPO Thailand เพิ่มขึ้น 6,000 และ Facebook รวมพลังหาร 2 เพิ่มขึ้น 6,000	มีการดำเนินการบริหารจัดการทำคอนเทนต์และเผยแพร่บนแพลตฟอร์มออนไลน์มีเดียของ สนพ. Facebook และ Twitter : EPPO Thailand เผยแพร่จำนวน 87 ชิ้น และ 73 ชิ้น ตามลำดับ Facebook และ INSTAGRAM : รวมพลังหาร 2 เผยแพร่จำนวน 121 ชิ้น และ 19 ชิ้น ตามลำดับ	1,540,000.00	-
	27	โครงการประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีพลังงาน (ต่อเนื่อง ปี 2565)	ก.ย. 64 - มี.ค. 66	8,800,000.00	ระดับความสำเร็จของการประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีพลังงาน	ระดับที่ 5 : ดำเนินการจัดนิทรรศการและดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในสื่อตามที่ระบุไว้ในโครงการ	ระดับที่ 5 : ดำเนินการจัดนิทรรศการ และดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในสื่อตามที่ระบุไว้ในโครงการ	โครงการมีการดำเนินงานเรียบร้อยแล้วในรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2566	8,800,000.00	-
	28	การประชุมด้านนโยบายพลังงานอาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวข้อง	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	384,000.00	ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการประชุมด้านนโยบายพลังงานอาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวข้อง	ระดับที่ 5 : สรุปผลการเข้าร่วมประชุมเสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน	ระดับที่ 5 : สรุปผลการเข้าร่วมประชุมเสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการประชุมดังนี้ 1. การประชุม Regional Energy Policy and Planing Sub-Sector Network 2. การประชุม ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM) 3. การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลพลังงานภายใต้โครงการความร่วมมือด้านพลังงานในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Expert Group on Energy Data Analysis : EGEDA) 4. การประชุม ASEAN Special Senior Officials Meeting on Energy (Special SOME) 5.การประชุม/สัมมนาวิชาการ "Asia Clean Energy Forum" และ ASEAN Smart Cities Network"	352,425.95	-
	29	โครงการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจต่อสาธารณะด้านนโยบายและแผนพลังงาน	ม.ค. 66 - มิ.ย. 67	11,394,900.00	ระดับความสำเร็จในการดำเนินการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจต่อสาธารณะด้านนโยบายและแผนพลังงาน	ระดับที่ 5 : มีการรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ	ระดับที่ 3 : เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่าง ๆ ตามรายละเอียดและข้อกำหนดของงาน	มีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ นโยบายพลังงาน ราคาพลังงาน ราคาปิโตรเลียม หรือสถานการณ์พลังงาน ให้มีการสื่อสารที่เข้าใจง่ายรูปแบบที่เหมาะสมกับช่องทางสื่อสารสมัยใหม่ หรือสื่อสารประเด็นอื่นๆ ตามสถานการณ์	2,149,630 .00	ปัญหาอุปสรรค หลายกิจกรรมยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากหลายนโยบายทางด้านพลังงานยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากกอนหน้านี้อยู่ในช่วงการจัดตั้งรัฐบาล แนวทางการแก้ไข สนพ. มุ่งเน้นไปที่การจัดทำสื่อให้ข้อมูล/ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานในด้านต่าง ๆ

ยุทธศาสตร์ที่ 3

มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 9 เดือน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับ	แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence)										
3.1 เป็นศูนย์กลางข้อมูลพลังงานของประเทศ (Thailand Energy Information Hub)	30	รายงานประจำปี ของ สทพ. (งานประจำ)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	400,000.00	ระดับความสำเร็จการจัดทำรายงานประจำปี 2565 ของ สทพ.	ระดับที่ 5 : นำเสนอรายงานประจำปี 2565 ต่อผู้บริหาร สทพ.	ระดับที่ 4 : จัดทำร่างรายงานประจำปี 2565	อยู่ระหว่างการนำเสนอรายงานประจำปี 2565 ต่อผู้บริหาร สทพ.	0.00	-
	31	โครงการเผยแพร่ข้อมูลนโยบายและแผนพลังงาน (วารสารนโยบายพลังงาน)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	200,000.00	ระดับความสำเร็จการเผยแพร่ข้อมูลนโยบายและแผนพลังงาน (วารสารนโยบายพลังงาน)	ระดับที่ 5 : ดำเนินการเผยแพร่วารสารนโยบายพลังงาน	ระดับที่ 4 : ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและรูปแบบการจัดวางที่เหมาะสม	มีเนื้อหาและรูปแบบการจัดวางของวารสารพลังงานที่ถูกต้องและเหมาะสม	0.00	-
	32.1	การจัดทำนโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) (งานประจำ)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จของการจัดทำนโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance)	ระดับที่ 5 : การประกาศใช้นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลของ สทพ.	ระดับที่ 5 : การประกาศใช้นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลของ สทพ.	ประกาศใช้นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลของ สทพ. เมื่อเดือนพฤษภาคม 2566	0.00	-
	32.2	การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) (งานประจำ)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)	ระดับที่ 5 : จัดส่งให้สำนักงานสถิติแห่งชาติเพื่อนำขึ้น GD Catalog	ระดับที่ 5 : จัดส่งให้สำนักงานสถิติแห่งชาติเพื่อนำขึ้น GD Catalog	จัดส่งให้สำนักงานสถิติแห่งชาติเพื่อนำขึ้น GD Catalog เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566	0.00	-
	32.3	การจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Data Catalog) ระดับหน่วยงานของ สทพ. (งานประจำ)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จของการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Data Catalog) ระดับหน่วยงานของ สทพ. (งานประจำ)	ระดับที่ 5 : การขึ้นบัญชีข้อมูลภาครัฐระดับหน่วยงาน ของ สทพ.	ระดับที่ 3 : การประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Data Catalog) ระดับหน่วยงานของ สทพ.	มีการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Data Catalog) ระดับหน่วยงานของ สทพ. เมื่อเดือนมีนาคม 2566	0.00	ปัญหาอุปสรรค 1) ข้อมูลภายในของบางหน่วยงานไม่สามารถเป็นข้อมูลเปิดสาธารณะได้ 2) เป็นข้อมูลเฉพาะที่ใช้สำหรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานเท่านั้น 3) ต้องใช้ระบบ CKAN ในการเผยแพร่ ซึ่งจำเป็นต้องมีการจัดเตรียมรูปแบบข้อมูลให้รองรับกับระบบ รวมทั้งการจัดการเรื่องความปลอดภัยของ Software แนวทางการแก้ไข 1) หรือหน่วยงานภายในเพื่อการจัดเตรียมรูปแบบข้อมูลให้รองรับกับระบบ 2) การจัดเตรียมความพร้อมของระบบ CKAN และบุคลากรที่ต้องดำเนินการ
	33	การจัดทำคำพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของประเทศ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จการจัดทำคำพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของประเทศ	ระดับที่ 5 : นำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะทำงานย่อย/คณะทำงานจัดทำคำพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า	ระดับที่ 2 : รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้ในการจัดทำคำพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของประเทศ	ศทพ. ได้ทำการศึกษา และทบทวนข้อมูล และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้ในการจัดทำคำพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของประเทศ โดยได้มีการหารือ สศช. เพื่อให้ทบทวนสมมติฐาน GDP เพื่อใช้ในการจัดทำคำพยากรณ์ฯ	0.00	การจัดทำคำพยากรณ์ฯ มีสมมติฐานที่สำคัญคือ GDP รวมทั้งสมมติฐานอื่นๆ เพิ่มเติม ซึ่งต้องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานทำให้มีความล่าช้าจากการทบทวนสมมติฐานให้มีความเหมาะสม อย่างไรก็ตามคณะทำงานกลุ่มย่อยฯ ได้กำหนดวันประชุมเพื่อพิจารณาคำพยากรณ์ฯ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 9 เดือน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับ	แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
	34	การวิเคราะห์และจัดทำประมาณการความต้องการพลังงานของประเทศ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จของการจัดทำ การวิเคราะห์และจัดทำประมาณการ ความต้องการพลังงานของประเทศ	ระดับที่ 5 : นำเสนอทวิเคราะห์และ ผลการประมาณการแนวโน้มความ ต้องการพลังงานของประเทศต่อผู้บริหาร ของประเทศ	ระดับที่ 2 : รวบรวม และจัดเตรียมข้อมูล สำหรับใช้ในการจัดทำประมาณการ แนวโน้ม/ค่าพยากรณ์ความต้องการพลังงาน ของประเทศ	ศึกษาปัจจัย วิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง กับความต้องการพลังงานของประเทศ รวมทั้งรวบรวม ข้อมูลสำหรับใช้ในการจัดทำประมาณการแนวโน้มความ ต้องการพลังงานของประเทศ	0.00	-
	35	การวิเคราะห์สถานการณ์พลังงานในปัจจุบัน (งานประจำ)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จของการวิเคราะห์ สถานการณ์พลังงานในปัจจุบัน (งาน ประจำ)	ระดับที่ 5 : เผยแพร่ในเว็บไซต์ รายเดือน และรายไตรมาส	ระดับที่ 5 : เผยแพร่ในเว็บไซต์ รายเดือน และรายไตรมาส	ดำเนินการเผยแพร่ในเว็บไซต์ รายเดือน และรายไตรมาส เรียบร้อยแล้ว	0.00	-
	36	การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล พลังงานภายใต้โครงการความร่วมมือ ด้านพลังงานในกรอบความร่วมมือทาง เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Expert Group on Energy Data Analysis: EGEDA) (งบเจรจา) (งานประจำ)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	43,538.00	ระดับความสำเร็จของการประชุมกลุ่ม ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลพลังงานภายใต้ โครงการความร่วมมือด้านพลังงานใน กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน ภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก (Expert Group on Energy Data Analysis: EGEDA) (งบเจรจา)	ระดับที่ 5 : การประชุมกับผู้เชี่ยวชาญ หรืออบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของ บุคลากร	ระดับที่ 5 : การประชุมกับผู้เชี่ยวชาญหรือ อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	มีการประชุมกับผู้เชี่ยวชาญโครงการความร่วมมือด้าน พลังงานในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค เอเชีย -แปซิฟิก (Expert Group on Energy Data Analysis: EGEDA) เมื่อเดือนตุลาคม 2565	43,538.20	-
	37	ความร่วมมือด้านข้อมูลพลังงานใน ฐานะประเทศพันธมิตร (Association Country) ขององค์กรพลังงาน ระหว่างประเทศ (งบเจรจา) (งานประจำ)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จของความร่วมมือด้าน ข้อมูลพลังงานในฐานะประเทศพันธมิตร (Association Country) ขององค์กร พลังงานระหว่างประเทศ (งบเจรจา)	ระดับที่ 5 : การประชุมหรือสัมมนาเพื่อ พัฒนาความร่วมมือการจัดทำข้อมูล พลังงาน	ระดับที่ 4 : การจัดส่งข้อมูลให้กับ IEA เป็น รายเดือนและไตรมาส	จัดส่งข้อมูลให้กับ IEA เป็นรายเดือนและไตรมาส	0.00	-
	38	รายงานสถิติข้อมูลพลังงานของ ประเทศ (งานประจำ)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	172,800.00	ระดับความสำเร็จของรายงานสถิติ ข้อมูลพลังงานของประเทศ (งานประจำ)	ระดับที่ 5 : จัดพิมพ์และเผยแพร่ รายงานสถิติพลังงาน	ระดับที่ 5 : จัดพิมพ์และเผยแพร่รายงาน สถิติพลังงาน	จัดพิมพ์และเผยแพร่รายงานสถิติพลังงาน	129,850.00	-
	39	โครงการบูรณาการและวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงลึกเพื่อบริการสารสนเทศ พลังงานของประเทศ	ธ.ค. 65 - ก.ย. 66	8,100,000.00	ระดับความสำเร็จในการจัดทำโครงการ บูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อบริการสารสนเทศพลังงานของ ประเทศ	ระดับที่ 5 : นำเสนอข้อมูล/ประเด็น บูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อบริการสารสนเทศพลังงานของ ประเทศ	ระดับที่ 5 : นำเสนอข้อมูล/ประเด็น ด้านพลังงานต่อคณะทำงานการบูรณา การข้อมูลพลังงาน สังกัดกระทรวง พลังงาน พิจารณา	1.ผลการรวบรวมประเด็นจัดทำข้อมูล/ประเด็นด้าน คำถาม/ข้อสงสัย/ประเด็นข้อมูล/ พลังงาน 2. โจทย์และประเด็นการพลังงาน เพื่อ สื่อสารด้าน พลังงาน 3. สารสนเทศด้านพลังงานพร้อม สื่อสารในรูปแบบ บูรณาการลักษณะ Interactive Dashboard Storytelling จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่ ราคาน้ำมัน	4,050,000.00	-

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 9 เดือน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับ	แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
3.2 บุคลากรให้มีความรู้ที่ทันสมัยมีความสามารถ และมีคุณธรรม (Smart and Moral Colleague)	40	การสร้างสมคณชีวิตและการทำงานตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จในการจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพชีวิตบุคลากรของ สนพ.	ระดับที่ 5 : รายงานผลการประเมินคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ สนพ.	ระดับที่ 3 : ดำเนินกิจกรรมหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อหลักการเศรษฐกิจพอเพียง	ดำเนินกิจกรรมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อหลักการเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	-
	41	โครงการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (งานประจำ)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จของการจัดทำโครงการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง	ระดับที่ 5 : แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการหมุนเวียนเรียนรู้งานเพื่อส่งเสริมประสบการณ์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง และหมุนเวียนเรียนรู้งานตามกรอบการส่งเสริมประสบการณ์รายบุคคล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป	ระดับที่ 2 : กำหนดเกณฑ์การดำเนินการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ของ สนพ. และดำเนินการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ของ สนพ.	สนพ. ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (คณะกรรมการฯ) ครั้งที่ 1/2566 (ครั้งที่ 8) เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เพื่อกำหนดเกณฑ์การดำเนินการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 19 ประจำปีงบประมาณ 2567 ของ สนพ.	0.00	-
	42	การปรับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	ระดับที่ 5 : เผยแพร่ประกาศหลักเกณฑ์แนวทางในการปรับเปลี่ยน หมุนเวียนงานเพื่อใช้ในการดำเนินการปรับเปลี่ยน หมุนเวียนการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด สนพ.	ระดับที่ 1 : ศึกษา ระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง และจัดทำร่างการ ทบทวนหลักเกณฑ์แนวทางในการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน เพื่อใช้ในการดำเนินการ สับเปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด สนพ.	อยู่ระหว่างศึกษา ระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง และทบทวนหลักเกณฑ์แนวทางในการ สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน เพื่อใช้ในการดำเนินการ สับเปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด สนพ.	0.00	-
	43	การฝึกอบรม ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ (งานประจำ)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	30,000.00	ระดับความสำเร็จในการจัดฝึกอบรม	ระดับที่ 5 : รายงานผลการฝึกอบรมซึ่งมีจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมร้อยละ 80	อยู่ระหว่างการเตรียมแผนการดำเนินงาน	-	0.00	-
	44	การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคระหว่างชายหญิง	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและสิทธิมนุษยชน	ระดับที่ 5 : จัดทำรายงานผลการดำเนินการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและสิทธิมนุษยชน	ระดับที่ 1 : ศึกษา วิเคราะห์ แผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และ พรบ. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	มีการศึกษา วิเคราะห์ แผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และ พรบ. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	0.00	-
45	การส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่น มาตรฐาน ความโปร่งใสของ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (งานประจำ)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประจำปี รวมทั้งกลไก/มาตรการ เพื่อส่งเสริมค่านิยมในการป้องกันการทุจริตที่ได้รับการพัฒนา	ระดับที่ 5 : สรุปผลและประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประจำปี รวมทั้งกลไก/มาตรการ เพื่อส่งเสริมค่านิยมในการป้องกันการทุจริตที่ได้รับการพัฒนา	ระดับที่ 4 : ติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประจำปี รวมทั้งกลไก/มาตรการ รอบ 6 เดือน โดยอยู่ระหว่างการติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประจำปี รวมทั้งกลไก/มาตรการ รอบ 9 เดือน	มีการแจ้งเวียนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประจำปี รวมทั้งกลไก/มาตรการ เพื่อส่งเสริมค่านิยมในการป้องกันการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ	0.00	-	

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 9 เดือน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับ	แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
	46	การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ระบบโสตทัศนูปกรณ์	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	110,000.00	ระดับความสำเร็จการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ระบบโสตทัศนูปกรณ์	ระดับที่ 5 : รายงานผลการตรวจเช็ค ด้านการใช้งานเปรียบเทียบและปัญหาของอุปกรณ์ที่เข้ามาทำการตรวจเช็คในการบริการแต่ละครั้ง	ระดับที่ 5 : รายงานผลการตรวจเช็คด้านการใช้งานเปรียบเทียบและปัญหาของอุปกรณ์ที่เข้ามาทำการตรวจเช็คในการบริการแต่ละครั้ง	มีการตรวจเช็ค ดูแลบำรุงรักษาไว้ค่าทางวิศวกรรม อุปกรณ์แสง เสียง ภาพ โสตทัศนูปกรณ์ งวดที่ 1-3 ตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค. 65 - 30 มิ.ย. 66	69,031.05	-
	47	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จของโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ	ระดับที่ 5 : รายงานผลการฝึกอบรมด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ	ระดับที่ 5 : รายงานผลการฝึกอบรมด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ	รายงานผลการฝึกอบรมด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ให้กับหัวหน้ากลุ่มการคลังรับทราบ	0.00	-
	48	การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนโยบายพลังงาน (งานประจำ)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	410,850.00	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนโยบายพลังงาน	ระดับที่ 5 : รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ	ระดับที่ 3 : ศึกษา รวบรวม ข้อมูล ขออนุมัติ จัดอบรม/ศึกษาดูงาน และประสานผู้ที่เกี่ยวข้อง	1. คณะกรรมการบริหารกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาและสัมปทานปิโตรเลียมกระทรวงพลังงาน (คณะกรรมการฯ) ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พน 0201/2650 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2565 แจ้งมติคณะกรรมการฯ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2565 (ครั้งที่ 56) เมื่อวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เห็นชอบ หลักสูตร/โครงการที่ สนพ. เสนอขอรับการสนับสนุนฯ 2. สนพ. ได้มีหนังสือ ที่ พน 0601/2258 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ส่งแผนการดำเนินงาน/โครงการ	-	-
	49	การพัฒนาและอบรมด้านการบริหารยุทธศาสตร์ (งานประจำ)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	72,000.00	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาและอบรมด้านการบริหารยุทธศาสตร์ (งานประจำ)	ระดับที่ 5 : รายงานผลการฝึกอบรม	ระดับที่ 5 : รายงานผลการฝึกอบรม	1. ผอ.สนพ. ได้อนุมัติให้ข้าราชการ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวรังษิณี จักรธีรกุล และนางสาวชุตินา นิยมดี เข้ารับการอบรม หลักสูตร “การบริหารเชิงยุทธศาสตร์” รุ่นที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 22 - 29 มีนาคม 2566 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ และ ข้าราชการทั้ง 2 รายดังกล่าวได้รายงานผลการอบรมเรียบร้อยแล้ว 2. ผอ.สนพ. ได้อนุมัติให้ นางสาวชिरา จิตต์ปราณี เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารเชิงยุทธศาสตร์” รุ่นที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 21 - 28 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ	72,000.00	-
	50	โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	500,000.00	ระดับความสำเร็จในการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ	ระดับที่ 5 : รายงานผลการฝึกอบรม	ระดับที่ 2 : จัดทำแผน การดำเนินโครงการ	จัดทำแผนการและดำเนินโครงการประสานสถาบันฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเสนอราคาและรูปแบบ การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ	0.00	-
	51	โครงการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (งานประจำ)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จของการจัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล	ระดับที่ 5 : มีการประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรในช่องทางต่าง ๆ	ระดับที่ 5 : มีการประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรในช่องทางต่าง ๆ	มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และได้เผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ	0.00	มีการออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ทำให้ต้องศึกษา และทำความเข้าใจ เพื่อนำมาทบทวนและจัดทำร่างแผนฯ

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 9 เดือน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับ	แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
	52	การพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ(งานประจำ)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	144,000.00	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ	ระดับที่ 5 : ร้อยละ 50 ของบุคลากรได้รับการฝึกอบรม มากกว่า 18 ชั่วโมง/ปี	ระดับที่ 4 : ร้อยละ 50 ของบุคลากรได้รับการฝึกอบรม 15 ชั่วโมง/ปี	บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ เป็นไปตามเป้าหมาย	58,765.00	-
	53	การอบรม Energy Statistics Course (งานประจำ)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	170,000.00	ระดับความสำเร็จของการอบรม Energy Statistics Course (งานประจำ)	ระดับที่ 5 : มีรายงานผลการอบรม	ระดับที่ 5 : มีรายงานผลการอบรม	เข้ารับการอบรม Energy Statistics Course และมีรายงานการอบรม	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	-
	54	หลักสูตรอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานประจำ)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	220,000.00	ระดับความสำเร็จของการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานประจำ)	ระดับที่ 5 : บุคลากรของ สนพ. ที่เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับประกาศนียบัตร ร้อยละ 100	ระดับที่ 5 : มีรายงานผลการอบรม	บุคลากรของ สนพ. ที่เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับประกาศนียบัตร ร้อยละ 100 และมีรายงานผลการอบรม	81,877.00	-
3.3 การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง (Modern and Honest Work)	55	การประเมินผลการควบคุมภายใน (งานประจำ)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในของ สนพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ระดับที่ 4 : แจ้งหน่วยงาน จัดทำรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 9 เดือน ส่งกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เพื่อรวบรวม และนำเสนอผู้เสนอผู้บริหาร สนพ.	ระดับที่ 4 : แจ้งหน่วยงาน จัดทำรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 9 เดือน ส่งกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เพื่อรวบรวม และนำเสนอผู้เสนอผู้บริหาร สนพ.	ดำเนินการจัดทำรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 9 เดือนเรียบร้อยแล้ว	0.00	-
	56	การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (งานประจำ)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จของการดำเนินการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ระดับที่ 5 : แจ้งหน่วยงานในสังกัด สนพ. ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 9 เดือน และ 12 เดือนพร้อมแนบเอกสาร/หลักฐานประกอบการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ จัดส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ เสนอผู้บริหาร	ระดับที่ 5 : แจ้งหน่วยงานในสังกัด สนพ. ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 9 เดือน พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐานประกอบการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ จัดส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ เสนอผู้บริหาร สนพ.	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้ดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 9 เดือน จัดส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ พน 0600.2/185-189 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2566 และ เสนอ ผอ.สนพ. พิจารณา ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ด่วนที่สุด ที่ พน 0600.2/236 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2566	0.00	-
	57	การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จของการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ระดับที่ 5 : ดำเนินการติดตามผลการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยตนเอง จากสำนักงาน ก.พ.ร. ผ่านระบบออนไลน์ และสรุปผลการประเมินฯ ประจำปี พ.ศ. 2566 เสนอ ผอ.สนพ. ทราบ	ระดับที่ 5 : ดำเนินการติดตามผลการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยตนเอง จากสำนักงาน ก.พ.ร. ผ่านระบบออนไลน์ และสรุปผลการประเมินฯ ประจำปี พ.ศ. 2566 เสนอ ผอ.สนพ. ทราบ	กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้ดำเนินการติดตามผลการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยตนเอง จากสำนักงาน ก.พ.ร. โดย สนพ. ได้คะแนนรางวัล PMQA 4.0 เท่ากับ 407.67 คะแนน ซึ่งผ่านเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) และคิดเป็นคะแนนการประเมินระบบราชการ 4.0 ของตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เท่ากับ 474.93 คะแนน พร้อมกับสรุปผลการประเมินฯ ประจำปี พ.ศ. 2566 เสนอผอ.สนพ. ทราบ ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ด่วนที่สุด ที่ พน 0600.2/180 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566	0.00	-

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 9 เดือน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับ	แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
	58	การจัดทำประกาศมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงาน	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จของการจัดทำประกาศมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ระดับที่ 5 : เผยแพร่ประกาศมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในสังกัด สนพ. ทราบ และถือปฏิบัติภายในเดือนมิถุนายน 2566	ระดับที่ 5 : เผยแพร่ประกาศมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในสังกัด สนพ. ทราบ และถือปฏิบัติภายในเดือนมิถุนายน 2566	กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดทำประกาศมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงานของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เสนอ ผอ.สนพ. ลงนามตามประกาศ สนพ. ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566 และเผยแพร่ประกาศฯ ให้บุคลากรในสังกัด สนพ. ทราบ และถือปฏิบัติ พร้อมกับนำประกาศฯ เผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ สนพ. ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ พน 0600.2/218 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2566	0.00	-
	59	การจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี	ระดับที่ 5 : จัดทำรูปแบบแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของ สนพ. โดยเผยแพร่ผ่านหนังสือเวียน และ Website : www.eppo.go.th	ระดับที่ 5 : จัดทำรูปแบบแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของ สนพ. โดยเผยแพร่ผ่านหนังสือเวียน และ Website : www.eppo.go.th เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 66 /ผอ.สนพ.เห็นชอบแผนฯ เมื่อ 29 ธันวาคม 65	จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปีแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 65	0.00	-
	60	การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของ สนพ.	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานผลปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของ สนพ. รายเดือนและรายไตรมาสตามแบบฟอร์ม สงป. 301 และ สงป. 302	ระดับที่ 5 : จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ 2566 และเสนอต่อผู้บริหาร สนพ.	ระดับที่ 3 : จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2566 และเสนอต่อผู้บริหาร สนพ. เรียบร้อยแล้ว		0.00	-
	61	การดำเนินการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของภาครัฐ (VFM)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จของการจัดทำประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของภาครัฐ (VFM)	ระดับที่ 5 : นำเสนอรายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของภาครัฐ (VFM) ประจำปี 2565 ต่อผู้บริหาร สนพ.	ระดับที่ 1 : รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของภาครัฐ (VFM) ประจำปี 2565	0.00	-
	62	รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จการจัดทำรายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ	ระดับที่ 5 : จัดทำรายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 9 เดือน	ระดับที่ 3 : จัดทำรายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน	อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 9 เดือน	0.00	-
	63	รายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการรายปี 2565	ต.ค. 65 - ธ.ค.65	0.00	ระดับความสำเร็จการจัดทำผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการรายปี 2565	ระดับที่ 5 : นำเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการรายปี 2565 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)	ระดับที่ 5 : นำเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการรายปี 2565 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)	นำเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการรายปี 2565 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565	0.00	-
	64	รายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี วาระแรก (พ.ศ. 2563 - 2565)	ต.ค. 65 - ธ.ค.65	0.00	ระดับความสำเร็จการจัดทำผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี วาระแรก (พ.ศ. 2563 - 2565)	ระดับที่ 5 : นำเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี วาระแรก (พ.ศ. 2563 - 2565) ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)	ระดับที่ 5 : นำเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี วาระแรก (พ.ศ. 2563 - 2565) ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)	นำเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี วาระแรก (พ.ศ. 2563 - 2565) ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565	0.00	-

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 9 เดือน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับ	แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
	65	การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สนพ. (งานประจำ)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สนพ.	ระดับที่ 5 : บันทึกและรายงานผลในระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA)	ระดับที่ 4 : จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพและการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีหรือต้นทุนผลผลิตเพื่อการบริหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	อยู่ระหว่างการเตรียมบันทึกและรายงานผลในระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA)	0.00	—
	66	การจัดทำรายงานการเงินประจำปี (งานประจำ)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานการเงินประจำปี	ระดับที่ 5 : บันทึกและรายงานผลในระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA)	ระดับที่ 5 : บันทึกและรายงานผลในระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA)	อยู่ระหว่างการเตรียมบันทึกและรายงานผลในระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA)	0.00	—
	67	การจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล (งานประจำ)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล	ระดับที่ 5 : เผยแพร่แผนบริหารทรัพยากรบุคคลให้บุคลากรในสังกัดทราบ	ระดับที่ 1 : ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล	ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และได้รับการแจ้งมติ กทป. ครั้งที่ 1/2566 (ครั้งที่ 153) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566	0.00	—
	68	การพัฒนางานบริหารภายใน สนพ. (งานประจำ)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	5,597,600.00	ระดับความสำเร็จของการพัฒนางานบริหารภายใน สนพ.	ระดับที่ 5 : บุคลากร สนพ. มีความพึงพอใจร้อยละ 90	ระดับที่ 5 : บุคลากร สนพ. มีความพึงพอใจร้อยละ 90	งานอาคารสถานที่ งานยานพาหนะ และงานบริหารงานทั่วไป จะสามารถพัฒนาการบริหารของ สนพ. ให้สนับสนุนภารกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคลากร สนพ. มีคุณภาพชีวิตที่ดี	3,287,394.60	—
	69	การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของ สนพ.	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของ สนพ.	ระดับที่ 5 : รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ ต่อคณะกรรมการจริยธรรมฯ	ระดับที่ 3 : ติดตามดำเนินการและรายงานผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ รอบ 6 เดือน	ติดตามดำเนินการและรายงานผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ สนพ. ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือนเรียบร้อยแล้ว	0.00	รผอ.สนพ. ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการจริยธรรมมีการ โยกย้าย จึงส่งผลให้องค์ประกอบ คณะกรรมการจริยธรรมไม่ครบองค์ประชุม
	70	โครงการจ้างดูและระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์ห้องสมุด	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	99,510.00	ระดับความสำเร็จการดำเนินงานดูแลระบบฐานข้อมูลของห้องสมุดสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	ระดับที่ 4 : รายงานผลการดำเนินงานดูแลระบบฐานข้อมูลของห้องสมุดสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ไตรมาส 4	สนพ. ได้จัดจ้างดูและระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์ห้องสมุด ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 โดยอยู่ระหว่างรวบรวมรายงานผลการดำเนินงาน	สนพ. ได้จัดจ้างดูและระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์ห้องสมุด ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2567	0.00	—
	71	การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามเกณฑ์การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน ตรวจสอบภายใน (งานประจำ)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จในการงานตรวจสอบภายในตามเกณฑ์การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน	ระดับที่ 5 : จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 3 ครั้ง	ระดับที่ 4 : จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 2 ครั้ง	อยู่ระหว่าง จัดทำ (ร่าง) รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ	0.00	—

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 9 เดือน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลำดับ	แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	สรุปเนื้อหาที่ได้จากการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
	72	การปรับปรุง/พัฒนา/บำรุงรักษา/ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ (งานประจำ)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	5,450,000.00	ระดับความสำเร็จในการปรับปรุง/พัฒนา/บำรุงรักษา/ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ	ระดับที่ 5 : สอบถามความพึงพอใจต่อระบบ ICT สนพ.	ระดับที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ	มีการดำเนินการปรับปรุง/พัฒนา/บำรุงรักษา/ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ตามรอบเวลาที่กำหนด	3,885,073.48	-
	73	การจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (งานประจำ)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	4,370,000.00	ระดับความสำเร็จในการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	ระดับที่ 5 : ติดตั้งอุปกรณ์ให้บุคลากรใน สนพ.	ระดับที่ 4 : จัดซื้อจัดจ้างคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยติดตั้งอุปกรณ์ให้บุคลากรใน สนพ. ได้เพียงบางส่วน เนื่องจากอุปกรณ์บางรายการไม่มีผู้ขายยื่นเสนอราคา ต้องดำเนินการจัดหาใหม่อีกครั้ง	355,229.30	-
3.4 บริหารกองทุนพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	74	การบริหารจัดการโครงการที่ได้รับ การสนับสนุน จากเงินนอกงบประมาณ (งานประจำ)	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	0.00	ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการโครงการที่ได้รับการสนับสนุน จากเงินนอกงบประมาณ	ระดับที่ 5 : รายงานผลภาพรวมผลการเบิกจ่าย/ผลการปิดบัญชีโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ เสนอ ผอ.สนพ.	ระดับที่ 4 : รายงานผลการเบิกจ่าย/ผลการปิดบัญชีโครงการประจำปี เสนอ ผอ.สนพ.	สำนักงานเลขานุการกรม โดยกลุ่มกองทุนพลังงาน (กท.) มีการจัดทำรายงานสรุปสถานะโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินนอกงบประมาณ (เงินกองทุนอนุรักษ์พลังงาน และเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า) รายงานผลการใช้จ่ายเงินโครงการ และรายงานผลการปิดบัญชีโครงการ เสนอ ผอ.สนพ. เพื่อทราบ เป็นประจำทุกเดือน โดยผลการปิดบัญชีโครงการ รอบ 9 เดือน (วันที่ 1 ต.ค.65 ถึง วันที่ 30 มิ.ย. 66) กท. ดำเนินการปิดบัญชีโครงการได้ จำนวน 32 โครงการ (ข้อมูล ณ 30 มิ.ย.66)	0.00	หน่วยงานผู้ได้รับการจัดสรรฯ ไม่มีความเข้าใจในข้อกำหนดหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกองทุน หรือเงื่อนไขในหนังสือยืนยัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน
	75	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ บริหารกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม	ต.ค. 65 - ก.ย. 66	480,000.00	ระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์บริหารกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม	ระดับที่ 5 : ดำเนินการประกาศการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ต่อหน่วยงานในสังกัดและรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณาจัดสรรตามแผนการใช้เงิน	ระดับที่ 5 : ดำเนินการประกาศการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ต่อหน่วยงานในสังกัดและรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณาจัดสรรตามแผนการใช้เงิน	มีหนังสือแจ้งมติคณะกรรมการกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม ครั้งที่ 1/2566 (ครั้งที่ 153) แจ้งผลการพิจารณาจัดสรรฯ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566	164,546.40	-

ภาคผนวก

แผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2566

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2566	กลยุทธ์หลัก/วิธีการดำเนินการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ โครงการ	
					งปม.	กนช.	กทอ.	กทป.	อื่นๆ		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน (Energy Security and Sustainability)											
1.1 มีนโยบายที่นำไปสู่ความมั่นคงทางพลังงาน (Energy Security)	จำนวนนโยบาย แผน มาตรการ และ แนวทางที่นำไปสู่ความมั่นคงทางพลังงาน	1	1. สร้างสรรค์นโยบายเพื่อความมั่นคงด้านพลังงาน (1) ศึกษาวิเคราะห์เพื่อสร้างนโยบายและแผนด้านพลังงานใหม่ที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และรองรับการพัฒนาของประเทศในระยะยาว (2) ศึกษาวิเคราะห์และปรับปรุงนโยบายและแผนพลังงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (3) เสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการในการจัดหาพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต 2. การพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบด้านพลังงาน (1) ศึกษาสภาพปัญหาด้านพลังงานที่เกิดจากกฎระเบียบต่าง ๆ (2) ดำเนินการผลักดันให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ	1. โครงการจัดทำแผนโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติของประเทศ	6.82						กป.
1.2 มีนโยบายด้านพลังงานที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Development)	จำนวนนโยบาย ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในกิจการพลังงาน	1	1. จัดทำนโยบายเพื่อส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน (1) เสนอนโยบายส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ในธุรกิจพลังงาน (การจดทะเบียน การกำหนดเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงาน) (2) เสนอนโยบายให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี (เช่น การปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงาน เพื่อให้เกิดการแข่งขันและลดการผูกขาด) (3) เสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการในธุรกิจพลังงาน (เช่น การพัฒนาศักยภาพของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก)	2. โครงการจัดทำแนวทางการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น Regional LNG Hub	6.80						กป.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2566	กลยุทธ์หลัก/วิธีการดำเนินการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					งปม.	กนช.	กทอ.	กทป.	อื่นๆ	
			2. จัดทำนโยบายเพื่อการกำหนดราคาพลังงานให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม (1) ทบทวนและเสนอแนะโครงสร้างราคาพลังงานที่เป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน (2) เสนอแนะนโยบายและส่งเสริมการแข่งขันในภาคพลังงานให้เป็นธรรม	3. โครงการทบทวนโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรองรับน้ำมันที่มีคุณภาพตามมาตรฐานยูโร 5					6.54	กป.
1.3 มีนโยบายที่นำไปสู่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency)	จำนวนนโยบายและมาตรการส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	2	1. จัดทำนโยบายและมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (1) จัดทำโครงการนำร่องด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (2) เสนอแนะนโยบายแผน และมาตรการ เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	4. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน			33.00			กอ.
				5. โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ (EUI) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 ส่วนที่ 1			8.41			กอ.
				6. โครงการการประกวดโครงงานวิจัยพลังงาน (Pitching) ในระดับอุดมศึกษาปีที่ 2			9.04			กอ.
				7. โครงการศึกษาและออกแบบระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กแบบมีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ในพื้นที่ส่วนราชการ			8.29			กอ.
				8. โครงการพัฒนาแนวทางบริหารจัดการและการกำกับดูแลข้อมูลการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า (ต่อเนื่องปี 2565)			9.31			กอ.
1.4 มีนโยบายที่นำไปสู่การใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Environment)	จำนวนนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	1	1. ศึกษาแนวทางการวางนโยบายด้านพลังงานทดแทน (1) จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมด้านการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (2) เสนอนโยบาย แผน มาตรการและแนวทางด้านพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	9. โครงการศึกษาการกำหนดรูปแบบและโครงสร้างราคาและการพัฒนากลไกบริหารจัดการการซื้อขาย RECs			8.36			กอ.
				10. โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การนำไฮโดรเจนไปใช้ภาคพลังงาน (โครงการสำคัญ)	8.35					กอ.
				11. โครงการนำร่องการตอบสนองด้านโหลด ปี 2565 - 2566 (กิจกรรมที่ 1 การบริหารและสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ)					15.00	กฟ.
				12. โครงการพัฒนาแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการส่งการการตอบสนองด้านโหลดแบบอัตโนมัติ (Auto-DR)					11.92	กฟ.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2566	กลยุทธ์หลัก/วิธีการดำเนินการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ โครงการ	
					งปม.	กนช.	กทอ.	กทป.	อื่นๆ		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ (Policy Driving)											
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพลังงานชาติ (Promote and Support the National Energy plan (NEP) Implementation)	จำนวนนโยบาย แผน มาตรการ และ แนวทางที่ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามแผน พลังงานชาติ	1	1. จัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทาง เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อน การดำเนินงานตามแผนพลังงานชาติและแผนย่อย รายสาขา (1) จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมการดำเนินงาน ตามแผน PDP (2) จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมการดำเนินงาน ตามแผน AEDP (3) จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมการดำเนินงาน ตามแผน EEP (4) จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมการดำเนินงาน ตามแผน Gas Plan (5) จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมการดำเนินงาน ตามแผน Oil Plan	13. การทบทวนและจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยให้สอดคล้องกับ สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	-	-	-	-	-	-	กฟ.
				14. การทบทวนและจัดทำแผนบริหารจัดการก๊าซ (GAS Plan)	-	-	-	-	-	-	กป.
				15. การติดตามการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ	-	-	-	-	-	-	กป.
2.2 มีระบบกลไก การติดตามและประเมินผล นโยบายพลังงานของประเทศ (Energy Monitoring and Evaluation)	ร้อยละของนโยบาย แผน มาตรการและ แนวทางด้านพลังงาน ที่ได้รับการติดตาม และประเมินผล	2	1. มีระบบ กลไก และการติดตาม ประเมินผล นโยบายและแผนด้านพลังงานโดยดำเนินการ ติดตามและประเมินผลการดำเนินนโยบายและ แผนพลังงานของประเทศ (1) พัฒนาระบบและเครื่องมือในการติดตาม ประเมินผล (2) ติดตาม และประเมินผล ก่อน ระหว่าง และ หลังการดำเนินการจัดทำนโยบายและแผน เพื่อ นำมาปรับปรุงนโยบายและแผนพลังงานของ ประเทศ (3) จัดทำข้อเสนอแนะจากผลการติดตามและ ประเมินผล	16. การติดตามการดำเนินงานตามแผนโครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซธรรมชาติของประเทศเพื่อ รองรับความมั่นคงและการเติบโตของประเทศ	-	-	-	-	-	-	กป.
				17. การติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ	-	-	-	-	-	-	กป.
				18. การติดตามโครงสร้างราคาขายปลีกก๊าซ NGV	-	-	-	-	-	-	กป.
				19. การติดตามการให้ความช่วยเหลือราคาขายปลีกก๊าซ NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะ	-	-	-	-	-	-	กป.
				20. การประเมินดัชนีชี้วัดความสมดุลด้านพลังงานของประเทศ (TETI)	-	-	-	-	-	-	กย.
				21. รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการด้านนโยบาย	-	-	-	-	-	-	กย.
				22. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมัน เชื้อเพลิง พ.ศ. 2516	-	-	-	-	-	-	ลก.
				23. การติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงาน (งานประจำ)	-	-	-	-	-	-	ศท.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2566	กลยุทธ์หลัก/วิธีการดำเนินการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					งปม.	กนช.	กทอ.	กทป.	อื่นๆ	
2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการกำหนดและดำเนินนโยบาย (Public Participation)	ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินนโยบายพลังงาน	80	1. สื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนและนโยบายด้านพลังงาน (1) พัฒนาระบบ กลไกและช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผนพลังงานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Informing) (2) สร้างพันธมิตรด้านพลังงาน (Partnership) ทั้งภายในและภายนอกเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิเคราะห์ร่วมกัน (3) สร้างจิตสำนึกด้านการเป็นเจ้าของพลังงานของประเทศ (Citizen Control)	24. การประชุมด้านนโยบายพลังงานอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	-	กย.
				25. การประชุมคณะกรรมการประสานงานซื้อขายไฟฟ้าในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง 6 ประเทศ (งบเจรจฯ)	-	-	-	-	-	กฟ.
				26. การประชุม ASEAN Power Grid Consultative Committee (APGCC) ระหว่างประเทศ (งบเจรจฯ)	-	-	-	-	-	กฟ.
				27. การประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างไทย-เมียนมาร์สาขาพลังงาน (งบเจรจฯ)	-	-	-	-	-	กฟ.
				28. โครงการบริหารและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานบนสื่อออนไลน์			7.70			กอ.
				29. โครงการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจต่อสาธารณะด้านนโยบายและแผนพลังงาน			1.13			ลก.
				30. โครงการประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีพลังงาน (ต่อเนื่องปี 2565)			8.80			กอ.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2566	กลยุทธ์หลัก/วิธีการดำเนินการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ โครงการ	
					งปม.	กนช.	กทอ.	กทป.	อื่นๆ		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence)											
3.1 เป็นศูนย์กลางข้อมูลพลังงานของประเทศ (Thailand Energy Information Hub)	1. ระดับความสำเร็จของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ	5	1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลพลังงานให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย (Database) (1) รวบรวมและทบทวนข้อมูลพลังงานของประเทศให้ทันสมัยอยู่เสมอ (2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ครอบคลุมพลังงานทุกประเภท (3) พัฒนาศูนย์บูรณาการข้อมูลกลางด้านพลังงานของประเทศ	31. การดำเนินงานบริหารจัดการข้อมูลตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance)(งานประจำ)							
				31.1 การจัดทำนโยบายธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) (งานประจำ)	-	-	-	-	-	ศท.	
				31.2 การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) (งานประจำ)	-	-	-	-	-	ศท.	
				31.3 การจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Data Catalog) ระดับหน่วยงานของ สทพ. (งานประจำ)	-	-	-	-	-	ศท.	
	2. จำนวนรายงานและผลการวิเคราะห์สถานการณ์พลังงาน	14	1. วิเคราะห์ข้อมูลและพยากรณ์สถานการณ์ด้านพลังงาน (Analytical & Modeling) (1) วิเคราะห์สถานการณ์พลังงานในปัจจุบัน (2) พยากรณ์สถานการณ์พลังงานในอนาคต	32. การจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของประเทศ (งานประจำ)	-	-	-	-	-	-	ศท.
				33. การวิเคราะห์และจัดทำประมาณการความต้องการพลังงานของประเทศ (งานประจำ)	-	-	-	-	-	ศท.	
				34. การวิเคราะห์สถานการณ์พลังงานในปัจจุบัน (งานประจำ)	-	-	-	-	-	ศท.	
	3. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้เข้าถึงข้อมูลพลังงาน	5	1. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะ (Public) (1) พัฒนาช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลพลังงาน (2) ส่งเสริมและสนับสนุนการนำข้อมูลพลังงานไปใช้ประโยชน์ (3) เผยแพร่ผลการวิเคราะห์ด้านพลังงาน	35. การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลพลังงานภายใต้โครงการความร่วมมือด้านพลังงานในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Expert Group on Energy Data Analysis : EGEDA) (งบเจรจา)	0.01						ศท.
				36. การประชุมความร่วมมือด้านข้อมูลพลังงานในฐานะประเทศพันธมิตร (Association Country) ขององค์กรพลังงานระหว่างประเทศ (งบเจรจา)	0.0095					ศท.	
				37. โครงการบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อบริการสารสนเทศพลังงานของประเทศ	8.10					ศพช.	
				38. รายงานสถิติข้อมูลพลังงานของประเทศ (งานประจำ)	0.17					ศท.	
				39. การเผยแพร่ข้อมูลนโยบายและแผนพลังงาน (วารสารนโยบายพลังงาน)	0.20					ลก.	
				40. รายงานประจำปี ของ สทพ. (งานประจำ)	0.38					กย.	

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2566	กลยุทธ์หลัก/วิธีการดำเนินการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					งปม.	กนช.	กทอ.	กทป.	อื่นๆ	
3.2 บุคลากรให้มีความรู้ที่ทันสมัยมีความสามารถ และมีคุณธรรม (Smart and Moral Colleague)	1. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร สนพ.	90	1. สร้างเจตคติที่ดีต่อการทำงานและองค์กร (Attitude) (1) สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภายในองค์กร (2) สร้างทัศนคติเชิงบวกต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่องาน และต่อองค์กร (3) สร้างพฤติกรรมอันดีในการทำงาน (ความมีระเบียบการแบ่งงาน การจัดลำดับความสำคัญของงาน การแก้ไขปัญหาในการทำงาน) (4) สร้างเสริมทัศนคติในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ	41. การสร้างสมดุลชีวิตและการทำงานตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	-	-	-	ลก.
				42. โครงการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (งานประจำ)	-	-	-	-	-	ลก.
				43. การปรับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	-	-	-	-	-	ลก.
				44. การฝึกอบรม ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ (งานประจำ)	0.03					ลก.
				45. การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (งานประจำ)	-	-	-	-	-	ลก.
				46. การส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่น มาตรฐาน ความโปร่งใสของ สนพ. (งานประจำ)	-	-	-	-	-	ลก.
				47. การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ระบบสารสนเทศ สนพ.	0.11					ลก.
	2. ร้อยละของบุคลากรของ สนพ. มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนด	80	1. พัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน (Skill) (1) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (2) จัดฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและสายงาน (3) จัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ทั่วไปในปฏิบัติงาน	48. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ	-	-	-	-	-	ลก.
				49. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนโยบายพลังงาน (งานประจำ)					0.41	ลก.
				50. การพัฒนาและอบรมด้านการบริหารยุทธศาสตร์ (งานประจำ)					0.72	ลก.
				51. โครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศ						ลก.
				52. โครงการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (งานประจำ)	-	-	-	-	-	ลก.
				53. การพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ (งานประจำ)					0.14	ตส.
				54. อบรม Energy Statistics Course (งานประจำ)					0.17	ศท.
55. หลักสูตรอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานประจำ)					0.22	ศท.				

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2566	กลยุทธ์หลัก/วิธีการดำเนินการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					งปม.	กนช.	กทอ.	กทป.	อื่นๆ	
3.3 การปฏิบัติงานอย่างมี ประสิทธิภาพ โปร่งใส และ เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง (Modern and Honest Work)	1. ผลการประเมิน ส่วนราชการตาม มาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติราชการของ สนพ.	75 - 89.99 คะแนน	1. พัฒนาระบบบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล (Good Governance) (1) การจัดองค์กร การปรับปรุงกฎระเบียบและ กระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (2) เสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร (3) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการขององค์กร สู่ระดับมาตรฐานสากล	56. การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สนพ. (งานประจำ)	-	-	-	-	-	ลก.
				57. การจัดทำรายงานการเงินประจำปี (งานประจำ)	-	-	-	-	-	ลก.
				58. โครงการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล (งานประจำ)	-	-	-	-	-	ลก.
				59. การพัฒนางานบริหารภายใน สนพ. (งานประจำ)	5.50	-	-	-	-	ลก.
				60. การประเมินผลการควบคุมภายใน (งานประจำ)	-	-	-	-	-	กพร.
				61. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการ (งานประจำ)	-	-	-	-	-	กพร.
				62. การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0	-	-	-	-	-	กพร.
				63. การจัดทำประกาศมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-	กพร.
				64. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามเกณฑ์การประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบ ภายใน (งานประจำ)	-	-	-	-	-	ตส.
				65. การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของ สนพ.	-	-	-	-	-	ลก.
				66. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี	-	-	-	-	-	กย.
				67. การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของ สนพ.	-	-	-	-	-	กย.
				68. การดำเนินการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการกิจของภาครัฐ (VFM)	-	-	-	-	-	กย.
				69. รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ	-	-	-	-	-	กย.
				70. รายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการรายปี 2565	-	-	-	-	-	กย.
				71. รายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี วาระแรก (พ.ศ. 2563 - 2565)	-	-	-	-	-	กย.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2566	กลยุทธ์หลัก/วิธีการดำเนินการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					งปม.	กนช.	กทอ.	กทป.	อื่นๆ	
	2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร สนพ. ต่อระบบ ICT	90	1. พัฒนาระบบ ICT เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงาน (1) พัฒนาระบบ ICT ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน (2) ส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อลดขั้นตอนหรือระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้ลดลง	72. การปรับปรุง/พัฒนา/บำรุงรักษา/ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ (งานประจำ)	5.45					ศท.
				73. การจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (งานประจำ)	4.37					ศท.
				74. โครงการจ้างดูแลระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์ห้องสมุดออนไลน์	0.01					ลก.
3.4 บริหารกองทุนพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	1. ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินกองทุนเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุน	80	1. กำหนดยุทธศาสตร์การบริหารกองทุน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการใช้ทรัพยากร และเงินสนับสนุน	75. การบริหารจัดการโครงการที่ได้รับการสนับสนุน จากเงินนอกงบประมาณ (งานประจำ)	-	-	-	-	-	ลก.
				76. โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์บริหารกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม	-	-	-	-	-	ลก.
					46.31	-	94.04	-	35.12	