



ประกาศ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๕ โครงการ ตามประกาศสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ นั้น

เนื่องจาก โครงการจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ สนพ. มีการเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณและระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน จึงขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าว รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 12 ต.ค. 2560

(นายทวารัฐ สุตะบุตร)

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ลงวันที่ 12 ต.ค. 2560

| ลำดับ ที่ | เดิม | | | ใหม่ | | |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
| | ชื่อโครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) | คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี) | ชื่อโครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) | คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี) |
| ๑. | จ้างเหมาดูแลและบำรุง รักษาระบบสารสนเทศ สนพ. | ๗๖๕,๐๕๐.๐๐ | ๑๐/๒๕๖๐ | จ้างเหมาดูแลและบำรุง รักษาระบบสารสนเทศ สนพ. | ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๑/๒๕๖๐ |