



ประกาศ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒ โครงการ ตามประกาศสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ นั้น

เนื่องจาก โครงการดังกล่าว ต้องใช้การบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน
ภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อระยะเวลาที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้น จึงจำเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังกล่าว

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน จึงขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการดังกล่าว รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๒

(นายเพทาย หมดธรรม)

รองผู้อำนวยการฯ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (E๒๒๐๑๐๑๔๓๐๗) ลงวันที่ ๒๑ มิ.ค. ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	โครงการศึกษากรอบ แผนการพัฒนา อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ระยะที่ ๔ ในพื้นที่ชายฝั่ง ทะเลตะวันออกและพื้นที่ ที่มีศักยภาพเพื่อการ พัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต	๑๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๑/๒๕๖๒	โครงการศึกษา กรอบแผนการ พัฒนาอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีระยะที่ ๔ ในพื้นที่ชายฝั่งทะเล ตะวันออกและพื้นที่ ที่มีศักยภาพเพื่อ การพัฒนา เศรษฐกิจในอนาคต	๑๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๓/๒๕๖๒
๒.	โครงการศึกษาทบทวน แผนโครงสร้างพื้นฐาน ด้านก๊าซธรรมชาติของ ประเทศเพื่อรองรับความ มั่นคงและการเติบโตของ ประเทศ	๖,๓๘๗,๕๐๐.๐๐	๐๑/๒๕๖๒	โครงการศึกษา ทบทวนแผน โครงสร้างพื้นฐาน ด้านก๊าซธรรมชาติ ของประเทศเพื่อ รองรับความมั่นคง และการเติบโตของ ประเทศ	๖,๓๘๗,๕๐๐.๐๐	๐๓/๒๕๖๒