


รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน



สารบัญ

	หน้า
บทสรุป	1
สรุปการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน	5
แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์	
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน	6
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ	10
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง	14

บทสรุป

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน มีผลการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน สามารถสรุปได้ดังนี้

1. ระดับความสำเร็จของโครงการตามยุทธศาสตร์

มีโครงการที่สามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนดตามแผนฯ จำนวน 12 โครงการ คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 18.46 มีโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนดตามแผนฯ จำนวน 43 โครงการ คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 66.15

ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน		
		บรรลุเป้าหมาย	ไม่บรรลุเป้าหมาย	ยกเลิก
1 สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน	17	4	13	-
2 ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ	18	3	15	-
3 มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง	30	5	25	-
รวม	65	12	43	-
ร้อยละความสำเร็จของโครงการ	100	18.46	66.15	-

2. ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ

2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน มี 17 โครงการ มีโครงการที่สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมาย 4 โครงการ และไม่บรรลุเป้าหมาย 13 โครงการ คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 47.94

ชื่อโครงการ	ร้อยละความสำเร็จ	หมายเหตุ
1. โครงการศึกษาปรับปรุงเกณฑ์กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองสำหรับแผนผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (ปี 2561)	100	
2. โครงการศึกษาทบทวนนโยบายอัตราไฟฟ้าตามช่วงเวลาการใช้ (TOU Rate) (ปี 2561)	100	
3. การปรับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ปรับปรุงกฎหมายการจัดตั้งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็น พ.ร.บ.)	70	
4. โครงการพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงความปลอดภัยด้านไซเบอร์	0	
5. โครงการศึกษาสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐานที่เหมาะสมสำหรับรองรับแนวโน้ม Prosumer	0	
6. การทบทวนและจัดทำแผน PDP ฉบับใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	80	
7. โครงการศึกษาทบทวนแผนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อรองรับความมั่นคงและการเติบโตของประเทศ	0	
8. โครงการพัฒนาตลาดนําร่องการซื้อขายไฟฟ้าเสรีสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กระบบโคเจนเนอเรชั่น (ปี 2561)	80	
9. โครงการศึกษาทบทวนบัญชีความแตกต่างราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ LPG (ปี 2561)	100	
10. โครงการศึกษาทบทวนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสำหรับก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) (ปี 2561)	100	

ชื่อโครงการ	ร้อยละความสำเร็จ	หมายเหตุ
11. โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินโครงการนำร่องร่วมทุนภาครัฐภาคเอกชน	0	
12. การจัดทำกรอบแนวทางการเปิดเสรี NG	0	
13. โครงการศึกษาการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้ารองรับแนวโน้ม Prosumer ของกิจการไฟฟ้า	60	
14. โครงการศึกษาเพื่อกำหนดกรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในระยะยาวในพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต	40	
15. โครงการนำร่อง/สาธิตมาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับผู้ผลิตและผู้จำหน่ายพลังงาน (EERS)	20	
16. โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า (eTukTuk)	28	
17. โครงการสาธิตเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน	37	

2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ มี 18 โครงการ มีโครงการที่สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมาย 3 โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมาย 15 โครงการ คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 18.80

ชื่อโครงการ	ร้อยละความสำเร็จ	หมายเหตุ
18. การประสานความร่วมมือด้านไฟฟ้ากับประเทศในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (GMS)	100	
19. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้า และการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศในอาเซียน (ASEAN Power Grid)	0	
20. โครงการสนับสนุนการบริหารแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมรรถนะของประเทศไทยในระยะสั้น พ.ศ. 2561	80	
21. โครงการสนับสนุนการบริหารแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมรรถนะของประเทศไทยในระยะสั้น พ.ศ. 2562	25	
22. โครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจของระบบบริหารจัดการพลังงาน (EMS) เพื่อดำเนินการตอบสนองด้านโหลดบนสมรรถนะ	100	
23. การกำกับการทำงานแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP2015)	0	
24. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้านพลังงานทดแทน	0	
25. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านพลังงานทดแทน	0	
26. โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ (EUI)	0	
27. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้านอนุรักษ์พลังงาน	0	
28. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านอนุรักษ์พลังงาน	0	
29. โครงการสนับสนุนการประชุมเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน	0	
30. โครงการรณรงค์ประหยัดพลังงานภาคประชาชน "โครงการรวมพลังหาร 2"	0	
31. โครงการศึกษาเพื่อจัดทำมาตรการส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว และไบโอมีเทน เพื่อทดแทนน้ำมันเตา ถ่านหิน และ LPG	0	
32. โครงการติดตามและประเมินผลนโยบาย แผน และมาตรการที่ได้รับอนุมัติโดย กพข. และ กบง.	20	
33. โครงการบริหารสื่อมวลชนสัมพันธ์ตามสถานการณ์ ปี 2562	0	
34. รายงานผลความร่วมมือด้านพลังงานในกลุ่ม ASEAN และ APEC	100	
35. โครงการสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์ต่อแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ (ต่อเนื่องจากปี 2561)	81.25	

2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง มี 30 โครงการ มีโครงการที่สามารถดำเนินการ บรรลุเป้าหมาย 5 โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมาย 25 โครงการ คิดเป็นความสำเร็จร้อยละ 46.15

ชื่อโครงการ	ร้อยละความสำเร็จ	หมายเหตุ
36. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนที่ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองโดยไม่ขายเข้าระบบของการไฟฟ้าหรือจำหน่ายให้ลูกค้าตรง	50	
37. โครงการศึกษาและสำรวจการใช้พลังงานในภาคขนส่ง	100	
38. การพัฒนาข้อมูลการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะยาว	100	
39. โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย	0	
40. การพัฒนาและปรับปรุงแบบจำลองการพยากรณ์ความต้องการพลังงานของประเทศ	40	
41. การจัดทำข้อมูล และประมาณการด้านพลังงานร่วมกับสมาชิกในประเทศ ASEAN, APEC และ IEA	50	
42. การวิเคราะห์และจัดทำประมาณการความต้องการพลังงานของประเทศ	80	
43. การพัฒนาแบบจำลองด้านพลังงานภายใต้ความร่วมมือพหุภาคีและทวิภาคี	50	
44. โครงการจัดตั้งทีมปริซึม (Prism)	33	
45. การจัดทำรายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย (Thailand Energy Review)	50	
46. การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ สนพ. (DOC)	100	
47. โครงการเผยแพร่ข้อมูลนโยบายและแผนพลังงาน	33.33	
48. โครงการสื่อสารสร้างความเข้าใจด้านนโยบายไฟฟ้าของประเทศไทย	0	
49. โครงการผลิตและเผยแพร่การสื่อสารตามยุทธศาสตร์พลังงาน	0	
50. โครงการพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการแบรนด์สู่การเป็นแพลตฟอร์มเพื่อเผยแพร่ความรู้นวัตกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน	0	
51. โครงการบริหารการสื่อสารด้านพลังงานบนโซเชียลมีเดีย	0	
52. โครงการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างเจตคติ	13	
53. ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง	90	
54. แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี	16.75	
55. โครงการสวัสดิการ สนพ.	0	
56. การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร	100	
57. โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและสายงาน	80	
58. โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน	20	
59. แผนงานพัฒนาระบบบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ	0	
60. แผนการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล	61.43	
61. โครงการพัฒนาระบบ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	75	
62. การดำเนินงานตามแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)	100	
63. โครงการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์บริหารกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม	0	
64. โครงการประเมินผลโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ปี 2561)	60	
65. โครงการบริหารจัดการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในส่วนที่ สนพ. เป็นหน่วยผู้เบิก ในช่วงปีงบประมาณ 2549-2561	82	

3. ปัญหา/อุปสรรค

โครงการที่มีการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ตามเวลาที่กำหนด

4. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข

ผู้รับผิดชอบโครงการ ควรมีการเร่งรัดการทำงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานการประเมินผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รอบ 6 เดือน
แยกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1

สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน

ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน (Energy Security and Sustainability)

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
1.1 มีนโยบายที่นำไปสู่ความมั่นคงทางพลังงาน (Energy Security)	1. โครงการศึกษาปรับปรุงเกณฑ์กำลังผลิตไฟฟ้าสำหรับแผนผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (ปี2561)	ธ.ค.60 -ธ.ค. 61	7,954,620	เกณฑ์กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองใหม่ที่มีความเหมาะสม/สอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจุบัน	เกณฑ์กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองใหม่ที่มีความเหมาะสม/สอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจุบัน	เกณฑ์กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองใหม่ที่มีความเหมาะสม/สอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจุบันโดยมีการส่งงานแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562	100%	7,954,620	
	2. โครงการศึกษาทบทวนนโยบายอัตราไฟฟ้าตามช่วงเวลาการใช้ (TOU Rate) (ปี 2561)	ธ.ค.60 - ธ.ค.61	5,100,000	ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการศึกษาทบทวนนโยบายอัตราไฟฟ้าตามช่วงเวลาการใช้ (TOU Rate)	ระดับ 5 รายงานฉบับสมบูรณ์	ระดับ 5 ได้รับรายงานฉบับสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562	100%	5,100,000	
	3. การปรับปรุงกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ปรับปรุงกฎหมายการจัดตั้งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็น พ.ร.บ.)	ต.ค. 60 - ก.ย. 62	-	การจัดทำและประกาศใช้ พ.ร.บ. กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ...	ประกาศใช้ พ.ร.บ. กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ...	นำเสนอร่าง พ.ร.บ. กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ... ต่อ ครม.	70%	-	
	4. โครงการพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงความปลอดภัยด้านไซเบอร์	ต.ค.61 - ก.ย.62	15,976,800	ระดับความสำเร็จโครงการพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงความปลอดภัยด้านไซเบอร์	ระดับ -3 กรรมการตรวจรับรายงานสรุปการศึกษาเบื้องต้น	อยู่ระหว่างการจัดจ้าง/จัดหาที่ปรึกษาโครงการฯ	0%	-	
	5. โครงการศึกษาสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐานที่เหมาะสมสำหรับรองรับแนวโน้ม Prosumer	ต.ค.61 - ก.ย.62	5,000,000	ระดับความสำเร็จ โครงการศึกษาสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐานที่เหมาะสมสำหรับรองรับแนวโน้ม Prosumer	ระดับ 5 รายงานฉบับสุดท้าย (Final Report)	อยู่ระหว่างการจัดจ้าง/จัดหาที่ปรึกษาโครงการฯ	0%	-	
	6. การทบทวนและจัดทำแผน PDP ฉบับใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	ต.ค.61 - ก.ย.62	-	ระดับความสำเร็จการทบทวนและจัดทำแผน PDP ฉบับใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	ระดับ 5 คณะรัฐมนตรี เห็นชอบแผน PDP 2018	ระดับ 4 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เห็นชอบร่างแผน PDP2018 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562	80%	-	
	7. โครงการศึกษาทบทวนแผนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อรองรับความมั่นคงและการเติบโตของประเทศ	ต.ค.61 - ก.ย.62	6,387,500	ได้ผลการศึกษาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติของประเทศเพื่อรองรับความมั่นคงและการเติบโตของประเทศแล้วเสร็จตามแผน	ได้แผนโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติของแต่ละภูมิภาค	อยู่ในระหว่างการค้าเงินการจัดซื้อจัดจ้าง	0%	-	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
1.2 มีนโยบายด้านพลังงานที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Development)	8. โครงการพัฒนาตลาดนำร่องการซื้อขายไฟฟ้าเสรีสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กระบบโคเจนเนอเรชัน (ปี2561)	ก.พ.61 - พ.ค. 62	29,200,000	ระดับความสำเร็จการศึกษาโครงการพัฒนาตลาดกลางนำร่องการซื้อขายไฟฟ้าเสรีสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กโคเจนเนอเรชัน	ระดับ 5 รายงานฉบับสุดท้าย (Final Report)	ระดับ 4 รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2	80%		
	9. โครงการศึกษาทบทวนบัญชีความแตกต่างราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ LPG (ปี 2561)	ต.ค. 59-ก.ย. 61	6,860,000	โครงการศึกษาทบทวนบัญชีความแตกต่างราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ LPG	ระดับ 5 รายงานฉบับสุดท้าย (Final Report)	ระดับ 5 รายงานฉบับสุดท้าย (Final Report) เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562	100%	6,815,900	
	10. โครงการศึกษาทบทวนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสำหรับก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) (ปี 2561)	ต.ค. 59-ก.ย. 61	2,280,000	การศึกษาทบทวนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์	ระดับ 5 รายงานฉบับสุดท้าย (Final Report)	ระดับ 5 รายงานฉบับสุดท้าย (Final Report) เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562	100%	2,250,000	
	11. โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินโครงการนำร่องร่วมทุนภาครัฐภาคเอกชน	ต.ค.61 - ก.ย.62	5,000,000	ระดับความสำเร็จโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินโครงการนำร่องร่วมทุนภาครัฐภาคเอกชน	ระดับ 5 รายงานฉบับสุดท้าย (Final Report)	อยู่ระหว่างการจัดจ้าง/จัดหาที่ปรึกษาโครงการฯ	0%	-	
	12. การจัดทำกรอบแนวทางการเปิดเสรี NG	ต.ค.61 - ก.ย.62		- ได้ผลศึกษาแนวทางการกำหนดโครงสร้างตลาดก๊าซธรรมชาติ แนวทางการกำกับดูแลที่ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันและเกิดประโยชน์กับผู้บริโภคแล้วเสร็จตามแผน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในทางปฏิบัติ	ได้ผลการศึกษาแนวทางการกำหนดโครงสร้างตลาดก๊าซธรรมชาติ และแนวทางการกำกับดูแลที่ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันและเกิดประโยชน์กับผู้บริโภค	1. อยู่ระหว่างการจัดทำ Gas Plan ฉบับใหม่ 2. อยู่ระหว่างดำเนินโครงการนำร่องระยะที่ 1 และอยู่ระหว่างการนำเสนอ กพข. พิจารณา ดังนี้ (1) การจัดหา LNG ของ กพผ. ไม่เกิน 1.5 ล้านตันต่อปี (2) โครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติเพื่อรองรับการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติระยะที่ 1	0%		
	13. โครงการศึกษาการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้ารองรับแนวโน้ม Prosumer ของกิจการไฟฟ้า	พ.ย.61 - ส.ค.62	24,992,000	ระดับความสำเร็จ โครงการศึกษาสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐานที่เหมาะสมสำหรับรองรับแนวโน้ม Prosumer	ระดับ 5 รายงานฉบับสุดท้าย (Final Report)	ระดับ 3 รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562	60%	3,729,750	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
	14. โครงการศึกษาเพื่อกำหนดกรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในระยะยาวในพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต	ต.ค.61 - ก.ย.62	17,000,000	ระดับความสำเร็จโครงการศึกษาเพื่อกำหนดกรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในระยะยาวในพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต	ระดับ 5 รายงานผลการศึกษาเบื้องต้น	ระดับ 3 ดำเนินการจัดจ้าง	40%	-	
1.3 มีนโยบายที่นำไปสู่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency)	15. โครงการนำร่อง/สาธิตมาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับผู้ผลิตและผู้จำหน่ายพลังงาน (EERS)	ม.ค.61- ธ.ค. 63	-	ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการนำร่องมาตรการ EERS ปี 2562	ระดับ 5 นำแผนงานในปีแรก (ปี 2561) ลงสู่การปฏิบัติ และกำหนดแผนการดำเนินงานในปีที่ 2 (ปี 2562)	ระดับ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานของโครงการนำร่องฯ ปี 2561 รวบรวมปัญหาและอุปสรรคพร้อมจัดทำแนวทาง	20%	-	
	16. โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า (eTukTuk) (ต่อเนื่องปี 2559-2562)	ก.ย.59 - ก.ย. 62	69,940,000	จำนวนรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าที่ได้รับการสนับสนุน	มีจำนวนรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า 100 คัน	มีรถตุ๊กตุ๊กเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 28 คัน โดยได้จดทะเบียนแล้ว 12 คัน	28%	60,361,500	
	17. โครงการสาธิตเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (ต่อเนื่องปี 2559 -2562)	พ.ค.59 - มี.ค. 62	76,047,500	ระดับความสำเร็จของการเกิดการลงทุนระบบกักเก็บพลังงาน และก่อให้เกิดผลตอบแทนการลงทุนในการบริหารผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน	มีสถานีอัดประจุไฟฟ้า จำนวน 100 หัวจ่าย	มีผู้ขอรับการสนับสนุนจำนวน 82 หัวจ่าย โดยติดตั้งแล้วเสร็จจำนวน 37 หัวจ่าย และอยู่ระหว่างการติดตั้งจำนวน 45 หัวจ่าย	37%	65,990,820	

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ

ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ (Policy Driving)

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบาย (Policy Implementation)	18. การประสานความร่วมมือด้านไฟฟ้ากับประเทศในอนุภูมิภาคุ่มแม่น้ำโขง (GMS)	ต.ค.61 - ก.ย.62	91,800	เข้าร่วมประชุม GMS	เข้าร่วมประชุม GMS จำนวน 1 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม GMS จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 20-22 มีนาคม 2562 ณ กรุงเทพฯ	100%	-	
	19. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้า และการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศในอาเซียน (ASEAN Power Grid)	ต.ค.61 - ก.ย.62	36,300	เข้าร่วมประชุม Asean Power Grid	เข้าร่วมประชุม Asean Power Grid จำนวน 1 ครั้ง	ไม่มีการจัดประชุม	0%	-	
	20. โครงการสนับสนุนการบริหารแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมรรถกิริยาศักยภาพของประเทศไทยในระยะสั้น พ.ศ. 2561	ม.ค. - พ.ย. 61	4,995,000	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานด้านสมรรถกิริยาศักยภาพตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมรรถกิริยาศักยภาพของประเทศไทยในระยะสั้น พ.ศ.2560-2564	ระดับที่ 5 : มีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมรรถกิริยาศักยภาพของประเทศไทย ประจำปี 2560-2561	ระดับที่ 4: มีรายงานผลการดำเนินงานฉบับที่ 2 ได้แก่ การดำเนินงานสมรรถกิริยาศักยภาพในประเทศและต่างประเทศ	80%	3,496,500	
	21. โครงการสนับสนุนการบริหารแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมรรถกิริยาศักยภาพของประเทศไทยในระยะสั้น พ.ศ. 2562	มี.ค.62 - ก.พ.63	4,995,000	ระดับความสำเร็จโครงการสนับสนุนการบริหารแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมรรถกิริยาศักยภาพของประเทศไทยในระยะสั้น พ.ศ. 2562	ระดับ 5 รายงานฉบับสุดท้าย (Final Report)	ระดับที่ 1 ลงนามสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562	25%		
	22. โครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจของระบบบริหารจัดการพลังงาน (EMS) เพื่อการดำเนินการตอบสนองด้านโหลดบนสมรรถกิริยาศักยภาพ	ก.พ.61- ก.พ. 62	14,999,000	ระดับความสำเร็จโครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจของระบบบริหารจัดการพลังงาน (EMS) เพื่อการดำเนินการตอบสนองด้านโหลดบนสมรรถกิริยาศักยภาพ	ระดับ 5 รายงานฉบับสุดท้าย (Final Report)	ระดับ 5 รายงานฉบับสุดท้าย (Final Report) เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562	100%	14,999,690	
	23. การกำกับกำกับการดำเนินงานแผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP2015)	ต.ค. 61 -ก.ย.62		- รับผิดชอบต่อความคืบหน้าการดำเนินงานด้านสมรรถกิริยาศักยภาพของ 3 การไฟฟ้า	จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ของ 3 การไฟฟ้า	ไม่มีการจัดประชุม	0%		
	24. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้านพลังงานทดแทน	ต.ค.61 -ก.ย. 62	16,300,000	ระยะเวลาการทำหนังสือยืนยันการรับทุน	ทำหนังสือยืนยันการรับทุนแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน	อยู่ระหว่างปรับปรุงระเบียบ	0%	-	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
	25. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านพลังงานทดแทน	ต.ค.61 -ก.ย. 62	6,000,000	ระยะเวลาการทำหนังสือยื่นรับการรับทุน	ทำหนังสือยื่นรับการรับทุนแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน	อยู่ระหว่างปรับปรุงระเบียบ	0%	-	
	26. โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ (EUI)	ต.ค.61 -ก.ย. 62	59,879,280	ผลการลดใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงในภาครัฐ	การใช้ไฟฟ้าและน้ำมันของส่วนราชการและจังหวัดต่ำกว่าค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้าและน้ำมัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ภายใน เดือนกันยายน 2562	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	0%	50,638,760	
	27. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้านอนุรักษ์พลังงาน	ต.ค.61 -ก.ย. 62	17,147,600	ระยะเวลาการทำหนังสือยื่นรับการรับทุน	ทำหนังสือยื่นรับการรับทุนแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน	อยู่ระหว่างปรับปรุงระเบียบ	0%		
	28. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านอนุรักษ์พลังงาน	ต.ค.61 -ก.ย. 62	10,162,200	ระยะเวลาการทำหนังสือยื่นรับการรับทุน	ทำหนังสือยื่นรับการรับทุนแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน	อยู่ระหว่างปรับปรุงระเบียบ	0%	-	
	29. โครงการสนับสนุนการประชุมเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน	ต.ค.61 -ก.ย. 62	10,000,000	ระดับความสำเร็จโครงการสนับสนุนการประชุมเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน	ระดับ 5 มีการจัดประชุมเครือข่ายเมืองอัจฉริยะครั้งที่ 2 อย่างน้อย 1 ครั้ง	อยู่ระหว่างการจัดจ้าง/จัดหาที่ปรึกษาโครงการฯ	0%	-	
	30. โครงการรณรงค์ประหยัดพลังงานภาคประชาชน "โครงการรวมพลังหาร 2"	ต.ค. 61- ก.พ. 62	22,719,845	ระดับความสำเร็จของการเผยแพร่ Viral Clip	Viral Clip มียอดรับชม 6,000,000 วิว และมียอด Engagement 60,000 ครั้ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0%	-	
	31. โครงการศึกษาเพื่อจัดทำมาตรการส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว และไบโอมิเทน เพื่อทดแทนน้ำมันเตา ถ่านหิน และ LPG	ต.ค. 61 -ก.ย. 62	5,000,000	ระดับความสำเร็จโครงการศึกษาเพื่อจัดทำมาตรการส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว และไบโอมิเทน เพื่อทดแทนน้ำมันเตา ถ่านหิน และLPG	ระดับ 5 รายงานฉบับสุดท้าย (Final Report)	อยู่ระหว่างการจัดจ้าง/จัดหาที่ปรึกษาโครงการฯ	0%		

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
2.2 ระบบกลไกการติดตามและประเมินผลนโยบายพลังงานของประเทศ (Energy Monitoring and Evaluation)	32. โครงการติดตามและประเมินผลนโยบาย แผน และมาตรการที่ได้รับอนุมัติโดย กพข. และ กบง.	ธ.ค. 61 - ก.ย. 62	5,130,000	ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผน และมาตรการที่อนุมัติโดย กพข. และ กบง.	ระดับที่ 5 : จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผนและมาตรการที่อนุมัติโดย กพข. และ กบง.	ระดับที่ 2 รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562	20%	2,821,500	
2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการกำหนดและดำเนินนโยบาย (Public Participation)	33. โครงการบริหารสื่อมวลชนสัมพันธ์ตามสถานการณ์ ปี 2562	ต.ค.61-ก.ย.62	5,768,480	สนพ. มีพื้นที่ประจำและควบคุมเนื้อหา และพื้นที่ข่าวเป็นไปในทิศทางที่พึงประสงค์เหมาะสมกับสถานการณ์และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายที่หวังผลด้านการรับข่าวสาร	สนพ. มีพื้นที่ประจำและควบคุมเนื้อหา และพื้นที่ข่าวเป็นไปในทิศทางที่พึงประสงค์เหมาะสมกับสถานการณ์และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายที่หวังผลด้านการรับข่าวสาร จำนวน 10 ครั้ง	-	0%	-	
	34. รายงานผลความร่วมมือด้านพลังงานในกลุ่ม ASEAN และ APEC	ต.ค.61 - ก.ย. 62	1,700,000	ระดับความสำเร็จของการเข้าร่วมประชุมในกรอบความร่วมมืออาเซียนและเอเปก	ระดับที่ 5 : จัดทำรายงานผลการเข้าร่วมประชุมต่อผู้บริหารหน่วยงาน	ระดับที่ 5 : จัดทำรายงานผลการเข้าร่วมประชุมต่อผู้บริหารหน่วยงาน	100%	471,772	
35. โครงการสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์ต่อแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ (ต่อเนื่องจากปี 2561)	โครงการสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์ต่อแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ (ต่อเนื่องจากปี 2561)	ต.ค.61 - ก.ย. 61	22,523,499	จำนวนกิจกรรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่	จัดกิจกรรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ จำนวน 8 ครั้ง	จัดกิจกรรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ จำนวน 5 ครั้ง	62.5%	6,757,050	
				จำนวนกิจกรรมรณรงค์/ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ "แผนการพัฒนาพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย"	จัดกิจกรรมรณรงค์/ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ "แผนการพัฒนาพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย" จำนวน 4 ครั้ง	จัดกิจกรรมรณรงค์/ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ "แผนการพัฒนาพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย" จำนวน 11 ครั้ง	100%		

ยุทธศาสตร์ที่ 3

มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง

ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence)

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
3.1 เป็นศูนย์กลางข้อมูลพลังงานของประเทศ (Thailand Energy Information Hub)	36. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนที่ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองโดยไม่ขายเข้าระบบของการไฟฟ้าหรือจำหน่ายให้ลูกค้าตรง	ธ.ค. 61 - ก.ย. 62	2,800,000	ระดับความสำเร็จ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนที่ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองโดยไม่ขายเข้าระบบของการไฟฟ้าหรือจำหน่ายให้ลูกค้าตรง	ระดับ 5 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)	ระดับ 2 รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562	50%	1,392,605	
	37. โครงการศึกษาและสำรวจการใช้พลังงานในภาคขนส่ง	เม.ย.61 - เม.ย.62	6,650,000	ระดับความสำเร็จของศึกษาและสำรวจการใช้พลังงานในภาคขนส่ง	ระดับที่ 5 : ระบบงานใหม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบงานเดิมได้อย่างสมบูรณ์	ระดับที่ 5 : ระบบงานใหม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบงานเดิมได้อย่างสมบูรณ์	100%	6,650,000	
	38. การพัฒนาข้อมูลพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะยาว	ต.ค. 61 - ก.ย. 62	-	รายงานผลการวิเคราะห์ที่ได้จากแบบจำลอง	ระดับ 5 นำเสนอผลการวิเคราะห์ที่ได้ต่อคณะทำงานจัดทำพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า 1 ครั้ง	ระดับ 5 นำเสนอผลการวิเคราะห์ที่ได้ต่อคณะทำงานจัดทำพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว	100%	-	
	39. โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย	ต.ค.61 -ก.ย.62	30,000,000	ระดับความสำเร็จโครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย	ระดับ 5 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)	ได้รับการแจ้งผลการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562	0%	-	
	40. การพัฒนาและปรับปรุงแบบจำลองการพยากรณ์ความต้องการพลังงานของประเทศ	ต.ค. 61 - ก.ย. 62	-	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาข้อมูลการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะยาว	ระดับ 5 พัฒนาและปรับปรุงแบบจำลองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	ระดับ 3 ศึกษารวบรวมข้อมูลและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับแบบจำลองการพยากรณ์ความต้องการพลังงาน	40%	-	
	41. การจัดทำข้อมูล และประมาณการด้านพลังงานร่วมกับสมาชิกในประเทศ ASEAN, APEC และ IEA	ต.ค. 61 - ก.ย. 62	-	จำนวนรายงานและผลการวิเคราะห์สถานการณ์พลังงาน	มีการจัดส่งข้อมูลและประมาณการด้านพลังงานของไทยที่จัดทำร่วมกับสมาชิกในประเทศอาเซียนจำนวน 12 ครั้ง	มีการจัดส่งข้อมูลและประมาณการด้านพลังงานของไทยที่จัดทำร่วมกับสมาชิกในประเทศอาเซียนจำนวน 6 ครั้ง	50%	-	
	42. การวิเคราะห์และจัดทำประมาณการความต้องการพลังงานของประเทศ	ต.ค. 61 - ก.ย. 62	-	ข้อมูลบทวิเคราะห์และประมาณการแนวโน้มและพยากรณ์ความต้องการพลังงานของประเทศ	มีข้อมูลบทวิเคราะห์และประมาณการแนวโน้มและพยากรณ์ความต้องการพลังงานของประเทศ 2 บทวิเคราะห์	มีข้อมูลบทวิเคราะห์และประมาณการแนวโน้มและพยากรณ์ความต้องการพลังงานของประเทศ จำนวน 1 บท วิเคราะห์	80%	-	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้งจริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
	43. การพัฒนาแบบจำลองด้านพลังงานภายใต้ความร่วมมือพหุภาคีและทวิภาคี	ต.ค. 61 - ก.ย. 62	-	ระดับความสำเร็จในการจัดทำแบบจำลอง	ระดับ 5 : ตรวจสอบทบทวนผลการพยากรณ์จากแบบจำลอง	ระดับ 2 : รวบรวมข้อมูลพลังงานและนโยบายจากแหล่งต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในแบบจำลอง	50%	-	
	44. โครงการจัดตั้งทีมปริซึม (Prism)								
	44.1 ด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี	ต.ค.61-ก.ย.62	-	รายงานสถานการณ์ปิโตรเลียมตลาดโลก	รายงานสถานการณ์ปิโตรเลียมตลาดโลกในการประชุม กบง. เดือนละ 1 ครั้ง	รายงานสถานการณ์ปิโตรเลียมตลาดโลกในการประชุม กบง. จำนวน 3 ครั้ง	33%		เนื่องด้วยเงื่อนไขระยะเวลาของการประชุม กบง. ที่มีวาระเร่งด่วน ทำให้ไม่สามารถระบรวการรายงานสถานการณ์ปิโตรเลียมตลาดโลกในการประชุมได้
	45. การจัดทำรายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย (Thailand Energy Review)	ต.ค. 61 - ก.ย. 62	-	ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย (Thailand Energy Review)	ระดับที่ 5 จัดทำรายงานและผลการวิเคราะห์สถานการณ์พลังงาน จำนวน 12 ครั้ง	ระดับ 4 จัดทำรายงานและผลการวิเคราะห์สถานการณ์พลังงาน จำนวน 6 ครั้ง	50%	-	
	46. การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ สนพ. (DOC)	ต.ค. 61 - ก.ย. 62	-	ร้อยละการปรับปรุงข้อมูลพลังงานให้ทันสมัย	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 ดำเนินการรวบรวมวิเคราะห์และปรับปรุงข้อมูลพลังงานให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง	100%	-	
	47. โครงการเผยแพร่ข้อมูลนโยบายและแผนพลังงาน								
	47.1 รายงานประจำปีของ สนพ.	ต.ค. 61 - ก.ย. 62	600,000	ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานประจำปีของ สนพ.	ระดับที่ 5 : ดำเนินการผลิตและเผยแพร่รายงานประจำปีของ สนพ.	ระดับที่ 2 : จัดทำร่างสารบัญชรายงานประจำปีของ สนพ. และ ผอ.สนพ. ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562	50%	-	
	47.2 วารสารนโยบายพลังงาน	ต.ค. 61 - ก.ย. 62	-	จำนวนหน่วยงานหลัก/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านพลังงานที่รับรู้การดำเนินงานของ สนพ.	ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยงานต่อปี	อยู่ระหว่างรวบรวมบทความเนื้อหาที่ผ่านการพิจารณาจากผู้บริหาร	0%	-	
	47.3 รายงานสถิติข้อมูลพลังงานของประเทศ	ต.ค. 61 - ก.ย. 62	-	ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานสถิติข้อมูลพลังงานของประเทศไทย	ระดับที่ 5 : เผยแพร่รายงานสถิติพลังงานผ่านเว็บไซต์ สนพ.	ระดับที่ 2 : ตรวจสอบและปรับปรุงสถิติข้อมูลพลังงานในฐานข้อมูลของ สนพ. ให้ถูกต้อง	50%	-	

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้งจริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
	48. โครงการสื่อสร้างความเข้าใจด้านนโยบายไฟฟ้าของประเทศไทย	ต.ค. 61- ก.พ. 62	11,759,000	จำนวนกิจกรรมสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่	จัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ จำนวน 5 ครั้ง	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง	0%	-	
				จำนวนกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ "แผนการพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ประเทศไทย"	จัดกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ "แผนการพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ประเทศไทย" จำนวน 5 ครั้ง				
	49. โครงการผลิตและเผยแพร่การสื่อสารตามยุทธศาสตร์พลังงาน	ต.ค. 61- ก.พ. 62	24,354,000	ยอดผู้ติดตามและยอดการมีส่วนร่วมและเข้าถึง รวมทั้งช่องทางสื่อสารเมื่อสิ้นสุดแคมเปญ	แคมเปญการสื่อสารมียอดผู้ติดตามไม่น้อยกว่า 1,500,000 Views/เรื่อง และให้มียอดการมีส่วนร่วมและเข้าถึง ไม่น้อยกว่า 2% (30,000 คน/เรื่อง) รวมทั้งช่องทางสื่อสารเมื่อสิ้นสุดแคมเปญ	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง	0%	-	
				จำนวนผู้เข้าถึงแคมเปญ ผ่านการสร้างกระแสของ Influencer รวมทั้งช่องทางสื่อสารเมื่อสิ้นสุดแคมเปญ	จำนวนผู้เข้าถึงแคมเปญ ผ่านการสร้างกระแสของ Influencer รวมทั้งช่องทางสื่อสารเมื่อสิ้นสุดแคมเปญ ไม่น้อยกว่า 600,000 คน				
				จำนวนครั้งการสื่อสารประจำตลอดระยะเวลา 6 เดือน รวมทั้งช่องทางสื่อสาร และเทียบ PR Value และ Ad Value ในการติดตามผล เมื่อสิ้นสุดแคมเปญ	จำนวนครั้งการสื่อสารประจำตลอดระยะเวลา 6 เดือน รวมทั้งช่องทางสื่อสาร และเทียบ PR Value และ Ad Value ในการติดตามผล เมื่อสิ้นสุดแคมเปญ ไม่น้อยกว่า 50 ครั้ง				
	50. โครงการพัฒนาบุคลากรบริหารจัดการแบรนด์สู่การเป็นแพลตฟอร์มเพื่อเผยแพร่ความรู้นวัตกรรมด้านกรีนธุรกิจพลังงาน	ต.ค. 61- ก.พ. 62	9,520,000	- มีธุรกิจด้านพลังงาน หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน	จำนวนไม่น้อยกว่า 20 ธุรกิจ	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง	0%	-	
				- มีบุคลากรภายใน สนพ. มีส่วนร่วมในฐานะโค้ชและที่ปรึกษา (Mentor) กับโครงการ	ไม่น้อยกว่า 30 คน				
				- มีธุรกิจด้านพลังงาน หรือ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน ที่เกิดจากความร่วมมือกันพัฒนาระหว่าง สนพ. และภาคประชาชน	จำนวน 10 นโยบาย				
				- มีจำนวนการเข้าถึงสื่อของประชาชนทั้ง online/offline	จำนวนรวมกันมากกว่า 5 ล้านครั้ง				

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้งจริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
	51. โครงการบริหารการสื่อสารด้านพลังงานบนโซเชียลมีเดีย	มี.ย. 62- มี.ค. 63	11,334,400	ระดับความสำเร็จของการเพิ่มยอดผู้ติดตาม Facebook เพจ EPPO thailand	50,000 Page Likes	อยู่ระหว่างการลงนามในหนังสือสัญญาฯ	0%	-	
3.2 บุคลากรมีความรู้และความสามารถ (Smart Colleague)	52. โครงการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างเจตคติ								
	52.1 การกำหนดหลักเกณฑ์การหมุนเวียนงาน	ต.ค. 61 - ก.ย. 62		- ข้าราชการกลุ่มเป้าหมายได้รับการหมุนเวียนเรียนรู้งานตามหลักเกณฑ์แนวทางในการสับเปลี่ยนหมุนเวียน	ร้อยละ 20	ข้าราชการกลุ่มเป้าหมายได้รับการหมุนเวียนเรียนรู้งานตามหลักเกณฑ์ แนวทางในการสับเปลี่ยนหมุนเวียน	13%	-	
	53. ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง	ต.ค. 61 - ก.ย. 62	-	จำนวนข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงได้รับการพัฒนาตามกรอบการส่งเสริมประสิทธิภาพรายบุคคล	ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงได้รับการพัฒนาตามกรอบการส่งเสริมประสิทธิภาพรายบุคคลไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงได้รับการพัฒนาตามกรอบการส่งเสริมประสิทธิภาพรายบุคคลได้ร้อยละ 90	90%	-	
	54. แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี								
	54.1 การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย (คนขับรถ รถป. แม่บ้าน)	ต.ค.61 -ก.ย.62	4,980,807	ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรของ สนพ.	บุคลากรมีความพึงพอใจเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	อยู่ระหว่างสรุปผลร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร	0%	2,099,528	
	54.2 การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ระบบโสตทัศนอุปกรณ์ สนพ.	ต.ค.61 -ก.ย.62	100,000	ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร สนพ. ร้อยละ 90	จำนวนรายงานการตรวจเช็คระบบห้องประชุมปียาสวัสดิ์ ชั้น 6 ชั้น 2 และ ชั้น 3 รายไตรมาสไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง	ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง	มีรายการจำนวนรายการตรวจเช็คระบบห้องประชุมปียาสวัสดิ์ชั้น 6 ชั้น 2 และ ชั้น 3 จำนวน 2 รายงาน	67%	
55. โครงการสวัสดิการ สนพ.	ต.ค.61 -ก.ย.62	-	ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร สนพ. ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน	0%	-		
56. การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร	ต.ค.61 -ก.ย.62	-	ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร	ระดับที่ 5 : แจ้งเวียนแผนพัฒนาบุคลากร	ระดับที่ 5 จัดทำร่างแผนพัฒนาบุคลากร	100%	-		

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้งจริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
	57. โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและสายงาน								
	57.1 ด้านงานตรวจสอบภายใน โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและสายงานด้านงานตรวจสอบภายใน	ต.ค.61 -ก.ย.62	8,400	ระดับความสำเร็จในการเข้ารับการอบรมด้านการตรวจสอบภายในและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน	ระดับ 5 บุคลากรเข้ารับการอบรมรวม 24 ชั่วโมง	ระดับ 5 บุคลากรเข้ารับการอบรมรวม 16 ชั่วโมง	60%	-	
	57.2 ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ	ต.ค.61 -ก.ย.62		บุคลากรมีการพัฒนาในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและนำความรู้จากการอบรมมาใช้ในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ	บุคลากรได้เข้ารับการอบรม/สัมมนา ด้านการเงิน การบัญชี หรือการพัสดุ จำนวน 5 เรื่อง	บุคลากรได้เข้ารับการอบรม/สัมมนา ด้านการเงิน การบัญชี หรือการพัสดุ จำนวน 5 เรื่อง	100%	5,000	
	58. โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน								
	58.1 การพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน	ต.ค. 61 - ก.ย. 62	20,000	มีผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของบุคลากรที่แจ้งรายชื่อเข้ารับการอบรม	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของบุคลากรที่แจ้งรายชื่อเข้ารับการอบรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0%	-	
	58.2 การฝึกอบรม ฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมหนีไฟ	ต.ค. 61 - ก.ย. 62	22,000	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 100 คน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0%		
ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจ				ร้อยละ 100 ได้รับความพึงพอใจ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	0%			
	58.3 การเสริมสร้างความตระหนักด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และความเสมอภาคหญิงชาย	ต.ค. 61 - ก.ย. 62	18,400	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและสิทธิมนุษยชน	ระดับ 5 มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนแม่บทส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและสิทธิมนุษยชน	ระดับ 3 ดำเนินการตามแผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและสิทธิมนุษยชน	60%	-	
3.3 การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Smart Work)	59. แผนงานพัฒนาระบบบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ								
	59.1 การดำเนินการตามแผนปฏิรูปองค์กรประจำปี	ต.ค. 61 - ก.ย. 62		ผลการดำเนินการของ สนท. ได้คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 80	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ในระบบตามรอบระยะเวลาที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด	-	0%		

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
	59.2 การปรับปรุงมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงาน ของ สนพ.	ต.ค. 61 - ก.ย. 62	-	ประกาศมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แล้วเสร็จภายใน เดือน มิ.ย.2562	มีมาตรฐานกระบวนการงานของ สนพ. ให้กับบุคลากรทราบและถือปฏิบัติ	-	0%	-	
	59.3 การจัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานประจำปี	ต.ค. 61 - ก.ย. 62	-	ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	แผนพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	-	0%		
	60. แผนการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล								
	60.1 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประจำปี	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	-	ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ พ.ศ.2562 สนพ. อยู่ในระดับมาตรฐาน	รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	-	0%	-	
	60.2 การปฏิบัติการตรวจสอบเชิงรุก	ต.ค. 61 - ก.ย. 62	-	ระดับความสำเร็จในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ระดับ 5 มีรายงานสรุปการปฏิบัติงานตรวจสอบ ครั้งที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย. 62)	ระดับ 3 มีรายงานสรุปการปฏิบัติงานตรวจสอบครั้งที่ 1 (ต.ค.61- ม.ค. 62)	60%	-	
	60.3 การส่งเสริมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตคอร์รัปชันกับมาตรฐานความโปร่งใสของ สนพ.	ต.ค. 61 - ก.ย. 62	18,400	ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน กับมาตรฐานความโปร่งใส	ระดับ 5 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ	ระดับ 4 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน กับมาตรฐานความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ 2562	80%	-	
	60.4 การดำเนินการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของภาครัฐ (VFM)	ต.ค. 61 - ก.ย. 62	-	มีรายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของภาครัฐ ประจำปี	ระดับ 5 มีรายงาน VFM	ระดับ 2 รวบรวมข้อมูล	50%	-	
	60.5 การดำเนินงานวิเคราะห์ระดับความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)	ต.ค. 61 - ก.ย. 62	-	ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จการใช้จ่ายงบประมาณทันตามกำหนดเวลา	ระดับ 5 จัดส่งรายงาน PART พร้อมเอกสารประกอบให้กับสำนักงบประมาณ	ระดับ 2 รวบรวมข้อมูล และดำเนินการจัดทำ PART ตามแบบฟอร์มของสำนักงบประมาณ พร้อมรวบรวมรายละเอียดข้อมูล/เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง	40%		

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
	60.6 การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สนพ.	ต.ค. 61 - ก.ย. 62	-	ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต	ระดับที่ 5 รายงานแผนเพิ่มประสิทธิภาพปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ	ระดับที่ 5 รายงานแผนเพิ่มประสิทธิภาพปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562	100%	-	
	60.7 การจัดทำรายงานการเงินประจำปีของ สนพ.	ต.ค. 61 - ก.ย. 62	-	ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานการเงินประจำปี	ระดับที่ 5 ส่งรายงานการเงินให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, กรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ระดับที่ 5 ส่งรายงานการเงินให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, กรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561	100%	-	
	61. โครงการพัฒนาระบบ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน								
	61.1 การศึกษา ติดตาม และจัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ต.ค. 61 - ก.ย. 62	100,000	ระดับความพึงพอใจของบุคลากร สนพ. ต่อระบบ ICT	ร้อยละ 80 ณ.ก.ย.61	-	0%	-	
	61.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเครือข่าย (server) ด้วย Visual Machine (VM) และการใช้บริการ G-cloud Service	ต.ค. 61 - ก.ย. 62	-	ระดับความสำเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเครือข่าย (server) ด้วย Visual Machine (VM)	ระดับ 5 : ระดับความสำเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเครือข่าย (server) ด้วย Visual Machine (VM) สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ร้อยละ 100	ระดับ 5 ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเครือข่าย (server) ด้วย Visual Machine (VM) สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา	100%	-	
	61.3 การปรับปรุง/พัฒนา/บำรุงรักษา/ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ	ต.ค. 61 - ก.ย. 62	4,730,000	ระดับความสำเร็จของการปรับปรุง/พัฒนา/ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา	ระดับ 5 : ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆได้รับการปรับปรุง/พัฒนา/ดูแลอย่างครบถ้วนและสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ร้อยละ 100	ระดับ 5 : ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆได้รับการปรับปรุง/พัฒนา/ดูแลอย่างครบถ้วนและสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ร้อยละ 100	100%	3,880,000	
	61.4 การจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (PC or Notebook)	ต.ค. 61 - ก.ย. 62	2,370,000	ระดับความสำเร็จของการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	ระดับที่ 5: ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้บุคลากรใน สนพ.เรียบร้อย พร้อมใช้งาน	ระดับที่ 5: ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้บุคลากรใน สนพ.เรียบร้อย พร้อมใช้งาน	100%	2,370,000	
	62. การดำเนินงานตามแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)	ต.ค. 61 - ก.ย. 62	-	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)	ระดับที่ 5 สามารถดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	ระดับที่ 5 สามารถดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ร้อยละ 100	100%	-	
3.4 บริหารกองทุนพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	63. โครงการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์บริหารกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม		480,000	จำนวนรายงานผลของผู้ได้รับจัดสรร การใช้จ่ายงบประมาณจากเงินกองทุน เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุน	จำนวนรายงานผลของผู้ได้รับจัดสรรไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของทุนที่ได้รับจัดสรร ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินกองทุน เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนร้อยละ 80	อยู่ระหว่างจัดทำประกาศสมัครรับทุนการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2562	0%		

เป้าประสงค์	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผลสำเร็จของการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้งจริง	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
	64. โครงการประเมินผลโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ปี 2561)	มิ.ย. 61 - มิ.ย. 62	16,578,000	รายงานผลการประเมินโครงการภายใต้กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่ได้รับการประเมินประจำปี 2561	ระดับ 5 จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการประเมินโครงการภายใต้กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่ได้รับการประเมิน ประจำปี 2562	ระดับ 4 ประเมินโครงการไปแล้ว 30 โครงการ จากจำนวนทั้งสิ้น 50 โครงการ	60%	9,948,000	
	65. โครงการบริหารจัดการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในส่วนที่สนพ. เป็นหน่วยผู้เบิก ในช่วงปีงบประมาณ 2549-2561	ต.ค. 61 - ก.ย. 62	6,605,200	การดำเนินการปิดบัญชีโครงการของหน่วยงานผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	ปิดได้ 50 โครงการ	ปิดได้ 41 โครงการ	82%	-	

ภาคผนวก

แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2562

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2562	กลยุทธ์หลัก/ วิธีการดำเนินการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	แหล่งเงิน (ล้านบาท)					ผู้รับผิดชอบ โครงการ	
					งปม.	กนช.	กอ.	กทป.	อื่นๆ		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน (Energy Security and Sustainability)											
1.1 มีนโยบายที่นำไปสู่ความมั่นคงทางพลังงาน (Energy Security)	1.1.1 จำนวนนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางที่นำไปสู่ความมั่นคงทางพลังงาน	1	1.1.1 สร้างสรรค์นโยบายเพื่อความมั่นคงด้านพลังงาน (1) ศึกษาวิเคราะห์เพื่อสร้างนโยบายและแผนด้านพลังงานใหม่ที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และรองรับการพัฒนาของประเทศในระยะยาว (2) ศึกษาวิเคราะห์และปรับปรุงนโยบายและแผนพลังงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (3) เสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการในการจัดหาพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต	1 โครงการศึกษาปรับปรุงเกณฑ์กำลังผลิตไฟฟ้าสำรองสำหรับแผนผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (ปี2561)	7.95						กฟ.
				2 โครงการศึกษาทบทวนนโยบายอัตราไฟฟ้าตามช่วงเวลาการใช้ (TOU Rate) (ปี 2561)	5.10					กฟ.	
				3 การปรับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ปรับปรุงกฎหมายการจัดตั้งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็น พ.ร.บ.)	-	-	-	-	-	กป.	
				4 โครงการการพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงความปลอดภัยด้านไซเบอร์			15.98			กฟ.	
				5 โครงการศึกษาสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐานที่เหมาะสมสำหรับรองรับแนวโน้ม Prosumer			5.00			กฟ.	
				6 การทบทวนและจัดทำแผน PDP ฉบับใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	-	-	-	-	-	กฟ.	
				7 โครงการศึกษาทบทวนแผนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อรองรับความมั่นคงและการเติบโตของประเทศ					6.38	สป.	
1.2 มีนโยบายด้านพลังงานที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Development)	1.2.1 จำนวนนโยบาย ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในกิจการพลังงาน	1	1.2.1 จัดทำนโยบายเพื่อส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน (1) เสนอนโยบายส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ในธุรกิจพลังงาน (การจดทะเบียน การกำหนดเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงาน) (2) เสนอนโยบายให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี (เช่น การปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงาน เพื่อให้เกิดการแข่งขันและลดการผูกขาด) (3) เสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการในธุรกิจพลังงาน (เช่น การพัฒนาศักยภาพของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก)	8 โครงการพัฒนาตลาดนำร่องการซื้อขายไฟฟ้าเสรีสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กระบบโคเจนเนอเรชัน (ปี2561)			29.20				กฟ.
				9 โครงการศึกษาทบทวนบัญชีความแตกต่างราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ LPG (ปี 2561)	6.82					กป.	
				10 โครงการศึกษาทบทวนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสำหรับก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) (ปี 2561)	2.25					กป.	
				11 โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินโครงการนำร่องร่วมทุนภาครัฐภาคเอกชน			5.00			กฟ.	
				12 การจัดทำกรอบแนวทางการเปิดเสรี NG	-	-	-	-	-	กป.	
				13 โครงการศึกษาการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้ารองรับแนวโน้ม Prosumer ของกิจการไฟฟ้า	24.99					กป.	
				14 โครงการศึกษาเพื่อกำหนดกรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในระยะยาวในพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต					17.00	กป.	

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2562	กลยุทธ์หลัก/ วิธีการดำเนินการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	แหล่งเงิน (ล้านบาท)					ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					งปม.	กนช.	กอ.	กทป.	อื่นๆ	
1.3 มีนโยบายที่นำไปสู่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency)	1.3.1 จำนวนนโยบายและมาตรการส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	2	1.3.1 จัดทำนโยบายและมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (1) จัดทำโครงการนำร่องด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (2) เสนอแนะนโยบายแผน และมาตรการ เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	15 โครงการนำร่อง/สาธิตมาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับผู้ผลิตและผู้จำหน่ายพลังงาน (EERS)	-	-	-	-	-	กอ.
			1.3.2 ศึกษาแนวทางการดำเนินงานตามแผน EV (Road Map EV) (1) ศึกษาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (2) จัดทำโครงการนำร่องยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะ (3) เสนอนโยบายและมาตรการที่ส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า	16 โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า (eTukTuk) (ต่อเนื่องปี 2559-2562)			69.94			กอ.
			17 โครงการสาธิตเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (ต่อเนื่องปี 2559 -2562)			76.05			กอ.	

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2562	กลยุทธ์หลัก/ วิธีการดำเนินการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	แหล่งเงิน (ล้านบาท)					ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					งปม.	กนช.	กอ.	กทป.	อื่นๆ	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ (Policy Driving)										
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุน การดำเนินงานตามนโยบาย (Policy Implementation)	2.1.1 จำนวน มาตรการและ โครงการที่ส่งเสริม และสนับสนุนแผน บูรณาการพลังงาน ระยะยาวของประเทศ	15	2.1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน PDP (1) ผลักดันและส่งเสริมการดำเนินงานตามแผน PDP (2) จัดทำโครงการนำร่องด้าน Smart Grid	18 การประสานความร่วมมือด้านไฟฟ้ากับประเทศในอนุ ภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)	0.09					กฟ.
				19 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาเชื่อมโยงระบบ ส่งไฟฟ้า และการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศใน อาเซียน (ASEAN Power Grid)	0.04					กฟ.
				20 โครงการสนับสนุนการบริหารแผนการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานด้านสมรรถกิริติ ของประเทศไทยในระยะสั้น พ.ศ. 2561			5.00			
				21 โครงการสนับสนุนการบริหารแผนการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานด้านสมรรถกิริติของประเทศไทยในระยะสั้น พ.ศ. 2562			5.00			กฟ.
				22 โครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจของระบบบริหารจัดการ การพลังงาน (EMS) เพื่อการดำเนินการตอบสนองด้าน โหลดบนสมรรถกิริติ			15.00			
				23 การกำกับการดำเนินงานแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า ของประเทศ (PDP2015)	-	-	-	-	-	กฟ.
			2.1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน AEDP (1) ผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงาน ทดแทนอย่างเป็นรูปธรรม (2) ส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีและ นวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม (sustainable energy hierarchy)	24 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้านพลังงานทดแทน			16.30			กฟ.
				25 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ด้านพลังงานทดแทน			6.00			กอ.
			2.1.3 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน EEP (1) ผลักดันและส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจ ให้ผู้ประกอบการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (2) ส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีและ นวัตกรรมด้านการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน (3) ส่งเสริมโครงการนำร่องด้านการใช้พลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพ	26 โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (EUI)			59.87			กอ.
				27 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้านอนุรักษ์พลังงาน			17.14			กอ.
				28 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ด้านอนุรักษ์พลังงาน			8.56			กอ.
				29 โครงการสนับสนุนการประชุมเครือข่ายเมืองอัจฉริยะ อาเซียน			10.16			กอ.
				30 โครงการรณรงค์ประหยัดพลังงานภาคประชาชน "โครงการรวมพลังอาหาร 2" ปี 2562			22.72			กอ.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2562	กลยุทธ์หลัก/ วิธีการดำเนินการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	แหล่งเงิน (ล้านบาท)					ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					งปม.	กนช.	กอ.	กทป.	อื่นๆ	
			2.1.4 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน Gas (1) ผลักดันและส่งเสริมการดำเนินงานตามแผน Gas Plan (2) ส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการและแนวทางการลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติ	31 โครงการจัดทำมาตรการส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติและไบโอมีเทนใช้ทดแทนน้ำมันเตา ถ่านหิน และ LPG				5.00		กป.
2.2 ระบบกลไกการติดตามและประเมินผลนโยบายพลังงานของประเทศ (Energy Monitoring and Evaluation)	2.2.1 ร้อยละข้อเสนอแนะนโยบายและแผนด้านพลังงานที่ได้จากการติดตามและประเมินผล	2	2.2.1 มีระบบ กลไก และการติดตาม ประเมินผลนโยบายและแผนพลังงาน โดยดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินนโยบายและแผนพลังงานของประเทศ (1) พัฒนาระบบและเครื่องมือในการติดตาม ประเมินผล (2) ติดตาม และประเมินผล ก่อน ระหว่าง และ หลังการดำเนินการจัดทำนโยบายและแผน เพื่อนำมาปรับปรุงนโยบายและแผนพลังงานของประเทศ (3) จัดทำข้อเสนอแนะจากผลการติดตามและประเมินผล	32 โครงการติดตามและประเมินผลนโยบาย แผน และ มาตรการที่ได้รับอนุมัติโดย กพช. และ กบง.	5.13					กย.
2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการกำหนดและดำเนินนโยบาย (Public Participation)	2.3.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินนโยบายพลังงาน	60	2.3.1 สื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายพลังงาน (1) พัฒนาช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผนพลังงานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Informing) (2) สร้างพันธมิตรด้านพลังงาน (Partnership) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิเคราะห์ร่วมกัน (3) สร้างจิตสำนึกด้านการเป็นเจ้าของพลังงานของประเทศ (Citizen Control) (4) สร้างระบบและกลไกจัดการข้อร้องเรียน/ ร้องทุกข์	33 โครงการบริหารสื่อมวลชนสัมพันธ์ตามสถานการณ์ ปี 2562			5.70			ลก.
				34 รายงานผลความร่วมมือด้านพลังงานในกลุ่ม ASEAN และ APEC	1.70					กย.
				35 โครงการสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์ต่อแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ (ต่อเนื่องจากปี 2561)			22.52			ลก.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2562	กลยุทธ์หลัก/ วิธีการดำเนินการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	แหล่งเงิน (ล้านบาท)					ผู้รับผิดชอบ โครงการ	
					งปม.	กนช.	กอ.	กทป.	อื่นๆ		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence)											
3.1 เป็นศูนย์กลางข้อมูลพลังงานของประเทศ (Thailand Energy Information Hub)	3.1.1 ระดับความสำเร็จของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ	3	3.1.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลพลังงานให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย (Database) (1) รวบรวมและทบทวนข้อมูลพลังงานของประเทศให้ทันสมัยอยู่เสมอ (2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ครอบคลุมพลังงานทุกประเภท (3) พัฒนาศูนย์บูรณาการข้อมูลกลางด้านพลังงานของประเทศ	36 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนที่ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองโดยไม่เข้าข่ายระบบของการไฟฟ้าหรือจำหน่ายไฟฟ้าให้ลูกค้าตรง	2.80						ศท.
				37 โครงการศึกษาและสำรวจการใช้พลังงานในภาคขนส่ง	6.65					ศท.	
				38 การพัฒนาข้อมูลการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะยาว	-	-	-	-	-	ศท.	
				39 โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย			30.00			ศท.	
	3.1.2 จำนวนรายงานและผลการวิเคราะห์	14	3.1.2 วิเคราะห์ข้อมูลและพยากรณ์สถานการณ์ด้านพลังงาน (Analytical & Modeling)	40 การพัฒนาและปรับปรุงแบบจำลองการพยากรณ์ความต้องการพลังงานของประเทศ	-	-	-	-	-	-	ศท.
				41 การจัดทำข้อมูล และประมาณการด้านพลังงานร่วมกับสมาชิกในประเทศ ASEAN, APEC และ IEA	-	-	-	-	-	ศท.	
				42 การวิเคราะห์และจัดทำประมาณการณ์ความต้องการพลังงานของประเทศ	-	-	-	-	-	ศท.	
				43 การพัฒนาแบบจำลองด้านพลังงานภายใต้ความร่วมมือพหุภาคีและทวิภาคี	0.09					ศท.	
				44 โครงการจัดตั้งทีมปริซึม (Prism)	-	-	-	-	-	กป.+กอ.	
				44.1 - ด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี							
				45 การจัดทำรายงานสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย (Thailand Energy Review)	-	-	-	-	-	ศท.	
	3.1.3 ร้อยละการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้เข้าถึงข้อมูลพลังงาน	5	3.1.3 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะ (Public) (1) พัฒนาช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลพลังงาน (2) ส่งเสริมและสนับสนุนการนำข้อมูลพลังงานไปใช้ประโยชน์ (3) เผยแพร่ผลการวิเคราะห์ด้านพลังงาน	46 ' การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ สนพ. (DOC)	-	-	-	-	-	-	ศท.
				47 โครงการเผยแพร่ข้อมูลนโยบายและแผนพลังงาน							
				47.1 - รายงานประจำปีของ สนพ.	0.60					กย.	
				47.2 - วารสารนโยบายพลังงาน	3.20					ลก.	
				47.3 - รายงานสถิติข้อมูลพลังงานของประเทศ	0.70					ศท.	
				48 โครงการสื่อสารสร้างความเข้าใจด้านนโยบายไฟฟ้าของประเทศไทย			11.76			ลก.	
	49 โครงการผลิตและเผยแพร่การสื่อสารตามยุทธศาสตร์พลังงาน ปี 2562			24.35			ลก.				

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2562	กลยุทธ์หลัก/ วิธีการดำเนินการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	แหล่งเงิน (ล้านบาท)					ผู้รับผิดชอบ โครงการ	
					งปม.	กนช.	กอ.	กทป.	อื่นๆ		
				50 โครงการพัฒนาบุคลากรบริหารจัดการแบรนด์สู่การเป็นแพลตฟอร์มเพื่อเผยแพร่ความรู้นวัตกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2562			9.52			ลก.	
				51 โครงการบริหารการสื่อสารด้านพลังงานบนสื่อโซเชียลมีเดีย ปี 2562			11.33			กอ.	
3.2 บุคลากรมีความรู้และความสามารถ (Smart Colleague)	3.2.1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร สนพ.	90	3.2.1 สร้างเจตคติที่ดีต่อการทำงานและองค์กร (Attitude) (1) สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภายในองค์กร (2) สร้างทัศนคติเชิงบวกต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่องาน และต่อองค์กร (3) สร้างพฤติกรรมอันดีในการทำงาน (ความมีระเบียบ การแบ่งงาน การจัดลำดับความสำคัญของงาน การแก้ไขปัญหาในการทำงาน) (4) สร้างเสริมทัศนคติในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ	52 โครงการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างเจตคติ	-	-	-	-	-	ลก.	
				52.1 - การกำหนดหลักเกณฑ์การหมุนเวียนงาน							
				53 ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง	-	-	-	-	-	ลก.	
				3.2.2 สร้างระบบคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานให้บุคลากร (Facilities & Welfare) (1) สร้างความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อคุณภาพชีวิตในที่ทำงาน (2) ปรับปรุง เพิ่มเติม สวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากร	54 แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี						ลก.
				54.1 - การอำนวยความสะดวก ความสะดวก และความปลอดภัย (คนขับรถ รถป. แม่บ้าน)	-	-	-	-	-	ลก.	
		54.2 - การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ระบบไฮดรอลิก อุปกรณ์ สนพ.	0.10					ลก.			
		55 โครงการสวัสดิการ สนพ.	-	-	-	-	-	ลก.			
	3.2.2 ร้อยละของบุคลากรของ สนพ. มีสมรรถนะตามเกณฑ์	80	3.2.3 พัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน (Skill) (1) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (2) จัดฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้ความสามารถ	56 การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	ลก.	
				57 โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ความสามารถเฉพาะ						ลก.+กอง	
				57.1 - ด้านงานตรวจสอบภายใน	0.05					ตส.	
57.2 - ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ				0.15					ลก.		
58 โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน									ลก.+กอง		
58.1 - การพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน				0.05					ลก.		
58.2 - การฝึกอบรม ฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมหนีไฟ				0.03					ลก.		
58.3 - การเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และความเสมอภาคหญิงชาย	0.02					ลก.					

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2562	กลยุทธ์หลัก/ วิธีการดำเนินการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	แหล่งเงิน (ล้านบาท)					ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					งปม.	กนช.	กอ.	กทป.	อื่นๆ	
3.3 การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Smart Work)	3.3.1 คะแนนการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สนพ.	4.6	3.3.1 พัฒนาระบบบริหารองค์การอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล (Good Governance) (1) การจัดองค์กร การปรับปรุงกฎระเบียบและกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (2) เสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร (3) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการขององค์กรสู่ระดับมาตรฐานสากล	59 แผนงานพัฒนาระบบบริหารองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ	-	-	-	-	-	กพร.
				59.1 การดำเนินการตามแผนปฏิรูปองค์กรประจำปี						
				59.2 การปรับปรุงมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงานของ สนพ.						
				59.3 การจัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานประจำปี						
				60 แผนการบริหารองค์การตามหลักธรรมาภิบาล						ลก.
				60.1 - การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประจำปี	-	-	-	-	-	กพร.
				60.2 - การปฏิบัติการตรวจสอบเชิงรุก	-	-	-	-	-	ตส.
				60.3 - การส่งเสริมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตคอร์รัปชันกับมาตรฐานความโปร่งใส ของ สนพ.	0.02					ลก.
				60.4 - การดำเนินการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการกิจของภาครัฐ (VFM)	-	-	-	-	-	กย.
				60.5 - การดำเนินงานวิเคราะห์ระดับความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)	-	-	-	-	-	กย.
				60.6 - การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สนพ.	-	-	-	-	-	ลก.
				60.7 - การจัดทำรายงานการเงินประจำปีของ สนพ.	-	-	-	-	-	ลก.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2562	กลยุทธ์หลัก/ วิธีการดำเนินการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	แหล่งเงิน (ล้านบาท)					ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					งปม.	กนช.	กอ.	กทป.	อื่นๆ	
	3.3.2 ระดับความพึงพอใจของบุคลากร สนพ. ต่อระบบ ICT	85	3.3.2 พัฒนาระบบ ICT เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงาน (1) พัฒนาระบบ ICT ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน (2) ส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อลดขั้นตอนหรือระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้ลดลง	61 การดำเนินงานตามแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)	-	-	-	-	-	ศท.
				61.1 - การศึกษา ติดตาม และจัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	0.10					ศท.
				61.2 - การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเครือข่าย (server) ด้วย Visual Machine (VM) และการใช้บริการ G-cloud Service	-	-	-	-	-	ศท.
				61.3 - การปรับปรุง/พัฒนา/บำรุงรักษา/ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ	4.73					ศท.
				61.4 - การจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (PC or Notebook)	2.37					ศท.
				62 การดำเนินงานตามแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)	-	-	-	-	-	ศท.
3.4 บริหารกองทุนพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ			3.4.1 กำหนดยุทธศาสตร์การบริหารกองทุน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการใช้ทรัพยากร และเงินสนับสนุน	63 โครงการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์บริหารกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม				0.48		ลก.
			3.4.2 พัฒนาระบบการใช้จ่ายเงินกองทุนและระบบการกำกับดูแลการติดตามและประเมินผล การใช้จ่ายเงินกองทุนให้มีประสิทธิภาพ	64 โครงการประเมินผลโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน			16.58			กย.
				65 การบริหารจัดการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในส่วนที่ สนพ. เป็นหน่วยผู้เบิก ในช่วงปี 2549 -2561			6.60			ลก.
				62.67	-	484.30	22.48	6.38		