

# รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน



## สารบัญ

	หน้า
บทสรุป	1
สรุปการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน	4
แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์	
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน	5
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ	8
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง	12
ภาคผนวก	22
แผนปฏิบัติการราชการ ประจำปี พ.ศ.2563	23

## บทสรุป

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน มีผลการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน สามารถสรุปได้ดังนี้

### 1. ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ

1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน มี 8 โครงการ มีโครงการที่สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมาย 3 โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมาย 5 โครงการ

ชื่อโครงการ	ร้อยละความสำเร็จ	หมายเหตุ
1. การทบทวนและจัดทำแผน PDP ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	100	
2. โครงการเตรียมความพร้อม เพื่อนำร่องการพัฒนาธุรกิจการตอบสนองด้านโหลด	0	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา
3. โครงการศึกษาทบทวนแผนโครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซธรรมชาติของประเทศเพื่อรองรับความมั่นคงและการเติบโตของประเทศ	20	
4. โครงการศึกษารอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกและพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต	20	
5. การแก้ไขคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 4/2547 เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง	100	
6. การส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของประเทศไทย	100	
7. โครงการศึกษาการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ	0	ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563
8. โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงและจัดทำนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2564-2568	0	ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563

1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ มี 16 โครงการ มีโครงการที่สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมาย 2 โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมาย 7 โครงการ และอยู่ระหว่างอยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 7 โครงการ

ชื่อโครงการ	ร้อยละความสำเร็จ	หมายเหตุ
9. การประสานความร่วมมือด้านไฟฟ้ากับประเทศในอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)	0	เลื่อนการประชุมจากการแพร่ระบาดของ Covid-19
10. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้า และการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศในอาเซียน (ASEAN Power Grid)	0	เลื่อนการประชุมจากการแพร่ระบาดของ Covid-19
11. การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมระหว่างไทย-เมียนมาร์ สาขาพลังงาน (คณะทำงานร่วมเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงสายส่งระหว่างไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์)	0	เลื่อนการประชุมจากการแพร่ระบาดของ Covid-19
12. โครงการพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงความปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cybersecurity) (งบต่อเนื่องปี พ.ศ. 2562)	40	
13. โครงการศึกษาการส่งเสริมแปรรูปขยะพลาสติกเป็นพลังงานที่เหมาะสมกับประเทศไทย	-	อยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

ชื่อโครงการ	ร้อยละความสำเร็จ	หมายเหตุ
14. โครงการบริหารและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานบนสื่อออนไลน์	-	อยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
15. โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่วนที่ 1 (EUI)	-	อยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
16. โครงการประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ในระดับอุดมศึกษาปีที่ 2	-	อยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
17. การทบทวนและจัดทำแผนบริหารจัดการ Gas (พ.ศ. 2561 – 2580)	100	
18. การศึกษาสัดส่วนของปริมาณก๊าซธรรมชาติเพื่อรักษาความมั่นคงกับปริมาณเพื่อเปิดให้มีการแข่งขันและเกิดประโยชน์กับผู้บริโภค	60	
19. โครงการศึกษาเพื่อจัดทำมาตรการส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว และไบโอมีเทน เพื่อทดแทนน้ำมันเตา ถ่านหิน และก๊าซปิโตรเลียมเหลว	80	
20. โครงการพัฒนาแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมรรถกิริยาของประเทศ ไทยระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574	0	ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2563
21. โครงการติดตามและประเมินผลนโยบายการส่งเสริมให้มีการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ (B100, เอทานอล)	100	
22. โครงการสานพลังเครือข่ายภาคประชาสังคมในการมีส่วนร่วมต่อนโยบายพลังงาน		อยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
23. โครงการบริหารการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ด้านนโยบายพลังงาน		อยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
24. โครงการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมพลังงาน เพื่อสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยี (startup) ที่ช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน		อยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง มี 25 โครงการ มีโครงการที่สามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมาย 3 โครงการ ไม่บรรลุเป้าหมาย 21 โครงการ และอยู่ระหว่างอยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 1 โครงการ

ชื่อโครงการ	ร้อยละความสำเร็จ	หมายเหตุ
25. โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย	80	
26. โครงการจัดทำข้อมูลงานวิจัยและทะเบียนนวัตกรรมด้านพลังงาน	-	อยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
27. การวิเคราะห์ Energy Index	50	
28. การจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของประเทศ (Load Forecast) และการจัดทำประมาณการความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (Peak) ของประเทศ	40	
29. โครงการสำรวจและปรับปรุงการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะยาว เพื่อให้รองรับความต้องการไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจาก Disruptive Technology	20	
30. การพัฒนาและปรับปรุงแบบจำลองการพยากรณ์ความต้องการพลังงานของประเทศ	40	
31. การจัดทำข้อมูล และประมาณการด้านพลังงานร่วมกับสมาชิกในประเทศ ASEAN, APEC และ IEA	50	

ชื่อโครงการ	ร้อยละความสำเร็จ	หมายเหตุ
32. การวิเคราะห์และจัดทำประมาณการณ์ความต้องการพลังงานของประเทศ	100	
33. การพัฒนาแบบจำลองด้านพลังงานภายใต้ความร่วมมือพหุภาคีและทวิภาคี	40	
34. การประชุมคณะทำงานขององค์การพลังงานโลก (World Energy Council Work Programme)	60	
35. การประชุมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก	40	
36. โครงการเผยแพร่ข้อมูลนโยบายและแผนพลังงาน	50	
37. โครงการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างเจตคติ	100	
38. แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี	25	
39. โครงการสวัสดิการ สนพ.	20	
40. แผนพัฒนาบุคลากรของ สนพ.	80	
41. โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและสายงาน	8.33	ไม่สามารถจัดการอบรมได้ จากการแพร่ระบาดของ Covid-19
42. โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน	30	ไม่สามารถจัดการอบรมได้ จากการแพร่ระบาดของ Covid-19
43. แผนงานพัฒนาระบบบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ	46.67	
44. แผนการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล	51.43	
45. การจัดทำและการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล	40	
46. โครงการพัฒนาระบบ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	40	
47. การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของ สนพ.	60	
48. โครงการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์บริหารกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม	100	
49. การบริหารจัดการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	81.67	

## 2. ปัญหา/อุปสรรค

2.1 ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2563 มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของกลุ่มคน เช่น การประชุม การอบรมสัมมนา ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด

2.2 โครงการที่อยู่ระหว่างการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ยังไม่สามารถเริ่มดำเนินการได้

## 3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข

3.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ ควรมีการปรับแนวทางดำเนินโครงการ/กิจกรรม โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ เช่น การประชุม/สัมมนาผ่านระบบออนไลน์ และภายหลังจากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 คลี่คลายลง ควรเร่งดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

3.2 ผู้รับผิดชอบโครงการ ที่อยู่ระหว่างการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ควรเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง แต่จะสามารถลงนามสัญญาได้เมื่อกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น

รายงานการประเมินผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
รอบ 6 เดือน  
แยกตามยุทธศาสตร์

# ยุทธศาสตร์ที่ 1

สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน (Energy Security and Sustainability)

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	ปัญหาอุปสรรคแนวทางแก้ไข
1.1 มีนโยบายที่นำไปสู่ความมั่นคงทางพลังงาน (Energy Security)	1. การทบทวนและจัดทำแผน PDP ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563	-	แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)	ระดับที่ 5 กพข. เห็นชอบร่างแผน PDP2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1	ระดับที่ 5 กพข. เห็นชอบร่างแผน PDP2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 แล้วเมื่อวันที่ 19 มี.ค.63	-	-
	2. โครงการเตรียมความพร้อม เพื่อนำร่องการพัฒนาธุรกิจการตอบสนองด้านโหลด (งบปี พ.ศ. 2562)	-	25,000,000	ระดับความสำเร็จการเตรียมความพร้อม เพื่อนำร่องการพัฒนาธุรกิจการตอบสนองด้านโหลด	ระดับที่ 5 พัฒนาเครือข่ายผู้เข้าร่วมโครงการ	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา	-	-
	3. โครงการศึกษาทบทวนแผนโครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซธรรมชาติของประเทศเพื่อรองรับความมั่นคงและการเติบโตของประเทศ	พ.ย.2562 - พ.ย.2563	6,366,500	ระดับความสำเร็จการทบทวนแผนโครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซธรรมชาติของประเทศเพื่อรองรับความมั่นคงและการเติบโตของประเทศ	ระดับที่ 5 จัดทำแผนที่นำทาง (Roadmap) การพัฒนาระบบรับส่งและโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติ วิทยานิพนธ์ของประเทศไทย และแนวทางการจัดหาก๊าซธรรมชาติที่เหมาะสม	ระดับที่ 1 มีแนวทางการศึกษาและแผนการดำเนินงานการศึกษา โดยคณะกรรมการได้ตรวจรับรายงานฉบับต้น เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563	636,650	-
	4. โครงการศึกษากรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกและพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต	พ.ย. 2562 - ม.ค. 2564	17,000,000	ระดับความสำเร็จการจัดทำกรอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกและพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต	ระดับที่ 5 มีรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ภายใน 14 เดือน นับตั้งแต่งานในสัญญา	ระดับที่ 1 รายงานผลการศึกษาเบื้องต้น (Inception Report) เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563	1,700,000	-
	5. การแก้ไขคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 4/2547 เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง	ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563	-	ระดับความสำเร็จการปรับปรุงข้อกำหนดให้ชัดเจนและไม่ให้ซ้ำซ้อนกับ พ.ร.บ. กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562	ระดับที่ 5 ประกาศราชกิจจานุเบกษาได้ตามกำหนด	ระดับที่ 5 ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562	-	-
1.2 มีนโยบายด้านพลังงานที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Development)	6. การส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของประเทศไทย	ต.ค. 2562- มี.ค. 2563	-	ระดับความสำเร็จของการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะของประเทศ ด้านพลังงานอัจฉริยะ	ระดับที่ 5 ได้แนวทางการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ ด้านพลังงานอัจฉริยะ	ระดับที่ 5 ได้แนวทางการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ ด้านพลังงานอัจฉริยะ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563	-	-



เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรคแนวทางแก้ไข
	7. โครงการศึกษาการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ	ต.ค. 2562 -ก.ย. 2563	12,398,200	ระดับความสำเร็จการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดตั้งตลาดซื้อขายไฟฟ้าเพื่อให้เกิดการแข่งขันในกิจการไฟฟ้าที่สอดคล้องกับนโยบายการเปิดเสรีก๊าซธรรมชาติ รวมถึงข้อเสนอแนะและแผนที่นำทาง รายละเอียดแนวทางในการพัฒนาตลาดกลางเพื่อซื้อขายไฟฟ้าที่รองรับการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศ	ระดับที่ 5 มีแผนปฏิบัติการจัดตั้งตลาดซื้อขายไฟฟ้าเพื่อให้เกิดการแข่งขันในกิจการไฟฟ้าที่สอดคล้องกับนโยบายการเปิดเสรีก๊าซธรรมชาติ รวมถึงข้อเสนอแนะและแผนที่นำทางรายละเอียดแนวทางในการพัฒนาตลาดกลางเพื่อซื้อขายไฟฟ้าที่รองรับการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศ	ได้ลงนามสัญญา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 และอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานสรุปแนวทางการศึกษาโครงการ		เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้มีผลกระทบต่อการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการจัดประชุม/สัมมนา จึงได้ดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
	8. โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงและจัดทำนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2564-2568	เม.ย.2563 - ธ.ค. 2563	6,575,900	ระดับความสำเร็จการจัดทำร่างนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2564 - 2569	มีร่างนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2564 -2568	ลงนามสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 และอยู่ระหว่างศึกษาและวิเคราะห์การดำเนินการตามนโยบายเดิม ปัญหาและอุปสรรค และนโยบายต่างประเทศ	-	

# ยุทธศาสตร์ที่ 2

## ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ (Policy Driving)

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรคแนวทางแก้ไข
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบาย (Policy Implementation)	9. การประสานความร่วมมือด้านไฟฟ้ากับประเทศในอนุภูมิภาคุ่มแม่น้ำโขง (GMS)	ต.ค. 2562 - ก.ย.2563	91,800	การเข้าร่วมประชุม RPTCC จำนวน 4 ครั้ง	ระดับที่ 4 การเข้าร่วมประชุม RPTCC ครั้งที่ 4	ยังไม่ได้มีการจัดประชุม		- เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้การประชุมเลื่อนออกไป
	10. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้า และการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศในอาเซียน (ASEAN Power Grid)	ต.ค. 2562 - ก.ย.2563	36,300	การเข้าร่วมประชุม APGCC จำนวน 4 ครั้ง	ระดับที่ 4 การเข้าร่วมประชุม APGCC ครั้งที่ 4	ยังไม่ได้มีการจัดประชุม		- เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้การประชุมเลื่อนออกไป
	11. การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมระหว่างไทย-เมียนมาร์ สาขาพลังงาน (คณะทำงานร่วมเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงสายส่งระหว่างไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์)	ต.ค. 2562 - ก.ย.2563	38,300	ผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงสายส่งระหว่างไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาของคณะทำงานร่วมไทย – เมียนมาร์	ระดับที่ 4 นำเสนอผลการศึกษาของคณะทำงานร่วมไทย – เมียนมาร์	ยังไม่ได้มีการจัดประชุม		- เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้การประชุมเลื่อนออกไป
	12. โครงการพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงความปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cybersecurity) (งบต่อเนื่องปี พ.ศ. 2562)	ก.ค. 2562 - ม.ค. 2564	15,817,032	ระดับความสำเร็จการจัดทำแผนการพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับสมรรถกิริต	ระดับที่ 5 มีแผนการพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับสมรรถกิริตให้สอดคล้องกับแผนแม่บทสมรรถกิริตของประเทศไทยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ “ร่าง” แผนการพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับสมรรถกิริต	ระดับที่ 2 มีผลการศึกษาข้อมูลภัยคุกคามทางไซเบอร์ด้านระบบไฟฟ้า มาตรการปกป้องและหรือป้องกันระบบไฟฟ้าในต่างประเทศ แนวทางการดำเนินการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์สำหรับระบบไฟฟ้าต่างประเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าในประเทศไทย และผลการประเมินระดับความเสี่ยงของภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่อระบบไฟฟ้าของประเทศไทย โดยได้รับรายงานฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2562	7,908,516.00	
13. โครงการศึกษาการส่งเสริมแปรรูปขยะพลาสติกเป็นพลังงานที่เหมาะสมกับประเทศไทย	อยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุนงบประมาณ							
14. โครงการบริหารและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานบนสื่อออนไลน์	อยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุนงบประมาณ							
15. โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่วนที่ 1 (EUI)	อยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุนงบประมาณ							

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้งจริง	ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข
	16. โครงการการประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ในระดับอุดมศึกษา ปีที่ 2					อยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุนงบประมาณ		
	17. การทบทวนและจัดทำแผนบริหารจัดการ Gas (พ.ศ. 2561 – 2580)	ต.ค. 2562 - มี.ค. 2563	-	ระดับความสำเร็จการทบทวนและจัดทำแผนบริหารจัดการ Gas (พ.ศ. 2561 – 2580)	ระดับที่ 5 กพข. เห็นชอบ (ร่าง) Gas Plan 2018	ระดับที่ 5 กพข. ได้เห็นชอบ (ร่าง) Gas Plan 2018 แล้ว เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563	-	-
	18. การศึกษาสัดส่วนของปริมาณก๊าซธรรมชาติเพื่อรักษาความมั่นคงกับปริมาณเพื่อเปิดให้มีการแข่งขันและเกิดประโยชน์กับผู้บริโภค	พ.ย. 2562 - พ.ค. 2563	-	ระดับความสำเร็จการศึกษาสัดส่วนของปริมาณก๊าซธรรมชาติเพื่อรักษาความมั่นคงกับปริมาณเพื่อเปิดให้มีการแข่งขันและเกิดประโยชน์กับผู้บริโภค	ระดับที่ 5 มีผลการศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมของปริมาณก๊าซธรรมชาติเพื่อรักษาความมั่นคงและปริมาณที่เปิดให้มีการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ	ระดับที่ 3 มีผลการศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มความต้องการใช้และการจัดหาก๊าซธรรมชาติ	-	-
	19. โครงการศึกษาเพื่อจัดทำมาตรการส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว และไปโอมิเทน เพื่อทดแทนน้ำมันเตา ถ่านหิน และก๊าซปิโตรเลียมเหลว	เม.ย. 2562 - เม.ย. 2563	5,000,000	ระดับความสำเร็จการจัดทำมาตรการส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว และไปโอมิเทน เพื่อทดแทนน้ำมันเตา ถ่านหิน และก๊าซปิโตรเลียมเหลว	ระดับที่ 5 มีรายงานฉบับสุดท้าย	ระดับที่ 4 มีร่างรายงานฉบับสุดท้าย โดยได้รับรายงานเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563	3,190,000	-
2.2 ระบบกลไกการติดตามและประเมินผลนโยบายพลังงานของประเทศ (Energy Monitoring and Evaluation)	20. โครงการพัฒนาแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมรรถนะประเทศไทยระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574	เม.ย. 2563 - ก.ย. 2564	23,600,000	ระดับความสำเร็จการพัฒนาแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมรรถนะประเทศไทยระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574	ระดับ 5 มีรายงานฉบับสมบูรณ์	ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำรายงานสรุปแนวทางการศึกษาเบื้องต้น	-	-
	21. โครงการติดตามและประเมินผลนโยบายการส่งเสริมให้มีการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ (B100, เอทานอล)	ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563	4,000,000	ระดับความสำเร็จการทบทวนหลักเกณฑ์คำนวณราคาไบโอดีเซลให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน	ระดับที่ 5 นำเสนอหลักเกณฑ์การคำนวณราคาไบโอดีเซลต่อ กบง.	ระดับที่ 5 นำเสนอหลักเกณฑ์การคำนวณราคาไบโอดีเซลต่อ กบง. เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2562	-	-

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข
2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการกำหนดและดำเนินนโยบาย (Public Participation)	22. โครงการสานพลังเครือข่ายภาคประชาสังคมในการมีส่วนร่วมตอนนโยบายพลังงาน					อยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุนงบประมาณ		
	23. โครงการบริหารการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ด้านนโยบายพลังงาน					อยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุนงบประมาณ		
	24. โครงการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมพลังงาน เพื่อสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยี (startup) ที่ช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน						อยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุนงบประมาณ	

# ยุทธศาสตร์ที่ 3

## มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence)

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรคแนวทางการแก้ไข
3.1 เป็นศูนย์กลางข้อมูลพลังงานของประเทศ (Thailand Energy Information Hub)	25.โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย (30 ล้านบาท งบประมาณปี 2562)	ก.ค. 2562 - ก.ค. 2563	29,880,500	ระดับความสำเร็จของผลการศึกษการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงาน	ระดับที่ 5 มีผลการศึกษาและจัดทำแผนปฏิบัติการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติที่มีความเหมาะสม	ระดับที่ 4 มีผลศึกษาและได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) และกรอบระยะเวลา (Roadmap) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ โดยคณะกรรมการได้ประชุมตรวจรับผลการศึกษา เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2563	5,976,100	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ในระหว่างติดตามสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป
	26. โครงการจัดทำข้อมูลงานวิจัยและทะเบียนนักวิจัยด้านพลังงาน				อยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุนงบประมาณ			
	27. การวิเคราะห์ Energy Index	ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563	-	จำนวนรายงานและผลการวิเคราะห์ดัชนีพลังงาน	12 ครั้ง/ปี	มีจำนวนรายงานและผลการวิเคราะห์ดัชนีพลังงานของทุกเดือน จำนวน 6 ครั้ง	-	-
	28. การจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของประเทศ (Load Forecast) และการจัดทำประมาณการความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (Peak) ของประเทศ	ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563	-	ระดับความสำเร็จของการจัดทำพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของประเทศ (Load Forecast) และการจัดทำประมาณการความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (Peak) ของประเทศ	ระดับที่ 5 นำเสนอผลการวิเคราะห์ที่ได้ต่อคณะทำงานจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า	ระดับที่ 2 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความต้องการไฟฟ้าของประเทศ	-	-
	29. โครงการสำรวจและปรับปรุงการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะยาว เพื่อให้รองรับความต้องการไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจาก Disruptive Technology	ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563	15,000,000	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาแบบจำลองการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาว	ระดับที่ 5 นำเสนอผลการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของประเทศต่อคณะทำงานจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า เพื่อรับรองผลและนำผลพยากรณ์ไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องต่อไป	ระดับที่ 1 ศึกษารวบรวมข้อมูลและวิธีการที่เหมาะสมในการพัฒนาและปรับปรุงแบบจำลองการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะยาว	-	อยู่ระหว่างเสนอขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในฐานะผู้สนับสนุนทุนดำเนินโครงการ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข
	30. การพัฒนาและปรับปรุงแบบจำลองการพยากรณ์ความต้องการพลังงานของประเทศ	ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563	-	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงแบบจำลองการพยากรณ์ความต้องการพลังงานของประเทศ	ระดับที่ 5 นำเสนอผลการวิเคราะห์และจัดทำรายงาน	ระดับที่ 2 พัฒนาแบบจำลองการพยากรณ์ความต้องการพลังงานของประเทศ	-	-
	31. การจัดทำข้อมูล และประมาณการด้านพลังงานร่วมกับสมาชิกในประเทศ ASEAN, APEC และ IEA	ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563	72,400	จำนวนครั้งของการจัดทำข้อมูลและประมาณการด้านพลังงานร่วมกับสมาชิกในประเทศ ASEAN, APEC และ IEA	12 ครั้ง/ปี	มีการจัดทำข้อมูล และประมาณการด้านพลังงานร่วมกับสมาชิกในประเทศ ASEAN, APEC และ IEA จำนวน 6 ครั้ง	-	-
	32. การวิเคราะห์และจัดทำประมาณการความต้องการพลังงานของประเทศ	ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563	-	ระดับความสำเร็จของการวิเคราะห์และจัดทำประมาณการความต้องการพลังงานของประเทศ	ระดับที่ 5 นำเสนอบทวิเคราะห์และประมาณการแนวโน้มและพยากรณ์ความต้องการพลังงานของประเทศต่อผู้บริหาร	ระดับที่ 5 นำเสนอบทวิเคราะห์และประมาณการแนวโน้มและพยากรณ์ความต้องการพลังงานของประเทศต่อผู้บริหาร ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนธันวาคม 2562	-	-
	33. การพัฒนาแบบจำลองด้านพลังงานภายใต้ความร่วมมือพหุภาคีและทวิภาคี	ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563	786,000	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาแบบจำลองด้านพลังงานภายใต้ความร่วมมือพหุภาคีและทวิภาคี	ระดับที่ 5 ตรวจสอบทบทวนผลการพยากรณ์จากแบบจำลอง	ระดับที่ 2 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล	-	-
	34. การประชุมคณะทำงานขององค์การพลังงานโลก (World Energy Council Work Programme)	ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563	84,300	ระดับความสำเร็จของการพัฒนางานทางด้านพลังงานของประเทศไทย	ระดับที่ 5 จัดทำดัชนีพลังงาน/บทวิเคราะห์ทางด้านพลังงาน/รายงานทางด้านพลังงาน	ระดับที่ 3 รวบรวมข้อมูลด้านพลังงานที่เกี่ยวข้อง	-	-
	35. การประชุมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก	ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563	84,300	ระดับความสำเร็จของการประชุมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก	ระดับที่ 5 กำหนดทิศทางและนโยบายด้านการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทย	ระดับที่ 2 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้านพลังงานของไทย	-	เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ทำให้ปีนี้ไม่มีการจัดประชุม COP26 คาดว่าจะเลื่อนไปกลางปี 2564



เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข
	36. โครงการเผยแพร่ข้อมูลนโยบายและแผนพลังงาน							
	36.1 รายงานประจำปีของ สนพ.	พ.ค. 2563 - ต.ค. 2563	600,000	ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานประจำปีของ สนพ.	ระดับที่ 5 นำเสนอรายงานประจำปี 2562 ต่อผู้บริหาร สนพ.	ระดับที่ 3 ประสานงานและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2563	-	-
	36.2 รายงานสถิติข้อมูลพลังงานของประเทศ	ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563	230,000	ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานสถิติพลังงานของประเทศ	ระดับที่ 5 จัดพิมพ์และเผยแพร่รายงานสถิติพลังงาน	ระดับที่ 2 รวบรวมสถิติข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานด้านพลังงานของประเทศเป็นรายปี 25 ปี และรายเดือนย้อนหลัง 5 ปี	-	-
3.2 บุคลากรมีความรู้และความสามารถ (Smart Colleague)	37. โครงการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างเจตคติ							
	37.1 การกำหนดหลักเกณฑ์การหมุนเวียนงาน	ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563	-	ระดับความสำเร็จในการจัดทำหลักเกณฑ์แนวทางในการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน เพื่อใช้ในการดำเนินการสับเปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด สนพ.	ระดับที่ 5 เผยแพร่ประกาศหลักเกณฑ์แนวทางในการสับเปลี่ยน หมุนเวียนงาน เพื่อใช้ในการดำเนินการสับเปลี่ยน หมุนเวียนการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด สนพ.	ระดับที่ 5 เผยแพร่ประกาศหลักเกณฑ์แนวทางในการสับเปลี่ยน หมุนเวียนงาน เพื่อใช้ในการดำเนินการสับเปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด สนพ. เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2563	-	-
	38. แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี							
	38.1 การพัฒนางานบริหารภายใน สนพ.	ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563	5,750,126	ระดับความพึงพอใจของบุคลากร สนพ.	ระดับที่ 5 บุคลากร สนพ. มีความพึงพอใจร้อยละ 90	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
	38.2 การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ระบบไอทีที่ศูนย์ฯ สนพ.	ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563	83,674	ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรใน สนพ.	บุคลากร สนพ. มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 70	อยู่ระหว่างสำรวจผลความพึงพอใจของบุคลากร สนพ.		
				ระดับความสำเร็จการจัดทำรายงานการตรวจเช็คระบบห้องประชุมภายใน สนพ.	ระดับที่ 5 มีรายงานผลการตรวจเช็คด้านการใช้งาน เปรียบเทียบและปัญหาของอุปกรณ์ที่เข้ามาทำการตรวจเช็คในการบริการแต่ละครั้ง ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง	ระดับที่ 5 มีรายงานจำนวนรายการตรวจเช็คระบบห้องประชุมปียสวัสดี ชั้น 6 ชั้น 2 และชั้น 3 จำนวน 2 รายงาน โดยผู้รับงานได้เข้าตรวจเช็ค ดังนี้ ครั้งที่ 1 : วันที่ 11 พ.ย. 2562 ครั้งที่ 2 : วันที่ 25 ก.พ. 2563	41,837	-

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข
	39. โครงการสวัสดิการ สนพ.	ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563	-	ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรใน สนพ.	บุคลากร สนพ. มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 90	อยู่ระหว่างสำรวจผลความพึงพอใจของบุคลากร สนพ.	-	-
				ระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการสวัสดิการ	ระดับที่ 5 รับซื้อร่องเรียน ข้อเสนอการแก้ไขปรับปรุงระเบียบ เพิ่มเติม/ยกเลิก	ระดับที่ 2 จัดทำแผนงาน โครงการ และงบประมาณประจำปี เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2563	-	-
	40. แผนพัฒนาบุคลากรของ สนพ.	ต.ค.2562 - ก.ย. 2563	-	ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 2563	ระดับที่ 5 แจ้งเวียนแผนพัฒนาบุคลากรให้บุคลากรในสังกัดทราบ	ระดับที่ 4 ผู้บริหารเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากร เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2563	-	-
	41. โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและสายงาน							
	41.1 ด้านงานตรวจสอบภายใน	ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563	8,600	จำนวนชั่วโมงการอบรมของบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในให้มีความรู้ ความชำนาญ และเทคนิคต่างๆ ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในเข้ารับการอบรมรวม 18 ชั่วโมง	บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในได้เข้ารับการอบรมรวม 6 ชั่วโมง	-	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID - 19 ทำให้ไม่มีการโครงการอบรม อีกทั้งมีข้าราชการโอน/ย้าย จำนวนอัตรา และรับโอนข้าราชการจำนวน 1 อัตรา ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
	41.2 การสัมมนาเรื่องแนวทางการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านยานยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงาน	ต.ค 2562 - ก.ย. 2563	88,725	เจ้าหน้าที่ สนพ. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านยานยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงาน	ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ยังไม่มีการจัดสัมมนา	-	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID - 19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดฝึกอบรมได้
	41.3 ด้านการติดตามและประเมินผลนโยบายด้านพลังงาน	เม.ย. 2562 - ก.ย. 2563	104,900	ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจต่อแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผน และมาตรการที่อนุมัติโดย กพช. และ กบง.	ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผน และมาตรการที่อนุมัติโดย กพช. และ กบง. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	ยังไม่มีการจัดสัมมนา	-	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID - 19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดฝึกอบรมได้

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข
	41.4 ด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และการพัสดุ	ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563	150,000	บุคลากรของสำนักงานเลขานุการกรมเข้ารับการอบรม/สัมมนา ด้านการเงิน การบัญชี	บุคลากรของสำนักงานเลขานุการกรมเข้ารับการอบรม/สัมมนา ด้านการเงิน การบัญชี จำนวน 15 หลักสูตร	ยังไม่มีบุคลากรเข้าร่วมอบรม/สัมมนา	-	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID - 19 ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้
	42. โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน							
	42.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนโยบายด้านพลังงาน	ม.ค. 2563 - ก.ย. 2563	174,500	ระดับความสำเร็จการดำเนินโครงการจัดพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนโยบายพลังงาน	ระดับที่ 5 ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนโยบายพลังงาน	ระดับที่ 3 จัดส่งแผนการดำเนินโครงการให้กองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาและสัมปทานปิโตรเลียมกระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2563	-	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID - 19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดฝึกอบรมได้
	42.2 การฝึกอบรม ฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมหนีไฟ	มิ.ย. 2563 - ก.ย. 2563	33,000	จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรม	ระดับที่ 5 จำนวนเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมร้อยละ 80	อยู่ระหว่างดำเนินงาน โดยมีแผนที่จะดำเนินการในเดือน มิ.ย.2563 – ก.ย.2563	-	
	42.3 การส่งบุคลากรอบรมการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม	ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563	-	ระดับความสำเร็จของบุคลากรบรรจุใหม่ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม	ระดับที่ 5 ทำหนังสือเบิกเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรม	ระดับที่ 1 อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อข้าราชการและบุคลากรของ สนท. ที่บรรจุใหม่	-	เนื่องจากไม่มีงบประมาณในการส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมรวมทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID - 19 ทำให้ไม่สามารถส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม จึงขอปรับเป็นการให้บุคลากรสมัครเข้าอบรม E-learning แทน
	42.4 การเสริมสร้างความตระหนักด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และความเสมอภาคหญิงชาย	ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563	18,400	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและสิทธิมนุษยชน	ระดับที่ 5 จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและสิทธิมนุษยชน	ระดับที่ 2 อยู่ระหว่างทบทวนและจัดทำแผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและสิทธิมนุษยชน	-	

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข
3.3 การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Smart Work)	43. แผนงานพัฒนาระบบบริหารองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ							
	43.1 การดำเนินการตามแผนปฏิรูป องค์การ	ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563		- ระดับความสำเร็จการติดตามและ จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนฯ เสนอผู้บริหารและแจ้ง หน่วยงานภายในทราบ	ระดับที่ 5 มีรายงานผลการ ดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	ระดับที่ 3 มีปฏิทินการดำเนินงาน (Timeline) และอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลการ ดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		
	43.2 การปรับปรุงมาตรฐาน กระบวนการปฏิบัติงาน ของ สนพ.	ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563	-	ระดับความสำเร็จการประกาศ มาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ระดับที่ 5 จัดทำประกาศ มาตรฐานกระบวนการของ สนพ. เสนอ ผอ.สนพ. ให้ความ เห็นชอบและลงนาม และ เผยแพร่คำสั่งประกาศ มาตรฐานกระบวนการของ สนพ. ให้กับบุคลากรภายใน สนพ. ทราบและถือปฏิบัติ ภายในเดือนมิถุนายน 2563	ระดับที่ 3 ติดตามรวบรวมกระบวนการ และ ตรวจสอบความถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อรวบรวมจัดทำประกาศมาตรฐานกระบวนการ	-	หน่วยงานภายใน สนพ. ส่ง ข้อมูลให้ กพร.ล่าช้ากว่าที่กำหนด
43.3 การจัดทำแผนพัฒนา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานประจำปี	ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563	-	ระดับความสำเร็จการจัดทำรายงาน การติดตามความก้าวหน้า แผนพัฒนาประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ระดับที่ 5 มีการติดตาม แผนพัฒนาประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน และรายงาน ผู้บริหาร	ระดับที่ 1 มีการจัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และนำเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบและเผยแพร่ ให้หน่วยงานภายใน สนพ. ทราบและถือปฏิบัติ เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563	-	-	

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข
	44. แผนการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล							
	44.1 การปฏิบัติการตรวจสอบเชิงรุก	ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563	-	ระดับความสำเร็จการจัดทำรายงานสรุปการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ระดับที่ 5 มีรายงานสรุปการปฏิบัติงานตรวจสอบครั้งที่ 2	ระดับที่ 2 ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้ดำเนินการตรวจสอบเงินสวัสดิการ สนพ. ซึ่งได้ดำเนินการเมื่อ มี.ค. - เม.ย. 2563	-	-
	44.2 การส่งเสริมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตคอร์รัปชันกับมาตรฐานความโปร่งใสของ สนพ.	ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563	11,400	ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน กับมาตรฐานความโปร่งใส	ระดับที่ 5 มีรายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ	ระดับที่ 4 อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ	-	-
	44.3 การดำเนินการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการของภาครัฐ (VFM)	มี.ค. 2563 - พ.ค. 2563	-	ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการของภาครัฐ (VFM)	ระดับที่ 5 จัดส่งรายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการให้ผู้บังคับบัญชา	ระดับที่ 4 จัดทำร่างรายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561	-	-
	44.4 การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สนพ.	มี.ค. 2563 - มิ.ย. 2563	-	ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและรายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดำเนินงาน ของ สนพ.	ระดับที่ 5 จัดทำรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตส่งกรมบัญชีกลาง	ระดับที่ 1 รวบรวมข้อมูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง	-	-
	44.5 การจัดทำรายงานการเงินประจำปีของ สนพ.	ต.ค. 2562 - ธ.ค. 2562	-	ระดับความสำเร็จการจัดทำงบการเงินประจำปี ของ สนพ.	ระดับที่ 5 ส่งงบการเงินให้กรมบัญชีกลางและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ	ระดับที่ 5 ส่งงบการเงินให้กรมบัญชีกลาง และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เมื่อวันที่ 18 พย 62	-	-

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรคแนวทางการแก้ไข
	44.6 การดำเนินการตามแผนแม่บทการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ ส.น.พ. และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของ ส.น.พ.	ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563	-	ระดับความสำเร็จการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563	ระดับที่ 5 มีการจัดกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	ระดับที่ 1 มีการจัดกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	-	-
	44.7 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม	มิ.ย. 2563 -ก.ค. 2563	44,200	ระดับความสำเร็จการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม	ระดับที่ 5 สรุปและประเมินผลการจัดโครงการ	ระดับที่ 1 อยู่ระหว่างวางแผนและคิดวิเคราะห์กิจกรรมที่เหมาะสมกับบุคลากรของ ส.น.พ.	-	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID - 19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้
	45.การจัดทำและการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ต.ค. 2562 -ก.ย. 2563	-	ระดับความสำเร็จการจัดทำและการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ระดับที่ 5 มีการสอบถามความพึงพอใจต่อระบบ ICT ส.น.พ.	ระดับที่ 2 รวบรวมและจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล	-	-
	46. โครงการพัฒนาระบบ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน							
	46.1 การศึกษา ติดตาม และจัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ต.ค. 2562 -ก.ย. 2563	-	ระดับความสำเร็จการศึกษา ติดตาม และจัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ระดับที่ 5 มีการสอบถามความพึงพอใจต่อระบบ ICT ส.น.พ.	ระดับที่ 2 จัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-
	46.2 การปรับปรุง/พัฒนา/บำรุงรักษา/ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ	ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563	5,489,200	ระดับความสำเร็จของการปรับปรุง/พัฒนา/บำรุงรักษา/ดูแลคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ	ระดับที่ 5 มีการสอบถามความพึงพอใจต่อระบบ ICT ส.น.พ.	ระดับที่ 2 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง	1,954,201	-
	46.3 การจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (PC or Notebook)	ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563	2,840,200	ระดับความสำเร็จของการจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (PC or Notebook)	ระดับที่ 5 ติดตั้งอุปกรณ์ให้บุคลากรใน ส.น.พ.	ระดับที่ 3 จัดทำ TOR เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายใน ส.น.พ.	-	การจัดสรรงบประมาณประจำปีล่าช้า และได้ดำเนินการทันทีเมื่อมีการจัดสรรงบประมาณ
	47. การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของ ส.น.พ.	ต.ต 2562 - ก.ย. 2563	-	ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของ ส.น.พ. ตามกำหนดเวลา	ระดับที่ 5 การจัดทำข้อมูลรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน และเสนอต่อผู้บริหาร ส.น.พ.	ระดับที่ 3 การจัดทำข้อมูลรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน โดยได้นำเสนอต่อผู้บริหาร ส.น.พ. เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563	-	เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	แผน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับ/สัญญา	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข
3.4 บริหารกองทุนพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	48. โครงการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์บริหารกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม	ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563	480,000	ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม	ระดับที่ 5 ดำเนินการประกาศการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ต่อหน่วยงานในสังกัดและรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณาจัดสรรตามแผนการใช้จ่ายเงินฯ	ระดับที่ 5 ดำเนินการประกาศการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ต่อหน่วยงานในสังกัด เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2563 และอยู่ระหว่างรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณาจัดสรรตามแผนการใช้จ่ายเงินฯ	106,734	-
	49. การบริหารจัดการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	มี.ค. 2563 - ก.ย. 2563	1,865,643.44	การปิดบัญชีโครงการของหน่วยงานผู้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนฯ	มีจำนวนการปิดบัญชีโครงการมากกว่า 60 โครงการ	ดำเนินการปิดโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 49 โครงการ	248,838	-

ภาคผนวก



แผนปฏิบัติการราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2563	กลยุทธ์หลัก/ วิธีการดำเนินการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	แหล่งเงิน (ล้านบาท)					ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					งปม.	กนช.	กอ.	กทป.	อื่นๆ	
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน (Energy Security and Sustainability)</b>										
1.1 มีนโยบายที่นำไปสู่ความมั่นคงทางพลังงาน (Energy Security)	1.1.1 จำนวนนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางที่นำไปสู่ความมั่นคงทางพลังงาน	1	1.1.1 สร้างสรรค์นโยบายเพื่อความมั่นคงด้านพลังงาน (1) ศึกษาวิเคราะห์เพื่อสร้างนโยบายและแผนด้านพลังงานใหม่ที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และรองรับการพัฒนาของประเทศในระยะยาว (2) ศึกษาวิเคราะห์และปรับปรุงนโยบายและแผนพลังงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (3) เสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการในการจัดหาพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต	1 การทบทวนและจัดทำแผน PDP ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	-	-	-	-	-	กฟ.
				2 โครงการเตรียมความพร้อม เพื่อนำร่องการพัฒนาธุรกิจการตอบสนองด้านโหลด (งปปี พ.ศ. 2562)	-	-	-	-	25.00	กฟ.
				3 โครงการศึกษาทบทวนแผนโครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซธรรมชาติของประเทศเพื่อรองรับความมั่นคงและการเติบโตของประเทศ	-	-	-	-	6.37	กป.
				4 โครงการศึกษารอบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกและพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต	-	-	-	-	17.00	กป.
			1.1.2 การพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบด้านพลังงาน (1) ศึกษาสภาพปัญหาด้านพลังงานที่เกิดจากกฎระเบียบต่าง ๆ (2) ดำเนินการผลักดันให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ	5 การแก้ไขคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 4/2547 เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	-	-	-	กป.
1.2 มีนโยบายด้านพลังงานที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Development)	1.2.1 จำนวนนโยบาย ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในกิจการพลังงาน	1	1.2.1 จัดทำนโยบายเพื่อส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน (1) เสนอนโยบายส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ในธุรกิจพลังงาน (การจดทะเบียน การกำหนดเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงาน) (2) เสนอนโยบายให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี (เช่น การปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงาน เพื่อให้เกิดการแข่งขันและลดการผูกขาด) (3) เสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการในธุรกิจพลังงาน (เช่น การพัฒนาศักยภาพของโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก)	6 การส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของประเทศไทย	-	-	-	-	-	กอ.
				7 โครงการศึกษารส่งเสริมการแข่งขันในกิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ	12.40	-	-	-	-	กฟ.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2563	กลยุทธ์หลัก/ วิธีการดำเนินการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	แหล่งเงิน (ล้านบาท)					ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					งปม.	กนช.	กอ.	กทป.	อื่นๆ	
			1.2.2 จัดทำนโยบายเพื่อกำหนดราคาพลังงานให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม (1) ทบทวนและเสนอแนะโครงสร้างราคาพลังงานที่เป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับของทุก	8 โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงและจัดทำนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2564-2568	6.58	-	-	-	-	กฟ.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2563	กลยุทธ์หลัก/ วิธีการดำเนินการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	แหล่งเงิน (ล้านบาท)					ผู้รับผิดชอบ โครงการ		
					งปม.	กนช.	กอ.	กทป.	อื่นๆ			
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ (Policy Driving)</b>												
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุน การดำเนินงานตามนโยบาย (Policy Implementation)	2.1.1 จำนวน มาตรการและ โครงการที่ส่งเสริม และสนับสนุนแผน บูรณาการพลังงาน ระยะยาวของประเทศ	15	2.1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน PDP (1) ผลักดันและส่งเสริมการดำเนินงานตามแผน PDP (2) จัดทำโครงการนำร่องด้าน Smart Grid	9 การประสานความร่วมมือด้านไฟฟ้ากับประเทศในอนุ ภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)	0.09	-	-	-	-	กฟ.		
				10 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาเชื่อมโยงระบบ ส่งไฟฟ้า และการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศใน อาเซียน (ASEAN Power Grid)	0.04	-	-	-	-	กฟ.		
				11 การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมระหว่างไทย-เมียนมาร์ สาขาพลังงาน (คณะทำงานร่วมเพื่อศึกษาความเป็นไป ได้ในการเชื่อมโยงสายส่งระหว่างไทยและสาธารณรัฐ แห่งสหภาพเมียนมาร์)	0.04	-	-	-	-	กฟ.		
				12 การพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงความปลอดภัยด้านไซ เบอร์ (Cybersecurity) (งบต่อเนื่องปี พ.ศ. 2562)	-	-	15.82	-	-	กฟ.		
		2.1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน AEDP (1) ผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงาน ทดแทนอย่างเป็นรูปธรรม (2) ส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีและ นวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม (sustainable energy hierarchy)	13	โครงการศึกษาการส่งเสริมแปรรูปขยะพลาสติกเป็น พลังงานที่เหมาะสมกับประเทศไทย					อยู่ระหว่างขอสนับสนุนงบประมาณ	กป.		
		2.1.3 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน EEP (1) ผลักดันและส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจ ให้ผู้ประกอบการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (2) ส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีและ นวัตกรรมด้านการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน (3) ส่งเสริมโครงการนำร่องด้านการใช้พลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพ	14	โครงการบริหารและสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน พลังงานบนสื่อออนไลน์					อยู่ระหว่างขอสนับสนุนงบประมาณ	กอ.		
			15	โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่วนที่ 1 (EUI)					อยู่ระหว่างขอสนับสนุนงบประมาณ	กอ.		
			16	โครงการการประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ในระดับอุดมศึกษา ปีที่ 2					อยู่ระหว่างขอสนับสนุนงบประมาณ	กอ.		
		2.1.4 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน Oil (1) ผลักดันและส่งเสริมการดำเนินงานตามแผน Oil (2) ส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการและแนว ทางการเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-					-	-	-	-

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2563	กลยุทธ์หลัก/ วิธีการดำเนินการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	แหล่งเงิน (ล้านบาท)					ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					งปม.	กนช.	กอ.	กทป.	อื่นๆ	
			2.1.5 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน Gas (1) ผลักดันและส่งเสริมการดำเนินงานตามแผน Gas Plan (2) ส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการและแนวทางการลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติ	17 การทบทวนและจัดทำแผนบริหารจัดการ Gas (พ.ศ. 2561 – 2580)	-	-	-	-	-	กป.
			18 การศึกษาสัดส่วนของปริมาณก๊าซธรรมชาติเพื่อรักษาความมั่นคงกับปริมาณเพื่อเปิดให้มีการแข่งขันและเกิดประโยชน์กับผู้บริโภค	-	-	-	-	-	กป.	
			19 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำมาตรการส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว และไบโอมิเทน เพื่อทดแทนน้ำมันเตา ถ่านหิน และก๊าซปิโตรเลียมเหลว	-	-	5.00	-	-	กป.	
2.2 ระบบกลไกการติดตามและประเมินผลนโยบายพลังงานของประเทศ (Energy Monitoring and Evaluation)	2.2.1 ร้อยละข้อเสนอแนะนโยบายและแผนด้านพลังงานที่ได้จากการติดตามและประเมินผล	2	2.2.1 มีระบบ กลไก และการติดตาม ประเมินผลนโยบายและแผนพลังงาน โดยดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินนโยบายและแผนพลังงานของประเทศไทย (1) พัฒนาระบบและเครื่องมือในการติดตาม ประเมินผล (2) ติดตาม และประเมินผล ก่อน ระหว่าง และ หลังการดำเนินการจัดทำนโยบายและแผน เพื่อนำมาปรับปรุงนโยบายและแผนพลังงานของประเทศ (3) จัดทำข้อเสนอแนะจากผลการติดตามและประเมินผล	20 โครงการพัฒนาแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมรรถนะของประเทศไทยระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574	-	-	-	-	23.60	กฟ.
				21 การติดตามและประเมินผลนโยบายการส่งเสริมให้มีการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ (B100, เอทานอล)	-	-	-	-	-	-
2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการกำหนดและดำเนินนโยบาย (Public Participation)	2.3.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินนโยบายพลังงาน	70	2.3.1 สื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายพลังงาน (1) พัฒนาช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผนพลังงานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Informing) (2) สร้างพันธมิตรด้านพลังงาน (Partnership) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิเคราะห์ร่วมกัน (3) สร้างจิตสำนึกด้านการเป็นเจ้าของพลังงานของประเทศ (Citizen Control) (4) สร้างระบบและกลไกจัดการข้อร้องเรียน/ ร้องทุกข์	22 โครงการสานพลังเครือข่ายภาคประชาสังคมในการมีส่วนร่วมต่อนโยบายพลังงาน	อยู่ระหว่างขอสนับสนุนงบประมาณ					ลก.
				23 โครงการบริหารการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ด้านนโยบายพลังงาน	อยู่ระหว่างขอสนับสนุนงบประมาณ					ลก.
				24 โครงการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมพลังงาน เพื่อสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยี (startup) ที่ช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	อยู่ระหว่างขอสนับสนุนงบประมาณ					ลก.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2563	กลยุทธ์หลัก/ วิธีการดำเนินการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	แหล่งเงิน (ล้านบาท)					ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					งปม.	กนช.	กอ.	กทป.	อื่นๆ	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง (EPPO Excellence)										
3.1 เป็นศูนย์กลางข้อมูลพลังงานของประเทศ (Thailand Energy Information Hub)	3.1.1 ระดับความสำเร็จของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ	3	3.1.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลพลังงานให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย (Database) (1) รวบรวมและทบทวนข้อมูลพลังงานของประเทศให้ทันสมัยอยู่เสมอ (2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ครอบคลุมพลังงานทุกประเภท (3) พัฒนาศูนย์บูรณาการข้อมูลกลางด้านพลังงานของประเทศ	25 โครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย	-	-	29.88	-	-	ศท.
				26 โครงการจัดทำข้อมูลงานวิจัยและทะเบียนนักวิจัยด้านพลังงาน	อยู่ระหว่างขอสนับสนุนงบประมาณ					กอ.
	3.1.2 จำนวนรายงานและผลการวิเคราะห์	14	3.1.2 วิเคราะห์ข้อมูลและพยากรณ์สถานการณ์ด้านพลังงาน (Analytical & Modeling) (1) วิเคราะห์สถานการณ์พลังงานในปัจจุบัน (2) พยากรณ์สถานการณ์พลังงานในอนาคต (3) วิเคราะห์แนวทางการวางแผนและบริหารจัดการพลังงานให้ทันต่อสถานการณ์	27 การวิเคราะห์ Energy Index	-	-	-	-	-	ศท.
				28 การจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของประเทศ (Load Forecast) และ การจัดทำประมาณการความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (Peak) ของประเทศ	-	-	-	-	-	ศท.
				29 โครงการสำรวจและปรับปรุงการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะยาวเพื่อให้รองรับความต้องการไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจาก Disruptive Technology	-	-	-	-	15.00	ศท.
				30 การพัฒนาและปรับปรุงแบบจำลองการพยากรณ์ความต้องการพลังงานของประเทศ	-	-	-	-	-	ศท.
				31 การจัดทำข้อมูล และประมาณการด้านพลังงานร่วมกับสมาชิกในประเทศ ASEAN, APEC และ IEA	0.07	-	-	-	-	ศท.
				32 การวิเคราะห์และจัดทำประมาณการณ์ความต้องการพลังงานของประเทศ	-	-	-	-	-	ศท.
				33 การพัฒนาแบบจำลองด้านพลังงานภายใต้ความร่วมมือพหุภาคีและทวิภาคี	0.79	-	-	-	-	ศท.
				34 การประชุมคณะทำงานขององค์การพลังงานโลก (World Energy Council Work Programme)	0.08	-	-	-	-	ศท.
35 การประชุมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก	0.08	-	-	-	-	ศท.				

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2563	กลยุทธ์หลัก/ วิธีการดำเนินการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	แหล่งเงิน (ล้านบาท)					ผู้รับผิดชอบ โครงการ	
					งปม.	กนช.	กอ.	กทป.	อื่นๆ		
	3.1.3 ร้อยละการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้เข้าถึงข้อมูลพลังงาน	5	3.1.3 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะ (Public) (1) พัฒนาช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลพลังงาน (2) ส่งเสริมและสนับสนุนการนำข้อมูลพลังงานไปใช้ประโยชน์ (3) เผยแพร่ผลการวิเคราะห์ด้านพลังงาน	36 โครงการเผยแพร่ข้อมูลนโยบายและแผนพลังงาน							
				36.1 รายงานประจำปีของ สนพ.	0.60	-	-	-	-	กย.	
				36.2 รายงานสถิติข้อมูลพลังงานของประเทศ	0.23	-	-	-	-	ศท.	
3.2 บุคลากรมีความรู้และความสามารถ (Smart Colleague)	3.2.1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร สนพ.	90	3.2.1 สร้างเจตคติที่ดีต่อการทำงานและองค์กร (Attitude) (1) สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภายในองค์กร (2) สร้างทัศนคติเชิงบวกต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่องาน และต่อองค์กร (3) สร้างพฤติกรรมอันดีในการทำงาน (ความมีระเบียบ การแบ่งงาน การจัดลำดับความสำคัญของงาน การแก้ไขปัญหาในการทำงาน) (4) สร้างเสริมทัศนคติในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ	37 โครงการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างเจตคติ							
				37.1 การกำหนดหลักเกณฑ์การหมุนเวียนงาน	-	-	-	-	-	ลก.	
				3.2.2 สร้างระบบคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานให้บุคลากร (Facilities & Welfare) (1) สร้างความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อคุณภาพชีวิตในที่ทำงาน (2) ปรับปรุง เพิ่มเติม สวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากร	38 แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี						
				38.1 การพัฒนางานบริหารภายใน สนพ.	5.75	-	-	-	-	ลก.	
				38.2 การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ระบบไอทีศูนย์ปรกรณ์ สนพ.	0.08	-	-	-	-	ลก.	
		39 โครงการสวัสดิการ สนพ.	-	-	-	-	-	ลก.			
	3.2.2 ร้อยละของบุคลากรของ สนพ. มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนด	80	3.2.3 พัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน (Skill) (1) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (2) จัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและสายงาน (3) จัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ทั่วไปในปฏิบัติงาน	40 แผนพัฒนาบุคลากรของ สนพ.	-	-	-	-	-	ลก.	
				41 โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและสายงาน							
				41.1 ด้านงานตรวจสอบภายใน	0.01	-	-	-	-	ตส.	
				41.2 การสัมมนาเรื่องแนวทางการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านยานยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงาน	0.09	-	-	-	-	กอ.	
41.3 ด้านการติดตามและประเมินผลนโยบายด้านพลังงาน				0.10	-	-	-	-	กย.		
41.4 ด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และการพัสดุ				0.15	-	-	-	-	ลก.		

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2563	กลยุทธ์หลัก/ วิธีการดำเนินการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	แหล่งเงิน (ล้านบาท)					ผู้รับผิดชอบ โครงการ	
					งปม.	กนช.	กอ.	กทป.	อื่นๆ		
				42 โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน							
				42.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนโยบายด้านพลังงาน	-	-	-	-	0.17		ลก.
				42.2 การฝึกอบรม ฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมหนีไฟ	0.03	-	-	-	-		ลก.
				42.3 การส่งบุคลากรอบรมการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม	-	-	-	-	-		ลก.
				42.4 การเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และความเสมอภาคหญิงชาย	0.02	-	-	-	-		ลก.
3.3 การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Smart Work)	3.3.1 คณะกรรมการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สนพ.	4.6	3.3.1 พัฒนาระบบบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล (Good Governance) (1) การจัดองค์กร การปรับปรุงกฎระเบียบและกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (2) เสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร (3) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการขององค์กรสู่ระดับมาตรฐานสากล	43 แผนงานพัฒนาระบบบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ							
				43.1 การดำเนินการตามแผนปฏิรูปองค์กรประจำปี	-	-	-	-	-		กพร.
				43.2 การปรับปรุงมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงานของ สนพ.	-	-	-	-	-		กพร.
				43.3 การจัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานประจำปี	-	-	-	-	-		กพร.
				44 แผนการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล							
				44.1 การปฏิบัติการตรวจสอบเชิงรุก	-	-	-	-	-		ตส.
				44.2 การส่งเสริมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตคอร์รัปชันกับมาตรฐานความโปร่งใสของ สนพ.	0.01	-	-	-	-		ลก.
				44.3 การดำเนินการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการกิจของภาครัฐ (VFM)	-	-	-	-	-		กย.
				44.4 การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สนพ.	-	-	-	-	-		ลก.
				44.5 การจัดทำรายงานการเงินประจำปีของ สนพ.	-	-	-	-	-		ลก.
				44.6 การดำเนินการตามแผนแม่บทการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ สนพ. และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของ สนพ.	-	-	-	-	-		ลก.
				44.7 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม	0.04	-	-	-	-		ลก.

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 2563	กลยุทธ์หลัก/ วิธีการดำเนินการ	แผน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม	แหล่งเงิน (ล้านบาท)					ผู้รับผิดชอบ โครงการ
					งปม.	กนช.	กอ.	กทป.	อื่นๆ	
	3.3.2 ระดับความพึงพอใจของบุคลากร สนพ. ต่อระบบ ICT	85	3.3.2 พัฒนาระบบ ICT เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงาน (1) พัฒนาระบบ ICT ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน (2) ส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อลดขั้นตอนหรือระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้ลดลง	45 การจัดทำและการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล	-	-	-	-	-	ศท.
				46 โครงการพัฒนาระบบ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน						
				46.1 การศึกษา ติดตาม และจัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	-	ศท.
				46.2 การปรับปรุง/พัฒนา/บำรุงรักษา/ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ	5.49	-	-	-	-	ศท.
				46.3 การจัดหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (PC or Notebook)	2.84	-	-	-	-	ศท.
				47 การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของ สนพ.	-	-	-	-	-	กย.
3.4 บริหารกองทุนพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ			3.4.1 กำหนดยุทธศาสตร์การบริหารกองทุน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการใช้ทรัพยากร และเงินสนับสนุน	48 โครงการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์บริหารกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม	-	-	-	0.48	-	ลก.
			3.4.2 พัฒนาระบบการใช้จ่ายเงินกองทุนและระบบการกำกับดูแลการติดตามและประเมินผล การใช้จ่ายเงินกองทุนให้มีประสิทธิภาพ	49 การบริหารจัดการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	1.87	-	-	-	-	ลก.
<b>รวม</b>					<b>37.49</b>	<b>-</b>	<b>50.70</b>	<b>0.48</b>	<b>87.14</b>	