



ประกาศ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๕ โครงการ ตามประกาศสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ นั้น

เนื่องจาก โครงการจ้างออกแบบและพิมพ์หนังสือสถิติพลังงานของประเทศไทย ๒๕๖๑ มีการเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณจาก ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) เป็น ๕๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมทั้งเปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับโครงการดังกล่าว

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน จึงขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับโครงการดังกล่าว รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 27 ก.พ. 2561

(นายทวารัฐ สุตะบุตร)

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ลงวันที่ 27 ก.พ. 2561

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	จ้างออกแบบและพิมพ์ หนังสือสถิติพลังงานของ ประเทศไทย ๒๕๖๑	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๒/๒๕๖๑	จ้างออกแบบและพิมพ์ หนังสือสถิติพลังงานของ ประเทศไทย ๒๕๖๑	๕๘๐,๐๐๐.๐๐	๐๓/๒๕๖๑